

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 12.10.2022
Spisová značka: KUUK/094609/2022/ZPZ/Sv/A-104.III
Číslo jednací: KUUK/151891/2022
UID: kuukes861f0a79
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu – změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 17.6.2022 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že

žadatel: **Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, OKEČ 410010** (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu),

p o v o l u j e

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona **změnu stavby** „VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“ před jejím dokončením. Stavba byla povolena rozhodnutím čj. 2889/ZPZ/16/A-104.2 ze dne 29.9.2016 ve znění rozhodnutí čj. 3764/ZPZ/2018/A-104.I.1 ze dne 28.11.2018. Požadovaná změna se týká termínu **dokončení stavby z 30.9.2022 na 30.11.2026**.

Odůvodnění

Dne 17.6.2022 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, OKEČ 41001, o povolení změny stavby „VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“ před jejím dokončením. Změna spočívá ve změně termínu dokončení stavby z 30.9.2022 na 30.11.2026. Žádost byla odůvodněna časově a technologicky náročnými pracemi betonových konstrukcí pravého přelivného pole a nepříznivou situací na trhu se stavební ocelí a dalšími stavebními materiály, což má vliv na dodávky materiálu pro stavbu.

Jedná se o stavbu na pozemcích p.č. 993/2, 1033/5, 1033/7, 1033/33, 1178/2, 1200/2, 1200/4, 1200/9, 1200/10, 1200/71 v k.ú. Březno u Chomutova, jejímž účelem je zajištění snadné manipulace na vodním díle v plném rozsahu hrazených výšek, zvýšení provozní spolehlivosti uzávěrů a bezpečnosti vodního díla za povodňových situací a zvětšení objemu ovladatelného retenčního prostoru vodní nádrže.

Opatřením ze dne 17.8.2022 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho zahájení a poučil je o jejich právech a povinnostech. Pro vyjádření stanovil lhůtu 10 dnů ode dne oznámení zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků, mezi které vodoprávní úřad zařadil Obec Březno, Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a Ústecký kraj, nevyjádřil ani neuplatnil námitky proti vedenému řízení.

V rámci řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že změna termínu dokončení stavby je pro její řádné dokončení odůvodněná a je nezbytná. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k tomu, že žádný z účastníků změnu termínu dokončené stavby nenamítal, rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník

účastníci řízení:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Stanislav Vaňourek
- Obec Březno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Ústecký kraj – prostřednictvím Správy a údržby silnic, p.o.