



Spolufinancováno  
Evropskou unií



# ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

k interní evaluaci Hodnocení  
výkonnostního rámce  
OP Rybářství 2021-2027

Zpracoval: Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství  
Ministerstvo zemědělství  
Říjen 2025



## Obsah

|                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Seznam zkratk                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 1. Manažerské shrnutí                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 1. Management Summary                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 2. Metodologie                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 3. Úvod                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 3.1. Struktura programu                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 3.2. Indikátorová soustava                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 4. Priorita 1 – Podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů                                                                                                                       | 13 |
| SC 1.4. Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech                       | 13 |
| 1.4.1. Shromažďování údajů                                                                                                                                                                                           | 13 |
| 1.4.2. Sledovatelnost produktů                                                                                                                                                                                       | 14 |
| SC 1.6. Přispívá k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů                                                                                                                                       | 16 |
| 1.6.1. Vysazování úhoře říčního                                                                                                                                                                                      | 16 |
| 5. Priorita 2 – Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii                                | 17 |
| SC 2.1. Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné | 17 |
| 2.1.1. Inovace                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 2.1.2. Investice do akvakultury                                                                                                                                                                                      | 20 |
| 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů                                                                                                                                                              | 22 |
| 2.1.4. Kompenzace                                                                                                                                                                                                    | 24 |
| SC 2.2. Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů                                                                                        | 27 |
| 2.2.1. Propagační kampaně                                                                                                                                                                                            | 27 |
| 2.2.2. Zpracování produktů                                                                                                                                                                                           | 28 |
| 2.2.3. Organizace producentů                                                                                                                                                                                         | 30 |
| 2.2.4. Opatření pro neočekávané události                                                                                                                                                                             | 31 |



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 6. Priorita 5 – Technická pomoc .....            | 32 |
| SC 5.1. Technická pomoc .....                    | 32 |
| 5.1.1. Technická pomoc.....                      | 32 |
| 7. Shrnutí zjištěných poznatků .....             | 33 |
| 8. Doporučení vázaná na zjištění a analýzy ..... | 33 |



## Seznam zkratek

| Zkratka | Význam zkratky                                     |
|---------|----------------------------------------------------|
| EJ NOK  | Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci |
| EJ ŘO   | Evaluační jednotka Řídícího orgánu                 |
| EP      | Evaluační plán                                     |
| ENRAF   | Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond     |
| MZe     | Ministerstvo zemědělství                           |
| OPR     | Operační program Rybářství                         |
| RoPD    | Rozhodnutí o poskytnutí dotace                     |
| ŘO      | Řídící orgán                                       |
| ŘO OP   | Řídící orgán Operačního programu Rybářství         |
| SRP     | Společná rybářská politika                         |
| SZIF    | Státní zemědělský a intervenční fond               |
| VNSPA   | Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu  |



# 1. Manažerské shrnutí

## Cíl evaluace

Ministerstvo zemědělství – Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OP Rybářství nebo ŘO“) je zodpovědný za zajištění efektivní a účinné implementace Operačního programu Rybářství 2021–2027 (dále jen „OP Rybářství 2021–2027“). Jednou z povinností je v souladu s čl. 18 a čl. 44 nařízení (EU) 2021/1060 provádět hodnocení výkonnostního rámce, který představuje zásadní nástroj sledování pokroku v plnění cílů programu a finanční výkonnosti.

Hodnocení probíhá také v zájmu samotné potřeby ŘO včas identifikovat případná rizika a zajistit efektivní rozhodování pro úspěšné řízení programu. Hodnocení výkonnostního rámce představuje nástroj sledování plnění indikátorů a finančního pokroku. Výsledky budou sloužit jako podklad pro strategické řízení, organizaci výzev a alokaci prostředků tak, aby byly využity v souladu s navrženými cíli programu.

## Přístup

Hodnocení provedla interně Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství (dále jen „EJ ŘO“). Jednalo se o evaluaci realizovanou dle schváleného Evaluačního plánu OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „EP“).

Vyhodnocení probíhalo na základě dat vygenerovaných ze systému MS2021+ a aktuálních přehledů zpracovaných ŘO. Po věcné stránce byla oporou relevantní nařízení EK a programová dokumentace, včetně Analýzy absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení, zpracované firmou Evaluation Advisory CE s.r.o., ze dne 7. 12. 2019 a Metodiky hodnocení OP Rybářství, zpracované firmou INESAN v prosinci 2023.

## Vyhodnocení a posouzení

U plnění indikátorů je nutné přihlédnout k již zmiňovanému zpoždění implementace, které představuje téměř 2 roky. V této souvislosti došla EJ ŘO k závěru, že vzhledem k počtu zazávaných projektů je vytvořen dostatečný potenciál pro tvrzení, že v případě včasného zahájení implementace by bylo stanovených milníků dosaženo, a to zřejmě s předstihem, než jak bylo původně naplánováno. Hodnocení výkonnostního rámce k srpnu 2025 ukazuje, že program je na dobré cestě k naplnění svých hlavních cílů s výjimkou kapacitních indikátorů, u kterých je nutné provést revizi cílových hodnot.

## Hlavní zjištění:

- **Pokrok v plnění indikátorů** – většina environmentálních a technologických ukazatelů (např. CR10, CR16) je již plněna nebo překračuje cílové hodnoty. Program tak významně přispívá k cílům EU v oblasti klimatu, biodiverzity a efektivního využívání zdrojů. V případě indikátoru CR 17 dochází k jeho podhodnocení a je třeba metodicky podnítit jeho vykazování.
- **Slabší výsledky u kapacitních indikátorů** – ukazatele spojené s novými výrobními kapacitami, počtem operací či vznikem nových podniků se plní pomaleji a jejich dosažení do roku 2029 je rizikové.



- **Finanční postup** – zasmulvnění dosahuje 80–87 % alokace, ale skutečné čerpání (proplácení) je pouze 15–20 %. To značí pomalý proces administrace a časovou prodlevu mezi schválením projektů a jejich realizací. Nicméně lze predikovat, že finanční alokace bude celá využita.
- **Absorpční kapacita** – v některých oblastech (inovace, environmentální opatření) je zájem žadatelů vyšší, než se původně očekávalo, v jiných (organizace producentů) naopak nedostatečný.
- **Poptávka po produktech sladkovodních ryb** – je důležité, aby rozvoj zpracovatelských kapacit a modernizace výroby byla i nadále doprovázena zvýšenou marketingovou podporou.

#### Doporučení pro druhou polovinu implementace programového období 2021–2027:

1. **Provést revizi některých cílových hodnot výsledkových ukazatelů – zejména kapacitních indikátorů CR 01**
2. **Zrychlit čerpání prostředků** – jedná se především o zrychlení předkládání žádostí o platbu ze strany žadatelů.
3. **Realokace finančních prostředků mezi aktivitami dle aktuálních absorpčních kapacit.**
4. **Podpořit absorpční kapacitu slabších oblastí** – zejména u organizací producentů prostřednictvím workshopů. V případě i nadále přetrvávajícího nezájmu o aktivitu opatření vypustit z programu.

## 1. Management Summary

### Evaluation target

The Ministry of Agriculture – Managing Authority of the Fisheries Operational Programme (hereinafter referred to as "MA FOP" or "MA") is responsible for ensuring the effective and efficient implementation of the Fisheries Operational Programme 2021–2027 (hereinafter referred to as "FOP 2021–2027"). One of its obligations, in accordance with Articles 18 and 44 of Regulation (EU) 2021/1060, is to conduct an evaluation of the performance framework, which represents a key tool for monitoring progress in achieving the programme's objectives and financial performance. The evaluation is also carried out to meet the MA's own need to identify potential risks in a timely manner and to ensure effective decision-making for the successful management of the program. The performance framework evaluation serves as a tool to monitor the achievement of indicators and financial progress. The results will serve as a basis for strategic management, the organization of calls for proposals, and resource allocation to ensure that the funds are used in accordance with the proposed program objectives.

### Approach

The evaluation was conducted internally by the Evaluation Unit of the Managing Authority of the Fisheries Operational Programme (hereinafter referred to as "EU MA"). It was an evaluation carried out in accordance with the approved Evaluation Plan of the Fisheries Operational Programme 2021–2027 (hereinafter referred to as "EP").

The assessment was based on data generated from the MS2021+ system and current overviews prepared by the Managing Authority. Substantively, the evaluation was supported



by relevant EC regulations and programme documentation, including the Absorption Capacity Analysis and the framework for monitoring and evaluation, prepared by the company Evaluation Advisory CE s.r.o., dated 7 December 2019, and the Fisheries Operational Programme Evaluation Methodology, prepared by the company INESAN in December 2023.

## Evaluation and assessment

When fulfilling the indicators, it is necessary to take into account the already mentioned delay in implementation, which represents almost 2 years. In this context, the Managing Authority of the Operational Programme concluded that, given the number of committed projects, there is sufficient potential to assert that if the implementation had started on time, the established milestones would likely have been reached, possibly ahead of the originally planned schedule. The performance framework assessment as of August 2025 shows that the programme is on a good path to achieving its main objectives, with the exception of capacity indicators, for which a revision of the target values is necessary.

### Main findings:

- **Progress in meeting indicators** – most environmental and technological indicators (e.g., CR10, CR16) are already being met or exceed target values. The program thus significantly contributes to the EU's climate, biodiversity, and resource efficiency goals. In the case of indicator CR17, it is underestimated and its reporting needs to be methodologically encouraged.
- **Weaker results for capacity indicators** – indicators related to new production capacities, number of operations, or the establishment of new businesses are progressing more slowly, and achieving them by 2029 is risky.
- **Financial progress** – contracting reaches 80–87% of allocation, but actual disbursement (payments) is only 15–20%. This indicates a slow administration process and a time gap between project approval and implementation. Nevertheless, it is predicted that the entire financial allocation will be utilized.
- **Absorption capacity** – in some areas (innovation, environmental measures), applicant interest is higher than originally expected, while in others (producer organizations) it is insufficient.
- **Demand for freshwater fish products** – it is important that the development of processing capacities and modernization of production continues to be accompanied by increased marketing support.

### Recommendations for the second half of the implementation of the 2021–2027 programming period:

1. **Review some of the target values of performance indicators** – especially the capacity indicators CR 01.
2. **Accelerate the disbursement of funds** – this mainly concerns speeding up the submission of payment requests by applicants.
3. **Reallocate financial resources between activities according to current absorption capacities.**
4. **Support the absorption capacity of weaker areas** – especially for producer organizations through workshops. If interest in the measure continues to be low, remove it from the programme.



## 2. Metodologie

Hodnocení výkonnostního rámce bylo realizováno interně Evaluační jednotkou OP Rybářství v souladu s Evaluačním plánem OP Rybářství 2021–2027. Cílem bylo posoudit průběh implementace programu, naplňování stanovených milníků a cílových hodnot indikátorů, zhodnotit finanční výkonnost a identifikovat případné bariéry či rizika dosažení stanovených cílů.

Evaluační měla charakter průběžného hodnocení a vycházela z kombinace kvantitativních i kvalitativních metod. Hlavním nástrojem byla analýza datových sestav vygenerovaných ze systému MS2021+ a přehledů ŘO zpracovaných za účelem monitoringu finančního pokroku ke dni 31.7.2025 a věcného pokroku platných ke dni 11.8.2025. Hodnocení probíhalo na základě komparace dosažených hodnot s cílovými a milníkovými hodnotami indikátorů, včetně analýzy finančního pokroku a absorpčních kapacit. Na jejich základě pak byla zpracována doporučení. Při přípravě bylo rovněž vycházeno z níže uvedených legislativních a metodických dokumentů.

Právní základ:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1139 ze dne 7. července 2021 o Evropském fondu pro námořní záležitosti, rybolov a akvakulturu

Další použité dokumenty:

- Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení (zpracoval: Evaluation Advisory CE s.r.o., ze dne 7. 12. 2019)
- Metodika hodnocení OP Rybářství (zpracoval: INESAN, v prosinci 2023)
- Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027
- Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027 k jednotlivým výzvám
- EMFF Evaluation Working paper
- Workig paper EMFAF MEF 2021–2027
- Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027
- Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021–2027



### 3. Úvod

Operační program Rybářství 2021–2027 se zaměřuje na podporu udržitelné akvakultury, konkurenceschopnost a zároveň ochranu životního prostředí. Financován je z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF).

Program reflektuje klíčové priority EU, včetně Zelené dohody pro Evropu a přispívá k plnění cílů Společné rybářské politiky (SRP) i Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA). Operační Program Rybářství tak představuje klíčový nástroj podpory podniků v oblasti rybářství a akvakultury v ČR, jejich konkurenceschopnosti na českém i mezinárodním trhu.

Operační program Rybářství 2021–2027 (OPR) je hlavním finančním nástrojem na podporu odvětví akvakultury, zpracování a uvádění rybích produktů na trh v České republice.

Program je koncipován v souladu s prioritami EU – zejména se **Zelenou dohodou pro Evropu, Společnou rybářskou politikou** a cíli v oblasti **udržitelného hospodaření s přírodními zdroji**. Dále přispívá k plnění cílů Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA). Jeho specifickým úkolem v českém kontextu je reagovat na dlouhodobé problémy sektoru, mezi něž patří:

- nízký podíl zpracovaných ryb (cca 10 % celkové produkce),
- nízká domácí spotřeba sladkovodních ryb,
- zvyšující se nároky na environmentální standardy a klimatická rizika,
- potřeba modernizace a diverzifikace podniků v akvakultuře.

**Hodnocení výkonnostního rámce**, které tato zpráva představuje, má tři hlavní cíle:

1. **Zhodnotit pokrok** v plnění milníků a cílových hodnot indikátorů.
2. **Posoudit čerpání finančních prostředků** a identifikovat bariéry implementace.
3. **Formulovat doporučení** pro efektivní řízení programu v druhé polovině období.

Analýza vychází z dat o realizaci projektů k 31. 7. 2025 a doplňuje ji kvalitativní hodnocení vybraných aktivit. Dokument je určen Řídícímu orgánu OPR a slouží jako podklad pro rozhodování o dalším směřování programu.

#### 3.1. Struktura programu

Struktura programu se nesoustředí pouze na podporu produkce, ale je doprovázena také kontrolními, environmentálními a hospodářskými cíli. Členěna je do Priorit – Priorita 1 se zaměřuje na plnění povinností vůči EU a ochranu přírodních zdrojů, zatímco Priorita 2 podporuje především podnikatele v akvakultuře a zpracování produktů, specifická je oblast Technické pomoci, prostřednictvím které je program řízen. Přesná struktura je zachycena v následující tabulce.



| Cíl politiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Priorita                                                                                                                                                                  | Specifický cíl                                                                                                                                                                                                      | Aktivita                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2 - Zelenější, nízkouhlíkový přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a odolná Evropa díky podpoře spravedlivého přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelná městská mobilita | 1 - Podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů                                                                                        | 1.4. - Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech                       | 1.4.1. Shromažďování údajů                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 1.4.2. Sledovatelnost produktů                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 1.6. - Přispívání k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů                                                                                                                                     | 1.6.1. Vysazování úhoře říčního                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 - Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii | 2.1. - Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné | 2.1.1. Inovace                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.2. Investice do akvakultury                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.4. Kompenzace                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 2.2. - Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů                                                                                        | 2.2.1. Propagační kampaně                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.2. Zpracování produktů                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.3. Organizace producentů                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.4. Opatření pro neočekávané události                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technická pomoc                                                                                                                                                           | 5.1. - Technická pomoc                                                                                                                                                                                              | 5.1.1. Technická pomoc                                  |

### 3.2. Indikátorová soustava

Výkonnostní rámec představuje nástroj sledování pokroku v implementaci. Pomocí indikátorů se vyhodnocuje, zda jednotlivé aktivity vedou k dosažení stanovených cílů. Jeho hodnocení napomáhá včas identifikovat problémy a upravit implementační strategii. Je vystavěn na indikátorech, které vychází z jednotlivých specifických cílů za podmínek jasné vazby na příslušné cíle politiky. Indikátorová soustava OPR je zachycena v následující tabulce.



K měření dosažených efektů implementace slouží **výsledkové indikátory (CR)**, které umožňují vyhodnotit střednědobé účinky intervencí (změnu či přínosy programu) a jsou zásadní pro řízení programu po celou dobu implementace. **Výstupové – krátkodobé indikátory (CO)** poskytují informace o konkrétních konečných výstupech jednotlivých operací. Viz následující tabulka.

*Indikátorová soustava OPR 2021–2027*

| Kód   | Indikátor (jednotka)                                                                                                                                                             | 1.4.1.<br>Shromažďování<br>údajů | 1.4.2.<br>Sledovatelnost<br>produktů | 1.6.1.<br>Vysazování<br>úhoře říčního | 2.1.1.<br>Inovace  | 2.1.2.<br>Investice do<br>akvakultury | 2.1.3.<br>Investice<br>do intenzivních<br>akvakulturních<br>systémů | 2.1.4.<br>Kompenzace | 2.2.1.<br>Propagační<br>kampaně | 2.2.2.<br>Zpracování<br>produktů | 2.2.3.<br>Organizace<br>producentů | 2.2.4.<br>Opatření pro<br>neočekávané<br>události | 5.1.1.<br>Technická<br>pomoc |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| CR 01 | Nová výrobní kapacita (t/rok)                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                       |                    | 182                                   | 596                                                                 |                      |                                 | 359                              |                                    |                                                   |                              |
| CR 02 | Udržená akvakulturní produkce (t/rok)                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                       |                    | 16 177                                | 199                                                                 |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 03 | Vytvořené podniky (subjekt)                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                       |                    | 5                                     | 5                                                                   |                      |                                 |                                  | 2                                  |                                                   |                              |
| CR 08 | Osoby, jimž plyne prospěch (osoba)                                                                                                                                               |                                  | 100                                  |                                       |                    |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 10 | Akce přispívající k dobrému stavu ŽP, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (akce) |                                  |                                      | 32                                    |                    |                                       |                                                                     | 3 027                |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 13 | Spolupráce mezi zúčastněnými stranami (akce)                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                       | 21                 |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 14 | Umožněné inovace (nový produkt, služba, proces, podnikatelský model nebo metoda)                                                                                                 |                                  |                                      |                                       | 21                 |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 15 | Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky (prostředek)                                                                                                                 |                                  | 3                                    |                                       |                    |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 16 | Subjekty mající prospěch z propagačních a informačních činností (subjekt)                                                                                                        |                                  |                                      |                                       |                    |                                       |                                                                     |                      | 345                             |                                  | 3                                  |                                                   |                              |
| CR 17 | Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (subjekt)                                                                                                 |                                  |                                      |                                       |                    | 29                                    | 7                                                                   |                      |                                 | 8                                |                                    |                                                   |                              |
| CR 19 | Akce ke zlepšení schopnosti řízení (akce)                                                                                                                                        | 16                               |                                      |                                       |                    |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CR 21 | Soubory dat a poskytnuté poradenství (akce)                                                                                                                                      | 6                                |                                      |                                       |                    |                                       |                                                                     |                      |                                 |                                  |                                    |                                                   |                              |
| CO 01 | Počet operací (projekt)                                                                                                                                                          | 8                                | 4                                    | 32                                    | 21                 | 730                                   | 14                                                                  | 577                  | 21                              | 62                               | 2                                  | x                                                 | 40 / milník 20               |
|       |                                                                                                                                                                                  | 12                               |                                      |                                       | 1 342 / milník 440 |                                       |                                                                     |                      | 85 / milník 29                  |                                  |                                    |                                                   |                              |



Indikátorová soustava OPR je nastavena tak, aby bylo možné měřit jak kvantitativní efekty, tak kvalitativní přínosy (inovace, environmentální akce či spolupráce podniků). Výsledkové indikátory (CR) přitom umožňují sledovat, zda se prostřednictvím programu daří naplňovat dlouhodobé cíle EU a národní strategie. Takto nastavený systém umožňuje ŘO odhalit a reagovat na případnou nerovnováhu mezi oblastmi a dle potřeby provést realokaci finančních prostředků.

Při nastavování jednotlivých hodnot bylo mj. vycházeno také z Analýzy absorpčních kapacit a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení, ze kterého je převzatý následující graf zachycující na základě statistických šetření předběžný zájem o dotační program a konkrétní typy aktivit.

*Aktivity zvažované potenciálními žadateli k realizaci v období 2021–2027; n=210*





## 4. Priorita 1 – Podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů

SC 1.4. Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech

### 1.4.1. Shromažďování údajů

Jedná se o strategicky významnou aktivitu, která naplňuje požadavek EK na sběr a správu dat v akvakultuře v ČR stanovený nařízením EU2017/1004, důležitých pro tvorbu politik a strategií, sledování trendů, vyhodnocování dopadů intervencí a včasnou identifikaci oblastí vyžadujících zásah.

Podpora je zaměřena na vytváření systémů sběru dat, jejich standardizaci a integraci, včetně využití moderních technologií pro monitoring a reporting. Očekávaným výsledkem je zlepšení kvality podkladů pro plánování, vyhodnocování a úpravu opatření v oblasti akvakultury, což vede k efektivnějšímu využívání zdrojů a lepším výsledkům programu.

Indikátory stanovené k naplnění těchto cílů, včetně jejich hodnot, jsou zpracované v následující tabulce.

*Přehled indikátorů aktivity 1.4.1.a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru                               | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                          |
|--------|------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| CR19   | Akce ke zlepšení schopnosti řízení (akce)      | N/A    | 4              | 2       | 1                | 25 % dosaženo /<br>50 % zasmluvněno  |
| CR21   | Soubory dat a poskytnuté poradenství (soubory) | N/A    | 6              | 6       | 5                | 83 % dosaženo /<br>100 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                        | N/A    | 8              | 6       | 4                | 50 % dosaženo /<br>75 % zasmluvněno  |



Indikátor CR19 spočívá v aktivitách směřujících ke zvýšené efektivitě působení řídicích a kontrolních orgánů v akvakultuře s cílovou hodnotou 4 akce, s tím, že v polovině programového období došlo k zazávazkování 2 akcí, z čehož 1 byla realizována. V případě indikátoru CR21 došlo k zazávazkování všech 6-ti plánovaných akcí, z nichž 5 již bylo dokončeno.

Činnosti jsou realizovány především ÚZEI a náklady spočívají v personálním zajištění, sběru a zpracování dat, rozvoji a správě datové platformy [www.akvaportal.cz](http://www.akvaportal.cz) a řešení ad hoc projektů. Průběhu plnění indikátorů odpovídá rovněž finanční pokrok, který ilustruje následující tabulka.

#### Finanční pokrok v naplňování aktivity 1.4.1. k 31.7.2025

| Celková alokace | Výzva | Alokace na výzvu | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                  | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                  | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|-----------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                 |       |                  |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků | Počet                  | Objem prostředků | Počet                       | Objem prostředků |
| 23 567 730,81   | 8     | 25 000 000,00    | 7             | 21 854 627,55         | 0                    | 0,00             | 6                      | 18 314 724,50    | 4                           | 10 342 622,00    |

**Závěr:** V případě aktivity 1.4.1. Shromažďování údajů dochází k naplňování stanovených cílů, kdy v polovině programového období bylo realizováno 50 % z plánovaných operací, s tím, že ze 75 % je již aktivita zazávazkována. Ve fázi závazku došlo z 50 % k zasmělnění indikátoru CR19 Akce ke zlepšení schopnosti řízení a z 25 % již byl dosažen. V případě indikátoru CR 21 Soubory dat a poskytnuté poradenství je aktuálně dosaženo 5 z 6-ti plánovaných akcí. S popsáním vývojem koresponduje rovněž finanční situace, kdy k 31. 7. 2025 byla vydána Rozhodnutí na 78 % prostředků z celkové alokace na sledovanou aktivitu. Vývoj tedy odpovídá předpokladům s nízkým rizikem nenaplnění cílů. Vzhledem k situaci, kdy v roce 2026 a dále do konce programového období bude realizován sběr dat, doporučuje se navýšit cílové hodnoty indikátorů – CR21 Soubory dat a poskytnuté poradenství o 3 akce (na celkových 9) a CO01 Počet operací o 5 projektů (na 13). Pro zachování kontinuity sběru dat a personální zajištění, bude zároveň nutné provést realokaci z aktivit s nevyužitou alokací.

#### 1.4.2. Sledovatelnost produktů

Cílem aktivity je zlepšení systému sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury v celém výrobním i dodavatelském řetězci. Dochází tak k naplňování legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti potravin a ve vnímání spotřebitele k posilování důvěry v domácí produkci, což vede ke zvyšování konkurenceschopnosti sektoru. Spolu s modernizací je třeba pravidelně proškolenovat také personál a inspektory dozorových orgánů SVS a SZPI.

Podpora směřuje na zavádění a modernizaci technologií a procesů, které umožňují efektivní evidenci a ověřování původu – od chovu přes zpracování až po konečný prodej (digitalizace záznamů, označování produktů, databáze a systémy pro rychlou identifikaci výrobků), proškolení inspektorů, tvorbu informačních materiálů a odborných publikací.



Přehled nastavených indikátorů a jejich hodnot popisuje následující tabulka.

*Přehled indikátorů aktivity 1.4.2.a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|-------------|
| CR08   | Osoby, jimž plyne prospěch (osoba)                               | N/A    | 100            | 0       | 0                | 0 %         |
| CR15   | Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky (prostředek) | N/A    | 3              | 0       | 0                | 0 %         |
| C01    | Počet operací (projekt)                                          | N/A    | 4              | 0       | 0                | 0 %         |

Ve své podstatě představuje Sledovatelnost produktů aktivity určené na podporu výkonu činností MZe a orgánů odpovědných za organizování ústředních kontrol nebo orgánů s přenesenou pravomocí jako SVS, SZPI. Cca polovina organizací se v přípravné fázi programu vyjádřila, že by prostředky v prvních třech letech využily na nákup vybavení. Rovněž byla avizovaná publikace „Atlas svalovin ryb,“ určená inspektorům dozorových orgánů pro lepší druhovou identifikaci ryb.

Indikátor CR 08 Osoby, jimž plyne prospěch, spočívá v počtu proškolených pracovníků kontrolních subjektů, kterých se předpokládá 100 osob. V rámci indikátoru CR 15 Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky je možné realizovat nákup nástrojů, vybavení, modulů, aplikací či přípravu metodik, publikací apod. s cílovou hodnotou 3 prostředky.

*Finanční pokrok v naplňování aktivity 1.4.2. k 31.7.2025*

| Celková alokace | Výzva | Alokace na výzvu | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                  | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                  | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|-----------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                 |       |                  |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků | Počet                  | Objem prostředků | Počet                       | Objem prostředků |
| 6 598 967,73    | 19    | 7 000 000,00     | 0             | 0,00                  | 0                    | 0,00             | 0                      | 0,00             | 0                           | 0,00             |

**Závěr:** Na základě provedené revize potřeb byla potvrzena finalizace příprav projektové žádosti na financování odborné publikace „Atlas svalovin ryb“, na níž bude navázáno odborným proškolením inspektorů a kontrolorů SVS a SZPI. V souvislosti s plněním indikátoru CR 15 Instalované



nebo modernizované kontrolní prostředky je s ohledem na dosavadní čerpání alokace a zjištěnou absorpční kapacitu, doporučeno v roce 2026 požádat o realokaci a úpravu na ni navazující hodnotu cílových indikátorů. CR15 Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky. snížit ze 3 na 2 prostředky a u indikátoru CO01 Počet operací snížit ze 4 na 2 projekty.

## SC 1.6. Přispívá k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů

### 1.6.1. Vysazování úhoře říčního

Tato aktivita se v souladu s Plánem na podporu obnovy populace úhoře říčního (*Anguilla anguilla*) na území České republiky, druhu s významným ekologickým i hospodářským významem, který je v mnoha oblastech ohrožen, zaměřuje na vysazování těchto jedinců ve vybraných úsecích povodí Labe a Odry (hlavního migračního koridoru). Aktivita pomáhá kompenzovat ztráty a podporuje stabilizaci populace.

Podpora spočívá v organizaci a financování vysazování úhořů do vhodných lokalit a monitorování jejich úniku z ČR. Hlavním cílem je dosáhnout v rámci migrační prostupnosti (EMUs) 40 % úniku úhořů. Přiřazená indikátorová soustava a dosažený pokrok v naplňování je zachycen v následující tabulce.

#### *Přehled indikátorů aktivity 1.6.1. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                                                                                                                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------------------------|
| CR10   | Akce přispívající k dobrému stavu ŽP, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (akce) | N/A    | 32             | 7       | 4                | 12 % dosaženo/<br>22 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                                                                                                                          | 3      | 32             | 7       | 4                | 12 % dosaženo/<br>22 % zasmluvněno |

Aktivita je vyhlašována jako průběžná – s pevným termínem příjmu žádostí, a to vždy k měsíci listopadu, přičemž v době zpracování zprávy byly realizovány dvě výzvy. Jedná se o aktivitu se stanoveným milníkem, který se v požadované lhůtě do 31.12.2024 a stanovené hodnotě 3 projektů podařilo splnit. Aktuálně jsou cílové hodnoty indikátoru CR10 naplněny z 12,5 % dosaženými indikátory a z cca 22 % indikátory zasmluvněnými. Finanční pokrok pak představuje 31,35 % zasmluvněných prostředků z celkové alokace a jeho průběh je zaznamenán v následující tabulce.



*Finanční pokrok v naplňování aktivity 1.6.1. k 31.7.2025*

| Celková alokace | Výzva | Alokace na výzvu | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                  | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                  | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|-----------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                 |       |                  |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků | Počet                  | Objem prostředků | Počet                       | Objem prostředků |
| 42 421 932,69   | 10    | 45 000 000,00    | 7             | 13 196 461,00         | 0                    | 0,00             | 7                      | 13 196 461,00    | 4                           | 4 688 511,00     |

**Závěr:** Aktuálně věcný pokrok představuje v rámci dvou vyhlášených výzev 7 předložených žádostí, ke kterým byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stanovená cílová hodnota 32 akcí/projektů je tedy v polovině programového období zajištěna z 22 %. Vzhledem k situaci, že úspěšnost realizované aktivity závisí na přirozené reprodukci úhořů a dostupnosti úhořího monté, doporučuje se po vyhodnocení nadcházející podzimní výzvy zrevidovat absorpční kapacitu a případně v roce 2026 snížit cílovou hodnotu indikátorů. Dále bude vhodné realokovat část alokace na jiná opatření, kde již není dostatek finančních prostředků.

## 5. Priorita 2 – Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii

SC 2.1. Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné

### 2.1.1. Inovace

**Cílem** aktivity je podpořit spolupráci produkčních podniků s výzkumnými institucemi formou transferu znalostí a know-how za účelem inovace podniků akvakultury, které budou ekonomicky efektivnější, maximálně digitalizované a environmentálně šetrné a udržitelné.



Mezi podporované aktivity proto patří rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury.

Indikátory stanovené k naplnění těchto cílů, včetně jejich hodnot, jsou zpracované v následující tabulce.

*Přehled indikátorů aktivity 2.1.1. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)            | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                        |
|--------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------------------------|
| CR14   | Umožněné inovace (nový produkt)              | N/A    | 21             | 12      | 0                | 0 % dosaženo /<br>57 % zasmluvněno |
| CR13   | Spolupráce mezi zúčastněnými stranami (akce) | N/A    | 21             | 10      | 0                | 0 % dosaženo /<br>48 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                      | 4      | 21             | 10      | 0                | 0 % dosaženo /<br>48 % zasmluvněno |

Jak je patrné, v polovině programového období nebyla naplněna očekávaná hodnota milníku (projekty jsou ve fázi realizace, dosud však neproplacené), nicméně téměř polovina cílových hodnot je ve stavu zazávazkovaných a s ohledem na již zmiňovaný posun v zahájení implementace se dá odhadovat, že by za původně plánovaného zahájení programu v roce 2021 byl milník ve lhůtě splněn.

Rovněž naplnění cílových hodnot, vycházíme-li z absorpčních kapacit predikovaných ve fázi přípravy programového období (viz graf níže) a reálného zájmu o vyhlášené výzvy, který předpokládaný vývoj prakticky kopíruje, dává předpoklad pro splnění nastavených cílů.




Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Graf – odhad průběhu využívání prostředků určených na podporu inovací



Červenou barvou jsou indikována případná minima / maxima v průběhu jednotlivých let, jak vyplynula z odpovědí potenciálních žadatelů.

Naplnění specifického cíle je tedy plánováno prostřednictvím 21 projektů, jejichž realizací bude dosaženo zvýšení konkurenceschopnosti podniků akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti. Na základě dosavadních výzev, které byly vyhlášeny v dubnu roku 2023 za účasti 7 projektů v hodnotě 13,7 mil. Kč, roku 2024 s přihlášenými 4 projekty za 8 mil. Kč a v roce 2025 s předložením 11 žádostí za 23,4 mil. Kč došlo k navýšení původní celkové alokace na program z celkových 23,7 mil. Kč. na 45,3 mil. Kč. Vývoj finančního pokroku ilustruje následující tabulka.

*Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.1.1. k 31.7.2025*

| Celková alokace      | Výzva | Alokace na výzvu     | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                     | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                      | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|----------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                      |       |                      |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků    | Počet                  | Objem prostředků     | Počet                       | Objem prostředků |
|                      | 5     | 13 727 600,00        | 7             | 13 727 595,00         | 0                    | 0,00                | 7                      | 13 727 595,00        | 0                           | 0,00             |
|                      | 15    | 8 230 000,00         | 4             | 8 229 838,00          | 1                    | 1 561 316,00        | 3                      | 6 668 523,00         | 0                           | 0,00             |
|                      | 24    | 23 380 000,00        | 11            | 23 376 077,00         | 0                    | 0,00                | 0                      | 0,00                 | 0                           | 0,00             |
| <b>23 567 732,03</b> |       | <b>45 337 600,00</b> | <b>22</b>     | <b>45 333 510,00</b>  | <b>1</b>             | <b>1 561 316,00</b> | <b>10</b>              | <b>20 396 118,00</b> | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>      |



**Závěr:** V případě aktivity 2.1.1. Inovace v zásadě dochází k předpokládanému průběhu naplňování indikátorů, nicméně navzdory původní alokaci, která se v polovině programového období prakticky zdvojnásobila (vyšší průměrná velikost podpory oproti projektům z předchozího programového období, dle kterého byly cílové hodnoty indikátoru stanoveny). S ohledem na budoucí vývoj a potřebu inovačních projektů proto bude nutné provést realokaci finančních prostředků z aktivit s nedostatečnou absorpční kapacitou či finanční úsporou právě na aktivitu Inovace.

## 2.1.2. Investice do akvakultury

Aktivita hraje klíčovou úlohu v zajištění dlouhodobé životaschopnosti sektoru, propojuje inovace s tradicí a naplňuje principy zelené a digitální transformace, čímž posiluje odolnost a adaptabilitu odvětví.

Podporovány jsou projekty vedoucí k modernizaci technologií, efektivnějšímu využití zdrojů a k rozšíření či diverzifikaci výroby. Důraz je kladen na vyvážení hospodářských cílů s environmentálními a sociálními aspekty – tedy na kombinaci inovací s respektem k tradičním postupům, které mají význam pro krajinu a venkovské komunity. Podpora nových producentů je vnímána jako prostředek k posílení odvětví a zajištění generační obměny, zatímco prvky zelené a digitální transformace k jeho udržitelnosti a odolnosti.

Projekty by měly přispět k ekonomické stabilitě podniků, zvýšit kvalitu a objem produkce, podpořit diverzifikaci příjmů a posílit udržitelné hospodaření. Současně mají podporovat zachování kulturní a ekologické hodnoty tradičních forem akvakultury. Stanovené indikátory, prostřednictvím kterých má být stanovených cílů dosaženo jsou k dispozici v tabulce níže.

*Přehled indikátorů aktivity 2.1.2. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek    | Dosažená hodnota | Plnění cíle                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|
| CR01   | Nová výrobní kapacita (t/rok)                                                    | N/A    | 182            | 16,179     | 0,031            | 0,02 % dosaženo / 9 % zaslavněno |
| CR02   | Udržená akvakulturní produkce (t/rok)                                            | N/A    | 16 177,000     | 17 169,485 | 12 023,546       | 74 % dosaženo / 106 % zaslavněno |
| CR17   | Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (subjekt) | N/A    | 29             | 0          | 0                | 0 % dosaženo / 0 % zaslavněno    |
| CR03   | Vytvořené podniky (subjekt)                                                      | N/A    | 5              | 13         | 4                | 80 % dosaženo / 260 % zaslavněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                          | 262    | 730            | 361        | 135              | 18 % dosaženo / 49 % zaslavněno  |

V rámci 6-ti realizovaných výzev bylo předloženo celkem 539 žádostí o celkovém objemu 547 mil. Kč. Jedná se tradičně o nejžádanější aktivitu, kdy u 5 výzev došlo k navýšení alokace. Co se týká finančního pokroku, předfinancováno bylo 130 žádostí v hodnotě cca 87 mil. Kč, tedy 14 %



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

z celkové alokace. 53,5 % finančních prostředků je v tuto chvíli zasmluvněno a probíhá realizace projektů. Trend tedy ukazuje na poměrně stabilní zájem viz přehled finančních požadavků níže.

| Celková alokace       | Výzva | Alokace na výzvu      | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                      | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                       | Předfinancováno k 31.7.2025 |                      |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                       |       |                       |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků     | Počet                  | Objem prostředků      | Počet                       | Objem prostředků     |
|                       | 2     | 85 863 256,00         | 91            | 85 445 005,81         | 24                   | 31 690 580,79        | 69                     | 51 888 135,00         | 52                          | 34 045 460,00        |
|                       | 6     | 88 166 400,00         | 91            | 97 894 378,00         | 23                   | 26 942 853,00        | 68                     | 64 126 575,00         | 35                          | 26 002 550,00        |
|                       | 12    | 80 000 000,00         | 68            | 73 005 942,00         | 8                    | 9 195 809,86         | 60                     | 60 580 928,00         | 23                          | 12 326 862,00        |
|                       | 16    | 98 900 000,00         | 99            | 98 893 037,00         | 9                    | 11 182 386,00        | 90                     | 81 342 984,00         | 18                          | 13 732 197,00        |
|                       | 21    | 80 000 000,00         | 92            | 92 398 174,00         | 10                   | 13 658 481,00        | 79                     | 70 969 272,00         | 2                           | 857 658,00           |
|                       | 25    | 99 332 000,00         | 98            | 99 331 667,00         | 0                    | 0,00                 | 0                      | 0,00                  | 0                           | 0,00                 |
| <b>619 138 974,73</b> |       | <b>532 261 656,00</b> | <b>539</b>    | <b>546 968 203,81</b> | <b>74</b>            | <b>92 670 110,65</b> | <b>366</b>             | <b>328 907 894,00</b> | <b>130</b>                  | <b>86 964 727,00</b> |



Vynaložené prostředky se největší mírou zatím podílejí na plnění indikátoru CR 02 Udržená akvakulturní produkce, který je ze 74 % již naplněn, v případě závazku dokonce již překročen o 6 %. Obdobná situace nastala u indikátoru CR 03 Vytvořené podniky, kde z 5-ti cílových subjektů jsou již 4 vytvořeny, tzn. z 80 % byla hodnota dosažena a vytvoření dalších 13 subjektů je plánováno v rámci projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Opačná situace ovšem nastala v případě indikátoru CR 01 Nová výrobní kapacita, která představuje roční produkci v nově budovaných rybnících ve výši 182 t. Zde zatím došlo k realizaci zlomku z cílové hodnoty a téměř 9 % je zatím ve fázi závazku. Nižší plnění indikátoru je způsobeno metodickým nastavením výběru, přičemž drtivá většina žadatelů volí indikátor CR 02. S ohledem na tuto skutečnost je žádoucí cílové hodnoty indikátoru CR 01 upravit. Nenaplněování indikátoru CR 17 Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů je taktéž dáno metodickým nastavením výběru. Žadatelé jej nevybírají k naplnění, byť projekt vykazuje zlepšení využití zdrojů, neboť není povinný k vykázaní hodnoty jako např. u aktivity Zpracování produkce. Doporučení pro ŘO je následující: analyzovat z přehledu realizovaných projektů ty, které zlepšují účinné využívání zdrojů a vykázat je jako plnění stanoveného cíle.

**Závěr:** Cílová hodnota indikátoru CR01 Nová výrobní kapacita byla stanovena odhadem přírůstku Navýšená roční kapacita v projektu v rámci analogických opatření OP Rybářství 2014–2020. Tato hodnota byla následně násobena odhadovaným počtem projektů (krácená v poměru realizovaných akcí navýšená produkce/udržená akvakulturní produkce) plánovaného opatření stanovené poměrem předpokládané alokace na opatření v rámci OP Rybářství 2021–2027 a průměrnou očekávanou velikostí podpory na jeden projekt v rámci analogického opatření 2014–2020. Tento indikátor se předpokládal k výběru převážně u výstavby a modernizace rybníků. Nicméně vzhledem k aktuálnímu trendu zvyšujících se cen stavebních prací, dochází k vyšší potřebě finančních prostředků, ale ne stejnou měrou ke zvýšení kapacity produkce ryb. Dále z důvodu, že většina projektů této aktivity je zaměřena na pořízení či modernizaci rybářského vybavení, které nezvyšuje produkci ryb, bylo by vhodné cílovou hodnotu indikátoru upravit. Finanční prostředky určené na tuto aktivitu jsou vzhledem ke zkušenostem z předchozích programových období analogického opatření alokovány ve vhodné výši (v souvislosti s ukončenými administracemi nerealizovaných zázávkovaných projektů). Je však třeba upravit cílovou hodnotu indikátoru CR 01 a vyhodnotit indikátor CR 17. Evaluátor zároveň doporučuje upravit cílovou hodnotu indikátoru CO 01, která v polovině programového období dosahuje v závazcích pouze 50 %, přičemž zbývajících alokace je nižší než 50 %.

### 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů

Aktivita reaguje na rostoucí tlak na efektivní využívání vodních zdrojů a potřebu stabilní produkce nezávislé na klimatických a prostorových omezeních. Podporuje rozvoj intenzivních, technologicky vyspělých forem chovu ryb, které dokáží kombinovat vysokou produkci s nižší ekologickou zátěží a spotřebou vody.

Podpora se zaměřuje zejména na investice do recirkulačních a polo/průtočných systémů s dočišťováním, modernizaci již existujících zařízení a zavádění automatizace či digitálního monitoringu. Cílem je optimalizovat provoz, zvýšit výrobní diverzifikaci, zlepšit welfare ryb a snížit negativní dopady na životní prostředí. Přehled indikátorů pro naplnění uvedených cílů a dosažené hodnoty jsou obsaženy v následujícím přehledu.




Přehled indikátorů aktivity 2.1.3. a jejich naplňování k 11.8.2025

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| CR01   | Nová výrobní kapacita (t/rok)                                                    | N/A    | 596            | 27,877  | 0                | 0 % dosaženo /<br>5 % zasmluvněno    |
| CR17   | Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (subjekt) | N/A    | 7              | 0       | 0                | 0 % dosaženo /<br>0 % zasmluvněno    |
| CR02   | Udržená akvakulturní produkce (t/rok)                                            | N/A    | 199            | 72,548  | 3,24             | 1,6 % dosaženo /<br>36 % zasmluvněno |
| CR03   | Vytvořené podniky (subjekt)                                                      | N/A    | 5              | 0       | 0                | 0 % dosaženo /<br>0 % zasmluvněno    |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                          | 5      | 14             | 6       | 1                | 7 % dosaženo /<br>43 % zasmluvněno   |

Situace v implementaci aktivity 2.1.3. dosud v zásadě kopíruje predikci absorpčních kapacit, kdy je zapotřebí vycházet z reálného zahájení programu v roce 2022 a vyhlášení první výzvy ve sledované aktivitě v roce 2023. V letošním roce by tedy měl zájem kulminovat viz graf níže.

Graf - Investice do RAS a PSD: Průběh plánovaných výdajů v čase; zdroj: dotazníkové šetření (CAWI); n=148



(převzato z Analýzy absorpčních kapacit a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení)



Aktuálně je zasmulvněno 6 projektů z cílových 14-ti, tj. 43 % ze stanovené hodnoty o objemu 34,5 % z celkové alokace. V rámci milníku bylo požadováno ke konci roku realizovat projektů 5, nicméně aktuální bilance představuje 1 realizovaný projekt. I v tomto případě je vhodné upozornit na zpoždění v zahájení implementace a konstatovat, že s ohledem na počet zasmulvněných projektů by bylo reálné podmínku naplnit včas.

#### Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.1.3. k 31.7.2025

| Celková alokace      | Výzva | Alokace na výzvu     | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                      | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                      | Předfinancováno k 30.6.2025 |                   |
|----------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|                      |       |                      |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků     | Počet                  | Objem prostředků     | Počet                       | Objem prostředků  |
|                      | 11    | 26 360 573,00        | 4             | 26 360 573,00         | 1                    | 20 000 000,00        | 2                      | 1 281 063,00         | 1                           | 249 500,00        |
|                      | 20    | 15 000 000,00        | 4             | 16 986 955,00         | 0                    | 0,00                 | 4                      | 16 495 510,00        | 0                           | 0,00              |
| <b>51 849 003,48</b> |       | <b>41 360 573,00</b> | <b>8</b>      | <b>43 347 528,00</b>  | <b>1</b>             | <b>20 000 000,00</b> | <b>6</b>               | <b>17 776 573,00</b> | <b>1</b>                    | <b>249 500,00</b> |

V případě věcného pokroku je v současné době implementace zatím nejúčinnější u indikátoru CR02 Udržená akvakulturní produkce, která spočívá v celkové výši produkce ryb realizované daným subjektem v předchozím roce s aktuálním zasmulvněným plněním 36,5 % z cílové hodnoty. Dosažená výše pak představuje 1,6 %. Indikátor CR 01 Nová výrobní kapacita vykazuje pouze zazávazkované hodnoty v objemu 4,68 % z celkové hodnoty 596 t/rok a o indikátor CR 03 Vytvořené podniky zatím nebyl projevěn zájem. Indikátor CR 17 Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování rovněž vykazuje nulové hodnoty, byť jeho podmínky prakticky každý projekt předložený do této aktivity splňuje, neboť indikátor není metodicky povinný k vykazání hodnoty jako např. u aktivity Zpracování produkce. Principiálně každý projekt přispívá ke zlepšení účinného využívání zdrojů při výrobě, nebo zpracování.

**Závěr:** Vzhledem k situaci, kdy je v polovině programového období naplněn pouze z třetiny indikátor CR 02 Udržená akvakulturní produkce, je důležité v připravované podzimní výzvě monitorovat zájem také v ostatních oblastech (modernizace a vznik nových subjektů) a na základě předložených projektových žádostí případně provést revizi absorpčních kapacit. Dále je důležité upravit cílovou hodnotu indikátoru CR 01 a vyhodnotit indikátor CR 17 obdobně jako u aktivity Investice do akvakultury. Vzhledem ke skutečnosti, že v polovině programového období nejsou závazky na indikátoru CR 03, bude vhodné cílovou hodnotu indikátoru понížít.

#### 2.1.4. Kompenzace

Aktivita je klíčovým nástrojem pro vyvažování zájmů hospodářské produkce a ochrany přírody. Řeší situace, kdy hospodaření na rybnících musí respektovat environmentální omezení a plnit úkoly, které přesahují běžnou produkční funkci – zadržování vody, podporu biodiverzity či ochranu specifických biotopů.



Podpora má podobu finančních náhrad, které se vztahují na rybníky o katastrální výměře 0,5-5 ha obhospodařovaných v režimu s omezením hospodářských zásahů. Může jít například o zachování litorálních pásem, omezení intenzity krmení či hnojení, nebo jiná opatření, která podporují ekologickou stabilitu a kvalitu vod. Výše kompenzace je stanovena tak, aby pokryla ušlý zisk nebo zvýšené náklady. V programovém období 2021–2027 se jedná o nově zařazenou aktivitu, která doplňuje národní dotace s obdobnými podporami na rybníky nad 5 ha. Plnění stanovených cílů je měřeno prostřednictvím níže uvedených indikátorů:

*Přehled indikátorů aktivity 2.1.4. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                                                                                                                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| CR10   | Akce přispívající k dobrému stavu ŽP, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (akce) | N/A    | 3027           | 2860    | 1612             | 53 % dosaženo /<br>94 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                                                                                                                          | 169    | 577            | 98      | 64               | 11 % dosaženo /<br>17 % zasmluvněno |

S ohledem na projevený zájem v průběhu přípravného období, kdy o avizovanou aktivitu, prezentovanou jako kompenzací za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků o výměře 2-5 ha, by předložilo žádost celkem 32 % respondentů a odhadovaný počet způsobilých rybníků představoval 1 070, byly nastaveny cílové hodnoty 3 027 akcí pro indikátor CR 10 a 577 projektů s milníkem 169 projektů u indikátoru CO 01.

Požadovaného milníku oproti předpokladům, kdy zájem o kompenzace se jevil jako druhý nejžádanější, se nakonec nepodařilo naplnit. ŘO na základě průběžného monitoringu implementace přistoupil k rozšíření absorpční kapacity, kdy pro žádosti předkládané od roku 2025 upravil způsobilou výměru z 2-5 ha na 0,5-5 ha. Aktuálně dosažené hodnoty představují 11 % projektů s ukončeným financováním a 17 % ve fázi vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě indikátoru CR 10 je situace podstatně příznivější, kdy dosažená hodnota představuje 53 % a zazávazkováno je dokonce 94 %.

Průběh implementace zachycuje následující tabulka, ze které je patrné, že na základě opatření došlo o 46% navýšení počtu žádostí a o 30% nárůst v objemu požadovaných prostředků. Z celkové alokace je pak ve fázi předfinancovaných 15 % prostředků a zazávazkováno zatím 25 %.



Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.1.4.

| Celková<br>alokace    | 4. Výzva            | Alokace na<br>výzvu  | Počet<br>žádostí | Požadované<br>prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                     | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                      | Předfinancováno<br>k 31.7.2025 |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                       |                     |                      |                  |                          | Počet<br>žádostí     | Objem<br>prostředků | Počet                  | Objem<br>prostředků  | Počet                          | Objem<br>prostředků  |
|                       | 01/2023-<br>02/2023 | 19 000 000,00        | 29               | 13 551 488,00            | 3                    | 1 681 643,00        | 26                     | 10 706 437,00        | 26                             | 10 653 499,00        |
|                       | 01/2024-<br>02/2024 | 19 000 000,00        | 30               | 12 054 334,00            | 0                    | 0,00                | 30                     | 11 025 131,00        | 30                             | 10 861 352,00        |
|                       | 01/2025-<br>02/2025 | 19 000 000,00        | 44               | 15 740 543,00            | 2                    | 89 082,00           | 42                     | 14 598 799,00        | 3                              | 359 493,00           |
| <b>141 406 363,07</b> |                     | <b>57 000 000,00</b> | <b>103</b>       | <b>41 346 365,00</b>     | <b>5</b>             | <b>1 770 725,00</b> | <b>98</b>              | <b>36 330 367,00</b> | <b>59</b>                      | <b>21 874 344,00</b> |

**Závěr:** I za předpokladu, že se jedná o průběžnou výzvu s pevným termínem příjmu žádostí vždy k únoru, nejví se jako reálné vyčerpání alokované částky. Rovněž počet projektů, stanovený na 577 se za předpokladu aktuálního zájmu zřejmě podaří naplnit z 1/3. Na druhou stranu se prostřednictvím 17 % zázavazkovaných projektů podařilo v polovině programového období dosáhnout téměř cílové hodnoty indikátoru CR 10. S ohledem na účast v následujícím kole pro předkládání žádostí v únoru 2026 se doporučuje provést revizi absorpčních kapacit s následným návrhem na změnu cílové hodnoty indikátoru CO 01 Počet operací a realokaci prostředků ve prospěch žádanějších aktivit.



## SC 2.2. Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů

### 2.2.1. Propagační kampaně

Strategicky je aktivita důležitá pro rozvoj sektoru udržitelné akvakultury a zlepšení informovanosti spotřebitelů o přínosech konzumace rybího masa a výrobků z ryb. Podporováno je financování komunikačních kampaní zaměřených na propagaci udržitelné akvakultury a kampaní zaměřených na informování o kvalitě a prospěšnosti konzumace rybího masa (včetně produktů organické akvakultury a produktů s chráněným označením původu) a environmentálních přínosech akvakultury. Kampaně mohou zahrnovat informační akce, mediální prezentace, digitální marketingové aktivity, pořádání a účast na veletrzích a výstavách, organizování seminářů a konferencí, a vydávání odborných a osvětových publikací. Mohou být realizovány v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní nebo cíleně ve vzdělávacích a stravovacích zařízeních na školách.

Přidanou hodnotou těchto aktivit je přispět k lepšímu propojení producentů akvakultury s koncovými zákazníky, podpořit image sektoru, podnítit zájem o zdravý životní styl a podporu lokální produkce. Zvýšená informovanost spotřebitelů by měla rovněž pozitivně ovlivnit tržní pozici a konkurenceschopnost odvětví akvakultury. Jakými indikátory a v jaké hodnotě má být výše uvedeného dosaženo popisuje následující tabulka.

*Přehled indikátorů aktivity 2.2.1. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                     | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| CR16   | Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti (subjekt) | N/A    | 345            | 345     | 0                | 0 % dosaženo /<br>100 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                               | 2      | 21             | 7       | 0                | 0 % dosaženo /<br>33 % zasmluvněno  |

Indikátory jsou nastaveny jednak na realizaci Komunikační strategie, kterou vede MZe a je financována prostřednictvím 9. výzvy (průběžné), ostatní výzvy jsou určeny podnikům akvakultury. Také v případě Propagačních kampaní se nepodařilo včas dosáhnout stanoveného milníku v podobě 2 realizovaných projektů, nicméně aktuálně je vydáno 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což představuje 1/3 cílové hodnoty a 4 projekty jsou ve fázi hodnocení. Další výzva je pak plánovaná na jaro 2026.



Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.2.1. (v Kč)

| Celková alokace      | Výzva         | Alokace na výzvu     | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                   | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                     | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                      |               |                      |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků  | Počet                  | Objem prostředků    | Počet                       | Objem prostředků |
|                      | 9<br>průběžná | 20 000 000,00        | 4             | 19 087 446,00         | 0                    | 0,00              | 2                      | 2 994 446,00        | 0                           | 0,00             |
|                      | 14            | 5 000 000,00         | 1             | 698 326,00            | 0                    | 0,00              | 1                      | 698 326,00          | 0                           | 0,00             |
|                      | 23            | 5 000 000,00         | 5             | 5 909 048,00          | 1                    | 617 500,00        | 4                      | 4 502 991,00        | 0                           | 0,00             |
|                      | 27            | 5 000 000,00         | 4             | 4 586 148,00          | 0                    | 0,00              | 0                      | 0,00                | 0                           | 0,00             |
| <b>28 281 285,73</b> |               | <b>35 000 000,00</b> | <b>14</b>     | <b>30 280 968,00</b>  | <b>1</b>             | <b>617 500,00</b> | <b>7</b>               | <b>8 195 763,00</b> | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>      |

Co se týká finančního pokroku, dle přiložené tabulky je patrné, že v rámci uskutečněných výzev je zatím zazávazkováno 29 % alokace, nicméně od roku 2024 je realizována kampaň Ryba na talíř v hodnotě cca 30 mil. Kč (realizace je naplánována do roku 2028), která čerpání alokovaných finančních prostředků výrazně zvýší.

**Závěr:** Za současného zájmu a otevření výzvy také v roce 2027 se dá předpokládat splnění cílové hodnoty výstupového indikátoru CO 01 Počet operací. Stejně tak v případě indikátoru CR 16 Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti, je vzhledem ke 100% zazávazkování potenciál naplnění cílové hodnoty.

## 2.2.2. Zpracování produktů

Aktivita reaguje na potřebu zvýšit podíl i sortiment zpracovaných ryb (dosud podíl zpracovaných ryb okolo 10 % z celkové produkce), proto se zaměřuje na efektivnější a inovativní technologie jejich zpracování. Podpora zahrnuje investice do moderních linek, technologií balení, chlazení či mražení ryb a rybích produktů a dalších zařízení, které zefektivňují zpracování a zvyšují kvalitu produktů z hlediska jejich bezpečnosti a trvanlivosti.

Očekávaným výsledkem je větší podíl kvalitních výrobků na trhu, moderní zpracování rovněž napomáhá splnění environmentálních a zdravotních standardů. Indikátorová soustava aktivity je k dispozici v následující tabulce.



*Přehled indikátorů aktivity 2.2.2. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                                | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------------------------|
| CR01   | Nová výrobní kapacita (t/rok)                                                    | N/A    | 359            | 35,694  | 12,275           | 3,4 % dosaženo / 10 % zasmluvněno  |
| CR17   | Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (subjekt) | N/A    | 8              | 32      | 12               | 150 % dosaženo / 400 % zasmluvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                          | 27     | 62             | 36      | 15               | 24 % dosaženo / 58 % zasmluvněno   |

Prostřednictvím indikátoru CR 01 je měřen pokrok v plánované maximální kapacitě roční produkce zpracovaných produktů (v tunách) v nové nebo rozšířené zpracovně a indikátoru CR 17 počet subjektů, u kterých díky realizovanému projektu došlo k úsporám ve spotřebě zdrojů, tj. pořizuje úspornější zařízení. Z aktuálních hodnot výstupového indikátoru CO 01 Počet operací, kdy cílové hodnoty je dosaženo z 24 % a závazek představuje dokonce 58 %, je patrné, že alokace směřovala na naplňování cílů spojených s indikátorem CR 17, jehož absorpční kapacita 4x převyšuje stanovené hodnoty s aktuálním plněním na 150 %.

*Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.2.2. (v Kč)*

| Celková alokace      | Výzva | Alokace na výzvu     | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                     | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                      | Předfinancováno k 31.7.2025 |                     |
|----------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|                      |       |                      |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků    | Počet                  | Objem prostředků     | Počet                       | Objem prostředků    |
|                      | 3     | 10 000 000,00        | 10            | 6 370 000,00          | 4                    | 1 995 000,00        | 8                      | 5 265 000,00         | 6                           | 3 694 199,00        |
|                      | 7     | 25 442 900,00        | 8             | 25 442 900,00         | 1                    | 1 250 000,00        | 7                      | 24 091 560,00        | 5                           | 2 021 725,00        |
|                      | 13    | 10 000 000,00        | 7             | 6 615 213,00          | 0                    | 0,00                | 7                      | 6 552 213,00         | 2                           | 2 157 050,00        |
|                      | 17    | 11 134 000,00        | 10            | 11 133 600,00         | 0                    | 0,00                | 10                     | 10 291 100,00        | 2                           | 1 035 961,00        |
|                      | 22    | 10 000 000,00        | 7             | 3 280 500,00          | 1                    | 617 500,00          | 7                      | 3 000 500,00         | 0                           | 0,00                |
|                      | 26    | 7 090 000,00         | 9             | 7 089 552,00          | 0                    | 0,00                | 0                      | 0,00                 | 0                           | 0,00                |
| <b>56 562 557,18</b> |       | <b>73 666 900,00</b> | <b>51</b>     | <b>59 931 765,00</b>  | <b>6</b>             | <b>3 862 500,00</b> | <b>39</b>              | <b>49 200 373,00</b> | <b>15</b>                   | <b>8 908 935,00</b> |



Finanční pokrok je na úrovni 87 % zasmulvněných prostředků při 58 % zazávazkovaných projektů, kdy aktivita vykazuje silný environmentální a technologický efekt (indikátor CR 17). Předfinancováno bylo 15 % z celkové alokace při 24 % dosažených projektů (CO 01).

**Závěr:** Z vyhodnocení finančního pokroku vyplývá, že naplňování probíhá dle očekávání, avšak s výraznými rozdíly mezi jednotlivými ukazateli. Stejně jako v případě aktivity Investice do akvakultury byla cílová hodnota indikátoru CR01 Nová výrobní kapacita stanovena na základě výpočtu odvozeného z analogických opatření OP Rybářství 2014-2020, kdy byl odhad nově vytvořené kapacity stanoven poměrem předpokládané alokace na opatření k průměrné očekávané velikosti podpory na jeden projekt. Tento výpočet předpokládal, že většina podpořených projektů bude zaměřena na výstavbu či rozšíření výrobních provozů. I zde platí, že nárůst cen technologií a stavebních prací vede ke zvýšení průměrné výše podpory na projekt, aniž by přineslo proporcionální růst výrobní kapacity. Většina projektů je zaměřena na modernizaci a automatizaci stávajících linek a indikátor CR 01 tak vykazuje pouze dílčí plnění. Proto se doporučuje revize cílové hodnoty indikátoru CR 01.

### 2.2.3. Organizace producentů

Tato aktivita je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce a organizování podniků v akvakulturním sektoru. Dobře fungující organizace umožňují lepší koordinaci, sdílení know-how a posilování vyjednávací pozice na trhu.

Podpora zahrnuje vytváření a rozvoj sdružení, komor či jiných forem spolupráce, které pomáhají producentům sjednotit síly, vyjednávat lepší podmínky a koordinovat společné projekty či propagaci. Aktivita tak přispívá k lepšímu fungování celého sektoru.

Očekávaným efektem je posílení solidarity mezi producenty, zlepšení schopnosti reagovat na tržní výzvy a efektivnější využívání dostupných zdrojů. Lepší organizace také usnadňuje přenos inovací a zavádění standardů kvality. Indikátorová soustava pro tuto aktivitu je koncipována následovně.

#### *Přehled indikátorů aktivity 2.2.3. a jejich naplňování k 11.8.2025*

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka)                                            | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|-----------------------------------|
| CR03   | Vytvořené podniky (počet subjektů)                                           | N/A    | 2              | 0       | 0                | 0 % dosaženo /<br>0 % zasmulvněno |
| CR16   | Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti (počet subjektů) | N/A    | 3              | 0       | 0                | 0 % dosaženo /<br>0 % zasmulvněno |
| CO01   | Počet operací (projekt)                                                      | N/A    | 2              | 0       | 0                | 0 % dosaženo /<br>0 % zasmulvněno |



Na začátku programového období se podařilo odstranit legislativní bariéry a náročné uznávací podmínky pro zakládání organizací, čímž došlo v dubnu 2024 ke spuštění 18. výzvy s průběžným termínem pro předkládání návrhů. Nicméně, jak je z následující tabulky patrné, o aktivitu zatím nebyl ze strany podniků akvakultury projevěn zájem.

*Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.2.3. (v Kč)*

| Celková alokace | Výzva | Alokace na výzvu | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                  | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                  |
|-----------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                 |       |                  |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků | Počet                  | Objem prostředků |
| 3 770 850,47    | 18    | 4 000 000,00     | 0             | 0,00                  | 0                    | 0,00             | 0                      | 0,00             |

**Závěr:** S ohledem na legislativní překážky v zakládání organizací producentů došlo ke zpoždění implementace aktivity. Nulovou absorpční kapacitu je možné vysvětlit, jednak potřebnou adaptační dobou potencionálních žadatelů, aby se i tato aktivita dostala do povědomí cílové skupiny a v neposlední řadě náročností přípravy projektu z pohledu naplnění uznávacích podmínek a přípravou plánu produkce. V tuto chvíli bylo důležité vhodnou formou oslovit cílovou skupinu (byla realizována školení) a upozornit tak na výhody spojené se sdružením. V neposlední řadě je důležité v této fázi poskytnout případně potřebné metodické vedení. V případě, že nulová absorpční kapacita bude přetrvávat, **doporučuje se zažádat o vyřazení aktivity z programu.**

## 2.2.4. Opatření pro neočekávané události

Jedná se o opatření přijaté pro stabilizaci sektoru v případě mimořádných událostí, tj. jako bezprostřední reakce na kompenzace za ušlý příjem a dodatečné náklady, v případě organizací producentů a u sdružení organizací producentů jako náhradu škod na skladových produktech. Opatření není předmětem vyhodnocení, nebyly stanoveny cíle, ani nebyla vyčleněna alokace.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



## 6. Priorita 5 – Technická pomoc

### SC 5.1. Technická pomoc

#### 5.1.1. Technická pomoc

Jedná se o aktivitu podpůrného charakteru, která slouží pro zajištění koordinace a implementace programu. ŘO prostřednictvím Technické pomoci zajišťuje potřebné administrativní kapacity, řídí, monitoruje a vyhodnocuje plnění cílů a případně činí potřebná opatření pro jejich dosažení. Splnění cíle je měřeno prostřednictvím výstupového indikátoru CO 01 Počet projektů viz tabulka níže.

#### Přehled indikátorů aktivity 5.1.1. a jejich naplňování k 11.8.2025

| Kód EK | Název indikátoru (měrná jednotka) | Milník | Cílová hodnota | Závazek | Dosažená hodnota | Plnění cíle                            |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------|---------|------------------|----------------------------------------|
| CO01   | Počet projektů (projekt)          | 20     | 40             | 19      | 7                | 17,5 % dosaženo /<br>47,5 % zaslavněno |

Implementace Technické pomoci byla zahájena ihned po schválení OPR v říjnu 2022, kdy byla spuštěna formou 1.výzvy s průběžným termínem pro předkládání žádostí do 31. 12. 2029. Zpoždění programu se úměrně promítlo do plnění stanovených cílů, kdy milníku bude dosaženo až v letošním roce. Aktuálně se podařilo dosáhnout 17,5 % z cílové hodnoty a 35 % milníku, závazek nicméně vykazuje 47,5 % cílové hodnoty a z milníku 95 %.

#### Finanční pokrok v naplňování aktivity 2.2.3. (v Kč)

| Celková alokace | Výzva | Alokace na výzvu | Počet žádostí | Požadované prostředky | Ukončeno k 31.7.2025 |                  | Rozhodnutí k 31.7.2025 |                  | Předfinancováno k 31.7.2025 |                  |
|-----------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                 |       |                  |               |                       | Počet žádostí        | Objem prostředků | Počet                  | Objem prostředků | Počet                       | Objem prostředků |
| 63 648 836,74   | 1     | 67 000 000,00    | 23            | 39 150 936,00         | 2                    | 7 117 400,00     | 17                     | 17 863 076,00    | 6                           | 3 350 740,00     |



Obdobná situace nastala také ve finančním pokroku, kdy z celkové alokace představuje objem zasmulvněných prostředků 28 % a 50 % objem prostředků požadovaných.

**Závěr:** I přesto, že byl program zahájen později, dochází k plnění stanoveného cíle. ŘO má v plánu realizaci dalších projektů v průběhu druhé poloviny implementace programu. V rámci technické pomoci je doporučeno zachovat alokované finanční prostředky i nastavenou cílovou hodnotu indikátoru

## 7. Shrnutí zjištěných poznatků

Na základě provedeného hodnocení výkonnostního rámce Operačního programu Rybářství 2021–2027 bylo zjištěno že:

- **Implementace programu byla ovlivněna zpožděním** (cca 2 roky oproti původním předpokladům), což se promítlo do pomalejšího plnění milníků a cílů. Přesto je díky vysokému počtu zasmulvněných projektů vytvořen dostatečný potenciál pro splnění většiny cílů. U těch cílů, kde je již zřejmé, že k plnění nedojde, jsou navržena doporučení a opatření pro následující roky implementace.
- **Environmentální a technologické ukazatele** (např. CR10, CR17, CR16) jsou ve většině aktivit plněny či překračovány. Program tak přispívá k plnění cílů EU v oblasti klimatu, biodiverzity a efektivního využívání zdrojů.
- **Produkční a kapacitní indikátory** (CR01 – nová výrobní kapacita, CO01 – počet operací, CR03 – nové podniky) se plní pomaleji a jejich dosažení do roku 2029 je spojeno s vyšší mírou rizika. Tento trend je patrný zejména u investic do intenzivních systémů a zpracování produktů.
- **Finanční čerpání:** úroveň zasmulvnění dosahuje u většiny aktivit 70–90 % alokace, nicméně reálné proplácení je výrazně nižší (15–20 %). To naznačuje potřebu zrychlit proces administrace a plateb.
- **Absorpční kapacita** je u některých aktivit vyšší, než se původně předpokládalo (inovace), u jiných naopak slabší (organizace producentů, investice do RAS). V několika případech se ukazuje potřeba realokace prostředků.
- **Problémy s vykazováním indikátoru CR 17**, které není pro žadatele dostatečně určující, což vede k podhodnocení reálných přínosů.
- **Poptávku po produktech sladkovodní akvakultury** je důležité pro rozvoj zpracování a modernizace kapacit i nadále pobízet formou marketingu a propagačních aktivit.

**Celkově je možné konstatovat, že OPR 2021–2027 je na cestě k dosažení hlavních cílů, avšak v druhé polovině období bude nutné zrychlit finanční čerpání a zajistit vyrovnané plnění indikátorů – provést revizi některých cílových hodnot a realokovat finanční prostředky.**

## 8. Doporučení vázaná na zjištění a analýzy

Hodnocení ukazuje, že OPR 2021–2027 má potenciál naplnit cíle, pokud budou včas přijata cílená opatření. Na základě výsledků zjištění lze formulovat tato konkrétní doporučení:



## Přehled doporučení

| Číslo doporučení | Oblast / aktivita                                       | Popis zjištění                                                                                                                                                                                                       | Doporučení EJ ŘO k nápravným opatřením                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 1.4.1. Shromažďování údajů                              | Naplnění indikátoru CR 21 z 83% a CO 01 z 50%. Alokované prostředky nepokrývají absorpční kapacitu.                                                                                                                  | Doporučuje se provést revizi indikátorů a realokaci prostředků na zajištění sběru dat včetně personálních kapacit do konce programového období.                                                                                                                                                    |
| 2                | 1.4.2. Sledovatelnost produktů                          | Zatím nulové plnění indikátorů.                                                                                                                                                                                      | Na základě vyhodnocení absorpčních kapacit upravit cílové hodnoty indikátorů a provést realokaci ve prospěch žádanějších aktivit.                                                                                                                                                                  |
| 3                | 1.6.1. Vysazování úhoře říčního                         | Nízké plnění indikátorů CR 10 a CO 01.                                                                                                                                                                               | Po podzimní výzvě, na základě předpokládané dostupností monté, vyhodnotit absorpční kapacitu a finanční prostředky případně realokovat jinam.                                                                                                                                                      |
| 4                | 2.1.1. Inovace                                          | Oproti předpokladům vyšší průměrná velikost podpory                                                                                                                                                                  | Na základě vyhodnocení absorpčních kapacit v ostatních aktivitách realokovat prostředky ve prospěch Inovací.                                                                                                                                                                                       |
| 5                | 2.1.2. Investice do akvakultury                         | Nerovnováha v plnění kapacitních indikátorů. Kritické hodnoty u indikátoru CR 01 Nová výrobní kapacita, naopak předpoklad výrazného překonání indikátoru CR 03 Vytvořené podniky. Nulové hodnoty u indikátoru CR 17. | Upravit cílovou hodnotu indikátoru CR 01 a CO 01. Dále vyhodnotit realizované projekty a ty, které zlepšují účinné využívání zdrojů vykázat v rámci indikátoru CR 17.                                                                                                                              |
| 6                | 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů | Kritické hodnoty u indikátoru CR 01 Nová výrobní kapacita, nulová absorpční kapacita u indikátoru CR 03 Vytvořené podniky a CR 17 zlepšujícího využívání zdrojů, nízké hodnoty pro                                   | Po podzimní výzvě provést revizi absorpčních kapacit v aktivitě a na jejím základě upravit indikátorovou soustavu a provést realokaci. V případě indikátoru CR 17 Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování postupovat viz. aktivita 2.1.2. Investice do akvakultury. |



|    |                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | naplnění indikátoru CR 02 Udržená akvakulturní produkce.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | 2.1.4. Kompenzace            | Na základě úpravy způsobilé výměry došlo k navýšení absorpční kapacity a počet žádostí vzrostl o 46%, stávající trend se i tak jeví jako nedostačující pro naplnění vytýčených hodnot. | Úpravu způsobilé výměry dostatečně komunikovat. Informovat potenciální příjemce o úpravě výměry způsobilých rybníků a možnostech předkládat žádosti o dotace. Po následující výzvě v únoru 2026 provést u indikátoru CO 01 Počet operací revizi absorpčních kapacit a realokaci prostředků ve prospěch žádanějších aktivit. |
| 8  | 2.2.1. Propagační kampaně    | Nedostatečná alokaci.                                                                                                                                                                  | Na základě vyhodnocení absorpčních kapacit v ostatních aktivitách realokovat prostředky ve prospěch Propagačních kampaní.                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 2.2.2. Zpracování produktů   | Rizikové hodnoty indikátoru CR 01 Nová výrobní kapacita.                                                                                                                               | Provést revizi cílové hodnoty indikátoru CR 01.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 2.2.3. Organizace producentů | Nulová absorpční kapacita.                                                                                                                                                             | Prostřednictvím semináře upozornit na výhody spojené se založením organizace, ověřit absorpční kapacity a případně požádat o vyřazení aktivity.                                                                                                                                                                             |