


DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 1SA16702/2014-13310

Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“

ze dne 23. 9. 2014

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 000 20 478

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 1226001/0710

zastoupená Davidem Šetinou, ředitelem Odboru správy centrálních informačních systémů
a kybernetické bezpečnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 2322

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 27-4908440207/0100

zastoupená: Ing. Tomášem Budníkem, předsedou představenstva,

Mgr. Jiřím Hrabovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ ze dne 23. 9. 2014.



Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2014 smlouvu o dílo „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ č. S2014-0001 (dále jen „Smlouva“). Z níže uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ujednání uvedených ve Smlouvě ve znění uvedeném v tomto Dodatku.
- 1.2 Tento Dodatek je uzavírán na základě aktuálního vývoje projektu „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ a potřeby přesně koordinovat jeho jednotlivé etapy v návaznosti na novou evropskou právní úpravu a na postupně na ni navazující a přijímanou legislativu České republiky, a to vzhledem k tomu, že obsah předmětných předpisů má přímý dopad na předmět plnění Smlouvy. Podmínky a pravidla definované v postupně přijímaných právních předpisech jsou postupně předkládány na jednáních pracovních týmů projektu. Obsah legislativy postupně přijímané v průběhu plnění Smlouvy má povahu objektivních příčin a v důsledku toho i zásadní dopad na dílčí aspekty plnění této Smlouvy. Za účelem maximalizace naplnění potřeb Objednatele se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku je zejména zřehlednit rozdělení plnění na části, které svým obsahem odpovídají aktuálnímu členění projektu v souladu s účinnou právní úpravou a jeho potřebám řízení a dále pro tyto nově definované části stanovit termíny jejich plnění.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů. Zejména se výslovně stanoví, že tímto Dodatkem nedochází ke změně ceny Díla a ke změně termínu pro provedení veškerých částí Díla do 31. 12. 2015.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy způsobem uvedeným v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na novém článku 7.5.13 Smlouvy, kterým dochází k úpravě pravidel při předávání technické dokumentace jako součástí některých částí Díla dle čl. 4 odst. 1 Smlouvy Objednateli. Nový článek 7.5.13 Smlouvy zní takto:
*„Je-li v harmonogramu plnění uvedeném v čl. 4 přílohy č. 1 Smlouvy uveden zvláštní termín pro předání technické dokumentace, jsou smluvní strany oprávněné postupovat následujícím způsobem (technickou dokumentací se rozumí provozní, administrátorská a uživatelská dokumentace Díla ve smyslu odst. 7.5.10 Smlouvy):
Zhotovitel je oprávněn předat technickou dokumentaci v termínu stanoveném v odst. 7.5.10 Smlouvy nebo v termínu stanoveném v harmonogramu plnění uvedeném v čl. 4 přílohy č. 1 Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že příslušná část Díla (tj. bez technické dokumentace) bude v takovém případě Objednatelem převzata po podpisu akceptačního protokolu*

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 1SA16702/2014-13310



Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

zástupcem Objednatele, přičemž dodání technické dokumentace v takovém případě není podmínkou pro převzetí takové části Díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě postupu dle tohoto článku tj. dojde-li k předání části Díla bez dodání technické dokumentace, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za příslušnou část Díla (bez technické dokumentace) po úspěšné akceptaci části Díla (bez technické dokumentace) a po podpisu akceptačního protokolu, předávacího protokolu k části Díla (bez technické dokumentace) a Výkazu práce Objednatelem. Zhotovitel vyúčtuje cenu schválenou ve Výkazu práce, maximálně však 90 % z maximální ceny části Díla (včetně technické dokumentace). Zbývající část ceny části Díla bude uhrazena po dodání technické dokumentace potvrzením na základě předávacího protokolu. Výše ceny plnění bude určena na základě samostatného Výkazu práce, přičemž nesmí překročit 10 % z maximální ceny části Díla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní pokuta za prodlení ve smyslu odst. 17.1.1 Smlouvy se uplatní v případě prodlení se splněním termínu dokončení části Díla (bez technické dokumentace) i v případě prodlení s dodáním technické dokumentace.“

- 2.3 Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že tímto Dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nezměněná.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Nedílnou součástí Dodatku tvoří Příloha č. 1: Změny Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.
- 3.5 Objednatel je oprávněn zveřejnit tento Dodatek a Smlouvu samu včetně příslušných obligatorních údajů v souladu s §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 1SA16702/2014-13310

Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne ~~11-06-2015~~

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
David Šetina, ředitel Odboru správy centrálních
informačních systémů a kybernetické



Zhotovitel

V Praze dne 10-06-2015

O2 Czech Republic a.s.
Ing. Tomáš Budník, předseda představenstva

O2 Czech Republic a.s.
Mgr. Jiří Hrabovský, člen představenstva

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120**

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 15A16702/2014-13310

**Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky****Příloha č. 1****Změny Přílohy č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o zpřehlednění předmětu plnění Smlouvy do 9 oblastí podle struktury projektové dokumentace, a to následovně:

pozn.: ČD znamená část Díla / dílčí plnění ve smyslu odst. 5.1 Smlouvy.

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
1. Úpravy předtiskové aplikace	1.1.	Úprava modulu předtisky LPIS	3.3.2.2	Úprava aplikace předtisků
	1.2.	Úprava modulu předtisky IZR	3.3.3.2	Implementace prostředí pro deklaraci zvířat pro nové dotační tituly
	1.3.	Webové služby pro předtisky LPIS x SZIF	3.2.1.1	Výměna dat mezi LPIS a IS SZIF v oblasti předtisků.
	1.4.	Webové služby pro předtisky IZR x SZIF	3.2.1.2	Výměna dat IZR a IS SZIF v oblasti předtisků

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
2. Úprava LPIS z titulu novely ZoZ	2.1.a	Úpravy modulu evidence půdy a iLPIS a pLPIS (veřejný LPIS)	3.3.2.1	Úpravy modulu evidence půdy, iLPIS, pLPIS
	2.1.b	Přesun výkonu agendy aktualizace evidence využití půdy v LPIS na SZIF		
	2.1.c	Elektronické podání ohlášení změn		
	2.1.d	Úpravy integrace chmelnic a sadů na speciální registry		
	2.1.e	Úpravy modulu evidence půdy pLPIS z důvodu novely zákona o zemědělství		

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 1SA16702/2014-13310



Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
3. Podkladová data	3.1a.	Implementace podkladových dat v LPIS I. (vrstva LFA 2015)	3.1.1.1	Implementace nových podkladových dat LFA
	3.1b.	Implementace podkladových dat v LPIS I. (vrstva Natura 2000)	3.1.1.4	Aktualizace vrstvy Natura 2000
	3.2.	Implementace podkladových dat v LPIS II. (nápočet vhodnosti k zatravnění, zákaz změny kultury TTP)	3.1.1.2	Implementace vhodnosti pro zatravnění
			3.1.1.3	Implementace vrstvy nevhodné pro rozorání a změna algoritmu nastavení příznaku rozorání
	3.3.	Implementace podkladových dat v LPIS III. (podpora implementace EFAs)	3.1.1.6	Podpora implementace vrstvy EFAs
	3.4.	Implementace podkladových dat v LPIS IV (Vhodnost pro zalesnění)	3.1.1.5	Implementace vrstvy vhodnosti pro zalesnění
3.5.	Implementace číselníku plodin a jeho integrace s dosavadním číselníkem v LPIS	3.1.1.7	Implementace číselníku plodina jeho integrace na existující číselník plodin v LPIS	

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
4. Úprava aplikace IZR	4.1.	Vytvoření modulu pro křížovou kontrolu registru koní	3.3.3.1	Vytvoření modulu pro křížovou kontrolu registru koní

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
5. Úprava aplikace EZP	5.1.	Úpravy Evidence zemědělských podnikatelů	3.3.1	Úpravy Evidence zemědělských podnikatelů

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
6. Prezentace dat dotací v registrech	6.1.	Primární synchronizační DB	3.2.2	Replikace dat žádostí z IS SZIF do registrů MZe
	6.2.a	Zajištění prezentace žádostí o dotace v LPIS	3.3.2.3 3.2.2.3	Prezentace dat podaných žádostí
	6.2.b	Zajištění prezentace žádostí o dotace v IZR		Zajištění prezentace dat v jednotlivých registrech

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO - S2014-0001, číslo smí. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 15A16702/2014-13310



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
7. Úpravy kontrolních modulů	7.1.	Kontrolní modul SZIF	3.3.2.4	Úprava modulu kontrol SZIF
	7.2.	Kontrolní modul ÚKZÚZ	3.3.2.5	Úprava modulu ÚKZÚZ
	7.3.	Kontrolní modul ČPI	3.3.3.3	Úpravy kontrolního modulu ČPI

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
8. Úpravy kontrolních modulů	8.1.	Provedení tzv. Model Test Suite hodnotící kvalitu LPIS	3.3.2.6	Provedení tzv. Model Test Suite hodnotící kvalitu LPIS

Oblast projektu	# ČD	Název části Díla	Kapitola	ČD dle Smlouvy v původním znění
9. Rozhraní pro SWK	9.1a	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - Vytvoření nové webové služby LPI_GOP01A	3.2.3.1	Předpokládané SW kontroly a jejich podpora ze strany systému LPIS
	9.1b	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - úprava WS LPI_PIC01A		
	9.1c	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - úprava WSAPA_HRDPLFA02A		
	9.1d	SWK a jejich podpora ze strany LPIS – služby ostatní		
	9.2a	Předpokládané SWK a jejich podpora ze strany IZR I. (welfare zvířat)	3.2.3.2	Předpokládané SW kontroly a jejich podpora ze strany systému IZR
	9.2b	Předpokládané softwarové kontroly a jejich podpora ze strany IZR II. (úpravy MZK vyvolané SZP)		
	9.2c	SWK a jejich podpora ze strany LPIS – služby ostatní		
	9.2d	SWK a jejich podpora ze strany LPIS – služby ostatní		

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 1SA16702/2014-13310



Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního znění článku 4 – „Rekapitulace plnění – harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Smlouvy následujícím zněním.

Nové úplné znění tabulky článku 4 – „Rekapitulace plnění – harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění:

Úpravy vyplývající z novely Zákona o zemědělství - Evidence zemědělských podnikatelů				
Oblast	kapitola	Název ČD	Termín předložení NSZČD	Termín dokončení ČD a podpisu předávacího protokolu ČD
	ČD			
EZP	3.3.1	Úpravy evidence zemědělských podnikatelů	31. 10. 2014	31. 12. 2014
	5.1	Úpravy Evidence zemědělských podnikatelů		

Podkladová data				
Oblast	Kapitola	Název ČD	Termín předložení NSZČD	Termín dokončení ČD a podpisu předávacího protokolu ČD
	ČD			
LPIS	3.1.1.1	Implementace nových podkladových dat LFA	30. 11. 2014	15. 04. 2015
	3.1a	Implementace podkladových dat v LPIS I. (vrstva LFA 2015)		
	3.1.1.2	Implementace vrstvy vhodnosti pro zatravnění	30. 11. 2014	30. 05. 2015
	3.1.1.3	Implementace vrstvy nevhodné pro rozorání a změna algoritmu nastavení příznaku rozorání		
	3.2	Implementace podkladových dat v LPIS II. (nápočet vhodnosti k zatravnění, zákaz změny kultury TTP)		
	3.1.1.4	Aktualizace vrstvy Natura 2000	18. 02. 2015	30. 04. 2015
	3.1b	Implementace podkladových dat v LPIS I. (vrstva Natura 2000)		
	3.1.1.5	Implementace vrstvy vhodnosti pro zalesnění	30. 11. 2014	15. 07. 2015
	3.4	Implementace podkladových dat v LPIS IV (Vhodnost pro zalesnění)		
	3.1.1.6	Podpora implementace vrstvy EFAS	30. 11. 2014	31. 05. 2015
	3.3	Implementace podkladových dat v LPIS III. (podpora implementace EFAS)		
	3.1.1.7	Implementace číselníku plodin a jeho integrace na existující číselník plodin v LPIS	30. 11. 2014	15. 04. 2015
	3.5	Implementace číselníku plodin a jeho		

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 15A16702/2014-13310



Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

		integrace s dosavadním číselníkem v LPIS		
--	--	--	--	--

Oblast	Datové toky			
	Kapitola	Název ČD	Termín předložení NSZČD	Termín dokončení ČD a podpisu předávacího protokolu ČD
Registr	ČD			
LPIS	3.2.1.1	Výměna dat mezi LPIS a IS SZIF v oblasti předtisků	15. 11. 2014	30. 04. 2015
	1.3	Webové služby pro předtisky LPIS x SZIF		
IZR	3.2.1.2	Výměna dat IZR a IS SZIF v oblasti předtisků	15. 11. 2014	15. 04. 2015
	1.4	Webové služby pro předtisky IZR x SZIF		
DMZ - VPN	3.2.2	Replikace dat žádostí z IS SZIF do registrů MZe	15. 07. 2015	31. 12. 2015
	6.1	Primární synchronizační DB		
x	3.2.2.3	Zajištění prezentace dat v jednotlivých registrech	15. 07. 2015	31. 12. 2015
LPIS	6.2a	Zajištění prezentace žádostí o dotace v LPIS		
IZR	6.2b	Zajištění prezentace žádostí o dotace v IZR		

Oblast	Datové toky pro SW kontroly			
	Kapitola	Název ČD	Termín předložení NSZČD	Termín dokončení ČD a podpisu předávacího protokolu ČD
Registr	ČD			
LPIS	3.2.3.1	Předpokládané SW kontroly a jejich podpora ze strany systému LPIS	Min. 2 M před konkrétním datem realizace	31. 12. 2015
	9.1a	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - Vytvoření nové webové služby LPI_GOP01A	30. 12. 2014	19. 03. 2015
	9.1b	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - úprava WS LPI_PIC01A	25. 02. 2015	03. 04. 2015
	9.1c	SWK a jejich podpora ze strany LPIS - úprava WSAPA_HRDPLFA02A	25. 02. 2015	15. 04. 2015
	9.1d	SWK a jejich podpora ze strany LPIS – služby ostatní	Min. 2 M před konkrétním	31. 12. 2015

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO - S2014-0001, číslo smí. DMS 84-2013-12120

č.sp. S9VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 15A16702/2014-13310



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Registry MZE – Požadavky společné zemědělské politiky

			datem realizace	
IZR	3.2.3.2	Předpokládané SW kontroly a jejich podpora ze strany systému IZR	Min 2 M před konkrétním datem realizace	31. 12. 2015
	9.2a	Předpokládané softwarové kontroly a jejich podpora ze strany IZR I.(welfare prasat)	30. 12. 2014	29. 05. 2015
	9.2b	Předpokládané softwarové kontroly a jejich podpora ze strany IZR II. (úpravy MZK vyvolané SZP)	25. 02. 2015	30. 06. 2015
	9.2c	Předpokládané softwarové kontroly a jejich podpora ze strany IZR III. (MZK a IZR pro realizaci kontrol SVS opatření welfare)	15. 04. 2015	30. 06. 2015
	9.2d	Předpokládané softwarové kontroly a jejich podpora ze strany IZR IV.	Min 2 M před konkrétním datem realizace	31. 12. 2015

Oblast	Úpravy aplikační vrstvy			
Registr	Kapitola	Název ČD	Termín předložení NSZČD	Termín dokončení ČD a podpisu předávacího protokolu ČD
	ČD			Termín předložení technické dokumentace
LPIS	3.3.2.1	Úpravy modulu evidence půdy, iLPIS, pLPIS	15. 06. 2015	30. 09. 2015
	2.1a	Úpravy modulu EP a veřejného LPISu	13. 10. 2014	31. 08. 2015
				30. 09. 2015
	2.1b	Přesun výkonu agendy aktualizace evidence využití půdy na SZIF	13. 10. 2014	31. 03. 2015
				30. 09. 2015
	2.1c	Elektronické podání ohlášení změn v LPIS	30. 09. 2014	03. 04. 2015
	2.1d	Úpravy modulu evidence půdy, iLPIS a pLPIS z důvodu novely zákona o zemědělství - úpravy integrace chmelnic a sadů na speciální registry	15. 05. 2015	31. 08. 2015
	2.1e	Úpravy modulu evidence půdy pLPIS z důvodu novely zákona o zemědělství	31. 07. 2015	30. 11. 2015
	3.3.2.2	Úprava aplikace předtisků	31. 03. 2015	15. 06. 2015
	1.1	Úpravy aplikace předtisků LPIS		30. 09. 2015
3.3.2.4	Úprava modulu kontrol SZIF	16. 03. 2015	30. 06. 2015	
7.1	Kontrolní modul SZIF			

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO - S2014-0001, číslo sml. DMS 84-2013-12120

č.sp. 59VD21314/2011-12120, č.j. 13791/2013-MZE-12120, č.sp. pr. 15A16702/2014-13310



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

	3.3.2.5	Úprava modulu UKZUZ	30. 04. 2015	31. 08. 2015
	7.2	Kontrolní modul ÚKZÚZ		
	3.3.2.6	Provedení tzv. Model Test Suit hodnotící kvalitu LPIS	31. 07. 2015	30. 11. 2015
	8.1	Provedení tzv. Model Test Suite hodnotící kvalitu LPIS		
IZR	3.3.3.1	Vytvoření modulu pro křížovou kontrolu koní	28. 02. 2015	1. 06. 2015
	4.1	Vytvoření modulu pro křížovou kontrolu registru koní a dopady změn nastavení intenzity chovu do IZR		
	3.3.3.2	Implementace prostředí pro deklaraci zvířat pro nové dotační tituly	15. 10. 2015	15. 04. 2015
	1.2	Úprava modulu předtisky IZR		
	3.3.3.3	Úpravy kontrolního modulu ČPI	15. 05. 2015	15. 07. 2015
	7.3	Úpravy LK IZR a aplikace off-line klient ČPI		

Výše uvedený harmonogram nahrazuje harmonogram uvedený v čl. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 11-06-2015

V Praze dne 10-06-2015

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

O2 Czech Republic a.s.

David Šetina, ředitel Odboru správy centrálních informačních systémů a kybernetické

Ing. Tomáš Budník, předseda představenstva



O2 Czech Republic a.s.

Mgr. Jiří Hrabovský, člen představenstva