



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výroční zpráva o provádění

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Výroční zpráva o provádění	
Období	01/01/2017 - 31/12/2017
Verze	2017.1
Stav – aktuální uzel	Přijato Evropskou komisí - European Commission
Vnitrostátní reference	
Datum schválení monitorovacím výborem	20/06/2018

Platná verze programu	
CCI	2014CZ06RDNP001
Druh programu	Program rozvoje venkova
Země	Česká republika
Region	CZ - National
Programové období	2014 - 2020
Verze	4.1
Číslo rozhodnutí	C(2017)3922
Datum rozhodnutí	01/06/2017
Řídící orgán	Ministerstvo zemědělství

Obsah

1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT	4
1.a) Finanční údaje.....	4
1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty	4
1.b1) Tabulkový přehled.....	4
1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle prioritní oblasti.....	10
1.d) Klíčové informace týkající se dosažených výsledků s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci na základě tabulky F.....	27
1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]	31
1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti	31
1.g) Kurz měny použitý pro přepočítání částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo eurozónu).....	34
2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.....	35
2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a jejich odůvodnění.....	35
2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu hodnocení).....	35
2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k oddílu 4 plánu hodnocení).....	37
2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení zveřejněna.....	38
2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení.....	40
2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení).....	41
2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení).....	43
3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ.....	48
3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu.....	48
3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění	55
4. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S TECHNICKOU POMOCÍ A POŽADAVKY NA PROPAGACI PROGRAMU	56
4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění jejího akčního plánu	56
4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídící struktura a síťová podpůrná jednotka)	56
4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu.....	57
4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014)	59
5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK.....	65

6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ	66
7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU	67
8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 5, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013	68
9. POKROK, JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE.....	70
10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČLÁNEK 46 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)	71
11. ZADÁVACÍ TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY	72
Příloha II	73
Dokumenty	81

1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT

1.a) Finanční údaje

Viz příložené dokumenty

1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty

1.b1) Tabulkový přehled

Prioritní oblast 1A						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v přírůstkových případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1A)	2014-2017			0,24	6,25	3,84
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 1B						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v přírůstkových případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) (seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty ...) (prioritní oblast 1B)	2014-2017			5,00	2,05	244,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 1C						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v přírůstkových případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C)	2014-2017			388,00	2,06	18 850,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 2A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2A)		2014-2017	12,54	94,14	4,02	30,18	13,32
		2014-2016	5,58	41,89	0,06	0,45	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	463 391,00	24,92	53 307,00	2,87	1 859 785,52
M02	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,67
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	344 129 970,59	60,34	77 571 888,31	13,60	570 342 185,33
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	3 228 433,00	9,52			33 928 857,33
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	347 821 794,59	57,32	77 625 195,31	12,79	606 797 494,85

Prioritní oblast 2B							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)		2014-2017	2,07	72,44	2,06	72,09	2,86
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	31 903,00	22,36	142 710,45
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	26 109 721,00	52,22	12 181 906,11	24,36	50 000 000,00
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	26 109 721,00	52,07	12 213 809,11	24,36	50 142 710,45

Prioritní oblast 2C+							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)		2014-2017			0,01	4,35	0,23
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	152 003,22
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	19 206 667,22	55,17	6 578 561,00	18,90	34 815 285,33
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	16 679 529,26	52,97	7 230 838,91	22,96	31 488 886,67
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	35 886 196,48	54,00	13 809 399,91	20,78	66 456 175,22

Prioritní oblast 3A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3A)		2014-2017					0,34
		2014-2016					
		2014-2015					
Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům (%)		2014-2017			2,30	57,50	4,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	246 257,00	24,58	0,00	0,00	1 002 018,49
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	68 127 166,48	47,25	14 888 463,06	10,33	144 174 848,60
M14	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	45 676 901,77	34,26	45 676 901,77	34,26	133 333 333,67
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	72 046 308,15	62,71	7 198 597,00	6,27	114 882 529,33
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	186 096 633,40	47,31	67 763 961,83	17,23	393 392 730,09

Priorita P4							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)		2014-2017			0,06	11,47	0,52
		2014-2016					
		2014-2015					
T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A)		2014-2017			0,06	51,98	0,12
		2014-2016					
		2014-2015					
T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)		2014-2017			7,02	56,55	12,41
		2014-2016			11,47	92,39	
		2014-2015					
T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)		2014-2017			6,87	60,35	11,38
		2014-2016			11,28	99,09	
		2014-2015					
T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4A)		2014-2017			24,23	99,54	24,34
		2014-2016			18,86	77,48	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	556 999,00	10,88	34 931,00	0,68	5 120 761,86
M02	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 310,67
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 253 113,46	2,71	1 253 113,46	2,71	46 213 845,33
M10	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	546 061 460,46	60,34	380 605 425,56	42,05	905 023 388,00
M11	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	212 123 209,59	62,26	154 165 765,02	45,25	340 713 064,00
M12	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 248 145,68	30,02	1 009 544,86	24,28	4 157 400,00
M13	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	263 824 166,16	33,58	241 542 902,32	30,75	785 617 434,00
M15	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	545 745,91	6,98	327 638,96	4,19	7 821 288,00
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 025 612 840,26	48,87	778 939 321,18	37,12	2 098 471 491,86

Prioritní oblast 5C							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní oblast 5C)		2014-2017	2 046 079,00	7,93			25 800 662,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	892 378,00	7,23	0,00	0,00	12 340 466,67
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00			1 475 000,00
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	892 378,00	6,46	0,00	0,00	13 815 466,67

Prioritní oblast 5E							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)		2014-2017					0,02
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,44
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	2 961 716,42	28,54	4 349 529,43	41,92	10 375 680,00
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	2 961 716,42	28,40	4 349 529,43	41,71	10 428 084,44

Prioritní oblast 6A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6A)		2014-2017					1 100,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	21 361 068,00	27,54	4 562 983,16	5,88	77 555 826,67
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	21 361 068,00	27,54	4 562 983,16	5,88	77 555 826,67

Prioritní oblast 6B

Prioritní oblast 6B							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)		2014-2017					750,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)		2014-2017			76,39	114,85	66,51
		2014-2016			14,46	21,74	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M19	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 695 205,00	0,94	15 183,00	0,01	180 130 782,81
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 695 205,00	0,94	15 183,00	0,01	180 130 782,81

1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle prioritní oblasti

Aktuální stav čerpání k 31. prosinci 2017 dosahuje za PRV 680 mil. EUR (cca 18 mld. Kč), tj. 31% hlavní alokace rozpočtu EZFRV (po odečtení výkonnostní rezervy). Vzhledem k výši průběžných plateb i částce za předběžné platby (69 mil. EUR) je tak splněno pravidlo n+3 pro rok 2018.

Souhrnný stav závazkování a plateb k 31. 12. 2017 je znázorněn v **grafu 1**.

Pro plošná opatření PRV, jmenovitě pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření, opatření 11 Ekologické zemědělství, opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě, opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními a dále opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat, byl příjem žádostí zahájen 10. dubna a ukončen 15. května 2017 v rámci jednotné žádosti na plochu (dále jen „jednotná žádost“). Dále byl v roce 2017 vyhlášen příjem žádostí o dotaci na založení lesního porostu v rámci operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, která má charakter plošného opatření. Celkem bylo na plošná opatření PRV v roce 2017 zažádáno o cca o 8 mld. Kč (cca 305 mil. EUR). Dále byly přijaty žádosti v celkové výši 50 mil. Kč (1 350 tis. EUR) na plošná lesnická opatření (M15).

Výzvy pro příjem žádostí o podporu pro projektová opatření byly v roce 2017 vyhlášeny v rámci dvou kol. V termínu 4. – 24. 4. 2017 probíhal příjem žádostí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

V rámci tohoto kola bylo zaregistrováno celkem 1 326 žádostí s požadavkem na dotaci více než 2 mld. Kč (cca 87 mil. EUR).

V termínu 10. – 30. 10. 2017 probíhal příjem žádostí pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

V rámci tohoto kola bylo zaregistrováno celkem 4 976 žádostí s požadavkem na dotaci více než 9 mld. Kč (cca 367 mil. EUR).

Dále probíhal kontinuální příjem pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a pro opatření 20 Technická pomoc.

V rámci opatření 19 je nastaven specifický příjem žádostí. Místní akční skupiny, kterým byla schválena strategie, vyhláší výzvy k předkládání projektů v individuálních termínech. K 31.12. 2017 bylo k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operace 19.2.1 vyhlášeno 88 výzev.

Informace o zaregistrovaných, schválených a případně proplacených operacích a plnění cílů pro jednotlivé

priority jsou dále uvedeny podle členění na jednotlivé priority/ prioritní oblasti zahrnuté v PRV.

Horizontální **PRIORITA 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech** je v PRV řešena prostřednictvím opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, 16 Spolupráce.

Informace uvedené v rámci odstavce u priority 1 jsou shrnutím dat uvedených v jednotlivých věcných prioritách.

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno celkem 205 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 83 mil. Kč (3 276 tis. EUR). Do konce prosince byly uzavřeny Dohody s 93 žadateli v částce 39 mil. Kč (1 544 tis. EUR) převážně na informační akce. Realizováno a proplaceno bylo 8 projektů s částkou dotace 3 mil. Kč (120 tis. EUR). Opatření 2 nebylo spuštěno.

V opatření 16 bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno celkem 264 projektů s požadovanou částkou dotace 4 679 mil. Kč (184 232 tis. EUR); z nich 80 mělo ke konci roku 2017 uzavřenou Dohodu s částkou dotace ve výši 2 184 mil. Kč (85 989 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo 5 projektů s částkou dotace 187 mil. Kč (7 199 tis. EUR).

V rámci prioritní oblasti 1A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova na 3,84 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 0,24 %, tzn. je plněn na 6,25 %. V dalších letech předpokládáme výrazné zrychlení při plnění tohoto ukazatele díky realizaci finančně náročnějších inovačních projektů, které spadají do této prioritní oblasti.

V rámci prioritní oblasti 1B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ na 244 skupin, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 5 skupin, tzn. je plněn na 2,05 %. Opět pro plnění tohoto ukazatele platí, že předpokládáme jeho naplnění v dalších letech, kvůli delším lhůtám pro realizace projektů spolupráce.

V rámci prioritní oblasti 1C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení na 18 850 účastníků, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 388 účastníků, tzn. je plněn na 2,06 %.

PRIORITA 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast 2A Zvýšení ekonomické výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení účasti na trhu a tržní orientace, stejně jako zemědělskou diverzifikaci

V rámci prioritní oblasti 2A jsou implementována následující opatření / operace: opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a opatření 16 Spolupráce/ operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování

operačních skupin v rámci EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů.

Podpora v dané prioritní oblasti je směřována především na investice v zemědělských podnicích, a to v živočišné a rostlinné výrobě. U pozemkových úprav podpora zajišťuje zejména zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. K naplnění cíle dané prioritní oblasti napomáhají i vzdělávací aktivity a projekty spolupráce mezi zemědělskými subjekty a výzkumnými institucemi.

Opatření 1

V opatření 1 bylo zaregistrováno celkem 81 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2A s požadavkem ve výši 29 mil. Kč (1 165 tis. EUR). Do konce prosince byly uzavřeny Dohody s 35 žadateli v částce 13 mil. Kč (519 tis. EUR). Realizován a proplacen byl zatím jen jeden projekt zaměřený na vzdělávání za 0,3 mil. Kč (15 tis. EUR) a 3 projekty cílené na informační akce s tématem priority 2A celkem za 1 mil. Kč (38 tis. EUR).

Operace 4.1.1

Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře, uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 3 286 Dohod v celkové částce 6 561 mil. Kč (252 359 tis. EUR), realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu 1 056 projektů v celkové částce 1 735 mil. Kč (65 313 tis. EUR).

Z realizovaných projektů bylo ve 425 případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (364) nad ženami (61) a 209 žadatelů bylo mladších 40 let (podrobnější členění viz **graf 2**). V rámci realizovaných projektů byly podpořené podniky zhruba stejně zastoupeny v oblastech s přírodním znevýhodněním (510 podniků) i oblastech bez přírodního znevýhodnění (544). V oblastech s přírodním znevýhodněním byly vyplaceny dotace v částce cca 750 mil. Kč (25 mil. EUR). Z hlediska výrobního zaměření bylo nejvíce investováno do smíšené výroby (41 %), chovu prasat a drůbeže (15 %) a nezemědělského sektoru (potravinářství (14 %) (podrobnější členění viz **graf 3**).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 3 661 žádostí o podporu v celkové částce 5 911 mil. Kč (227 326 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 4.3.1

K 31. 12. 2017 bylo v rámci kontinuální výzvy zaregistrováno 178 žádostí o podporu v celkové částce 1 594 mil. Kč (62 424 tis. EUR), uzavřeno bylo 126 Dohod v částce 1 060 mil. Kč (41 512 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu 19 projektů v celkové částce 101 mil. Kč (3 843 tis. EUR).

Operace 16.1.1

Operace 16.1.1 je specifická primárním výběrem brokerů, kteří zajišťují založení operační skupiny v oblasti zemědělství a potravinářství a ve spolupráci se členy operační skupiny vypracovávají projekt v souladu s podmínkami EIP. V rámci programového období je plánováno vyhlášení pouze dvou výzev. V roce 2017 proběhla druhá výzva, v rámci které bylo zaregistrováno 14 žádostí o podporu v celkové částce 87 mil. Kč (3 351 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo tedy celkem zaregistrováno 29 žádostí o podporu v celkové částce 189 mil. Kč (7 402 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 7 Dohod v celkové částce 55 mil. Kč (2 125 tis. EUR).

EUR).

Operace 16.2.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017 teprve schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo 91 žádostí v celkové částce 661 mil. Kč (25 886 tis. EUR), přičemž z hlediska výrobního zaměření podniku bylo žadatelů nejvíce v oblasti smíšené výroby (50 %), dále pak polní výroby (9 %) a v oblasti produkce mléka (6 %). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 26 Dohod v celkové částce 251 mil. Kč (9 663 tis. EUR).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 4 kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 47 žádostí o podporu v celkové částce 276 mil. Kč (11 mil. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 16.3.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017 schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo za obě kola celkem 39 žádostí v celkové částce 57 mil. Kč (2 193 tis. EUR). Projekty byly směřovány zejména na spolupráci v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (80 % zaregistrovaných projektů). K 31. 12. 2017 byly uzavřeny 2 Dohody v celkové částce 4 mil. Kč (160 tis. EUR).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 13 žádostí o podporu v celkové částce 19 mil. Kč (733 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Celkové platby v prioritní oblasti 2A dosáhly 77 625 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 2A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace na 13,32 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 12,54 %, tzn. je plněn na 94,14 %.

Prioritní oblast 2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy

V rámci prioritní oblasti 2B jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informace akce** a opatření **6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců**

Podpora v dané prioritní oblasti je směřována k usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy

Opatření 1

V opatření 1 bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2B s požadavkem

ve výši 6,3 mil. Kč (244 tis. EUR). Realizovány a proplaceny bylo doposud k 31. 12. 2017 2 projekty v celkové částce 0,8 mil. Kč (32 tis. EUR).

Operace 6.1.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017 schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo 1 160 žádostí v celkové částce cca 52 200 tis. EUR (na jedne podnikatelský plán připadá maximální možná částky 45 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 543 Dohod v celkové částce 679 mil. Kč (26 106 tis. EUR).

Ve 482 případech byla žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (308 FO). Z pohledu výrobního zaměření podniku se jednalo o 294 projektů na chov skotu, 111 na smíšenou výrobu, 108 na polní výrobu, 25 na vinohradnictví a 20 na zahradnictví. Po 13 projektech ubylo zaregistrováno ovocnářství a produkce mléka a 7 u chovu prasat a drůbeže. Nejvíce dotací bylo směřováno do podniků s výrobním zaměřením na chov skotu (49 %), smíšenou výrobu (20 %) a polní výrobu (18 %) (**graf 4**). V rámci realizovaných projektů byly podpořené podniky jak v oblastech s přírodním znevýhodněním (356), tak bez přírodního znevýhodnění (185). Všechny podnikatelské plány byly zatím podpořeny pouze první splátkou.

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 478 žádostí o podporu v celkové částce 598 mil. Kč (22 981 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Celkové platby v prioritní oblasti 2B dosáhly 12 217 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 2B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce na 2,86 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 2,06 %, tzn. je plněn na 72,09 %

Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství)

V rámci prioritní oblasti 2C byla v roce 2017 implementována následující opatření: **opatření 1 Předávání znalostí a informace akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.**

Podpora je zaměřena na rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. V opatření 8 pak podpora cílí na investice do lesní techniky a postupů práce zvyšujících hospodářskou hodnotu lesů **a na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a do mokrého skladování dříví v malých dřevozpracujících provozovnách.**

Opatření 1

V opatření 1 byla zaregistrována 1 žádost o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2C s požadavkem ve výši 197 tis. Kč (7 tis. EUR). Do konce prosince 2017 nebyla s žadatelem uzavřena Dohoda.

Operace 4.3.2

Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře, uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 167 Dohod v celkové částce 395 mil. Kč (15 210 tis. EUR), přičemž proplaceno bylo 77 projektů v celkové částce 179 mil. Kč (7 010 tis. EUR), v rámci nichž bude rekonstruováno celkem 109,7 km lesních cest.

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 108 žádostí o podporu v celkové částce 276 mil. Kč (10 603 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 8.6.1

Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře, uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 536 Dohod v celkové částce 283 mil. Kč (10 893 tis. EUR), přičemž realizováno bylo 205 projektů v celkové částce 134 mil. Kč (5 248 tis. EUR).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 538 žádostí o podporu v celkové částce 283 mil. Kč (10 877 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 8.6.2

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé na jaře v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017 schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace.

Ke konci prosince 2017 bylo celkem zaregistrováno 201 žádostí v celkové částce 241 mil. Kč (9 438 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 39 Dohod v celkové částce 62 mil. Kč (2 366 tis. EUR), přičemž realizováno bylo 13 projektů v celkové částce 17 mil. Kč (658 tis. EUR).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 115 žádostí o podporu v celkové částce 127 mil. Kč (4 834 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Celkové platby v prioritní oblasti 2 C dosáhly 13 809 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého programového období. **V rámci prioritní oblasti 2C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha) na 0,23 m/ha, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 0,01 m/ha, tzn. je plněn na 4,35 %.**

PRIORITA 3 podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

V rámci prioritní oblasti 3A byla v roce 2017 implementována následující projektová opatření / operace:

opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a opatření 16 Spolupráce/operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Dále bylo prováděno opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat.

Podpora je zaměřena na investice do zařízení souvisejících se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a s rozvojem jejich inovací.

Opatření 1

V opatření 1 bylo uzavřeno celkem 14 Dohod ve vazbě na prioritní oblast 3A s požadavkem ve výši 6 mil. Kč (241 tis. EUR). Proplacen nebyl v dané prioritní oblasti doposud žádný projekt.

Operace 4.2.1

Na základě žádostí předložených v letech 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře, uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a pokračovaly realizace prvních projektů. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 615 Dohod v celkové částce 1 387 mil. Kč (53 332 tis. EUR), přičemž realizováno bylo celkem 199 projektů v celkové částce 394 mil. Kč (14 872 tis. EUR). V rámci realizovaných projektů bylo podpořeno několiknásobně více podniků oblastech bez přírodního znevýhodnění (162 podniků) oproti podnikům z oblastí s přírodním znevýhodněním (38 podniků). Z hlediska výrobního zaměření podniku převažoval jednoznačně zájem o nezemědělský sektor (104 projektů), dále pak o vinohradnictví (37 projektů) a smíšenou výrobu (18 projektů), resp. výrobu mléka (11 projektů). Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 528 žádostí o podporu v celkové částce 1 227 mil. Kč (47 195 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 16.2.2

Na základě žádostí předložených v letech 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře, uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 45 Dohod v celkové částce 1 873 mil. Kč (72 057 tis. EUR). Realizováno bylo doposud 5 projektů v celkové částce 187 mil. Kč (7 199 tis. EUR).

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 36 žádostí o podporu v celkové částce 1 607 mil. Kč (61 825 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 16.4.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v roce 2016 poprvé. Zatímco v roce 2016 byla zaregistrována pouze jedna žádost, v roce následujícím jich bylo již sedm. Celkem tedy bylo k poslednímu prosinci 2017 zaregistrováno 8 žádostí v celkové částce 10 mil. Kč (403 tis. EUR), přičemž doposud nebyla uzavřena žádná Dohoda.

Opatření 14

V roce 2017 probíhala třetím rokem implementace **opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat** s cílem

zabezpečit vyšší standardy v chovech dojeného skotu a prasat jdoucí nad požadavky dané legislativou. Opatřením se zajistí vyšší komfort zvířat, a zároveň povede ke zvýšení povědomí chovatelů, ale i spotřebitelů a očekává se větší poptávka veřejnosti po produktech vykazujících vyšší jakost.

Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti a žadatelé měli možnost požádat o podporu do 15. května 2017. Přijaty byly žádosti v celkové výši 833 mil. Kč (31 mil. EUR) na 599 737 VDJ ve všech podporovaných kategoriích. Žádost podalo 915 zájemců o podporu.

Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení žádostí bude realizováno v roce 2018 po ukončení období kontrol plnění podmínek jednotlivých operací. V roce 2017 byly dále vyplaceny finanční prostředky na 911 žádostí v celkové výši 767 mil. Kč (cca 29 mil. EUR). Podpořeno tak bylo necelých 560 tis. VDJ.

Celková částka vyplacených finančních prostředků z PRV 2014-2020 do roku 2017 na opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat činí 1,2 mld. Kč (cca 45 mil. EUR), což znamená, že celková alokovaná částka na opatření 14 (133 333 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017 vyčerpána na 34 %.

Celkové platby v prioritní oblasti 3A představují 67 764 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 3A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v krátkých dodavatelských řetězcích na 0,34 %. K 31. 12. 2017 nebyly realizovány žádné projekty, ukazatel tedy není průběžně plněn. Pro specifický ukazatel Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům byla stanovena cílová hodnota na 4 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 2,3 %, tzn. je plněn na 57,5 %.

PRIORITA 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

V rámci Priority 4 byla v roce 2017 implementována následující opatření / operace: **Opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“)** (v rámci prioritní oblasti 4A a 4C), **Opatření 11 Ekologické zemědělství** (v rámci prioritní oblasti 4A, 4B, 4C), **Opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě/ Operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000** (v rámci prioritní oblasti 4A) a **Opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními** (v rámci prioritní oblasti 4A). Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti do 15. května 2017.

Opatření 1

V opatření 1 bylo zaregistrováno 60 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 4 s požadavkem ve výši 26 mil. Kč (991 tis. EUR). Do konce prosince 2017 bylo uzavřeno 31 Dohod v částce 14 mil. Kč. (542 tis. EUR). Realizovány a proplaceny byly celkem 2 projekty v celkové částce 0,9 mil. Kč (35 tis. EUR).

Z hlediska plošných opatření pobíhá administrace v souladu s plánovaným harmonogramem zajištění implementace programu. Tomu odpovídá stav čerpání finančních prostředků stejně jako míra naplnění dílčích věcných cílů. Z pohledu finančních závazků byly za rok 2017 přijaty žádosti v celkové hodnotě 8,23 mld. Kč (cca 305 mil. EUR). V tomto smyslu se dá očekávat naplnění cílů P4 i na rok 2018.

Stav implementace priority 4 (výše závazkování i platby) v roce 2017 odráží skutečnost, že pro příspěvek

z EZFRV pro programové období 2014-2020 jsou způsobilé závazky předcházejících programových období (Horizontální plán rozvoje venkova (dále jen „HRDP 2004-2006“) a PRV 2007-2013). Konkrétní výše plateb pro staré (přechodné) závazky samostatně je uvedena v kapitole 11 v tabulce monitorovacích ukazatelů E, ostatní tabulky uvádí u souhrnných finančních údajů hodnoty za staré i nové závazky společně.

Opatření 10

Od 2. května 2014 byly vypláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků Agroenvironmentálních opatření (dále jen „AEO“, kód 214) PRV 2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí (zejména pak integrovaná produkce), II.1.3.2 Ošetřování travních porostů a II.1.3.3 Péče o krajinu a dále závazky HRDP 2004-2006 z rozpočtu PRV 2014-2020 (**opatření 10 AEKO**).

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na staré závazky v roce 2017 činí 2,6 mld. Kč (cca 98 mil. EUR).

Co se týká nových závazků opatření 10 AEKO, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze konstatovat, že celkový počet dílčích žádostí dosáhl počtu 15 310 na celkovou výměru 951 tis. ha. Částka dotace činí 3 454 mil. Kč (cca 128 mil. EUR).

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na nové závazky v rámci opatření 10 AEKO do roku 2017 činí 5,5 mld. Kč (cca 204 mil. EUR).

K 31. 12. 2017 bylo celkem vyplaceno 10,3 mld. Kč (cca 380 mil. EUR). Finanční alokace na opatření AEKO 905 023 tis. EUR je k 31. 12. 2016 vyčerpána z 42 %.

Opatření 11

Stejně tak byly v roce 2017 vyplaceny žádosti vztahující se k víceletým závazkům AEO (kód 214) PRV 2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí (dále jen „EZ“), a to z rozpočtu opatření **11 Ekologické zemědělství**. Celkem bylo proplaceno cca 5 tis. žádostí ve výši 1,3 mld. Kč (cca 49 mil. EUR).

Co se týká nových závazků pro opatření **11 Ekologické zemědělství**, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze konstatovat, že v rámci jednotné žádosti dosáhl celkový počet dílčích žádostí o podporu na jednotlivé managementy hospodaření počtu 4 118 na celkovou výměru 496 tis. ha. Částka požadované dotace činí 1,4 mld. Kč (51 mil. EUR).

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na nové závazky v rámci opatření 11 EZ do roku 2017 činí 2,15 mld. Kč (cca 80 mil. EUR).

Do 31. 12. 2017 bylo celkově na opatření EZ vyplaceno 4,18 mld. Kč (cca 155 mil. EUR). V rámci uvedených podpor jsou financovány závazky na přechodné období do režimu ekologického zemědělství. Tyto podpory představují cca 160 mil. Kč (cca 6 mil. EUR) z uvedeného čerpání.

Celková částka alokovaná na opatření 11 Ekologické zemědělství (340 713 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017 vyčerpána na 45 %.

Opatření 12

Pod opatřením **12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě** jsou kromě nových závazků propláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření dle kódu 224 v období 2007-2013.

Jedná se o plochu cca 2 tis. ha lesního porostu zařazeného do závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020. K 31. 12. 2017 jsou uvedené žádosti v procesu administrace a podpora bude žadatelům poskytnuta v následujícím období. K uvedenému termínu bylo na lesnické závazky z tohoto rozpočtu vyplaceno 11,6 mil. Kč (cca 435 tis. EUR).

Co se týká nových závazků pro opatření 12, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze konstatovat, že celkový počet žádostí dosáhl počtu 452 na celkovou výměru 5 522 ha. Částka požadované dotace činí 12,8 mil. Kč (479 tis. EUR).

Celkem bylo na opatření 12 vyplaceno 27 mil. Kč (1 mil. EUR). Celková částka alokovaná na opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (4 157 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017 vyčerpána ve výši cca 30 % rozpočtu.

Opatření 13

V roce 2017 byly propláceny žádosti podané v rámci opatření Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211 a 212) PRV 2007-2013 z rozpočtu opatření **13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními**. Celková vyplacená částka činila v roce 2017 cca 2,2 mld. Kč (85,2 mil. EUR). Nové závazky pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle vyhodnocení registrovaných žádostí 2017 představují celkový počet žádostí 14 622 na celkovou výměru 1 037 001 ha. Požadovaná částka dotace činí 2,53 mld. Kč (cca 94 mil. EUR).

S ohledem na vyhodnocení příjmu žádostí se potvrdily hodnoty očekávaného rozsahu v jednotlivých oblastech, které jsou tímto naplněny. V rámci procesu redefinice došlo v roce 2017 k revizi indikátorové soustavy opatření.

K 31. 12. 2017 bylo na uvedené opatření celkem vyplaceno 6,47 mld. Kč (cca 241 mil. EUR). Celková alokovaná částka na opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (785 mil. EUR), byla k 31. 12. 2017 vyčerpána ve výši 31 %.

Opatření 15

Prostřednictvím opatření **15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů** jsou kromě nových závazků propláceny žádosti o dotaci víceletých závazků opatření II.2.2 Natura 2000 v lesích (kód 224) a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) z období 2007-2013. S ohledem na průběh administrace probíhá výplata nových závazků zpravidla následující rok po roce podání žádosti. S ohledem na komplexní revizi a elektronizaci administrativního prostředí pro plošné lesnické podpory se obdobný harmonogram předpokládá i u žádostí podaných v rámci starých závazků. Jedná se o plochu cca 3,5 tis. ha lesního porostu zařazeného do víceletého závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020. V roce 2017 bylo celkem vyplaceno 230 tis. Kč (6,2 mil. EUR). Vzhledem k rozvoji administrativního prostředí se předpokládá zahájení výplat nových závazků v průběhu roku 2018. Celkem bylo na opatření 15 vyplaceno 1,4 mil. Kč (cca 52 tis. EUR).

Vzhledem k celkové alokaci (7 821 tis. EUR) představuje uvedený stav implementace v roce 2017 čerpání rozpočtu na úrovni 7,02 %.

Nad rámec příjmu žádostí o podporu na plošná opatření probíhal příjem projektových lesnických environmentálních podpor. Jedná se o operace o 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1

Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin. Vzhledem ke stavu implementace jsou projekty zaregistrované v roce 2017 ve fázi schvalování a realizace a doposud nebyly proplaceny.

V rámci operace 8.3 bylo přijato 11 projektů v hodnotě cca 43 mil. Kč (cca 1,7 mil. EUR). U operace 8.4 bylo přijato 68 projektů v hodnotě 131 mil. Kč (cca 5 mil. EUR). U operace 8.5 bylo přijato 190 projektů v hodnotě 208 mil. Kč (cca 8 mil. EUR). V průběhu roku 2017 byly již propláceny zrealizované projekty zaregistrované v roce 2016. U operace 8.3 byl proplacen 1 projekt ve výši 629 tis. Kč (24 tis. EUR). U operace 8.4 bylo proplaceno 20 projektů ve výši cca 18 mil. Kč (715 tis. EUR). U operace 8.5 bylo proplaceno 28 projektů ve výši 13 mil. Kč (513 tis. EUR).

Nízká míra čerpání finančních prostředků u dílčích opatření M08 (M8.5.1 a M8.5.3) je dána zejména skutečností, že se jedná o zcela nová opatření v rámci programového období 2014 – 2020.

U *opatření M8.5.1* si žadatelé první rok příjmu žádostí před podáním větších projektů odzkoušeli administraci a realizaci v menším měřítku. Původně byl očekáván veliký zájem všech typů subjektů hospodařících v lesích. Z tohoto důvodu prostřednictvím tohoto opatření nebyla umožněna podpora státním podnikům, které obhospodařují v České Republice cca 60 % lesní půdy, a také byla poskytována míra podpory ve výši 50 %. Míra podpory byla v souladu s evropskou legislativou (neproduktivní investice – veřejné statky) změněna na 100 %. Jedná se o velmi malé projekty i malých subjektů hospodařících v lesích. Průběžně probíhá osvěta žadatelů.

Opatření M8.5.3 je zacíleno na imisní oblasti České republiky, kde zpravidla hospodaří státní podniky nebo městské lesy. Jedná se o relativně velké projekty (desítky až stovky hektarů), které obnášejí dlouhodobou přípravu z důvodu náročného plánování, velkých výběrových řízení, zajištění techniky a pracovních sil a také je potřeba plnit národní legislativu a obnovovat náhradní dřeviny původními druhy z lesních školek. Tyto faktory vedly k pomalejšímu rozjezdu opatření. V průběhu implementace proběhlo několik konzultací se zúčastněnými subjekty. Proběhla velmi důkladná osvěta mezi vlastníky. Ze strany vlastníků je přislíbeno realizovat projekty následující roky v obdobném rozsahu jako v roce 2017.

Podání dalších žádostí u opatření M8.5.1 je naplánováno na podzim roku 2018 a u opatření M8.5.3 na jaro 2019, kdy je očekávaná vzrůstající tendence zájmu o tato opatření.

PRIORITA 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství

V rámci prioritní oblasti 5C jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a opatření 16 Spolupráce/operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.**

Podpora je směřována na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství.

Operace 6.4.3

V roce 2017 byly schvalovány projekty k podpoře zaregistrované v roce 2016. Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, a to pouze pro prioritní záměr a), kdy bylo zaregistrováno 13 žádostí o podporu v celkové částce 18 mil. Kč (760 tis. EUR), které budou oficiálně schvalovány až v roce 2018. K poslednímu prosinci 2017 bylo tedy celkem zaregistrováno 33 žádostí v celkové částce 58 mil. Kč (2 232 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 11 Dohod v celkové částce 23 mil. Kč (892 tis. EUR).

Operace 16.6.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v roce 2017 podruhé, nicméně opět bez zájmu žadatelů.

V rámci prioritní oblasti 5C bylo k 31. 12. 2017 uzavřeno celkem 11 Dohod v částce 23 mil. Kč (892 tis. EUR).

V rámci prioritní oblasti 5C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T6: T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) na 25 800 662 EUR, přičemž k 31. 12. 2017 zatím není plněn kvůli skutečnosti, že nebyly realizovány žádné projekty. Platby v prioritní oblasti 5C jsou zatím nulové.

Prioritní oblast 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

V rámci prioritní oblasti 5E jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/ operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů**

Podpora je směřována na zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO₂, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

V rámci operace 8.1.1 bylo za rok 2017 ohlášeno plánované zalesnění výměry 136 ha (85 projektů), nicméně konečná výměra, která byla skutečně zalesněna, představuje 47,5 ha. Od začátku období byla dotace vyplacena na 56,18 ha. Na zalesnění bylo nově požadováno 3,5 mil Kč (cca 129 tis. EUR). Vyplaceno bylo cca 2,9 mil. Kč (cca 78 mil. EUR). V roce 2017 bylo celkem vyplaceno 38,45 mil. Kč (1,45 mil. EUR). K 31. 12. 2017 bylo na nové a staré závazky v rámci operace 8.1.1. vyplaceno celkem 76,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Uvedená míra čerpání finančních prostředků odpovídá 35,7 % celkové alokace. Z hlediska plošné podpory na změnu kultury zalesněním nedochází k celkovému plnění věcného milníku. S ohledem na administraci a nastavení podmínky způsobilosti nedošlo k naplnění předpokládaného zájmu. S ohledem na aktuální předpoklad motivačního účinku ve formě ohlášení plánu na další rok není předpokládán zásadní nárůst. Z pohledu finančního řízení je čerpání plněno zejména závazky z předcházejících období (HRDP a PRV 2007 – 13).

Nedostatečná míra čerpání finančních prostředků u operace 8.1.1. je způsobena vlivem několika vnějších okolností - jedná se například o zákaz vyjímání kvalitních zemědělských půd ze zemědělského půdního fondu (týká se to kategorií 1 a 2 ze stupnice pěti kategorií). Dále byla zavedena vrstva vhodná pro zalesnění, která směřovala projekty realizace do nejproblematičtějších míst z pohledu eroze. Vzhledem k původně velmi přísnému vymezení zemědělských ploch vhodných pro zalesnění byl Výzkumný ústav meliorací a

ochrany půdy požádán o revizi těchto ploch. Proběhla odborná aktualizace stanovení nové vrstvy, která byla rozšířena. Domníváme se, že tímto bude umožněno zalesnit i další erozně ohrožené zemědělské půdy. Kromě průběžné osvěty žadatelů byly vypracovány také metodické postupy pro zalesňování.

PRIORITA 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst

V rámci prioritní oblasti 6A jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.**

Podpora je směřována na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Operace 6.4.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Zaregistrováno bylo doposud 525 žádostí v celkové částce 814 mil. Kč (31 311 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 159 Dohod v celkové částce 273 mil. Kč (10 493 tis. EUR), realizováno bylo doposud 48 projektů za 57 mil. Kč (2 187 tis. EUR).

Z realizovaných projektů byla ve 26 případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (19) nad ženami (7) a 14 žadatelů bylo mladších 40 let.

Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 276 žádostí o podporu v celkové částce 404 mil. Kč (15 525 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Operace 6.4.2

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Zaregistrováno bylo 282 žádostí v celkové částce 672 mil. Kč (25 827 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 91 Dohod v celkové částce 223 mil. Kč (8 592 tis. EUR), nicméně realizovány byly doposud 2 projekty za 2 mil. Kč (66 tis. EUR). Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 124 žádostí o podporu v celkové částce 277 mil. Kč (10 648 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

V rámci prioritní oblasti 6A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů na 1 100 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2017 zatím nebylo vytvořeno žádné pracovní místo.

Celkové platby v prioritní oblasti 6A dosáhly 4 563 tis. EUR včetně závazků ze starého programového období.

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

V rámci prioritní oblasti 6B jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 19**

LEADER/operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Operace 19.2.1

V rámci úspěšně schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bylo vyhlášeno k 31. 12. 2017 celkem 88a výzev na předkládání projektů. Zaregistrováno bylo doposud 1 157 žádostí v celkové částce 548 mil. Kč (21 269 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 135 Dohod v celkové částce 44 mil. Kč (1 680 tis. EUR), realizován a proplacen nebyl doposud žádný projekt.


Operace 19.3.1

K 31. 12. 2017 bylo zaregistrováno doposud 5 žádostí v celkové částce 3 mil. Kč (126 tis. EUR).

V rámci prioritní oblasti 6B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) na 750 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2017 zatím nebyl realizován žádný projekt, indikátor zatím není plněn. Cílová hodnota ukazatele **T21:** podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje stanovená na 66,51 % je již dosažena. K 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 76,39 %, tzn. cíl je plněn na 114,85 %.


Celkové platby v prioritní oblasti 6B dosáhly 15 tis. EUR, a to jen za závazky ze starého programového období

PŘEHLED ČERPÁNÍ PRV 2014 - 2020
(EU+ČR ZDROJ, CZK) 31.12.2017




Graf 1 (1c) - Přehled čerpání PRV 2014-2020

Rozložení počtu žadatelů operace 4.1.1 podle věkových kategorií




Graf 2 (1c) - 4.1.1 věk

Operace 4.1.1 dle výrobního zaměření - objem dotace




Graf 3 (1c) - 4.1.1 výrobní zaměření - objem dotace

Operace 6.1.1 dle výrobního zaměření - objem dotace



Graf 4 (1c) - 6.1.1 výrobní zaměření - objem dotace

Operace 4.2.1 dle výrobního zaměření - objem dotace



Graf 5 (1c) - 4.2.1 výrobní zaměření - objem dotace

1.d) Klíčové informace týkající se dosažených výsledků s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci na základě tabulky F

Výkonnostní rámec PRV zahrnuje jednak ukazatele společné a dále dva ukazatele specifické, lépe odpovídající struktuře operací PRV pro danou prioritu.

V rámci priority P2 jsou průběžně bez problému plněny jak věcný ukazatel Počet podpořených zemědělských podniků (na investice v operaci 4.1.1 a podporu podnikatelských plánů v 6.1.1), tak finanční ukazatel. Milník pro věcný ukazatel byl již k 31. 12. 2017 splněn, a to zejména díky vyšším alokacím pro první kola relevantních operací a faktu, že operace 4.1.1 a 6.1.1 byly vyhlášovány jako jedny z prvních. Finanční milník pro rok 2018 bude rovněž s nejvyšší pravděpodobností dosažen bez problému. Platby pro prioritu 2 dosahují k 31. 12. 2017 104 mil. EU celkových veřejných výdajů, tj. milník je aktuálně naplněn na 94 %. V průběhu roku 2018 bude proplacena další významná část výdajů za realizované projekty priority 2.

V rámci priority P3 je bezproblémově plněn finanční ukazatel. Podle stavu plateb k 31. 12. 2017 (68 mil. EUR) je milník naplněn z 91%. Úspěšné plnění je zejména díky operaci 4.2.1 a jejímu spuštění již v roce 2015 a dále platbám za nárokové opatření 14. Průběžně je plněn věcný ukazatel Počet podpořených operací na investice do zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, který je pro ČR specifický. Milníku stanoveného pro rok 2018 bylo dosaženo již v roce 2017. Velmi problémovým ukazatelem, který reálně ohrožuje čerpání výkonnostní rezervy v této prioritě, je Počet podpořených podniků v KDR. Přestože proběhla již tři kola příjmu žádostí pro operaci 16.4.1, v procesu administrace aktuálně není žádný projekt, u kterého by byl předpoklad realizace do konce roku 2018. Řídící orgán PRV tuto skutečnost aktivně řeší i při jednáních s EK

Operace 16.4.1 byla do PRV 2014-2020 zavedena poprvé (bez předchozích zkušeností z období 2007-2013). Při stanovení cílů a milníku v rámci výkonnostního rámce byl použit nesprávný předpoklad absorpční kapacity. Nízká absorpční kapacita operace vyplývá jednak z neochoty subjektů na venkově navazovat nové formy spolupráce. Na základě provedené analýzy v rámci průběžného hodnocení bylo zjištěno, že absorpční kapacita operace 16.4.1 je částečně nasycena projekty z jiných operací, kde dochází k přesahu způsobilých výdajů na pořizované investice a k naplnění potřeb žadatelů tak dochází také prostřednictvím operace 4.2.1, kde žadatelé podávají žádosti o dotaci individuálně. Omezení působí také podmínky stanovené EK – nutnost dodržení definice krátkého dodavatelského řetězce (KDR), který zahrnuje max. jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Další omezení představuje i podmínka dodržení definice místního trhu, kde činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází, což může být, zejména u specializovaných produktů, limitující. Malý zájem žadatelů způsobují také podmínky vycházející z Agri Pokynů, podle kterých je operace notifikována. Ve snaze zvýšit absorpční kapacitu opatření podnikl Řídící orgán PRV řadu aktivit:

- snaha o zjednodušení Pravidel, preferenčních kritérií
- v rámci podzimní hodnotící zprávy 2017 cílení hodnocení na zjištění příčin malého zájmu u žadatelů
- vyhlášení častějšího příjmu (2 x ročně)
- publicita u potenciálních žadatelů:
- cílené informování prostřednictvím nevládních organizací (informační e-mail na NNO, aby informovali svou členskou základnu, že jsou zde velké možnosti a zajímavá operace (např. na ASZ), součástí e-mailu byl odkaz na brožuru s popisem všech operací 4. kola a leták pouze pro tuto operaci
- informační články na internetových stránkách a v odborném tisku (Obec a finance, 600 znaků, vyšlo 12. 4. – text k 4. kolu a informace, že bude i v podzimním kole; Doma v regionech – článek Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy, časopis Zemědělec)
- upozornění na problematiku na facebooku MZe a v Newsletteru MZe
- tiskoviny – leták pouze pro tuto operaci (2000 ks), brožura pro 4. kolo příjmu, uvedení v rámci Brožury pro obce
- propagace operace v rámci prezentace ke Dni malých obcí Praha, Prostějov
- v rámci seminářů pro veřejnost byla zdůrazněna výhoda této operace a velká šance žadatelů na

úspěch (semináře v rámci 4 i 5. kola příjmu žádostí)

- semináře spojené s exkurzí do farem/společností k tématu vytváření podmínek pro krátké dodavatelské řetězce a podpora místních trhů (např. v Jihomoravském kraji akce konané 26. 4. v Šošůvce; 27. 5. v Ráječku; 16. 6. v Bořitově/Blansku)
- semináře zaměřené na sdružování zemědělců (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců – podzim 2016, Konference regionálního pracoviště Celostátní sítě pro venkov „Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru“ – proběhl 23. listopadu 2017)
- jsou připravovány informační materiály k problematice krátkých dodavatelských řetězců a k podpoře distribuce místních producentů v regionu – bannery, pexeso, informace o projektech v kalendáři atd.
- připravuje se brožura k tomuto tématu (zatím pracovní název Místní produkty-podpora místních farmářů)
- v jihomoravském regionu začala pracovat odborná tematická pracovní skupina s názvem „ovocné stromy v krajíně a vazbou na místní trhy a krátké dodavatelské řetězce“
- v tiskové zprávě MZE před 5. kolem bylo na tuto operaci také speciálně upozorněno

Z pohledu opatření M14 (DŽPZ) je implementace v souladu s plánovaným harmonogramem. Uvedené hodnoty zohledňují posun administrace z důvodu nastavení retenčního období do konce května následujícího roku. Věcný i finanční příspěvek tohoto opatření v rámci prioritní oblasti P3 bude naplněn.

V rámci priority P4 lze předpokládat bezproblémové naplnění finančního milníku, kde vypočtená míra plnění cílů ke konci roku 2017 dosahuje hodnoty cca 37 % z celkových veřejných výdajů (milník je stanoven na 40%, díky platbám v roce 2018 bude této hodnoty jistě dosaženo). Milník Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k biologické rozmanitosti, lepšímu hospodaření s vodou a lepšímu hospodaření s půdou a předcházení erozi půdy” je již ke konci roku 2017 naplněn. Vypočtená míra plnění v roce 2017 je na úrovni 104 % stanoveného cíle pro rok 2023. Z hlediska dílčí administrace jednotlivých opatření se problematicky jeví výplata lesnických podpor v rámci opatření M08 a M15, kdy v případě projektových opatření dochází k výraznému pokroku v rámci dalších plánovaných kol a v případě plošných lesnických podpor je s ohledem na harmonogram plánovaných výplat žádostí 2016 a 2017 v roce 2018 předpokládán zásadní posun v implementaci a čerpání alokace.

V rámci priority P5 je finanční milník plněn na cca 67 %. V 5. modifikaci PRV je plánována změna rozpočtu pro prioritu 5 a tedy i cílové hodnoty i milníku pro daný ukazatel. Důvodem je změna strategie v podpoře bioplynových stanic a relokace rozpočtu pro operaci 6.4.3. V kontextu této změny předpokládáme následné naplnění finančního milníku. Věcným ukazatelem pro prioritu 5 je výměra zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím pohlcování/ukládání uhlíku (ha) (prioritní oblast 5E - operace 8.1.1). Vzhledem k nízkému zájmu ze strany žadatelů o nevratnou změnu kultury v oblastech definovaných jako “vhodné k zalesnění” je tento milník obtížné naplnit. Ze strany ŘO jsou plánovány další podpůrné aktivity k zajištění plnění cílů v této oblasti. Dalším relevantním věcným ukazatelem je Počet investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů (naplňovaný operace 6.4.3). Přestože je aktuální stav plnění nulový, podle stavu schválených projektů zaměřených na podporu peletáren s předpokladem platby v roce 2018 (k 31. 12. 2017 - 14 schválených projektů, lze předpokládat splnění milníku, který představuje 8 projektů.

V rámci priority P6 byly stanoveny následující tři ukazatele. Ukazatel Celkové veřejné výdaje na P6 má definovaný cíl pro rok 2023 ve výši 258 mil. EUR, milník představuje 17,95 % této hodnoty. Zpoždění v

čerpání finančních prostředků v prioritě 6 je zapříčiněn z více důvodů. Prvním důvodem je pozdější příjem žádostí o podporu strategií, který byl také způsoben pozdějším dokončením procesu tzv. standardizace místních akčních skupin. K dalšímu zpoždění došlo i při hodnocení těchto strategií, kdy i přesto, že příjem byl průběžný, tak většina MAS využila nejzazší termíny pro podání svých strategií, proto se nakumuloval počet schvalovaných strategií někdy i do jednoho dne. Zpoždění celého procesu vyplývá nejen ze složitosti administrativního systému, kdy do procesu hodnocení bylo zapojeno mnoho subjektů, tak i z důvodu nedostatečné připravenosti informačního systému MS2014+, v kterém jsou strategie podávány a administrovány.

Je nutné zdůraznit, že strategické plány LEADER, které MAS předkládaly v minulém programovém období, byly mnohem jednodušší, resp. nebyly tak detailní, jak jsou strategie SCLLD, a to zejména z toho důvodu, že jsou SCLLD zaměřeny na více programů, kdy každý řídicí orgán musel schválit svoji část. Složitost celého procesu tak měla dopad na zdoluhavost při schvalování strategií.

ŘO PRV se poučil z hodnocení strategií a navýšil v průběhu hodnocení kapacity pro hodnocení. ŘO PRV také MAS poskytl při úpravě jejich strategií komplexní poradenství, které mělo hodnotící proces urychlit. Předpokládáme, že daná zkušenost bude zhodnocena zejména v dalším programovém období, kdy se při nastavování systému pro schvalování strategií zhodnotí dosavadní systém.

ŘO PRV předpokládal, že většina MAS bude vybrána do konce roku 2016. Bohužel však vzhledem k zdoluhavému procesu schvalování strategií, došlo v roce 2016 ke schválení pouze 27 strategií. Vzhledem k tomu, že realizace projektů může probíhat až dva roky, tak je patrné, že zpožděné schvalování bude mít dopad na naplnění milníku proplacených projektů k 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že do procesu schvalování mělo s ohledem na provedenou standardizaci vstoupit až 180 MAS, tak na konci roku byla schválena pouze šestina z předpokládaného počtu schválených MAS. Do konce roku 2017 bylo schváleno 178 strategií všemi ŘO. Podle aktuálních prognóz z informačního systému lze předpokládat do konce roku 2018 platbu v částce cca 203 mil Kč (7,8 mil EUR) za opatření 19. Pro operace 6.4.1 a 6.4.2 lze odhadnout platbu cca 223 mil. EUR (tj. cca 8,5 mil EUR). Proto je výsledný milník nakonec odhadnut na 6,36% , tj. 16 388 tis. EUR. Od roku 2018 by měla realizace projektů výrazně zrychlit.

Věcný ukazatel **Velikost populace, kterou pokrývají MAS** má definovaný cíl pro rok 2023 i milník pro rok 2018 ve výši 5 300 000 již splněn. Aktuální populace na území MAS dosahuje více než 6 milionů obyvatel. Specifický věcný ukazatel Počet operací rámci investic do nezemědělských činností je aktuálně plněn na cca 5 %, nicméně s postupem realizace projektů v roce 2018 lze předpokládat splnění milníku. U ukazatele Počet operací v rámci investic do nezemědělských činností byl pro rok 2023 definovaný cíl v podobě 960 operací, přičemž k 31. 12. 2017 bylo realizováno celkem 50 projektů (cca 5 % cíle). Věcný milník pro rok 2018 představuje realizovaných 192 operací. S ohledem na množství zazávazkovaných projektů k závěru roku 2017 (519 projektů) a z nich vyplývající predikce řídicího orgánu PRV a platební agentury, lze očekávat do konce roku 2018 realizaci zhruba 180 operací. Lze tedy předpokládat naplnění milníku.

1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]

není relevantní

1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e) týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl. 111 odst. 3, odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a příloha 1 oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti:

- Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
- Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
- Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
- Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
- Strategie pro přímořské oblasti Atlantského oceánu (ATLSBS)

1.g) Kurz měny použitý pro přepočítání částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo eurozónu)

Pro žádosti podané v roce 2017 byly sazby dotace přepočítány směnným kurzem 27,021 CZK/EUR.

2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.

2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a jejich odůvodnění

- V roce 2017 nebyl upravován plán hodnocení v rámci programového dokumentu (kapitola 9).
- Pro konkrétní aktivity hodnocení PRV byl pro rok 2017 vypracován roční prováděcí plán 2017.

2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu hodnocení)

Organizace hodnocení

Na úrovni PRV je ustanovena evaluační jednotka (dále jen „EJ PRV“), která průřezově zahrnuje pracovníky odborů 14110 a 14130 (resp. pracovníky oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení a oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor PRV). Činností EJ PRV je zejména koordinace a provádění evaluační činnosti, zpracování, aktualizace a naplňování hodnotícího plánu PRV (kapitola 9 programového dokumentu), zajištění zpracování ročních prováděcích plánů hodnocení PRV jejich aktualizace a naplňování. V rámci Celostátní sítě pro venkov funguje Tematická pracovní skupina pro monitoring a hodnocení PRV (dále jen „TPS PRV“) tvořená zástupci řídicího orgánu PRV, SZIF, ÚZEI, odbornými útvary MZe.

Pro nezávislé hodnocení v průběhu programového období včetně ex-post hodnocení byla uzavřena smlouva s vybraným hodnotitelem - konsorcium společností Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory (dříve Hope Group s.r.o.) - v říjnu 2016.

Pro relevantní kalendářní rok je zpracováván jako rámcový plán evaluačních aktivit prováděných či zajišťovaných evaluační jednotkou Řídicího orgánu Roční prováděcí plán. Cílem plánu hodnocení je zajistit provádění dostatečných a vhodných hodnotících činností a zajištění dostatečných zdrojů.

Plán hodnotících aktivit pro rok 2018 byl prezentován a diskutován v rámci tematické pracovní skupiny 2. listopadu 2017 a následně prezentován 30. listopadu 2017 Monitorovacímu výboru PRV.

Hodnotící činnosti prováděné v roce 2017

Externě prováděné činnosti zajišťované hodnotitelem

V roce 2017 byla odevzdána zpráva ze střednědobého hodnocení (zpracována s daty dostupnými k 31. 12. 2016) a průběžná podzimní zpráva (zpracována s daty k 30. 6. 2017). Část zprávy ze střednědobého hodnocení byla ve strukturované podobě jako kapitola 7 “Posouzení informací a pokroku při plnění cílů programu” součástí výroční zprávy za rok 2016. Ve spolupráci s hodnotitelem byly následně vypořádány připomínky k VZ 2016 – kapitola 7.

Zprávy o hodnocení zahrnují finanční a věcný pokrok realizace PRV a vyhodnocují jej v rámci odpovědí na společné a specifické evaluační otázky. V rámci podzimní průběžné zprávy bylo vypracováno několik podrobných analýz k vybraným operacím, u kterých byly zjištěny problémy s implementací (2.1.1

Poradenství 6.4.3, Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů) a navrženy scénáře 2 dotazníkových šetření zaměřených na informování žadatelů/příjemců a překážky zpracování Jednotné žádosti (pro plošná opatření) a na vyhodnocení dopadu na produkci a motivaci zemědělců (opatření M11 Ekologické zemědělství).

Další hodnotící činnosti zajišťované hodnotitelem pro rok 2017 představovaly spolupráci na přípravě Evaluačního plánu PRV na rok 2018 – roční prováděcí plán včetně nastavení organizace hodnocení v rámci řídicího orgánu PRV.

Co se týká plnění aktivit plánovaných na rok 2017, tak dle povahy provedení byly aktivity prováděny buď interně (evaluační jednotkou PRV) nebo externě v rámci zakázky pro průběžné hodnocení PRV (viz výše zmíněné průběžné zprávy o hodnocení), případně v rámci dílčích specifických zakázek.

Externě prováděné hodnotící činnosti (zajišťované ad hoc – specifické činnosti)

V roce 2017 byly realizovány v rámci specifických zakázek tyto dílčí monitorovací aktivity:

- I. Zpracování Metodiky hodnocení neproduktivních funkcí lesů u vybraných environmentálních lesnických opatření realizovaných v rámci opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšení životaschopnosti lesů Programu rozvoje venkova 2014-2020 a to v souladu s Certifikovanou metodikou, prostřednictvím které byla vyhodnocena významnost sociálně-ekonomické funkce lesa.
- II. V rámci projektu “Zpracování indikátorů ptáků zemědělské krajiny (IPZK) pro 4 roky (2017 až 2020)”, vytvořeného podle metodiky vyvinuté v rámci programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků vyžadujícího data z celostátního sčítání ptáků standardní metodou, byl vyhodnocen rok 2017. Výsledkem projektu je zjištění o dlouhodobém snižování trendu negativního vlivu hospodaření na zemědělské půdě.
- III. Definování a hodnocení užitku pomocí konceptu veřejných statků (VS) a ekosystémových služeb (ESS), který společnosti plyne z financování opatření M10 (“AEKO”). Účelem je poskytnutí hodnoty vybraných VS/ESS, které jsou dále využívány v procesu pravidelného hodnocení tohoto opatření. Uvedená metodika je rovněž aplikována v rámci procesu průběžného hodnocení opatření Natura 2000 a EZ.

Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů

- I. Podpora hodnocení a řízení opatření “Dobré životní podmínky zvířat” pro PRV 2015-2020
- II. Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020
- III. Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)
- IV. hph – doplnit uza 14110

Výstupy z uvedených projektů byly po jejich ukončení v roce 2017 využity v rámci průběžného hodnocení (zpracováno v rámci jarní hodnotící zprávy 2018).

Interně prováděná hodnocení v roce 2017 byla prováděna ve vztahu k ověření změny rozvojových potřeb – výstupem byla revize a aktualizace SWOT programového dokumentu podle aktuálně dostupných dat ke kontextovým ukazatelům. Výstup posloužil jako dílčí podklad pro MMR pro zpracování Zprávy o pokroku Dohody o partnerství. Dále bylo hodnoceno nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb. Výstupem byla revize popisu mechanismů koordinace a doplňkovosti s operačními programy ESI fondů, I. pilířem SZP (přímé platby a SOT) a mezi jednotlivými opatřeními

PRV. Tato problematika byla řešena ve spolupráci s hodnotitelem.

2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k oddílu 4 plánu hodnocení)

Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu obecně probíhá z několika zdrojů v závislosti na typu opatření.

Primárními zdroji dat jsou údaje získané z jednotné žádosti na plochu pro plošná opatření, žádostí o dotaci, žádostí o platbu, resp. monitorovacích listů pro projektová opatření. Doplněná jsou data pro kontextové ukazatele z ČSÚ, Eurostatu či jiných specifických databází. Samostatnou skupinou jsou data z cílených monitoringů provádění jednotlivých opatření / operací / managementů plošných opatření zacílených na zajištění dat pro hodnocení dopadů poskytovaných podpor.

Údaje pro projektová opatření vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o platbu) a jsou průběžně vkládány do informačního systému platební agentury pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené vodítky Komise, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy. Nad rámec zmíněných formulářů žádostí jsou ukazatele o realizovaných projektech sbírány po dobu udržitelnosti projektu v monitorovacích listech. Stejným způsobem eviduje systém platební agentury podklady z jednotné žádosti, kdy žadatel v žádosti o dotaci uvádí opatření a management (výměru obhospodařované plochy), v rámci kterého žádá o podporu. Na základě toho jsou pro potřeby dalšího hodnocení dostupné podklady o regionálním rozložení jednotlivých poskytovaných podpor (včetně výše směřované finanční podpory).

Byly aktualizovány žádosti o dotaci relevantních projektových operací, jejichž příjem v roce 2017 proběhl. Byly připraveny žádosti o platbu projektových operací, jejichž příjem proběhl v roce 2016 a na jaře 2017. Ve spolupráci se SAP byl navržen a připraven operativní reporting dat v IS SZIF pro přístup k datům sebraným prostřednictvím těchto žádostí.

Sekundární data budou získávána v rámci evaluačního projektu šetřením u podpořených či nepodpořených subjektů, vzdělávacích a výzkumných institucí, apod. Informace budou získávány formou terénních šetření (dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory, apod.).

2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení zveřejněna

Vydavatel/editor	MZe
Autor/autoři	kolektiv odboru Řídicí orgán PRV, Odboru environmentálních podpor PRV, Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o.
Název	Výroční zpráva o provádění 2016 (zahrnuje kapitolu 7 “Posouzení informací a pokroku při plnění cílů programu”)
Shrnutí	VZ o provádění PRV v roce 2017 zahrnuje informace o aktivitách prováděných v roce 2016 a kumulativní data od počátku programového období. Aktuální stav čerpání k 31. 12. 2016 dosahuje za PRV celkem 17,8 % rozpočtu EZFRV, tj. 410 mil. EUR. K 31. prosinci 2016 bylo celkem za PRV závazkováno 23 % rozpočtu EZFRV (včetně starých závazků PRV 2007-2013). V roce 2016 byla spuštěna s výjimkou opatření 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství všechna programovaná opatření PRV. Jak vyplývá z nařízení EU č. 1303/2013, čl. 50, tak VZ o provádění 2017 měla popisovat a zároveň analyzovat klíčové informace o provádění programu a jeho priorit, co se týče finančních údajů, společných ukazatelů a specifických ukazatelů a vyčíslených cílových hodnot, včetně případných změn hodnoty ukazatelů výsledků a zároveň milníků vymezených ve výkonostním rámci. VZ rovněž měla obsahovat informace o pokroku při dosahování cílů programu a zároveň uvedla opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek.
Adresa URL	http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocní-zpravy/vyrocní-zprava-za-rok-2016-soubor.html

Vydavatel/editor	MZe
Autor/autoři	Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o.
Název	Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2017
Shrnutí	Průběžné hodnocení za 1. pololetí 2017 je celkově třetím výstupem projektu Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zpráva shrnuje finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2017 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědí na společné a specifické evaluační otázky. V rámci hodnocení bylo vypracováno několik podrobných analýz k vybraným operacím a navrženy scénáře 2 dotazníkových šetření.
Adresa URL	http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení

V září 2017 byla odevzdána **3. zpráva průběžného hodnocení PRV 2014-2020**. Zpráva shrnuje finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2017 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědi na společné a specifické evaluační otázky. V rámci hodnocení bylo vypracováno několik podrobných analýz k vybraným operacím a navrženy scénáře 2 dotazníkových šetření. Nízký počet realizovaných a proplacených projektů k rozhodnému datu 30. 6. 2017 se projevuje i ve stávajícím nízkém naplňování cílů PRV. Nicméně při podrobnějším vzhledu do jednotlivých opatření a operací je patrný pozitivní trend stoupajícího množství zaregistrovaných a schválených projektů.

Pozitivní trend zvyšujícího se počtu zaregistrovaných a schválených projektů přispívajících k naplňování cílů PRV je zřejmý v rámci opatření M04, M06 a M08 a u operací 16.2.1 a 16.2.2 v opatření M16.

Naopak u opatření M01, M02 a zbývajících operací opatření M16 je počet schválených a závazkovaných projektů nízký. K 30. 6. 2017 nebyly předloženy projekty v následujících operacích: 2.1.1 Poradenství, 6.4.3 záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice, 16.1.1 záměr b) Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Hodnocení bylo zaměřeno zejména na následující operace, u kterých byl indikován problém v implementaci:

Jedná se zejména o opatření M02. Procesní požadavky na zajištění realizace opatření M02 představují změnu v implementačním uspořádání vztahů všech klíčových aktérů a potenciálně zvýšení komplexity implementačního uspořádání zejména ve fázi kontroly vynaložených výdajů a plateb. Zároveň, na základě analýzy situace lze konstatovat celkově jednoznačně deklarovanou spokojenost s dostupností a kvalitou služeb a tedy naplnění potřeby i za situace, kdy podpora operace 2.1.1 není k dispozici a potřeby jsou naplňovány na tržní bázi či prostřednictvím jiných institutů. Lze zároveň identifikovat témata, která potenciálně mohou vyžadovat cílenější a prioritní podporu, bez ohledu na zdroj financování. V případě, kdy rizika implementačního charakteru pro realizaci operace 2.1.1 budou nadále představovat zásadní bariéru implementace, doporučil hodnotitel převést prostředky opatření optimálně do operací, kde lze jinou formou podpořit šíření znalostí v tématech prioritních pro zemědělský sektor a z hlediska veřejného zájmu.

Dalším z podrobněji analyzovaných problémů byl nízký zájem žadatelů u operací spolupráce 16.4.1 a 16.6.1. Nižší zájem o spolupráci v rámci opatření M16 byl patrně způsoben i částečným překryvem způsobitelných výdajů v rámci operací 4.2.1, 16.1.1, 16.3.1 a 16.4.1. Je pravděpodobné naplňování potřeb potenciálních žadatelů skrz investiční opatření M04. Hodnotitel doporučil zvážit přesun alokovaných prostředků (nebo jejich části) do operací, kde zájem žadatelů konstantně převyšuje stanovený rozpočet,

Vzhledem k podmínkám výzvy a celkového legislativního rámce podpory OZE byla shledána minimální absorpční kapacita pro operaci 6.4.3 záměr b) Výstavba nových bioplynových stanic. Hodnotitel navrhl zvážit změnu podmínek výzvy (kapacita a složení vstupních surovin), případně přelokovat finanční prostředky.

Pokrok v realizaci intervencí, které by měly přispět ke zvýšení ekonomické výkonnosti subjektů podnikajících v lesním hospodářství (PO 2C), je zřejmý, a to zejména v případě podpory dřevozpracujících provozoven (operace 8.6.2). Vzhledem k zájmu žadatelů bylo doporučeno navýšit alokaci operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících podniků z operací, u kterých je čerpání naopak nedostatečné.

Z důvodu omezeného množství dat nebylo možné plně vyhodnotit příspěvek PRV k PO 5A, 5B, 5C, 5D.

Implementace plošných opatření probíhá také od roku 2015, přičemž jednotné žádosti jsou podávány každý rok vždy od poloviny dubna do poloviny května. V rámci hodnocení bylo analyzováno naplňování cílových hodnot výsledkových indikátorů. Pro opatření M10, M11, M12, M13 bylo již dosaženo jejich cílových hodnot, u opatření M15 je hodnota dosažení na 65 %.

U opatření M11, M12 a M13 přetrvává vysoký zájem zemědělců, kde dochází k naplňování očekávaných rozsahů závazků. U některých managementů ekologického zemědělství na orné půdě přetrvává stále nízký zájem žadatelů. Současně byl v rámci prioritní oblasti 4A zjištěn pozitivní trend při zvyšování rozsahu a podílu TTP v oblastech LFA.

Lesnické operace s hlavním i vedlejším příspěvkem k naplňování PO 4B a 4C prozatím vykazují poměrně slabý pokrok v implementaci. Příčinu nižšího zájmu o tyto operace lze spatřovat v jejich charakteru jako neproduktivních intervencích, které jsou realizovány dobrovolně a nepřinášejí žadatelům žádný ekonomický přínos. Navíc zájem o operace 8.4.2 i 8.4.1 se také odvíjí mj. od míry výskytu přírodních katastrof na území ČR v průběhu programového období, kterou nelze dopředu predikovat.

Stav implementace operace 8.1.1 s hlavním efektem na naplňování PO 5E se oproti situaci k 31. 12. 2016 nezměnil. V rámci operace 8.1.1 je stále proplaceno minimum finančních prostředků a závazky pokrývají pouze minimální rozsah (cca 10 % cílové hodnoty) plochy k zalesnění. Kvalitativní vyhodnocení příspěvku intervencí PRV k ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví bude provedeno v pokročilejší fázi implementace.

Podpora poskytovaná v rámci jednotlivých podopatření M14 vykazuje přínosy v oblasti DŽPZ na základě kvalitativního vyhodnocení přínosů aktivit zaměřených na zlepšení DŽPZ, které provedl ÚZEI v roce 2017 dle jím navržené Metodiky hodnocení DŽPZ, zpřesnění přínosů opatření bude možno provést až v dlouhodobějším časovém horizontu.

2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)

Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíše se případné problémy, které se během provádění vyskytly, společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.

Datum/období	01/01/2017
Název komunikační činnosti/akce a téma projednávaného/šířeného zjištění z hodnocení	Výstupy hodnocení jsou prezentovány na jednáních TPS, MV PRV a zveřejněny na webu MZe – www.eagri.cz
Obecný pořadatel činnosti/akce	Ministerstvo zemědělství
Použité informační kanály / použitý formát	Webové stránky MZe – www.eagri.cz Jednání TPS Komunikace s EK – koordinace modifikací programu Interní komunikace v rámci MZe (policy maker)

Typ cílové skupiny	Členové TPS: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní zemědělský intervenční fond, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Národní síť místních akčních
Přibližný počet informovaných zúčastněných stran	250
Adresa URL	http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/

2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)

Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíše se případné problémy, které se během provádění vyskytly, společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	PSEQ04-FA Pokrok v realizaci protierozních a ekologických opatření je zatím pouze velmi mírný. Současné závazkované projekty dosáhnou 6 % - 12 % očekávaných cílů v období 2017 - 2018. Zároveň by mělo být vybudováno/zrekonstruováno pouze 12 % zpřístupňujících cest. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)
Následná opatření provedena	Doporučení: Bylo by vhodné, aby ŘO/SZIF spolu se Státním pozemkovým úřadem konzultovali možnosti zajištění efektivní a včasné implementace pozemkových úprav a jednotlivých dílčích plošných opatření v rámci operace. Může se jednat o pouhé ověření tzv. pipeline projektů, které SPÚ plánuje v následujících letech předložit, až po aktualizaci analýzy potřeb a úpravy jednotlivých cílů. Částečně řešeno v rámci 5. modifikace.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ02-1B Mezi zeměd. a potravin. podniky je zájem o 16.2.1, 16.2.2. Zájem o další typ kooper. aktivit je nižší. Nebyla zaznamenána žádost u 16.6.1. Relativ. málo žádostí bylo zaznamenáno u 16.4.1 a u podpory 16.3.1, a to především v oblasti zeměděl. prvovýroby a zprac. zem. produktů na zem. a nezem. produkty a jejich uvádění na trh (záměr b) a v odvětví lesnictví (záměr c). Dochází k částeč. překryvu ZV u 4.2.1 a 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1. Je pravděpodob. naplňování potřeb skrz investič. M04.
Následná opatření provedena	D: Posílit propagaci podpory na různé a potenciálně méně obvyklé typy spolupráce mezi cílové subjekty, např. zdůraznění opatření na seminářích, v komunikaci. Zhodnotit úpravu nastavení podmínek pro 16.3.1, 16.4.1, příp. 16.6.1, které by posílily jejich atraktivitu pro žadatele. V případě pokračující nízké míry čerpání u některých typů spolupráce převést prostředky do operací, v nichž byl zaznamenán nejvyšší zájem. O: Cíl. informování prostřednictvím NNO; informač. články na webu a v odborném tisku; leták pro 16.4.1; propagace operace na setkávání aktérů rozvoje venkova a širší veřejnosti; na seminářích před příjmem ŽoD; spojené s exkurzí do farem/společností k tématu vytvář. podmínek pro KDŘ a podpora místních trhů; informač. materiály k problematice KDŘ a k podpoře distribuce míst. producentů v regionu; 3 brožury; v jihomor. regionu pracuje TPS „ovocné stromy v krajině a vazbou na místní trhy a KDŘ“; v tisk. zprávě MZe před 6. kolem bylo na 16.4.1 také speciálně upozorněno.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ01-1A Realizace 2.1.1 může přinést stimul poskytování poraden. a konzult. služeb, objektiv. existuje prostor a potřeba pro přenos znalostí v oblasti veřej. zájmu v zeměd. Procesní požadavky na zajištění 2.1.1 představují změnu v implement. uspořádání vztahů všech klíč. aktérů. Na základě analýzy lze konstatovat deklar. spokojenost s dostupností a kvalitou služeb a naplnění potřeby i tehdy, kdy podpora 2.1.1 není k dispozici a potřeby jsou naplňovány na tržní bázi či jinými instituty.
Následná opatření provedena	Doporučení: V případě, kdy rizika implementačního charakteru pro realizaci operace 2.1.1 budou nadále představovat zásadní bariéru implementace, převést prostředky opatření optimálně do operací, kde lze jinou formou podpořit šíření znalostí v tématech prioritních pro zemědělský sektor a z hlediska veřejného zájmu. Návrh na převod prostředků v rámci 5. modifikace.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ13-5C Z1 Žádné projekty nebyly registrovány v operaci 6.4.3 záměr b) bioplynové stanice ani v operaci 16.6.1 spolupráce za účelem zajištění biomasy. Z2 Z provedené analýzy absorpční kapacity pro BPS vyplývá omezená kapacita pro dovybavení stávajících bioplynových stanic (bez navýšení kapacity) a velmi omezená, téměř nulová kapacita pro nové bioplynové stanice i pro rekonstrukci stávajících BPS (s navýšením kapacity) za stávajících podmínek. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV)
Následná opatření provedena	D1 Provést úpravu podmínek následujícího kola výzvy, především pro rekonstrukci stávajících bioplynových stanic. D2 Pokud nedojde k vyššímu čerpání, přesunout část alokovaných finančních prostředků na 6.4.3, případně 16.6.1 do operací s vyšší absorpční kapacitou. ad D1) řešeno v rámci 5. modifikace; operace 16.6.1 bude řešeno v průběhu 6. modifikace ad D2) návrh - bude řešeno v rámci 6. modifikace
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ09-4B - Do jaké míry podpořily intervence PRV lepší hospodaření s vodou, vč. nakládání s hnojivy a pesticidy? Z1 V případě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3 se jedná o neproduktivní intervence, které mají výrazný celospolečenský význam a přispívají k multiplikačnímu efektu PO 4B. Lesnické operace k naplňování PO 4B vykazují slabý pokrok v implementaci, avšak zájem o operace 8.4.2 i 8.4.1 se odvíjí od výskytu přírodních katastrof, které nelze predikovat. Z2 ad Z2 CEQ08-4A)
Následná opatření	ad D1) V návaznosti na možnosti finančních obálek jednotlivých operací

provedena	stanovit příjem žádostí každoročně, aby byl pokryt co největší potenciální počet žadatelů, kteří realizují celospolečensky významné projekty podporující veřejné statky. ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným plánem, došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace metodických příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	PSEQ03-FA - Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení DŽPZ? Z1 Na základě kvalitativního vyhodnocení, lze konstatovat, že podpora poskytovaná v rámci M14 vykazuje přínosy v oblasti DŽPZ. Zpřesnění přínosů opatření bude možno provést až v dlouhodobějším časovém horizontu. Následná šetření provádět takovým způsobem, aby bylo dosaženo oslovení co největšího počtu respondentů při současném zajištění vyšší návratnosti dotazníků.
Následná opatření provedena	ad D1) Navrhované úpravy dílčích podmínek jsou projednávány v rámci 5. modifikace. Metodika hodnocení opatření je dále upřesňována s hodnotitelem pro průběžné hodnocení a další detailní výstup v roce 2019.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ06-3A Implementace operací spolupráce zaměřené na prvovýrobce v zemědělsko-potravinářském řetězci dosud nedosáhla výrazného pokroku. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)
Následná opatření provedena	Doporučení: Podpořit 5. kolo výzvy zvýšenou propagací a vysvětlováním účelu podpory v rámci operací 16.2.2 a 16.4.1, příp. zjednodušit podmínky tak, aby se podnikům čerpání podpory jevílo více atraktivní, resp. vyhovující pro jejich potřeby. Cílené informování prostřednictvím NNO; informač. články na webu a v odborném tisku; upozornění na problematiku na facebooku MZe a v Newsletteru MZe; leták pro 16.4.1; propagace operace na setkávání aktérů rozvoje venkova a širší veřejnosti; na seminářích před příjmem ŽoD; spojené s exkurzí do farem/společností k tématu vytvář. podmínek pro KDŘ a podpora místních trhů; informač. materiály k problematice KDŘ a k podpoře distribuce míst. producentů v regionu; brožura; v jihomor. regionu pracuje odborná TPS „ovocné stromy v krajině a vazbou na místní trhy a KDŘ“; v tisk. zprávě MZe před 5. kolem bylo na 16.4.1 také speciálně upozorněno.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	PSEQ01-FA V oblasti podpory dřevozpracujících podniků došlo k zazávazkování cílových hodnot indikátorů. I v druhém kole příjmu žádostí na tuto operaci (jaro 2017) byl zaznamenán vysoký zájem žadatelů o podporu investic do technického vybavení dřevozpracujících podniků. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)
Následná opatření provedena	Doporučení: Vzhledem k zájmu žadatelů doporučujeme navýšit alokaci operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících podniků. Vyřešeno v rámci 5. modifikace.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ08-4A - Do jaké míry podpořily intervence PRV obnovu, zachování a zvýšení biodiverzity (vč. oblastí sítě Natura 2000 a oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské krajiny? Z1 Přetrvává vysoký zájem zemědělců u opatření M11 i M13, kde dochází k naplňování očekávaných rozsahů závazků. Z2 Přetrvává nízký zájem žadatelů o některé managementy ekologického zemědělství na orné půdě. Z3 Pozitivní trend zvyšování podílu TTP v LFA oblastech
Následná opatření provedena	ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným plánem, došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace metodických příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ10-4C - Do jaké míry podpořily intervence PRV předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou? Z1 V případě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3 se jedná o neproduktivní intervence, které mají výrazný celospolečenský význam a přispívají k multiplikačnímu efektu PO 4C. Lesnické operace k naplňování PO 4C vykazují slabý pokrok v implementaci, avšak zájem o operace 8.4.2 i 8.4.1 se odvíjí od výskytu přírodních katastrof, které nelze predikovat. Z2 ad Z2 CEQ09-4A a CEQ09-4B
Následná opatření provedena	ad D1) V návaznosti na možnosti finančních obálek jednotlivých operací stanovit příjem žádostí každoročně, aby byl pokryt co největší potenciální počet žadatelů, kteří realizují celospolečensky významné projekty podporující veřejné statky. ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným plánem, došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace metodických příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.

Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán
---	--------------

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	PSEQ02-FA Z1 Na základě dostupných dat nelze dojít k jednoznačnému závěru ohledně efektu operace 4.3.2 na ekonomickou výkonnost lesního hospodářství. Z2 Dochází k podpoře projektů, u nichž je hustota lesních cest vyšší než optimální. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)
Následná opatření provedena	D1 Zajistit kontrolu dat vkládaných do informačního systému, resp. těch uvedených v datových soustavách pro hodnotitele. Ve spolupráci s hodnotitelem dohodnout konkrétní způsob hodnocení této oblasti podpory. D2 Zdůvodnit potřebnost těchto projektů, např. jakým způsobem navýšení kategorie lesních cest přispěje k výkonnosti lesního hospodářství. ad D1) vyřešeno - hodnotiteli dodány převodníky kategorizace lesních cest, bude implementováno v dalším procesu hodnocení ad D2) vyřešeno - došlo k úpravě dat, projekty, u kterých by mělo dojít k navýšení hustoty nad 100 % optimální hustoty, byly vyčleněny
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ15-5E - Do jaké míry podpořily intervence PRV ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví? Z1 V rámci operace 8.1.1 je proplaceno minimum finančních prostředků a závazky pokrývají pouze minimální rozsah (cca 10 % cíl. hodnoty) plochy k zalesnění. Kvalitativní vyhodnocení příspěvku intervencí PRV k ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví bude provedeno v pokročilejší fázi implementace.
Následná opatření provedena	Diskutováno s EK v rámci 3. modifikace PD - navrhované úpravy nebyly akceptovány. Dále řešeno v průběhu vyjednávání 5. modifikace + posílení informovanosti, revize vhodnosti kritérií způsobilosti. Návrhy pro zvýšení absorpční kapacity ze strany ŘO: - v předstihu podávání ohlášení (žádosti) - regionální distribuce informačních materiálů, nařízení vlády a metodiky k dispozici v tištěné i el. podobě - realizace regionálních školení a seminářů pro žadatele - účast na odborných konferencích k problematice zalesnění z.p. – šíření povědomí - upozorňující a zpřesňující tiskové zprávy pravidelně publikovány online - možnost elektronického podávání žádostí (ohlášení).
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu

Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 byl v České republice určen řídicí orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci Ministerstva zemědělství se na implementaci opatření PRV podílí zejména odbor řídicí orgán PRV a odbor environmentálních podpor PRV spolu s odbornými útvary.

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jako platební agentura akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky. Dočasná akreditace byla SZIF udělena rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 dne 9. září 2015. Následně dne 21. července 2016 bylo náměstkem ministra financí vydáno Rozhodnutí o udělení akreditace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu jako platební agentuře určené k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014. Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV.

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.

Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s článkem 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 byl zřízen Monitorovací výbor PRV (dále „MV PRV“). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci PRV. MV PRV proto zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, včetně naplňování milníků dle výkonnostního rámce. Projednává preferenční kritéria pro jednotlivá opatření PRV či úpravy programového dokumentu. Dále projednává a schvaluje výroční zprávy a účastní se aktivit Celostátní sítě pro venkov. Na svých jednáních je také informován o aktivitách a výstupech ve vztahu k hodnocení PRV.

Statut MV PRV byl schválen jeho předsedou dne 25. června 2015 a Jednací řád MV PRV projednal a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 23. června 2015 a podepsal předseda MV PRV dne 25. června 2015. MV PRV má celkem 42 hlasujících členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní organizace (zejména resorty poskytující doplňkové podpory k PRV), tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je významné zastoupení zejména zemědělských organizací (Agrární komora ČR, Potravinářská komora) a dále také organizace zastupujících regionální rozvoj a samosprávu. Přehled jednání MV PRV v roce 2017 shrnuje následující tabulka 8.

Příprava Pravidel pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci

Pro příjem žádostí o dotaci vyhlášený v termínu od **10. října – 30. října 2017, tj.** pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech byla projednána Pravidla v rámci pracovních skupin MV PRV, složených ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF v průběhu **dubna – května 2017**. Návazně po projednání pracovními skupinami byly veškeré návrhy na úpravy projednány MV PRV ve dnech **15 – 16. 6. 2017** a připraveny ke schválení poradou vedení ministerstva. Dne **2. 8. 2017** byly podmínky Pravidel pro žadatele pro operace spouštěné v 5. kole příjmu žádostí schváleny ministrem zemědělství.

Příprava Pravidel pro žadatele pro 6. kolo příjmu žádostí o dotaci

Pro příjem žádostí o dotaci vyhlášený v termínu **od 4. dubna do 24. dubna 2018** pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, byla projednána Pravidla v rámci pracovních skupin MV PRV v průběhu **října – listopadu 2017**. Návazně po projednání pracovními skupinami byly veškeré návrhy na úpravy projednány MV PRV dne **30. 11. 2017** a připraveny ke schválení poradou vedení ministerstva. Dne **29. 3. 2018** byly podmínky Pravidel pro žadatele pro operace spouštěné v 6. kole schváleny ministrem zemědělství.

Aktualizace Pravidel pro opatření 19 LEADER a operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dne 13. 12. 2017 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. U **operace 19.2.1** došlo k doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele. Mezi další významné změny patří změny textace, především u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu, tak aby nové znění bylo v souladu s Přílohou 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude stav pracovních míst kontrolován s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci, a ne před předložením Žádosti o platbu, což je shodná pasáž rovněž u operace 19.3.1. Další Úprava textace byla provedena v Příloze 3 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kde je uveden obecný limit pro motorová vozidla ve výši 500 tis. Kč, jež platí pro všechny Žádosti o dotaci v administraci. Nově zde bylo upřesněno, že se limit nevztahuje na některé Fiche pouze v případě pořízení dopravních prostředků včetně chladicí/mrazicí jednotky, pro které je dále uveden limit vyšší. **V rámci operace 19.3.1** dochází v rámci kapitoly 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (konkrétně písm. b) bodu 11. a 12. a písm. d)) k doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele. Dále byl doplněn odstavec písmeno c)) v kapitole 14 Přejícná a závěrečná ustanovení, která se týká zpětné platnosti některých ustanovení v případě, že jsou pro žadatele/příjemce dotace příznivější. V neposlední řadě byl obdobně jako v ostatních relevantních Pravidlech přidán v rámci kódu 005 do Přílohy 4 Závazný

přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, limit týkající se nákladů na pořízení užitkového vozidla kategorie N1, jehož největší technicky přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, ve výši 500 000 Kč/projekt. Dále byla provedena formální úprava v rámci stejného kódu týkající vozidel s chladicí/mrazicí jednotkou.

U operace 4.3.1 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 dne 11. 9. 2017. Tato operace zaznamenala aktualizaci pravidel jak v obecné tak specifické části. Mezi hlavní změny v Obecné části pravidel patří skutečnost, že žádost o platbu je možno podat již pouze elektronicky, a není nutné předkládat písemné Potvrzení o přijetí na podatelnu příslušného RO SZIF, a rovněž byla upravena definice zakázky a další úpravy kapitoly č. 9 týkající se zadávání zakázek v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a aktualizovanou Příručkou pro zadávání veřejných zakázek. Ve specifické části Pravidel došlo k zařazení jednoduchých pozemkových úprav do kritérií přijatelnosti a dále byla do kritérií přijatelnosti zařazena podmínka, že projekt nesmí být realizován na lesních pozemcích.

Příprava prováděcích předpisů pro plošná opatření a opatření Dobré životní podmínky zvířat (dále jen „DŽPZ“)

Národním prováděcím předpisem pro plošná opatření a DŽPZ jsou nařízení vlády k příslušným relevantním opatřením.

V roce 2017 došlo ke schválení následujících novel nařízení vlády, kterými byly implementovány dílčí úpravy v jednotlivých opatřeních:

- Nařízení vlády č. 17/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

V rámci tohoto nařízení vlády je upraven sankční systém u titulu zlepšení životních podmínek v chovu prasnic v závislosti na míře zjištěného porušení podmínky prvního zapuštění prasnic nejdříve ve věku 230 dnů a více odstupňován sankční systém v případě nesplnění podmínky zaslání měsíčního hlášení o denních stavech prasat orgánu příslušnému pro vedení integrovaného zemědělského registru ve stanoveném termínu v závislosti na četnosti zjištěného porušení. Dále se stanovuje snížení dotace na VDJ dojnice deklarované v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, u které doba porodu připadne na období od 1. do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

- Nařízení vlády č. 18/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

V novele nařízení vlády se blíže definuje vymezení produkční plochy v kultuře sad, tato úprava reaguje na úpravy definice produkční plochy v rámci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb. Zároveň dochází k úpravě podmínek pro prokazování produkce v intenzivních i ostatních sadech.

- Nařízení vlády č. 19/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Hlavním cílem tohoto nařízení vlády je reflektovat potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2015 a 2016. Blíže se definuje výběr dřevin v rámci jednotlivých cílových hospodářských souborů v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády.

- Nařízení vlády č. 36/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Toto nařízení vlády zohledňuje zkušenosti s administrací žádostí v roce 2016. Dochází mimo jiné ke sjednocení termínů příjmu žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci a umožňuje se administrace podle aktuálních lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

- Nařízení vlády č. 47/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Cílem nařízení vlády je řešení vzniku nových zvláště chráněných území ve vztahu k plnění podmínek nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Důvodem je přizpůsobení podmínek provádění opatření AEKO situaci, kdy je na území České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území (ZCHÚ) podle zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž ZCHÚ a území zařazená v soustavě Natura 2000 jsou z pohledu AEKO prioritními oblastmi, do kterých jsou cíleny tzv. „nadstavbové tituly“ sloužící k udržení příznivého obhospodařování cenných biotopů na trvalých travních porostech.

Dále dochází k úpravě podmínek provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku z důvodu změny nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem. Rovněž se blíže definuje vymezení produkční plochy v integrované produkci ovoce, tato úprava reaguje na úpravy definice produkční plochy v rámci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb.

- Nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Cílem nařízení vlády bylo upravit dotčená nařízení vlády (NV č. 72/2015 Sb., 73/2015 Sb., 74/2015 Sb., 75/2015 Sb., 76/2015 Sb., 185/2015 Sb. a 29/2016 Sb.) v souvislosti s nařízením vlády č. 49/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

- Nařízení vlády č. 315/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem tohoto nařízení vlády je narovnat stávající stav, kdy novelou nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nebyly zohledněny všechny změny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, které mají vliv na výpočet množství aplikovaného dusíku.

Dále je reflektován požadavek zemědělské praxe na umožnění výjimky ze zákazu příkrmu na plochách zařazených do titulu Ochrana chřástala polního povolen v případě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody.

Výroční jednání s DG AGRI

Podle čl. 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 každý rok po předložení Výroční zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídící orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Ke zhodnocení výsledků roku 2016 a průběhu implementace v roce 2017 se jednání Komise a ŘO PRV uskutečnilo **29. listopadu 2017**. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže:

a) Přehled provádění PRV 2014 – 2020 dle priorit a prioritních oblastí: Komise se nejprve zaměřila na problematiku priority.

- **Priorita 1: Opatření M02:** Komise požádala o informace o stavu implementace opatření M02 a důvodu jeho nespouštění. ČR uvedla, že celkový koncept tohoto opatření není ideální, ať již z důvodu příjemce - poradenského subjektu a nikoli samotného zemědělce či s ohledem na velmi vysoké náklady na administraci ve srovnání s rozpočtem daného opatření (160 mil. Kč = 6 mil. EUR). Možným řešením dle ČR by bylo využití opatření M01 i v dalších výzvách (jaro 2018, podzim 2018) cílených více na potřeby zemědělců se zaměřením na témata priority 4. Komise vyzvala ČR, aby předložila dostatečně vhodné návrhy, které by zajistily soulad s prioritou, což by mělo být součástí 5 modifikace PRV.
- **Priorita 3: Opatření M16:** ČR v reakci na upozornění ze strany Komise na nízkou výkonnost operace 16.4.1, konstatovala, že s M16 nemá dostatek zkušeností, jelikož se jedná o nové opatření a zemědělci ve spolupráci nemají dostatečnou důvěru, což se snaží vykompenzovat zvýšenou publicitou. Milníky: V rámci 5. modifikace bude navržena změna milníku (predikce pouze 1-2 ukončených projektů do konce roku 2018). Případný převod výkonnostní rezervy ve výši zhruba 7,2 milionu EUR by měl negativní dopad na zbývající opatření v rámci P3, která mají vysokou absorpční kapacitu a navíc je tento převod vyšší než rozpočet dané operace.
- **Priorita 5: Operace 6.4.3:** ČR mezi hlavními důvody nízkého zájmu o investice do bioplynových stanic zmínila novou cenovou politiku, příp. povinnost používat kejdu od prasat v určitém procentním podílu surovin. Z tohoto důvodu bylo navrženo přerozdělení zbývající částky operace mezi 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (100 mil. Kč), 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (100 mil. Kč) a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (50 mil. Kč).
- **Priorita 6: Opatření M19:** Komise požadovala objasnění situace u opatření M19, u něhož milník v roce 2018 představuje 46 mil. EUR, avšak většina projektů dle predikcí bude uskutečněna později. ČR informovala Komisi o současném stavu, kdy z 1 158 zaregistrovaných projektů byla u 71 podepsána smlouva v celkové výši na 20 mil. Kč a zdůraznila fakt, že ČR nevyplácí zálohy. Komise stávající situaci (cíle 2023 pro P6 budou naplněny; milník 2018 bude splněn v roce 2019) bere na vědomí.
- **Priority 2 a 4:** Komise v rámci této priority neshledala žádný problém (pouze zpoždění u opatření M08).

b) Diskuse k výběrovým kritériím předložených na MV 30/11/2017: ČR zdůraznila potřebu převedení 7. výzvy M 8.4.1 na jarní 6. výzvu, a to z důvodů vzniklých přírodních škod na některých lesních porostech.

c) Chybovost akčního plánu a posledních auditů/případy OLAF:

- ČR předložila dne 15/09/2017 Akční plán k chybovosti, jehož konečná verze byla následně doručena a nahrána do systému Komise SFC 2014+ 27/11/2017.
- ČR byla vyzvána (dopisem v prosinci 2017),

- ČR obdržela dopis Komise (**Ares (2017) 3484721 ze dne 11/07/20121**)
- **RD2 / 2017/012 / CZ - AW a AEEM** – auditoři doposud nedokončili závěry - již nyní jsou ovšem potřeba provést nápravná opatření u M12 a M13
- **OLAF OF-2014-1480 / B4 - Vajax** - aktuální stav - CZ informovala, že konečné rozhodnutí o vrácení platby bude vydáno pravděpodobně v lednu roku 2018

d) Modifikace PRV:

- **4. modifikace PRV – LFA/ANC:** V rámci diskuse byly řešeny zemědělské systémy a stanovení hranice 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy coby zlomové mezi rostlinnou a živočišnou produkcí, což by mohlo podpořit zintenzivnění živočišné výroby. Zároveň s tím ČR uvedla, že rizika s tím související hrozí minimální, jelikož již v současné době většina producentů tento limit dodržuje. Dále ČR zdůraznila, že dopad „degresivity“ se nezměnil (jak je uvedeno v PRV) a bude se vztahovat na veškerou půdu daného zemědělského podniku v rámci ANC.
- **5. modifikace PRV:** ČR informovala, že tato modifikace by měla být neformálně předložena v lednu 2018 a bude obsahovat několik finančních přerozdělení i věcné úpravy v rámci opatření
 - bioplynové stanice;
 - převod části rozpočtu z pozemkových úprav na lesnickou infrastrukturu;
 - převod rozpočtu z opatření poradenské služby do opatření M01
 - aktualizace milníků
 - zavedení některých způsobilých nákladů z čl. 20 nařízení (EU) č. 1305/2013 při realizaci CLLD,

e) Další:

- **Finanční nástroje** – Komise s odvoláním na význam FN pro budoucí SZP připomněla možnost koordinace ze strany DG AGRI (příklad SK).
- **Zavlažování ve sklenících** - ČR potvrdila (odpověď Komisi 9/10/2017, Follow-up), že zavlažování ve sklenících není způsobilým nákladem financovaným z PRV.
- **M16 spolupráce a přidaná hodnota** – Komise potvrdila (odpověď z 20/11/2017) výklad, že prostá kolektivní investice není spolupráce a že určitá přidaná hodnota by měla být zřejmá v důsledku investice. ČR byla vyzvána k diskusi o problematice v rámci RDC.

-

•

Termín jednání	Obsah jednání
<p>15. – 16. 6. 2017 (5. zasedání MV PRV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2016 Výše uvedený bod Monitorovací výbor schválil. • Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně SRP 2017 • Úpravy programového dokumentu PRV 2014-2020 • Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV (4.1.1, 4.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 16.1.1, 16.2.2, 16.3.1, 16.4.1, 16.6.1) • Informace o Čtvrtletní zprávě o stavu naplňování předběžných podmínek pro informaci Evropské komise • Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova • Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020, střednědobé hodnocení PRV 2014-2020 • Naplňování komunikační strategie a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní síť pro venkov pro rok 2017 <p>Výše uvedené body Monitorovací výbor projednal a vzal na vědomí.</p> <p>V rámci tohoto výjezdního zasedání rovněž proběhlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Představení Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor • Exkurze – návštěva projektů podpořených z PRV 2007-2013 a 2014-2020 v okolí města Tábora • Prezentace MAS Krajina Srdce a regionální značky Toulava
<p>30. 11. 2017 (6. zasedání MV PRV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev • Úpravy programového dokumentu PRV 2014-2020 • Představení hlavních změn v nařízeních vlády pro plošná opatření PRV pro rok 2018 • Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV (4.3.2, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 8.4.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.2, 16.2.1) • Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova • Evaluační plán pro rok 2018, ex-post hodnocení PRV 2007-2013 • Naplňování komunikační strategie, projednání aktualizace komunikační strategie pro rok 2018 a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní síť pro venkov pro rok 2018 <p>Výše uvedené body Monitorovací výbor projednal a vzal na vědomí.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V rámci tohoto zasedání bylo rovněž dohodnuto zařazení operace 8.4.1 do jarního kola příjmu žádostí.

Tab. 8. Přehled jednání Monitorovacího výboru

3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění

Zjednodušené vykazování nákladů¹, automaticky vypočítáno na základě zástupných ukazatelů

	Celkový finanční příděl programu rozvoje venkova [EZFRV]	[%] plánovaného pokrytí zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přídělu programu rozvoje venkova ²	[%] uskutečněných výdajů prostřednictvím zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přídělu programu rozvoje venkova ³ (kumulativní ³)
Metody specifické pro jednotlivé fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení o společných ustanoveních	2 305 673 996,00	72,33	27,76

¹ Za způsoby zjednodušeného vykazování nákladů se považují jednotkové náklady / paušální sazby / jednorázové částky podle čl. 67 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních včetně zvláštních metod pro EZFRV uvedených v písmeni e) zmíněného odstavce, jako jsou jednorázové částky pro zahájení podnikatelské činnosti, paušální platby organizacím producentů a jednotkové náklady týkající se oblasti a zvířat.

² Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 verze programu

³ Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 výkazu výdajů

E-správa pro příjemce [nepovinné]

	[%] financování z EZFRV	[%] dotčených operací
Žádost o podporu	100,00	100,00
Žádosti o platbu	100,00	100,00
Kontroly a podmíněnost		100,00
Monitorování a podávání zpráv řídicímu orgánu / platební agentuře		100,00

Průměrné lhůty, během kterých mají příjemci obdržet platby [nepovinné]

[Dny] Případně lhůta členského státu pro platby příjemcům	[Dny] Průměrná lhůta pro platby příjemcům	Připomínky
		Tento údaj není vzhledem k povaze opatření relevantní pro plošně poskytované podpory a opatření DŽPZ (opatření P3, P4 a PO5E). Nastavení procesu administrace respektuje nastavenou lhůtu do 30. 6. Roku N+1. Obecně lze říci, že u opatření M12 a M13 jsou poskytovány ve lhůtě od 150 dní od podání žádosti. Opatření M 10 a M11 pak v termínu od 240 dní. Opatření M14 a M15 s ohledem na nastavení podmínek až ve lhůtě od 365 dní. Uvedené termíny vyplývají z nastavení retenčního období jednotlivých opatření

4. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S TECHNICKOU POMOCÍ A POŽADAVKY NA PROPAGACI PROGRAMU

4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění jejího akčního plánu

4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídící struktura a síťová podpůrná jednotka)

Na podporu přípravy, řízení, monitoringu, hodnocení, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV a zdokonalování opatření obsažených v tomto programu je využíváno opatření 20 Technická pomoc. Opatření je rozděleno na dvě podopatření, přičemž podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) se zaměřuje na vlastní řízení, implementaci, monitoring, hodnocení a kontrolu PRV a podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov slouží k financování aktivit Celostátní sítě pro venkov. Příjemcem dotace je řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství – odbor Řídicí orgán PRV, odbor environmentálních podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) a subjekt zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov.

Dotace v rámci **podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)** je poskytována na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Aktivity mají převážně formu odborných studií, sběrů a analýz dat, vypracování informačních materiálů. K 31. 12. 2017 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno celkem 118 projektů v celkové částce téměř 132,3 mil. Kč (5 mil. EUR). Celkem 56 projektů za 95,7 mil. Kč (3,6 mil. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 62 projektů za 36,6 mil. Kč (1,4 mil. EUR) zaregistroval SZIF. V roce 2017 bylo proplaceno 49 projektů v částce 27,7 mil. Kč (1 068 tis. EUR).

Technická pomoc je dále využívána pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále také „Sít“ nebo „CSV“), a to v rámci **podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov**. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, aktivit spojených se shromažďováním, analýzou a šířením informací o opatřeních Programu rozvoje venkova, zejména příkladech dobré praxe. Realizovány budou také akce v oblasti národní i mezinárodní spolupráce a přenosu inovací. K 31. 12. 2017 bylo v rámci **podopatření 20.2** zaregistrováno celkem 68 projektů v celkové částce cca 40,4 mil. Kč (1,5 mil. EUR). 34 projektů za téměř 19,4 mil. Kč (746 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 34 projektů za více než 21 mil. Kč (807 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF. V roce 2017 bylo proplaceno 17 projektů v částce 5,6 mil. Kč (217 tis. EUR).

Sít' byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství již v roce 2008 jako komunikační platforma PRV, která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. Sít' je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která nově zahrnuje i oblast hodnocení politiky rozvoje venkova a spolupracuje se Sítí evropského inovačního partnerství (dále také EIP). Organizační struktura Sítě je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídicím orgánem Sítě (Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV) je zajišťována funkce rozhodovací a kontrolní, Sekretariátem Sítě (Regionální pracoviště Sítě), pak funkce výkonná. Poradní funkci zastává Koordinační skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě (složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací), který na svém každoročním zasedání projednává roční prováděcí plány Sítě a je informován o výsledcích dosud realizovaných aktivit. Aktivity Sítě jsou realizovány na centrální a regionální úrovni. Na centrální úrovni se jedná o projekty s celorepublikovým dopadem, na regionální úrovni jsou aktivity stanovovány dle priorit po konzultaci s partnery na úrovni regionů NUTS 2. Regionální

aktivity Sítě zajišťují pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu.

4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu

Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 byl projednán Koordinačním výborem Sítě a následně schválen ministrem zemědělství dne 23. června 2015. Následně jsou předkládány každoročně prováděcí plány CSV, z nichž byly schváleny i poslední předložené prováděcí plány CSV pro rok 2017. Roční prováděcí plán se dělí na centrální plán a regionální roční prováděcí plány (dále také jen „RRPP“). Akční plán stanoví základní cíle CSV pro programovací období 2014-2020. Jsou jimi:

- zvýšení zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova
- zvýšení kvality provádění programu rozvoje venkova
- informování širší veřejnosti a potenciálních příjemců o politice rozvoje venkova a možnostech financování
- podpora inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech.

Dále Akční plán stanoví 4 nástroje pro implementaci výše popsaných cílů. Jedná se o:

- internetový portál Sítě,
- organizaci setkávání, podporu vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe
- podpora zakládání operačních skupin a přenosu inovací
- komunikační aktivity.

Z grafu 1 jsou patrné informace o plnění regionálního ročního prováděcího plánu v roce 2017. Oranžové sloupce znázorňují schválené finanční prostředky za všechny RRPP, žluté sloupce zobrazují skutečně čerpané prostředky potřebné k realizaci akcí CSV.

Pro zhodnocení plnění RRPP je nutné ještě uvést informace o počtu zrealizovaných akcí CSV v roce 2017. V rámci všech regionů bylo schváleno 152 akcí CSV, z toho bylo realizováno 143 akcí za finanční podpory ve výši 6 087 tis. Kč. Plán byl z pohledu realizovaných akcí naplněn z více než 94 %. Finanční prostředky, které byly schváleny v RRPP, byly čerpány z 94 %. Vzhledem k uvedeným informacím lze zhodnotit, že poměr mezi vynaloženými finančními prostředky a zrealizovanými akcemi je vyvážený.

Na centrální úrovni byly v roce 2017 realizovány 4 projekty, a to: Setkání pracovníků Sítě, informační materiál, kalendáře pro partnery CSV a zahraniční pracovní cesta na Setkání Evropských sítí.


Aktivity CSV lze rozdělit do několika bodů dle čl. 54 3b nařízení (EU) č. 1305/2013:

- **Shromažďování příkladů dobré praxe u projektů** - CSV na regionální úrovni realizovalo tento bod prostřednictvím exkurzí po příkladech dobré praxe a prostřednictvím informačních materiálů. Bylo realizováno 28 exkurzí, z toho 2 exkurze byly zahraniční. Předmětem exkurzí byly návštěvy

úspěšných projektů PRV včetně odborného výkladu a diskuse o dotačních možnostech v PRV. Exkurzí se zúčastnilo 889 osob z řad partnerů CSV, odborné i laické veřejnosti, studentů, zástupců MAS a obcí. Na regionální úrovni bylo vytištěno 7 550 ks informačních materiálů, které byly použity a distribuovány na propagačních akcích CSV.

- **Usnadnění tematických a analytických výměn** – CSV na regionální úrovni realizovala semináře k vyhlášení 4. a 5. kola PRV, k pozemkovým úpravám a k administraci žádostí o dotaci. Realizováno bylo 11 regionálních seminářů k 4. a 5. kolu PRV. V rámci těchto seminářů bylo proškolen celkem 1 096 osob z řad zejména zemědělské veřejnosti. Prostřednictvím 8 seminářů k pozemkovým úpravám bylo proškolen 364 osob. Ostatní konané semináře se zabývaly procesem administrace žádostí o dotaci, eliminací chybovosti žadatelů při podávání žádostí a problematikou mladých začínajících zemědělců.
- Dalším ukazatelem jsou **realizované propagační akce**, díky nimž CSV šíří informace o PRV, dotačních opatřeních, umožňuje odborné i laické veřejnosti se setkat a získat informace o dotačních možnostech PRV. Na regionální úrovni CSV realizovalo 31 propagačních akcí pro širokou veřejnost.
- **Zajištění školení a vytváření sítí pro MAS** - CSV na regionální úrovni realizovala v této oblasti workshopy pro MAS (celkem se jednalo o 6 workshopů). Akce vytvořily prostor pro setkání a diskusi k CLLD (Komunitně vedenému místnímu rozvoji) - nastavení CLLD v rámci PRV, nastavení procesů v rámci realizace Programového rámce, Metodiky pro tvorbu Fichí a obecně zapojení MAS do PRV. Účastníci měli možnost se vzájemně inspirovat k nastavení vhodných podmínek a procesů pro implementaci a realizaci CLLD. Celkem se všech workshopů zúčastnilo více než 200 účastníků.
- **Zajištění sítí pro poradce a podpůrné služby v oblasti inovací** – CSV na regionální úrovni zajistila v roce 2017 realizaci 6 konferencí. Dvě konference se konaly na území regionu Severozápad. První konference na téma „ Program rozvoje venkova, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a voda v krajině a Slavnosti vody“ se konala v Královském Poříčí. Druhou akcí v tomto regionu byla konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020“. V regionu Moravoslezsko proběhly také 2 konference „Pro půdu - Pro život/For soil - For life“ a „Učíme se navzájem“. Tradiční konference se konala v regionu Jihozápad „Jihočeský venkov 2017“ a poslední konference se konala v regionu Jihovýchod s názvem „Krátké dodavatelské řetězce - možnosti odbytu ve venkovském prostoru“.
- **Sdílení a šíření výsledků monitorování a hodnocení** tento bod je naplňován v průběhu akcí, při kterých se setkávají partneři CSV. Na regionální úrovni bylo uskutečněno celkem 14 setkání s tímto zaměřením. V rámci těchto setkání byli partneři informováni o výsledcích CSV v daném území. Byly zhodnoceny dosavadní aktivity a diskutovány nové potřeby a zájmy partnerů – návrh akcí do RRPP. Účastníci měli možnost sdílet informace a zkušenosti a získat aktuální informace o PRV. Výsledky monitorování a hodnocení jsou také pravidelně prezentovány v rámci výroční konference Venkov.
- **Aktivity týkající se účasti a příspěvku k Evropské síti pro rozvoj venkova** – CSV se pravidelně zapojuje do aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (dále jen „ENRD“). Jedná se o zastupování ČR v rámci pracovních orgánů ENRD, jako je Plénium ENRD, Řídící skupina ENRD nebo podvýbor LEADER či EIP. Současně se zástupci CSV pravidelně účastní jednání sítí pro rozvoj venkova z celé EU, kde jsou řešeny a diskutovány otázky spojené s implementací a realizací sítí pro rozvoj venkova, včetně kupříkladu systému jednotného monitoringu a hodnocení. V rámci možností jsou

předávány ENRD příklady dobré praxe z České republiky.



Graf 1: Plnění Ročního regionálního prováděcího plánu (RRPP) v roce 2017

4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014)

MV PRV na svém 1. jednání dne 23. června 2015 schválil Informační a propagační strategii PRV. Na toto schválení pak navazuje pravidelná povinná aktualizace strategie, kdy Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014-2020 dne 30. listopadu 2017 projednal a vzal na vědomí naplňování komunikační strategie v roce 2017 a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2018.

V roce 2017 byly MZe a SZIF zrealizovány v oblasti naplňování komunikační strategie v oblasti propagace a publicity PRV aktivity, které byly rozděleny do několika základních oblastí. První oblastí byly semináře pro veřejnost na centrální i regionální úrovni ke spouštění příjmu žádostí. Vydávaly se publikace, informační materiály a metodické materiály k jednotlivým opatřením a operacím PRV. Dále byly vydávány i materiály týkající se příkladů dobré praxe a PRV byl prezentován na tradičních výstavách a veletrzích, které probíhají v druhé polovině roku. Uvedené aktivity byly financovány v rámci rozpočtu technické pomoci PRV 2014-2020.

Nemalou roli při plnění komunikační strategie hrají **webové stránky www.eagri.cz/prv**. Obsah stránek byl po schválení programového dokumentu značně restrukturalizován a naplňován množstvím informací. Uvedený obrázek 1 představuje základní strukturu, kterou vidí každý příchozí návštěvník webových stránek (PRV 2014-2020; Aktuality; Základní informace, Opatření, Veřejné zakázky, Hodnocení a monitoring, Monitorovací výbor a Nejčastější dotazy). Tyto položky se člení do dalších složek, které obsahují podrobnější informace k daným tématům. Především do záložky Aktuality jsou vkládány tiskové zprávy, aktuální sdělení, pozvánky na pořádané akce apod.

Na výše uvedených internetových stránkách najde žadatel všechny informace potřebné pro podání žádosti o dotaci, ať se již jedná o přehledné popisy postupů administrace, legislativní požadavky, vlastní Pravidla pro žadatele a nařízení vlády včetně metodik pro environmentální opatření PRV nebo příručky pro specifické oblasti administrace. Informace o podmínkách administrace včetně Pravidel pro žadatele a dalších

dokumentů jsou také k dispozici na internetových stránkách platební agentury www.szif.cz.

Ke dni 6. 8. 2017 byl spuštěn monitoring návštěvnosti webových stránek www.eagri.cz/prv. Konkrétní počty příchodících uživatelů na tyto webové stránky jsou zobrazeny v Grafu 2, který zahrnuje přehled návštěvníků v období 6. 8. 2017 – 31. 12. 2017. Průměrný počet návštěvníků ve sledovaném období byl 222 uživatelů/den. Z grafu je patrná stoupající tendence počtu návštěvníků v období srpen – říjen, což bylo období před a během příjmu žádostí v rámci 5. kola z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (10. 10. – 30. 10. 2017). Právě na webu Řídicí orgán PRV zve zájemce na semináře k příjmu žádostí, publikuje aktuální informace a dokumenty. Naopak v prosinci můžeme z grafu pozorovat klesající tendenci příchodících návštěvníků webu z důvodu menšího počtu konání seminářů, akcí a probíhající administrace daného kola příjmu žádostí.

Pro zajištění řádného naplňování podmínek povinné publicity ze strany příjemců dotace stanovených prováděcím nařízením Komise č. 808/2014 byla vypracována a schválena Příručka pro publicitu PRV 2014-2020. Tato příručka stanoví základní povinnosti příjemců dotace v oblasti povinné publicity PRV a dále odkazuje na Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2017 byla příručka aktualizována v nové verzi. Aktualizace byla realizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu Farmáře „Projekty spolupráce PRV

V oblasti komunikace s veřejností a propagace výsledků Programu rozvoje venkova hraje významnou roli CSV a její komunikační plán dle čl. 54 odst. 3 vi) nařízení (EU) č. 1305/2013. Příklady aktivit Sítě, které přispějí k naplnění Informační a komunikační strategie PRV jsou následující:

- setkávání partnerů Sítě (výstupem těchto aktivit je například vyhodnocení akcí Sítě v daném regionu či návrhy roční prováděcích plánů), semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení zkušeností,
- exkurze pro konečné příjemce za příklady dobré praxe
- činnost tematických pracovních skupin
- pořádání konferencí na centrální i regionální/krajské úrovni
- aktivity v rámci soutěže Vesnice roku, „Ocenění Oranžová stuha“,
- provoz webového subportálu Venkov (www.eagri.cz/venkov) – vkládání informací o aktivitách Sítě (např. databáze partnerů Sítě, databáze úspěšných projektů PRV, přehled aktivit na regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
- prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích a výstavách na centrální i regionální/krajské úrovni,
- vydávání info brožur, publikací, letáků zaměřených na propagaci PRV, Sítě, EU.

Konkrétní aktivity Sítě realizované v rámci naplňování komunikační strategie na regionální úrovni byly popsány v předchozí kapitole. Pokud jde o aktivity na centrální úrovni, byla v listopadu roku 2017 realizována tradiční konference Venkov, která umožňuje setkání a výměnu zkušeností všech partnerů a aktérů rozvoje venkova. V roce 2017 byla jako nosná témata zvolena agroturistika, možnosti podnikání na venkově, sociální zemědělství/podnikání, Program rozvoje venkova. V programu se neopomenulo také na Evropský venkovský parlament, který se uskutečnil v nizozemském Venhorstu. V rámci konference se

diskutovalo o možnostech rozvoje venkovského prostoru a zkvalitňování života lidí, kteří v něm žijí a pracují. Právě zmíněného Evropského venkovského parlamentu se v říjnu 2017 zúčastnila delegace z České republiky. Další významnou akcí bylo setkání starostů v rámci vyhodnocení ocenění Oranžová stuha, které je udělováno za příkladnou spolupráci zemědělských subjektů s obcemi. Tato setkání pravidelně umožňují prezentace příkladů dobré praxe z hodnocené oblasti.

Z dalších akcí bylo v první polovině roku uspořádáno šest seminářů „Náš obor má budoucnost“, které byly zaměřeny na mladou generaci a její uplatnění v zemědělském sektoru. V průběhu celého roku bylo realizováno několik akcí zaměřených na CLLD (metodu Leader a místní akční skupiny) včetně sdílení dobré praxe v rámci (nejen) mezinárodní spolupráce mezi MAS, návštěv úspěšně realizovaných projektů PRV, a to např. akce Den spolupráce MAS, Odborná exkurze do Slovinska, Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice, Odborná exkurze do Španělska. Již tradiční akce LeaderFEST 2017 zaměřená na Leader, MAS, PRV a příklady dobré praxe se konala tentokrát v Hlinsku v Pardubickém kraji.

O různých aspektech PRV, I. pilíři SZP, efektivní produkci se zaměřením na změnu klimatu a dalším se jednalo a diskutovalo na každoroční podzimní akci – setkání zemědělských podnikatelů „Zemědělství v klimatické změně“. Konference spojila řadu účastníků z odborné zemědělské veřejnosti (zemědělské spolky, zemědělské organizace, výzkumné instituce atd.), účastníky ze zemědělské praxe, zástupce státní správy a další. V listopadu se konal již 3. ročník mezinárodní konference se zaměřením na výměnu zkušeností mezi mladými lidmi na venkově, v rámci jejíhož programu probíhaly přednášky a odborné diskuze. Tématem konference byla diverzifikace zemědělské produkce.

Významnou aktivitou CSV, při které jsou široké veřejnosti představeny aktuální informace z PRV a CSV, jsou prezentační aktivity na významných výstavách a veletrzích. Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích se mohli o aktivitách CSV a jejich partnerů dozvědět návštěvníci v pavilonu T, kde byla expozice instalována v těsném sousedství expozice MZe. V rámci odborného programu výstavy byl pro potenciální žadatele připraven seminář, jehož program byl zaměřen především na informace k 5. kolu vyhlášení příjmu žádostí v PRV 2014-2020. Aktivity CSV a jejich partnerů byly prezentovány i na mezinárodní úrovni. V srpnu 2017 byl na veletrhu Agrokomplex pro společnou expozici české a slovenské Sítě připraven český informační pult, kde představili svoje aktivity partneři české Sítě. Pro návštěvníky byla připravena řada informačních materiálů o příkladech dobré praxe a aktuálním dění v PRV na území ČR.

Z tištěných materiálů Síť připravila publikace, brožury a letáky, které byly distribuovány na mnoha odborných seminářích, veletrzích, konferencích apod. Ty se zaměřovaly na představení projektů a příkladů dobré praxe nejen v návaznosti na předcházející programové období, ale také na zkušenosti spojené realizací projektů v programovém období 2014-2020. Vznikla např. brožura „Operační skupiny-Proměňte svou myšlenku v inovaci“, Materiál byl vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních“. Představuje základní informace o operačních skupinách a Evropském inovačním partnerství vůbec. Před 4. a 5. kolem příjmu žádostí v roce 2017 byly pro potenciální žadatele o dotace připraveny publikace, které v krátkosti představily vyhlášené operace a k nim byly uvedeny příklady realizovaných projektů. Jednalo se o brožury „Program rozvoje venkova 2014-2020 – Dotační možnosti v I. polovině roku 2017 (4. kolo)“ a „Program rozvoje venkova 2014-2020 - Dotační možnosti v II. polovině roku 2017 (5. kolo). Pro zájemce o dotace z lesnické oblasti byl vydán leták „Program rozvoje venkova 2014-2020, zaměřeno na lesní hospodářství“, který přehledně uvádí možnosti čerpání dotací v této oblasti. Z dalších materiálů byl připraven plakát „ŽIVO“ v rámci jarního Národního festivalu venkovské turistiky a regionálních produktů a další informační materiály informující laickou i odbornou veřejnost o možnostech čerpání finančních podpor z Programu rozvoje venkova 2014-2020, jednotlivých kolech příjmu žádostí, o činnosti Celostátní síti pro venkov a další materiály obsahující (nejen) příklady dobré praxe.

- ▶ [Novinky](#)
- ▶ [Kontroly podmíněnosti Cross Compliance](#)
- ▶ [Přímé platby](#)
- ▶ [Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013](#)
- ▶ **Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020**
 - ▶ [Aktuality](#)
 - ▶ [Základní informace](#)
 - ▶ [Opatření](#)
 - ▶ [Veřejné zakázky](#)
 - ▶ [Hodnocení a monitoring](#)
 - ▶ [Monitorovací výbor](#)
 - ▶ [Nejčastější dotazy](#)
- ▶ [Operační program Rybářství na období 2007 - 2013](#)
- ▶ [Operační program Rybářství na období 2014 - 2020](#)
- ▶ [Dotace v rámci Společné organizace trhu](#)
- ▶ [Národní dotace](#)
- ▶ [Veřejná podpora a de minimis](#)
- ▶ [Podpůrný a garanční lesnický fond](#)
- ▶ [Dobíhající a ukončené dotace](#)
- ▶ [Legislativa](#)
- ▶ [Často kladené otázky](#)
- ▶ [Akce](#)

Program rozvoje venkova 2014-2020

Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015.

Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenství a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Předpokládané alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:

Novinky

[Seminář "4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 -2020"](#)
14.3.2017 10:00 – 16:00

[Seminář "4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 -2020"](#)
10.3.2017 10:00 – 16:00

[Seminář "4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 -2020"](#)
9.3.2017 10:00 – 16:00

[Další novinky >](#)

Registry a aplikace

- [Veřejný registr půdy](#)
- [Vzdělávací akce PRV](#)
- [Veřejné zakázky PRV](#)
- [Data ke stažení](#)
- [Registr příjemců dotací](#)
- [Registr poradců](#)
- [Evidence zemědělského podnikatele](#)


Kalendář

« « **únor 2017** » »

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
----	----	----	----	----	----	----

Obr. 1: Náhled na základní strukturu webových stránek eagri.cz/prv

Návštěvnost webu www.eagri.cz/prv



Graf 2: Návštěvnost webu www.eagri.cz/prv v období 6. 8. – 31. 12. 2017

- SZIF POSKYTUJE**
- » Přímé platby
 - » Národní dotace
 - » Program rozvoje venkova 2007-2013
 - » Program rozvoje venkova 2014-2020
 - Aktuality
 - » Základní informace
 - » Opatření
 - Veřejné zakázky
 - Nejčastější dotazy
 - » Operační program Rybářství 2007 - 2013
 - » Operační program Rybářství 2014-2020
 - » Společná organizace trhů
 - » Celostátní síť pro venkov
 - » LPIS
 - » Kvalitní potraviny
 - » Ukončené programy
 - » Nejčastější dotazy
 - Seznam příjemců dotací

 REGIONÁLNĚ POTRAVINA

 KLASA NÁRODNÍ ZNAČKA KVALITNÍCH POTRAVIN

 OVOCE A ZELENINA DO


Obsah sekce:
[Zpravodajství](#) | [Ke stažení](#)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015.


Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu.



Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Předpokládané alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:



Obr. 2: Náhled na základní strukturu webových stránek szif.cz/cs/prv2014

5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2015, 2016

6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 5, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

9. POKROK, JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2018

10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČLÁNEK 46 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

30A. Bylo předběžné posouzení zahájeno?	Ne
30B. Bylo předběžné posouzení dokončeno?	Ne
30. Datum dokončení předběžného posouzení	-
31.1 Byl proces výběru nebo určení již zahájen?	Ne
13A. Byla dohoda o financování podepsána?	Ne
13. Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj	-

11. ZADÁVACÍ TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY

Viz Příloha pro účely monitorování

Příloha II

Tabulka podrobně znázorňující úroveň provádění podle prioritních oblastí včetně ukazatelů výstupů

Prioritní oblast 1A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
1A	T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1A)	2014-2017			0,24	6,25	3,84
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 1B							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
1B	T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) (seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty ...) (prioritní oblast 1B)	2014-2017			5,00	2,05	244,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 1C							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
1C	T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C)	2014-2017			388,00	2,06	18 850,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 2A

FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
2A	T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2A)	2014-2017	12,54	94,14	4,02	30,18	13,32
		2014-2016	5,58	41,89	0,06	0,45	
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	347 821 794,59	57,32	77 625 195,31	12,79	606 797 494,85
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	463 391,00	24,92	53 307,00	2,87	1 859 785,52
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			24 319,72	2,21	1 099 518,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			168,00	1,60	10 472,00
M02	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,67
M02.1	O13 - Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství	2014-2017			0,00	0,00	444,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	344 129 970,59	60,34	77 571 888,31	13,60	570 342 185,33
M04	O2 - Celkové investice	2014-2017					1 260 142 226,00
M04.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			72 438 676,76	16,45	440 342 185,33
M04.1	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			1 056,00	23,06	4 580,00
M04.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			5 133 211,55	3,95	130 000 000,00
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	3 228 433,00	9,52			33 928 857,33

Prioritní oblast 2B							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
2B	T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)	2014-2017	2,07	72,44	2,06	72,09	2,86
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2B	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	26 109 721,00	52,07	12 213 809,11	24,36	50 142 710,45
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	31 903,00	22,36	142 710,45
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			13 777,00	40,25	34 228,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			220,00	146,67	150,00
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	26 109 721,00	52,22	12 181 906,11	24,36	50 000 000,00
M06	O2 - Celkové investice	2014-2017					67 015 311,00
M06.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			12 181 906,11	24,36	50 000 000,00
M06.1	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			541,00	43,28	1 250,00

Prioritní oblast 2C+							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
2C+	Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)	2014-2017			0,01	4,35	0,23
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2C+	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	35 886 196,48	54,00	13 809 399,91	20,78	66 456 175,22
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	152 003,22
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			0,00	0,00	99 956,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			0,00	0,00	952,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	19 206 667,22	55,17	6 578 561,00	18,90	34 815 285,33
M04	O2 - Celkové investice	2014-2017					50 130 854,00
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	16 679 529,26	52,97	7 230 838,91	22,96	31 488 886,67
M08.6	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			7 230 838,91	22,96	31 488 886,67

Prioritní oblast 3A

FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
3A	T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3A)	2014-2017					0,34
		2014-2016					
		2014-2015					
	Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům (%)	2014-2017			2,30	57,50	4,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
3A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	186 096 633,40	47,31	67 763 961,83	17,23	393 392 730,09
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	246 257,00	24,58	0,00	0,00	1 002 018,49
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			0,00	0,00	549 759,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			0,00	0,00	5 236,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	68 127 166,48	47,25	14 888 463,06	10,33	144 174 848,60
M04	O2 - Celkové investice	2014-2017					361 122 445,00
M04.1 M04.2	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2017			199,00	16,58	1 200,00
M14	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	45 676 901,77	34,26	45 676 901,77	34,26	133 333 333,67
M14	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			1 826,00	130,43	1 400,00
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	72 046 308,15	62,71	7 198 597,00	6,27	114 882 529,33
M16.4	O9 - Počet podniků účastnících se podpořených režimů	2014-2017			0,00	0,00	90,00

Priorita P4

FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023	
P4	T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2017			0,06	11,47	0,52	
		2014-2016						
		2014-2015						
	T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A)	2014-2017				0,06	51,98	0,12
		2014-2016						
		2014-2015						
	T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2017				7,02	56,55	12,41
		2014-2016				11,47	92,39	
		2014-2015						
	T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)	2014-2017				6,87	60,35	11,38
		2014-2016				11,28	99,09	
		2014-2015						
T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4A)	2014-2017				24,23	99,54	24,34	
	2014-2016				18,86	77,48		
	2014-2015							
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023	
P4	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 025 612 840,26	48,87	778 939 321,18	37,12	2 098 471 491,86	
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	556 999,00	10,88	34 931,00	0,68	5 120 761,86	
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			0,00	0,00	3 164 370,00	
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			0,00	0,00	30 137,00	
M02	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 310,67	
M02.1	O13 - Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství	2014-2017			0,00	0,00	2 536,00	
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 253 113,46	2,71	1 253 113,46	2,71	46 213 845,33	
M08.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			24 722,90	0,69	3 600 000,00	
M08.3	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			1,00	1,43	70,00	
M08.4	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			715 490,16	5,52	12 960 000,00	
M08.5	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			512 900,40	1,73	29 653 845,33	
M08.5	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2017			28,00	1,40	2 000,00	
M08.5	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			1 568,70	11,53	13 600,00	
M10	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	546 061 460,46	60,34	380 605 425,56	42,05	905 023 388,00	
M10.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			922 212,83	106,25	868 000,00	
M11	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	212 123 209,59	62,26	154 165 765,02	45,25	340 713 064,00	

M11.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			47 774,63	120,19	39 750,00
M11.2	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			424 932,29	97,07	437 750,00
M12	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 248 145,68	30,02	1 009 544,86	24,28	4 157 400,00
M12.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			4 999,01	90,89	5 500,00
M13	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	263 824 166,16	33,58	241 542 902,32	30,75	785 617 434,00
M13.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			485 230,26	95,14	510 000,00
M13.2	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			320 050,51	103,24	310 000,00
M13.3	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			171 607,52	85,80	200 000,00
M15	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	545 745,91	6,98	327 638,96	4,19	7 821 288,00
M15.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			94,75	3,16	3 000,00

Prioritní oblast 5C

FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
5C	T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní oblast 5C)	2014-2017	2 046 079,00	7,93			25 800 662,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
5C	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	892 378,00	6,46	0,00	0,00	13 815 466,67
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	892 378,00	7,23	0,00	0,00	12 340 466,67
M06	O2 - Celkové investice	2014-2017					25 800 662,00
M06	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2017			0,00	0,00	40,00
M06.2 M06.4	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			0,00	0,00	40,00
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00			1 475 000,00

Prioritní oblast 5E							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
5E	T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)	2014-2017					0,02
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
5E	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	2 961 716,42	28,40	4 349 529,43	41,71	10 428 084,44
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	52 404,44
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			0,00	0,00	49 978,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2017			0,00	0,00	476,00
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	2 961 716,42	28,54	4 349 529,43	41,92	10 375 680,00
M08.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			4 349 529,43	41,92	10 375 680,00
M08.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2017			56,18	5,62	1 000,00

Prioritní oblast 6A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023
6A	T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6A)	2014-2017					1 100,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
6A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	21 361 068,00	27,54	4 562 983,16	5,88	77 555 826,67
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	21 361 068,00	27,54	4 562 983,16	5,88	77 555 826,67
M06	O2 - Celkové investice	2014-2017					193 889 566,00
M06.2 M06.4	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2017			50,00	5,21	960,00

Prioritní oblast 6B

FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl pro rok 2023	
6B	T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)	2014-2017					750,00	
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)	2014-2017						0,00
		2014-2016						
		2014-2015						
	T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)	2014-2017				76,39	114,85	66,51
		2014-2016				14,46	21,74	
		2014-2015						
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023	
6B	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 695 205,00	0,94	15 183,00	0,01	180 130 782,81	
M19	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017	1 695 205,00	0,94	15 183,00	0,01	180 130 782,81	
M19	O18 - Počet obyvatel, na které se vztahuje MAS	2014-2017			6 087 003,00	114,85	5 300 000,00	
M19	O19 - Počet vybraných MAS	2014-2017			178,00	111,25	160,00	
M19.2	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			15 183,00	0,01	165 130 782,81	
M19.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2017			0,00	0,00	15 000 000,00	

Dokumenty

Název dokumentu	Typ dokumentu	Datum dokumentu	Místní ref. č.	Ref. č. Komise	Kontrolní součet	Soubory	Datum odeslání	Odeslal(a)
Shrnutí pro veřejnost 2017	Shrnutí pro veřejnost	03-09-2018		Ares(2018)4750972	3149779642	Shrnutí pro veřejnost 2017	17-09-2018	ntajosef
AIR Financial Annex 2014CZ06RDNP001	Finanční příloha (systémová)	17-08-2018		Ares(2018)4750972	72782454	AIRfinancialAnnex2014CZ06RDNP001_cs.pdf	17-09-2018	ntajosef

