

INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

OBSAH:

INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRV	2
INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ	6
INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (CLLD – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ) PRV 2014-2020	39
INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC PRV 2014- 2020	40

SEZNAM PŘÍLOH:

- 1) pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 (excel)


INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRV**Celkový stav implementace PRV 2014–2020 k 30. 4. 2017**

K 30. 4. 2017 byla v rámci projektových opatření vyhlášena 4. kola příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření. Od 22. 2. 2016 probíhá kontinuální příjem pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Od srpna 2015 probíhá kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc.

Kód	Opatření	Finanční plán*	Zbývá k závazkování*	Závazky*	Vyplaceno *
		Celkové veřejné prostředky v mil. Kč			
M01	Předávání znalostí a informační akce	225,5	151,7	73,6	0,2
M02	Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství	121,1	121,1	0,0	0,0
M04	Investice do hmotného majetku	20 288,9	6 441,7	12 839,4	1 007,8
M06	Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti	3 787,8	1 968,5	1 452,3	367,1
M08	Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů	2 384,8	1 270,9	936,9	177,0
M10	Agroenvironmentálně-klimatické opatření	24 504,4	11 953,8	3 402,0	9 148,6
M11	Ekologické zemědělství	9 225,1	3 989,6	1 323,0	3 912,5
M12	Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě	112,6	75,4	12,7	24,5
M13	Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními	21 271,4	13 436,7	2 511,0	5 323,6
M14	Dobré životní podmínky zvířat	3 610,1	2 270,3	837,0	502,8
M15	Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů	211,8	159,7	37,8	14,3
M16	Spolupráce	4 069,2	1 374,0	2 645,1	50,0
M19	Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER	4 877,2	4 876,8	0,0	0,4
M20	Technická pomoc z iniciativy členských států	810,0	671,6	138,4	0,0
M113	Předčasné ukončení zemědělské činnosti	541,5	407,5	0,0	134,0
	Celkem	96 041,5	49 169,3	26 209,2	20 663,0


Čerpání PRV 2014 - 2020 celkem ČR + EU zdroje ke 30. 4. 2017

- Zbývá závazkovat 49 mld. Kč
- Závazky k vyplacení 26 mld. Kč
- Vyplaceno 21 mld. Kč



Čerpání PRV 2014 - 2020 po opatřeních ČR + EU zdroje ke 30. 4. 2017

- Vyplaceno 21 mld. Kč
- Závazky k vyplacení 26 mld. Kč
- Zbývá závazkovat 49 mld. Kč



Příjem žádostí v roce 2017**Projektová opatření**

- **jarní kolo (4. 4. – 24. 4. 2017)**

Opatření /operace	Alokace v mil. Kč
M01 / 1.1.1 Vzdělávací akce	31
M01 / 1.2.1 Informační akce	19
M04 / 4.3.2 Lesnická infrastruktura	150
M06 / 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců	288
M06 / 6.4.1 Investice do nezemědělských činností	373
M06 / 6.4.2 Podpora agroturistiky	200
M06 / 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů	141
M08 / 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	27
M08 / 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích	24
M08 / 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin	317
M08 / 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven	72
M16 / 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě	81
M16 / 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	61

- **podzimní kolo**

Opatření /operace	Plánovaná alokace v mil. Kč
M04 / 4.1.1 Investice do zemědělských podniků	1 137
M04 / 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	525
M08 / 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích	31
M08 / 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách	106
M08 / 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	128
M08 / 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství	100
M16 / 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	140
M16 / 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh	440
M16 / 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	28
M16 / 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	17
M16 / 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	6

Plošná opatření

V roce 2017 probíhal příjem žádostí na plošná opatření Priority 4 a Priority 5 dle nastaveného harmonogramu, tedy od 10. 4. 2016 do 15. 5. 2016. Ve stejném termínu byly přijímány žádosti na opatření M14 Dobré životní podmínky zvířat implementované v rámci Priority 3. S ohledem na zahájení jejich administrace bude MV o stavu příjmu za rok 2017 informován na následujícím jednání.

Vyplácení žádostí bude zahájeno po dokončení kontrol. V prosinci 2017 by měly být zahájeny výplaty opatření M12 Natura 2000 a M13 LFA a dotace na péči a náhradu v opatření Zalesňování zem. půdy v rámci víceletých závazků předcházejících programových období.

Informace k jednotlivým plošným opatřením dále v textu jsou zpracovány na základě vyhodnocení dat z příjmu žádostí v roce 2016, který probíhal od 8. 4. 2016 do 16. 5. 2016.

INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

- operace/záměry
 - 1.1.1 Vzdělávací akce
 - 1.2.1 Informační akce

1.1.1 Vzdělávací akce

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	73	45
Částka dotace (mil. Kč)	24,5	19
Schválené projekty /doporučené projekty*	50	-
Částka dotace (mil. Kč)	18	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-


*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	Zaregistrované projekty	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
1.1.1 a)	15	7,5
1.1.1 b)	2	0,7
1.1.1 c)	-	-
1.1.1 d)	15	6,1
1.1.1 e)	12	4,3
1.1.1 f)	1	0,3
1.1.1 g)	-	-

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
134	37	0,2	97

*včetně starých závazků z období 2007-2013



1.2.1 Informační akce

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	57	30
Částka dotace (mil. Kč)	26,5	13,5
Schválené projekty /doporučené projekty*	47	-
Částka dotace (mil. Kč)	23	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-


*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	Zaregistrované projekty	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
1.1.1 a)	15	7,5
1.1.1 b)	2	0,7
1.1.1 c)	-	-
1.1.1 d)	15	6,1
1.1.1 e)	12	4,3
1.1.1 f)	1	0,3
1.1.1 g)	-	-

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
90	23	0	67

*včetně starých závazků z období 2007-2013



4 INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

- operace/záměry
 - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 - 4.3.1 Pozemkové úpravy
 - 4.3.2 Lesnická infrastruktura

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	2 233	3 853
Částka dotace (mil. Kč)	7 553	6 612
Schválené projekty /doporučené projekty*	1 450	2 891
Částka dotace (mil. Kč)	4 093	3 860
Realizované a proplacené projekty	492	-
Částka dotace (mil. Kč)	572	-


*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	kumulativně					
	zaregistrované projekty		závazky (schválené žádosti/uzavřené Dohody)		Realizované a proplacené projekty	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
4.1.1 a)	1 850	700	236	73	69	17
4.1.1 b)	884	298	151	41	89	24
4.1.1 c)	999	1 298	364	465	105	116
4.1.1 d)	75	86	29	32	14	15
4.1.1 e)	34	41	13	15	3	3
4.1.1 f)	95	96	30	28	5	5
4.1.1 g)	944	910	293	251	155	11
4.1.1 h)	753	5 918	206	1 765	31	170
4.1.1 i)	79	1 226	33	445	6	36
4.1.1 j)	78	989	35	380	6	36
4.1.1 k)	12	65	8	52	1	2
4.1.1 l)	283	2 534	60	585	8	36

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
11 889	7 953	765	3 937

*včetně starých závazků z období 2007-2013



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	420	495
Částka dotace (mil. Kč)	1 058	961
Schválené projekty /doporučené projekty*	307	466
Částka dotace (mil. Kč)	813	926
Realizované a proplacené projekty	86	0
Částka dotace (mil. Kč)	152	0


*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	kumulativně					
	zaregistrované projekty		závazky (schválené žádosti/uzavřené Dohody)		Realizované a proplacené projekty	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
4.2.1 a)	416	568	142	203	35	20
4.2.1 b)	499	1 450	165	610	51	132

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
3 893	1 739	153	2 154

*včetně starých závazků z období 2007-2013



4.3.1 Pozemkové úpravy

- Příjem žádostí probíhá kontinuálně od února 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016	2017
Zaregistrované projekty (ks)	57	46
Částka dotace (mil. Kč)	508	384
Schválené projekty /doporučené projekty*	44	0
Částka dotace (mil. Kč)	348	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
3 510	383	35	3 127

*včetně starých závazků z období 2007-2013



4.3.2 Lesnická infrastruktura

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016 a 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	186	151	108
Částka dotace (mil. Kč)	495	418	299
Schválené projekty /doporučené projekty*	114	116	0
Částka dotace (mil. Kč)	289	307	0
Realizované a proplacené projekty	25	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	52	0	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
940	600	55	340

*včetně starých závazků z období 2007-2013



6 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

- operace/záměry
 - 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 - 6.4.2 Podpora agroturistiky
 - 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5.–23. 5. 2016; 4. 4.–24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	682	478
Částka dotace (mil. Kč)	853	598
Schválené projekty /doporučené projekty*	539	-
Částka dotace (mil. Kč)	674	-
Realizované a proplacené projekty	501 ¹	-
Částka dotace (mil. Kč)	242	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
1 350	674	305	676

*včetně starých závazků z období 2007-2013



¹ Jedná se o první splátku dotace na realizaci podnikatelského plánu

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	249	276
Částka dotace (mil. Kč)	410	420
Schválené projekty /doporučené projekty*	165	-
Částka dotace (mil. Kč)	279	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
1 388	279	6	1 109

*včetně starých závazků z období 2007-2013



6.4.2 Podpora agroturistiky

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	158	124
Částka dotace (mil. Kč)	395	284
Schválené projekty /doporučené projekty*	90	-
Částka dotace (mil. Kč)	219	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
706	219	56	487

*včetně starých závazků z období 2007-2013



6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
v roce 2016 byl spuštěn pouze záměr b)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	20	13
Částka dotace (mil. Kč)	38	20
Schválené projekty /doporučené projekty*	11	-
Částka dotace (mil. Kč)	23	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
333	23	0	310

*včetně starých závazků z období 2007-2013



8 INVESTICE DO ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI LESŮ

- operace
 - 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (Priorita 5)
 - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (Priorita 4)
 - 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (Priorita 4)
 - 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (Priorita 4)
 - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (Priorita 4)
 - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (Priorita 4)
 - 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (Priorita 4)
 - 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (Priorita 2)
 - 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (Priorita 2)

8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba


V rámci 8.1.1 pokračuje v letech 2016 a 2017 příjem ohlášení vstupu do operace Zalesňování a zakládání lesů. V termínu do 31. 11. 2016 byly rovněž přijaty žádosti o dotaci v rámci nových závazků. V termínu do 15. 5. 2017 bylo možné standardně podávat žádosti o dotaci na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti.

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (mil. Kč):

Celkový rozpočet Zalesňování (8.1.1)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
280	79	74	201	206

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v roce 2015 a 2016 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti). Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace 8.1.1 Zalesňování zemědělské půdy



8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích


- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	16
Částka dotace (mil. Kč)	39
Schválené projekty	12
Částka dotace (mil. Kč)	27
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
97	27	0	70

*včetně starých závazků z období 2007-2013



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	51
Částka dotace (mil. Kč)	99
Schválené projekty	30
Částka dotace (mil. Kč)	44
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi


- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	7	3
Částka dotace (mil. Kč)	21	14
Schválené projekty	5	0
Částka dotace (mil. Kč)	15	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření M 8.4

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
350	59	0	291

*včetně starých závazků z období 2007-2013



8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- dosud proběhlo 1 kol příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	53
Částka dotace (mil. Kč)	5
Schválené projekty	45
Částka dotace (mil. Kč)	5
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	108	70
Částka dotace (mil. Kč)	102	74
Schválené projekty	62	0
Částka dotace (mil. Kč)	55	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin


- dosud proběhlo 1 kol příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	8	11
Částka dotace (mil. Kč)	39	125
Schválené projekty	6	0
Částka dotace (mil. Kč)	26	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření M 8.5

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
800	86	0	714

*včetně starých závazků z období 2007-2013



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015 a 11.10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	167	498
Částka dotace (mil. Kč)	106	259
Schválené projekty /doporučené projekty*	129	482
Částka dotace (mil. Kč)	88	248
Realizované a proplacené projekty	91	-
Částka dotace (mil. Kč)	67	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	86	115
Částka dotace (mil. Kč)	115	133
Schválené projekty /doporučené projekty*	41	-
Částka dotace (mil. Kč)	65	-
Realizované a proplacené projekty	-	-
Částka dotace (mil. Kč)	-	-

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření 8.6

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
850	444	109	406

*včetně starých závazků z období 2007-2013



10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ

- 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
- 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
- 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
- 10.1.4 Ošetřování travních porostů
- 10.1.5 Zatravňování orné půdy
- 10.1.6 Biopásy
- 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
- 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
10.1.1	Integrovaná produkce révy vinné	305	9 576	104 542	3 869
10.1.2	Integrovaná produkce ovoce	625	11 434	183 467	6 789
10.1.3	Integrovaná produkce zeleniny	90	6 870	79 103	2 927
10.1.4	Ošetřování travních porostů	11 800	891 382	2 872 515	106 299
10.1.5	Zatravňování orné půdy	1 942	15 597,40	126 186	4 670
10.1.6	Biopásy	188	1 958	34 663	1 283
10.1.7	Ochrana čejky chocholaté	22	136,07	2 453	91
10.1.8	Zatravňování drah soustředěného odtoku	2	4,81	72,79	2,69

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR

Přehled proplácení žádostí roku 2016

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
10.1.1	Integrovaná produkce révy vinné	305	9 576	104 542	3 869
10.1.2	Integrovaná produkce ovoce	193	4 485	68 378 027	2 530 489
10.1.3	Integrovaná produkce zeleniny	67	2 747	45 540 337	1 685 331
10.1.4	Ošetřování travních porostů	7 976	433 466	1 736 255 454	64 254 620
10.1.5	Zatravňování orné půdy	1 658	9 983	93 406 347	3 456 733
10.1.6	Biopásy	0	0	0	0
10.1.7	Ochrana čejky chocholaté	14	82	1 577 310	58 371,35
10.1.8	Zatravňování drah soustředěného odtoku	0	0	0	0


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 ve kterém byly podpory vyplaceny

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření za období 2014 – 2020 (mil. Kč)

Celkový rozpočet AEKO (10)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
24 436	10 278	9 070	14 158	15 366

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí roku 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření



11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- 11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství
- 11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
Chmelnice		5	112	4
Ovocné sady		3 545	58 186	2 153
Krajinotvorné sady		815	3 632	134
Orná půda - pěstování ostatních plodin	3862	56 849	294 176	10 886
Orná půda – zelenina, pěstování trav na semeno, úhor, jahodník		5 482,00	38 091	1 410
Trvalé travní porosty		409 085	918 558	33 992
Vinice		814	18 781	695

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR

Přehled proplácení žádostí roku 2016

Operace	Výměra (ha)	Kč	EUR
Chmelnice	-	111 660	4 132
Ovocné sady	1 455	35 662 597	1 319 775
Krajinotvorné sady	293	2 304 564	85 286
Orná půda - pěstování ostatních plodin	30 799	217 436 982	8 046 882
Orná půda – zelenina, pěstování trav na semeno, úhor, jahodník	2 327	23 554 495	871 700
Trvalé travní porosty	271 947	732 699 593	27 115 647
Vinice	215	12 003 037	444 206


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 ve kterém byly podpory vyplaceny

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 11 Ekologické zemědělství za období 2014 – 2020 (mil. Kč):

Celkový rozpočet EZ (11)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
9 199	4 156	3 843	5 044	5 356

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 11 Ekologické zemědělství



12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ

- 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
12.1.1	Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	450	5 453	12 673	469

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR

Přehled proplacení žádostí roku 2016

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč	EUR
12.1.1	Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	442	5 178	12 493 443	462 232


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 ve kterém byly podpory vyplaceny

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (mil. Kč):

Celkový rozpočet Platby Natura 2000 (12)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
112	29	24	83	88

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000



13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

- 13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)
- 13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)
- 13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

	Podopatření/titul	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
13.1.1	Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	6 763	511 534	1 395 455	51 640
13.2.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	6 716	321 040	680 282	25 174
13.3.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	3 249	198 022	444 146	16 436

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR

Přehled proplácení žádostí roku 2016

	Podopatření/titul	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč	EUR
13.1.1	Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	6 571	493 495	1 283 720 274	47 485 124
13.2.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	6 444	309 991	634 273 882	23 463 522
13.3.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	3 142	190 580	408 705 690	15 117 287


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 ve kterém byly podpory vyplaceny

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (mil. Kč):

Celkový rozpočet LFA (12)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
21 212	5 493	5 305	15 719	15 907

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními



14 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

- 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti
- 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
- 14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

	Operace	Počet žádostí	Počet VDJ	Kč (tis.)	EUR (tis.)
14.1.1	Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	525	188 425	66 194	2 450
14.1.2	Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	754	272 941	494 171	18 287
14.1.3	Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	468	73 860	125 744	4 653
14.1.4	Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	299	44 340	71 479	2 645
14.1.5	Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	180	38 450	61 303	2 269

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR

Přehled proplácení žádostí roku 2016

	Operace	Počet žádostí	Počet VDJ	Kč	EUR
14.1.1	Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	331	99 024	32 380 268	1 197 991
14.1.2	Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	537	170 508	335 393 485	12 408 608
14.1.3	Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	260	35 333	46 941 907	1 736 926
14.1.4	Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	260	36 206	63 497 932	2 088 510
14.1.5	Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	71	2 304	4 576 024	169 297


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 ve kterém byly podpory vyplaceny

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat (mil. Kč):

Celkový rozpočet DŽPZ (14)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
3 600	1 373	502	2 227	3 098

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a dosud nevyplacených žádostí roku 2015. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat



15 LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ

- 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
- 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

Žádosti PRV 2014-2020 – opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
15	Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů	72	3 560	13 982	517


Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2016: 27,023 CZK/EUR. Výplata žádostí roku 2016 nebyla zahájena

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (mil. Kč):

Celkový rozpočet Leso-envi (15)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
211	31	8	180	203

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů



16 SPOLUPRÁCE

- 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
- 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
- 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
- 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
- 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
- 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP


- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11. 10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	15
Částka dotace (mil. Kč)	104
Schválené projekty /doporučené projekty*	12
Částka dotace (mil. Kč)	88
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
263	88	0	175




16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2015 (2. kolo)	2016 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	44	47
Částka dotace (mil. Kč)	386	277
Schválené projekty /doporučené projekty*	25	0
Částka dotace (mil. Kč)	233	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
478	233	0	245




16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. - 12. 10. 2015, 11. 10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	34	27
Částka dotace (mil. Kč)	1 154	1 002
Schválené projekty /doporučené projekty*	27	19
Částka dotace (mil. Kč)	1 058	854
Realizované a proplacené projekty	1	0
Částka dotace (mil. Kč)	50	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
2 994	1 912	50	1 082



16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů


- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	26
Částka dotace (mil. Kč)	39
Schválené projekty /doporučené projekty*	20
Částka dotace (mil. Kč)	31
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
175	31	0	144



16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016 a 4. 4 – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (3. kolo)	2017 (4. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	1	6
Částka dotace (mil. Kč)	2	9
Schválené projekty /doporučené projekty*	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0
Realizované a proplacené projekty	0	0
Částka dotace (mil. Kč)	0	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
108	0	0	108



16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (3. kolo)
Zaregistrované projekty (ks)	0
Částka dotace (mil. Kč)	0
Schválené projekty /doporučené projekty*	0
Částka dotace (mil. Kč)	0
Realizované a proplacené projekty	0
Částka dotace (mil. Kč)	0

*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
40	0	0	40

INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (CLLD – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ) PRV 2014-2020

V termínu od 1. 9. 2015 do 31. 3. 2016 proběhlo první kolo příjmu žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje („SCLLD“). Z celkového počtu 180 místních akčních skupin („MAS“), které získaly osvědčení o Standardizaci MAS, podalo v prvním kole žádost o podporu 165 MAS. Dne 11. 5. 2016 byla zahájena druhá výzva pro příjem žádostí o podporu SCLLD, která byla ukončena 31. 12. 2016. V rámci této výzvy podalo žádost 36 MAS. Od 17. 5. 2017 do 30. 6. 2017 probíhá třetí výzva příjmu žádostí o podporu SCLLD.

Předložené SCLLD jsou posuzovány ve dvou kolech hodnocení. První fází je kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou provádí Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“). Druhou fází jsou věcná hodnocení, která provádí jednotlivé Řídicí orgány („ŘO“) relevantních programů. Účelem věcného hodnocení je posoudit soulad SCLLD s cíli programů. Věcné hodnocení provádí hodnotící komise na základě stanovených kritérií pro výběr. Komise může na základě věcného hodnocení navrhnout úpravu odpovídajícího programového rámce SCLLD.

K 30.4.2017 bylo schváleno všemi ŘO celkem 78 strategií. Počet obyvatel MAS, kterým byla schválena strategie, je ve výši přes 3 mil. Rezervovaná alokace pro tyto MAS je celkem 2 mld. Kč.

MAS postupně vyhlašují výzvy. **K 30. 4. 2017 bylo vyhlášeno 31 výzev.** První projekty byly registrovány až počátkem května 2017.

INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC PRV 2014–2020

Dne 29. září 2015 byl zahájen kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc, které se dále dělí na dvě podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) a 20.2 Podpora na zřízení a provoz CSV. V rámci kontinuálního příjmu žádostí, který trvá celé programovací období, bude postupně čerpána alokace tohoto opatření.

Odhad plánované alokace na výzvu činí 658 320 000 Kč pro technickou pomoc (kromě CSV) a 164 580 000 Kč v rámci zřízení a provozu CSV, celkem tedy 810 000 000 Kč (30 mil. EUR) pro obě podopatření.


- Přehled žádostí dle podopatření a žadatele

Podopatření	Žadatel	Zaregistrované žádosti		Schválené žádosti	
		počet	Kč (mil.)	počet	Kč (mil.)
20.1	SZIF	39	22	28	20
	MZe	46	82	32	39
	Celkem	85	104	60	59
20.2	SZIF	30	20	20	11
	MZe	23	15	17	8
	Celkem	53	35	37	19
Celkem TP		138	139	97	78

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017 27,00 CZK/EUR

- Stav čerpání finančních prostředků

Celková alokace	Dosud zaregistrováno	Dosud schváleno
810 mil. Kč	139 mil. Kč	78 mil. Kč



- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k alokaci (EUR)

Celková alokace	Dosud schváleno	Aktuální zůstatek
30 mil. EUR	2,8 mil. EUR	27,2 mil. EUR

Stav čerpání finanční prostředků vzhledem k alokaci

