



## INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2022

### OBSAH:

CELKOVÝ STAV IMPLEMENTACE PRV k 31. 3. 2023.....	2
STAV IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ.....	6
STAV IMPLEMENTACE OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ) .....	40
STAV IMPLEMENTACE OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC.....	42

### SEZNAM PŘÍLOH:

Pololetní vyhodnocení SRP



## CELKOVÝ STAV IMPLEMENTACE PRV k 31. 3. 2023

Rozpočet PRV na období 2014-2022 byl Nařízením EP a Rady (EU) č. 2220/2020 ze dne 21. 12. 2020 navýšen o finanční prostředky přechodného období 2021-2022 a nástroje EURI. Celková výše rozpočtu pro Program rozvoje venkova činí po úpravách 3 075,73 mil. EUR (z toho 2 890,23 mil. EUR podíl EZFRV a 185,49 mil. EUR nástroj EURI). Dále v rámci 10. modifikace byl posílen rozpočet EZFRV převodem z I. pilíře o 7,84 mil. EUR a navýšeny finanční prostředky z vládní rozpočtové rezervy (top up) pro operace 4.1.1. a 4.2.1. o 1 mld. Kč. To odpovídá cca 4 798,32 mil. EUR celkových veřejných výdajů. ŘO PRV zapracoval uvedenou změnu do programového dokumentu v rámci 10. modifikace. Prováděcí rozhodnutí o schválení změny programu ze strany EK obdržel ŘO PRV dne 25. 7. 2022 pod zn. CCI: 014CZ06RDNP001. Momentálně je již připravená 11. modifikace s finančním dopadem na vybraná opatření (úprava finančních alokací) – čeká se na schválení EK.

### Přehled na úrovni jednotlivých opatření

Opatření	Finanční plán (kurz 24 Kč/EUR)	Zbývá závazkovat	Závazkováno (neproplaceno)	Vyplaceno (včetně starých závazků)	Vyplaceno % alokace
Kumulativně v mil. Kč					
M01	310	236	35	38	12%
M02	0	0	0	0	0%
M04	26 836	1 306	6 362	19 167	71%
M06	3 609	31	851	2 727	76%
M08	3 220	111	1 065	2 044	63%
M10	30 255	1 773	301	28 181	93%
M11	12 870	682	77	12 111	94%
M12	164	-12	0	176	107%
M13	29 512	-78	52	29 538	100%
M14	5 568	-124	741	4 951	89%
M15	306	-21	8	320	104%
M16	3 355	185	153	3 017	90%
M19	5 603	533	1 559	3 510	63%
M20	956	-46	568	434	45%
M97	620	-6	87	540	87%
<b>Celkem</b>	<b>123 183</b>	<b>4 571</b>	<b>11 859</b>	<b>106 753</b>	<b>87%</b>


Alokace včetně top up a EURI

Zdroj: SZIF, vlastní zpracování ke dni 31.03.2023; Kurz 24 Kč/EUR

Pozn.: u opatření M4 a M19 budou doposud nezávazkové prostředky využité z větší části pro Leader a pozemkové úpravy




Čerpání PRV (celkové veřejné výdaje v Kč)



\* včetně top up a EURI

Stav implementace - celkové veřejné prostředky v mil. Kč



Zdroj: SZIF, vlastní zpracování ke dni 31.03.2023; Kurz 24 Kč/EUR



## Dosavadní příjem žádostí

K 31. 3. 2023 (rozhodné datum pro zpracování informace o stavu implementace) bylo v rámci projektových opatření vyhlášeno 15 kol příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření.

Od 22. 2. 2016 probíhá kontinuální příjem pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Od srpna 2015 probíhá kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc. Zároveň probíhá kontinuální příjem i pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

- 1. kolo proběhlo 29. 9. – 12. 10. 2015
- 2. kolo proběhlo 3. 5. – 23. 5. 2016
- 3. kolo proběhlo 11. 10. – 31. 10. 2016
- 4. kolo proběhlo 4. 4. – 24. 4. 2017
- 5. kolo proběhlo 10. 10. – 1. 11. 2017
- 6. kolo proběhlo 3. 4. – 23. 4. 2018
- 7. kolo proběhlo 9. 10. – 30. 10. 2018
- 8. kolo proběhlo 8. 10. – 29. 10. 2019
- 9. kolo proběhlo 6. 4. – 26. 4. 2020
- 10. kolo proběhlo 14. 7. – 4. 8. 2020 (mimořádné)
- 11. kolo proběhlo 6. 10. – 27. 10. 2020
- 12. kolo proběhlo 15. 6. – 13. 7. 2021
- 13. kolo proběhlo 5. 10. – 26. 10. 2021
- 14. kolo proběhlo 5. 4. – 26. 4. 2022
- 15. kolo proběhlo 3. 10. – 24. 10. 2022

## Plánované projektové operace

16. kolo (příjem žádostí srpen/září 2023)		Vyhlášená alokace (mil. Kč)
1.1.1	Vzdělávací akce	40
1.2.1	Informační akce	100

Dle zůstatků administrace 16. kola bude dopřesněna výše výzvy pro **17. kolo** na podzim 2023.



## Plošná opatření

V roce 2022 proběhl příjem žádostí na plošná opatření Priority 4 a Priority 5 dle nastaveného harmonogramu, tedy od 7. 4. 2022 do 16. 5. 2022. V rámci opatření M10 a M11 bylo žadatelům stejně jako v minulém roce umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky. Tyto závazky umožňují překlenout přechodné období do doby spuštění nového programového období a napomohou zajistit dosažení a udržení cílů v oblasti biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů. Ve stejném termínu byly přijímány žádosti na opatření M14 Dobré životní podmínky zvířat implementované v rámci Priority 3 a žádosti o dotaci na péči a ukončení zemědělské činnosti v operaci 8.1.1. V rámci tohoto opatření současně probíhal až do 30. 11. 2022 dodatečný příjem žádostí o poskytnutí dotace na zalesnění. Vyplácení těchto žádostí probíhá průběžně do 30. 6. 2023.

V roce 2023 byla lhůta pro řádné podávání Jednotné žádosti na plošná opatření v rámci Strategického plánu SZP od 17. 4. do 15. 5. 2023. Vzhledem k rozhodnému datu 31. 3. 2023 pro zpracování Stavů implementace nebylo zohledněno vyhodnocení příjmu žádostí v tomto roce.

Následující přehled zohledňuje vyhodnocený příjem žádostí 2022 a následovný průběh výplat jednotlivých podpor



## STAV IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

### 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

- operace
  - 1.1.1 Vzdělávací akce
  - 1.2.1 Informační akce

#### 1.1.1 Vzdělávací akce

- dosud proběhlo 11 kol příjmu žádostí.
- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace.


Operace 1.1.1	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	7. kolo - podzim 2018	8. kolo - podzim 2019	9. kolo - jaro 2020	11. kolo - podzim 2020	12. kolo - léto 2021	13. kolo - podzim 2021	14. kolo - jaro 2022	15. kolo - podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	73	45	43	3	15	10	30	45	17	28	53	362
Částka dotace (tis. Kč)	24 467	18 745	14 888	807	5 115	3 929	10 136	12 306	3 834	8 876	13 778	116 883
Doporučené projekty (ks)	72	45	42	3	15	10	30	45	17	28	53	360
Částka dotace (tis. Kč)	24 315	18 745	14 434	807	5 104	3 929	10 136	12 306	3 835	8 876	13 776	116 264
Podepsané Dohody (bez ukončených administrací*)	23	15	7	1	3	4	5	16	9	20	0	103
Částka dotace (tis. Kč)	8 668	5 374	2 758	283	1 083	1 511	1 705	5 213	2 284	7 285	0	36 163
Realizované - proplacené	23	15	6	1	1	2	4	4	0	0	0	56
Částka dotace (tis. Kč)	7 522	3 785	1 783	279	371	774	1 211	1 123	0	0	0	16 848

\* dále v dokumentu použito (bez UA)



Operace 1.1.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	228 286	116 883	36 163	17 225

\* Kurz 24 Kč/EUR





### 1.2.1 Informační akce

- dosud proběhlo 10 kol příjmu žádostí.

Operace 1.2.1	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo - podzim 2019	9. kolo - jaro 2020	11. kolo - podzim 2020	12. kolo - léto 2021	13. kolo - podzim 2021	14. kolo - jaro 2022	15. kolo - podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	57	30	16	8	4	4	6	6	2	13	146
Částka dotace (tis. Kč)	26 523	13 459	6 317	4 461	2 527	1 024	1 831	2 103	342	3 826	62 413
Doporučené projekty (ks)	56	30	16	8	3	4	6	6	2	13	144
Částka dotace (tis. Kč)	26 315	13 459	6 317	4 057	1 707	1 024	1 831	2 103	342	3 826	60 981
Podepsané Dohody (bez UA)	35	7	9	2	2	0	1	2	1	0	59
Částka dotace (tis. Kč)	17 732	3 190	4 580	870	1 027	0	385	544	228	0	28 557
Realizované - proplacené	35	7	8	1	0	0	0	0	0	0	51
Částka dotace (tis. Kč)	14 183	2 490	3 749	327	0	0	0	0	0	0	20 749


Operace 1.2.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	81 295	62 413	28 557	20 749

\* Kurz 24 Kč/EUR





## Informace o čerpání operace 1.2.1





## 4 INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

- operace
  - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
  - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  - 4.3.1 Pozemkové úpravy
  - 4.3.2 Lesnická infrastruktura

### 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí. V létě 2020 bylo vyhlášené mimořádné 10. kolo příjmu žádostí s alokací 1,8 mld. Kč ze státního rozpočtu (top-up). V současnosti probíhá schvalování žádostí 12. kola z rozpočtu EURI navýšeného o top-up v hodnotě cca 620 mil. Kč.

Operace 4.1.1	1. kolo - podzim 2015	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo – podzim 2018	10. kolo – léto 2020*	12. kolo – léto 2021**	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	2 233	3 853	3 661	2 703	1 603	3 377***	17 430
Částka dotace (tis. Kč)	7 543 695	6 481 641	5 786 475	5 259 288	6 165 182	7 417 949	38 654 229
Doporučené projekty (ks)	1 904	2 971	1 460	2 044	1 028	2 616****	12 023
Částka dotace (tis. Kč)	5 413 708	3 811 980	1 900 186	3 328 325	2 178 933	4 001 540	20 634 674
Podepsané Dohody (bez UA)	1 297	2 286	1 103	1 485	753	2 265*****	9 189
Částka dotace (tis. Kč)	3 814 300	3 073 214	1 348 395	2 329 394	1 573 328	3 203 956	15 342 586
Realizované - proplacené	1 297	2 284	1 103	1 462	528	742*****	7 416
Částka dotace (tis. Kč)	3 782 805	3 046 132	1 340 040	2 248 747	644 628	525 242	11 587 595

\* z rozpočtu top-up

\*\* z rozpočtu EURI + top-up

\*\*\* z toho 78 projektů top-up

\*\*\*\* z toho 78 projektů top-up

\*\*\*\*\* z toho 62 projektů top-up


\*\*\*\*\* z toho 0 projektů top-up

Operace 4.1.1	Celkový rozpočet (včetně top up a EURI)*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	16 083 576	38 654 229	15 342 586	11 779 926

\* Kurz 24 Kč/EUR



## Informace o čerpání operace 4.1.1





#### 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí. V létě 2020 bylo vyhlášené mimořádné 10. kolo příjmu žádostí s alokací 1,763 mld. Kč (z toho 1,063 mld. Kč ze státního rozpočtu (top-up)). V současnosti probíhá schvalování žádostí 12. kola z rozpočtu EURI navýšeného o top-up v hodnotě cca 380 mil. Kč.

Operace 4.2.1	1. kolo - podzim 2015	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo - podzim 2018	8. kolo - podzim 2019	10. kolo - léto 2020 *	12. kolo - léto 2021 **	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	420	495	528	471	513	838***	725*****	3 990
Částka dotace (tis. Kč)	1 045 373	908 580	1 089 350	980 762	1 062 438	3 789 570	3 009 462	11 885 535
Doporučené projekty (ks)	420	495	483	313	328	446****	507*****	2 992
Částka dotace (tis. Kč)	1 045 373	906 600	995 949	614 622	735 101	2 341 634	1 683 033	8 322 312
Podepsané Dohody (bez UA)	264	333	302	193	180	285*****	238*****	1 795
Částka dotace (tis. Kč)	657 630	627 085	656 561	438 357	461 730	1 482 218	996 085	5 319 665
Realizované - proplacené	264	333	300	186	146	114*****	12*****	1 355
Částka dotace (tis. Kč)	635 912	613 451	630 872	417 436	375 647	424 095	50 976	3 148 389

\* z rozpočtu top-up

\*\* z rozpočtu EURI + top-up

\*\*\* z toho 480 projektů top-up

\*\*\*\* z toho 186 projektů top-up

\*\*\*\*\* z toho 108 projektů top-up

\*\*\*\*\* z toho 47 projektů top-up

\*\*\*\*\* z toho 20 projektů top-up a 705 projektů EURI

\*\*\*\*\* z toho 20 projektů top-up a 487 projektů EURI

\*\*\*\*\* z toho 14 projektů top-up a 224 projektů EURI


\*\*\*\*\* z toho 0 projektů top-up

Operace 4.2.1	Celkový rozpočet (včetně top up a EURI)*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
Kumulativně v tis. Kč				
	6 024 352	11 885 535	5 319 665	3 148 836

\* Kurz 24 Kč/EUR



## Informace o čerpání operace 4.2.1






#### 4.3.1 Pozemkové úpravy

- Příjem žádostí probíhá kontinuálně od února 2016.
- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Operace 4.3.1	Průběžné kolo
Zaregistrované projekty (ks)	346
Částka dotace (tis. Kč)	3 459 938
Doporučené projekty (ks)	335
Částka dotace (tis. Kč)	3 353 880
Podepsané Dohody (bez UA)	334
Částka dotace (tis. Kč)	3 348 392
Realizované - proplacené	331
Částka dotace (tis. Kč)	3 283 160

Operace 4.3.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	3 354 931	3 459 938	3 348 392	3 317 999

\* Kurz 24 Kč/EUR





#### 4.3.2 Lesnická infrastruktura

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí. Na podzim 2020 bylo vyhlášené 11. kolo příjmu žádostí s alokací 260 mil. Kč včetně 120 mil. Kč ze státního rozpočtu (top-up).

Operace 4.3.2	1. kolo - podzim 2015	3. kolo - podzim 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	11. kolo – podzim 2020	13. kolo – podzim 2021	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	186	151	108	145	214*	239	1 043
Částka dotace (tis. Kč)	494 018	396 239	272 787	439 110	641 280	782 281	3 025 714
Doporučené projekty (ks)	150	130	71	121	100**	175	747
Částka dotace (tis. Kč)	412 991	325 526	165 274	366 203	241 208	532 523	2 043 724
Podepsané Dohody (bez UA)	113	64	37	86	80***	90	470
Částka dotace (tis. Kč)	286 540	139 222	90 441	270 850	193 582	295 600	1 276 235
Realizované - proplacené	113	64	37	86	46****	6	352
Částka dotace (tis. Kč)	281 402	136 726	89 775	267 810	121 492	19 940	917 145

\* z toho 135 projektů top-up

\*\* z toho 57 projektů top-up


\*\*\* z toho 46 projektů top-up

\*\*\*\* z toho 25 projektů top-up

Operace 4.3.2	Celkový rozpočet (včetně top up)*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
Kumulativně v tis. Kč				
	1 372 922	3 025 714	1 276 235	920 643

\* Kurz 24 Kč/EUR

#### Informace o čerpání operace 4.3.2





## 6 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

- operace
  - 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  - 6.4.2 Podpora agroturistiky
  - 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

### 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí.


Operace 6.1.1	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	11. kolo – podzim 2020	12. kolo – léto 2021*	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	682	478	377	212	161	1 910
Částka dotace (tis. Kč)	850 000	597 446	452 358	254 400	193 200	2 347 404
Doporučené projekty (ks)	682	325	377	212	161	1 757
Částka dotace (tis. Kč)	849 777	402 784	450 531	254 400	193 200	2 150 692
Podepsané Dohody (bez UA)	481	218	265	162	131	1 257
Částka dotace (tis. Kč)	601 044	269 234	316 222	194 400	157 200	1 538 100
Realizované - proplacené	481	218	265	162	130	1 256
Částka dotace (tis. Kč)	565 720	242 433	282 587	95 559	72 710	1 259 008

\* z rozpočtu EURI

Operace 6.1.1	Celkový rozpočet (včetně EURI)*	Zaregistrováno	Podepsané dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
Kumulativně v tis. Kč				
	1 465 836	2 347 404	1 538 100	1 259 115

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 6.1.1







#### 6.4.1 Investice do nezemědělských činností


- dosud proběhlo 8 kol příjmu žádostí.

Operace 6.4.1	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo - podzim 2019	11. kolo - podzim 2020	13. kolo - podzim 2021	14. kolo - jaro 2022	15. kolo - podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	249	276	258	453	571	535	9	13	2 364
Částka dotace (tis. Kč)	407 741	401 112	325 896	496 871	605 004	586 000	24 398	23 072	2 870 095
Doporučené projekty (ks)	249	276	258	453	378	495	9	13	2 131
Částka dotace (tis. Kč)	407 741	398 856	320 367	463 486	382 616	498 123	23 667	21 770	2 516 626
Podepsané Dohody (bez UA)	127	151	141	318	252	339	5	0	1 333
Částka dotace (tis. Kč)	219 639	232 916	171 184	319 988	243 883	337 715	10 971	0	1 536 295
Realizované - proplacené	127	151	141	296	168	44	0	0	927
Částka dotace (tis. Kč)	217 156	229 255	167 637	274 876	139 439	35 018	0	0	1 063 381

Operace 6.4.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	1 592 325	2 870 095	1 536 295	1 069 701

\* Kurz 24 Kč/EUR

#### Informace o čerpání operace 6.4.1





## 6.4.2 Podpora agroturistiky


- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí.

Operace 6.4.2	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo – podzim 2019	11. kolo – podzim 2020	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	158	124	101	92	127	602
Částka dotace (tis. Kč)	392 468	276 003	237 368	223 166	322 223	1 451 229
Doporučené projekty (ks)	158	124	85	79	95	541
Částka dotace (tis. Kč)	392 386	275 479	197 985	198 133	240 094	1 304 077
Podepsané Dohody (bez UA)	62	27	35	26	36	186
Částka dotace (tis. Kč)	147 795	65 508	88 948	60 003	84 133	446 387
Realizované - proplacené	62	27	33	12	2	136
Částka dotace (tis. Kč)	143 097	63 583	83 192	21 333	3 289	314 495

Operace 6.4.2	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	528 871	1 451 229	446 387	376 093

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 6.4.2






### 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí

Operace 6.4.3	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	20	13	33
Částka dotace (tis. Kč)	38 257	19 754	58 011
Doporučené projekty (ks)	20	13	33
Částka dotace (tis. Kč)	38 257	19 754	58 011
Podepsané Dohody (bez UA)	10	4	14
Částka dotace (tis. Kč)	18 702	4 395	23 097
Realizované - proplacené	10	4	14
Částka dotace (tis. Kč)	17 646	4 300	21 947

Operace 6.4.3	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	21 947	58 011	23 097	21 947

\* Kurz 24 Kč/EUR





## 8 INVESTICE DO ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI LESŮ

- operace
  - 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (Priorita 5)
  - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (Priorita 4)
  - 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (Priorita 4)
  - 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (Priorita 4)
  - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (Priorita 4)
  - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (Priorita 4)
  - 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (Priorita 4)
  - 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (Priorita 2)
  - 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (Priorita 2)

### 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba

V roce 2022 byl umožněn dodatečný příjem žádostí na založení lesního porostu v rámci opatření ZZP. Žádost o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022 bylo možné řádně podat do 30. 11. 2022. V termínu do 16. 5. 2022 bylo možné podávat žádosti o dotaci na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti.

Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržbu (mil. Kč):

ZZP (8.1.1)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	272	0,897	35	236

Pozn.: Kurz 24Kč/EUR



### 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích


- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí.

Operace 8.3.1	2. kolo - jaro 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo – podzim 2018	8. kolo – podzim 2019	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	16	11	7	19	53
Částka dotace (tis. Kč)	38 655	36 409	21 845	70 077	166 987
Doporučené projekty (ks)	16	11	6	12	45
Částka dotace (tis. Kč)	38 655	36 409	17 195	44 512	136 772
Podepsané Dohody (bez UA)	12	8	1	8	29
Částka dotace (tis. Kč)	27 156	29 161	4 716	28 601	89 634
Realizované - proplacené	12	8	1	6	27
Částka dotace (tis. Kč)	25 007	28 875	4 693	19 898	78 472

Operace 8.3.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	91 627	166 987	89 634	78 472

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 8.3.1





#### 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

- dosud proběhlo 8 kol příjmu žádostí. Na podzim 2020 bylo vyhlášené 11. kolo příjmu žádostí s alokací 287,5 mil. Kč včetně 180 mil. Kč ze státního rozpočtu (top-up). V současnosti probíhá administrace 13. kola příjmu žádostí.

Operace 8.4.1	2. kolo - jaro 2016	5. kolo - podzim 2017	6. kolo - jaro 2018	7. kolo – podzim 2018	8. kolo – podzim 2019	11. kolo – podzim 2020*	13. kolo – podzim 2021	15. kolo – podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	41	65	39	66	87	75**	55	22	450
Částka dotace (tis. Kč)	55 478	97 934	31 538	102 951	252 741	289 459	182 912	124 149	1 137 161
Doporučené projekty (ks)	37	64	39	65	71	75***	54	22	427
Částka dotace (tis. Kč)	52 913	97 033	29 368	92 231	130 357	250 435	143 788	110 802	906 928
Podepsané Dohody (bez UA)	30	42	26	39	39	57****	44	0	277
Částka dotace (tis. Kč)	48 166	80 725	18 075	63 845	58 808	229 244	120 847	0	619 709
Realizované - proplacené	30	42	26	38	38	21*****	5	0	200
Částka dotace (tis. Kč)	46 517	78 437	17 876	52 792	49 294	32 419	2 811	0	280 146

\* z rozpočtu top up

\*\* z toho 51 projektů top-up

\*\*\*z toho 51 projektů top-up

\*\*\*\*z toho 41 projektů top-up


\*\*\*\*\*z toho 13 projekty top-up

Operace 8.4.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	816 152	1 137 161	619 709	280 146

\* Kurz 24 Kč/EUR



## Informace o čerpání operace 8.4.1






## 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

- dosud proběhly 4 kola příjmu žádostí.

Operace 8.4.2	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo – podzim 2019	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	7	3	4	3	17
Částka dotace (tis. Kč)	21 361	11 428	12 689	7 050	52 529
Doporučené projekty (ks)	6	3	4	3	16
Částka dotace (tis. Kč)	19 958	11 428	12 689	4 561	48 636
Podepsané Dohody (bez UA)	4	3	2	3	12
Částka dotace (tis. Kč)	9 967	11 428	7 607	4 561	33 564
Realizované - proplacené	4	3	2	3	12
Částka dotace (tis. Kč)	9 573	11 428	7 497	4 203	32 701

Operace 8.4.2	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	33 332	52 529	33 564	32 701

\* Kurz 24 Kč/EUR







### 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin


- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí.

Operace 8.5.1	2. kolo - jaro 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo – podzim 2018	8. kolo – podzim 2019	11. kolo – podzim 2020	15. kolo – podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	53	109	120	164	94	46	586
Částka dotace (tis. Kč)	4 881	23 780	30 132	42 584	26 699	20 904	148 981
Doporučené projekty (ks)	51	106	119	162	94	46	578
Částka dotace (tis. Kč)	4 844	21 477	28 556	39 938	26 111	19 987	140 913
Podepsané Dohody (bez UA)	34	71	91	110	67	0	373
Částka dotace (tis. Kč)	3 680	16 063	22 126	29 217	17 964	0	89 050
Realizované - proplacené	34	71	91	107	44	0	347
Částka dotace (tis. Kč)	3 335	15 326	21 435	26 458	10 912	0	77 465

Operace 8.5.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	114 897	148 981	89 050	77 465

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 8.5.1





## 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích


- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí.

Operace 8.5.2	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo – podzim 2019	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	108	70	60	107	345
Částka dotace (tis. Kč)	101 989	68 176	66 697	126 215	363 077
Doporučené projekty (ks)	92	70	43	35	240
Částka dotace (tis. Kč)	86 721	68 176	46 783	44 397	246 077
Podepsané Dohody (bez UA)	60	41	29	26	156
Částka dotace (tis. Kč)	56 382	42 158	32 025	30 548	161 114
Realizované - proplacené	60	41	29	26	156
Částka dotace (tis. Kč)	55 239	41 310	30 586	30 415	157 550

Operace 8.5.2	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	162 007	363 077	161 114	157 550

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 8.5.2






### 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí.

Operace 8.5.3	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	8. kolo – podzim 2019	11. kolo – podzim 2020	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	8	11	9	10	11	49
Částka dotace (tis. Kč)	38 778	83 620	124 467	101 863	134 713	483 442
Doporučené projekty (ks)	8	11	9	10	8	46
Částka dotace (tis. Kč)	38 778	83 376	119 107	92 382	105 294	438 937
Podepsané Dohody (bez UA)	6	10	9	10	7	42
Částka dotace (tis. Kč)	25 940	81 421	119 107	92 382	100 792	419 642
Realizované - proplacené	6	10	9	9	0	34
Částka dotace (tis. Kč)	25 940	81 421	119 089	87 531	0	313 982

Operace 8.5.3	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	406 549	483 442	419 642	313 982

\* Kurz 24 Kč/EUR





### 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství


- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí.

Operace 8.6.1	1. kolo - podzim 2015	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo – podzim 2018	8. kolo – podzim 2019	15. kolo – podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	167	498	538	570	749	768	3 290
Částka dotace (tis. Kč)	105 746	246 479	269 019	331 104	294 773	515 781	1 762 901
Doporučené projekty (ks)	167	498	101	192	688	754	2 400
Částka dotace (tis. Kč)	104 812	245 764	112 223	175 707	240 855	464 239	1 343 600
Podepsané Dohody (bez UA)	120	407	72	152	553	0	1 304
Částka dotace (tis. Kč)	84 994	203 709	87 644	142 017	196 953	0	715 317
Realizované - proplacené	120	407	72	152	551	0	1 302
Částka dotace (tis. Kč)	82 306	199 506	86 818	140 716	193 868	0	703 215

Operace 8.6.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	1 121 802	1 762 901	715 317	726 062

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání podopatř. 8.6.1





## 8.6.2 Technické vybavení dřezpracujících provozoven


- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí.

Operace 8.6.2	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	15. kolo – podzim 2022	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	86	115	68	81	350
Částka dotace (tis. Kč)	114 413	125 195	79 104	92 734	411 446
Doporučené projekty (ks)	73	88	40	67	268
Částka dotace (tis. Kč)	97 237	101 036	50 712	75 459	324 444
Podepsané Dohody (bez UA)	29	43	23	0	95
Částka dotace (tis. Kč)	45 138	54 598	25 376	0	125 112
Realizované - proplacené	29	43	23	0	95
Částka dotace (tis. Kč)	43 666	53 588	25 110	0	122 364

Operace 8.6.2	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	201 660	411 446	125 112	141 835

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání podopatř. 8.6.2





## 10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ

- 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
- 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
- 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
- 10.1.4 Ošetřování travních porostů
- 10.1.5 Zatrávňování orné půdy
- 10.1.6 Biopásy
- 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
- 10.1.8 Zatrávňování drah soustředěného odtoku

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
10.1.1	Integrovaná produkce révy vinné	255	8 053	79 373	3 227
10.1.2	Integrovaná produkce ovoce	617	11 597	154 666	6 287
10.1.3	Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku	86	6 426	67 241	2 733
10.1.4	Ošetřování travních porostů	12 619	888 840	2 589 066	105 247
10.1.5	Zatrávňování orné půdy	2 144	15 662	93 389	3 796
10.1.6	Biopásy	410	4 779	76 645	3 116
10.1.7	Ochrana čejky chocholaté	43	443	7 262	295
10.1.8	Zatrávňování drah soustředěného odtoku	5	54	445	18

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR

**Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření za období 2014 – 2020 (mil. Kč)**

AEKO (M10)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	30 255	301	1 773	28 181

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR



## 11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- 11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství
- 11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
Chmelnice	5 161	11	9 152	225
Ovocné sady		3 069	1 839 597	45 254
Krajinotvorné sady		1 122	100 678	2 477
Orná půda - pěstování ostatních plodin		97 959	18 652 990	458 864
Orná půda – zelenina, pěstování trav na semeno, úhor, jahodník, travní porost		11 696	3 017 054	74 220
Trvalé travní porosty		452 572	37 638 120	925 898
Vinice		1 029	878 035	21 600

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR

**Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 11 Ekologické zemědělství za období 2014 – 2020 (mil. Kč):**

EZ (M11)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	12 870	77	682	12 111

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR

## 12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ

- 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
12.1.1	Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	756	13 555	26 874	1 092
II.2.2	Natura 2000 v lesích*	24	2 224	3 312	135

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR

\*Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích ve znění pozdějších předpisů



**Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (mil. Kč):**

Natura 2000 (M12)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	164	0,4	-12*	176

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR

\*Deficit bude řešen realokací z jiných opatření v rámci 11. modifikace programového dokumentu

### 13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

V roce 2018 byla provedena tzv. Redefinice vymezených oblastí, kdy došlo jak k novému vymezení ostatních oblastí na základě jednotných biofyzikálních kritérií stanovených Evropskou komisí (tzv. Redefinice), tak i revizi vymezení oblastí se specifickými omezeními. V návaznosti na provedenou redefinici ostatních oblastí byly vymezeny tzv. Přechodně podporované oblasti (PPO), tj. Oblasti původně zařazené do ostatních LFA, které nadále nesplňují kritéria pro zařazení do ANC. Příjem žádostí na přechodně podporované oblasti byl dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 naposledy umožněn v roce 2021.

- 13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (ANC-H)
- 13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (ANC-O)
- 13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (ANC-S)
- Přechodně podporované oblasti (PPO)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)*
13.1.1	Kompenzační platby v horských oblastech (ANC-H)	8 052	521 995	1 986 378	80 747
13.2.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (ANC-O)	15 513	1 247 259	2 448 939	99 550
13.3.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (ANC-S)	3 881	230 235	300 092	12 199

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR

\*Zažádané finanční prostředky bez uplatnění degresivity plateb.

**Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (mil. Kč):**

ANC (M13)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	29 512	52	-78*	29 538

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR

\*Deficit bude řešen realokací z jiných opatření v rámci 11. modifikace programového dokumentu





## 14 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

- 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti
- 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
- 14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

	Operace	Počet žádostí	Počet VDJ	Kč (tis.)	EUR (tis.)
14.1.1	Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka*	546	205 668	65 773	2 674
14.1.2	Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka**	767	281 154	463 398	18 837
14.1.3	Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	472	31 517	32 563	1 324
14.1.4	Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	287	59 249	137 056	5 571
14.1.5	Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	93	7 281	15 940	648

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR

\*14.1.1 – počet VDJ - Jedná se o maximální počet způsobilých dojníc přítomných na deklarovaných hospodářstvích žadatele, počet se bude v průběhu retenčního období dále snižovat

\*\* 14.1.2 - počet VDJ nelze přesně vyjádřit, napočítávají se způsobilá zvířata v průběhu celého retenčního období

### Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat (mil. Kč):

DŽPZ (M14)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno
	Kumulativně v mil. Kč			
	5 568*	741	-124***	4 951**

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR

\*Alokace Top-UP M14: 552 000 000 (23 000 000 EUR)

\*\*Vyplaceno Top-up M14: 592 074 111 Kč (24 669 755 EUR)

\*\*\*Deficit bude řešen realokací z jiných opatření v rámci 11. modifikace programového dokumentu.



## 15 LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ

- 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
- 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2022

	Opatření	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
15	Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů*	155	10 485	34 772	1 414

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2022: 24,60 CZK/EUR.

**Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (mil. Kč)**

Leso-envi (M15)	Celkový rozpočet	Závazkováno (neproplaceno)	Zbývá závazkovat	Vyplaceno (vč. starých závazků)
	Kumulativně v mil. Kč			
	306	8	-21*	320

Pozn.: Kurz 24 Kč/EUR

\*Deficit bude řešen realokací z jiných opatření v rámci 11. modifikace programového dokumentu.



## 16 SPOLUPRÁCE

- operace
  - 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
  - 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
  - 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  - 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
  - 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

### 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP


- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí.

Operace 16.1.1	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	15	14	29
Částka dotace (tis. Kč)	99 546	86 474	186 020
Doporučené projekty (ks)	15	13	28
Částka dotace (tis. Kč)	99 416	68 739	168 156
Podepsané Dohody (bez UA)	5	6	11
Částka dotace (tis. Kč)	31 158	36 766	67 924
Realizované - proplacené	5	6	11
Částka dotace (tis. Kč)	11 925	11 685	23 610

Operace 16.1.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	90 598	186 020	67 924	23 610

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 16.1.1





### 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí.


Operace 16.2.1	2. kolo - jaro 2016	4. kolo - jaro 2017	6. kolo - jaro 2018	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	44	47	62	153
Částka dotace (tis. Kč)	384 234	276 459	509 862	1 170 555
Doporučené projekty (ks)*	44	47	62	153
Částka dotace (tis. Kč)	384 234	276 222	509 521	1 169 977
Podepsané Dohody (bez UA)	19	14	18	51
Částka dotace (tis. Kč)	115 272	72 316	121 207	308 795
Realizované - proplacené	19	14	14	47
Částka dotace (tis. Kč)	113 685	72 045	93 223	278 953

\*Jedná se o doporučené projekty před posouzením Hodnotitelskou komisí, do jejíhož hodnocení vstupují i náhradníci.

Operace 16.2.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
Kumulativně v tis. Kč				
	316 120	1 170 555	308 795	278 953

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 16.2.1





## 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí.


Operace 16.2.2	1. kolo - podzim 2015	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	34	27	36	97
Částka dotace (tis. Kč)	1 129 225	995 598	1 561 569	3 686 392
Doporučené projekty (ks)*	34	27	34	95
Částka dotace (tis. Kč)	1 129 225	984 999	1 362 456	3 476 681
Podepsané Dohody (bez UA)	25	15	18	58
Částka dotace (tis. Kč)	976 790	638 308	768 406	2 383 504
Realizované - proplacené	25	15	16	56
Částka dotace (tis. Kč)	966 825	631 375	671 444	2 269 644

\*Jedná se o doporučené projekty před posouzením Hodnotitelskou komisí, do jejíhož hodnocení vstupují i náhradníci.

Operace 16.2.2	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	2 483 311	3 686 392	2 383 504	2 269 644

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 16.2.2





### 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů


- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí.

Operace 16.3.1	3. kolo - podzim 2016	5. kolo - podzim 2017	7. kolo – podzim 2018	8. kolo – podzim 2019	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	26	13	28	160	227
Částka dotace (tis. Kč)	38 611	17 253	61 946	281 075	398 885
Doporučené projekty (ks)	26	13	28	160	227
Částka dotace (tis. Kč)	38 611	17 253	61 946	261 760	379 571
Podepsané Dohody (bez UA)	2	3	13	116	134
Částka dotace (tis. Kč)	4 170	6 569	32 718	212 750	256 207
Realizované - proplacené	2	3	13	111	129
Částka dotace (tis. Kč)	4 170	6 569	32 685	202 446	245 871

Operace 16.3.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	256 945	398 885	256 207	245 871

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání operace 16.3.1





#### 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí.

Operace 16.4.1	3. kolo podzim 2016	4. kolo jaro 2017	5. kolo podzim 2017	6. kolo jaro 2018	7. kolo podzim 2018	8. kolo podzim 2019	9. kolo jaro 2018	Celkem
Zaregistrované projekty (ks)	1	6	1	4	1	1	4	18
Částka dotace (tis. Kč)	2 380	7 720	294	1 919	500	525	2 678	16 015
Doporučené projekty (ks)	1	6	1	4	1	1	4	18
Částka dotace (tis. Kč)	2 380	7 720	294	1 899	500	388	2 678	15 858
Podepsané Dohody (bez UA)	0	0	0	1	0	1	0	2
Částka dotace (tis. Kč)	0	0	0	224	0	388	0	613
Realizované - proplacené	0	0	0	1	0	0	0	1
Částka dotace (tis. Kč)	0	0	0	184	0	0	0	184

Operace 16.4.1	Celkový rozpočet*	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	9 611	16 015	225	184

\* Kurz 24 Kč/EUR

#### Informace o čerpání operace 16.4.1





## STAV IMPLEMENTACE OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ)

Příjem žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje byl ukončen k 31. 7. 2017 uzavřením 3. výzvy. Z celkového počtu 180 místních akčních skupin („MAS“), které získaly osvědčení o standardizaci MAS, podalo žádost o podporu celkem 179 MAS.

**K 31. 12. 2017 bylo schváleno všemi Řídicími orgány celkem 178 strategií. V územích, pro která byly schváleny strategie CLLD, žije více jak 6 mil. obyvatel. Celkem rezervovaná alokace PRV na 178 schválených strategiích činí cca 5,43 mld. Kč (při kurzu 24 Kč/EUR).**

Všech 178 MAS vyhlásilo k 31. 3. 2023 celkem 1 128 výzev.

**Stav implementace operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje**


Operace 19.2.1	Průběžné kolo
Zaregistrované projekty (ks)	20 615
Částka dotace (tis. Kč)	8 132 567
Doporučené projekty (ks)	14 661
Částka dotace (tis. Kč)	5 408 890
Podepsané Dohody (bez UA)	13 488
Částka dotace (tis. Kč)	4 982 100
Realizované - proplacené	9 311
Částka dotace (tis. Kč)	3 500 217

Operace 19.2.1	Celkový * rozpočet	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	5 434 334	8 132 567	4 982 100	3 501 531

\* Kurz 24 Kč/EUR

Pozn.: po 2. modifikaci změna kofinancování

### Informace o čerpání operace 19.2.1








### Stav implementace operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

Operace 19.3.1	Průběžné kolo
Zaregistrované projekty (ks)	21
Částka dotace (tis. Kč)	21 824
Doporučené projekty (ks)	14
Částka dotace (tis. Kč)	13 601
Podepsané Dohody	14
Částka dotace (tis. Kč)	13 601
Realizované - proplacené	8
Částka dotace (tis. Kč)	7 839

Operace 19.3.1	Celkový * rozpočet	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	168 514	21 824	13 601	8 435

\* Kurz 24 Kč/EUR

Pozn.: po 2. modifikaci změna kofinancování





## STAV IMPLEMENTACE OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC

Dne 29. září 2015 byl zahájen kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc, které se dále dělí na dvě podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) a 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov. V rámci kontinuálního příjmu žádostí, který trvá celé programovací období, bude postupně čerpána alokace tohoto opatření.

Odhad plánované alokace na podopatření podpory technické pomoci činí cca 808 mil. Kč a na podporu pro řízení a činnost cca 147,5 mil. Kč, tedy celkem za obě podopatření 955,7 mil. Kč (při kurzu 24 Kč/EUR).


### Stav implementace podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)

Podopatření 20.1	Průběžné kolo
Zaregistrované projekty (ks)	316
Částka dotace (tis. Kč)	905 527
Doporučené projekty (ks)	304
Částka dotace (tis. Kč)	899 492
Podepsané Dohody (bez UA)	299
Částka dotace (tis. Kč)	894 683
Realizované - proplacené	246
Částka dotace (tis. Kč)	369 458

Podopatření 20.1	Celkový * rozpočet	Zaregistrováno	Podepsané dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	808 158	905 527	894 683	369 458

\* Kurz 24 Kč/EUR

### Informace o čerpání podopatření 20.1





## Stav implementace podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov

Podopatření 20.2	Průběžné kolo
Zaregistrované projekty (ks)	181
Částka dotace (tis. Kč)	155 155
Doporučené projekty (ks)	177
Částka dotace (tis. Kč)	152 733
Podepsané Dohody	176
Částka dotace (tis. Kč)	152 604
Realizované - proplacené	128
Částka dotace (tis. Kč)	64 559

Podopatření 20.2	Celkový * rozpočet	Zaregistrováno	Podepsané Dohody	Vyplaceno (včetně starých závazků)
	Kumulativně v tis. Kč			
	147 497	155 155	152 604	64 559

\* Kurz 24 Kč/EUR

