

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## **INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020**

### **OBSAH:**

<b>INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRV .....</b>	<b>2</b>
<b>INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ .....</b>	<b>6</b>
<b>INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (CLLD – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ) PRV 2014-2020 .....</b>	<b>39</b>
<b>INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC PRV 2014-2020 .....</b>	<b>40</b>

### **SEZNAM PŘÍLOH:**

- 1) Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 (excel)
- 2) Strategický realizační plán na rok 2018 (word, excel)

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRV

### Aktuální informace o příjmu žádostí 5. kola

Operace/záměr		Zaregistrované žádosti o dotaci		Závazkovaná částka (Kč)
		Žádostí	Dotace (Kč)	
411a	ŽV do 1 mil.	1500	607 607 655	254 916 735
411b	RV do 1 mil.	557	200 407 555	80 163 022
411c	Skot do 5 mil.	530	731 413 104	182 853 276
411d	Prasata do 5 mil.	39	59 640 910	58 848 444
411e	Drůbež do 5 mil.	23	36 809 100	36 809 100
411f	Ostatní ŽV do 5 mil.	39	35 932 606	11 034 083
411g	RV do 5 mil.	577	571 633 945	142 908 486
411h	Skot nad 5 mil.	220	1 525 047 570	387 133 914
411i	Prasata nad 5 mil.	38	560 751 975	140 187 994
411j	Drůbež nad 5 mil.	25	383 873 548	129 928 158
411k	Ostatní ŽV nad 5 mil.	8	35 685 258	20 229 153
411l	RV nad 5 mil.	105	1 161 698 523	290 424 631
<b>411 Celkem</b>		<b>3 661</b>	<b>5 910 501 749</b>	<b>1 735 436 996</b>
421a	Potravináři - zem. podniky	211	324 832 676	324 832 676
421b	Potravináři - zprac. podniky	253	750 618 547	750 618 547
421c	Potravináři - pekaři/cukráři	64	151 617 249	57 500 000
<b>421 Celkem</b>		<b>528</b>	<b>1 227 068 472</b>	<b>1 132 951 223</b>
831	Preventivky v lesích	11	42 564 271	40 250 000
841	Obnova po kalamitách	65	119 102 991	128 800 000
851	Meliorační, zpevňující dřeviny	109	24 957 973	46 000 000
861	Lesní technika	538	282 803 044	115 000 000
1611	EIP	14	87 123 449	140 000 000
1622	Inovace potravin.	36	1 618 149 828	1 121 250 000
1631	Sdílení zařízení a zdrojů	13	19 062 827	27 500 000
1641	Krátké dodavat. řetězce	1	373 500	5 000 000
1661	Spolupráce biomasa	0	-	0
<b>Celkem</b>		<b>4 976</b>	<b>9 331 708 104</b>	<b>4 492 188 219</b>

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### Celkový stav implementace PRV 2014–2020 k 30. 9. 2017

K 30. 9. 2017 bylo v rámci projektových opatření vyhlášeno 5. kol příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření. Od 22. 2. 2016 probíhá kontinuální příjem pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Od srpna 2015 probíhá kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc.


### Přehled na úrovni opatření

Kód	Opatření	Finanční plán	Zbývá k závazkování	Závazky ještě nevyplacené	Vyplaceno
		Celkové veřejné prostředky v mil. Kč *			
M01	Předávání znalostí a informační akce	216,5	145,4	70,4	0,6
M02	Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství	116,2	116,2	0,0	0,0
M04	Investice do hmotného majetku	19 422,4	8 442,0	8 998,1	1 982,3
M06	Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti	3 621,6	1 388,3	1 818,6	414,7
M08	Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů	2 276,1	1 314,1	751,4	210,7
M10	Agroenvironmentálně-klimatické opatření	23 971,2	10 337,8	3 402,0	10 231,4
M11	Ekologické zemědělství	9 041,0	3 554,3	1 323,0	4 163,7
M12	Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě	109,0	71,8	12,7	24,5
M13	Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními	20 642,2	12 772,4	2 511,0	5 358,8
M14	Dobré životní podmínky zvířat	3 488,8	1 511,5	837,0	1 140,3
M15	Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů	203,9	151,5	37,8	14,6
M16	Spolupráce	3 909,3	1 381,8	2 477,5	50,0
M19	Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER	4 683,3	4 682,9	0,0	0,4
M20	Technická pomoc z iniciativy členských států	780,0	630,4	124,8	24,8
M113	Předčasné ukončení zemědělské činnosti	519,4	294,3	0,0	225,1
	<b>Celkem</b>	<b>93 001,0</b>	<b>46 794,8</b>	<b>22 364,2</b>	<b>23 841,9</b>


\*přepočet aktuální kursem v případě již uskutečněných plateb, dopočet zůstatku je proveden kursem 26 CZK/(EUR), platby zahrnují i platby starých závazků

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### PŘEHLED ČERPÁNÍ PRV 2014 - 2020 (EU+ČR ZDROJ, KČ) 30.9.2017



### PŘEHLED ČERPÁNÍ PRV 2014 - 2020 (EU+ČR ZDROJ, KČ) 30.9.2017



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## Příjem žádostí v roce 2017

### Projektová opatření

- podzimní kolo

Opatření /operace	Plánovaná alokace v mil. Kč
M04 / 4.1.1 Investice do zemědělských podniků	1 137
M04 / 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	575
M08 / 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích	31
M08 / 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách	106
M08 / 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	128
M08 / 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství	100
M16 / 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	140
M16 / 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh	975
M16 / 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	27,5
M16 / 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	50
M16 / 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	5,5

### Plošná opatření

V roce 2017 probíhal příjem žádostí na plošná opatření Priority 4 a Priority 5 dle nastaveného harmonogramu, tedy od 10. 4. 2017 do 15. 5. 2017. Ve stejném termínu byly přijímány žádosti na opatření M14 Dobré životní podmínky zvířat implementované v rámci Priority 3.

Vyplácení žádostí bude zahájeno po dokončení kontrol. V prosinci 2017 by měly být zahájeny výplaty opatření M12 Natura 2000 a M13 LFA a dotace na péči a náhradu v opatření Zalesňování zemědělské půdy v rámci víceletých závazků předcházejících programových období.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

### 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

- operace/záměry
  - 1.1.1 Vzdělávací akce
  - 1.2.1 Informační akce

#### 1.1.1 Vzdělávací akce

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	73	45
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	24	19
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	50	45
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	18	19
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	1	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	-	-

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
129	36,7	0,6	92,3

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 1.2.1 Informační akce

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	57	30
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	27	13
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	44	28
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	21	13
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	-	-
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	-	-

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
86	33	0	53

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 4 INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

- operace/záměry
  - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
  - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  - 4.3.1 Pozemkové úpravy
  - 4.3.2 Lesnická infrastruktura

##### 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	2 233	3 853
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>7 551</b>	<b>6 521</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	1 430	2 687
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>4 052</b>	<b>3 526</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	766	2
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>1 212</b>	<b>1</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	kumulativně					
	zaregistrované projekty		závazky (schválené žádosti/uzavřené Dohody)		Realizované a proplacené projekty (závazky 2014-2020)	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
4.1.1 a)	1 850	688	1583	595	116	32
4.1.1 b)	884	292	666	215	119	32
4.1.1 c)	999	1 294	667	869	163	188
4.1.1 d)	75	85	62	73	19	22
4.1.1 e)	34	41	27	34	7	5
4.1.1 f)	95	96	55	51	10	8
4.1.1 g)	944	906	531	505	209	158
4.1.1 h)	753	5 882	314	2 684	69	430
4.1.1 i)	79	1 215	51	776	15	91
4.1.1 j)	78	984	57	719	16	133
4.1.1 k)	12	66	10	57	3	15
4.1.1 l)	283	2 524	94	1000	22	99


- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
11 393	7 578	1 405	3 815

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	420	495
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>1 058</b>	<b>924</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	303	398
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>798</b>	<b>768</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	154	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>


\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

Záměr	kumulativně					
	zaregistrované projekty		závazky (schválené žádosti/uzavřené Dohody)		Realizované a proplacené projekty	
	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)	Počet	Částka dotace (mil. Kč)
4.2.1 a)	416	564	309	374	62	47
4.2.1 b)	499	1 417	392	1 192	92	273

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
3 757	1 566	320	2 191

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 4.3.1 Pozemkové úpravy

- Příjem žádostí probíhá kontinuálně od února 2016
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016	2017
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	57	110
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>508</b>	<b>920</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	53	63
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>478</b>	<b>487</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	13	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>70</b>	0

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>3 365</b>	<b>964</b>	<b>105</b>	<b>2 401</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 4.3.2 Lesnická infrastruktura

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015; 11. 10. – 31. 10. 2016 a 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	186	151	108
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>495</b>	<b>400</b>	<b>281</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	113	91	59
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>287</b>	<b>214</b>	<b>140</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	66	0	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>908</b>	<b>641</b>	<b>152</b>	<b>267</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 6 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

- operace/záměry
  - 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
  - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  - 6.4.2 Podpora agroturistiky
  - 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

### 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5.–23. 5. 2016; 4. 4.–24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	682	478
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>850</b>	<b>598</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	<b>542</b>	299
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>678</b>	<b>374</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	540 <sup>1</sup>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>328</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>1 312</b>	<b>1 051</b>	<b>328</b>	<b>261</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



<sup>1</sup> Jedná se o první splátku dotace na realizaci podnikatelského plánu

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	249	276
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>410</b>	<b>407</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	<b>163</b>	238
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>276</b>	<b>368</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	27	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>1 334</b>	<b>644</b>	<b>29</b>	<b>690</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013

#### Informace o čerpání operace 6.4.1



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 6.4.2 Podpora agroturistiky

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	158	124
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>395</b>	<b>279</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	<b>91</b>	92
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>223</b>	<b>212</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	1	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>654</b>	<b>435</b>	<b>57</b>	<b>219</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)  
v roce 2016 byl spuštěn pouze záměr a)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	20	13
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>38</b>	<b>20</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	11	11
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>23</b>	<b>17</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>321</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>281</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013





6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 8 INVESTICE DO ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI LESŮ

- operace
  - 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (Priorita 5)
  - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (Priorita 4)
  - 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (Priorita 4)
  - 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (Priorita 4)
  - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (Priorita 4)
  - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (Priorita 4)
  - 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (Priorita 4)
  - 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (Priorita 2)
  - 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (Priorita 2)

### 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba

V rámci 8.1.1 pokračuje v letech 2016 a 2017 příjem ohlášení vstupu do operace Zalesňování a zakládání lesů. V termínu do 31. 11. 2017 byly rovněž přijaty žádosti o dotaci v rámci nových závazků. V termínu do 15. 5. 2017 bylo možné standardně podávat žádosti o dotaci na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti.

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (mil. Kč):

Celkový rozpočet Zalesňování (8.1.1)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
280	112	74	168	206

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v roce 2015 a 2016 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádostí). Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (2. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	16
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>39</b>
<b>Schválené projekty</b>	12
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>27</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	1
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	1

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>94</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013

### Informace o čerpání operace 8.3.1




6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2016 (2. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	41
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>63</b>
<b>Schválené projekty</b>	31
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>57</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	8
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	5



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi


- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	7	3
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
<b>Schválené projekty</b>	5	3
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	15	11
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	1	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	5	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření M 8.4

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
350	83	10	253

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- dosud proběhlo 1 kol příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	53
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	5
<b>Schválené projekty</b>	40
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	4
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	8
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	1

#### Informace o čerpání operace 8.5.1




6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	108	70
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	102	73
<b>Schválené projekty</b>	62	29
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	55	35
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	5	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	4	0



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin


- dosud proběhlo 1 kol příjmu žádostí v rámci 2. kola příjmu v roce 2016
- stav implementace operace k 30. 4. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	8	11
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	39	112
<b>Schválené projekty</b>	6	10
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	26	110
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0	0

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření M 8.5

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
800	230	4	570

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. – 12. 10. 2015 a 11. 10. – 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	167	498
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>106</b>	<b>248</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	129	449
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>88</b>	<b>222</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	108	1
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>76</b>	-

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

#### 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2016 (2. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	86	115
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>115</b>	<b>129</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	<b>40</b>	<b>74</b>
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>63</b>	<b>95</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	3	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů


- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření 8.6

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>802</b>	<b>468</b>	<b>123</b>	<b>334</b>

\*včetně starých závazků z období 2007-2013



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ

- 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
- 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
- 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
- 10.1.4 Ošetřování travních porostů
- 10.1.5 Zatravňování orné půdy
- 10.1.6 Biopásy
- 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
- 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2017

Operace		Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
10.1.1	Integrovaná produkce révy vinné	307	9 527	103 998	3 849
10.1.2	Integrovaná produkce ovoce	644	11 787	190 966	7 067
10.1.3	Integrovaná produkce zeleniny	96	7 126	82 046	3 036
10.1.4	Ošetřování travních porostů	12 244	906 334	2 917 678	107 978
10.1.5	Zatravňování orné půdy	1 922	13 478	113 941	4 217
10.1.6	Biopásy	220	2 310	40 840	1 511
10.1.7	Ochrana čejky chocholaté	26	196	3 534	131
10.1.8	Zatravňování drah soustředěného odtoku	5	50	756	28

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření za období 2014 – 2020 (mil. Kč)

Celkový rozpočet AEKO (10)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
24 436	10 278	9 070	14 158	15 366

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí roku 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- 11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství
- 11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2017

Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	tis. Kč	tis. EUR
Chmelnice		5	112	4
Ovocné sady		3 658	60 306	2 232
Krajinotvorné sady		899	4 008	148
Orná půda - pěstování ostatních plodin	4118	60 062	308 321	11 410
Orná půda – zelenina, pěstování trav na semeno, úhor, jahodník		7 064	58 703	2 172
Trvalé travní porosty		423 097	949 553	35 141
Vinice		832	19 185	710

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 11 Ekologické zemědělství za období 2014 – 2020 (mil. Kč):

Celkový rozpočet EZ (11)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
9 199	4 156	3 843	5 044	5 356

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ

- 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2017

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
12.1.1	Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	452	5 522	12 833	475

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (mil. Kč):

Celkový rozpočet Platby Natura 2000 (12)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
112	44	31	68	68

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI

- 13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)
- 13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)
- 13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2017

	Podopatření/titul	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
13.1.1	Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	6 875	512 747	1 398 621	51 761
13.2.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	6 900	323 345	684 800	25 343
13.3.1	Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	3 374	200 910	450 589	16 676

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (mil. Kč):

Celkový rozpočet LFA (12)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
21 212	7 891	5 359	13 321	15 853

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 14 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

- 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
- 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti
- 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
- 14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2016

	Operace	Počet žádostí	Počet VDJ	Kč (tis.)	EUR (tis.)
14.1.1	Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	502	184 080	64 662	2 393
14.1.2	Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	748	272 285	492 947	18 243
14.1.3	Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	462	71 488	121 696	4 504
14.1.4	Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	355	65 229	138 075	5 110
14.1.5	Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	104	6 656	16 007	592

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat (mil. Kč):

Celkový rozpočet DŽPZ (14)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
3 600	1 988	1 155	1 612	2 445

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a dosud nevyplacených žádostí roku 2015. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 15 LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ

- 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
- 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2017

Žádosti PRV 2014-2020 – opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

	Operace	Počet žádostí	Výměra (ha)	Kč (tis.)	EUR (tis.)
15	Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů	79	3 660	14 375	532

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017: 27,021 CZK/EUR. Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (mil. Kč):

Celkový rozpočet Leso-envi (15)	Odhad závazkování	Celkem proplaceno	Zbývá k závazkování	Aktuální zůstatek
211	76	8	135	203

Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2016 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem.

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## SOUHRN ZA PLOŠNÁ OPATŘENÍ

- Aktuální přehled proplácení žádostí roku 2016 (30. 9. 2017)


	EU (Kč)	ČR (Kč)	Celkem (Kč)	Počet
<b>LFA</b>	1 770 086 319	590 028 878	2 360 115 196	13 885
<b>Natura 2000</b>	9 370 076	3 123 369	12 493 445	442
<b>AEKO / AEO</b>	2 318 540 838	772 848 154	3 091 388 991	13 755
<b>EZ</b>	946 703 688	315 568 359	1 262 272 047	3 687
<b>Lesy</b>	24 380 353	8 126 804	32 507 157	2 252
<b>DŽPZ</b>	284 962 204	290 722 977	575 685 180	744

- Nevyplacené žádosti 2016 k 30. 9. 2017

	Počet žádostí	Celkem (Kč)	Podíl
<b>LFA</b>	53	4 288 807	0,18%
<b>Natura 2000</b>	2	68 929	0,54%
<b>AEKO / AEO</b>	541	115 474 035	3,35%
<b>EZ</b>	110	35 702 415	2,69%
<b>Lesy</b>	67	2 268 127	6,28%
<b>DŽPZ*</b>	110	98 850 919	12,80%

\* Výplaty DŽPZ 2016 byly fakticky zahájeny až v průběhu července 2017 (v souladu s harmonogramem administrace).

Podíl zažádaných finančních prostředků na jednotlivá opatření





6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## 16 SPOLUPRÁCE

- 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
- 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
- 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
- 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
- 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
- 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

### 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11. 10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	15
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>102</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	9
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>62</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>253</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>191</b>

### Informace o čerp. operace 16.1.1



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě


- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu: 3. 5. – 23. 5. 2016; 4. 4. – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2015 (2. kolo)	2016 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>386</b>	<b>276</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>232</b>	<b>264*</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- alokovaná na 4. kolo je částka 93 mil. Kč
- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>461</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>- 35</b>

Výše závazkování se bude upravovat podle výsledků posouzení projektů zaregistrovaných ve 4. kole příjmu žádostí Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Pokud Hodnotitelská komise schválí projekty ve výši stanovené alokace bude zůstatek k závazkování v roce 2018 činit plánovaných cca 140 mil. Kč.



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev


### 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí (termín příjmu 29. 9. - 12. 10. 2015, 11. 10. - 31. 10. 2016, 10. 10. – 1. 11. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2015 (1. kolo)	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	34	27
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>1 152</b>	<b>1 002</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	27	19
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>1 089</b>	<b>854</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	1	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>2 885</b>	<b>1 943</b>	<b>50</b>	<b>942</b>



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů


- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	26
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>39</b>
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	11
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>19</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>0</b>

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
<b>168</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>129</b>



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

- dosud proběhla 2 kola příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016 a 4. 4 – 24. 4. 2017)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017


	2016 (3. kolo)	2017 (4. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	1	6
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	2	8
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	0	5
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0	7
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0	0

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
104	7	0	97

#### Informace o čerp. operace 16.4.1



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

#### 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

- dosud proběhlo 1 kolo příjmu žádostí (termín příjmu 11.10. - 31. 10. 2016)
- stav implementace operace k 30. 9. 2017

	2016 (3. kolo)
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0
<b>Schválené projekty /doporučené projekty*</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	0

\*v případě, že pro dané kolo ještě nedošlo ke schválení projektů

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření

<b>Celkový rozpočet (mil. Kč)</b>	<b>Závazkování (mil. Kč)</b>	<b>Celkem proplaceno (mil. Kč)*</b>	<b>Zbývá k závazkování (mil. Kč)</b>
40	0	0	40

6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

### INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 19 PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER (KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ) PRV 2014-2020

Příjem žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje byl ukončen k 31. 7. 2017 uzavřením 3. výzvy. Z celkového počtu 180 místních akčních skupin („MAS“), které získaly osvědčení o Standardizaci MAS, podalo žádost o podporu celkem 179 MAS.

**K 30. 9. 2017 bylo schváleno všemi Řídicími orgány celkem 156 strategií. Počet obyvatel MAS, kterým byla schválena strategie, je ve výši přes 5,4 mil. Rezervovaná alokace pro tyto MAS je celkem cca 3,7 mld. Kč.**

MAS postupně vyhlašují výzvy. **K 30. 9. 2017 bylo vyhlášeno 88 výzev od 87 MAS.** První projekty byly registrovány až počátkem května 2017. Nyní probíhá odstávka systému pro příjem žádostí. Nové výzvy bude možné podávat ke schválení v prosinci 2017.

K 30. 9. 2017 byly dále zaregistrovány 2 projekty spolupráce. Je plánovaná odstávka systému pro příjem žádostí.


- stav implementace operace 19.2.1 a 19.3.1 k 30. 9. 2017

	2016/2017
<b>Zaregistrované projekty (ks)</b>	844
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>421</b>
<b>Schválené projekty</b>	28
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>10</b>
<b>Realizované a proplacené projekty</b>	0
<b>Částka dotace (mil. Kč)</b>	<b>0</b>

- aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 19

Celkový rozpočet (mil. Kč)	Závazkování (mil. Kč)	Celkem proplaceno (mil. Kč)*	Zbývá k závazkování (mil. Kč)
4683	10	0,4	4673

### Informace o čerp. operace 19.2.1



6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

## INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU IMPLEMENTACE PRO OPATŘENÍ 20 TECHNICKÁ POMOC PRV 2014-2020

Dne 29. září 2015 byl zahájen kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc, které se dále dělí na dvě podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) a 20.2 Podpora na zřízení a provoz CSV. V rámci kontinuálního příjmu žádostí, který trvá celé programovací období, bude postupně čerpána alokace tohoto opatření.

Odhad plánované alokace na výzvu činí 624 040 000 Kč pro technickou pomoc (kromě CSV) a 156 003 000 Kč v rámci zřízení a provozu CSV, celkem tedy 780 043 000 Kč (30 mil. EUR) pro obě podopatření.


- Přehled žádostí dle podopatření a žadatele

Podopatření	Žadatel	Zaregistrované žádosti		Schválené žádosti		Proplacené žádosti	
		počet	Kč (mil.)	počet	Kč (mil.)	počet	Kč (mil.)
20.1	SZIF	52	25	50	24	12	13
	MZe	51	89	50	88	8	10
Celkem		103	114	100	112	20	23
20.2	SZIF	32	21	31	20	1	1,5
	MZe	28	17	27	17	4	0,5
Celkem		60	38	58	37	5	2
Celkem TP		163	152	158	149	25	25

Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2017 26,00 CZK/EUR

- Stav čerpání finančních prostředků (Kč) k 30. 9. 2017

Celková alokace	Dosud zaregistrováno	Dosud schváleno	Dosud vyplaceno
780 mil.	152 mil.	149 mil.	25 mil.





6. zasedání MV PRV 30. 11. 2017 – bod 2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2017 a projednání SRP 2018 a harmonogramu výzev

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k alokaci (EUR)

<b>Celková alokace</b>	<b>Dosud schváleno</b>	<b>Dosud proplaceno</b>	<b>Aktuální zůstatek</b>
<b>30 mil.</b>	5,7 mil.	954 tis.	23,3 mil.