

11. modifikace PRV 2007-2013

- Primárním cílem navrhované modifikace je **dočerpání celkové alokace programu**, tedy návrh realokací finančních prostředků z opatření, která vzhledem k pokročilé fázi implementace programu již nemají potenciál k dočerpání stanoveného rozpočtu do opatření, která kapacitu mají.
- Výchozí stav pro úpravu programového dokumentu:

Aktuální stav závazkování jednotlivých os PRV:

Osa I:

- v rámci osy I zbývá k závazkování **156 mil. Kč** s tím, že v současnosti je skutečně proplaceno 78 % rozpočtu osy. Při zohlednění průměrné míry snížení částky závazkování vzhledem k nedokončeným projektům, uděleným korekcím a sankcím a snížení částek dotace po provedeném výběrovém řízení lze předpokládat, že do 30. 6. 2015, což je nejzazší termín pro dokončení projektů, dojde k uvolnění dalších prostředků. Jako disponibilní tedy předpokládáme částku minimálně **443,8 mil. Kč** (pro určení této částky byla použita polovina průměrné míry dosavadního snížení částky závazkování od schválení do proplacení projektů, tedy přístup s nízkým rizikem nadhodnocení odhadu)
- v rámci podopatření I.1.1.2 Inovace v zemědělství, 1.2.1 Seskupení producentů a I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti je naopak rozpočet potřeba mírně posílit

Osa II:

- v rámci osy II se při zohlednění všech registrovaných žádostí o dotaci nedostává **2,3 mld. Kč**, tedy při zohlednění celkové absorpční kapacity všech plošných opatření osy II jde tato částka nad rámec stávající výše alokovaných finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se z převážné části jedná o žádosti registrované v roce 2014, bylo původně předpokládáno, že se tyto žádosti budou již financovat z větší míry z rozpočtu PRV 2014-2020 (v souladu s přechodným nařízením EP a Rady (EU) č. 1310/2013). Do uvedené částky nejsou započteny žádosti Agroenvironmentálních opatření, neboť toto opatření již bylo po dočerpání celkové alokace pro období 2007-2013 finančně ukončeno v květnu 2014.
- na základě míry závazkování projektových environmentálních opatření v lesích (kalamity) je možné z tohoto podopatření uvolnit **78,5 mil. Kč**

Osa III:

- v rámci osy III zbývá k závazkování **896,8 mil. Kč** s tím, že v současnosti je skutečně proplaceno 80 % rozpočtu osy. Při zohlednění průměrné míry snížení částky závazkování vzhledem k nedokončeným projektům, uděleným korekcím a sankcím a snížení částek dotace po provedeném výběrovém řízení lze předpokládat, že do 30. 6. 2015, což je nejzazší termín pro dokončení projektů, dojde k uvolnění dalších prostředků. Jako disponibilní tedy předpokládáme částku minimálně **1,09 mld. Kč** (pro určení této částky byla použita polovina průměrné míry dosavadního snížení částky závazkování od schválení do proplacení projektů, tedy přístup s nízkým rizikem nadhodnocení odhadu)

Osa IV:

- v rámci osy IV zbývá k závazkování **158,4 mil. Kč** s tím, že v současnosti je skutečně proplaceno 83 % rozpočtu osy. Při zohlednění průměrné míry snížení částky závazkování vzhledem k nedokončeným projektům, uděleným korekcím a sankcím a snížení částek dotace po provedeném výběrovém řízení lze předpokládat, že do 30. 6. 2015, což je nejzazší termín pro dokončení projektů, dojde k uvolnění dalších prostředků. Jako disponibilní tedy předpokládáme částku minimálně 181,2 mil. Kč (pro určení této částky byla použita polovina průměrné míry dosavadního snížení částky závazkování od schválení do proplacení projektů, tedy přístup s nízkým rizikem nadhodnocení odhadu)
- v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce proběhne ještě jeden příjem žádostí o dotaci, a to v lednu 2015, na tyto žádosti je třeba pamatovat s alokací 90 mil. Kč. K přesunu mimo osu IV LEADER tedy bude zbývat cca **91,2 mil. Kč**

Osa V:

- v rámci osy V je disponibilní částka ve výši cca **94 mil. Kč**.
- Celkem se jedná o částku cca **1,8 mld. Kč**
- S ohledem na strategii finančního ukončení programu je nezbytné disponibilní prostředky přesunout do těch opatření, kde jsou realizovatelné rychlé investice – např. nákup strojů, nebo do plošných opatření
- V úvahu připadají následující opatření/podopatření:
- II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
 - I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
 - I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 - I.1.2.1 Lesnická technika

Návrh rozdělení finanční alokace:

Opatření/podopatření	Alokace
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech	800 mil. Kč
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků	700 mil. Kč
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům	200 mil. Kč
I.1.2.1 Lesnická technika	100 mil. Kč