Stavební práce budovy Agrodům Vyškov - Harmonogram

2016

	březen od 7.3.				duben				květen				červen				červenec do 7.8.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SO 01 Stavební a architektonické řešení																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Sádrokartonové kce																				
Vodorovné konstrukce																				
Upravy povrchů vnitřní																				
Podlahy a podlahové konstrukce																				
Lešení a stavební výtahy																				
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																				
Bourání konstrukcí																				
Staveništní přesun hmot																				
Požární ochrana																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Podhledy skládané, FEAL																				
Podlahy z dlaždic a obklady																				
Podlahy povlakové																				
Obklady keramické																				
Nátěry																				
Malby																				
Přesuny suti a vybouraných hmot																				
SO 02 Technika prostředí staveb																				
D1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA, KLIMATIZACE, ÚV																				
D1.4.2 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY																				
SO 03 Dokumentace technických a technologických zařízení																				
D2.1 SKS																				
D2.2 PZTS, CCTV																				
D2.3 EPS																				