Příloha č. 12
Orientační časový harmonogram hodnotících aktivit

						Hodnocení v průběhu programového období							
	Fáze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022	30.6.2023	30.6.2024	
	Rozšíření výsledků				Zveřejnění a šíření výsledků hodnocení								
	Reportování výsledků	Zpráva o ex-ante hodnocení		Standardní VZ	Rozšířená VZ	Standardní VZ	Rozšířená VZ	Standardní VZ	Standardní VZ	Standardní VZ	Standardní VZ	Standardní VZ + ex post hodnocení	
HODNOCENÍ	Provádění hodnocení – Analýzy - posuzování				Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a doporučení ve vztahu k struktuře a implementaci PRV		Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a doporučení ve vztahu k struktuře a implementaci PRV					Odpovědi na hodnotící otázky, závěry a doporučení ve vztahu k struktuře a implementaci PRV	
					Hodnocení výsledků podpor PRV a příspěvek k prioritním oblastem		Hodnocení výsledků podpor PRV a příspěvek k prioritním oblastem (včetně doplňkových ukazatelů)					Hodnocení výsledků podpor PRV a příspěvek k prioritním oblastem (včetně doplňkových ukazatelů)	
					Zhodnocení využití prostředků TP		Zhodnocení využití prostředků TP					Zhodnocení využití prostředků TP	
							Zhodnocení příspěvku PRV k zajištění integrovaného přístupu k využití EU fondů při podpoře místního rozvoje (místních rozvojových strategií LEADER)					Zhodnocení příspěvku PRV k zajištění integrovaného přístupu k využití EU fondů při podpoře místního rozvoje (místních rozvojových strategií LEADER)	
							Zhodnocení příspěvku PRV k dosažení cílů strategie EU 2020 a tematických cílů společného strategického rámce					Zhodnocení příspěvku PRV k dosažení cílů strategie EU 2020 a tematických cílů společného strategického rámce	
							Zhodnocení účinnosti, účelnosti a dopadů (čistý příspěvek) a příspěvku ke třem obecným cílům SZP					Zhodnocení účinnosti, účelnosti a dopadů (čistý příspěvek) a příspěvku ke třem obecným cílům SZP	
							Zhodnocení příspěvku k průřezovým cílům					Zhodnocení příspěvku k průřezovým cílům	
			Provádění ad hodnitících studií										
			Zpracování a syntéza relevantních informací v souladu s vybranými hodnotícími metodami										
			Zhodnocení pokroku , úspěchů PRV dosažení										
	Pozorování	Monitoring pokroku PRV ve vztahu k výstupovým a cílovým ukazatelům											
			Sběr a poskytování dat o subjektech, keré nejsou příjemci podporyk vytvoření kontrolních skupin										
							Sledování vývojových trendů a analýza kontextu					Sledování vývojových trendů a analýza kontextu	
	Příprava hodnocení – Strukturování	Nastavení informačních systémů pro sběr dat od žadatelů	Nastavení přístupu k datům pro hodnotitele, a to jak pro žadatele, tak pro srovnávací skupiny										
		Revize potenciálních zdrojů dat ; identifikace potřeb k zajištění dat a zdrojů dat	Doplnění mezer a řešení identifikovaných slabých stránek ve sběru dat										
		Určení programově specifických hodnotících otázek a ukazatelů (příprava fichí pro specifické indikátory)	Revize potenciálních metod pro sběr dat										
		Určení specifických potřeb pro hodnocení programu a výběr témat k hodnocení	Revize potenciálních hodnotících metod zejména pro výsledky a dopady										
		Revize společných hodnotících otázek, definice hodnotících kritérií, provázanost s ukazateli											
Řízení		Příprava veřejné zakázky pro zajištění případných průběžných externích hodnocení	Příprava veřejné zakázky pro zajištění hodnocení pro účely VZ 2017		Příprava veřejné zakázky pro zajištění hodnocení pro účely VZ 2019				Příprava veřejné zakázky pro zajištění hodnocení pro účely Ex-post hodnocení				
		Organizační nastavení systému monitoringu a hodnocení (ŘO, PA, MV, řídící skupina pro hodnocení, technické (tematické) pracovní skupiny, MAS , CSV, poskytovatelé dat, hodnotitel/é)			Kontrola kvality hodnotící zprávy				Kontrola kvality hodnotící zprávy			Kontrola kvality hodnotící zprávy	
				Prezentace a diskuse VZ na jednáních Monitorovacího výboru									
			Průběžná koordinace hodnotících aktivit (včetně revize hodnotícího plánu) s implementací PRV prostřednictvím ustanovení a práce pracovní skupiny pro hodnocení										
		Naplánování zdrojů (lidských i finančních) pro hodnocení a budování kapacity	Podpora společného procesu získávání poznatků										
		Odsouhlasení dostupnosti dat s poskytovateli dat											
		Příprava komunikační strategie k prezentaci výsledků hodnocení				Monitoring komunikační strategie						Monitoring komunikační strategie	