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1 Identifikace Výroční zprávy o provádění
	Kód CCI
	2014CZ14MFOP001

	Název
	Operační program Rybářství 2014–2020

	Verze
	2023.0

	Datum schválení zprávy monitorovacím výborem (čl. 113 písm. d) ENRF)
	28. května 2024


ČÁST A

2 Přehled implementace Operačního Programu
Operační program Rybářství 2014–2020 (OP Rybářství) byl nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a sloužil k prosazování cílů Společné rybářské politiky. 
OP Rybářství vycházel z Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA) a zahrnuje tři ze šesti Priorit Unie dle nařízení o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky a Prioritu Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování). 

Programový dokument byl vypracován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu a schválen Evropskou komisí (EK) dne 2. 6. 2015 C(2015)3755. První revize programu byla EK schválena 7. 10. 2016 C(2016)6349, druhá revize byla schválena 8. 4. 2019 C(2019)2375, třetí revize byla schválena 2. 4. 2020 C(2020)2144 a čtvrtá revize byla schválena 6. 8. 2021 C(2021)5957.

Řízení OP Rybářství 
S ohledem na skutečnost, že tato zpráva je poslední Výroční zprávou programového období 2014–2020 a poslední projekty byly předfinancovány ze státního rozpočtu členského státu v dubnu 2024, jsou relevantní informace o finančních a věcných ukazatelích uvedeny s přesahem k 30. 4. 2024. 
ČR předala EK v únoru 2024 účetní závěrku za účetní rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 dle čl. 138 nařízení o společných ustanoveních. Spolu s účetní závěrkou bylo předáno prohlášení řídicího subjektu včetně shrnutí výsledků za daný rok, výrok auditora a kontrolní zpráva. Účetní závěrka za účetní rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 byla ze strany EK schválena dne 4. 4. 2024 (C(2024)2365).
Na konci roku 2023 byl ukončen ze strany Auditního orgánu Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství za rok 2023. Celkový závěr byl hodnocen známkou 2: Systém funguje. Jistá zlepšení nutná. Byl vytvořen Akční plán s nápravnými opatřeními.

V roce 2023 byly provedeny audity operací, na jejichž základě byla zjištěna celková chybovost (2,06 %), která byla sice větší než 2 %, ale zjištěná zbytková celková chybovost po zohlednění finančních oprav v účtech byla 1,671 %, tedy nižší než úroveň významnosti 2 %, a proto neměla dopad na výrok auditora a nebylo nutné aplikovat extrapolovanou finanční opravu. S ohledem na skutečnosti zjištěné v dalších auditech bylo možné vydat pro OP Rybářství a účetní rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 výrok bez výhrad a nebylo potřeba v rámci zpracování účetní závěrky přijímat žádné dodatečné finanční opravy.
Dále byla dokončena kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla od července 2022 do února 2023 s názvem Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z Operačního programu Rybářství. Závěrem kontroly (Kontrolní zpráva obdržena v červenci 2023) bylo, že podpora poskytnutá do konce roku 2022 byla poskytnuta účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, s výhradou drobných nedostatků v nastavení OP Rybářství. Nyní probíhá realizace nápravných opatření ke zjištěním a doporučením k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ, resp. zmírnění souvisejících rizik.

ŘO k 31. 3. 2023 poskytl EK „Infosys report“ vykazovaný v souladu s čl. 97 nařízení o ENRF.

V květnu 2023 ŘO zaslal EK Výroční zprávu za rok 2022, která byla 5. 7. 2023 ze strany EK schválena. 
Výroční jednání za rok 2022 se uskutečnilo 22. 11. 2023.
ŘO předal Platebnímu a certifikačnímu orgánu predikce prostředků dle čl. 98 nařízení o ENRF. Predikce byly předány EK v lednu a červenci 2023.
V roce 2023 došlo k vydání Metodického stanoviska č. 15 (doplnění kapitoly 16.5 Kontrola střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení) a také v souvislosti s vydáním Metodického doporučení k ukončování programového období 2014–2020 k vydání Metodického stanoviska č. 16 k Řídicí dokumentaci OP Rybářství. Dále bylo v březnu 2024 vydáno Metodické stanovisko č. 17 (úprava kapitoly 15.9 Prohlášení řídícího subjektu), Metodické stanovisko č. 18 (doplnění kapitoly 16.6 Kontrola dle čl. 71 ON) a Metodické stanovisko č. 19 (úprava Postupu pro hlášení a monitorování nesrovnalostí) k Řídicí dokumentaci OP Rybářství.
Implementace OP Rybářství
Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2023 přijato ve 21 výzvách a 1 výzvě na Technickou pomoc 1 538 Žádostí o podporu ve výši 1 859 mil. Kč (76,6 mil. EUR
), což představuje 186 % celkové alokace. Celkem bylo ukončeno 446 projektů ve výši 646,6 mil. Kč (26,7 mil. EUR), z toho 155 projektů bylo ukončeno až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 215,4 mil. Kč (8,9 mil. EUR). Vydáno bylo 1 247 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 293,3 mil. Kč (53,3 mil. EUR), tj. 130 % alokace programu bylo původně zazávazkováno (se započtením ukončených administrací). K 30. 4. 2024 bylo certifikováno celkem 1 103 Žádostí o platbu ve výši 1 058,2 mil. Kč (42 mil. EUR celkových veřejných zdrojů (zdroje EU + národní veřejné), tj. 102 % celkové alokace. 
Během roku 2023 a prvního čtvrtletí roku 2024 byly aktivně propláceny Žádosti o platbu příjemcům a poslední projekty byly předfinancovány ze státního rozpočtu členského státu k 9. 4. 2024. Konečná Žádost o průběžnou platbu závěrečného účetního roku bude ze strany členského státu (Certifikačního orgánu) předložena EK v souladu s čl. 135, odst. 2 Obecného nařízení v průběhu července 2024. Za rok 2023 a rok 2024 tak bude EK odesláno šest Žádostí o průběžnou platbu. Postupně docházelo k naplňování cílových hodnot výstupových a výsledkových indikátorů.
Rozdělení celkových finančních prostředků (celkových veřejných zdrojů) po čtyřech schválených revizích programového dokumentu (C/2016/6349; C/2019/2375; C/2020/2144, C/2021/5957) bylo následující: pro Prioritu Unie 2 bylo určeno 78 % prostředků (31,9 mil. €), na Prioritu Unie 3 bylo přiděleno 7 % prostředků (2,8 mil. €), na Prioritu Unie 5 11 % prostředků (4,7 mil. €) a pro Technickou pomoc byla určena 4 % prostředků (1,7 mil. €).

K 30. 4. 2024 byly z celkové alokace 41 136 632 € certifikovány projekty, resp. po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024, ve výši 41 995 150,2 € (veřejné výdaje (zdroje EU + národní veřejné). Celkem proběhlo 24 certifikací, jejichž výsledkem bylo vyžádání finančních prostředků z OP Rybářství a pravidlo N+3 bylo splněno v každém roce implementace.
3 Implementace Priorit Unie

3.1 Přehled provádění   
	Priorita Unie
	Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů

	PU 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
	Finanční plnění PU 2

Alokace PU 2 tvořila 31 914 168 EUR, což představovalo 78 % alokace na celý program (41 136 632 EUR). Na PU 2 činil podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (23 935 626 EUR). Alokace byla tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.
K 31. 12. 2023 bylo vydáno 997 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši veřejných zdrojů 993,8 mil. Kč (41 mil. EUR), tj. cca 128 % alokace PU 2 (se započtením ukončených administrací). Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ukončeno 121 projektů za 144 mil. Kč (6 mil. EUR). Po zohlednění ukončených administrací byla výše vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace 849,8 mil. Kč (35 mil. EUR), tj. cca 110 % alokace.
Ke dni 30. 4. 2024 bylo certifikováno, resp. po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024, na PU 2 celkem 887 projektů ve výši 860,7 mil. Kč (34,1 mil. EUR; přepočteno kurzem stanoveným při zaúčtování v informačním systému Certifikačního orgánu) (celkových veřejných zdrojů), tj. 107 % alokace PU 2.

Implementace opatření PU 2

Nejlepší výkonnost vykazovalo dlouhodobě opatření 2.2 a) Produktivní investice do akvakultury (certifikováno 663,7 mil. Kč (26,3 mil. EUR); 106 % alokace pro opatření 2.2 a opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby (certifikováno 35,5 mil. Kč (1,4 mil. EUR); 101 % alokace pro opatření 2.5. Projekty opatření 2.2 a) se zaměřovaly na modernizaci rybářských podniků, nákupy zařízení, rekonstrukce sádek, odbahnění rybníků, obnovy vozového parku a manipulační techniky. V rámci opatření 2.5 byl vysazován úhoř říční do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a Odry. Opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním vykazovalo nižší výkonnost, než byla očekávána a z tohoto důvodu byla část alokace v rámci čtvrté revize realokována na jiná opatření. Certifikováno bylo 74 mil. Kč (2,9 mil. EUR); 117 % snížené alokace pro opatření 2.4. Opatření 2.6, které bylo zaměřeno na krytí ztrát způsobených následky COVID-19, vykazovalo dobrou výkonnost (certifikováno 47 mil. Kč (1,9 mil. EUR); 103 % alokace pro opatření 2.6. Opatření 2.1 Inovace vykazovalo průměrnou absorpční kapacitu (certifikováno 29 mil. Kč (1,2 mil. EUR); 98 % alokace pro opatření 2.1.
Opatření s nízkou výkonností byla 2.2 b) Diverzifikace akvakultury (certifikováno 8,4 mil. Kč (326 tis. EUR); 1 % alokace opatření 2.2. Podpořeny byly projekty zaměřené např. na rekonstrukci, vybavení prodejen ryb a ubytování a opatření 2.3 Podpora nových chovatelů (certifikováno 3,1 mil. Kč (119 tis. EUR); 100 % alokace pro opatření 2.3. 
Nízký zájem o opatření 2.2 b) byl především způsoben nízkou rentabilitou podporovaných činností. U opatření 2.3 nebyl zaznamenán žádný převažující důvod nízké absorpční kapacity. Mezi identifikované překážky patřila zejména finanční náročnost projektu za podmínky platby “ex-post“, nízká míra spolufinancování nebo požadavek na vzdělání v oboru. 
Výstupové indikátory PU 2

Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2023 kumulativně zaregistrováno 1 232 Žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána u 997 projektů a ukončeno bylo celkem 356 projektů. Hlavními důvody ukončení administrace projektů jsou odstoupení ze strany žadatele a nepředložení Žádosti o platbu. Proplaceno/certifikováno bylo 887 projektů. 

Z hlediska dosahování cílové hodnoty indikátoru Počet projektů zaměřených na inovace… lze u opatření 2.1 konstatovat plnění ve výši 137,5 % (22 proplacených projektů), z důvodu zvýšení absorpční kapacity zařazením veřejnoprávních subjektů jako způsobilých žadatelů. V opatření 2.2 bylo proplaceno 771 projektů, tj. 137,2 % cílové hodnoty indikátoru Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury (vyšší počet menších projektů). U opatření 2.3 bylo proplaceno 9 projektů, indikátor Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu… a nových chovatelů je plněn na 225 % (vyšší absorpční kapacita, než se předpokládalo). V opatření 2.4 bylo proplaceno celkem 26 projektů, což představuje plnění indikátoru Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury na 144,4 % (vyšší počet menších projektů). Indikátor Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí v opatření 2.5 dosáhl hodnoty 31 a cílová hodnota daného indikátoru je plněna na 124 %. Indikátor Počet projektů zaměřených na zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu a… zdraví zvířat v opatření 2.6 dosáhl hodnoty 28 a cílová hodnota daného indikátoru je naplněna na 140 % (predikováno menší množství potencionálních příjemců).
Výsledkové indikátory PU 2

V rámci čtvrté revize OP Rybářství v roce 2021 došlo ke změně několika hodnot indikátorů v souvislosti s realokacemi mezi PU. Nicméně i tak bylo cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury a indikátoru Změna hodnoty produkce akvakultury v opatření 2.1 za programové období dosaženo. 

Indikátor opatření 2.2 a 2.3 s názvem Udržení objemu akvakulturní produkce je naplněn ze 106 % a cílová hodnota indikátoru Změna objemu produkce akvakultury a indikátoru Změna hodnoty produkce akvakultury (u opatření 2.2 a 2.3) byla již překročena. Cíl byl překročen u indikátoru opatření 2.5 s názvem Množství vysazeného úhoře (při stanovení cílové hodnoty indikátoru bylo počítáno s vyšší variantou ceny úhořího monté a rozkrmeného úhoře) a cílová hodnota indikátoru Změna objemu produkce systémů s recirkulací je nyní na úrovni 70 % (pomalý náběh plné kapacity systému s recirkulací).

Od 11. výzvy (říjen 2017) žadatelé o dotaci začali vykazovat u opatření 2.2 a) indikátory Změna čistého zisku, Vytvořená pracovní místa a Udržená pracovní místa. Cílová hodnota všech tří indikátorů byla překročena (při stanovování cílové hodnoty bylo předpokládáno, že indikátory budou sledovány na úrovni projektu, ale pro nemožnost vést oddělené účetnictví pro projekt byly hodnoty sbírány za celý podnik). 

Nápravná opatření v PU 2

Mezi hlavní nápravná opatření patřilo v prvních letech implementace zvýšení frekvence výzev na 2x ročně pro opatření 2.2 a) a 2.4. Důležitá byla rovněž v letech 2019–2020 realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů a průběžná úprava způsobilých výdajů u některých opatření (2.2 a), 2.3 a 2.4). V roce 2020 byla připravena výzva pro příjem z opatření 2.6 pro krytí ztrát způsobených následky COVID-19. 28 projektů v hodnotě 1,9 mil. EUR bylo realizováno a proplaceno v roce 2021.
S ohledem na dosažení co nejefektivnějších výsledků implementace byla připravena v roce 2021 čtvrtá revize Programu, která upravila alokace, cílové hodnoty indikátorů, včetně cílů pro rok 2023 stanovených ve výkonnostním rámci. 
Další informace o nápravných opatřeních jsou uvedeny v kapitole 4.2. 

	PU 3 Podpora provádění společné rybářské politiky
	Finanční plnění PU 3

Alokace PU 3 tvořila 2 846 222 EUR, tj. 7 % alokace na celý program (41 136 632 EUR). Pro opatření 3.1 Shromažďování údajů byla alokace stanovena ve výši 1 713 913 EUR a pro opatření 3.2 Sledovatelnost produktů ve výši 1 132 309 EUR.  Podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům činil 80 % (1 371 130 EUR) pro opatření 3.1. a 90 % (1 019 078 EUR) pro opatření 3.2. Alokace byla tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.
K 31. 12. 2023 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 45 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 81,9 mil. Kč (3,4 mil. EUR), tj. 119 % alokace PU 3 (se započtením ukončených administrací). Po zohlednění ukončených administrací byla výše vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace 62,7 mil. Kč (2,6 mil. EUR), tj. cca 91 % alokace. 18 Rozhodnutí pro opatření 3.1 ve výši 46,3 mil. Kč (1,9 mil. EUR), tj. 111 % alokace opatření 3.1 (se započtením ukončených administrací) a 27 Rozhodnutí pro opatření 3.2 ve výši 35,5 mil. Kč (1,5 mil. EUR), tj. 129 % alokace opatření 3.2 (se započtením ukončených administrací). 
Ke dni 30. 4. 2024 bylo certifikováno, resp. po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024, 15 projektů v rámci opatření 3.1 a 25 projektů z opatření 3.2 ve výši 52,2 mil. Kč (2,1 mil. EUR) (celkových veřejných zdrojů), tj. 75 % alokace PU 3. 
Implementace opatření PU 3

Pro opatření 3.1 vyhlásil ŘO OP Rybářství v únoru 2017 kontinuální výzvu s příjmem žádostí do 31. 7. 2023. Do konce roku 2023 bylo zaregistrováno 18 Žádostí o podporu ve výši 46,3 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (1,9 mil. EUR). Žadatelem bylo Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V rámci opatření 3.1 byly podpořeny projekty typu: Analýza sběru dat v akvakultuře, Technické zajištění pro sběr dat, Sběr dat v akvakultuře apod.
Pro opatření 3.2 byla v říjnu 2016 vyhlášena výzva pro příjem Žádostí o podporu. V roce 2020 došlo v rámci opatření k zařazení dalších možných příjemců podpory a způsobilých výdajů. Do 31. 12. 2023 bylo přijato 33 Žádostí o podporu ve výši 54,9 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (2,3 mil. EUR).  V rámci opatření 3.2 byly projekty zaměřeny na pořízení zařízení pro značení, balení a vážení výrobků.
Výstupové indikátory PU 3

Cílová hodnota indikátoru Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů, stanoveného pro opatření 3.1 byla realizací 15 projektů naplněna na 300 % (realizováno více menších projektů, než se původně očekávalo). Indikátor pro opatření 3.2 Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování byl realizací 25 projektů naplněn na 139 % (v průběhu implementace zvýšen okruh potencionálních příjemců a způsobilých výdajů). 

Výsledkové indikátory PU 3

U výsledkového indikátoru opatření 3.1 Zvýšení procentního podílu provedení datových volání k 31. 12. 2023 je plněno 6 ze 6 oblastí, tj. 100 %. 
V opatření 3.2 byl nastaven indikátor Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti akvakultury, nicméně není naplněn z důvodu nerealizace plánovaného projektu. Na uvedeném se projevil nezájem jediného žadatele o realizaci projektu zaměřeného na proškolení kontrolorů i přes urgence ze strany ŘO. Nezájem o realizaci projektu byl způsoben především opatřeními ve spojitosti s COVID-19. 
Nápravná opatření v PU 3

V souladu s doporučením z evaluace a s cílem zajistit dočerpání ŘO OP Rybářství spolupracoval s žadateli při přípravě a realizaci projektů na PU 3. V obou opatřeních byly aktivity ŘO OP Rybářství spojeny s rozšířením okruhu způsobilých žadatelů a způsobilých výdajů.
V roce 2023 byl ukončen sběr a zpracování dat v akvakultuře za rok 2021 v rámci opatření 3.1. Uvedená extrapolovaná data za Českou republiku byla zaslána EK. Na činnosti spojené se sběrem dat pro rok 2022 byly podány projekty v novém OP Rybářství 2021–2027. V roce 2022 pokračoval projekt na tvorbu nového webového portálu pro sběr dat v akvakultuře, projekty na personální zajištění kontaktního místa pro sběr dat a pro zajištění funkce Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR. Projekt na Revizi Plánu managementu úhoře říčního (Anguilla anguilla) v České republice byl úspěšně realizován v roce 2022. Projekt na Monitoring migrace úhoře říčního (Anguilla anguilla) na území České republiky začal v roce 2022, přičemž projekt končí k 31. 5. 2024. Financování tohoto projektu bylo úspěšně zajištěno z OP Rybářství 2014–2020. V období od 1. 7. 2023 bude projekt financován z OP Rybářství 2021–2027. V roce 2022 byl zaregistrován a následně realizován projekt na zajištění provozu a aktualizace obsahu nového webového portálu pro akvakulturu www.akvanavigator.cz.  

U opatření 3.2 byl v roce 2020 rozšířen okruh způsobilých žadatelů o podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Tímto došlo k otevření opatření pro podnikatelské subjekty, které využily podporu v sektoru zpracování (pořízení baliček, etiketovaček apod.). 
Dále bylo převedeno 10 % alokace PU 3 na aktivity zaměřené na krytí ztrát způsobených následky COVID-19.

	PU 5 Podpora uvádění na trh a zpracování
	Finanční plnění PU 5
Alokace PU 5 tvořila 4 674 070 EUR, tj. 11 % alokace na celý OP Rybářství (41 136 632 EUR). Na PU 5 činil podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (3 505 552 EUR). Alokace byla tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.
Ke dni 31. 12. 2023 bylo vydáno 139 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši veřejných zdrojů 156,6 mil. Kč (6,5 mil. EUR), tj. 138 % alokace PU 5 (se započtením ukončených administrací). Po zohlednění ukončených administrací byla výše vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace 104,4 mil. Kč (4,3 mil. EUR), tj. cca 92 % alokace.
Ke dni 30. 4. 2024 bylo na PU 5 certifikováno, resp. po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024, celkem 111 projektů za 101,2 mil. Kč (4 mil. EUR) (celkových veřejných zdrojů), tj. 85 % alokace PU 5.

Implementace opatření PU 5

V rámci PU 5 byla zaznamenána dobrá výkonnost u opatření 5.3 Investice do zpracování produktů (certifikováno 76,4 mil. Kč (3 mil. EUR); 84 % alokace pro opatření 5.3. 

V rámci opatření 5.2 b), v němž byly zejména žadatelem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Zařízení služeb Mze s.p.o., (ZS MZe) bylo vydáno celkem 56 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 55,6 mil. Kč (2,3 mil. EUR); tj. 213 % alokace (se započtením ukončených administrací). Proplaceno/certifikováno bylo celkem 38 projektů. Projekty byly zaměřeny především na realizaci propagačních kampaní organizovaných v rámci výstav, veletrhů nebo gastrofestivalů, dále na realizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací.
U opatření 5.3 bylo vydáno celkem 83 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 100,9 mil. Kč (4,2 mil. EUR) (se započtením ukončených administrací) a certifikováno bylo 73 projektů. Projekty se zaměřovaly zejména na modernizaci a vybavení zpracoven ryb. Úspěšně byly realizovány projekty v rámci 20. výzvy, vyhlášené pro opatření 5.3 a) Investice do zpracování produktů v souladu s článkem 69 odst. 3 nařízení č. 560/2020 – část pro Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (kryjící ztráty způsobené následky COVID-19). Realizovány byly 4 projekty v hodnotě 23 mil. Kč (0,9 mil. EUR).
V rámci třetí revize OP Rybářství v roce 2020 bylo opatření 5.1 Plány produkce a související opatření 5.2 a) Vytváření organizace producentů vyjmuto, a to z důvodu zjištění nedostatku v národní legislativě ČR, která neupravovala uznávání organizací producentů v akvakultuře. Vzhledem k délce legislativního procesu nebylo možné, aby došlo k úpravě příslušné legislativy v programovém období 2014–2020. 
Výstupové indikátory PU 5
Na PU 5 bylo ke konci roku 2023 kumulativně zaregistrováno 185 Žádostí o podporu, ukončeno bylo 74 projektů. Hlavními důvody ukončení administrace projektů jsou odstoupení ze strany žadatele a nepředložení opravené žádosti po kontrole ve stanoveném termínu. U opatření 5.2 b) bylo proplaceno 38 projektů, čímž došlo k naplnění cílové hodnoty výstupového indikátoru – Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování na úrovni 190 % (vyšší zájem příjemců, než byl předpoklad). ŘO OP Rybářství proplatil k 30. 4. 2024 celkem 73 projektů na Investice do zpracování produktů (opatření 5.3). Cílová hodnota výstupového indikátoru Počet projektů zaměřených na zpracování je tímto splněna na 162 % (vyšší počet menších projektů). 
Výsledkové indikátory

V opatření 5.3 byla cílová hodnota indikátoru Produkce zpracovaných ryb překročena (325 %). Cílové hodnoty se nastavovaly v souvislosti se závazky a alokací projektu. Žadatel se zavázal k výrazně nižší hodnotě ukazatele, než ve výsledku skutečně dosáhl. 

Nápravná opatření v PU 5

Významným opatřením, které bylo realizováno pro vyšší absorpční kapacitu v rámci opatření 5.3, bylo zvýšení frekvence vyhlášení výzev na 2x ročně a realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů. Ke zlepšení implementace přispěla provedená revize číselníku způsobilých výdajů, v rámci níž došlo k doplnění nových položek způsobilých výdajů a byla provedena revize finančních limitů. U opatření 5.2 b) upravil ŘO OP Rybářství Pravidla pro žadatele a příjemce ve vztahu k položkám způsobilých výdajů. V roce 2021 ŘO OP Rybářství předložil EK čtvrtou revizi OP Rybářství, jejíž součástí bylo rozšíření opatření 5.3 o aktivity vedoucí k posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury prostřednictvím krytí ztrát způsobených následky COVID-19. Dále byla provedena realokace určité části finančních prostředků z opatření 5.2 b), které ŘO OP Rybářství, vzhledem k většímu počtu ukončených projektů žadatele ZS MZe, nevyužil. Naopak posílena byla alokace rozšířeného opatření 5.3.
Další informace o nápravných opatřeních jsou uvedeny v kapitole 4.2.

	Technická pomoc
	Alokace u Technické pomoci činila 1 702 172 EUR, což představovalo 4 % na celý OP Rybářství. Alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU a národního podílu. Podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům byl u Technické pomoci 75 % (1 276 629 EUR).
Příjem Žádostí o podporu z Technické pomoci na základě kontinuální výzvy byl zahájen koncem roku 2015. V souladu s plánem projektů bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno 70 Žádostí o podporu ve výši 68,4 mil. Kč celkových veřejných výdajů (2,8 mil. EUR). Pro 66 Žádostí o podporu bylo vydáno Stanovení výše výdajů (právních aktů) v celkové výši veřejných zdrojů 61,1 mil. Kč (2,5 mil. EUR). Vydaná Rozhodnutí (Stanovení výše výdajů) o poskytnutí dotace dosáhla 148 % alokace Technické pomoci (se započtením ukončených administrací (byl ukončen pouze 1 projekt ve výši 130 tis. Kč (5,4 tis. EUR). Ke dni 30. 4. 2024 bylo certifikováno, resp. po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024, 65 projektů ve výši 44,1 mil. Kč (1,8 mil. EUR) (celkových veřejných zdrojů), tj. 103 % alokace Technické pomoci. Projekty se týkaly organizace a zabezpečení monitorovacích výborů a výročních konferencí, seminářů, hodnocení projektů, personálního zajištění, posouzení a aktualizace finančních limitů způsobilých výdajů, přípravy a dodání propagačních předmětů a tištěných materiálů, poradenských služeb, vzdělávání, hodnocení a analýz potřebných k řízení operačního programu. V letech 2019–2023 byl zároveň realizován projekt pro přípravu analýz důležitých pro zpracování programového dokumentu na období 2021–2027 a aktualizaci VNSPA, včetně hodnocení SEA, které bylo pro OP Rybářství 2021–2027 dokončeno v roce 2022. V roce 2023 byly realizovány projekty: Jednání/Akce pro řízení a implementaci, Finanční limity OP Rybářství 2021–2027, Posílení administrativní kapacity, projekty zaměřené na znalecké posudky, Pilotní ověření provádění kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků, Poradenské služby AKA pro OP Rybářství 2021–2027, Baseline studie Operačního programu Rybářství 2021–2027, Výroční konference 2023, Hodnocení projektů na rok 2022 a projekty týkající se personálního zajištění.
Finanční plnění opatření Technická pomoc

Na základě analýzy současného stavu čerpání v rámci čtvrté revize OP Rybářství bylo zjištěno, že část finančních prostředků nebude využita v současném programovém období a bylo rozhodnuto o převodu 15 mil. Kč (0,6 mil. EUR) na opatření 2.2 a) Investice do akvakultury, kde již finanční prostředky chyběly. Realokací finančních prostředků bylo zajištěno dočerpání Technické pomoci v rámci OP Rybářství 2014–2020. Alokace Technické pomoci se tak snížila z 6 % na 4 %.


3.2 Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF
Tabulky č. 1 Ukazatele výsledků pro ENRF  
	Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

	Sp. cíl
	Ukazatel výsledku
	Měrná jednotka
	Cílová hodnota (2023)
	Roční hodnota
	Kumulativní hodnota

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Změna objemu produkce akvakultury
	T
	2,9
	0
	0
	0
	0
	7,2
	-3,1
	0
	0
	10,4
	-10,2
	4,3

	
	Změna hodnoty produkce akvakultury
	tis. EUR
	6,24
	0
	0
	0
	0
	15,55
	-6,72
	0
	0
	22,41
	-22,41
	8,83

	2
	Změna objemu produkce akvakultury
	T
	180
	0
	0
	0
	0,6
	12,9
	96,08
	137,86
	- 65,46
	30,33
	83,48
	295,79


	
	Změna hodnoty produkce akvakultury
	tis. EUR
	413,6
	0
	0
	0
	1,29
	28,02
	197,74
	285,205
	- 120,155
	208,2
	-156,16
	444,14


	
	Udržení objemu akvakulturní produkce
	t
	18 440
	0
	0
	0
	5 486
	11 549,74
	2 310,34
	-1 094,91
	- 445,4
	300,6
	156
	18 262,55

	
	Změna čistého zisku
	tis. EUR
	7 000
	0
	0
	0
	0
	71,992
	5 825,338
	3 180,16
	1 132,09
	2 503,42
	14 938,43
	27 651,43



	
	Vytvořená pracovní místa
	Ekvivalenty FTE
	15
	0
	0
	0
	0
	0


	4
	5
	31
	10
	7
	53


	
	Udržená pracovní místa
	Ekvivalenty FTE
	650
	0
	0
	0
	0
	79


	53
	303
	289,42
	108,58
	304
	1084


	3
	Změna objemu produkce systémů s recirkulací
	t
	800
	0
	0
	0
	3,1
	116,6


	101,16


	237,5
	148,45
	-12,8
	-29,13
	561,78


	4
	Množství vysazeného úhoře
	kg
	5 000
	0
	0
	0
	1 428
	649,40
	846,46
	2 142,31
	568,79
	610,75
	584
	6 829,8


	Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky

	Sp. cíl
	Ukazatel výsledku
	Měrná jednotka
	Cílová hodnota (2023)
	Roční hodnota
	Kumulativní hodnota

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Zvýšení procentního podílu provedení datových volání
	%
	100
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	0
	0
	21
	50
	100

	2
	Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury
	%
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

	Sp. cíl
	Ukazatel výsledku
	Měrná jednotka
	Cílová hodnota (2023)
	Roční hodnota
	Kumulativní hodnota

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	2
	Produkce zpracovaných ryb
	t
	380
	0
	0
	0
	0,4
	132,85
	188,4
	48,29
	301,61
	672,02
	-108,25
	1234,92



Tabulky č. 2 Ukazatele výstupů pro ENRF

	Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

	Specifický cíl 1 Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkon. rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Inovace
	3
	Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby a pojištění populace
	NE
	
	16
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	7
	2
	9
	22


	Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

	Specifický cíl 2 Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Produktivní investice do 

akvakultury
	3
	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury
	ANO
	108
	562
	0
	0
	0
	60
	101
	142
	104
	127
	84
	153
	771

	Podpora nových chovatelů 
	3
	Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury
	NE
	
	4


	0
	0
	0
	0
	2
	3
	3
	1
	0
	0
	9




	Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

	Specifický cíl 3 Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
	6
	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury
	ANO
	2


	18
	0
	0
	0
	10
	8
	3
	1
	2
	0
	2
	26


	Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

	Specifický cíl 4 Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Akvakultura poskytující environmentální služby
	6
	Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na živ. prostředí (enviro. řízení, systémy auditu,

enviro.  služby ekolog. akvakultury)
	NE
	
	25
	0
	0
	0
	7
	2
	7
	3
	4
	4
	4
	31


	Opatření na

ochranu veřejného

zdraví
	3
	Počet projektů zaměřených na

zvyšování potenciálu zařízení pro

akvakulturu a opatření v oblasti veřejného

zdraví a zdraví zvířat
	NE
	
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0
	0
	28


	Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky

	Specifický cíl 1 Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Shromažďování údajů
	6
	Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů
	ANO
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	2
	0
	8
	15



	Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky

	Specifický cíl 2 Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Sledovatelnost produktů
	6
	Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování
	NE
	
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	11
	9
	25


	Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

	Specifický cíl 1 Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Uvádění produktů na trh
	3
	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování
	NE
	
	20
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	7
	8
	16
	4
	38


	Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

	Specifický cíl 2 Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

	Vybraná přísl. opatření
	TC
	Ukazatele výstupů
	Kumulativní hodnota

	
	
	Ukazatel
	Zahrnuto do výkonnostního rámce
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Investice do zpracování produktů
	3
	Počet projektů zaměřených na zpracování
	ANO
	5
	45
	0
	0
	0
	3
	15
	8


	13
	14
	15
	5
	73


Tabulka č. 3 Finanční ukazatele pro ENRF 
	PU
	Finanční ukazatele
	Kumulativní hodnota

	
	Ukazatel
	Milník (2018)
	Cílová hodnota (2023)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023 + 2024
	

	2
	Celkové (veřejné) způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)
	3 916 209
	31 914 168

	0
	0
	0
	2 269 258,92
	5 023 374,87


	4 238 422,8
	4 479 621,71
	4 524 541,34
	4 823 450,37
	8 758 831,26
	34 117 501,27

	3
	Celkové (veřejné) způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)
	100 000
	2 846 222
	0
	0
	0
	0
	64 317,74
	28 400,35
	0
	10 376,62
	696 091,07
	1 330 713,46
	2 129 899,24

	5
	Celkové (veřejné) způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)
	740 019
	4 674 070

	0
	0
	0
	24 860,11


	242 710,83
	729 898,76
	230 824,42
	1 535 634,94
	765 225,51
	462 428,07
	3 991 582,64


	7
	Celkové (veřejné) způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)
	
	
	0
	0
	0
	0
	250 926,65
	123 132,50
	170 807,42
	365 982,82
	155 569,20
	689 748,46
	1 756 167,05


3.3 Finanční data

Tabulka č. 4 Finanční údaje pro ENRF 

	Priorita Unie
	Vybraný specifický cíl
	Tematický cíl
	Opatření
	Veřejné příspěvky celkem 

(v EUR)
	Příspěvek ENRF 

(v EUR)
	Příspěvek na oblast změny klimatu z příspěvku ENRF 

(v EUR)
	ENRF míra spolufinancování (%)
	Celkové způsobilé výdaje operací vybraných pro poskytnutí podpory 

(v EUR)
	Celkový veřejný příspěvek operací vybraných pro poskytnutí podpory 

(v EUR)
	Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace (%)
	Příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny v klimatu 

(v EUR)

	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu 

(v EUR)


	Celková výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu 

(v EUR)
	Podíl celkových způsobilých veřejných výdajů vykázaných příjemci z celkového přídělu (%)
	Příspěvek v oblasti změny klimatu z celkové výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu 

(v EUR)
	Počet vybraných operací

	2
	1


	3
	2.1
	1 173 703,00   
	880 277,00
	0
	75,00
	1 414 731,16
	1 297 621,85   
	110,56 %


	0
	1 198 541,77   
	1 155 767,14   
	98,47 %
	0
	24


	
	2
	3
	2.2
	24 923 947,00
	18 692 961,00
	0
	75,00
	64 587 613,93
	30 915 078,61   
	124,04 %


	0
	52 553 978,31   
	26 643 586,77   
	106,90 %
	0
	866


	
	
	
	2.3
	119 366,00   
	89 525,00
	0
	75,00
	530 264,01

	265 131,95   
	222,12 %


	0
	238 527,96   
	119 263,98   
	99,91 %
	0
	14



	
	3
	6
	2.4
	2 495 418,00   


	1 871 563,00
	0
	75,00
	10 029 161,58
	5 014 580,75   
	200,95 %


	0
	5 847 701,40   
	2 923 850,67   
	117,17 %
	0
	34



	
	4
	6
	2.5
	1 383 955,00   
	1 037 966,00
	0
	75,00
	1 564 078,73
	1 564 078,73   
	113,02 %


	0
	1 397 389,65   
	1 397 389,65   
	100,97 %
	0
	31



	
	4
	3
	2.6
	1 817 779,00   
	1 363 334,00
	0
	75,00
	1 964 495,55
	1 907 439,94   
	104,93 %
	0
	1 905 811,94   
	1 877 643,06   
	103,29 %
	0
	28

	3
	1
	6
	3.1
	1 713 913,00   
	1 371 130,00
	0
	80,00
	1 909 544,89
	1 909 544,89   
	111,41 %


	0
	1 026 141,70   
	1 026 141,70   
	59,87 %
	0
	18


	
	2
	6
	3.2
	1 132 309,00   
	1 019 078,00
	0
	90,00
	1 717 678,69
	1 464 620,36   
	129,35 %


	0
	1 351 358,55   
	1 103 757,54   
	97,48 %
	0
	27


	5
	1
	3
	5.1
	0,00
	0,00
	0
	75,00
	0,00
	0,00
	0 %


	0
	0,00   
	0,00   
	0 %
	0
	0



	
	
	
	5.2
	1 076 619,00
	807 464,00
	0
	75,00
	2 326 643,94
	2 292 683,06   
	212,9 5%


	0
	1 006 077,66   
	986 609,65   
	91,64 %
	0
	56


	
	2
	3
	5.3
	3 597 451,00   
	2 698 088,00
	1 079 235,20
	75,00
	7 374 697,86
	4 161 294,81   
	115,67 %


	1 248 388,44
	5 108 817,19   
	3 004 972,99   
	83,53 %
	901 491,90 
	83



	TP
	
	1 702 172,00   
	1 276 629,00
	0
	75,00
	2 519 409,36
	2 519 409,36   
	148,01 %
	0
	1 756 167,05   
	1 756 167,05   
	103,17 %
	0,00    
	66


	Celkem
	
	41 136 632,00
	31 108 015,00
	1 079 235,20
	75,62
	95 938 319,70
	53 311 484,31   
	129,60 %
	1 248 388,44
	   73 390 513,18   
	  41 995 150,20   
	102,09 %
	  901 491,90   
	1 247



Tabulka č. 5 Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast

	Priorita Unie
	Způsobilé výdaje v rámci ENRF vzniklé při operacích prováděných mimo programovou oblast vykázané příjemcem řídicímu orgánu (v EUR)
	Podíl podpory z ENRF na Prioritu Unie v době přijetí programu (%)

	
	
	

	2
	0
	0 %

	3
	0
	0 %

	5
	0
	0 %

	TP
	0
	0 %

	Celkem OP
	0
	0 %


4 Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

4.1 Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek 
Není relevantní pro sledované období.

4.2 Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření 
Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření 
Pozdní přijetí nařízení o ENRF a s tím spojené zpoždění zahájení implementace.
Nízká absorpční kapacita 

Při vyhlášení prvních výzev ŘO OP Rybářství zaznamenal nižší zájem žadatelů o opatření, než jaký byl na základě předpokladů a analýz očekáván. Z tohoto důvodu ŘO OP Rybářství provedl na přelomu roku 2015/2016 a 2016/2017 hodnocení s cílem zjistit důvody nižší absorpční kapacity. V souladu s doporučeními z evaluací byla přijata nápravná opatření, na základě kterých docházelo postupně ke zlepšení absorpční kapacity, a to na všech Prioritách Unie. 
Konkrétně byly provedeny dílčí úpravy v administraci projektů, byly vydány příručky pro žadatele a zároveň byla v letech 2018-2019 realizována komunikační kampaň s cílem zvýšit informovanost a povědomí žadatelů o možnostech podpory a zvýšit metodickou podporu žadatelům a příjemcům. 
Důležitým krokem pro zlepšení absorpční kapacity v klíčových opatřeních bylo také zvýšení frekvence výzev na 2x ročně u opatření 2.2 a), 2.4 a 5.3. Na PU 3 ŘO OP Rybářství po schválení 3. revize OP v roce 2020 umožnil rozšířit okruh příjemců podpory o podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Tímto došlo k otevření opatření 3.2 pro podnikatelské subjekty, které využily podporu k zajištění sledovatelnosti produktů akvakultury v sektoru zpracování ryb. Dále byl zaveden v rámci 19. a plánované 21. výzvy zásobník projektů, který postupně kryl úspory programu a zajišťoval jeho dočerpání.
V roce 2020 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a spolu s ním řadu přísných omezení. V souvislosti s přijatými vládními opatřeními došlo v odvětví akvakultury k největším ztrátám vlivem snížení a posléze úplného zastavení exportu tržní ryby na zahraniční trhy. Další ztráty byly způsobeny propadem cen, dalšími vícenáklady na transport, skladování a zpracování ryb.
V souvislosti s touto situací ŘO přijal v roce 2020 nápravná opatření, která pokračovala i v roce 2021. V roce 2021 ŘO OP Rybářství realizoval výzvu pro kompenzaci snížených tržeb. Realizované projekty byly ještě v tom samém roce proplaceny.
S ohledem na potřebu reagovat na dopady probíhající krize COVID-19 a s ohledem na dosažení co nejefektivnějších výsledků implementace byla připravena v roce 2021 čtvrtá revize programového dokumentu. Revize se týkala přidání opatření, která finančně kryjí ztráty z krize způsobené výskytem onemocnění COVID-19, realokace finančních prostředků, úpravy indikátorů a úpravy cílů hodnot výkonnostního rámce pro rok 2023. 
Pro Prioritu Unie 3 byla stanovena EK fixní alokace na specifické aktivity jako jsou 3.1 Shromažďování údajů a 3.2 Sledovatelnost produktů. Pro tyto aktivity, zejména Shromažďování údajů, i přes veškeré snahy ŘO (rozšíření způsobilých výdajů a žadatelů, spolupráce ŘO s žadateli při přípravě a realizaci projektů) nebyla v průběhu programového období dostatečná absorpční kapacita a také zde došlo z důvodu pochybení u VZ k ukončení dlouho připravovaného projektu Rybářský informační systém, na který bylo z programu vyhrazeno 15 mil. Kč. 

S cílem 100% dočerpání OP Rybářství ŘO učinil tyto zásadní kroky:

· Přezávazkoval alokaci na úrovni vydaných právních aktů o cca 30 %. 
· Pro pokrytí finančních prostředků zejména z ukončených projektů (úspor) 2x využil zásobníku projektů, který byl zcela vyčerpán i po jeho doplnění dalšími projekty na jaře 2022.

· Vyhlašoval výzvy pro příjem Žádostí o podporu 2x ročně pro opatření Produktivní investice do akvakultury, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a Investice do zpracování produktů. 

· Prodloužil termín způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury OP Rybářství 2014–2020 neproplaceným projektům.

· Umožnil vstup podnikům akvakultury a zpracovatelům ryb do opatření 3.2 Sledovatelnost produktů na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou.

· V letech 2018–2019 realizoval komunikační kampaň s cílem zvýšit informovanost a povědomí žadatelů o možnostech podpory a zvýšit metodickou podporu žadatelům a příjemcům.

· S ohledem na potřebu reagovat na dopady krize COVID–19 provedl v roce 2021 čtvrtou revizi OP Rybářství. Revize se týkala přidání opatření, která finančně kryjí ztráty způsobené krizí.
· Realokoval nevyužité finanční prostředky z Technické pomoci na PU 2 (revize programu) a Technickou pomoc přezávazkoval na úrovni vydaných právních aktů do povolené výše 15 % (flexibilita).

· Ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) provedl v říjnu 2023 analýzu předpokládaného předložení Žádostí o platbu zbývajících projektů.
Všechna výše uvedená opatření byla realizována v souladu s doporučeními realizovaných hodnocení (evaluací).
Hodnocení OP Rybářství v rámci Integrovaného systému řízení rizik

Na základě pravidelného hodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik, uskutečněného MMR-NOK v únoru 2024 na datech k 31. 12. 2023, byl OP Rybářství vyhodnocen jako program se středním rizikem s ohledem na předpokládané nedočerpání 100 % alokace programu (rozvedeno v sekci „Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření“). Program bude se započtením konečné Žádosti o průběžnou platbu za závěrečný účetní rok, která bude odeslána EK přes SFC2014 v červenci 2024, vyčerpán na 100 %. Finální výše vyčerpání programu bude závislá na výsledku auditů operací a systému provedených ze strany AO v roce 2024. 
Střet zájmů

ŘO OP Rybářství upravil problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast byla monitorována a docházelo v ní k úpravám ve vazbě na požadavky EK. Postupy v oblasti střetu zájmů byly vyhodnoceny ze strany AO MF jako dostatečné.
5 Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních 
K 31. 12. 2023 nebyla identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti žádostí a k nedodržení podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF.  

Pokud jde o provádění čl. 119 odst. 1 písm. d) nařízení o ENRF, souhrn opatření určených k zajištění souladu s pravidly Společné rybářské politiky, včetně nápravných opatření, byl obsažen v Pravidlech pro žadatele, která jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Implementace čl. 10 nařízení o ENRF byla rovněž definována v Pravidlech. Žadatel, který podával Žádost o podporu, musel poskytnout čestné prohlášení, ve kterém bylo uvedeno, že se:

a) nedopustil závažných porušení pravidel společné rybářské politiky určených takto v jiných právních aktech přijatých Evropským parlamentem a Radou, 

b) nedopustil kteréhokoliv z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES, 

c) v rámci Evropského rybářského fondu ani Evropského námořního a rybářského fondu nedopustil podvodu dle definice uvedené v čl. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.
Žádosti o podporu podané žadatelem, který se dopustil podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy EU v souvislosti s Evropským rybářským fondem nebo s Evropským námořním a rybářským fondem, nebyly přípustné v období od data prvního oficiálního rozhodnutí o podvodu do 31. 12. 2023.

Podpora ENRF nebyla také poskytnuta žadateli, který předložil nepravdivé prohlášení či důkazy. Tento žadatel navíc nemohl požádat o podporu v rámci stejného opatření během současného a následujícího roku. V průběhu celého programového období nebyly zjištěny žádné takové případy.

ŘO OP Rybářství nastavil systém pro předcházení a odhalování podvodů. Byla vyhotovena Směrnice prevence podvodů, která zahrnovala následující oblasti:

· Definice podvodu

· Prevence a odhalování podvodu

· Rizika podvodů na straně projektu

· Karty podvodů

· Varovné signály

· Rizika podvodů na straně SZIF

· Proškolování pracovníků

· Vymezení citlivých míst

· Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství

· Proškolování zaměstnanců

· Vytváření etické kultury

· Vymezení citlivých míst

· Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců

· Vytváření etické kultury

· Čestné prohlášení u Žádosti o podporu

Zpráva o podvodech byla vyhotovována 2x ročně a obsahovala následující témata: 

· Identifikace rizik podvodů,
· Vyhodnocení rizik podvodů,
· Řízení rizik podvodů,
· Dopady rizik podvodů. 

Cílem zprávy bylo analyzovat řízení podvodu a případně optimalizovat nastavení řízení podvodu. Zpráva vyhodnocovala data vždy 2x do roka a v případech auditů byla provedena aktualizace z důvodu poskytnutí aktuálních podkladů pro potřeby auditů. 

Za rok 2023 nebylo v rámci ŘO OP Rybářství identifikováno podvodné jednání.

Dalším zásadním krokem v boji proti podvodům bylo provedení sebehodnocení. ŘO tento nástroj využíval aktivně. Postup jeho využívání byl popsán v Řídicí dokumentaci OP Rybářství. 
Nesrovnalosti byly v rámci OP Rybářství řešeny dle Metodického pokynu Postupy pro hlášení a monitorování nesrovnalostí OP Rybářství 2014–2020. Metodický pokyn zahrnoval celý proces od šetření nesrovnalosti, přes vnitřní a vnější úroveň hlášení nesrovnalosti až po vymáhání a odnětí dotace. Metodický pokyn byl v souladu s legislativou EU a ČR a dále v souladu s Jednotným metodickým prostředím MMR-NOK.

Nesrovnalosti byly analyzovány i na kontrolním listu obsahujícím varovné signály. ŘO OP Rybářství vyhodnocoval varovné signály u jednotlivých subjektů. Vyhodnocovalo se, kolik projektů u jednoho žadatele bylo zahrnuto do rizik podvodu dle karet podvodu. Přihlíželo se i k počtu nesrovnalostí za posledních 6 měsíců u jednoho žadatele. 
6 Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 8
Kapitola není relevantní pro ČR.
7 Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců 
V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasil se zveřejněním údajů uvedených v Žádosti o podporu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů, zejména na internetových stránkách EU fondů, MZe a SZIF, a to v rozsahu daném přílohou V nařízení o ENRF a doplňujícími požadavky (po schválení Žádosti o podporu).
V rámci zveřejňování údajů o fyzických osobách – podnikatelé, se ŘO OP Rybářství řídili aktuálními zákonnými předpisy a doporučeními Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). O fyzických osobách nebyly zveřejňovány žádné citlivé osobní údaje, které by napomáhaly dohledat konkrétní žadatele.
Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:
PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/
PU 3: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-3/
PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-5/ 
Informace byly pravidelně aktualizovány v souladu s čl. 119, odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu.
8 Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení 
Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství 2014–2020 (EP) byl součástí programového dokumentu. V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládal ŘO OP Rybářství každý rok aktualizovanou verzi EP ke schválení členům Monitorovacího výboru. Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství rovněž jednou ročně vyhotovovala Zprávu o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení vyplývajících z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO OP Rybářství.
V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, jejímiž členy byli zástupci SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovní skupina se scházela 2x ročně. V roce 2021 byla obě jednání vedena online formou z důvodu výskytu COVID-19. Na jarním jednání byla projednána Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP Rybářství 2014–2020, na podzimním jednání aktualizace Evaluačního plánu OP Rybářství, která byla odsouhlasena členy Pracovní skupiny a následně schválena na jednání Monitorovacího výboru. 

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014–2020 
V průběhu programového období realizoval ŘO dvě hodnocení programu. Na základě procesního a výsledkového hodnocení (ukončeno v dubnu 2017) bylo posouzeno např. nastavení implementační struktury, efektivnost a účinnost systému, nastavení indikátorové soustavy a ověřeny rozvojové potřeby a nastavení cílů programu. Druhá evaluace ukončená v květnu 2019 byla zaměřena na hodnocení z hlediska procesů a úspěšnosti naplňování specifických cílů ENRF. Na základě zjištění z evaluace byl zpracován návrh na třetí a následně čtvrtou revizi programu s cílem upřesnit alokace na opatření, adekvátně změnit cílové hodnoty indikátorů, upravit seznam opatření a seznam způsobilých příjemců.

V průběhu let 2018 a 2019 bylo realizováno průběžné hodnocení OP Rybářství prostřednictvím externího evaluátora. Cílem hodnocení bylo posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření/specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství. 

Součástí hodnocení bylo rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Následně byl vypracován přehled doporučení z evaluace, který zároveň definuje seznam úkolů, harmonogram jejich plnění a zodpovědné gestory. 

Přehled hlavních doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství, které ŘO implementoval: 

· Pokračovat v realizaci Komunikační strategie OP Rybářství s důrazem na výsledky procesního hodnocení – tj. cílit zejména na ty informační zdroje, které jsou žadateli nejvíce používány (plněno průběžně).

· Klást důraz na propojení aktivit opatření 2.1 Inovace a opatření 5.2 b) Propagační kampaně, tzn. podporovat předávání znalostí v akvakultuře skrze akce pořádané pro rybářskou veřejnost např. prostřednictvím odborných konferencí (plněno průběžně).
· Umožnit soutěžit dodávky monté/rozkrmeného úhoře před podáním žádosti v opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby (projednáno s partnery, nerealizováno).
· Revize administrativní náročnosti řízení projektů v rámci opatření 2.5 (splněno).
· Aktivizovat potenciální roli MZe v roli příjemce u opatření 3.2 v koordinaci se subjekty vykonávajícími kontrolu a dále upřesnit možnosti čerpání na přístrojové vybavení (splněno).

· Opatření 5.2 b) Propagační kampaně – Úprava komunikační strategie ve vazbě na tradiční domácí sladkovodní ryby. Zaměřit existující propagační kampaň na období Vánoc (projednáno s partnery, nerealizováno).
· Opatření 5.2 b) Propagační kampaně – Přijmout účinná opatření k zlepšení projektového řízení v organizacích zajišťujících přípravu a realizaci propagačních kampaní a akcí (splněno).
Přehled hlavních doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství, která jsou implementována v novém programovém období 2021–2027:

· Snížit administrativní náročnost a zjednodušit formuláře, přesně/srozumitelně definovat obsah jednotlivých položek, dbát na srozumitelnost pokynů ŘO OP Rybářství a SZIF pro žadatele/příjemce podpory (plněno průběžně).

· Soustředit všechny informace pro žadatele/příjemce podpory v OP Rybářství na jednom místě a přehledně je uspořádat (plněno průběžně).

· Vytvoření efektivního a trvalého elektronického systému sběru dat z akvakultury (splněno).

Příprava nového programového období 2021–2027

V rámci příprav na nové programové období ŘO OP Rybářství realizoval v druhé polovině roku 2019 veřejnou zakázku, jejíž součástí bylo mimo jiné provedení ex-ante posouzení použití finančních nástrojů v akvakultuře. Hodnocení bylo ukončeno v lednu roku 2020. S ohledem na formulovaná doporučení zpracovatele ŘO OP Rybářství v první fázi implementace nového operačního programu finanční nástroje nezaváděl, nové hodnocení bude provedeno v roce 2024.
Projekt rovněž zahrnoval zpracování SEA pro revidovaný VNSPA a pro nový OP Rybářství 2021–2027. Obě hodnocení byla v roce 2021 dokončena. 

ŘO OP Rybářství v roce 2022 připravil Evaluační plán pro OP Rybářství 2021–2027, který byl schválen MV OP Rybářství na podzim 2022. Aktualizace probíhá na pravidelné bázi.
V roce 2023 byla zahájena první evaluace programového období 2021–2027 pod názvem Baseline studie. Na základě této studie dodavatel určil metodiku pro hodnocení dopadů OP Rybářství. Prostřednictvím této studie dodavatel nastavil a stanovil výchozí hodnoty, které budou sloužit jako pilotní složka pro vyhodnocení dopadové analýzy v roce 2029.
Na rok 2024 Evaluační jednotka Řídicího orgánu připravuje realizaci interní evaluace, zaměřené na vyhodnocení výsledků zájmu o podporu z OP Rybářství a bude vycházet z dat podaných žádostí v 1.–14. výzvě. 
V průběhu roku 2024 bude také realizována evaluace k posouzení využitelnosti finančních nástrojů v OP Rybářství 2021–2027 a 2028+.
ŘO poskytl součinnost DG MARE při přípravě ex-post evaluace ENRF a při střednědobém hodnocení ENRAF.  

Uveřejnění zpráv z hodnocení dle čl. 54 (odst. 4) nařízení č. 1303/2013 

Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014–2020:
http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava___evaluace_1._a_2.__vyzvy_OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf 

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014–2020: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html 

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html
Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014–2020 (k 31. 12. 2018):

http://eagri.cz/public/web/file/624432/Zaverecna_zprava_Prubezne_hodnoceni_OPR.pdf 

Ex-ante posouzení zavedení finančních nástrojů v OP Rybářství 2020+:

http://eagri.cz/public/web/file/624434/RYB_Analyza_FN_pro_OP_Rybarstvi_2020__final.pdf
Hodnocení SEA Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/sea/sea-vicelety-narodni-strategicky-plan/
Hodnocení SEA OP Rybářství 2021–2027:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/sea/sea-op-rybarstvi-na-obdobi-2014-2020/
Baseline sudie OP Rybářství 2021–2027:

https://portal.mze.cz/public/portal/-a31610---FyDRhKL2/baseline-studie-operacniho-programu-rybarstvi-2021-2027
9 Shrnutí pro veřejnost 
Viz. (samostatná příloha)
10  Zpráva o provádění finančních nástrojů

Kapitola není relevantní pro ČR. ŘO OP Rybářství se blíže seznámil s problematikou implementace podpory s využitím finančních nástrojů z hlediska možnosti zavedení této formy podpory v novém programovém období. ŘO OP Rybářství provedl základní ex-ante posouzení. Hodnocení bylo ukončeno v lednu roku 2020. S ohledem na formulovaná doporučení zpracovatele nebude ŘO OP Rybářství v první fázi implementace nového operačního programu finanční nástroje zavádět, nové hodnocení bude provedeno v roce 2024.

ČÁST B

11 Posouzení provádění operačního programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)
11.1 Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
	Priorita Unie
	Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu

	2 Podpora environmentálně

udržitelného, inovativního a

konkurenceschopného rybolovu

založeného na znalostech
	Specifický cíl 2.A Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí byl naplňován opatřením 2.1 Inovace. 

Z opatření 2.1 Inovace bylo certifikováno 22 projektů se zaměřením např. na vývoj rybích výrobků, inovace v chovu ryb a optimalizaci procesů. 
V rámci čtvrté revize OP Rybářství v roce 2021 došlo ke změně několika hodnot indikátorů v souvislosti s realokacemi mezi PU. Nicméně i tak bylo cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury a indikátoru Změna hodnoty produkce akvakultury v opatření 2.1 za programové období dosaženo. A po celé programové období přetrvával zájem podniků akvakultury i nadále spolupracovat s vědeckými institucemi při realizaci inovačních projektů. 
Implementace opatření byla úspěšná a podstatná pro případné zavádění inovačních procesů a postupů v akvakultuře. 
Specifický cíl 2.B Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků byl naplňován dvěma opatřeními 2.2 Produktivní investice do akvakultury a 2.3 Podpora nových chovatelů.
Opatření 2.2 bylo dále rozděleno na záměr a) Investice do akvakultury a záměr b) Diverzifikace akvakultury.

K plnění specifického cíle 2.B docházelo především na základě realizace produktivních investic do akvakultury v opatření 2.2 a), kde bylo certifikováno 756 projektů. Jedná se zejména o projekty zaměřené na modernizaci rybářských podniků, nákup zařízení, rekonstrukce sádek, odbahnění rybníků, obnovu vozového parku a manipulační techniky. Dlouhodobě nižší zájem žadatelů byl však evidován u činností spojených s diverzifikací akvakultury (opatření 2.2 b), u kterého bylo certifikováno 15 projektů, a se vznikem nových chovatelů (opatření 2.3), kde bylo certifikováno 9 projektů. Na základě doporučení z Procesního a výsledkového hodnocení (2016/2017) realizoval ŘO OP Rybářství řadu konkrétních nápravných opatření s cílem zvýšit absorpční kapacitu těchto dvou opatření. Od začátku roku 2018 probíhala komunikační kampaň s cílem informovat potenciální žadatele o možnostech podpory a s ukázkami realizovaných projektů. Zároveň byly ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem vytvořeny příručky za účelem zvýšení metodické podpory žadatelům. I přes přijatá opatření však nedošlo k výraznému zvýšení zájmu ze strany podniků akvakultury. 
V rámci evaluačního šetření, ukončeného v březnu 2019, bylo zjištěno, že opatření 2.2 b) zaměřené na diverzifikaci není využíváno z důvodu nízké rentability podporovaných činností. Důvody nízkého zájmu u opatření 2.3 Podpora nových chovatelů byly velmi diferencované a neexistoval jeden převažující. Mezi faktory přispívající k nedosažení cílů nepochybně patřily: forma financování projektů (nutnost předfinancovat 100 % nákladů), míra spolufinancování, omezené cash-flow nových podnikatelů, rizikovost jejich záměrů pro banky a požadavek na vzdělání a odbornou způsobilost.

Nicméně nízký pokrok v opatřeních 2.2 b) a 2.3 neměl vliv na plnění výsledkových indikátorů stanovených pro specifický cíl 2.B. 
V průběhu provedeného evaluačního šetření bylo zároveň zjištěno, že projektové aktivity opatření 2.2 byly účelné a přispívaly k dosahování cílů OP Rybářství 2014–2020. S ohledem na zájem žadatelů o produktivní investice v opatření 2.2 a) byla v rámci druhé revize programu zvýšena alokace a adekvátně upraveny cílové hodnoty výsledkových indikátorů pro rok 2023.
Specifický cíl 2.C Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje byl naplňován opatřením 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, ve kterém bylo certifikováno 26 projektů. Na základě empirického šetření provedeného v rámci evaluace bylo zjištěno, že realizované projekty účelně naplňují specifický cíl 2.C, měly pozitivní vliv na životní prostředí a přispívaly ke snížení produkce vypouštěné znečištěné vody. Dle průběhu implementace lze konstatovat vysoký zájem žadatelů o recirkulační zařízení. Z tohoto důvodu byla v rámci 2. revize programu navýšena alokace na toto opatření a adekvátně byla navýšena i cílová hodnota výsledkového indikátoru, nicméně ke konci roku 2018 byl zaznamenán vyšší počet projektů ukončených ze strany žadatelů, a to z důvodu nadměrných auditních šetření a následně také docházelo k vyššímu výskytu nesrovnalostí v porovnání s ostatními opatřeními. V důsledku těchto skutečností opatření začalo vykazovat nižší výkonnost, než byla očekávána, a z tohoto důvodu byla část alokace v rámci čtvrté revize realokována na jiná opatření.
Specifický cíl 2.D Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti je naplňován jedním opatřením 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby, jehož cílem bylo vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků. Cílová hodnota výsledkového indikátoru Množství vysazeného úhoře byla překročena o cca 37 % a certifikovaných projektů bylo 31.
Alokace pro Prioritu Unie 2 byla vyčerpána na 104,5 %.
Plnění specifických cílů programu ve vztahu na pokrok v implementaci zachycený ve výstupových a výsledkových indikátorech je uveden v kapitole 3.

	3 Podpora provádění společné rybářské politiky
	Specifický cíl 3.A Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy byl naplňován jedním opatřením 3.1 Shromažďování údajů, jehož cílem bylo zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy. Prostřednictvím projektů byl realizován sběr dat v akvakultuře v České republice, vytvořen nový webový portál pro sběr dat, provedena revize Plánu managementu úhoře říčního a zajištěn monitoring migrace úhoře říčního. V rámci opatření 3.1 bylo 15 certifikovaných projektů.
Celkově lze však zhodnotit, že realizované aktivity přispěly k naplňování specifického cíle 3.A a dosažený pokrok odpovídá rozsahu a složitosti činností, které byly v rámci opatření realizovány.
Specifický cíl 3.B se váže na opatření 3.2 Sledovatelnost produktů, které mělo za cíl poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. Certifikováno bylo 25 projektů. 
U opatření 3.2 se původně vycházelo z předpokladu, že bude realizována příprava nového softwaru pro zlepšení sledovatelnosti akvakulturních produktů. V průběhu přípravy projektu však bylo zjištěno, že vytváření nového softwarového nástroje by bylo vzhledem k počtu prováděných kontrol a finanční náročnosti značně neefektivní. Aktualizace současného softwarového nástroje zase narážela na licenční podmínky. S ohledem na tyto skutečnosti bylo v rámci 2. revize programu navrženo po dohodě s orgány EK ujednání o změně indikátoru za nový indikátor s názvem Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti akvakultury. Potenciální příjemci plánovali realizovat zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále se předpokládala realizace školení a výměnných programů (včetně výměny mezi členskými státy) pro stejný okruh osob. Nicméně i tento ukazatel zůstal výsledně nenaplněn z důvodu nerealizace projektu zaměřeného na proškolení kontrolorů.
Z opatření 3.2 byly tedy podpořeny projekty zaměřené na pořízení zařízení pro označování, balení a vážení ryb a byla vytvořena odborná publikace Atlas svaloviny ryb.

I přes překážky výše uvedené, lze zhodnotit, že realizované aktivity přispěly k naplňování specifického cíle 3.B.
Vzhledem k výši přidělené finanční alokace, která nereflektovala potřeby a priority ČR, byla alokace Priority Unie 3 vyčerpána u aktivity 3.1 na 59,9 % a u aktivity 3.2 na 96,4 %. 

Plnění specifických cílů programu ve vztahu na pokrok v implementaci zachycený ve výstupových a výsledkových indikátorech je uveden v kapitole 3. 

	5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
	Specifický cíl 5.A byl naplňován opatřením 5.2 Uvádění produktů na trh záměr b) Propagační kampaně, u něhož byla míra naplňování cílů sledována na základě charakteru realizovaných projektů. Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování byl naplněn na úrovni 190 % a certifikováno bylo 38 projektů.
Podpořené projekty přispěly k zvýšení široké informovanosti spotřebitelů o významu konzumace rybího masa, zejména z hlediska požadavků zdravé výživy a zdravého životního stylu, ale i k posílení vazeb mezi zákazníky, producenty a zpracovateli. K tomu přispěla zejména realizace propagačních kampaní organizovaných v rámci výstav, veletrhů, gastro-festivalů a prodejních akcí specializovaných na zemědělské produkty. Dalším významným přínosem podpory poskytované v rámci tohoto opatření byla účast vědeckých a odborných pracovníků na konferencích a seminářích, pořádání konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací.
Z důvodu legislativních a správních překážek nebylo realizováno původně plánované opatření 5.1 Plány produkce a související opatření 5.2 a) Vytváření organizace producentů, a to z důvodu zjištění nedostatku v národní legislativě ČR, která neupravovala uznávání organizací producentů v akvakultuře. Vzhledem k délce legislativního procesu nebylo možné, aby došlo k úpravě příslušné legislativy v programovém období 2014–2020. 
Specifický cíl 5.B Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh byl naplňován opatřením 5.3 Investice do zpracování produktů. Realizované projekty se nejvíce zaměřovaly na pořízení speciálních strojů a zařízení pro zpracování ryb a dále projekty podporující vybavení nových zpracoven nebo modernizace stávajících a vybudování nových zpracoven ryb. Navíc v roce 2021 bylo rozšířeno opatření 5.3 o aktivity vedoucí k posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury prostřednictvím krytí ztrát způsobených následky COVID-19. Dále byla provedena realokace určité části finančních prostředků z opatření 5.2 b), které ŘO OP Rybářství, nevyužil a naopak byla posílena alokace rozšířeného opatření 5.3.
Podpořené projekty přispěly k naplňování specifického cíle 5.B.
S ohledem na neplánovaně vysoký počet ukončených projektů ze strany jednoho žadatele v opatření 5.2, ačkoli bylo zajištěno odborné školení v řízení projektů, byla alokace Priority Unie 5 vyčerpána z 84,9 % a certifikováno 111 projektů.
Plnění specifických cílů programu ve vztahu na pokrok v implementaci, zachycený ve výstupových a výsledkových indikátorech, je uveden v kapitole 3.

	7 Technická pomoc
	Cílem Technické pomoci bylo zajistit účinnou a efektivní implementaci OP Rybářství prostřednictvím podpory zaměřené na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření. 
Na základě 65 certifikovaných projektů byly realizovány projekty Ministerstva zemědělství-ŘO OP Rybářství, které byly zaměřeny do tří oblastí – evaluace, studie a analýzy OP Rybářství, podpora motivace zaměstnanců řídicího orgánu a dále vzdělávací a propagační akce. Převážně se jednalo o opakující se projekty (např. Monitorovací výbory a Výroční konference OP Rybářství, finanční motivace zaměstnanců, hodnocení projektů, nebo evaluace OP Rybářství, propagační a komunikační aktivity). Také byly realizovány aktivity související s přípravou programového období 2021–2027 (např. aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu na léta 2021 až 2030, nastavení rámce pro monitoring a hodnocení, analýza absorpční kapacity, nastavení zjednodušených metod vykazování, posouzení využití finančních nástrojů, nastavení finančních limitů OP Rybářství, Baseline studie pro OP Rybářství 2021–2027, podpora nastavení MS2021+ aj.).
Pro zlepšení informovanosti o OP Rybářství byla v souladu s doporučením z Procesní evaluace (dokončené v roce 2017) vytvořena komunikační strategie, která byla provedena podle nastaveného komunikačního plánu. Dále byl aktualizován Průvodce OP Rybářství a rovněž byla vytvořena publikace s přehledem úspěšných projektů. 

Na základě provedeného procesního hodnocení z ledna 2019 bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjištěno, že žadatelé a příjemci byli celkově spokojeni s informacemi potřebnými pro podání žádosti, realizaci a administraci projektů. 

V OP Rybářství byla dále realizována opatření zaměřená na snížení chyb/nedostatků při vyplňování žádostí o podporu. Na webu SZIF i MZe byl dostupný dokument „Přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců OP Rybářství“, který zpracoval ŘO OP Rybářství ve spolupráci se SZIF, dále Přehled nejčastěji kladených dotazů k veřejným zakázkám OP Rybářství zpracovaný SZIF a také přehledy nejčastějších dotazů k jednotlivým výzvám.
Na základě provedeného hodnocení bylo možné konstatovat, že administrativní procesy byly efektivní v rámci celého projektového cyklu (od podání projektu k jeho finalizaci). 
Technická pomoc značně přispěla k úspěšné implementaci a dočerpání OP Rybářství a zajištění stabilní administrativní kapacity. 

Alokace Technické pomoci byla vyčerpána na 103,2 %.

Pro opatření Technická pomoc nebyly nastaveny výsledkové indikátory.


11.2 Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření
	Priorita Unie
	Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

	2 Podpora environmentálně

udržitelného, inovativního a

konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech
	viz kapitola 15

	3 Podpora provádění společné rybářské politiky
	viz kapitola 15

	5 Podpora uvádění na trh a zpracování
	viz kapitola 15

	7 Technická pomoc
	Pro Technickou pomoc nejsou nastaveny cílové hodnoty a milníky.


12 Horizontální zásady provádění (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)
12.1 Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem na roli partnerů při provádění programu
Princip partnerství byl při realizaci OP Rybářství uplatňován zejména prostřednictvím MV, tj. v souladu s požadavky MMR-NOK na způsob zapojení partnerů do implementace programu. Partneři se účastnili také Plánovacích komisí, na kterých byl projednáván Strategický realizační plán (zahrnující např. harmonogram výzev, predikce čerpání, vyhodnocení Strategického realizačního plánu z předchozího roku apod.) a Odborné skupiny OP Rybářství, jejíž hlavní náplní byla implementace programu. Odborná skupina OP Rybářství, která fungovala již při přípravě programu, byla platformou méně formálního charakteru než MV a zahrnovala také větší škálu zainteresovaných stran (partnerů). 
MV měl v souladu se statutem 34 členů, z toho 3 bez hlasovacího práva.
Do MV bylo zapojeno celkem 24 organizací a institucí. Členové MV se dělili na členy a jejich zástupce, kteří měli hlasovací právo, celkem 62 osob. Mezi typy zapojených stakeholderů patřili zejména zástupci regionálních, lokálních a dalších veřejných orgánů, ekonomičtí a sociální partneři, občanská společnost, včetně ekologických partnerů, nevládních organizací a orgánů odpovědných za podporu sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace, zástupci rybářského sektoru, akvakultury, zpracování a marketingu, zástupci pro opatření přesunutá z přímého na sdílené řízení (shromažďování, kontrola a vynucování). Lze tedy konstatovat široké zastoupení stakeholderů relevantních pro problematiku rybářství.
Vzájemná komunikace a spolupráce mezi partnery probíhala po celé programové období na velmi dobré úrovni a společná jednání partnerů přispívala k efektivní implementaci programu.
12.2 Hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů
V programovém dokumentu byly uvedeny základní informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminaci. Konkrétní opatření a specifická pravidla dodržování tohoto principu byla následně zakotvena v Pravidlech pro žadatele. Tato pravidla ukládala příjemcům povinnost zajistit, aby projekt nepůsobil prokazatelně negativním vlivem na podporu rovnosti žen a mužů a aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Uplatnění těchto pravidel bylo prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k principu rovných příležitostí, a to z hlediska:
1. existence negativního vlivu na podporu rovnosti žen a mužů,
2. existence diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně vyloučeny z podpory programu, a lze tedy konstatovat, že všechny projekty OP Rybářství s právním aktem o poskytnutí podpory neměly prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a nedocházelo u nich k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Na ŘO OP Rybářství je aktuálně zaměstnáno celkem 14 osob, 6 mužů a 8 žen. Podíl žen na implementaci OP Rybářství lze považovat za vyrovnaný; zásada rovných příležitostí mužů a žen a nediskriminace je dodržena.

Rovněž genderové zastoupení v MV odpovídá obecné charakteristice sektoru rybářství.
12.3 Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho podporu
OP Rybářství zohledňoval princip udržitelného rozvoje v rámci konkrétních prvků nastavení i z hlediska sledování environmentálních indikátorů popisujících příspěvek programu k udržitelnému rozvoji.

Zohlednění principu udržitelného rozvoje v rámci OP Rybářství bylo hodnoceno ve třech rovinách:
1. Provádění konkrétních opatření,
2. Vliv projektů na udržitelný rozvoj,
3. Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje.
a) Provádění konkrétních opatření
Základní informace o principu udržitelného rozvoje včetně požadavků na ochranu životního prostředí byly zahrnuty v programovém dokumentu, přičemž implementační nastavení OP Rybářství definuje:
1. Aktivity zaměřené na udržitelný rozvoj,
2. Aktivity s vlivem na udržitelný rozvoj,
3. Aktivity neutrální z hlediska udržitelného rozvoje.

Konkrétní opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji byla pak v rámci OP Rybářství zakotvena především v Pravidlech pro žadatele, která stanovovala, že příjemci jsou povinni zajistit, aby projekt neměl prokazatelně negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj. Toto opatření bylo prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisovali vztah projektů k rozvoji – tj. zda měl projekt negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj (viz níže).

Dalším opatřením pro naplňování principu udržitelného rozvoje bylo sledování environmentálních indikátorů na úrovni programu (detailněji viz níže).

b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj
Na základě provedené analýzy údajů ze žádostí bylo zjištěno, že 87,4 % proplacených projektů OP Rybářství (964) mělo pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, 1 % projektů (11) bylo na udržitelný rozvoj cíleně (přímo) zaměřeno a 11,6 % zbývajících proplacených projektů (128) mělo neutrální vliv na udržitelný rozvoj.
c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje
OP Rybářství přispíval k principu udržitelného rozvoje také prostřednictvím zaměření podpory. Příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem na sledované environmentální indikátory.
V rámci opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury byl sledován interní ukazatel Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější. Pět proplacených Žádostí o podporu obsahovalo aktivity spojené s výměnou 7 výrobních zařízení za energeticky účinnější. Program tak přispěl k udržitelnému rozvoji z hlediska energetických úspor a účinnějšího využívání zdrojů.
Co se týká indikátoru v opatření 2.5 Vysazování úhoře říčního: k 31. 12. 2023 bylo celkem podáno 32 žádostí o podporu, v případě 31 realizovaných a proplacených projektů činila hodnota indikátoru 6829,8 kg, což znamená naplnění cílové hodnoty indikátoru ze 136,6 %.

13 Podávání zpráv o podpoře použité na cíle v oblasti změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)
Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu je v souladu s metodickými pokyny EK hodnocen za relevantní opatření 5.3 Investice do zpracování produktů. Velikost vlivu tohoto opatření na cíle v oblasti klimatických změn byla stanovena na 40 %. Orientační příspěvek ENRF, jež měl být v rámci opatření 5.3 použit na plnění cílů v oblasti změny klimatu, byl stanoven ve výši 1 079 235 EUR, což představuje podíl celkového přídělu ENRF pro operační program 3,47 %. 
Výsledný příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny klimatu je ve výši 1 248 388,44 EUR (EU podíl) a příspěvek v oblasti změny klimatu z celkové výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu je ve výši 901 491,90 EUR (EU podíl).
Mírně nižší výsledný příspěvek v oblasti změny klimatu než stanovený orientační příspěvek byl zejména ovlivněn krizí v důsledku COVID-19. Podniky akvakultury, resp. zpracovny ryb v souvislosti s rostoucími náklady nedisponují/nedisponovaly dostatečnými finančními zdroji na nové investice většího rozsahu. 

Také docházelo ke zpoždění dodávek zboží a technologií ze strany dodavatelů a v některých případech žadatelé museli projekty ukončit.  
ČÁST C
14 Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)
V České republice OP Rybářství přispíval ke Strategii Evropy 2020 v oblasti inteligentního a udržitelného růstu.

Inteligentní růst
Příspěvek OP Rybářství 2014–2020 směřoval do Tematického cíle 3 (24 531 648 EU podíl), který byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v odvětví rybářství a akvakultury. 
K naplňování cíle přímo přispěla následující opatření:
Opatření 2.1 Inovace – 22 certifikovaných projektů ve výši 866 825,02 EUR (EU podíl).
Opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury – 771 certifikovaných projektů ve výši 18 773 365,76 EUR (EU podíl).
Opatření 2.3 Podpora nových chovatelů – 9 certifikovaných projektů ve výši 89 447,89 (EU podíl).
Opatření 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury – 28 certifikovaných projektů ve výši 1 386 075,04 (EU podíl).
5.2 Uvádění produktů na trh – 38 certifikovaných projektů ve výši 739 956,68 (EU podíl).
5.3. Investice do zpracování produktů – 73 certifikovaných projektů ve výši 2 253 728,81 (EU podíl).
Celkem OP Rybářství přispěl k Tematickému cíli 3 24,1 miliony EUR (EU podíl) zejména prostřednictvím opatření zaměřených na produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování produktů. 

Udržitelný růst
Intervence ENRF v podmínkách české sladkovodní akvakultury se v oblasti udržitelného růstu zaměřují na plnění Tematického cíle 6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. Přímý vliv na plnění Tematického cíle 6 měla následující opatření:
Opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – 26 certifikovaných projektů ve výši 2 192 887,86 (EU podíl).

Opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – 31 certifikovaných projektů ve výši 1 048 041,96 (EU podíl).

3.1 Shromažďování údajů – 15 certifikovaných projektů ve výši 820 913,16 (EU podíl). 

3.2 Sledovatelnost produktů – 25 certifikovaných projektů ve výši 993 381,58 (EU podíl).
Priorita Udržitelného růstu byla naplňována v ČR především investicemi do recirkulačních zařízení a podporou vysazování úhoře říčního. 
Celkem OP Rybářství přispěl k Tematickému cíli 6 5,1 miliony EUR (EU podíl).  

15 Záležitosti ovlivňující výkonnost programu – výkonnostní rámec (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
Výkonnostní rámec 
Milníky a cíle OP Rybářství byly nastaveny v souladu s VNSPA, Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními odhady. Při nastavování milníků a cílů byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla n+3, termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50% přídělem na Prioritě Unie a zpoždění implementace OP. 
Milníky a cíle OP Rybářství byly pravidelně měsíčně vyhodnocovány v rámci reportingu pro národní koordinační orgán MMR-NOK. V roce 2018 byly splněny finanční i věcné milníky u všech Priorit Unie. ŘO po celé programové období směřoval veškeré aktivity k naplňování cílů pro rok 2023. 
K 30. 4. 2024
 bylo dosaženo následujících hodnot
:
	Ukazatel PU
	PU 2

Finanční ukazatel
	PU 2 

Indikátor výstupu
	PU 3

Finanční ukazatel
	PU 3 

Indikátor výstupu
	PU 5

Finanční ukazatel
	PU 5

Indikátor výstupu

	Cílová hodnota
	31 914 168,00


	580
	2 846 222,00
	5
	4 674 070,00


	45

	Dosažená hodnota
	34 117 501,27
	797
	2 129 899,24
	15
	3 991 582,64
	73

	Plnění cílové hodnoty 2023
	106,9 %
	137,4 %
	74,8 %
	300 %
	85,4 %
	162,2 %


Všechny věcné cíle (indikátory výstupu), které jsou vykazovány na úrovni proplacených projektů, byly splněny/přeplněny. Finančního cíle bylo dosaženo na PU 2 na 106,9 %, na PU 3 na 74,8 % a na PU 5 na 85,4 %. 
Pro PU 3 byla stanovena EK fixní alokace na specifické aktivity jako jsou 3.1 Shromažďování údajů a 3.2 Sledovatelnost produktů. Pro tyto aktivity, zejména Shromažďování údajů, i přes veškeré snahy ŘO (rozšíření způsobilých výdajů a žadatelů, spolupráce ŘO s žadateli při přípravě a realizaci projektů) nebyla v průběhu programového období dostatečná absorpční kapacita a také zde došlo z důvodu pochybení u VZ k ukončení dlouho připravovaného projektu Rybářský informační systém, na který bylo z programu vyhrazeno 15 mil. Kč. 
Na PU 5, opatření 5.2 Uvádění produktů na trh bylo ze strany jednoho žadatele podáno několik projektů (převyšující stanovenou alokaci pro aktivitu 5.2) s vizí realizace propagačních kampaní a s tím souvisejících aktivit, nicméně vzhledem k nezpůsobilosti žadatele dokončit administrativu projektů, byly tyto projekty neplánovaně rušeny a zbývající alokaci nebylo již možné v rámci PU 5 znovu zazávazkovat náhradními projekty. 

Dále z důvodu legislativních a správních překážek nebylo realizováno opatření 5.1 Plány produkce a související opatření 5.2 a) Vytváření organizace producentů, a to z důvodu zjištění nedostatku v národní legislativě ČR, která neupravovala uznávání organizací producentů v akvakultuře. Vzhledem k délce legislativního procesu nebylo možné, aby došlo k úpravě příslušné legislativy pro využití v rámci programového období 2014–2020.
16 Seznam zkratek

	Zkratka
	Vysvětlení zkratky

	AO MF
	Auditní orgán - Ministerstvo financí

	APA
	Aktuální pokrytí alokace

	COVID-19
	Coronavirus disease 2019

	ČR
	Česká republika

	EK
	Evropská komise

	ENRF
	Evropský námořní a rybářský fond

	EP
	Evaluační plán

	GDPR
	General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

	MS2021+
	Monitorovací systém

	ISSM
	Informační systém struktury majitelů

	IS
	Informační systém

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MMR-NOK
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci

	MV
	Monitorovací výbor

	MZe
	Ministerstvo zemědělství

	OP Rybářství 
	Operační program Rybářství 

	PU
	Priorita Unie

	ŘO
	Řídicí orgán (OP Rybářství)

	ŘO OP Rybářství
	Řídicí orgán OP Rybářství

	SC
	Specifický cíl

	SEA
	Strategické environmentální hodnocení

	SVS
	Státní veterinární správa

	SZIF
	Státní zemědělský intervenční fond

	TC
	Tematický cíl

	ÚZEI
	Ústav zemědělské ekonomiky a informací

	VNSPA
	Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

	VZ
	Výroční zpráva

	ZSMZe
	Zařízení služeb Ministerstva zemědělství


17 Přílohy 

Příloha č.  1 Shrnutí pro veřejnost (příloha – Word doc. samostatný soubor)
Příloha č. 2 Seznam všech operací, jejichž další fáze byla přesunuta z období 2014–2020 do období 2021–2027
	Název programu
	

	Číslo CCI
	

	Priorita/fond/

Kategorie regionů
	Referenční číslo operace
	Název operace
	Datum [a číslo] automatického schválení Komisí (jedná-li se o velký projekt)
	Postupně prováděné operace podle článku 118
	Postupně prováděné operace podle článku 118a
	Celkové náklady na operaci (v EUR)
	Celkové certifikované výdaje na první fázi (v EUR)
	Příspěvek z veřejných zdrojů na první fázi (v EUR)
	Plánované/konečné datum dokončení druhé fáze (rok čtvrtletí)
	Program na období 2021–2027, v jehož rámci bude/byla operace dokončena

	
	
	
	
	
	
	Celkem (na obě fáze, konečné nebo odhadované náklady)
	Na druhou fázi (konečné nebo odhadované náklady)
	
	
	
	

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ŘO neeviduje žádné operace, jejichž další fáze byla přesunuta z období 2014–2020 do období 2021–2027

Příloha č. 3 Seznam nefungujících operací

	Název programu
	

	Číslo CCI
	

	Priorita/fond/

Kategorie regionů
	Referenční číslo operace
	Název operace
	Jméno příjemce
	Celkové náklady na operaci (v EUR)
	Celkové certifikované výdaje (v EUR)
	Příspěvek z veřejných zdrojů (v EUR)

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TP
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ŘO neeviduje žádné nefungující operace
Příloha č. 4 Seznam operací ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastavených soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem
	Název programu
	

	Číslo CCI
	

	Priorita/fond/

Kategorie regionů
	Referenční číslo operace
	Název operace
	Jméno příjemce
	Celkové ovlivněn certifikované výdaje  

(v EUR)
	Ovlivněný příspěvek z veřejných zdrojů  

(v EUR)
	Operace ovlivněné probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním
	Operace pozastavené soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ŘO neeviduje žádné operace ovlivněné probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastavené soudním řízením nebo řízením o správním opravném 
prostředku s odkladným účinkem
� K přepočtu finančních údajů (vyjma certifikovaných, resp. refundovaných zdrojů) uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství je použit kurz ECB: prosinec 2023 – 24,26 Kč/1€.


� Příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny v klimatu/Příspěvek v oblasti změny klimatu z celkové výše způsobilých veřejných výdajů zahrnuje pouze podíl EU.


� K datu 30. 4. 2024 výše certifikovaných výdajů po zohlednění poslední certifikace, jejímž výsledkem bude odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu závěrečného účetního roku, která bude EK odeslána v červenci 2024.


� U finančních ukazatelů se jedná o výši celkových veřejných zdrojů (zdroje EU + národní veřejné).
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