



SPIS. ZN.: MULTM/0071299/20/ŽP
Č.J.: MULTM/0005746/21/ŽP/JBa
Ev.č. C-28
VYŘIZUJE: Jiřina Bartoňová, DiS.
TEL.: 416916172
E-MAIL: Jirina.bartonova@litomerice.cz
DATUM: 26.1. 2021

Povolení změny stavby před jejím dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby

Přístaviště Štětí

na pozemku parc. č. 1572 a 1598 v katastrálním území Štětí I

Rozhodnutí

Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), vydává následující rozhodnutí:

Výroková část

Vodoprávní úřad odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice v souladu s § 118 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje změnu stavby před jejím dokončením vodního díla

Přístaviště Štětí

na pozemku parc. č. 1572 a 1598 v katastrálním území Štětí I

- prodlužuje lhůtu k dokončení výše uvedené stavby –

do 30.06. 2022

stavebník:

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, 130 00 Praha

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 18.07. 2019, č.j.: MULTM/0049015/19/ŽP/MJi

Podmínky stanovené ve stavebním povolení a uplatněné v rámci územního a stavebního řízení zůstávají nadále v platnosti.

Odůvodnění

Stavebník Ředitelství vodních cest ČR požádal dne 27.11. 2020 o Povolení změny stavby před jejím dokončením - Prodloužení lhůty k dokončení stavby, určené ve stavebním povolení č.j.: MULTM/0049015/19/ŽP/MJi ze dne 18.07. 2019 pro stavbu vodního díla Přístaviště Štětí.

Zahájení řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit v termínu do 04.01. 2021. Námitky ani připomínky nebyly uplatněny. Ve stanoveném termínu obdržel Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice Závazné stanovisko dotčeného orgánu Státní plavební správy Děčín zn. 3428/DC/20 bez stanovení podmínek.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice přeloženou žádost posoudil. Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, žádosti vyhověl a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh

ostatní účastníci (doručenky)
Město Štětí, IDDS: fypbba8
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

DOSS
Státní plavební správa, pobočka Děčín, IDDS: tiwiuy6