



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

19616/2016-MZE-12134



000244759591

Č. smlouvy objednatele: 766-2015-12134/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. smlouvy 766-2015-12134 ze dne 11. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem a adresou: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené: Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy
bankovní spojení: ČNB Praha
č. účtu: 1226001/0710
(dále jen jako „objednatel“)

a

Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí
IČO: 47452943
se sídlem: Tvardkova 1192
Ústí nad Orlicí
zastoupená: Jiřím Staňkem, ředitelem
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 615611/0100
(dále jen jako „objednatel 2“)
(společně též jako „objednatelé“)

a

SEMO Výtahy s.r.o.
se sídlem podnikání: 561 02 Dolní Dobrouč
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 20568
IČ: 27464997 DIČ: CZ27464997
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č. účtu: 35-3032530237/0100
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Tímto dodatkem se mezi objednateli a zhotovitelem mění a doplňuje Smlouva v rozsahu a důvodu níže uvedeném

Článek 1) předmět a účel dodatku č. 1

V rámci prováděných činností v rozsahu naplnění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že pro naplnění předmětu a účelu smlouvy je nutné provedení dalších činností, které smluvní strany nepředpokládaly a nemohly předpokládat v době podepsání smlouvy. Pro naplnění předmětu a účelu smlouvy je tedy třeba další práce zhotovitelem, které vyžadují prodloužení termínu pro předání, resp. převzetí díla.

Článek 2) Doba plnění a místo plnění

Termín předání a převzetí díla ve Smlouvě předjímaný v Čl. 2 odst. 1 písm. a) Smlouvy se prodlužuje o 5 pracovních dnů.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 včetně nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích. Po oboustranném podpisu dodatku č. 1 Smlouvy obdrží objednatel 2 výtisky, ostatní smluvní strany po jednom výtisku.

V Praze dne - 5. 04. 2016

V dne 8. 4. 2016

Objednatel:

Objednatel 2:

Zhotovitel:

MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Agrostav, akciová společnost Ústí nad
Sídlo: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 119
IČ: 474 88 413 DIČ: CZ47452943
Reg: Obchodní rejstřík, vedený
Krajským soudem Hradec Králové
Oddíl B, vložka 853

 **SEMO** ©
VÝTAHY
SEMO Výtahy s.r.o.
561 02 Dolní Dobrouč 375
IČ: 274 64 997 DIČ: CZ27464997