



## **Doplňující informace k jednotlivým úkolům uvedeným v časovém plánu a programu prací pro přípravu 2. plánovací období**

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.

Plány povodí pro období 2016 - 2021 budou přezkoumávat a aktualizovat cíle a programy opatření z plánů povodí pro období 2010 - 2015. Budou do 22. prosince 2015 předloženy vládě České republiky ke schválení a následně reportovány Evropské komisi. Podkladem pro tři národní plány povodí bude deset plánů dílčích povodí, které vzniknou transformací ze stávajících osmi plánů oblastí povodí. V plánech dílčích povodí budou přezkoumávat a aktualizovat správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady jednotlivá opatření, ze kterých budou v národních plánech povodí sestaveny a doplněny opatření do programů pro jejich realizaci.

Další významnou součástí plánování v oblasti vod je od roku 2010 implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Výsledkem bude pořízení plánů pro zvládání povodňových rizik, které budou zpracovány koordinovaně s plány povodí včetně jejich předložení vládě České republiky ke schválení do 22. prosince 2015.

Součástí přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona je zpracování časového plánu a programu prací a jeho zpřístupnění pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti nejméně tři roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí týkat.

### **Úkoly a činnosti do roku 2015**

#### **1. Zpráva o pokroku dosaženém při provádění programů opatření**

Prvním úkolem, který předchází pořízení 2. plánů povodí, je analýza realizace plánovaného programu opatření k ochraně vod do konce roku 2012 (bude podkladem pro aktualizaci opatření). O této analýze bude zpracována podle čl. 15 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zpráva a předložena Evropské komisi. Bude uvádět informace o přípravě a realizacích schválených opatření. V souladu s ustanovením § 26 odst. 7 vodního zákona bude, po doplnění o zprávu o plnění ostatních opatření, předložena vládě České republiky v rámci Zprávy o stavu vodního hospodářství za rok 2012.

Úkol 1.1: Zajistit zpracování Zprávy o pokroku dosaženém při provádění programu opatření k ochraně vod podle předpisu a požadavků Evropské komise a její předložení Evropské komisi.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, správci povodí, krajskými úřady

Termín: do 22. prosince 2012

- Úkol 1.2: Vyhodnocení získaných informací o pokroku dosaženém při provádění programu opatření k ochraně vod za jednotlivé národní části mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje a jejich předání příslušným mezinárodním komisím.  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  
Termín: do 31. července 2012
- Úkol 1.3: Zajistit zpracování Souhrnné zprávy o plnění programů opatření přijatých plány povodí včetně Zprávy o pokroku dosaženém při provádění programu opatření k ochraně vod a zahrnout ji jako samostatný oddíl do Zprávy o stavu vodního hospodářství za rok 2012.  
Zajistí: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, správci povodí a krajskými úřady  
Termín: do 31. srpna 2013
- Úkol 1.4: Podílet se na přípravě zpráv a informací mezinárodním komisím (MKOL, MKOOpZ a MKOD) o pokroku při plnění programů opatření  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  
Termín: do 22. prosince 2012

## **2. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod)**

Druhým úkolem, který předchází pořízení 2. plánů povodí je zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod pro posouzení, zda cíle ochrany vod stanovené pro příslušný vodní útvar budou dosaženy, a podle kterého bude postupováno při aktualizaci navržených opatření.

- Úkol 2.1: Zpracování programu monitoringu povrchových vod (aktualizace stávajících programů)  
Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství  
Termín: každoročně do 31. října pro rok následující
- Úkol 2.2: Provádění programu monitoringu povrchových vod (pro hodnocení ekologického a chemického stavu vodních útvarů)  
Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: v průběhu každého roku
- Úkol 2.3: Provádění programu monitoringu kvantitativních charakteristik povrchových vod  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: v průběhu každého roku
- Úkol 2.4: Provádění programu bioakumulačního monitoringu a monitoringu sedimentů a plavenin

- Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: v průběhu každého roku
- Úkol 2.5: Zpracování programu monitoringu podzemních vod (aktualizace stávajících programů)  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: každoročně do 31. října pro rok následující
- Úkol 2.6: Provádění programu monitoringu (jakosti a množství) podzemních vod  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: v průběhu každého roku
- Úkol 2.7: Shromáždění a předání dostupných podkladů pro hodnocení stavu vodních útvarů za období 2010-2012  
Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty a krajskými úřady.  
Termín: 30. dubna 2013
- Úkol 2.8: Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod (podklad pro aktualizaci plánů povodí)  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty  
Termín: 31. října 2013
- Úkol 2.9: Účast na Společném průzkumu Dunaje a zajištění jeho financování  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: červen - říjen 2013

### **3. Metodická podpora plánování v oblasti vod**

Pro jednotnou formu zpracování dílčích i národních plánů povodí je nezbytné vypracovat standardizovaný postup prací. Základní pravidla a postupy zpracování vychází z metodických dokumentů Evropské komise a vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládnutí povodňových rizik. Za účelem detailní specifikace postupu zpracování plánů (částí, které budou převzaty, aktualizovány a zcela nově zpracovány), obsahu, struktury plánů, formy (datové šablony) včetně požadavků na jejich výstupy (umožňující souhrnné zpracování údajů) budou vytvořeny jednotné a vzájemně provázané makety (typizované vzory) národních plánů povodí a plánů dílčích povodí.

Byla rovněž definována potřeba doplnění chybějících metodik a aktualizace vybraných metodik, na jejichž základě se například sleduje a hodnotí stav vodních útvarů. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství provedlo analýzu všech pracovních postupů a metodik použitých pro 1. plány povodí, které je nutné aktualizovat či doplnit.

Pro zabezpečení plánů pro zvládání povodňových rizik jsou zajišťovány Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s pracovní skupinou Povodňová směrnice pilotní projekty a s nimi související metodiky a standardizace prací. Dosud byly zajištěny Ministerstvem životního prostředí, případně správci povodí v rámci projektu LABEL, projektů Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP) a projektů výzkumu a vývoje následující pilotní projekty:

- Mapování Jizery,
- Mapování soutoků Vltavy a Berounky a Berounky a Litavky,
- Vzorová projektová dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP na zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,
- Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.
- Pilotní projekt k dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem pro tok Jizera.

Je připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování Plánu pro zvládání povodňových rizik pro pilotní území.

Dále je v rámci implementace povodňové směrnice potřeba zpracovat metodické dokumenty pro tvorbu Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a Plánů pro zvládání povodňových rizik v rozsahu: metodika, pilotní projekt, standardizace, vzorová projektová dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP.

Úkol 3.1: Pořízení typizovaného vzoru (makety) národního plánu povodí

Zajistí: Ministerstvo zemědělství

Termín: 30. června 2012

Úkol 3.2: Pořízení makety plánu dílčího povodí

Zajistí: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se správci povodí

Termín: 30. června 2012

Úkol 3.3: Pořízení chybějících metodik a aktualizace vybraných metodik pro plány povodí

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství

Termín: průběžně pro jednotlivé metodiky

Úkol 3.4: Pořízení metodických pomůcek pro tvorbu Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a Plánů pro zvládání povodňových rizik v rozsahu: metodika, pilotní projekt, standardizace, vzorová projektová dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se správci povodí

Termín: 30. června 2012

#### **4. Koordinace činností, informování a komunikace s veřejností, zajištění mezinárodní spolupráce**

##### ***Komise pro plánování v oblasti vod***

Pro metodickou pomoc a koordinaci přípravy jednotlivých národních plánů povodí, dílčích plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik byla, obdobně jako pro přípravu plánů

povodí pro 1. plánovací období, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí zřízena Komise pro plánování v oblasti vod; členy jsou zástupci ústředních správních úřadů, do jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, LČR, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, významných uživatelů vod i nevládních organizací. Komise pro plánování v oblasti vod se řídí schváleným statutem, projednává a doporučuje Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí postupy a metodiky, pomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci povodí, odbornými institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap prací uživatelům vody a veřejnosti. Dále Komise pro plánování v oblasti vod napomáhá Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství při zpracování mezinárodních plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik. Komise pro plánování v oblasti vod podle statutu zřídila Programový výbor, který připravuje odborné podklady pro jednání Komise pro plánování v oblasti vod.

Do Komise pro plánování v oblasti vod byla začleněna pracovní skupina pro implementaci povodňové směrnice, která byla založena Ministerstvem životního prostředí v roce 2008. Její užší pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, a správců povodí se setkává 1x měsíčně. Tato užší pracovní skupina podporuje rozhodování Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, projednává podněty všech skupin a informuje Komisi pro plánování v oblasti vod. Širší pracovní skupina má momentálně 41 jmenovaných členů (od začátku roku 2011 - zástupci všech krajských odborů ŽP, krizového řízení a územního rozvoje) a setkává se 1x ročně. Slouží k přenesení informací a projednává podněty z krajské úrovně k postupu implementace povodňové směrnice.

Při přípravě, zpracovávání a projednávání plánů dílčích povodí s krajskými úřady, se zástupci samosprávy, uživateli a veřejností naváží správci povodí na zkušenosti z činnosti Komisí pro oblasti povodí v 1. plánovacím období. Struktura komisí a jejich činnost bude upravena v souladu s novým vymezením zpracovatelských oblastí na dílčí povodí.

Úkol 4.1: Vedení Komise pro plánování v oblasti vod a jejího programového výboru

Zajistí: Ministerstvo zemědělství

Termín: předsednictví v letech 2011, 2013, 2015

Úkol 4.2: Vedení Komise pro plánování v oblasti vod a jejího programového výboru

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí

Termín: předsednictví v letech 2012, 2014, 2016

Úkol 4.3: Vedení pracovní skupiny Povodňová směrnice

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí

Termín: průběžně do 22. března 2016

Úkol 4.4: Vedení Komisí pro jednotlivé plány dílčích povodí

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady

Termín: průběžně do 30. června 2016

## ***Informování a komunikace s veřejností***

Zkušenosti z přípravy plánů pro 1. plánovací období ukazují na nezbytné zapojení odborné i laické veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod. Již výsledky přípravných prací se zveřejňují k písemným připomínkám uživatelům vody a veřejnosti. Poté se zveřejňují k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti i samotné návrhy plánů. K návrhům plánů se přikládají stručné souhrny, které umožní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami. Nadto procházejí plány procesem hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA) a schvalování opatření obecné povahy, které umožňují rovněž zapojení veřejnosti.

Transparentnosti procesu napomáhá, že veškeré aktuální i obecné informace o procesu plánování v oblasti vod jsou pro veřejnost dostupné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství [www.eagri.cz](http://www.eagri.cz) s odkazy na internetové stránky Ministerstva životního prostředí a jednotlivých správců povodí. Další informace vztahující se k plánování v oblasti vod budou poskytovány na stránkách Informačního systému veřejné správy VODA [www.voda.gov.cz](http://www.voda.gov.cz).

Informování a zapojení veřejnosti vyplývá také z požadavků povodňové směrnice (čl. 9, 10, směrnice 2007/60/ES). Pro tyto účely je Ministerstvem životního prostředí využívána jako komunikační platforma Povodňový informační systém POVIS [www.povis.cz](http://www.povis.cz). Novým modulem POVIS budou zveřejněny také výstupy povodňového mapování uložené v centrálním datovém skladu.

Úkol 4.5: Zpracování nového modulu POVIS, kterým budou zveřejněny také výstupy povodňového mapování uložené v centrálním datovém skladu.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 31. července 2013

Úkol 4.6: Zpracování Strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování s využitím strategií zpracovaných pro 1. plány povodí

Zajistí: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a správci povodí  
Termín: 31. října 2012

Úkol 4.7: Zveřejňování informací a dokumentů přípravných prací, návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik na internetových stránkách

Zajistí: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, správci povodí, krajské úřady  
Termín: průběžně do 30. června 2016

## ***Zajištění mezinárodní spolupráce***

Při přípravě aktualizovaných plánů povodí a pro účely implementace povodňové směrnice je mezinárodní spolupráce řešena prostřednictvím:

- Koordinace na úrovni Evropské komise - v rámci pracovních skupin zřízených Evropskou komisí pod ředitelstvím DG ENVI v tzv. CIS skupině vodních ředitelů, resp. povodňové pracovní skupiny CIS WG F on floods.
- Koordinace na úrovni Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

v jednotlivých pracovních skupinách, ve kterých se připravují podklady pro aktualizaci mezinárodních plánů oblastí povodí a mezinárodních plánů pro zvládnutí povodňových rizik.

- Koordinace na úrovni Komise pro spolupráci se sousedními státy na hraničních vodách: Česko-německé komise pro hraniční vody, Česko-slovenské komise pro hraniční vody, Česko-rakouské komise pro hraniční vody a Jednání zmocněnců vlád České republiky a Polské republiky pro hraniční vody; ve zřízených pracovních skupinách jsou připravovány podklady pro plány povodí v oblasti státních hranic.
- Mezinárodních projektů, v rámci kterých je připravována metodická podpora pro implementaci směrnic 2000/60/ES a 2007/60/ES (CEFRAME, LABEL).

Úkol 4.8: Zajištění účasti zástupců České republiky ve všech úrovních mezinárodní spolupráce a přenos informací do plánovacího procesu.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, správci povodí

Termín: průběžně do 31. prosince 2015

Úkol 4.9: Zajištění podkladů za Českou republiku pro zpracování mezinárodních plánů oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje a pro koordinaci plánů pro zvládnutí povodňových rizik v těchto oblastech povodí.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Termín: průběžně podle termínů zpracování plánů

Úkol 4.10: Prezentace výstupů mezinárodních projektů na pracovních seminářích

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí

Termín: průběžně do 31. prosince 2015

## **5. Zpracování národních plánů povodí**

Národní plány povodí pořizuje podle vodního zákona Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pro části mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje ležících na území České republiky. Budou zpracovány tři národní plány povodí:

- Národní plán povodí Labe,
- Národní plán povodí Odry a
- Národní plán povodí Dunaje.

Národní plány povodí pro 2. plánovací období v návaznosti na realizaci plánů povodí do roku 2015 stanoví cíle pro zabezpečení veřejných zájmů v oblasti vodního hospodářství a jejich součástí budou souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů do roku 2021. Stanoví také strategii financování těchto programů opatření.

Zpracování národních plánů povodí bude vycházet z vyhlášky č. 24/2011 Sb., která upravuje jejich obsah a způsob zpracování, podle makety (typizovaného vzoru) národního plánu povodí přijaté Komisí pro plánování v oblasti vod a podle podkladů zpracovaných v plánech dílčích povodí.

Národní plány povodí budou předloženy vládě ke schválení tak, aby byly schváleny do 22. prosince 2015. Po schválení vládou budou vydány Ministerstvem zemědělství jako opatření obecné povahy.

Nutnou podmínkou pro aktualizaci prvních plánů povodí je stanovení cílů v ochraně vod dohodnutých na národní a mezinárodní úrovni.

V rámci ekonomické analýzy zpracovávané pro pořízení národních plánů povodí bude nutné aktualizovat základní scénář vývoje nakládání s vodami a vlivů na vody do roku 2021. Dalším krokem bude stanovení referenčního roku ekonomické analýzy v rámci prací na časovém plánu a programu prací. Referenční rok bude vhodné sjednotit s ostatními členskými státy v rámci koordinace prací na úrovni mezinárodních komisí pro ochranu vod v jednotlivých povodích. Také samotný postup sestavení ekonomické analýzy by bylo vhodné uvést do souladu s ostatními členskými státy dle pokynů Evropské komise.

Na základě zkušeností z reportingu příslušných zpráv a plánů povodí v prvním plánovacím období představuje soubor činností pro vytvoření a zaslání zprávy významný objem prací, které je nezbytné zabezpečit.

Úkol 5.1: Stanovení všech cílů podle § 12 vyhlášky č. 24/2011 Sb. s ohledem na cíle dohodnuté na mezinárodní úrovni.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství

Termín: 30. června 2012

31. prosince 2012 pro cíle ochrany vod (§ 12 odst. 3)

Úkol 5.2: Zpracování časového plánu a programu prací pro aktualizaci plánů povodí podle § 7 vyhlášky č. 24/2011 Sb. koordinovaně pro národní plány povodí a plány dílčích povodí, zveřejnění návrhu a jeho úprava podle vyhodnocení připomínek.

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se správci povodí a krajskými úřady

Termín: 22. prosince 2012

Úkol 5.3: Zpracování souhrnu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle podkladů a prací na plánech dílčích povodí, zpracování ekonomické analýzy užívání vody, a na jejich základě zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod; zveřejnění materiálů a jejich úprava podle vyhodnocení připomínek.

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se správci povodí

Termín: 22. prosince 2013

Úkol 5.4: Zpracování zprávy (výstup úkolu 5.3) a předání příslušných informací o změnách všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí Evropské komisi.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí

Termín: 22. března 2014



- Úkol 5.5: Zpracování návrhů národních plánů povodí, jejich zveřejnění, zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a úprava plánů podle vyhodnocení připomínek.  
Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se správci povodí a krajskými úřady  
Termín: 13. srpna 2015
- Úkol 5.6: Projednání a vydání stanoviska z hlediska vlivů na životní prostředí a předložení plánů vládě ke schválení  
Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 16. listopadu 2015
- Úkol 5.7: Vydání národních plánů povodí jako opatření obecné povahy  
Zajistí: Ministerstvo zemědělství  
Termín: 7. prosince 2015
- Úkol 5.8: Zaslání národních plánů povodí Evropské komisi v požadované struktuře  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 22. března 2016

## **6. Zpracování plánů dílčích povodí**

Pro potřeby zpracování plánů dílčích povodí je území České republiky rozděleno na 10 dílčích povodí náležejících ke třem mezinárodním oblastem povodí, resp. jejich národním částem. Vymezení jednotlivých dílčích povodí a specifikace územní působnosti správců povodí je uvedena ve vyhlášce č. 393/2011 Sb.

Způsob zpracování plánů dílčích povodí stanoví vodní zákon, vyhláška č. 24/2011 Sb. a maketa plánu dílčího povodí přijatá Komisí pro plánování v oblasti vod.

Plány dílčích povodí pro jednotlivá dílčí povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí jsou zpracovány pro podrobnější úroveň a doplňují národní plány povodí. Plány dílčích povodí schvalují podle své územní působnosti kraje následně po schválení národních plánů povodí vládou.

- Úkol 6.1: Zpracovat analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle § 8 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky č. 24/2011 Sb., ekonomickou analýzu užívání vody, a na jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod.  
Zajistí: Správci povodí; ekonomickou analýzu zajistí Ministerstvo zemědělství  
Termín: 31. října 2013
- Úkol 6.2: Zpracovat návrhy plánů dílčích povodí, zveřejnit je společně s návrhy národních plánů povodí, posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a upravit podle připomínek.

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí

Termín: 13. srpna 2015

Úkol 6.3: Předložit plány dílčích povodí zastupitelstvům krajů ke schválení.

Zajistí: Krajské úřady a správci povodí

Termín: 16. listopadu 2015

Úkol 6.4: Spolupráce na přípravě mezinárodních plánů oblastí povodí.

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Termín: 22. prosince 2015

## **7. Spolupráce na aktualizaci mezinárodních plánů oblastí povodí**

Ve druhém plánovacím období bude probíhat aktualizace mezinárodních plánů oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje to na úrovni pracovních skupin zřízených v rámci příslušných mezinárodních komisí (kap. 4. Zajištění mezinárodní spolupráce). Na aktualizaci jednotlivých mezinárodních plánů oblastí povodí a na přípravě k tomu potřebných podkladů se podílí zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ve spolupráci se státními podniky povodí, krajskými úřady a pověřenými odbornými subjekty. Zpracování jednotného mezinárodního plánu oblastí povodí je zajišťováno sekretariáty mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje.

Úkol 7.1: Spolupráce na aktualizaci mezinárodních plánů oblastí povodí

Zajistí: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se správci povodí, krajskými úřady pověřenými odbornými subjekty.

Termín: 22. prosince 2015

## **8. Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik**

Stanovení zásad a cílů musí být promítnuto do metodických materiálů a zejména do ekonomických a dalších nástrojů, které by měly být nastaveny pro implementaci plánů a zejména navržených opatření v tomto plánovacím cyklu. Zásadní je orientace na snížení potenciálních povodňových rizik a škod, podpora organizačních opatření, posílení osobní zodpovědnosti a připravenosti občanů a samospráv, vlastníků nemovitostí, zohlednění v územním plánování atd. Stanovení zásad a cílů by se proto měly účastnit také další dotčené resorty.

Oblasti s významným povodňovým rizikem jsou definovány možnou záplavou při  $Q_{500}$  z vodních toků ve vymezených úsecích o celkové délce 3000 km. Jejich mapování probíhá v rámci projektů správců povodí, které jsou spolufinancované z 90 % z oblasti podpory 1.3.1 OPŽP. Výstupy budou uloženy v nově navrhovaném centrálním datovém skladu pro mapování na ČHMÚ, který zajistí jednotné ukládání dat z procesu mapování a v rámci metadat dále evidenci podkladů, které byly použity pro přípravu, vytvoření a kalibraci numerických modelů zájmového území. Dále zajistí jednotnou platformu pro prezentaci výsledků a pro reporting.

Na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodních plánů se uvedou v soulad cíle pro hraniční řeky a pro řeky, které ovlivňují povodňový průtok do oblasti sousedního státu. Na úrovni dílčích povodí je nutno řešit kromě cílů zvládnutí povodňových rizik v jednotlivých oblastech s významným povodňovým rizikem také cíle pro ostatní území dílčího povodí, především formou standardů ochrany před povodněmi. Stanovené standardy ochrany území budou podkladem pro návrh opatření v oblasti ochrany před povodněmi do plánů povodí.

- Úkol 8.1: Předběžné vyhodnocení povodňových rizik podle § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb. včetně předání zprávy Evropské komisi  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 22. března 2012
- Úkol 8.2: Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem podle § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb. včetně předání zprávy Evropské komisi.  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 22. září 2012
- Úkol 8.3: Provést mapování oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem.  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí a správci povodí  
Termín: 22. prosince 2013
- Úkol 8.4: Zprovoznění centrálního datového skladu  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 31. ledna 2013
- Úkol 8.5: Zpracování návrhů plánů pro zvládnutí povodňových rizik, jejich zveřejnění společně s návrhy národních plánů povodí a návrhy plánů dílčích povodí, posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a úprava plánů podle vyhodnocení připomínek.  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství  
Termín: 13. srpna 2015
- Úkol 8.6: Projednání a vydání stanoviska z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí a předání plánů vládě ke schválení  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství  
Termín: 16. listopadu 2015
- Úkol 8.7: Vydat plány pro zvládnutí povodňových rizik jako opatření obecné povahy  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termín: 7. prosince 2015
- Úkol 8.8: Zajištění zpráv Evropské komisi o jednotlivých etapách prací.  
Zajistí: Ministerstvo životního prostředí  
Termíny: 8.8.1 předběžné vyhodnocení povodňových rizik do 22. března 2012  
8.8.2 vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem do 22. září 2012  
8.8.3 výsledky mapování oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem do 22. března 2014  
8.8.4 plány pro zvládnutí povodňových rizik do 22. března 2016