

Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod

Komise pro plánování v oblasti vod, 15. listopadu 2017



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Mgr. Ladislav Faigl



Metodika určení významnosti vlivu

- Zpracování probíhá (VRV a.s.)
- Termín dokončení 12/2017
- Proběhly dva pracovní workshopy - 28.6. a 24.10.2017 a množství pracovních jednání zpracovatelů se SPP a VÚV



Metodika návrhu opatření a aktualizace Katalogu opatření

- Zpracování probíhá (VRV a.s.)
- Katalog opatření bude obsahovat vzorová opatření k řešení jednotlivých vlivů tak, aby bylo možné navrhnout kompletní a komplexní spektrum opatření k řešení vlivů.
- Dle WFD Reporting Guidance 2016 bude každé vzorové opatření přiřazeno do kategorií (key type of measures, drivers, pressure type, impact type) a ke každému vzorovému opatření bude přiřazen jeden nebo více indikátorů jeho plnění
- Součástí typových opatření v katalogu opatření budou rovněž typová zmírňující (mitigační) opatření pro HMWB a dle § 23a odst. 8, písm. a) vodního zákona

Aktualizace Typizovaného vzoru NPP a Makety PDP

- Veřejná zakázka vypsána 13.11.2017 (zdržení v důsledku řešení autorských a licenčních práv k maketě PDP)
- Předpokládaný termín dokončení 4/2018
- Souběžně aktualizace obou maket
- Parametry vyspecifikovány se SPP a MŽP
- Vázáno na pracovní výstup zakázky MŽP na VÚV (11/2017)



Metodika stanovení účinnosti opatření a návrhu výjimek

- Stádium přípravy, definice požadavků (proběhne oslovení SPP a MŽP)
- Termín dokončení 9/2018



DĚKUJI ZA POZORNOST



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ