
 

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz   
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.  882733379/0800 

 Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství  
 
Datum: 20.6.2017 
JID: 100657/2017/KUUK 
Jednací číslo: 2626/ZPZ/17/A-097.I.1 
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená  
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125 

 
„VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí“ 

změna stavby před dokončením  
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán 
příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu   
(stavební zákon),  ve   znění   pozdějších předpisů,  na žádost  ze dne 8.6.2017 a po 
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že  
 
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
               IČ 70889988, OKEČ 410010 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) 

 
       
1. p o v o l u j e   
 
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu stavby „VD Jirkov – 
rekonstrukce spodních výpustí“, povolenou rozhodnutím čj. 3164/ZPZ/15/A-097.1 ze dne 
25.9.2015, před jejím dokončením. Změna spočívá v tom, že 
 
a)  
kromě povolených objektů SO 01 a 02 (výměna uzávěrů spodních výpustí) se navíc povoluje 
provedení těchto objektů: 
 
SO 03 Úprava potrubí pro čerpání průsaků v levé strojovně, 
SO 04 Úprava zavzdušnění odpadní chodby, 
SO 05 Snížení rozrážečů odpadní chodby,   
 
a to podle projektové dokumentace, kterou zhotovila společnost VODNÍ CESTY a.s., IČ 
64949192, v únoru 2017; 
 
b) 
termín dokončení stavby se mění z 31.12.2017 na 31.12.2019.  
 
 
2. m ě n í  
 
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost povolení čj. 3164/ZPZ/15/A-097.1 ze dne 
25.9.2015 do 21.10.2019. 
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ODŮVODNĚNÍ 

Dne 8.6.2017 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby 
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, 
OKEČ 41001, o povolení změny stavby „VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí“  
na pozemku st. 52 v k.ú. Šerchov před jejím dokončením. Změna spočívá v tom, že navíc 
budou realizovány objekty SO 03 Úprava potrubí pro čerpání průsaků v levé strojovně, SO 
04 Úprava zavzdušnění odpadní chodby, tj. vytvoření nového zavzdušňovacího otvoru 
odpadní chodby vybouráním otvoru cca 0,5 x 2,4 v podlaze komunikační chodby, a SO 05 
Snížení rozrážečů odpadní chodby, tzn. ubourání 4 kusů obdélníkových rozrážečů a jejich 
nové nabetonování s nižší úrovní koruny. K žádosti bylo předloženo vyjádření VD-TBD, a.s., 
ze dne 21.2.2017. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatel je jediným účastníkem řízení, neoznamoval vodoprávní úřad 
zahájení řízení zvláštním opatřením a využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona, 
které umožňuje v případě, že lze rozhodnout na základě předložených dokladů, rozhodnout 
bezodkladně.  
 
V rámci řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda předložená dokumentace je vypracována 
oprávněným zpracovatelem, zda splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního 
prostředí, zdraví a života osob, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu 
a zvláštním předpisům. Vodoprávní úřad vzal rovněž v úvahu, že projekt řeší stavební 
úpravy, které se bezprostředně týkají zajištění bezpečnosti vodního díla při převádění 
zvýšených průtoků.  Pokud jde o změnu termínu dokončení stavby, zde vodoprávní úřad 
přihlédl k možnosti žadatele požádat o zařazení stavby do dotačního programu MZe. 
Platnost povolení pak vodoprávní úřad prodloužil s ohledem na to, že byla realizace stavby 
odložena v důsledku modelového výzkumu ČVUT, z něhož následně vzešly návrhy na 
změnu stavby před jejím dokončením. Vyhodnocením všech popsaných aspektů rozhodl 
vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku.  

 

POUČENÍ   ÚČASTNÍKŮ 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.  
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 

 
Rozdělovník 
účastník řízení: 
Povodí Ohře, státní podnik, p. Jan Březina 


