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1. Základní informace
Číslo CCI: 



2003CZ061PO001
Číslo cíle: 
                                   1
Členský stát/region: 


Česká republika / území ČR kromě hl. města Prahy
Název pomoci: 
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční      zemědělství
Programové období: 


2004-2006
Řídící orgán: 
Ministerstvo zemědělství ČR - ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství 
Platební orgán: 


Ministerstvo financí ČR
Monitorovací výbor: 


Monitorovací výbor OP RVMZ

Zprostředkující subjekt: 

Státní zemědělský intervenční fond
 

Datum schválení Závěrečné 
zprávy Monitorovacím výborem:      srpen 2009 (per rollam procedura)
1.1 Milníky programu:

	Datum oficiálního schválení programu EK:  
	2. 7. 2004 (podepsán 14.4.2004)

	Datum způsobilosti výdajů: 
	Po zaregistrování úplné žádosti o podporu nebo po uskutečnění zadávacího řízení (pokud je relevantní) 

	Datum první výzvy:
	31. 5. 2004

	Datum ukončení realizace programu:
	31.12. 2008

	Úpravy programového dokumentu:
	srpen 2007

	
	


Závěrečná zpráva obsahuje zvláštní oddíl o provádění programu v roce 2008 (Výroční zpráva 2008).
1.2 Implementační struktura programu

Implementační struktura programu zahrnuje národní i regionální úroveň – regionální odbory SZIF (viz následující schéma).

Schéma 1: Implementační struktura pro projektový cyklus OP RVMZ  
[image: image3.wmf] 

Zprostředkující subjekt

 

 

Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF)

 

Národní

 

úroveň

 

Regionální 

úroveň

 

Monitorovací výbor  OP 

Zemědělství

 

 

odborná veřejnost

 

Zprostředkující subjekt

 

 

Regionální odbory SZIF       

(7 pracovišť)

 

Žadatelé/ Příjemci

 

Projektový cykl

us 

OP RVMZ

 

p

ředkládání projektů

 

řízení programu

 

kontrola, monitorování a 

výměna dat

 

Řídící orgán 

 

Ministerstvo zemědělství ČR

 


1.3 Projektový cyklus 

Základní podmínky a postup pro žadatele a příjemce podpory byl definován ŘO OP v metodickém dokumentu „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“) na období 2004 – 2006“.

Projektový cyklus uplatňovaný v  Pravidlech respektoval základní fáze projektového cyklu obecně platné pro implementaci EU programů.  

1. Vyhlášení výzvy k předkládání projektů

ŘO OP navrhoval termíny pro vyhlášení kol příjmu žádostí na opatření/podopatření, kterých se dané kolo výzvy týkalo. Vyhlašování výzev bylo administrováno ŘO OP ve spolupráci s centrálním pracovištěm SZIF. Termíny pro příjem žádostí na opatření/podopatření otevřená pro dané kolo vyhlašoval ministr zemědělství v tiskové zprávě, uveřejněné na internetových stránkách MZe. Výzvy byly souběžně uveřejňovány na internetových stránkách SZIF.

Výjimkou byl investiční záměr b) 1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu, u kterého vyhlašovaly termíny pro příjem žádostí o finanční pomoc vybrané Místní akční skupiny (MAS).

2. Předložení žádosti o podporu

Žadatel vyplnil žádost o podporu do standardizovaného formuláře, který tvořila obecná část žádosti a specifická část žádosti dle jednotlivých opatření/podopatření a žádost spolu s povinnými popř. nepovinnými přílohami předložil na příslušné pracoviště RO SZIF(podle místa realizace projektu). Výjimku tvořilo podopatření 2.1.4 investiční záměr a), kde žádosti o podporu na režijní výdaje předkládaly MAS na centrální pracoviště SZIF a dále projekty na realizaci vybraných strategií, investiční záměr b) z téhož podopatření, kde žadatelé předkládali žádosti na příslušnou MAS.
3. Předběžná kontrola žádosti

Pracovník RO SZIF provedl předběžnou administrativní kontrolu předložené žádosti (úplnosti dokumentace) a v případě, že žádost byla včetně povinných příloh kompletní, zaregistroval ji do IS SAP.

4. Administrativní kontrola žádosti

Pracovník RO SZIF provedl administrativní kontrolu zaregistrované žádosti a pokud zjistil, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělil to písemně žadateli spolu s důvody a závazným termínem pro odstranění závad.

5. Hodnocení přijatelnosti

Pracovník RO SZIF provedl hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu. V případě, že došel k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nebyly splněny, sdělil to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze podporu poskytnout. Toto sdělení muselo být žadateli odesláno bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti bylo konečné a nebylo možné proti němu podat odvolání. 

6. Bodové hodnocení 

Pracovníci RO SZIF provedli bodové hodnocení všech projektů, které splnily podmínky přijatelnosti. Projekty byly hodnoceny na základě předem stanovených bodovacích kritérií schválených Monitorovacím výborem OP RVMZ. Takto vyhodnocené projekty byly seřazeny sestupně podle počtu bodů a podle disponibilních finančních zdrojů byly doporučeny/nedoporučeny k financování.

7. Schválení/neschválení projektu

V případě, že projekt nebyl doporučen k financování z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků, sdělil pracovník RO SZIF tuto skutečnost písemně žadateli. Doporučené projekty k financování podléhaly konečnému schválení ŘO OP. ŘO OP si vyhradil právo doporučený projekt zamítnout a to pouze v závažných a řádně zdůvodněných případech. ŘO OP na základě připravených podkladů RO SZIF v IS SAP vystavil pro každý projekt schválený k financování čtyři originály Rozhodnutí (1x pro žadatele, 1x pro ŘO OP RVMZ, 1x pro RO SZIF, 1x pro CP SZIF).

8. Podpis Podmínek o poskytnutí pomoci

Pokud byl projekt schválen k financování, žadatel byl písemně vyzván pracovníkem RO SZIF k podpisu čtyř originálů Podmínek o poskytnutí pomoci, které byly součástí Rozhodnutí. Podmínky podepisoval vedoucí pracovník RO SZIF a příjemce pomoci nebo jeho odpovědný zástupce. 

9. Kontrola realizace projektu

Poskytování plateb veřejné podpory podléhalo schvalovacímu procesu, jehož součástí bylo provedení finanční a věcné kontroly projektu s cílem ověřit oprávněnost nároku příjemce na smluvní výši podpory. 

Příjemce podpory předkládal po ukončení projektu Žádost o proplacení výdajů projektu (dále jen žádost o proplacení) na příslušný RO SZIF. Žádost o proplacení se předkládala na standardizovaném formuláři, jehož přílohou byly účetní doklady a další povinné přílohy. Účetní doklady musely být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. V rámci finanční kontroly byla provedena kontrola Žádosti o proplacení včetně všech příloh (prováděl finanční manažer RO SZIF). V rámci věcné kontroly byla provedena fyzická kontrola na místě u příjemce (prováděl projektový manažer RO SZIF). Výsledky fyzické kontroly na místě u příjemce prováděné SZIF byly zaznamenány do formuláře Osvědčení o provedení práce v IS SAP. Tento typ kontroly byl prováděn u všech projektů.

10. Schválení Žádosti o proplacení

Žádost o proplacení včetně Osvědčení o provedené práci podléhala schvalování ze strany ŘO OP. V rámci schvalovacího procesu byla gestory jednotlivých opatření a podopatření prováděna administrativní kontrola v IS SAP, IS MSSF-CENTRAL a kontrola dokumentace předložené SZIF. Výsledky z provedených kontrol zaznamenali gestoři do kontrolních listů. Pokud výsledky kontrol prokázaly nárok příjemce na proplacení podpory, vystavil ŘO OP Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení a předal jej finančnímu odboru MZe. 

11. Proplácení projektů

Finanční odbor MZe provedl formální kontrolu Potvrzení o schválení a příkazu k proplacení a vystavil Limitku pro příjemce, na jejímž základě byl příjemce oprávněn čerpat schválenou částku do výše stanoveného limitu veřejných výdajů z OP RVMZ u příslušného bankovního ústavu.
2. Operační rámec
2.1 Shrnutí hlavních tendencí makro-ekonomického vývoje 

Analýza makroekonomického vývoje v období realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (PHSS) v rámci prvního (zkráceného) programového období v ČR je provedena s ohledem na identifikaci klíčových skutečností, resp. vývoje makroekonomických parametrů, které s vysokou pravděpodobností ovlivnily míru úspěšnosti realizace PHSS v ČR. I na makroekonomické úrovni lze vzhledem k objemu a struktuře finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU označit tyto zdroje za pozitivní expanzní faktor posilující mj. poptávku. 

Celkově velmi příznivý obraz vývoje české ekonomiky navíc ještě podtrhují podstatně slabší výsledky států eurozóny, takže ve sledovaném období došlo k výrazné konvergenci úrovně české ekonomiky k průměru EU i k průměru států eurozóny, což byl jeden ze základních cílů Rámce podpory Společenství 2004-2006. HDP ČR v paritě kupní síly konvergoval vůči průměru států eurozóny (EU 27) ve sledovaném období o 12 procentních bodů (z 68 % v r. 2004 na 80 % v r. 2008). 

I přes celkově příznivý vývoj došlo ve sledovaném období k několika jevům, které fungování ekonomiky zřetelně komplikovaly. Mezi těmito faktory je třeba na prvním místě uvést výrazné střednědobé posilování koruny vůči klíčovým měnám (EUR, USD), a to z úrovně cca 32,7 Kč/EUR v době vstupu ČR do EU v květnu 2004 až na vrchol dosažený v červenci 2008 ve výši 22,97 Kč/EUR, po němž následovala razantní korekce kurzu koruny v samém závěru sledovaného období (průměrný kurz koruny tak činil v prosinci 2008 26,11 Kč/EUR) viz. graf.

Graf 1[image: image1.png]


: Nominální měnový kurz CZK/EUR

Poznámka: Přerušované čáry znamenají fluktuační pásmo ve výši ±15 % kolem hypotetické centrální parity, která byla pro tyto účely stanovena jako prostý aritmetický průměr vývoje měnového kurzu v letech 2005 – 2007. Data – měsíční průměry měnového kurzu. 

Zdroj: ČNB, Systém časových řad ARAD.

Je třeba zdůraznit, že takto výrazné změny kurzu koruny měly dopad jak na podnikatelskou sféru, tak se následně projevily i ve sféře fiskální politiky. Navíc kolísání kurzu má výrazný dopad i ve sféře implementace politiky soudržnosti EU, neboť alokace pro ČR jsou fixované v EUR.  

I přes posilování kurzu koruny během převážné části sledovaného období byl zaznamenán velmi příznivý vývoj obchodní bilance, tj. z mírně pasivního salda v roce 2004 až ke kladnému saldu obchodní bilance ve výši více než 100 mld. Kč v letech 2007 a 2008.  

Dalším významným prvkem nestability pro ekonomický vývoj ČR bylo extrémní kolísání ceny ropy způsobené nejprve bezprecedentním rozsahem spekulativních nákupů na komoditních burzách a následně naopak výrazně negativními očekáváními klíčových aktérů globální ekonomiky ohledně dalšího ekonomického vývoje. Tato extrémní volatilita se však týkala především samého závěru sledovaného období, tedy hlavně roku 2008. 

Dílčí a navíc zřejmě i krátkodobou komplikací ekonomického vývoje bylo prudké zvýšení míry inflace v roce 2008, a to až na 6,3 %. Toto zvýšení však lze do značné míry připsat administrativním opatřením (zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 %, růst cen plynu, cigaret, dále např. zavedení poplatků u lékaře, apod.). 
Tabulka  1: Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v letech 2004-2008 
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	HDP (růst v %)
	4,5
	6,3
	6,8
	6,0
	3,1

	Míra zaměstnanosti (růst v %)
	-0,6
	1,2
	1,3
	1,9
	1,5

	Míra nezaměstnanosti (v %)
	8,3
	7,9
	7,1
	5,3
	4,4

	Míra inflace (v %)
	2,8
	1,9
	2,5
	2,8
	6,3

	Saldo obchodní bilance (mld. Kč) 
	-13
	59
	65
	121
	113

	Objem mezd a platů (v %)
	6,3
	6,9
	8,0
	9,3
	8,1

	HDP eurozóny
	2,1
	1,7
	2,9
	2,6
	0,9

	HDP EU 27
	2,5
	2,0
	3,1
	2,9
	1,1


Zdroj: ČSÚ a MF ČR, leden 2009

2.1.1. Vývoj HDP

Z pohledu vývoje HDP je možno konstatovat, že roky 2005 až 2007 představovaly vrcholící fázi ekonomického cyklu. Růst HDP v roce 2008 ztratil na dynamice a vzrostl pouze o 3,1 %, a proti předchozímu roku se tak snížil o méně než polovinu. Tato skutečnost byla důsledkem nepříznivých vnitřních i vnějších faktorů, zejména však poklesu tuzemských i zahraničních zakázek, resp. nedostatečného odbytu výrobků na vnitřním i vnějším trhu. 

Graf 2: Vývoj HDP (v %, meziročně, s. c. roku 2000) 
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Růst HDP ve sledovaném období byl především tažen exportem výrobků a služeb, spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu (investic). Růst HDP podpořil rovněž pozitivní vývoj zaměstnanosti zejména v letech 2004 – 2007 ( v průměru 0,7 p.b.), dále růst produktivity práce (1,9 p.b.), navyšování zásoby kapitálu (meziročně v průměru 2 p.b.) a  jeho produktivity (v průměru 1,3 p.b.). 

Mezera výstupu měřená růstem HDP ve stálých cenách mezi českou ekonomikou a ekonomikou EU 27 činila v roce 2008 2,3 p.b. Při výpočtu HDP na obyvatele v paritě kupní (PPS) síly se podle Eurostatu podíl ČR na EU-27 proti roku 2007 nezměnil a zůstal na 80,2 %.

	Graf 3: HDP/obyv. (v PPS, EU 27=100)
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2.1.2. 
Očekávané tendence dalšího vývoje HDP

Vývoj ekonomiky v eurozóně
, kam směřuje zhruba 70 % vývozu z ČR (plných 82 % vývozu pak směřuje do celé EU), signalizoval již v průběhu druhé poloviny roku 2008 výrazné zpomalení a postupný přechod do recese, přičemž naplno se tento propad projevil ve 4. čtvrtletí (v meziročním srovnání činila změna HDP pouze +0,7 %). V posledním čtvrtletí roku 2008 tak došlo v zemích eurozóny k poklesu vývozu o -6,7 %, investic o -4,0 % a spotřebitelských výdajů o -0,3 %.  Prognózy na rok 2009 hovoří o dalším výrazném meziročním poklesu HDP, a to v průměru o -4,1 % (u Německa, který je naším největším obchodním partnerem, pak dokonce o -5,3 %).
Tabulka  2: Vývoj HDP za rok 2008
	Hrubý domácí produkt
	1. čtvrtletí
	2. čtvrtletí
	3. čtvrtletí
	4. čtvrtletí
	Rok 2008

	Změna k předchozímu čtvrtletí
	+ 0,6
	+ 0,7
	+0,3
	-0,9
	x

	Meziroční změna (k 2007)
	+ 4,9
	+ 4,0
	+ 2,9
	+0,7
	+3,1


Zdroj: ČSÚ,Hlavní makroekonomické ukazatele/vývoj HDP a Nejnovější ekonomické údaje 

I když česká ekonomika zaznamenala zpomalení již ve 3. čtvrtletí 2008 (přičemž ve 4.čtvrtletí došlo již k výraznému poklesu výkonu národního hospodářství), v meziročním srovnání však ČR ještě zaznamenala růst HDP, a to ve výši 3,1 % (v posledním čtvrtletí činil přírůstek HPD již jen 0,7 % (např. v případě Polska to bylo ještě 3,1  %, u Slovenska 2,5%). 

Růst české ekonomiky tak byl nejnižší za posledních 6 let. Může za to především zahraniční obchod a také průmyslová výroba, přičemž na obojím se podepsal vliv prohlubující se recese v zahraničí. To, že v posledním čtvrtletí nedopadla česká ekonomika ještě hůře, bylo především díky spotřebě domácností (domácnosti na konci roku nešetřily na nákupu potravin, telekomunikačních služeb, aut a pohonných hmot). Pokles mezi kvartály byl naposledy zaznamenán před více než 10 lety, v roce 1998, a česká ekonomika se tak ocitla v recesi po takřka 12 letech. 

Další vývoj HDP je obtížné určit. Na základě nejaktuálnějších informací o situaci ekonomiky v březnu 2009 je zřejmé, že pesimistické prognózy MF nejsou nereálné. K několikaměsíčnímu propadu průmyslové výroby a exportu začali táhnout ekonomiku dolů i spotřebitelé (pokles maloobchodu o téměř 8 % v důsledku ztráty cca 20 mld. korun na tržbách oproti stejnému období roku 2008). HDP tak tlačí dolů nejen klesající přebytek obchodní bilance, ale i klesající domácí poptávka. Pokud zůstane meziročně zachována struktura české ekonomiky (v neprospěch výrob s vyšší přidanou hodnotou), mohou propady průmyslové výroby stáhnout HDP i o 8 procentních bodů, tedy daleko za hranici nejčernějších výhledů
. Podle posledních údajů ČSÚ poklesl HDP v 1. čtvrtletí 2009 v meziročním srovnání o 3,4 %.

2.1.3. Vývoj ostatních makroekonomických ukazatelů

Po velmi příznivém vývoji salda obchodní bilance ve výši více než 100 mld. korun v letech 2006 a 2007 dochází v roce 2008 k jeho výrazném poklesu (na 57 mld. korun).  Pokles zahraničního obchodu trvá (s výjimkou září) od srpna 2008 a v posledních měsících je více než dvacetiprocentní. Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám došlo k většímu snížení zahraničního obchodu v přepočtu na eura (vývoz o 30,6 % a dovoz o 30 %).  V meziročním srovnání zaznamenaly největší propad osobní vozidla (-21,6 %) a automobilové díly (-38,0 %), dále pak počítače a jejich součásti (-28,5 %) a telefony a hlasová zařízení (-43,5 %). Mezi trhy s největšími poklesy patří ze zemí EU Rumunsko (-43,3 %), Bulharsko (-37,5 %), Španělsko (-37,0 %), Velká Británie (-30,4 %), Polsko (-29,7 %). Prudké propady obchodu postihly i tzv. nadějné trhy, např. Ukrajinu (-55,5 %). Vývoz v březnu 2009 byl tedy zhruba o čtvrtinu nižší, než před rokem a propad se týká v podstatě všech skupin zboží.

Zřetelným trendem po vstupu ČR do EU bylo posilování české měny vůči dolaru i euru. Dynamiku vývoje tohoto trendu dále urychlily pozitivní ekonomické dopady související se vstupem do EU, opírající se zejména o prudký nárůst zahraničního obchodu v důsledku odstranění celních bariér, s příznivým dopadem především na vývoj salda platební bilance. Vývoj kurzu v tomto období v zásadě odrážel pozitivní trend vývoje ekonomiky akcelerující od roku 2004. 

Od poloviny roku 2007 však začala tendence k posilování koruny výrazněji zesilovat. Do poloviny roku 2008 tak české koruna posílila vůči euru o téměř 21 % (přičemž za přiměřené tempo zhodnocení měny se považuje růst v mezích max. 8 – 10 % ročně), a to i přesto, že ekonomika již v této době jevila známky ke zpomalení. Uvedený vývoj měl negativní dopady především na ekonomické postavení českých exportérů, u nichž se odhadované ztráty pohybovaly v řádech mld. korun. Trend posilování české měny v tomto období výrazně předbíhal i vývoj produktivity práce, což vedlo ke snižování výkonnosti a konkurenceschopnosti národního hospodářství, zejména pak průmyslu. Od druhé poloviny roku 2008 však docházelo k opačnému trendu, tedy k oslabení pozice koruny vůči euru, přičemž její kurz vůči euru se v lednu 2008 přiblížil hranici 30 korun. Od tohoto okamžiku koruna postupně posilovala a v posledním období se pohybuje v rozpětí 26,5 – 27,5 korun za euro. Tento kurz v zásadě odráží reálnou výkonnost ekonomiky, nicméně na jeho poměrně značné výkyvy oběma směry má vliv i celková situace v zemích regionu (zejména Polska a Maďarska).

Reálným důsledkem posilování české měny (oslabování eura) bylo i faktické snižování finanční hodnoty dotací z evropských fondů. 

I přes řadu postupných dílčích kroků nedošlo během sledovaného období k razantní změně podnikatelského prostředí, která by se zřetelně mohla promítnout do situace na trhu práce. Spíše lze hovořit o řadě dílčích kroků realizovaných v různých sférách (daňová politika, změny v oblasti sociálních dávek, redukce administrativní zátěže, postupný rozvoj e-governmentu, zavedení lhůt na zápis do obchodního rejstříku, zavedení jednotné registrace podnikatelů, apod.). Četné jiné chronické nedostatky regulačního prostředí však dosud přetrvávají (např. zdlouhavý úpadkový proces, rychlost soudních řízení, vymahatelnost práva).

Mezi další významné vnitřní vývojové trendy pozitivně ovlivňující vývoj sociálně-ekonomického prostředí patřily zejména finalizace daňové reformy, jejímž cílem je snížení daňového zatížení fyzických i právnických osob (zavedení rovné 15% daně z příjmů fyzických osob). 
2.2 Demografie, vzdělání a trh práce

2.2.1. Demografický vývoj a jeho dopady na ekonomiku

V demografickém vývoji dochází z ekonomického i společenského hlediska k závažným trendům. Je třeba zdůraznit, že závažnost těchto trendů může být v široké veřejnosti podceněna díky naprosto nešťastným termínům jako „baby boom“ používaných některými hromadnými sdělovacími prostředky. Skutečností je, že úhrnná plodnost mírně rostla, od minima 1,13 dítěte na jednu ženu na 1,5 v roce 2008.  Hodnota 1,5 je však velmi hluboko pod hodnotou 2,04, která by zaručovala prostou míru reprodukce. 

Úhrnná plodnost ve výši pouze 1,5 tedy znamená velmi výrazný dlouhodobý pokles počtu obyvatelstva s implikacemi nejen pro trh práce, ale i s dopady na ekonomiku a společnost jako celek. Závažnost této skutečnosti vyplývá i ze strukturálně podmíněných příčin nízké plodnosti. Jedná se zejména o zvyšující se vzdělanost mladých (přičemž vysokoškolačky mají zpravidla nižší počet dětí než ženy s nižším vzděláním), o stoupající rozvodovost žen s nižším vzděláním, apod. Dalším bezprostředně souvisejícím trendem je i stále se zvyšující hranice průměrného dožití mužů (74,0 let) a žen (80,1 let) v roce 2008
. 

V roce 2007 tak byl poprvé v historii ČR počet osob ve věku do 20 let nižší než počet osob starších 60 let (i v roce 2008). Index stáří (tj. podíl osob ve věku 65+ na 100 dětí ve věku do 15 let) tedy dlouhodobě roste, a to z 85,5 v roce 2000 až na 102,43 v roce 2008
. Převažuje názor, že je nereálné řešit důsledky demografického stárnutí populace imigrací. 

Nebezpečí těchto negativních trendů spočívá mj. i v tom, že se jedná o problematiku, jejíž důsledky výrazně přesahují horizont volebního období, a že tudíž existuje přirozená tendence rozhodovací sféry nutná nepopulární opatření oddalovat. Závažnost těchto trendů je ještě umocněna skutečností, že v ČR funguje systém „průběžného“ financování důchodů, který je v případě změn proporcí mezi ekonomicky aktivními a důchod pobírajícími segmenty obyvatel dále již neudržitelný. 

Jedním z dlouhodobých řešení je postupné zvyšování minimální věkové hranice nároku na starobní důchod. Před sledovaným obdobím byla tato minimální hranice posunuta naposledy v roce 2003 na 63 let pro muže a bezdětné ženy a na 59 až 62 let pro ženy podle počtu vychovaných dětí. Zákonem č. 306/2008 Sb. bylo rozhodnuto o dalším postupném zvyšování důchodového věku na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě a na 62 až 64 let pro ostatní ženy podle počtu vychovaných dětí. V 65 letech (tj. v roce 2030) budou poprvé odcházet do starobního důchodu muži narození v roce 1965. 

První etapa důchodové reformy mj. také zvyšuje motivaci nezaměstnaných osob v předdůchodovém věku k hledání zaměstnání výraznějším krácením důchodu v případě předčasného odchodu do důchodu a nárůstem důchodu při souběžném pobírání starobního důchodu a výdělečné činnosti.    

2.2.2. Vývoj ve sféře vzdělání

Rovněž ve sledovaném období bylo potvrzeno, že ČR je z hlediska velikosti podílu osob s dokončeným středním stupněm vzdělání ve věku 20-24 let nejlepší v EU. V oblasti jazykové přípravy však ČR s průměrným počtem cizích jazyků na studenta ve výši 1,4 patří pouze k evropskému průměru.   

Ve sféře terciérního vzdělávání, kde ČR zřetelně v kvantitativních i kvalitativních parametrech zaostává za vyspělými evropskými státy (jeden z nejnižších podílu osob s VŠ vzděláním v Evropě – společně s Rumunskem a Portugalskem),  nedošlo k žádané zásadní změně trendů. Podíl pracujících s VŠ vzděláním tak v ČR činil v roce 2008 pouhých 16,37 %, což odpovídá zhruba polovině průměru za EU-15, přičemž podle podílu žen – vysokoškolaček – byla ČR v roce 2008 dokonce na místě posledním (15,23 % v ČR, což je asi v polovině průměru v EU15). Nepříznivé hodnocení vzdělanostní situace v ČR potvrzují i data za věkovou skupinu 30-34 letých, ve které by již zdánlivě mělo dojít ke zlepšení situace díky rostoucímu počtu vysokoškoláků v posledních letech. Ve skutečnosti však je ČR podle podílu pracujících osob s VŠ vzděláním v této věkové kategorii dokonce na místě posledním a odstup od většiny ostatních evropských států se ve sledovaném období ještě zvětšil.       

Na konci sledovaného období (rok 2008) byla nicméně dokončena (byť kontroverzní) tzv. Bílá kniha terciárního vzdělávání nastiňující reformu vysokého školství, která má mj. eliminovat překážky v přístupu k VŠ vzdělání a změnit strukturu vysokého školství tak, aby lépe odpovídala potřebám moderní ekonomiky a společnosti. Analogicky reforma administrativy a financování vědecko-výzkumných organizací byla odstartována v březnu 2008, avšak i přes blížící se náběh nového způsobu financování těchto institucí (pravděpodobně od roku 2010) ve sledovaném období k žádné zásadní změně v této sféře nedošlo. Nicméně ve sledovaném období pokračoval dlouhodobý trend postupného zvyšování podílu osob z nejmladších věkových kategorií, které studují VŠ.  

V ČR zůstávají stále poměrně omezené možnosti dalšího vzdělávání při zaměstnání, neboť podíl osob ve věku 25-64 let, které se zúčastnily vzdělávacího kurzu činí pouze zhruba polovinu podílu ve státech EU15. 

2.2.3. Změny na trhu práce

Vývoj zaměstnanosti

Míra zaměstnanosti, s výjimkou roku 2004, po celé sledované období rostla, a to především díky prodlužování pracovní aktivity pracovníků ve vyšších věkových kategoriích. Počet zaměstnaných od r. 2005 do r. 2008 zřetelně rostl (o celkem 215 tis. osob na 5 033 tis.osob v roce 2008).
Graf 4:  Míra ekonomické aktivity (v %)
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Pozitivním trendem je skutečnost, že v období 2004 - 2008 docházelo k růstu zaměstnanosti především na pracovních pozicích, kde byla požadována maturita a zejména vysokoškolské vzdělání. Nicméně dlouhodobě se zvyšuje také podíl tzv. ekonomicky neaktivního obyvatelstva (studenti SŠ a VŠ, důchodci, ženy na mateřské dovolené apod.). Údaje, které jsou zjišťovány v rámci výběrových šetření ČSÚ, se tedy týkají osob, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by pracovat chtěly. Ve 4. čtvrtletí roku 2008 činil jejich počet 178,0 tis., tj. o 19,8 tis. méně než ve stejném období roku 2007 (jednalo se o 41,2 % všech osob ve věku nad 15 let). 

Velký počet těchto osob je ve věkové skupině do 24 let (44,7 tis.), kdy se převážně jedná o studenty a učně. Relativně značný počet 25-34letých (celkem 37,9 tis.) vyplývá hlavně ze zájmu žen, které jsou na rodičovské dovolené nebo v domácnosti, o své pracovní uplatnění. Počet zájemců o zaměstnání je vysoký ve věku 50 a více let. V pětileté skupině 50-54 let je to 14,5 tis. a ve skupině 55-59 let 15,9 tis. Ve skupině 50-54 let se jedná především o invalidní důchodce a obdobně je tomu i ve skupině 55-59 let. Ve skupině šedesátiletých a starších to bylo 30,5 tis., když rozhodující částí zájemců o práci jsou starobní důchodci. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit pouze 38,7 tis., tj. pouze pětina z celé skupiny.

Je třeba upozornit, že v období do roku 2008 byl ekonomický dopad tohoto trendu zmírněn skutečností, že současně docházelo k legislativně danému každoročnímu posunu doby odchodu do důchodu. Výše popsané demografické trendy, posun hranice pro přiznání starobního důchodu a výrazný nárůst podílu studentů ve věkové kategorii do 25 let vedl k významným změnám ve věkové skladbě pracujících. Razantně se zvýšila zaměstnanost ve věkové kategorii 30-34letých, ale i ve velmi citlivé skupině 55-59letých (v obou případech o více než 170 tis. osob). Zejména nárůst zaměstnanosti ve věkové skupině 55-59 let je třeba hodnotit jako výrazně pozitivní. 

Od roku 2004 se rovněž velmi výrazně zvýšil i počet legálně zaměstnaných cizinců, a to ze 173 tis. na 362 tis. osob v roce 2008. 
	Graf 5: Zahraniční pracovníci (%)
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Zahraniční pracovníci tak v roce 2008 představovali přibližně 7% podíl na celkové zaměstnanosti ČR. V některých odvětvích přesáhl podíl těchto zaměstnanců 10 % (např. ve stavebnictví s cca 15 %). Jedná se ovšem pouze o legálně registrované zahraniční pracovníky, reálné počty pracujících cizinců tedy budou nepochybně vyšší.
  Problém nelegálních, ale i legálních pracovníků, kterým končí smlouva představuje přitom jednu z cílových oblastí intervencí ze strukturálních fondů EU. Zpomalení růstu ekonomiky ve 2. pol. roku 2008 se projevilo i na zaměstnanosti zahraničních pracovníků. Zatímco v evidenci ÚP bylo ve 4. čtvrtletí roku 2008 registrováno 285 tis. zahraničních pracovníků, v únoru 2009 to bylo již jen 265 tisíc osob.

Velmi významné jsou však i regionální rozdíly v trendech zaměstnanosti na úrovni krajů. Přes celkově pozitivní trend na celostátní úrovni došlo v krajích Karlovarském a Libereckém k poklesu zaměstnanosti, naopak k velmi výraznému nárůstu zaměstnanosti došlo zejména u Prahy a Středočeského kraje a pozitivní vývoj byl zaznamenán i v případě Moravskoslezského kraje a na Střední Moravě.        

Dosavadní pozitivní trend ve vývoji zaměstnanosti se však v důsledku působení hospodářské recese v české ekonomice od počátku roku 2009 mění v trend negativní.

Vývoj míry nezaměstnanosti

Trend poklesu průměrné roční míry nezaměstnanosti lze ve sledovaném období označit za impozantní (z 8,3 % v roce 2004 na pouhých 4,4 % v roce 2008). V samém závěru sledovaného období se však již projevily první zřetelné příznaky globální finanční a ekonomické krize a její dopady na míru nezaměstnanosti v ČR (nárůst míry nezaměstnanosti mezi listopadem a prosincem 2008 z 5,3 % na 6,0 %). Tyto dopady však byly zmírněny, mj. i díky strategii nemalé části zaměstnavatelů propouštět nejprve agenturní pracovníky a spíše zkracovat pracovní dobu, než se zbavovat perspektivních pracovníků, a to proto, že vznikla nepřehledná situace, ve které nebylo možno odhadnout hloubku ani délku trvání krize a mnoho aktérů tedy předpokládalo spíše krátkodobý charakter ekonomických problémů. 
	  Graf 6a): : Nezaměstnanost (v tis. osob)
	    Graf 6b): Míra nezaměstnanosti (v %)
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Důsledky celosvětové hospodářské krize se na vývoj nezaměstnanosti v ČR projevily s několikaměsíčním zpožděním, avšak od 4. čtvrtletí 2008 (a zejména pak v prvním čtvrtletí 2009) je tento dopad více než bolestivý. 

Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti od pol. roku 2008 (v %)

	Červen 08
	Listopad 08
	Prosinec 08
	Leden 09
	Únor 09
	Březen 09

	5,0
	5,3
	6,0
	6,8
	7,4
	7,7


Zdroj: ČSÚ, VŠPS, 1.čtvrtletí 2009

V únoru 2009 dosáhla míra nezaměstnanosti již 7,4 %, což představuje oproti prosinci 2008 nárůst o 1,4 procentních bodů. Počet lidí bez práce se tak meziročně dramaticky zvýšil, z 355 tis. v únoru 2008 na 429 tis. osob v únoru 2009.  V březnu se míra nezaměstnanosti dále zvýšila na 7,7 %, přičemž počet lidí bez práce narostl na 450 tis. osob. Tempo růstu míry nezaměstnanosti však mezi únorem a březnem poměrně výrazně zpomalilo
.

I přes celkově mimořádně příznivý vývoj obecné míry nezaměstnanosti ve sledovaném období 2004 - 08, došlo i k některým, byť předvídatelným, negativním trendům. Jedná se zejména o výrazné zvýšení počtu zaregistrovaných osob ve věku 55 a více let na úřadech práce, přičemž k extrémnímu zvýšení došlo ve věkové kategorii 60+, což souvisí s postupným zvyšováním hranice pro řádný odchod do starobního důchodu (viz následující graf). 
Graf 7: Nabídka a poptávka na trhu práce (demografické změny v tis. osob)
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Dalším negativním jevem je poměrně vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů. Také tato skupina obyvatel patří k prioritním cílovým skupinám intervencí spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Dlouhodobá nezaměstnanost byla po léta největším problémem na trhu práce. Pokles dlouhodobé nezaměstnanosti nebyl zaznamenán ani poté, co začala klesat celková nezaměstnanost. Zvrat přišel až po zavedení změn v sociálním systému po 1. lednu 2008, takže pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných byl v roce 2008 výraznější než pokles celkového počtu nezaměstnaných. Zatímco tedy k 30. červnu 2007 evidovaly úřady práce 159,4 tisíce dlouhodobě nezaměstnaných, tj. 43 % z celkového počtu nezaměstnaných, k 30. červnu 2008 se tento stav snížil na 113 tisíc osob, tj. na 37,9 %. Počet dlouhodobě nezaměstnaných meziročně poklesl o 46,4 tisíce, tj. o 29,1 % (přičemž od června 2006 do června 2008 zaznamenal pokles dokonce o 43 %). 

Tento příklad názorně ukazuje zásadní význam systémových opatření ve srovnání s jen nutně omezeným dopadem speciálních školících programů prováděných navíc v nepříznivém legislativním rámci.   

Na trhu práce nicméně přetrvávaly některé problémy dlouhodobé povahy (např. problémy s uplatněním pracovníků v předdůchodovém věku, nedostatečná provázanost vzdělávacího systému s požadavky trhu práce, i přes nárůst vnitrostátní migrace v posledních letech stále přetrvává nízká geografická i profesní mobilita pracovní síly). 

Některá žádoucí aktivizující opatření v této sféře (např. změny hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a změny systému pomoci v hmotné nouzi) byly přijaty k 1.1. 2009, tedy již mimo sledované období.  

Z regionálního pohledu vykazovala míra nezaměstnanosti poměrně značnou stabilitu; přesto lze identifikovat několik zajímavých trendů. Především se ukázalo, že některá krajská města ve sledovaném období posílila svoji roli regionálního rozvojového centra. Kromě zcela specifického postavení hl. m. Prahy se jedná  především o České Budějovice, Plzeň, Pardubice a Hradec Králové. Všechna tato krajská města patří mezi oblasti s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Naopak Ústí nad Labem, Ostrava a Karlovy Vary patří k okresům se zřetelně nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 

Nejpozoruhodnějšího relativního zlepšení dosáhlo Brno-město, které se pohybovalo podle míry nezaměstnanosti kolem 30. místa, avšak na konci sledovaného období (prosinec 2008) se posunulo až na místo 50. Naopak Ústí nad Labem svoji pozici během převážné většiny sledovaného období zhoršovalo a k dílčímu zlepšení došlo až v roce 2008 kdy v prosinci dosáhlo 9. místa. Přitom v roce 2007 bylo Ústí nad Labem dokonce čtvrtým nejhorším okresem podle míry nezaměstnanosti. Centrum druhého nejpostiženějšího regionu – Ostrava - zaznamenala z hlediska míry nezaměstnanosti kolísavý vývoj a v prosinci 2008 se podle výše míry nezaměstnanosti umístila na 16. místě. Svou pozici zřetelně zhoršovala (i přes jisté kolísání v první polovině sledovaného období) i Jihlava (54 místo v roce 2004 versus 42. místo v prosinci 2008).     

Podle údajů za březen 2009 jsou nárůstem míry nezaměstnanosti nyní nejvíce postiženy kraje Ústecký (12,1 %), Moravskoslezský (11,0 %), Olomoucký (9,8 %), Liberecký (9,7 %) a Karlovarský (9,6 %). U ostatních krajů se míra nezaměstnanosti pohybuje v rozmezí od 5,6 % (Středočeský) do 8,7 % (Jihomoravský). Míra nezaměstnanosti v Praze zůstává tradičně na velice nízké úrovni (2,6 %). 

Z hlediska typologie problémových regionů se tedy jedná jak o strukturálně postižené regiony, tak i o regiony hospodářsky slabé. Skutečnost, že nejvyšší míra nezaměstnanosti byla během celého sledovaného období vykazována v zásadě ve stále stejných okresech ukazuje na závažnost problémů v těchto regionech i na omezenou účinnost dosavadní regionální politiky.   

2.3 Hlavní změny v národních, regionálních a sektorových politikách  
2.3.1. Politický kontext

Volby v roce 2006 výrazně ovlivnily politické a společenské klima ve státě. Volební výsledky skončily politickým patem, nicméně na jejich základě nakonec vznikla proreformně orientovaná koaliční vláda se středo-pravicovým zaměřením. 

Základní rámec pro činnost vlády představovalo její programové prohlášení ze 17. ledna 2007. Mezi hlavní priority vlády patřila reforma daní a veřejných rozpočtů, reforma podnikatelského prostředí a trhu práce, reforma důchodů a sociálního systému a reforma zdravotnictví, výraznější podpora vzdělávání a konečně i reforma veřejné správy. Součástí politiky vlády byl i důraz na efektivní využívání prostředků z evropských fondů, a to především cestou zprůhlednění a zjednodušení administrativního systému.

Výraznější prosazování uvedených reforem však postupně stále více ztěžovala pozice vlády oslabená vnitřními koaličními spory a postupnou ztrátou většiny v dolní komoře Parlamentu ČR. Pro prosazení dílčích reformních opatření bylo třeba vyjednat nezbytnou většinovou podporu. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu, ve kterých koaliční strany zcela propadly, dále výrazně oslabily pozici vlády a de facto zablokovaly naděje na pokračování reformních kroků. 

Od ledna 2009 se ČR ujala předsednictví Evropské rady a převzala tak odpovědnost za řízení složité a náročné agendy EU. V březnu prosadily opoziční strany v Parlamentu ČR hlasování o nedůvěře vládě, ve kterém uspěly a přivodily tím pád koaliční vlády. Z následných jednání pak vzešla dohoda o ustavení tzv. „nepolitické“, překlenovací vlády a o vyhlášení předčasných voleb v říjnu 2009. Tato vláda získala potřebný mandát v květnu a v intencích politické dohody dokončila agendu českého předsednictví EU. 

Okolnosti, které provázely pád vlády, bezesporu oslabily postavení a věrohodnost ČR na mezinárodním fóru (s ohledem na probíhající české předsednictví a na vážnost finanční a ekonomické situace). Vzniklá situace může mít obecně také nepříznivé důsledky i na výkon státní správy (včetně dopadů na implementaci programů a projektů financovaných z fondů EU), neboť přináší riziko personálních turbulencí, výměn a fluktuace klíčových pracovníků.     

Další skutečností, která významně ovlivnila vývoj ve sledovaném období, byla příprava a zahájení nového programového období EU 2007-2013, včetně přípravy, projednání a schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů.

Celková strategie změn v domácích politikách je formulována v Národním programu reforem (NPR)
, kterým je realizována Lisabonská strategie. Tento program, který specifikuje reformní kroky v letech 2005-2008, byl předložen Evropské komisi v říjnu 2005. Cíle v makroekonomické oblasti formuluje Konvergenční program České republiky, který byl v roce 2007 dvakrát aktualizován (březen 2007, listopad 2007). 

2.3.2. Fiskální konsolidace
  

Jednou z hlavních priorit vlády vzešlé z voleb 2006 bylo provedení nezbytných reforem (především daňových, sociálních, zdravotních reforem), které by přispěly ke stabilizaci a udržitelnosti veřejných financí. Hlavní příčinou problémů veřejných financí jsou neudržitelné trendy v oblasti běžných, zejména mandatorních výdajů. Z uveřejněných predikcí vyplynulo, že bez provedení nezbytných reformních kroků budou již v roce 2009 mandatorní výdaje vyšší, než příjmy státního rozpočtu. Za účelem provedení nezbytné fiskální konsolidace vláda připravila komplexní balík reformních opatření, které byly přijaty parlamentem a většina z nich vstoupila v platnost od ledna 2008. Reformní opatření se týkala zejména úprav daňového systému (např. zavedení rovné daně), norem upravujících fungování sociálního a zdravotního systému (např. zákonů o státní sociální podpoře, zákonu o sociálních službách, zákonu o důchodovém a zdravotním pojištění, zákonu o zaměstnanosti). Hlavním cílem těchto opatření byla konsolidace veřejných financí a redukce vládního deficitu ve střednědobém horizontu cestou snížení podílu mandatorních vládních výdajů. V dlouhodobém horizontu bylo pak cílem přijetí reforem systémů důchodového zabezpečení a systému poskytování zdravotní péče, s cílem posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Pád vlády na jaře 2009 znamenal faktický odklad realizace řady reformních opatření. 
2.3.3. Podnikatelské prostředí

Malé a střední podniky (MSP) jsou významnou součástí české podnikatelské sféry. Kromě pěti národních programů podpory MSP financovaných ze státního rozpočtu vyhlášených v roce 2007 mohou MSP rovněž využít podporu z evropských zdrojů, které jsou v ČR poskytovány v rámci operačních programů. S účinností od listopadu 2007 byly schváleny Obecné zásady pro hodnocení dopadů (RIA), podle nichž bude předkladatel každého legislativního návrhu na úrovni vlády (primární i sekundární legislativy) povinen komplexně vyhodnotit předpokládané dopady návrhu podle metody RIA.

S cílem zjednodušit vstup do podnikání začínajícím podnikatelům byla s účinností od roku 2008 připravena komplexní novela živnostenského zákona. Byla rovněž přijata rekodifikace insolvenčního práva, jež by měla přinést zkrácení délky trvání soudních řízení a posílit roli věřitelů. Na základě výsledků Analýzy administrativní zátěže podnikatelů byl schválen další postup vládního programu na snižování administrativní zátěže podnikatelů a potvrzen cíl snížit celkovou zátěž o 20 % do konce roku 2010. V roce  2006  proběhl  pilotní  projekt  hodnocení  dopadu  nové  legislativy. Vybrané  právní  předpisy  byly  připravovány  v souladu  s metodou  hodnocení  regulace  (RIA).  Od 1.1. 2007  byl tento  postup  uplatněn  u  všech  právních  předpisů.  

Dalším opatřením usnadňujícím  zakládání  a  rozvoj  firem  by  měla přispět i Centrální registrační místa, která jsou v provozu od 1.8. 2006 na všech 227 obecních  živnostenských  úřadech  (viz  Hlavní  legislativní  změny  –  Zákon  č.214/2006  Sb.).  Tato  místa  umožňují  podnikatelům  vyřídit  veškerou  agendu  spojenou  se  zakládáním  a  změnami  podnikání.  Posílení role věřitelů během procesu úpadku je cílem nového insolvenčního zákona, který je účinný  od 1.7. 2006. Cíl zajistit efektivně fungující finanční trh je naplňován jak sjednocením dohledu nad  finančním trhem pod jednu instituci, kterou se stala ČNB, tak přijetím řady právních norem.

Další změnou ovlivňující podnikatelské prostředí jsou změny daňové legislativy, především změny v oblasti úpravy daně z příjmu právnických a fyzických osob představují dopad do oblasti podnikání (novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu). V letech 2007 i 2008 došlo k nárůstu počtu podnikatelů v ČR (o 10 tis., resp. o cca 13 tis. v roce 2008).

2.3.4. Výzkum a vývoj, inovace
 

Mezi zásadní dokumenty, které podporují investice do výzkumu, patří dvě sdělení Evropské komise: „Více výzkumu pro Evropu: Vzhůru k 3 % HDP“ a „Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ (dále jen „Akční plán pro Evropu“). Tato sdělení EK zahrnují celou řadu opatření na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“). Uvedené strategické dokumenty s celoevropským dosahem nalezly odezvu v odpovídajících národních strategických dokumentech, zejména ve Strategii hospodářského růstu
, Národní inovační politice
 a Národní politice výzkumu a vývoje
, které dávají základní orientaci politice VaV a inovací ČR. Tyto strategické dokumenty byly doplněny o Reformu systému VaV a inovací v ČR
 a o Bílou knihu terciárního vzdělávání, tyto dokumenty byly zveřejněné v roce 2008 a navrhují klíčové kroky reformy v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání. 

Koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se v průběhu roku 2007 vyvíjela v souladu s cíli stanovenými v Národní politice výzkumu a vývoje na roky 2004-2008, Národní inovační politice (2005-2010) a základními dokumenty a doporučeními Evropské komise. Systém veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV) vychází ze zákona č. 130/2002 Sb.
. Cílem ČR je nejen zvyšování veřejných výdajů na VaV, ale i efektivní vynakládání těchto prostředků. V roce 2007 bylo na VaV určeno ze státního rozpočtu téměř 21,5 mld. Kč, na rok  2008 byl návrh výdajů ve výši cca 23,0 mld. Kč.

V ČR  byla  od  1.7.  2006  zřízena  nová  funkce   zmocněnce  vlády pro evropský výzkum. Jeho hlavním úkolem je koordinovat účast sféry výzkumu a vývoje na  evropském výzkumu. Podíl výdajů státního rozpočtu na VaV se postupně zvyšuje, od 0,53 % v roce  2004,  na  0,55 %  v roce  2005  a  dle  odhadů  na  0,57 % v roce  2006.  Postupně  je  také  posilováno účelové financování VaV na úkor institucionálního. Pro rok 2009 je uvažováno s podporou ve výši 24 828 902 tis. Kč, pro rok 2010 ve výši 26 780 944 tis. Kč, pro rok 2011 ve výši 28 923 765 tis. Kč.

2.3.5. Udržitelný rozvoj
 
Cíle rozvojové politiky Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti Ochrany a zkvalitňování životního prostředí specifikují Státní politika životního prostředí (přijatá v roce 2004) a Národní rozvojový plán. Ty jsou dále rozvíjeny Prioritou 3 OP Infrastruktura „Zlepšování environmentální infrastruktury“. Opatření v rámci této priority navazují na probíhající programy v resortu životního prostředí a v mezinárodním měřítku vycházejí z Evropské strategie udržitelného rozvoje a 6. Akčního programu EU. 

Při výběru projektů spadajících do jednotlivých opatření byl kladen důraz na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby byly respektovány principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. Nebyl podpořen žádný projekt, který by nebyl v souladu se směrnicí o posuzování vlivu na životní prostředí.

V roce 2005 byl přijat zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, který měl přispět nejen k přílivu investic do výroby čisté energie, ale i k lepšímu využívání zemědělské půdy a zvýšení zaměstnanosti na venkově. V květnu 2005 vláda schválila také program podpory využívání alternativních paliv v dopravě. Evropská komise schválila Národní alokační plán o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

ČR předložila počátkem roku 2005 Evropské komisi návrh na vymezení 864 evropsky významných lokalit a 38 ptačích oblastí v ČR v rámci soustavy Natura 2000 a v průběhu roku probíhalo jeho projednávání. Byla také vyhlášena 25. chráněná krajinná oblast v ČR: Český les a Český ráj byl vyhlášen Geoparkem UNESCO. Byly zpřístupněny údaje z integrovaného registru znečištění. 

V roce 2005 intenzivně pokračovalo projednávání návrhu nového stavebního zákona, pokračovala také příprava Politiky územního rozvoje ČR.  

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády již v roce 2004. Jejím hlavním úkolem bylo včas upozornit na existující a potenciální problémy, které by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo alespoň zmírnit jejich dopad. V prosinci 2006 byla vládě předložena 2. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Svoláním Fóra pro udržitelný rozvoj v říjnu 2006 byly provedeny první kroky k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR. V dubnu 2006 byl novelizován zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

V roce 2006 byla novou směrnicí Ministerstva životního prostředí upravena pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci Programu péče o krajinu. 

K významným změnám došlo v roce 2006 v oblasti koordinace územního rozvoje. 17. května 2006 byl schválen dlouho připravovaný koncepční dokument Politika územního rozvoje. Současně byl přijat také nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahrazuje předchozí normu z roku 1976. Nový zákon však vstoupil v platnost až od 1.1. 2007. 

V roce 2007 přistoupila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR, na níž se pracovalo ještě v průběhu roku 2008.

V roce 2007 pokračovala příprava Programu udržitelného využívání a produktivity zdrojů, který je orientován na dematerializaci procesů a zvýšení produktivity zdrojů a dále na snižování dopadů výrobních a spotřebních procesů na životní prostředí. Realizace Programu bude probíhat v období 2008 - 2013. K podpoře úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energií v ČR byl pro rok 2007 vyhlášen Státní  program  na  podporu  úspor energie a využití OZE (program EFEKT). V rámci ekologické daňové reformy byly zavedeny spotřební daně na pevná paliva, zemní plyn a elektrickou energii, zvýšení daňové zátěže bylo kompenzováno snížením daňového zatížení práce. Tím se fakticky dokončila první fáze ekologické daňové reformy.

2.3.6. Dopravní sítě a ICT sítě

Základem dopravní politiky ČR je dokument Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013 schválený vládou dne 13. července 2005. Tento dokument nebyl v období 2005 - 2008 nijak měněn či aktualizován. Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury a Strategie podpory dopravní obsluhy území, které představují návazné dokumenty, nebyly vládou navzdory původnímu záměru již dále schvalovány a nestaly se tak závaznou součástí národní dopravní politiky. 

V rámci železniční dopravy pokračovaly v roce 2007 práce na přípravě výstavby evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavní priority Dopravní politiky jsou:

Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek v přístupu na dopravní trh,

Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst,

Zajištění financování v sektoru dopravy,

Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy,

Podpora rozvoje dopravy v regionech.

Během roku 2007 bylo provedeno Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky v období 2005-2007 a bylo předloženo vládě dne 12.12.2007. 

Jedním z cílů v oblasti informací a komunikace je také elektronizace veřejné správy. K naplnění tohoto cíle by měl směřovat nový zákon (tzv. eGovernment Act) s účinností od 1. ledna 2009, který umožňuje plnohodnotné využívání informačních a komunikačních technologií v praxi veřejné správy a v komunikaci s veřejnou správou. Dalším předpokladem elektronické veřejné správy jsou bezpečně a spolehlivě propojené základní informační systémy veřejné správy. Primárním zdrojem informací ve veřejné správě a obsahovým jádrem eGovernmentu by se mělo stát vytvoření čtyř základních registrů – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, hospodářský registr, registr obyvatel a registr práv a povinností. Pro urychlení rozvoje eGovernmentu byl spuštěn projekt CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tzn. vytvoření základních kontaktních míst občanů s veřejnou správou. Zájem o využívání CzechPOINTů lze sledovat z nárůstu jejich počtu. Zatímco v prosinci 2007 bylo v provozu necelých 300 CzechPOINTů, k 20. 1. 2008 se do projektu aktivně zapojilo již 837 úřadů.

2.3.7. Politika zaměstnanosti a sociálních služeb

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2005 (dále Dlouhodobý záměr ČR 2005) vyhodnocuje úkoly stanovené Dlouhodobým záměrem ČR 2002 a stanovuje další postup v této oblasti v rámci šesti strategických směrů: zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma školství); zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání; zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání; rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství; zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků; podpora dalšího vzdělávání.

V březnu roku 2007 byl zahájen projekt „Bílá kniha terciárního vzdělávání“, jehož cílem bylo do června roku 2008 předložit ucelený program reformy terciárního vzdělávání a věcný záměr nového zákona o terciárním vzdělávání, který by měl v roce 2009 nahradit stávající zákon o vysokých školách. V červenci 2007 byla Vládou ČR přijata komplexní národní Strategie celoživotního učení. Pokračuje Národní program počítačové gramotnosti, jenž zahrnuje speciální kurzy zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel.

Vedle Národního programu reforem ČR 2005 – 2008 patřily mezi klíčové a relevantní dokumenty přijaté ve sledovaném období zejména: Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006 (NAPZ), Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 (NAPSI) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR 2005. Z pohledu významných legislativních změn je pak třeba jmenovat zejména Zák. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Zák.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zák.108/2006 Sb., o sociálních službách a Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce.

NAPZ 2004 – 2006 je první víceletý plán, neboť do roku 2003 se zpracovávaly plány na jednoroční období. Současně jde o poslední v řadě akčních plánů, neboť oblast zaměstnanosti je v současnosti začleněna do Národního programu reforem. NAPZ 2004 – 2006 stanovuje v návaznosti na priority Hlavních směrů politiky zaměstnanosti EU a na specifická doporučení Rady EU České republice pro rok 2004 hlavní úkoly na trhu práce prostřednictvím deseti priorit a popisuje opatření k jejich realizaci a dále opatření k účinné implementaci akčního plánu.

Vláda ČR schválila v roce 2007 technickou novelu zákoníku práce, která směřuje k dalšímu rozšíření smluvní volnosti v pracovně právních vztazích.  Dne 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony o pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu a dále novela zákona o státní sociální podpoře. V rámci této úpravy byla posílena finanční motivace k nalezení práce a došlo ke zpřísnění podmínek nároku na dávky. Připravuje se zásadní změna organizačního uspořádání služeb zaměstnanosti a sociálních služeb.

I v oblasti sociálního začleňování došlo v souvislosti s revizí Lisabonské strategie ke změnám: tři samostatné oblasti (sociální začleňování, důchody a zdravotní a dlouhodobá péče) byly sladěny v jeden proces a NAPSI je nyní jedním ze tří strategických plánů, které členské státy EU předkládají Evropské komisi v rámci Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. První Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování předkládaly členské státy EU na léta 2006 – 2008. NAPSI 2006 - 2008 stanovuje cíle a priority v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením na základě společných cílů přijatých členskými státy: zajistit dostupnost zdrojů a služeb pro participaci na životě společnosti pro všechny; zajistit aktivní sociální začlenění pro všechny prostřednictvím podpory participace na trhu práce a potíráním chudoby a sociálního vyloučení; zajistit transparentní přípravu strategie a zapojení všech relevantních aktérů do její tvorby, implementace. 

Nově aktualizované/nové dokumenty a legislativa jsou zohledněny v programech SF pro oblast rozvoje lidských zdrojů pro období 2007 – 2013 (OP LZZ, OP VK a OP PA).
2.3.8. Politika územního rozvoje 

1. ledna 2007 vstoupil v účinnost nový stavební zákon, na jehož základě byla připravena aktualizovaná Politika územního rozvoje (PÚR), která je v současné době ve fázi projednávání. 

Návrh PÚR byl projednán a schválen vládou ČR  usnesením č. 561/2006. Dokument Politika územního rozvoje určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových i mezinárodních souvislostech, určuje základní podmínky pro jejich realizaci a současně definuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Na základě zákona byly také v roce 2007 vytvořeny předpoklady pro zpracování Územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování, který slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování udržitelného stavu a vývoje území pro správní území obcí s rozšířenou působností a krajů).

2.3.9. Regionální politika ČR 

Regionální politika ČR vycházela ve sledovaném období ze schválené Strategie regionálního rozvoje, která byla z větší části na národní úrovni zaměřena na podporu problémových regionů, vymezených touto strategií (včetně dalších regionů přechodně podporovaných do konce roku 2008 podle usnesení vlády č. 829/2006).  V roce 2006 byla původní Strategie regionálního rozvoje nahrazena novou Strategií regionálního rozvoje ČR pro období 2007–2013. 

V oblasti české regionální politiky realizované MMR ČR nedošlo ve sledovaném období k žádným zásadním změnám v oblasti legislativy
. Nicméně z hlediska tendencí regionálního vývoje je vhodné zmínit legislativní změnu, ke které došlo v oblasti systému financování obcí v ČR, který je mimořádný i finančním objemem (suma rozpočtu obcí je cca 250 mld. Kč ročně). Tyto prostředky logicky představují jeden z významných mechanizmů ovlivňujících regionální rozvoj. 

V ČR v současnosti existuje model financování obcí, který je založen na výrazné preferenci principu “solidarity” nad principem “zásluhovosti”. Na redistribuci daňových výnosů mají vliv koeficienty stanovené podle počtu obyvatel, zvýhodňující větší města, která však plní řadu funkcí i pro obce v jejich zázemí. Na základě protestů malých obcí byla v roce 2007 přijata novela zákona č. 243/2000 Sb., která vstoupila v platnost od 1.1. 2008. Cílem této změny bylo navýšit příjmy obcí především v nejmenších velikostních kategoriích. Novela zákona dále odstraňuje dosavadní skokovitost, kdy vyšší koeficient  je  od r. 2008 aplikován jen na ten počet obyvatel, který přesahuje danou hranici, nikoli jako dosud na všechny obyvatele. 

Z pohledu regionálního rozvoje je tedy nutno zdůraznit existenci výrazně solidárně koncipovaného systému financování místní správy, který výrazně napomáhá jak městům ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, která by při „výkonově“ orientovaném systému získávala podstatně méně, a tak (od r. 2008) napomáhá i malým, případně nejmenším obcím, což představuje nemalý podnět pro rozvoj venkovských obcí.   Novela zákona o rozpočtovém určení daní napomohla k dosažení disparitně orientovaného strategického cíle Strategie regionálního rozvoje ČR. 

2.3.10. Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

Strategie regionálního rozvoje byla pro sledované období nejen základním koncepčním dokumentem regionální politiky, ale současně vytvářela i základní rámec pro propojení politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU s regionální politikou ČR. 

Na vývoj jednotlivých sektorových politik mělo podstatný vliv zahájení nového programového období EU 2007-2013. Nová Strategie regionálního rozvoje ČR  pro období 2007–2013 zahrnuje dva základní strategické cíle:
· „zvýšení ekonomického potenciálu, konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy (tj. rozvojově zaměřený cíl)“ 

· „zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik území (tzv. disparitně zaměřený cíl)“. 

Na Lisabonskou strategii, resp. na její střednědobé vyhodnocení navazuje i Strategie hospodářského růstu, která se zaměřuje na zlepšení podmínek důležitých pro konkurenceschopnost české ekonomiky a stanovuje úkoly hospodářské politiky do roku 2013 v rámci pěti oblastí: institucionální prostředí pro podnikání, zdroje financování, infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů a  výzkum, vývoj a inovace. Pro každou oblast jsou stanoveny priority a doporučení pro jejich řešení. Hlavním cílem strategie je dosáhnout do roku 2013 ekonomické úrovně odpovídající průměru 25 členských států EU.
V únoru 2006 přijala vláda ČR Národní rozvojový plán (NRP), který tvoří základ Národního strategického rozvojového rámce (NSRR). Vláda ČR přijala dále usnesení č.198/2006, v němž pověřila koordinační rolí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Ministerstvo financí ČR (MF ČR). Pro realizaci politiky ekonomické a sociální koheze vytváří NSRR systém operačních programů. Shora uvedené cíle a priority NSRR tak jsou naplňovány prostřednictvím celkem 24 operačních programů (OP), z nichž 15 OP je zaměřeno na Cíl 1, 2 OP na Cíl 2 a 7 OP na Cíl 3.

Tabulka  4: Operační programy naplňující cíle NSRR stanovené pro období 2007-2013
	Tématické/sektorové programy
	Cíl 1 -  Konvergence
	Fond

	OP Doprava
	
	ERDF/CF

	OP Životní prostředí
	
	ERDF/CF

	OP Podnikání a inovace
	
	ERDF

	OP Výzkum a vývoj pro inovace
	
	ERDF

	Integrovaný OP
	
	ERDF

	OP Lidské zdroje a zaměstnanost
	
	ESF

	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	
	ESF

	OP Technická pomoc
	
	ERDF

	Regionální programy
	Cíl 1 - Konvergence
	

	7 regionálních OP:

Střední Čechy, Jihozápad, Severo-západ,Jihovýchod, Severovýchod,   Moravsko-slezsko, Střední Morava 
	
	ERDF

	Operační programy regionu soudržnosti Praha
	Cíl 2  - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	

	OP Konkurenceschopnost 
	
	ERDF

	OP  Adaptabilita 
	
	ESF

	Operační programy přeshraniční spolupráce
	Cíl 3 – Evropská územní spolupráce
	

	5 OP přeshraniční spolupráce:

    ČR/Polsko, ČR/Sasko, ČR/Slovensko, 

    ČR/ Rakousko, ČR/Bavorsko 
	
	ERDF

	OP Nadnárodní spolupráce
	
	ERDF

	OP Meziregionální spolupráce
	
	ERDF


Pro národní hospodářství ČR a zejména pro regionální rozvoj ČR je existence těchto programů velmi významná, neboť v letech 2007 – 2013 bude spolufinancování z evropských fondů (ERDF, ESF a CF) činit 26,7 mld.  EUR. 

Shora uvedený přehled operačních programů, podporovaných ze strukturálních fondů je třeba ještě doplnit o Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, který je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a OP Rybářství (EFF).

U většiny operačních programů byla zahájena jejich realizace formou převážně výzev již v roce 2007, resp. počátkem roku 2008. V současnosti (II.Q. 2009) probíhá vyhodnocení realizace NSRR, v jejímž rámci je poprvé v ČR učiněn pokus i o systematičtější podchycení regionálních dopadů  sektorových politik. 

Na realizaci programů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti má příznivý dopad i usnesení vlády č. 818/2007, které umožňuje od r. 2008 zvýšit platy pracovníkům řídícího a implementačního systému a současně vnáší systém do vzdělávacích programů v této sféře. Přijetí tohoto usnesení bylo reakcí na vysokou, v některých případech až extrémní fluktuaci pracovníků zapojených do realizace politiky soudržnosti v ČR. 
2.4 Česká ekonomika v kontextu světové finanční a ekonomické krize 

Na rozdíl od počátečních optimistických proklamací nezůstala česká ekonomika ušetřena nepříznivých dopadů jak finanční krize, tak zejména ekonomické recese, která postihla země EU. 

Česká proexportně orientovaná ekonomika je výrazně závislá na vývoji vnější hospodářské situace (poptávky), a to zejména v zemích EU a jmenovitě eurozóny. Tahounem české ekonomiky (na rozdíl od většiny vyspělých států EU) byl a je především průmysl. Ekonomická krize výrazně snížila poptávku po vývozu, což má logicky nepříznivý dopad zejména na český průmysl a na celou síť jeho subdodavatelů. Vedle toho zhoršuje domácí situaci i snižování veřejné i soukromé spotřeby jako důsledek poklesu bohatství společnosti. 

Krizi provází a dále zhoršuje značná nejistota a negativní očekávání, která brzdí soukromé investice. Důsledkem těchto procesů bude v roce 2009 hospodářský pokles (odhadovaný až na –3 % HDP), další nárůst nezaměstnanosti (pravděpodobně nad 10 %) a výrazné navýšení schodku státního rozpočtu (nyní v odhadovaných mezích 150 – 175 mld. Kč), a to jednak v důsledku výběru nižších daňových příjmů, jednak nárůstem (zejména sociálních) výdajů. 

Navzdory relativně dobré kondici českého bankovního sektoru dochází ke zostřování kritérií financování podniků. Platební potíže postihují již dnes řadu firem (platební neschopnost našich firem se odhaduje v řádu několika set miliard korun).

Další vývoj v ČR bude záviset i na konkrétní aplikaci protikrizových opatření. Jejich základní „politický“ koncept je však zásadně odlišný: zatímco bývalý kabinet preferoval spíše opatření povzbuzující ekonomickou a podnikatelskou sféru, a to především s cílem zachovat pracovní místa (např. zrychlením odpisů, plošným snížením soc. pojištění), návrhy opozice spíše akcentují opatření na povzbuzení domácí spotřeby (např. formou zvýšení sociálních dávek pro obyvatele, kteří přišli nebo jsou bez práce, resp. dodatečných dávek pro další skupiny obyvatel, např. pro důchodce, apod.).

Prognózy MF potvrzují, že globální ekonomická recese bude tentokrát nezvykle dlouhá a oživení pomalé. Česká republika musí s tímto pesimistickým vývojem počítat. Pro českou ekonomiku je klíčové především oživení a obnova zahraniční poptávky (podpora domácí poptávky je drahá a vzhledem k její velikosti i málo efektivní); zcela zásadní význam má v této souvislosti i boj proti protekcionismu.  

2.5 Stručné zhodnocení vývoje v oblasti zemědělství

2.5.1. Zemědělství 

Postavení zemědělství v NH
Podíl českého zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) se dlouhodobě snižuje. Zatímco v roce 2004 se zemědělství podílelo na tvorbě HDP 2,63 %, v roce 2007 se tento podíl snížil již na 2,11 %
. Podle výše podílu zemědělství na HDP se tak ČR řadí k průměru EU (ČR se přibližuje zhruba úrovni Rakouska, přičemž relativně výrazně vyšší hodnoty charakterizují např. Slovensko nebo Polsko, 4,3 %). Přidaná hodnota
 celého primárního sektoru, tedy zemědělství, lesnictví a rybolovu na HDP, činila v roce 2008 2,3 %. 

Dynamika českého zemědělství se vyvíjela zejména po vstupu do EU poměrně příznivě. Podle statistiky vývoje tzv. podnikatelského důchodu (PD, resp. zisku za odvětví celkem), vzrostl PD v období 2004 – 2007 z 8,55 mld. na 13,7 mld. Kč (index 160,2). V roce 2008 však dochází k poměrně dramatickému poklesu PD, a to na hodnotu 9,72 mld. Kč
.

Na vývoj PD v letech 2004 – 2007 měl pozitivní vliv především nárůst objemu finančních podpor, ke kterému došlo v agrárním sektoru po vstupu do EU. Ve srovnání s předvstupním rokem 2003 celkové podpory v roce 2007 vzrostly o téměř 60 %, přičemž podpory zemědělským podnikům se zvýšily mezi uvedenými roky více než dvojnásobně (celkový odhadovaný objem dotací na výrobky za rok 2008 činil 2,57 mld. Kč, což představovalo oproti roku 2007 pokles o 5,4 %). Proti tomuto trendu však na druhé straně negativně působil jednak klesající objem produkce a především pak nárůst cen vstupů.

Výrazný příliv podpor však současně znamená, že se zvyšuje závislost odvětví na jejich úrovni, přičemž je třeba vzít v úvahu, že české zemědělství se blíží k dosažení 100 % úrovně přímých plateb EU (této úrovně bude dosaženo v roce 2010).  

Charakteristickým trendem v sektoru zemědělství je trvalý pokles podílu pracovníků odvětví na celkovém počtu pracovníků národního hospodářství. Zatímco v roce 2004 se podílel  agrární sektor 4,3 %  na celkovém počtu pracovníků NH, v roce 2008 činil tento podíl již jen 3,2 %
 (index 81,4). V průběhu roku 2008 tak došlo k dalšímu snížení zaměstnanosti (v meziročním srovnání o 9,2 tis. osob) na celkem 163,1 tis. osob. Tempo poklesu zaměstnanosti v zemědělství (pokles na 83,4 % stavu roku 2000) je o něco nižší než v EU-27 (průměr 78,4 %, který je však způsobený zejména dramatickým poklesem pracovních sil v zemědělství u většiny nových členských zemí).
 
Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a výrazně zaostává v úrovni průměrných mezd, a to i přes jejich relativně rychlý růst (v období 2007/2008 meziročně o 9,7 %). Zatímco výše průměrné nominální hrubé měsíční mzdy dosáhla v ČR za rok 2008 24 282 Kč
, v zemědělství činila pouze 18 438 Kč, tj. 75,9 % průměru ČR. I když se mzdová disparita snižuje (v roce 2004 činila průměrná hrubá mzda jen 72,8 % průměru ČR), je toto tempo, navzdory každoročním mírným mzdovým nárůstům, velmi pomalé.

Po vstupu ČR do EU zaznamenal zpočátku i úspěšný vývoj agrární zahraniční obchod. Vlivem rychlejšího růstu agrárních vývozů se poměrně významně zvýšil poměr krytí dovozu vývozem (z 65,7 % v roce 2004 na 83,2 % v roce 2007). Celkově se však podíl zemědělských produktů na zahraničním obchodě ČR dlouhodobě snižuje.

V roce 2007 došlo k extrémnímu, a za posledních 15 let ke zcela výjimečnému, meziročnímu nárůstu cen zemědělských výrobků (oproti roku 2006 o 16,5 %), který byl způsoben několika faktory – růstem cen produktů rostlinné výroby způsobeným neúrodou v hlavních exportních zemích, růstem cen vstupů a prudkým nárůstem cen na zahraničních trzích. Nárůst cen zemědělských výrobků pokračoval i v roce 2008, i když výrazně pomalejším tempem (v meziročním srovnání k roku 2007 o 8,8 %). 
Vývoj hlavních produkčních faktorů v zemědělství

Zemědělská půda

Zemědělská půda ustupuje výstavbě a tento fenomén se týká nejen ČR, ale i sousedních zemí. Přesto má ČR z těchto zemí největší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze a v rámci EU patří rovněž k zemím s největším podílem orné půdy. 
Během posledních čtyř let se snížila celková výměra zemědělské půdy o téměř 130 000 ha. Největší úbytek byl zaznamenán u orné půdy (od roku 1993 poklesla její výměra o celkem 141 tis. ha, tj. o 4,4 %). V roce 2007 tak obhospodařovali zemědělci celkem 3,5 miliónu hektarů půdy, z čehož dvě třetiny tvořila orná půda. 

V roce 2005 činil podíl orné půdy v ČR 34,2 % její celkové rozlohy, což znamenalo v pomyslném žebříčku zemí 5. místo. Nejvyšší podíl orné půdy má Dánsko (58,0 %) a dále východní země EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko). U většiny ostatních členských zemí je podíl orné půdy na celkové rozloze země menší než čtvrtinový.

Největší podíl z krajů ČR (18,8 %) na rozloze orné půdy má s 553 tis. ha Středočeský kraj. Nejmenší podíly orné půdy na celkové rozloze mají naopak hornaté a zalesněné kraje Karlovarský (16,9 %) a Liberecký (21,6 %).

Největší plochu zemědělské půdy v roce 2007 tak zaujímala orná půda (3 032 tis. ha, tj. 71,4 % celkové zemědělské půdy). Druhý největší podíl (23,0 %) tvořily trvalé travní porosty (louky a pastviny o celkové rozloze 978 tis. ha).

	Graf 8: Trend poklesu výměry orné půdy v ČR mezi roky 1993 až 2007 (tis. ha)
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Za pozitivní trend však lze považovat skutečnost, že v ČR dochází k trvalému zvyšování podílu ekologicky obhospodařované půdy. V roce 2007 dosáhla její výměra celkem 265 446 hektarů, což představuje zhruba pětinu orné půdy (nárůst o 18 %). 

Struktura produkce

Ve struktuře produkce zemědělství v ČR převládá rostlinná výroba nad živočišnou výrobou. 

Graf 9:  Struktura produkce zemědělství 
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Hlavní plodiny na osevních plochách tvoří obiloviny, s výměrou 1,6 mil. ha (51 % orné půdy), a z nich pak především pšenice. Pícniny na orné půdě zaujímaly v uplynulých pěti letech v průměru 457 tis. ha, olejniny 430 tis. ha, okopaniny 95 tis. ha, luskoviny na zrno 32 tis. ha. Plochy pro pěstování obilovin zaznamenaly v minulých letech nárůst (patrný je zejména výrazný nárůst ploch kukuřice na zrno), a to především na úkor pěstování pícnin. Ve sledovaném období došlo rovněž k rozšíření osevních ploch s řepkou (na současných cca 300 tis. ha).

Celkové stavy skotu v období 2004 – 2008 spíše stagnovaly okolo úrovně 1,4 mil. ks, přičemž docházelo i ke změně jejich struktury - zvyšovaly se stavy krav bez tržní produkce mléka a naopak poklesly stavy dojnic, a to při současném mírném nárůstu spotřeby mléka a naopak mírném poklesu spotřeby hovězího masa. 

V chovu prasat tak přes poměrně stabilní domácí spotřebu vepřového masa dochází od vstupu do EU k poměrně rychlému poklesu stavů a tím také domácí soběstačnosti ve výrobě (na úroveň zhruba 74 % v roce 2008). 
V období 2004 – 2008 došlo pouze k mírnému poklesu stavů drůbeže (průměrný stav slepic se snížil z 11,1 na 10,8 mil. ks). Na tento poměrně příznivý vývoj měl zejména vliv pokračující postupný růst domácí spotřeby drůbežího masa. Z uvedených příčin proto míra soběstačnosti u drůbežího masa příliš neklesla a udržuje se na úrovni cca 95 %.

Výnosy 

Výnosy hlavních zemědělských plodin se v posledních patnácti letech podle pětiletých průměrů postupně zvyšují, přesto patří ČR např. ke středně úspěšným pěstitelům pšenice, tradičně se v ČR daří pěstování brambor. ČR se rovněž řadí mezi přední producenty řepky, i když prozatím jen s průměrnými výnosy. Na výši výnosů mají samozřejmě vliv klimatické podmínky, které poměrně výrazně ovlivnily sklizně v jednotlivých letech (např. v roce 2004 dosáhl průměrný výnos u obilovin rekordních 5,5 t/ha, zatímco v roce 2006 pouze 4,2 t/ha). 

	Graf 10: Výnosy hlavních zemědělských plodin v ČR v pětiletých průměrech (t/ha)
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	Graf 11: Výnosy obilovin v ČR v pětiletých průměrech (t/ha)
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Z obilovin se nejvíce zlepšily výnosy kukuřice na zrno (o 27,3 % na 6,5 t/ha), žita (o 23,7 % na 4,3 t/ha) a pšenice (o 8,0 % na 4,9 t/ha). 

Nejlepších výnosů pšenice v rámci krajů ČR dosahují v Olomouckém kraji (v roce 2007 to bylo 5,2 t/ha) a ve Středočeském kraji (5,0 t/ha). Nejméně se pšenici daří v Libereckém kraji (4,6 t/ha).

Nejvyšší výnosy pšenice jsou v západních zemích EU-27, a to v průměru více než 6,1 t/ha. Nejúspěšnějšími pěstiteli pšenice jsou však Nizozemci s výnosem pšenice 8,8 t/ha. Srovnání výnosovosti se sousedními zeměmi v roce 2006: ČR 4,5 t/ha, Německo 7,2 t/ha, Rakousko 4,9 t/ha a Polsko 3,2 t/ha.

Největšího zlepšení bylo ve sledovaném období dosaženo u cukrové řepy, jejíž roční výnosy v průměru let 2003 – 2007 přesáhly 50 tun/ha a oproti průměru z let 1993 – 1997 se tak zvýšily o 28,0 %. Výsledky výnosů cukrovky řadí ČR na celkově 13. místo v EU-27, z hlediska celkové produkce 3,5 mil. tun se pak ČR řadí na 10. místo. 

Výnosovost cukrové řepy v ČR dosáhla v roce 2006 v  51,5 t/ha (o 10,0 % více oproti roku 1996); v Německu to bylo 57,7 t/ha (o 11,6 % více), v Rakousku 63,3 t/ha (o 4,3 % více) a v Polsku 43,8 t/ha (o 2,9 % více).

V pěstování brambor je ČR v rámci EU na 11. místě. Tradiční pěstování brambor v ČR si udržuje ve výnosech evropský průměr. Výnosovost brambor v ČR byla v roce 2006 23,1 t/ha, v Německu 36,6 t/ha (o 6,3 % méně), v Rakousku 29,9 t/ha (o 2,2 % více) a v Polsku 15,0 t/ha (o 25,8 % méně). 

Vývoj stavů hospodářských zvířat

Za posledních 15 let došlo rovněž ke značnému poklesu stavu hospodářských zvířat. Počet skotu klesl o 44,6 % na 1 391 tis. kusů, z toho počet krav se snížil o 39,4 % na 565 tis. kusů. Počet prasat klesl o 38,5 % na 2 830 tis. kusů, počet ovcí a beranů o 33,5 % na 169 tis. kusů.

	Graf 12 :Stavy hospodářských zvířat v ČR v letech 1993 a 2007 (mil. ks)
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	Graf 13: Vývoj stavu drůbeže a slepic v ČR v letech 1993 až 2007 (mil. ks)
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Vzhledem ke značnému poklesu počtu hospodářských zvířat se ČR se svým počtem 38 kusů skotu na 100 hektarů zemědělské půdy ocitla pod průměrem EU-27 (52 kusů/100 ha)
; ČR tak obsadila 16. místo v rámci Evropské unie. K nejúspěšnějším chovatelům skotu opět patří západoevropské země v čele s Nizozemím a Belgií (192, resp. 189 ks/100 ha). V počtu dojnic obsadila ČR dokonce až 19. – 21. místo s počtem 12 ks/100 ha zemědělské půdy (průměr EU-27 přitom byl v roce 2005 15 ks/100 ha). Ve sledovaném období se však zvýšila užitkovost dojnic o více než 13% (z 6 tis.l/ks v roce 2004 na 6,8 tis.l/ks v roce 2008).

Podobná situace jako u chovu skotu je i u chovu prasat. V roce 2005 měla ČR 105 kusů prasat na 100 hektarů orné půdy. Průměr EU27 dosáhl 152 ks/100 ha a ČR tak s podprůměrným výsledkem obsadila v rámci EU 16. místo. Stavy prasat se snižují z řady příčin: v důsledku prudkého zvýšení cen vstupů (především krmiv), v důsledku specifické situace ČR, kdy zhruba třetina produkce probíhá ve specializovaných podnicích bez půdy i bez přístupu k dotacím, i v důsledku roztříštěnosti zpracovatelského průmyslu a vlivu obchodních řetězců.  

V roce 2005 měla ČR 343 ks nosnic na 100 hektarů orné půdy a obsadila 16. místo v rámci EU-27, jejíž průměr byl 477 ks/100 ha. Na ztrátovosti chovu drůbeže měl vliv i šokový pokles cen v důsledku tzv. ptačí chřipky.

Hodnota produkce zemědělského sektoru

Hodnota produkce zemědělského odvětví dosáhla za rok 2008 výše 117 058,4 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 61 107,6 mil. Kč a živočišná produkce 51 205,7 mil. Kč (zbytek tvořily produkce zemědělských služeb a tržby z vedlejší, nezemědělské činnosti).

Rostlinná produkce se tak podílela na celkové produkci zemědělského odvětví 52,2 %, přičemž nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (41,7 %) a technické plodiny (26,6 %). Živočišná produkce se podílela na produkci zemědělského sektoru v běžných základních cenách 43,7 %, přičemž nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly produkce mléka (43,9%) a chov jatečných prasat (21,6 %).
2.5.2. Lesní hospodářství
Vývoj lesního hospodářství v letech 2004 – 2008 byl poznamenán především vstupem ČR do EU, který přinesl nové možnosti i finanční zdroje, dále pak legislativními změnami a v roce 2008 pak i dopady globální ekonomické recese.  

Ve sledovaném období došlo ke stabilizaci vlastnické struktury (cca 60 % lesů je ve vlastnictví státu, 23,5 % je v soukromém vlastnictví, cca 16 % ve vlastnictví obcí). Celková plocha lesních pozemků vykazuje trvale mírný narůst (meziročně o 0,07 %), a to především díky zalesňování zemědělských pozemků. Pozitivním trendem je zvyšování podílu listnatých dřevin na úkor jehličnatých (v roce 2006 na 36,6 %).

Těžba dřeva dosáhla v roce 2007 rekordní výše 18 508 m³ surového dřeva (důvodem byla především likvidace následků orkánu Kyrill). Avšak obdobně jako v jiných lesnicky vyspělých zemích se i v ČR prosazuje zásada trvale udržitelného a polyfunkčně zaměřeného obhospodařování lesů
. Skutečný význam lesního hospodářství není proto pouze v množství vytěženého a prodaného dřeva, ale i v jeho funkci hospodářské, environmentální a společenské.

Zaměstnanost v oboru lesnických činností vykazuje trvale klesající trend a počet pracovníků v oboru klesl v roce 2007 již pod 20 tis. osob. Výše průměrné mzdy se rovněž dlouhodobě pohybuje pod úrovní celostátního průměru (v roce 2007 tak činila průměrná mzda 18 020 Kč). V odvětví pokračuje koncentrace podnikatelských subjektů do velkých nadregionálních organizací, úbytek pracovníků je nahrazován vyšší produktivitou práce dosahovanou zejména nasazením moderní těžební techniky).

Saldo zahraničního obchodu je sice aktivní, avšak zhodnocení produkce je na nízké úrovni, neboť převažuje vývoz surového dřeva namísto výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

2.5.3. Vodní hospodářství

Hydrologickou síť v ČR tvoří 76 000 km vodních toků, doplněnou o cca 24 000 malých vodních nádrží a rybníků. Harmonizaci veřejných zájmů při využívání vod zajišťuje Plán hlavních povodí ČR z roku 2007 (garance ochrany vod jako složky ŽP, ochrany před povodněmi a trvale udržitelného užívání vodních zdrojů).

V období 2004 – 2008 se zvýšil podíl čištění odpadních vod díky výstavbě nových a intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod (celkový počet ČOV tak dnes činí 2 252 a na kanalizaci je připojeno 81 % obyvatel ČR). Tento vývoj má pozitivní dopad i na kvalitu povrchových vod (výskyt velmi znečištěných úseků vodních toků se za posledních 15 let výrazně snížil)
.

Obdobně úspěšně docházelo i k rozšiřování sítě veřejných vodovodů (V ČR je zásobováno 92,3 % obyvatel, tj. více než 9,5 milionu). Pravidelný monitoring svědčí o vysoké kvalitě pitné vody rozváděné veřejnými vodovody.   
2.6 Dopady makroekonomických změn na vývoj v oblasti zemědělství,  lesnictví a vodního hospodářství 

Obecně platí, že makroekonomický vývoj ČR byl v období 2004 – 2008 příznivější, než se původně předpokládalo (viz prognóza makroekonomického vývoje v RPS a operačních programech). Růst HDP na průměrné úrovni v mezích 4,0 % (2008) až 6,8 % (2006) měl pozitivní vliv na růst životní úrovně obyvatelstva. Tyto změny měly pak příznivý dopad i na vývoj spotřebitelské poptávky.

Vývoj českého zemědělství a lesního hospodářství zaznamenal z makroekonomického pohledu obdobný trend jako i v dalších vyspělých zemích EU, tzn. trvalé oslabování pozice primárního sektoru měřeno podílem na tvorbě HDP (či hrubé přidané hodnoty) a na zaměstnanosti.

Nicméně nejvýznamnější skutečností, která výrazně ovlivnila vývoj a konkurenceschopnost českého zemědělství a lesnictví, byl samotný vstup ČR do EU v roce 2004. České zemědělství bylo od tohoto okamžiku prakticky vystaveno principům fungování unijní Společné zemědělské politiky, charakterizované na jedné straně liberálním prostředím, tedy situací, kdy trh je v zásadě řízen poptávkou, na druhé straně i kvótovaným systémem, který je uplatňován např. u trhu s mlékem.  

Výraznou změnou ve sledovaném období byl i systém přímých dotací. Ve srovnání s předvstupním rokem 2003 celkové podpory v roce 2007 vzrostly o téměř 60 %, z toho podpory zemědělským podnikům se zvýšily mezi uvedenými roky více než dvojnásobně.

Mezi další faktory, které ovlivnily situaci v českém zemědělství, byl i poměrně výrazný nárůst cen vstupů, způsobený vývojem těchto komodit na světových trzích (zejména hnojiv, pesticidů, mechanizace, pohonných hmot a energií, u živočišné výroby navíc i nárůst cen krmiv).

Výše uvedené skutečnosti tak měly podstatný vliv na níže uvedené změny, které charakterizují vývoj v českém zemědělství, ke kterému došlo ve sledovaném období 2004 - 2008: 

· Stagnace stavů skotu při změně jejich struktury (zvyšování stavu krav bez tržní produkce mléka, pokles stavů dojnic, který byl však provázeném nárůstem užitkovosti dojnic);

· Rychlý pokles stavu prasat, snížení soběstačnosti ve výrobě ze 100 % před vstupem do EU na 74 % v roce 2008;

· Stagnace stavů drůbeže při zachování soběstačnosti produkce (na úrovni cca 95%);

· Na trhu s rostlinnými produkty dochází k poměrně výrazným výkyvům: osevní postupy vážící se na počty hospodářských zvířat přestaly fungovat, o struktuře osevů rozhodují odbytové možnosti a dosahované ceny rostlinné produkce; 

· Výrazný nárůst zaznamenala řepka olejka s produkcí okolo 1 mil. t/rok (na výrobu kvalitních potravinářských olejů a bionafty); 

· Zavedení regulovaného kvótového režimu u cukrové řepy vedlo ke ztrátě soběstačnosti i částečně ke ztrátě konkurenceschopnosti ČR; 

· Ústup tradičního pěstování ovoce a zeleniny, pokles výměry plochy sadů a pěstebních ploch, náhrada poptávky vysokými dovozy (zvýšení konkurenceschopnosti může změnit vyšší organizovanost a seskupení producentů v daném sektoru);

· Úspěšná restrukturalizace a přeměna vinic s efektivním využitím podpor EU projevující se nárůstem produkce i vývozu vína;

· Zrušení tzv. „automatických licencí“ pro evidenci vývozu dřeva;

· Vyšší důraz na zavádění principů trvale udržitelného hospodaření v lesích doplněného certifikacemi podle mezinárodních standardů;

· Zvyšující se podíl obyvatelstva napojeného na veřejné vodovody a systémy čištění odpadních vod (dle požadavků Směrnice 91/271/EHS).

2.7 Dopady makroekonomických změn na provádění programu
Vzhledem k tomu, že makroekonomický vývoj byl v období 2004 – 2008 příznivější, než jeho predikce uvedená v RPS a operačních programech, nebyly v období provádění OP RVMZ zaznamenány žádné úpravy a přijímána opatření související s neočekávanými makroekonomickými změnami. Díky poměrně rychlému čerpání v rámci vysokovýkonných opatření a včasné realokaci prostředků z opatření/podopatření s nízkou absorpcí, byla většina opatření vyčerpána v souladu s finančním plánem a vlastní provádění programu nebylo dotčeno nastupující hospodářskou krizí. Ta by se zřejmě projevila zhoršenou finanční situací ekonomicky slabších subjektů, kterým by se zkomplikoval přístup k úvěrům v souvislosti se zvýšenou obezřetností bank v poskytování úvěrů.  
3. Popis realizace priorit a opatření pro každý z fondů
3.1 Cíle a zaměření programu


3.1.1. Cíle programu
Globální cíl programu: „Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství formou další restrukturalizace a růstu produktivity práce, přispět k ochraně životního prostředí, zajistit trvale udržitelný rozvoj multifunkčních venkovských oblastí založených na trvale udržitelném zemědělství, lesním a vodním hospodářství a rybářství v integraci s  kvalitním zpracováním zemědělských produktů. Touto formou pak uskutečnit adaptaci českého zemědělství na evropský model multifunkčního a konkurenceschopného sektoru zemědělství“ 

Strategické cíle programu:

· Zajistit dostupný kapitál pro oblast zemědělství a venkova, zlepšit zastaralé technické a technologické vybavení v zemědělských a zpracovatelských podnicích, a tím i dopad na životní prostředí a welfare zvířat

· Zlepšit marketing zemědělské produkce za současného zvýšení podílu produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich uplatnění na zahraničních trzích

· Konsolidovat vlastnickou strukturu zemědělské a lesní půdy a umožnit multisektorový rozvoj venkovského prostoru 

· Řešit sociální aspekty rozvoje venkova zvýšením zaměstnanosti, zlepšením věkové a vzdělanostní struktury a zpřístupněním informací

· Zlepšit rybářství ve shodě se Společnou rybářskou politikou

· Chránit životní prostředí před negativním dopadem zemědělské výroby a aktivit v rámci zpracování zemědělských produktů, lesnického a vodního hospodářství, diverzifikace, rozvoje venkovských oblastí a rybářství.
Schéma 2: Strategické cíle OP RVMZ  
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Globální cíl OP RVMZ   Z výšení konkurenceschopnosti zemědělství pomocí následné  restrukturalizace a růstu produktivity práce, přispět k   ochraně životního  prostředí, k   rozvoji udržitelného rozvoje multifunkčních venkovských oblast í  založeném na udržitelném zemědělství, lesním a vodním hospodářství a   rybářství v   integraci s kvalitním zpracováním zemědělských produktů .  

Strategický   cíl 1   Zajistit dostupný  kapitál pro oblast  zemědělství a  venkova, zlepšit  zastaralé technické  a techno logické  vybavení v  zemědělských a  zpracovatelských  podnicích, a tím i  dopad na životní  prostředí a welfare  zvířat.   Strategický  cíl 4       K onsolidovat  vlastnickou  strukturu  zemědělské a  lesní půdy a  umožnit  multisektorový  rozvoj  venkovského  prostoru .  Strate gický  cíl 5     Ř ešit sociální  aspekty rozvoje  venkova  zvýšením  zaměstnanosti,  zlepšením  věkové a  vzdělanostní  struktury a  zpřístupněním  informací .  Strategický  cíl 6         Z lepšit  rybářství ve  shodě se  Společnou  rybářskou  politikou .   Strategický    cíl 2   C hránit životní  prostředí před  negativním dopadem  zemědělské výroby a  aktivit v   rámci  zpracování  zemědělských  produktů, lesnického  a vodního  hospodářství,  diverzifikace, rozvoje  venkovských oblastí  a rybářství .  Strategický  cíl 3   Z lepšit  marketing  zemědělsk é  produkce za  současného  zvýšení podílu  produkce  výrobků s vyšší  přidanou  hodnotou a  jejich uplatnění  na zahraničních  trzích .  

Opatření 1.1   Investice do  zemědělského  majetku /  zemědělských  podniků  Opatření 1.2  Zlepšení   zpracování  zemědělských  výrobků a  je jich  marketing  Opatření  1.3       Lesní  hospodářství   Opatření  2.1   Posílení  přizpůsobivosti  a rozvoje  venkovských  oblastí  Opatření  2.2     Odborné  vzdělávání  Opatření  2.3       Rybářství  

PRIORITA 2   Rozvoj venkova, rybářství a odborné  vzdělávání  

PRIORITA 1   Podpor a zemědělství, zpracování  zemědělských produktů a lesnímu  hospodářství  

PRIORITA 3 Technická pomoc  


3.1.2. Popis priorit a opatření

Priorita 1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

Priorita 1 byla orientována na podporu zemědělství, zpracování zemědělských produktů a podporu lesního hospodářství. Jejím cílem bylo zajistit větší konkurenceschopnost a adaptabilitu zemědělství na podmínky evropského trhu, zvýšit produktivitu práce, zvýšit přidanou hodnotu a kvalitu zemědělských produktů, a tím i zvýšit příjmy v zemědělství. Současně prohloubit diverzifikace zemědělských aktivit vytvářením nových pracovních míst v alternativních oblastech a zvýšit příjmy venkovského obyvatelstva. Velice důležitým aspektem, který Priorita 1 sleduje, je snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů. 
Schéma 3: Specifické cíle Priority 1
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Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

Předmětem opatření bylo zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. Dále snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat. V rámci opatření byli také podporováni mladí začínající zemědělci a nové zdroje příjmů zemědělců při prohloubení diverzifikace zemědělských činností.

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Zavádění technologií nezatěžujících životní prostředí 

· Zlepšování míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy

· Racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic; rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu 

· Nákup strojů pro zemědělskou výrobu

· Zavádění technologií posklizňové úpravy obilovin/olejnin, rekonstrukce a výstavba skladových kapacit na obiloviny/olejniny

· Výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků

· Výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh 

· Výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její uvádění na trh.

Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

Předmětem opatření bylo zabezpečení transferu nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů (včetně IPPC), zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce, rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a zlepšení marketingu zemědělských výrobků.

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Nákup, modernizaci a rekonstrukci výrobních zařízení 

· Zavádění nových technologií

· Zlepšení a racionalizace postupů zpracovávání zemědělských produktů

· Zlepšování a monitorování kvality výrobků 

· Zlepšování pracovních podmínek 

· Zlepšování a monitorování zdravotních podmínek 

· Zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí

· Zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků.

Opatření 1.3 Lesní hospodářství

Předmětem opatření bylo zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy. 

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli, tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, sypavka apod.) a dalšími faktory (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci) při velkoplošných aplikacích

· Rekonstrukce poškozených lesních porostů

· Obnova lesa po kalamitních těžbách 

· Provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření

· Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidaci erozních rýh, nádrží a strží.

Priorita 2 Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Priorita 2 byla orientována na podporu pozemkových úprav, vodního hospodářství, rozvoje venkova, odborného vzdělávání a rybářství. Cílem podpory pozemkových úprav bylo vytvoření podmínek pro trh s půdou a investic do půdy. Podpora vodního hospodářství byla zaměřena na obnovu zemědělského produkčního potenciálu poškozeného povodněmi a budování nových nebo úpravu protipovodňových opatření. Rozvoj venkova byl podporován prostřednictvím aktivit typu LEADER+ zaměřených jak na přípravu pilotních místních akčních skupin, přípravu a realizaci jejich integrované strategie rozvoje, tak i na proškolení dalších potenciálních zájemců o Iniciativu Společenství LEADER+. Podporováno bylo rovněž odborné vzdělávání zaměřené na subjekty působící v rámci resortu zemědělství a aktivity v oblasti rybářství s cílem přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství. 
Schéma 4: Specifické cíle Priority 2
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Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Předmětem opatření bylo uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků, jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Dále pak ochrana půdního fondu, zabezpečení neškodného odvádění povrchových vod a ochrana území před záplavami, ochrana životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Podporována byla také ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích a opatření na obnovu poškozených porostů; provádění preventivních a protipovodňových opatření. Předmětem opatření byla rovněž modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení určených k akumulaci vody v krajině; odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

V oblasti rozvoje venkova byla podpora zaměřena na realizaci pilotních strategií integrovaného místního rozvoje, diverzifikaci zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů.

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav

· Vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy

· Realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné péče o prvky ÚSES)

· Obnova zemědělského produkčního potenciálu

· Prevence proti povodním

· Obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží (které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání)

· Rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů (u rybníků, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání) 

· Pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků)

· Technická pomoc při zpracování studií lokálních oblastí, analýz území, ze kterých vyplývá připravovaná strategie a která zohledňuje i záměry obyvatel daného území

· Informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu rozvoje

· Zakládání reprezentativních místních rozvojových partnerství

· Vypracování integrovaných rozvojových strategií

· Příprava žádostí o podporu

· Výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku

· Nákup zařízení a vybavení zařízení pro volný čas

· Diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů

· Podpora pro využívání alternativních zdrojů energie - investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW).

Opatření 2.2
Odborné vzdělávání

Předmětem opatření byla podpora vzdělávání subjektů v sektoru zemědělství za účelem dosažení zvýšení efektivity práce výroby jako celku s cílem podpořit konkurenceschopnost jejich podnikání. 
Typy podporovaných projektů dle PD:

· Odborné semináře určené pro zemědělce, rybáře, pracovníky lesního hospodářství a zpracovatele produktů rostlinné i živočišné výroby včetně konzultací a praxe.

Opatření 2.3
Rybářství

Cílem podpory bylo zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. Předmětem opatření byla podpora zpracování ryb a marketingu výrobků z ryb, chovu vodních živočichů a činnosti prováděných odborníky v rybářství.

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících zpracovatelských zařízení tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU

· Modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb

· Zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících jednotek)

· Modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity

· Založení producentských organizací

· Snížení patologických rizik při chovu ryb

· Podpora hledání nových odbytišť.

Priorita 3 Technická pomoc

Opatření 3.1
Technická pomoc

Cílem opatření bylo zajištění úspěšné realizace OP RVMZ. Předmětem opatření byla podpora řízení a realizace OP RVMZ, monitorování a kontrola operací EAGGF a FIFG. Dále pak zpracování studií, organizace seminářů, pořádání informačních akcí, informační analýzy, nákup a instalace počítačových systémů pro řízení, monitorování a informační analýzy. 

Typy podporovaných projektů dle PD:

· Náklady spojené s fungováním Monitorovacího výboru OP Zemědělství (včetně zajištění činnosti sekretariátu),

· Semináře, studie, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy o realizaci, 

· Studie zabývající se naplňováním OP RVMZ, EAGGF a FIFG,

· Realizace pilotních a ukázkových projektů, jejichž výsledky jsou hodnoceny vědeckými zprávami předloženými Řídícímu orgánu,

· Opatření k výměně zkušeností a informací zaměřené na partnery, konečné příjemce pomoci z EAGGF a FIFG a veřejnost

· Hodnocení v rámci OP RVMZ

· Provoz a vzájemné propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování a hodnocení,

· Zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v této oblasti

· Informovanost a publicita na úrovni OP RVMZ

· Podpora auditu a finanční kontroly

· Příprava programových dokumentů pro následující programové období a jejich předběžné hodnocení a SEA.
3.2 Popis realizace priorit a opatření
3.2.1. Způsob prezentace dat

Finanční prostředky prezentované v této analytické části jsou uváděny v Kč a EUR. Hodnoty v Kč byly převzaty z informačního systému SAP pro monitorování OP. Kurzové přepočty na EUR jsou provedeny na základě měnového kurzu ECB pro  prosinec 2008 ve výši 25,180 Kč/ EUR. U proplacených výdajů byl u jednotlivých projektů v rámci certifikace v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 použit měsíční kurz European Commission Budget.
3.2.2. Priorita 1.

Tabulka 5: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
	Priorita
	Rok
	Celkem

	I.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Počet žádostí
	Kč/

EUR

	Celkem zaregistrováno
	1 019
	997
	1 092
	0
	0
	3 108
	6 842 509 204/
271 743 813

	Vydaná Rozhodnutí
	186
	1 239
	721
	64
	0
	2 210
	4 802 154 575/
190 713 049

	Proplaceno
	0
	337
	743
	588
	348
	2 016
	4 133 258 114/
151 398 065,51


Priorita 1 byla realizována prostřednictvím tří opatření (opatření 1.1, opatření 1.2, opatření 1.3). Nejvyšší podíl na prioritě zaujímalo opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/ zemědělských podniků. Priorita vykazovala v průběhu realizace programu vysokou výkonnost čerpání. Proto došlo na konci roku 2006 k navýšení její alokace z  opatření s nízkou výkonností čerpání.
Realizace priority 1 byla zahájena dne 31.5.2004 vyhlášením 1. výzvy s termínem předkládání projektů do 25.6.2004. Pro prioritu 1 bylo otevřeno v rámci OP celkem 9 výzev.  Dvě v roce 2004, tři v roce 2005 a zbývající čtyři výzvy v roce 2006. Pouze druhá a pátá výzva byla otevřená pro všechna opatření s výjimkou jediné aktivity opatření 1.1 s vysokou mírou absorpce, která byla z důvodu administrace vyhlašována samostatně. Ostatní výzvy byly zúžené na specifická opatření či aktivity v rámci opatření. 

Pokrok v realizaci priority byl zaznamenán již na konci roku 2004 díky rychle realizovatelným projektům z opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků. Výrazný pokrok byl pak zaznamenán v roce 2005 schválením projektů ze 2. až 5. výzvy. Do konce roku 2005 bylo v rámci  priority schváleno celkem 1425 projektů. V roce 2006 bylo vzhledem k vysoké míře absorpce opatření 1.1 schváleno dalších 721 projektů. V roce 2007 byly schvalovány projekty z posledních vyhlášených výzev (10. a 12). Do konce roku 2007 byly schváleny poslední projekty v rámci programu. 

Celkem bylo v průběhu programového období v rámci priority 1 předloženo 3108 žádostí o podporu v objemu 6 842,5 mil. Kč (271,7 mil. EUR). Schváleny byly projekty v objemu 4 802 mil. Kč (190,7 mil. EUR) a proplacené výdaje činily 4 133 mil. Kč (151,3 mil. EUR). 
Graf 14: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
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3.2.3. Opatření 1.1.

Tabulka 6: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)

	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	1.1.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	130
	185
	50
	95
	259
	121
	65
	905
	1 536 311 503/
61 013 165

	
	Vydaná Rozhodnutí
	27
	36
	9
	13
	55
	29
	17
	186
	272 299 762/
10 814 129

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	93
	187
	64
	109
	220
	118
	69
	860
	1 441 800 803/
57 259 762

	
	Vydaná Rozhodnutí
	125
	233
	62
	123
	298
	156
	80
	1 077
	2 014 547 176/
80 005 845

	
	Proplaceno
	41
	54
	14
	28
	89
	61
	23
	310
	423 202 762/
14 228 244,80

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	124
	211
	42
	133
	265
	89
	60
	924
	2 670 559 791/
106 058 769

	
	Vydaná Rozhodnutí
	79
	127
	23
	85
	179
	59
	39
	591
	1 566 966 458/
62 230 598

	
	Proplaceno
	81
	134
	38
	76
	189
	99
	50
	667
	1 061 680 851/
37 359 641,95

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	5
	11
	2
	9
	5
	2
	2
	36
	109 936 792/
4 366 036

	
	Proplaceno
	69
	94
	24
	72
	144
	45
	35
	483
	1 161 705 248/
36 789 944,71

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	31
	89
	10
	34
	77
	23
	15
	279
	860 821 010/
39 892 967,80


Opatření 1.1 vykazovalo nejvyšší výkonnost čerpání veřejných prostředků. Do Opatření 1.1 bylo v rámci pěti vyhlášených výzev předloženo celkem 2 689 žádostí o podporu v celkovém objemu veřejných prostředků 5 648,7 mil. Kč (224,3 mil EUR). Schváleno bylo 1 890 projektů ve výši 3 963,8 mil. Kč (157,4 mil. EUR). Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 3 507,4 mil. Kč (128,2 mil. EUR) za 1 739 projektů.
Klíčem vysoké výkonnosti opatření byla realizace menších rychle realizovatelných a administrativně méně náročných projektů zaměřených na nákup strojů pro zemědělskou výrobu, s nimiž měli žadatelé zkušenosti již z předchozího programu SAPARD.
3.2.4. Opatření 1.2.

Tabulka 7: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)

	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	1.2.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	4
	26
	2
	11
	20
	10
	5
	78
	321 910 739/
12 784 382

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	6
	19
	6
	7
	14
	4
	3
	59
	214 139 013/
8 504 329

	
	Vydaná Rozhodnutí
	6
	28
	4
	8
	13
	7
	2
	68
	246 071 882/
9 772 513

	
	Proplaceno
	0
	9
	1
	0
	3
	3
	0
	16
	43 171 416/
1444 695,59

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	8
	29
	4
	10
	4
	7
	5
	67
	288 700 690/
11 465 476

	
	Vydaná Rozhodnutí
	3
	15
	1
	6
	1
	4
	2
	32
	174 177 911/
6 917 312

	
	Proplaceno
	3
	15
	0
	4
	4
	2
	0
	28
	64 409 053/
2 264 668,57

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	3
	14
	3
	2
	1
	3
	2
	28
	90 590 324/
3 597 709

	
	Proplaceno
	2
	14
	2
	8
	1
	4
	5
	36
	126 024 564/
3 040 096,19

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	5
	14
	3
	1
	2
	3
	0
	28
	114 711 127/
6 235 080,14


Opatření 1.2 v průběhu realizace programu vykazovalo průměrnou výkonnost čerpání veřejných prostředků, bez převisu žádostí nad alokací. Největší zájem ze strany žadatelů byl o investiční záměr b) „zlepšení zpracování mléka; mléčných výrobků“. 

Do Opatření 1.2 bylo v rámci čtyř vyhlášených výzev předloženo celkem 204 žádostí o podporu v celkovém objemu veřejných prostředků 824,8 mil. Kč (32,8 mil. EUR). Přestože objem požadované podpory přesáhl alokaci opatření, nebyla alokace zcela vyčerpána a zbývající nevyčerpané prostředky byly z důvodu efektivnosti realokovány v roce 2006 do opatření 1.1. Schváleno bylo 128 projektů ve výši 510,8 mil. Kč (20,3 mil. EUR). Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 348,3 mil. Kč (12,9 mil. EUR) za 108 projektů.
3.2.5. Opatření 1.3.

Tabulka 8: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)

	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	1.3.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	5
	7
	2
	3
	6
	11
	2
	36
	70 229 424/
2 789 095

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	7
	15
	12
	13
	19
	9
	3
	78
	113 402 660/
4 503 680

	
	Vydaná Rozhodnutí
	10
	18
	11
	13
	20
	19
	3
	94
	145 149 431/
5 764 473

	
	Proplaceno
	2
	2
	0
	0
	2
	5
	0
	11
	18 070 604/
618 372,45

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	9
	27
	12
	13
	26
	13
	1
	101
	185 454 581/
7 365 154

	
	Vydaná Rozhodnutí
	8
	27
	12
	11
	26
	13
	1
	98
	182 414 839/
7 244 434

	
	Proplaceno
	3
	8
	7
	8
	12
	10
	0
	48
	64 374 895/
2 404 013,56

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	8
	18
	9
	11
	19
	4
	0
	69
	126 832 658/
4 173 168,84

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	4
	10
	1
	4
	11
	10
	1
	41
	68 253 926/
2 947 170,91


Opatření 1.3 v průběhu realizace programu vykazovalo průměrnou výkonnost čerpání veřejných prostředků, bez převisu žádostí nad alokací. Největší zájem ze strany žadatelů byl o projekty podopatření 1.3.1 zaměřené na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření. Naopak nízký zájem ze strany žadatelů byl o projekty podopatření 1.3.3 Sdružování majitelů lesa a podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. Do Opatření 1.3 bylo v rámci čtyř vyhlášených výzev předloženo celkem 215 žádostí o podporu v celkovém objemu veřejných prostředků 369,1 mil. Kč (14,7 mil. EUR). Přestože objem požadované podpory přesáhl alokaci opatření, nebyla alokace zcela vyčerpána. V průběhu roku 2006 byla část veřejných prostředků realokována do výkonného opatření 1.1. Schváleno bylo 192 projektů ve výši 327,6 mil. Kč (13 mil. EUR). Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 277,5 mil. Kč (10,1 mil. EUR) za 169 projektů.
Graf 15: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
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Graf 16: Celkový objem prostředků na projekty zaregistrované, schválené a proplacené (2004-2008)
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3.2.6. Priorita 2
Tabulka 9: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)

	Priorita
	Rok
	Celkem

	II.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	Celkem zaregistrováno
	326
	895
	589
	0
	0
	1 810
	3 806 840 453/
151 185 086

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	423
	846
	34
	30
	1 333
	2 993 051 578/
118 866 226

	Proplaceno
	0
	18
	408
	554
	294
	1 274
	2 531 633 467/
93 169 865,36


Priorita 2 byla realizována prostřednictvím tří opatření (opatření 2.1, opatření 2.2, opatření 2.3). Nejvyšší podíl na prioritě zaujímalo opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Přestože opatření 2.1 vykazovalo v průběhu realizace programu poměrně vysokou výkonnost čerpání, došlo na konci roku 2006 k realokaci z Priority 2 do Priority 1 s vysokou výkonností čerpání.  Realizace priority 2 byla zahájena dne 31.5.2004 vyhlášením 1. výzvy s termínem předkládání projektů do 25.6.2004. Pro prioritu 2 bylo otevřeno v rámci OP celkem 8 výzev.  Tři v roce 2004, tři v roce 2005 a zbývající dvě výzvy v roce 2006. Výzvy byly zúžené na specifická opatření či aktivity v rámci opatření. Pro opatření 2.2 Odborné vzdělávání byla v červenci 2004 vyhlášena průběžná výzva. 

V roce 2004 bylo v rámci tří vyhlášených výzev předloženo 326. Největší zájem ze strany žadatelů zaznamenaly projekty zaměřené na pozemkové úpravy, které vyčerpaly přidělenou alokaci 2004. Velký zájem ze strany žadatelů byl zaznamenán v roce 2005, kdy bylo ve třech kolech výzev předloženo 895 projektů. Do konce roku 2005 bylo v rámci  priority schváleno celkem 423 projektů. Výrazný pokrok v realizaci priority byl zaznamenán v roce 2006, kdy bylo ve dvou výzvách předloženo 589, schváleno bylo 846 projektů.  V roce 2007 bylo schváleno 34 projektů z posledních vyhlášených výzev (10. a 11) a následně v roce 2008 zbývajících 30 projektů. Celkem byly v průběhu programového období v rámci priority 2 předloženy žádosti o podporu v objemu 3 806,8 mil. Kč (151,2 mil. EUR). Schváleny byly projekty v objemu 2 993 mil. Kč (118,9 mil. EUR) a proplacené výdaje činily 2 531,6 mil. Kč (93,1 mil. EUR).
Graf 17: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
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3.2.7. Opatření 2.1.

Tabulka 10: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)
	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	2.1.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	45
	84
	19
	45
	70
	27
	14
	304
	767 080 195/
30 463 868

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	165
	231
	32
	133
	152
	86
	40
	839
	2 001 289 425/
79 479 326

	
	Vydaná Rozhodnutí
	92
	93
	19
	41
	89
	25
	12
	371
	1 004 212 740/
39 881 364

	
	Proplaceno
	2
	1
	1
	1
	3
	0
	0
	8
	27 224 733/
912 683,61

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	40
	79
	21
	35
	164
	41
	53
	433
	831 139 956/
33 007 941

	
	Vydaná Rozhodnutí
	86
	151
	29
	107
	186
	77
	53
	689
	1 608 463 042/
63 878 596

	
	Proplaceno
	82
	82
	15
	43
	77
	34
	22
	355
	647 994 027/
23 242 256,60

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	6
	5
	3
	2
	15
	2
	1
	34
	111 841 591/
4 441 684

	
	Proplaceno
	54
	106
	13
	54
	125
	35
	31
	418
	849 719 361/
32 790 547,33

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	2
	14
	1
	2
	10
	0
	1
	30
	89 221 305/
3 543 340

	
	Proplaceno
	43
	66
	19
	51
	80
	27
	8
	294
	844 975 924/
30 373 189,85


Opatření 2.1 v průběhu realizace programu vykazovalo vyšší výkonnost čerpání veřejných prostředků. Největší zájem ze strany žadatelů byl o projekty zaměřené na pozemkové úpravy. Opatření vykazovalo dobrou absorpční kapacitu, a proto byla jeho alokace v roce 2006 navýšena o prostředky z nízkovýkonných opatření 2.3. Do Opatření 2.1 bylo v rámci osmi vyhlášených výzev předloženo celkem 1576 žádostí o podporu v celkovém objemu veřejných prostředků 3 599,5 mil. Kč (143 mil .EUR). Schváleno bylo 1 124 projektů ve výši 2 813,7 mil. Kč (111,7 mil. EUR). Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 2 369,9 mil. Kč (87,3 mil. EUR) za 1 075 projektů.
3.2.8. Opatření 2.2.

Tabulka 11: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)
	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	2.2.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	892 000/

35 425

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	19 378 810/

769 611

	
	Vydaná Rozhodnutí
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	17 175 870/

682 124

	
	Proplaceno
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	6 332 041/

224 362,47

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	9 977 739/

358 577,55

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0


Opatření 2.2 v průběhu realizace programu patřilo k nejméně výkonným opatřením. Jediným žadatelem opatření 2.2. Odborné vzdělávání byl Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). 

V roce 2004 byl pro opatření 2.2 vyhlášen kontinuální příjem žádostí. V roce 2004 nebyla předložena žádná žádost o podporu a v roce 2005 pouze jediná. K určitému zlepšení došlo v r. 2006, kdy ÚZPI předložil 27 žádostí o podporu v celkovém objemu 19,4 mil. Kč (770 tis. EUR) veřejných výdajů. Schváleno k financování bylo celkem 24 projektů v celkovém objemu 17,2 mil. Kč (682 tis. EUR). Celkový objem prostředků proplacených dosáhl 16,3 mil. Kč (582,9 tis. EUR) za 24 projektů. 

V roce 2006 byly z důvodu nízké absorpce přesunuty nevyčerpané prostředky v rámci schválené realokace do vysokovýkonnostního opatření 1.1. 
3.2.9. Opatření 2.3.

Tabulka 12: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)

	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	2.3.
	Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet žádostí
	Kč/
EUR

	
	Celkem zaregistrováno
	2
	13
	3
	0
	2
	0
	2
	22
	27 879 133/

1 107 194

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	3
	24
	6
	2
	19
	0
	1
	55
	29 046 617/

1 153 559

	
	Vydaná Rozhodnutí
	2
	27
	7
	1
	12
	0
	3
	52
	40 774 233/

1 619 310

	
	Proplaceno
	0
	4
	4
	0
	1
	0
	1
	10
	8 747 784/

296 078,80

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	10
	76
	1
	7
	31
	0
	4
	129
	130 134 317/

5 168 162

	
	Vydaná Rozhodnutí
	9
	77
	3
	7
	34
	0
	3
	133
	121 362 797/

4 819 809

	
	Proplaceno
	2
	22
	4
	2
	13
	0
	2
	45
	27 476 731/

971 047,56

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	6
	74
	1
	5
	31
	0
	3
	120
	109 185 127/

4 001 121,59

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/

0


Opatření 2.3 v průběhu realizace programu vykazovalo průměrnou výkonnost čerpání veřejných prostředků. Do Opatření 2.3 bylo v rámci šesti vyhlášených výzev předloženo celkem 206 žádostí o podporu v celkovém objemu veřejných prostředků 187 mil. Kč (7,4 mil. EUR). Přestože objem požadované podpory přesáhl alokaci opatření a objem schválených projektů, nebyla alokace zcela vyčerpána a zbývající nevyčerpané prostředky byly z důvodu efektivnosti realokovány v roce 2006 do opatření 2.1. Schváleno bylo 185 projektů ve výši 162,1 mil. Kč (6,4 mil. EUR). Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 145,4 mil. Kč (5,2 mil. EUR) za 175 projektů. 
Graf 18: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
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Graf 19: Celkový objem prostředků na projekty zaregistrované, schválené a proplacené (2004-2008)
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3.2.10. Priorita 3
Tabulka 13: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
	Priorita
	Rok
	Celkem

	III.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Počet 
	Kč/
EUR

	
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG

	Celkem zaregistrováno
	0
	17
	7
	14
	8
	9
	1
	3
	0
	43
	16
	12 592 410/
500 096
	3 239 103/

128 638

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	16
	7
	15
	8
	9
	1
	3
	0
	43
	16
	12 592 410/
500 096
	3 239 103/

128 638

	Proplaceno
	0
	0
	0
	28
	11
	3
	3
	12
	2
	43
	16
	10 012 716/
358 506,20
	2 809 974/

99 765,73


Priorita 3 byla realizována prostřednictvím jednoho opatření. Priorita vykazovala v průběhu realizace programu nízkou výkonnost čerpání. Proto došlo na konci roku 2006 k realokaci nevyužitých prostředků do opatření s vysokou výkonnosti čerpání. Realizace priority 3 byla zahájena dne 31.5.2004 vyhlášením kontinuální výzvy na celou dobu realizace programu. Celkem bylo v průběhu programového období v rámci priority 3 předloženo 59 žádostí o podporu v objemu 15,8 mil. Kč (629 tis. EUR). Schváleny k financování byly všechny předložené projekty. K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 12,8 mil. Kč (458,2 tis. EUR) veřejných výdajů.
Graf 20: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených (2004-2008)
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3.2.11. Opatření 3.1.

Tabulka 14: Počet projektů zaregistrovaných, schválených a proplacených po regionech (2004-2008)
	Rok
	Opatření
	RO SZIF
	Celkem

	2004
	3.1.
	CP SZIF Praha
	Č.Budějovice
	Ústí n. Lab.
	Hr. Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	Počet 
	Kč/
EUR

	
	
	EAGGF
	FIFG
	
	
	
	
	
	
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG

	
	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0
	0/

0

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0
	0/

0

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	17
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	7
	4 381 020/
173 988
	931 630/

36 999

	
	Vydaná Rozhodnutí
	16
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	7
	4 166 820/
165 481
	931 630/

36 999

	
	Proplaceno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0/
0
	0/

0

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	14
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	8
	5 045 600/
200 381
	2 207 513/

87 669

	
	Vydaná Rozhodnutí
	15
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	8
	5 259 800/
208 888
	2 207 513/

87 669

	
	Proplaceno
	28
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	11
	6 935 010/
246 239,58
	1 855 138/

65 942,95

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	9
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	2 332 790/
92 645
	99 960/

3 970

	
	Vydaná Rozhodnutí
	9
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	2 332 790/
92 645
	99 960/

3 970

	
	Proplaceno
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	870 658/
89 611,68
	829 482/

33 822,78

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem zaregistrováno
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	833 000/
33 082
	0/

0

	
	Vydaná Rozhodnutí
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	833 000/
33 082
	0/

0

	
	Proplaceno
	12
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	2
	2 207 048/
22 654,94
	0/

0


Graf 21: Celkový objem prostředků na projekty zaregistrované, schválené a proplacené EAGGF (2004-2008) 
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3.2.12. Shrnutí

Celkem bylo v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004-2006 podáno 4 977 žádostí o finanční pomoc na částku 10 665 181 170 Kč (423 557 632 EUR) veřejných výdajů pro spolufinancování. Bylo vydáno 3 602 Rozhodnutí na celkovou částku 7 811 037 666 Kč (310 208 009 EUR) veřejných výdajů. Proplaceno 3 349 projektů, objem proplacených prostředků dosáhl 6 677 714 271 Kč (244 895 698,23 EUR) veřejných výdajů.
3.3 Analýza věcného plnění programu

3.3.1. Analýza kontextu programu

Hlavním účelem kontextových indikátorů je monitorovat přínosy, resp. dopady z úrovně programu RVMZ. Níže vybrané ukazatele, které charakterizují makroekonomické prostředí, v němž se realizují programové aktivity, jsou definovány jak pro sféru ekonomickou a demografickou, tak i pro oblast zemědělství a lesnictví.

Tabulka kontextových indikátorů tak poskytuje souhrnný pohled na změny základních socioekonomických parametrů, ke kterým došlo za období 2002 – 2008
, a v tomto smyslu tak představuje kvantitativní shrnutí sektorové makroekonomické analýzy
. 

Tabulka 15: Kontextové indikátory programu RVMZ 2004 - 2006

	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota*

(2002)
	Hodnota*

(2008)
	Index*

2008/2002

	HDP

	na obyvatele v PPS

	14 419
	19 966 (2007)
	138,5

	Podíl zemědělství na HDP
	%
	2,8
	2,1 (2007)
	75,0

	Hustota obyvatel ČR, bez Prahy
	obyvatel na km2
	115
	118
	102,6

	Celkový počet obyvatel
	obyvatel
	10 292 933

(2001)
	10 467 542
	101,7

	Počet venkovského obyvatelstva
	obyvatel
	2 672 825

(2001)
	2 737 374

	102,4

	Orná půda

	ha
	3 068,2
	3 032,0 (2007)
	98,8

	Lesy a jiná zalesněná plocha

	ha
	2 643,1
	2 653,0 (2007)
	100,3


Zdroj: ČSÚ

Ve sledovaném období, a zejména po vstupu ČR do EU, se české ekonomice mimořádně dařilo. Příznivý makroekonomický vývoj se odráží v ukazateli HDP, který se v tomto období zvýšil o téměř 40 %.  Z pohledu vývoje HDP je možno konstatovat, že roky 2005 až 2007 představovaly vrcholící fázi ekonomického cyklu. Růst HDP ve sledovaném období byl především tažen exportem výrobků a služeb, spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu (investic). V roce 2008 ztratil růst HDP na dynamice a vzrostl meziročně oproti roku 2007 jen o 3,1 % (ve 4. čtvrtletí však už jen o 0,7 %). Tato skutečnost byla důsledkem nepříznivých vnitřních i vnějších faktorů, zejména však poklesu tuzemských i zahraničních zakázek, resp. nedostatečného odbytu výrobků na vnitřním i vnějším trhu. 

Podíl českého zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) se v ČR dlouhodobě snižuje (obdobný trend zaznamenávají všechny vyspělé země EU). Zatímco v roce 2002 se zemědělství podílelo na tvorbě HDP 2,8 %, v roce 2007 se tento podíl snížil již na 2,1 %. Přidaná hodnota
 celého primárního sektoru, tedy zemědělství, lesnictví a rybolovu na HDP, činila v roce 2008 2,3 %. 

Počet obyvatel ČR se v uvedeném období mírně navýšil, a to především z důvodu přistěhovalectví. ČR se tak po vstupu do EU stala pro některé národnosti, zejména z východní Evropy, cílovou zemí. Tato skutečnost se promítá i na trhu práce, kde úřady práce evidovaly na konci roku 2008 celkem 284,5 tis. cizinců (nejvíce ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Vietnamu). Podíl cizinců na zaměstnanosti v primárním sektoru je však velice okrajový, neboť v roce 2008 zde pracovalo celkem 5,4 tis. cizinců, což představuje pouze 3,3 % na celkovém počtu zaměstnanců.

Mírný nárůst počtu obyvatel ČR v letech 2002 – 2008 se promítl i do ukazatele hustoty obyvatel, která se zvýšila ze 115 na 118 obyvatel/km² (bez hl. města Prahy). V tomto kontextu se jeví jako pozoruhodný nárůst venkovského obyvatelstva (od roku 2002 o 2,4 %), který především souvisí s vystěhovalectvím obyvatel z velkých sídelních aglomerací a center do malých obcí ležících v jejich bezprostředním zázemí.
3.3.2. Analýza naplnění globálního a horizontálních cílů programu
Analýza plnění globálního cíle programu

OP RVMZ usiloval v rámci globálního cíle o „zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství pomocí následné restrukturalizace a růstu produktivity práce, zlepšení ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj multifunkčních venkovských oblastí založeném na udržitelném zemědělství, lesním a vodním hospodářství a rybářství v integraci s kvalitním zpracováním zemědělských produktů“.

Pro posouzení míry naplnění tohoto globálního cíle byly stanoveny 2 indikátory měřící úroveň dopadu programu, a to vývoj počtu obyvatel ČR (bez hl. m. Prahy) a vývoj čisté přidané hodnoty zemědělské produkce. 

Tabulka 16: Indikátory pro plnění globálních cílů programu RVMZ 2004 - 2006

	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Počáteční hodnota

(2001 pokud není uvedeno jinak)
	Cílová hodnota

(2006)
	Hodnota

(2008)
	Zdroj

	Dopadu
	Počet obyvatel ČR bez Prahy
	9 042 tis. obyvatel

(2002)
	9 042 tis. obyvatel
	9 234 tis. obyvatel
	ČSÚ

	Dopadu
	Čistá přidaná hodnota v základních cenách 

(Souhrnný zemědělský účet)
	22 094 mil. Kč                  (stálé ceny r. 2000)

877 mil. EUR
	23 198 miliónů Kč (stálé ceny r. 2000)
921 mil. EUR
	22 148 mil. Kč          (předběžný odhad)
880 mil. EUR
	ČSÚ


Počet obyvatel ČR (bez Prahy) zaznamenal ve sledovaném období relativně velice příznivý vývoj a zvýšil se o téměř 0,2 mil. osob (index 102,1 %). Nárůst počtu venkovského obyvatelstva byl od roku 2001 dokonce ještě výraznější (index 102,4 %). Na druhé straně z makroekonomického pohledu dochází dlouhodobě k oslabování pozice primárního sektoru v ekonomice, což se mimo jiné projevuje i trvalým poklesem zaměstnanosti. Na základě uvedených skutečností se lze domnívat, že nárůst obyvatelstva ve venkovských obcích výrazněji ovlivnily jiné faktory než vývoj zemědělství, a to faktory související především s vývojem urbanizace v zázemí sídelních aglomerací a velkých měst. 

Nicméně program bezesporu přispěl, a to zejména díky intervencím poskytovaným v rámci priority 2, ke zlepšení podmínek pro rozvoj venkovských oblastí, a tím i ke zvýšení jejich atraktivity pro bydlení. 

Druhý ukazatel hodnotí výkonnost samotného zemědělského sektoru (měřenou čistou přidanou hodnotou porovnatelnou na bázi stálých cen z roku 2000). V tomto případě byl vývoj hodnot ukazatele o něco méně příznivý, než výchozí předpoklady. Čistá přidaná hodnota produkce zůstala ve srovnání s rokem 2001 téměř na stejné úrovni (index 100,2), přičemž plánovaná (cílová) hodnota nebyla zcela dosažena (index 95,5). Tento vývoj odráží stav zemědělských podniků v tomto období, kdy docházelo k tomu, že menší zemědělské podniky zanikaly nebo se spojily ve větší ekonomicky životaschopné podniky. Tyto větší podniky produkovaly vyšší přidanou hodnotu, ale již se nepodařilo dosáhnout cílové hodnoty, která byla plánována na počty zemědělských podniků v roce 2001.
S ohledem na věcné zaměření programu (v rámci P1) a na celkový objem alokovaných finanční prostředků (cca 154 mil. EUR, což při průměrném přepočtovém kurzu ve výši 28 Kč/EUR představuje cca 4,3 mld. Kč) lze pouze spekulovat o skutečném vlivu programu na tento příznivý vývoj (např. v porovnání s přímými dotacemi v rámci CAP).

Nicméně bylo by však chybou pouze na základě vybraných indikátorů vyvozovat, že celkový přínos programu byl z tohoto pohledu malý. Naopak je třeba připomenout, že většina cílových hodnot věcných indikátorů byla naplněna či překročena. 

Navíc přínosy realizace OP RVMZ spočívají i v dalších oblastech, než jsou sféry podchycené monitorovacími indikátory. Za hlavní přínos lze proto považovat především široké prosazení projektového cyklu, vytvoření zcela nového institucionálního rámce a vybudování příslušných institucionálních kapacit, resp. kapacit v oblasti lidských zdrojů. Skutečnost, že přínosy tohoto typu nelze přímo kvantifikovat v žádném případě neznamená, že se jedná o přínos nevýznamný. Závěrem lze konstatovat, že program RVMZ bezesporu přispěl v rámci svých možností k naplnění shora uvedeného globálního cíle.

Analýza plnění horizontálních cílů programu

Pro vyhodnocení horizontálních témat, resp. dopadu realizace programu RVMZ na plnění horizontálních cílů, byly využity příslušné indikátory. 

Měření skutečného vlivu programu z hlediska míry naplnění horizontálních cílů na úrovni dopadů je obecně obtížně prokazatelné. Jak již bylo uvedeno u hodnocení příspěvku programu na plnění globálního cíle nelze s ohledem na rozsah programu a relativně malý objem alokovaných finančních zdrojů předpokládat na „makro“ úrovni měřitelné dopady, které by bylo možno nezpochybnitelně přičíst realizaci programu RVMZ. Z hlediska „lokálního“ však měla realizace projektů podpořených z RVMZ jistě ve sledovaných oblastech intervencí příznivý dopad a přinesla zlepšení výchozí situace.

Hodnocení míry naplnění horizontálních cílů se opírá o vývoj hodnot příslušných indikátorů, které byly k dispozici. 

Rovné příležitosti

Tabulka 17: Indikátory pro plnění rovných příležitostí 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Cílová hodnota

(2006)
	Hodnota

(2008)
	Zdroj

	Dopadu 
	Průměrný plat žen v zemědělství jako % průměrného platu mužů
	77,8 % (2000)
	80,7 %
	ČSÚ

	Výsledku
	Index počtu vytvořených míst podle pohlaví
	-
	0,49
	ŘO

	Výstupu
	Počet dokončených projektů s kladným dopadem na rovné příležitosti
	0
	374
	ŘO


České ekonomice se v období let 2004 – 08 velice dařilo. Ekonomický růst, který se až do poloviny roku 2008 pohyboval v průměru okolo 6 %, měl pozitivní dopad i na vývoj zaměstnanosti, a to včetně nárůstu míry zaměstnanosti žen.

I když byl vývoj průměrného platu žen v zemědělském sektoru ve sledovaném období příznivý (nárůst o zhruba 3 p.b.), je i přes mírné zlepšení výchozího stavu toto tempo vyrovnávání rozdílů mezi platy žen a mužů nedostatečné (dosažený stav stále znamená zvýhodnění průměrného platu mužů oproti průměrnému platu žen o plnou  jednu pětinu).
Vyvážený rozvoj regionů

Tabulka 18: Indikátory pro plnění vyváženého rozvoje regionu 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Počáteční hodnota

(2001 pokud není uvedeno jinak)
	Dosažená hodnota

(2008)
	Zdroj

	Dopadu 
	Obce s méně než 2000 obyvateli jako % z celkové populace ČR
	26,13 %
	26,28 %
	ČSÚ

	Výsledku
	Počet podpořených pracovních míst*
	0
	4 430
	ŘO

	Výstupu
	Počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	0
	498
	ŘO


*indikátor zahrnuje počet vytvořených a udržených pracovních míst
Podíl venkovské obyvatelstva (počtu obyvatel v obcích do 2000 obyv.) se ve sledovaném období zvýšil nejen v absolutních hodnotách, ale i v relativním vyjádření. Mírné posílení pozice venkovského osídlení se jeví jako dobrá zpráva pro stabilizaci venkovského prostoru. Nicméně skutečné příčiny tohoto trendu a jeho důsledky na vývoj venkova by vyžadovaly hlubší sociologickou analýzu. Na uvedený trend tak jistě měla vliv řada okolností, jejichž význam přesahuje reálný vliv a možnosti programu.

S ohledem na věcné zaměření a priority programu a na celkový objem alokovaných prostředků, lze považovat dosažené výsledky programu v podobě 4,4 tis. podpořených pracovních míst a téměř 500 podpořených MSP na venkově za relativně úspěšné. Nicméně pro měření reálného vlivu programu na zaměstnanost v sektoru je třeba uvést, že 4,4 tis. podpořených pracovních míst představuje zhruba 3 % z celkové zaměstnanosti v sektoru zemědělství (rok 2008).  
Udržitelný rozvoj

Tabulka 19: Indikátory pro plnění udržitelného rozvoje 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Počáteční hodnota

(2001 pokud není uvedeno jinak)
	Dosažená hodnota

(2008)
	Zdroj

	Dopadu 
	Spotřeba průmyslových hnojiv 

/kg (čistých živin)/ 1 ha zemědělské půdy/
	92,2 kg/ha
	104,6 kg/ha
	ČSÚ

	Výsledku
	Teoretická retenční kapacita vodních nádrží
	625 miliónů m3
	625,4 miliónů m3
	ŘO

	Výstupu
	Počet projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí
	0
	1 921
	ŘO


Součástí programu RVMZ byla i přímá podpora intervencí zaměřených na zlepšení kvality životního prostředí a na zajištění udržitelného rozvoje venkovského prostoru. 

Z hlediska využití území vzrostl oproti předcházejícím rokům (2003 – 2006) podíl trvalých travních porostů, vodních ploch a lesního půdního fondu, ale také zastavěných a ostatních ploch. Půda je nadále zatěžována aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, jejichž objemy se meziročně zvyšují. 

Tento nepříznivý trend potvrzuje i vývoj hodnot indikátoru dokumentujícího vývoj spotřeby průmyslových hnojiv. Od roku 2001 se spotřeba průmyslových hnojiv na ha zemědělské půdy zvýšila o cca 10 %. Z tohoto pohledu lze tedy hodnotit dopad tohoto indikátoru na příslušnou složku ŽP jako nepříznivý.

Na druhé straně je třeba uvést, že také dochází k trvalému zvyšování výměry ekologicky obhospodařovaných ploch. V roce 2007 dosáhla její výměra celkem 265 446 hektarů, což představuje zhruba pětinu orné půdy (nárůst o 18 %).  

Pozitivní je také skutečnost, že došlo k mírnému zvýšení teoretické retenční kapacity vodních nádrží a jako mimořádně pozitivní výsledek je třeba hodnotit skutečnost, že více než polovina (57 %) realizovaných projektů deklarovala příznivý dopad na životní prostředí.
Informační společnost

Tabulka 20: Indikátory pro plnění udržitelného rozvoje 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Počáteční hodnota

(2001 pokud není uvedeno jinak)
	Dosažená hodnota

(2008)
	Zdroj

	Dopadu 
	Obyvatelstvo, které pravidelně používá internet (data pro ČR bez Prahy)
	21.7 %
	44,6 %
	ČSÚ

	Výsledku
	Podíl projektů s pozitivním dopadem na informační společnost
	-
	7,6 %
	ŘO

	Výstupu
	Počet projektů s pozitivním dopadem na informační společnost
	0
	253
	ŘO


Informační a komunikační technologie patří mezi klíčové faktory ovlivňující jak úroveň informační gramotnosti obyvatelstva, tak i růst konkurenceschopnosti firem v období rozvíjející se ekonomiky založené na znalostech. 

Z vývoje hodnot sledovaného ukazatele dopadu je zřejmé, že ve sledovaném období došlo v ČR k dramatickému nárůstu populace pravidelně využívající internet (index 202). V průběhu čtyř let se tak podíl obyvatel využívajících pravidelně internet zdvojnásobil a dosáhl téměř 45 %.

Program RVMZ nebyl primárně zaměřen na tuto horizontální prioritu, přesto téměř 8 % realizovaných projektů deklarovalo pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti. Tato skutečnost se také projevila při realizaci OP RVMZ, kdy se IT stalo nezbytným informačním a komunikačním nástrojem jak pro poskytovatele podpory, tak pro žadatele a příjemce. 

3.4 Analýza věcného plnění priorit a opatření

Monitorovací indikátory výstupů a výsledků pro měření plnění cílů byly v programových dokumentech nastaveny pouze pro úroveň podopatření. Indikátory jsou velice obsáhlé, detailní a navíc u některých z nich nebyly nastaveny cílové hodnoty.  V konečném důsledku je systém indikátorů pro vykazování plnění cílů jednotlivých opatření málo vypovídající. Proto byly pro úroveň opatření dodatečně nadefinovány indikátory alternativní, které jsou provázány s relevantními indikátory za podopatření. Vyhodnocení plnění cílů za opatření je zpracováno v následující analytické části 3.4.1 až 3.4.10 a vyhodnocení cílů za podopatření uvedené v kap. 3.4.11 tak může být pro účely této zprávy považováno za podpůrné.
3.4.1. Analýza věcného plnění Priority 1 

Priorita 1 byla orientována na podporu zemědělství, zpracování zemědělských produktů a podporu lesního hospodářství. Jejím cílem bylo zajistit větší konkurenceschopnost a adaptabilitu zemědělství na podmínky evropského trhu, zvýšit produktivitu práce, zvýšit přidanou hodnotu a kvalitu zemědělských produktů, a tím i zvýšit příjmy v zemědělství. Současně prohloubit diverzifikace zemědělských aktivit vytvářením nových pracovních míst v alternativních oblastech a zvýšit příjmy venkovského obyvatelstva. Velice důležitým aspektem, který Priorita 1 sledovala, je snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů.

Tabulka 21: Indikátory Priority 1

	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota

	
	
	
	Počáteční
	31.12. 2008
	Cílová

	Dopad
	Míra nezaměstnanosti na venkově (obce do 2 000 obyvatel)
	%
	7,1
	7,5
	6,5

	Dopad
	Zemědělský export (třídy 0, 1, 4, SITS, rev. 3)
	mld. Kč/

mld. EUR
	42,581/
1,691
	96,744/
3,842
	53,976/
2,144

	Dopad
	Hrubá zemědělská produkce
	mld. Kč (ve stálých cenách r. 1989)/
mld. EUR
	76,041/
3,02
	76,031/
3,019
	75,998/
3,018

	Výsledek
	Hrubá zemědělská produkce na pracovníka v odvětví zemědělství
	tis. Kč ve stálých cenách roku 1989/ EUR
	449,2/
17,84
	532,3/
21,14
	600/
23,83

	Výsledek
	Produkce na jednoho pracovníka v podpořených podnicích (opatření 1.1, 1.2)
	tis. Kč/ pracovníka
tis. EUR/ pracovníka
	-/-
	1 771,5/
70,35
	-/-

	Výstup
	Počet podpořených žadatelů 
	počet
	0
	1 060
	600

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	2 016
	1 000

	Výstup
	Celkové uznatelné výdaje na podpořené projekty
	Podíl pokrytých výdajů na celkové alokaci   v %
	0
	98
	85

	Výstup
	Zapojení soukromého sektoru
	Realizované soukromé spolufinancování v EUR
	0
	219 572 115
	123 000 000

	Výstup
	Plocha zalesněné půdy
	ha
	0
	39
	220


Zdroj dat: ŘO, ČSÚ, MPSV

Priorita 1 byla z pohledu plnění stanovených indikátorů poměrně úspěšná. Téměř u všech indikátorů výstupu, které byly naplňovány z projektové úrovně, se podařilo přesáhnout cílové hodnoty. Pouze cílová hodnota u indikátoru plocha zalesněné půdy nebyla dosažena (-82 %). Důvodem byl nižší zájem ze strany žadatelů o aktivity podporované v rámci podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd, kde bylo realizováno pouze 16 projektů v hodnotě necelých 240 tis. EUR (6 mil. Kč) a v roce 2006 musela být část nevyužitých prostředků realokována do výkonnějšího podopatření 1.3.1, kde byly použity především k odstranění škod, způsobených v lesním hospodářství povodněmi, požáry  a jinými kalamitami a na zavádění příslušných ochranných opatření.  

V případě indikátoru výsledku Produkce na jednoho pracovníka v podpořených podnicích (opatření 1.1, 1.2) nelze zcela přesně posoudit plnění cílové hodnoty, protože v programových dokumentech nebyla nastavena. Vzhledem k tomu, že hodnota indikátoru několikanásobně přesáhla cílovou hodnotu indikátoru hrubá zemědělská produkce na pracovníka v odvětví zemědělství, lze konstatovat, že sledovaný indikátor dosáhl velmi dobré hodnoty. Pro účely grafického zpracování byla použita alternativní cílová hodnota indikátoru ve výši 800 tis. Kč/pracovníka, tj. o 25 % vyšší než cílová hodnota indikátoru hrubá zemědělská produkce na pracovníka v odvětví zemědělství.
Jak již bylo zmíněno v předchozích analýzách OP RVMZ neměl z pohledu objemu poskytované podpory přímý dopad na makroekonomické ukazatele stanovené pro sektor zemědělství. Nicméně hodnoty vybraných ukazatelů stanovených pro měření dopadu priority 1 překročily stanovené cílové hodnoty vzhledem k růstovému období, ve kterém byl program realizován. Výjimku tvořila pouze hodnota indikátoru Míra nezaměstnanosti na venkově, která se sice od roku 2004 (10,9 %) snížila o 31 %, avšak nedosáhla stanovené cílové hodnoty (6,5 %). Meziroční nárůst nezaměstnanosti v roce 2008 se projevil v závěru roku v důsledku celosvětové hospodářské krize (podrobně viz kap. 2.2.3 Vývoj míry nezaměstnanosti). 
Graf 22: Indikátory Priority 1 – naplnění cílové hodnoty
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3.4.2. Analýza věcného plnění Opatření 1.1

Opatření 1.1 bylo zaměřeno na zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. Dále na snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům. 
Tabulka 1: Indikátory Opatření 1.1
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednot-ka
	Hodnota

	
	
	
	Počá-teční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	0
	310
	977
	1460
	1739
	1 240

	Výstup
	Počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	0
	0
	18
	99
	213
	282
	NA 

	Výstup
	Počet rekonstruovaných/ vystavěných objektů v chovu skotu, prasat, koz a ovcí
	počet
	0
	0
	47
	253
	548
	724
	800

	Výstup
	Počet pořízených zemědělských strojů
	počet
	0
	0
	240
	758
	1 133
	1 349
	650

	Výstup
	Počet rekonstruovaných/vystavěných objektů, ve kterých se vyrábí a zpracovávají nepotravinářské a zemědělské výrobky
	počet
	0
	0 
	1
	2
	2
	4
	10


Zdroj dat: IS SAP, ŘO
V rámci opatření 1.1 bylo realizováno celkem 1 739 projektů, tj. o 40 % více než činila cílová hodnota a bylo podpořeno 282 malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci. Přestože toto opatření patřilo z pohledu finančního čerpání k nejvýkonnějším, nedokázalo naplnit všechny stanovené hodnoty indikátorů. 

Vzhledem k velkému zájmu žadatelů o nákup zemědělských strojů a zařízení, byla cílová hodnota u indikátoru počet pořízených zemědělských strojů překročena o více než 100%. Důvodem byla realokace prostředků z nízkovýkonných opatření. Realizované nákupy zemědělské techniky přispěly ke zvýšení traktorového výkonu u podpořených subjektů o 8 %. 

Cílová hodnota indikátoru počet rekonstruovaných/vystavěných objektů v chovu skotu, prasat, koz a ovcí byla dosažena pouze z 90 %. Realizované aktivity zvýšily skladovací kapacity hnojišť o 111 474 m3 a skladovací kapacity skladů na ovoce a zeleninu o 2 705 tun. Vzhledem k nízkému zájmu žadatelů o rekonstrukce, nebo výstavbu objektů, ve kterých se vyrábí a zpracovávají nepotravinářské a zemědělské výrobky, byl příslušný indikátor naplněn pouze ze 40 %.

Podíl mladých farmářů podpořených v rámci opatření 1.1 činil 55 % a podpořené aktivity přispěly k vytvoření 47 pracovních míst.

Graf 23: Indikátory Opatření 1.1
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3.4.3. Analýza věcného plnění Opatření 1.2

Opatření 1.2 je zaměřeno na zabezpečení transferu nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů (včetně IPPC), zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce, rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a zlepšení marketingu zemědělských výrobků.

Tabulka 2: Indikátory Opatření 1.2 

	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednot-ka
	Hodnota

	
	
	
	Počá-teční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	Počet
	
	0
	16
	44
	80
	108
	120

	Výstup
	Počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	Počet
	
	0
	0
	0
	1
	1
	NA

	Výstup
	Počet modernizovaných a rekonstruovaných výrobních zařízení (linek)
	Počet
	
	0
	0
	23
	41
	56
	70


Zdroj dat: IS SAP, ŘO
V rámci opatření 1.2 bylo realizováno celkem 108 projektů, tj. o 10 % méně než činila cílová hodnota (120 projektů) a byl podpořen pouze jeden malý a střední podnik s méně než 10 zaměstnanci. Toto opatření patřilo z pohledu zájmu žadatelů k průměrným. Cílová hodnota indikátoru počet modernizovaných a rekonstruovaných výrobních zařízení (linek) byla naplněna z 80 %.

Graf 24: Indikátory Opatření 1.2
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3.4.4. Analýza věcného plnění Opatření 1.3

Opatření 1.3 bylo zaměřeno na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané zemědělské půdy. 

Tabulka 3: Indikátory Opatření 1.3
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednot-ka
	Hodnota

	
	
	
	Počá-teční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	
	0
	11
	59
	128
	169
	300

	Výstup
	Zalesnění, obnova a údržba lesních porostů
	ha
	
	0
	9
	50
	109
	144
	220

	Výstup
	z toho plocha zalesněné půdy
	ha
	
	0
	3
	14
	30
	39
	

	Výstup
	Počet pořízených strojů
	počet
	
	0
	8
	41
	89
	117
	50


Zdroj dat: IS SAP, ŘO
V rámci opatření 1.3 bylo realizováno celkem 169 projektů, tj. o 44 % méně než činila cílová hodnota (300 projektů). Toto opatření patřilo z pohledu zájmu žadatelů k průměrným, bez převisu žádostí nad alokací. Vzhledem k vyššímu zájmu ze strany žadatelů o nákup strojů a zařízení pro zpracování lesních produktů, byla cílová hodnota u indikátoru počet pořízených strojů překročena o více než 130 %. Důvodem byla realokace prostředků z nízkovýkonných opatření. Naopak vzhledem k nižšímu zájmu žadatelů o obnovu lesních porostů, nebyla cílová hodnota indikátoru zalesnění, obnova a údržba lesních porostů dosažena (-35 %). Realizací relevantních projektů byly odstraněny škody způsobené přírodními kalamitami a biotickými činiteli na ploše 132 ha a obnoveno 70 ha lesa po kalamitních těžbách.

Graf 25: Indikátory Opatření 1.3
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3.4.5. Analýza věcného plnění Priority 2

Priorita 2 byla zaměřena na podporu pozemkových úprav, vodního hospodářství, rozvoje venkova, odborného vzdělávání a rybářství. Cílem podpory pozemkových úprav bylo vytvoření podmínek pro trh s půdou a investic do půdy. Podpora vodního hospodářství byla zaměřena na obnovu zemědělského produkčního potenciálu poškozeného povodněmi a budování nových nebo úpravu protipovodňových opatření. Rozvoj venkova byl podporován prostřednictvím aktivit typu LEADER+ zaměřených jak na přípravu pilotních místních akčních skupin, přípravu a realizaci jejich integrované strategie rozvoje, tak i na proškolení dalších potenciálních zájemců o Iniciativu Společenství LEADER+. Podporováno bylo rovněž odborné vzdělávání zaměřené na subjekty působící v rámci resortu zemědělství a aktivity v oblasti rybářství s cílem přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství. 
Tabulka 25: Indikátory Priority 2

	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota

	
	
	
	Počáteční
	31.12. 2008
	Cílová

	Dopad
	Míra nezaměstnanosti na venkově (obce do 2 000 obyvatel)
	%
	7,1
	7,5
	6,5

	Výsledek
	Počet vytvořených a udržených pracovních míst
	počet
	0
	4 430
	5 000

	Výsledek
	Produkce na jednoho pracovníka v podpořených podnicích (opatření 2.3)
	tis. Kč/pracovníka
tis. EUR/ pracovníka
	-/-
	1 099,6/
43,67
	-/-

	Výsledek
	Změna v produkci tržních kaprů
	tun
	16 596
	17 507
	17 000

	Výstup
	Počet podpořených žadatelů
	počet
	0
	598
	1 500

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	1 274
	2 000

	Výstup
	Celkové uznatelné výdaje na podpořené projekty
	Podíl pokrytých výdajů na celkové alokaci   v %
	0
	98
	70

	Výstup
	Zapojení soukromého sektoru
	Realizované soukromé spolufinancování v EUR
	0
	23 033 956,5 
	19 000 000


Zdroj dat: ŘO, ČSÚ, MPSV, Rybářské sdružení ČR
Priorita 2 byla z pohledu plnění stanovených indikátorů méně úspěšná, než priorita 1. Cílové hodnoty indikátorů výstupu byly překročeny u indikátorů celkové uznatelné výdaje na podpořené projekty (+40 %) a zapojení soukromého sektoru (+21 %). Naopak cílové hodnoty nebyly dosaženy u indikátorů počet podpořených žadatelů (-60 %) a počet podpořených projektů (-36 %). Cílová hodnota indikátoru výsledku počet vytvořených a udržených pracovních míst nebyla dosažena (-11 %) a naopak u indikátoru změna v produkci tržních kaprů byla mírně překročena (+3 %). Z důvodu nižší absorpční kapacity Priority 2, byla část finančních prostředků realokována na Prioritu 1, cílové hodnoty však byly nastaveny před těmito realokacemi. Nižší absorpční kapacita a následná nižší alokace na Prioritu 2 byla příčinou nedosažených cílových hodnot indikátorů „počet podpořených žadatelů, počet podpořených projektů a počet vytvořených a udržených pracovních míst“. V případě indikátoru výsledku produkce na jednoho pracovníka v podpořených podnicích (opatření 2.3) nelze stejně jako u priority 1 zcela přesně vyhodnotit plnění cílové hodnoty, protože v programových dokumentech nebyla nastavena. Nicméně na základě srovnání lze konstatovat, že cílová hodnota sledovaného indikátoru byla dosažena. 

Hodnota indikátoru dopadu stanoveného pro prioritu 2, kterým je míra nezaměstnanosti na venkově, nedosáhla stanovené cílové hodnoty o 15 %. Důvodem byl meziroční nárůst nezaměstnanosti v roce 2008, který se projevil v závěru roku v důsledku celosvětové hospodářské krize (podrobně viz kap. 2.2.3 Vývoj míry nezaměstnanosti).   

Graf 26: Indikátory Priority 2
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3.4.6. Analýza věcného plnění Opatření 2.1

Priorita 2.1 byla zaměřena na uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků, jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Dále pak na ochranu půdního fondu, zabezpečení neškodného odvádění povrchových vod a ochranu území před záplavami, ochranu životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Podporována byla také ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích a opatření na obnovu poškozených porostů; provádění preventivních a protipovodňových opatření. Předmětem opatření byla rovněž modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení určených k akumulaci vody v krajině; odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

V oblasti rozvoje venkova byla podpora zaměřena na realizaci pilotních strategií integrovaného místního rozvoje, diverzifikaci zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů. 

Tabulka 26: Indikátory Opatření 2.1
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota

	
	
	
	Počá-teční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	
	0
	8
	363
	781
	1 075
	1 177

	Výstup
	Počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	
	0
	0
	37
	81
	111
	NA

	Výstup
	Počet pozemkových úprav
	počet
	
	0
	4
	38
	69
	95
	302

	Výstup
	Počet vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb.
	počet
	
	0
	0
	3
	17
	31
	85

	Výstup
	Počet vystavěných poldrů a vodních nádrží
	počet
	
	0
	0
	16
	34
	47
	100

	Výstup
	Počet obnovených, odbahněných a rekonstruovaných rybníků a zemědělských vodních nádrží
	počet
	
	0
	1
	42
	91
	125
	100

	Výstup
	Počet rekonstruovaných/ vystavěných objektů určených pro agroturistiku
	počet
	
	0
	0
	17
	36
	49
	30

	Výstup
	Počet realizovaných integrovaných strategií venkova
	počet
	0
	0
	0
	3
	3
	10
	10

	Výsledek
	Počet vytvořených a udržených pracovních míst
	počet
	0
	0
	2
	32
	48
	68
	

	Výsledek
	Stabilizace vodního režimu – zvýšení retence
	m3
	
	0
	2 880
	130 702
	281 207
	387 065
	 NA


Zdroj dat: IS SAP, ŘO

V rámci opatření 2.1 bylo realizováno celkem 1 075 projektů, tj. o 9 % méně než činila cílová hodnota (1 177 projektů) a bylo podpořeno celkem 111 malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci. Přestože opatření 2.1 patřilo z pohledu čerpání k výkonnějším, realizované aktivity zaměřené na vytvoření podmínek pro trh s půdou, nenaplnily cílové hodnoty indikátorů. Pozemkových úprav bylo realizováno pouze 95 z plánovaných 302, tj. 30 % cílové hodnoty a vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb. pouze 31 z plánovaných 85, tj.  36 % cílové hodnoty. V rámci podopatření 2.1.1. byli žadateli pouze pozemkové úřady, jako státní instituce centrálně řízené Ústředním pozemkovým úřadem, který z jednotlivých regionů vybral vzhledem k alokovaným prostředkům projekty strategického významu pro daný region. Z toho důvodu byly podpořeny především větší projekty a nedošlo k naplnění indikátoru, protože  při nastavování cílových hodnot se předpokládala realizace menších projektů. Vyměřování z pohledu celkové koncepce pozemkových úřadů nebylo prioritou a z toho důvodu i zde došlo k nenaplnění ukazatele opět ve prospěch větších projektů.
Jiná situace byla v oblasti ochrany půdního fondu a životního prostředí, kde byla cílová hodnota u indikátoru počet obnovených, odbahněných a rekonstruovaných rybníků a zemědělských vodních nádrží překročena o 25 % a u indikátoru počet rekonstruovaných/vystavěných objektů určených pro agroturistiku o 63 %. Důvodem překročení tohoto indikátoru byl velký zájem žadatelů o zajištění nabídky agroturistiky s cílem diverzifikovat příjmy ze zemědělské činnosti. Poptávka veřejnosti o agroturistiku v daném období stále narůstala a tato skutečnost rovněž motivovala zemědělce k rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb.
Realizací relevantních projektů byl zvýšen rozsah chráněné zemědělské půdy o 3 722 ha a zvýšena retence vodních nádrží o 387 065 m3. Nicméně cílová hodnota indikátoru počet vystavěných poldrů a vodních nádrží byla dosažena pouze ze 47 %. Plánovaná cílová hodnota počítala s větším počtem menších nádrží a také s větší finanční alokací při kurzu cca 31 Kč/EUR. Bohužel na konci OP RVMZ se kurz pohyboval okolo 25 Kč/EUR, což výrazně snížilo alokované zdroje. Dále v tomto období výrazně rostly ceny stavebních prací, a proto se z tohoto pohledu nedá považovat 47 % plnění indikátoru za neúspěšné.
V oblasti podpory typu LEADER+ byla 100% naplněna cílová hodnota indikátoru Počet realizovaných integrovaných strategií venkova a počet projektů na přípravu integrovaných strategií rozvoje venkova byl překročen o necelé 3 %.

Graf 27: Indikátory Opatření 2.1 (a)
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Graf 28: Indikátory Opatření 2.1 (b)
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3.4.7. Analýza věcného plnění Opatření 2.2

Předmětem opatření byla podpora vzdělávání subjektů v sektoru zemědělství za účelem dosažení zvýšení efektivity práce výroby jako celku s cílem podpořit konkurenceschopnost jejich podnikání. 

Tabulka 4: Indikátory Opatření 2.2

	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota

	
	
	
	Počáteční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	Počet
	
	0
	0
	8
	24
	24
	40

	Výstup
	Počet podpořených vzdělávacích akcí 
	Počet
	
	0
	0
	79
	236
	236
	350

	Výstup
	Počet účastníků vzdělávacích akcí (muži)
	Počet
	
	0
	0
	2 474
	7 423
	7 423
	---

	Výstup
	Počet účastníků vzdělávacích akcí (ženy)
	Počet
	
	0
	0
	688
	2 064
	2 064
	---

	Výstup
	Počet výukových hodin
	Počet
	
	0
	0
	712
	2 264
	2 264
	---


Zdroj dat: IS SAP, ŘO
V rámci opatření 2.2 bylo realizováno celkem 24 projektů, tj. o 40 % méně než činila cílová hodnota 40 projektů a bylo podpořeno celkem 236 vzdělávacích akcí z plánovaných 350 což je 67 % plánované hodnoty. Opatření 2.2 vykazovalo velice nízký zájem ze strany žadatelů a první výstupy projektů byly zaznamenány až v průběhu roku 2006. Všechny projekty byly realizovány jedním subjektem ÚZPI a pro nedostatek dalšího zájmu byly zbývající prostředky realokovány do opatření s vyšší absorpcí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vzdělávání zemědělců. tzn. úzké skupiny lidí v odborných zemědělských tématech, došlo v tomto opatření velice brzy k uspokojení poptávky po těchto informacích. Z toho důvodu nebylo dosaženo plánovaných hodnot indikátorů, které byly stanoveny na počátku OP Zemědělství, ale byly naplněny faktické cíle tohoto opatření tj. rozšíření znalostí o oblasti zemědělství  a činnostech se zemědělstvím souvisejících na cílovou skupinu zemědělců.  
Graf 29: Indikátory Opatření 2.2
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3.4.8. Analýza věcného plnění Opatření 2.3

Opatření 2.3 je zaměřeno na zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. Předmětem opatření byla podpora zpracování ryb a marketingu výrobků z ryb, chovu vodních živočichů a činnosti prováděných odborníky v rybářství.

Tabulka 5: Indikátory Opatření 2.3
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota

	
	
	
	Počá-teční
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	Cílová

	Výstup
	Počet podpořených projektů
	počet
	
	0
	10
	55
	175
	175
	NA

	Výstup
	Počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	
	0
	2
	9
	29
	29
	NA

	Výstup
	Počet postavených/ modernizovaných zpracoven ryb
	počet
	
	0
	1
	8
	24
	24
	NA

	Výstup
	Množství zpracovaných sladkovodních ryb
	tuny/rok
	
	0
	94
	519
	1 651
	1 651
	NA

	Výstup
	Množství zpracovaných mořských ryb
	tuny/rok
	
	0
	816
	4 489
	13 205
	14 199
	NA

	Výstup
	Počet vybudovaných a modernizovaných jednotek akvakultury
	počet
	
	0
	13
	71
	180
	200
	NA

	Výsledek
	Počet vytvořených a udržených pracovních míst
	počet
	
	0
	0
	12
	21
	28
	NA

	Výsledek
	Zvýšení objemu zpracovaných produktů
	tuny/rok
	
	0
	592
	3 255
	10 358
	10 358
	NA

	Dopad
	Růst tuzemské produkce tržních ryb
	tuny/rok
	
	
	
	
	
	1 185
	790

	Dopad
	Spotřeba sladkovodních ryb
	kg/osobu
	0,9
	
	
	
	
	1,4
	0,9


Zdroj dat:IS SAP,  ŘO, RS ČR
V rámci opatření 2.3 bylo realizováno celkem 175 projektů a bylo podpořeno celkem 29 malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci. Z pohledu naplňování cílových hodnot indikátorů opatření 2.3 je velice obtížné vyhodnotit jejich plnění, protože tyto hodnoty nebyly pro indikátory výstupu a výsledku v programových dokumentech stanoveny. 

Na základě dosažených hodnot, lze tedy pouze konstatovat, že v rámci opatření byla podpořena modernizace 24 zpracoven ryb a zvýšena jejich kapacita o 10 358 tun/rok. Dále bylo vybudováno 20 jednotek akvakultury a modernizováno 180 těchto jednotek. Podpořené aktivity přispěly k vytvoření či udržení  28 pracovních míst. V programových dokumentech nebyly výsledné hodnoty stanoveny a to především z důvodu jejich problematického určení. Na opatření 2.3. bylo alokováno malé množství finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci OP Zemědělství a dále nebylo ještě plně známo, jak velkou skupinu žadatelů můžou přijatelné výdaje tohoto opatření oslovit, protože dané opatření nebylo  spuštěno v programu SAPARD oproti opatření Investice do zemědělského majetku.
Graf 30: Indikátory Opatření 2.3 (a)
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Graf 31: Indikátory Opatření 2.3 (b)
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Graf 32: Indikátory Opatření 2.3 (c)
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3.4.9. Analýza věcného plnění Priority 3

Priorita 3 byla orientována na podporu řízení a realizace OP RVMZ, monitorování a kontrolu projektů EAGGF a FIFG. Dále pak na zpracování studií, organizaci seminářů, pořádání informačních akcí, informační analýzy, nákup a instalaci počítačových systémů pro řízení, monitorování a informační analýzy. 
3.4.10. Analýza věcného plnění Opatření 3.1

Priorita 3 byla realizována prostřednictvím jediného opatření 3.1 podporovaného ze dvou EU fondů (EAGGF a FIFG). Opatření 3.1 vykazovalo velice nízkou výkonnost čerpání (20, 3 % alokace opatření). V rámci třech oblastí aktivit bylo z obou EU fondů realizováno celkem 59 projektů. Z toho z fondu EAGGF bylo podpořeno 43 projektů a z fondu FIFG 16 projektů.

Tabulka 6: Indikátory opatření 3.1
	Opatření 3.1. Technická pomoc (EAGGF, FIFG)
	Oblasti realizovaných aktivit
	Počet realizovaných projektů
	Podíl na alokaci opatření 3.1

	Oblast monitorování a řízení
	Zpracování a tisk výročních zpráv
	5
	1,2%

	
	Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP
	4
	1,4%

	
	Zajištění zasedání MV OP
	7
	0,9%

	
	Celkem
	16
	3,5%

	Oblast hodnocení
	Analýzy a hodnocení
	7
	5,6%

	
	Příprava programových dokumentů pro období 2007-2013
	6
	2,5%

	
	Celkem
	13
	8,1%

	Oblast komunikačních opatření/aktivit
	Pořádání seminářů a workshopů
	6
	2,1%

	
	Prezentace na veletrzích a výstavách
	2
	0,8%

	
	Vydání informačních brožur
	4
	1,4%

	
	Vydání informačních letáků
	3
	0,2%

	
	Vydání a tisk Pravidel pro žadatele
	4
	0,7%

	
	Ostatní propagační opatření
	11
	3,4%

	
	Celkem
	30
	8,7%

	Celkem
	
	59
	20,3%


Zdroj: IS SAP
Graf 33: Počty projektů podle oblastí aktivit TP
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Z celkového počtu 59 realizovaných projektů bylo nejvíce projektů realizováno v oblasti komunikačních aktivit (30 projektů). V oblasti monitorování a řízení bylo realizováno celkem 16 projektů v oblasti hodnocení 13 projektů. Z fondu EAGGF bylo podpořeno 31 akcí, vydáno 33 tiskovin v celkovém nákladu 85 080 kusů a zpracováno 6 studií. Z fondu FIFG  byla podpořena 1 akce a zpracovány 2 studie.

Graf 34: Oblasti aktivit TP z pohledu alokace opatření 3.1
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Využití alokovaných prostředků opatření 3.1 respektive priority 3 bylo na  nízké úrovni, ale plně vyhovovalo potřebám OP RVMZ. Z pohledu Řídícího orgánu lze hovořit o úspoře prostředků ze zdrojů EU a národních zdrojů. Vyšší čerpání priority 3 by neovlivnilo výši nedočerpání v ostatních opatřeních, protože podstata nedočerpání např. fondu FIFG nesouvisela s propagací ani publicitou. Pouze by stálo za zvážení, zda by zvýšená podpora aktivit v oblasti monitorování a řízení nemohla přinést zlepšení kvality monitorovacích dat v IS SAP. Pro programové období 2007 – 2013 doporučujeme zaměřit se na tuto oblast. 
3.4.11. Věcné plnění za podopatření
Tabulky v kapitole 3.4.11, které jsou součástí Dodatku OP RVMZ, obsahují ukazatele výstupu, výsledku a dopadu za jednotlivá podopatření OP RVMZ. Vyplněny jsou všechny hodnoty, které byly v těchto tabulkách navrženy a sledovány.
Tabulka 30: Monitorovací indikátory podopatření 111
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota 

	počet schválených žádostí
	počet
	1 836

	z toho počet schválených žádostí mladých zemědělců
	počet
	105

	z toho počet schválených žádostí mladých začínajících zemědělců
	počet
	38

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	5 326 885 905/
211 552 260

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	9 252 872 741/
367 469 132

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	3 925 986 836/
155 916 872

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč /EUR                         %
	2 494 027 535/

99 047 956
63,5 

	* rozdělení podle typu oblastí (čl. 16-20 nařízení (ES) č. 1257/1999)

- horské oblasti

 - jiné znevýhodněné oblasti

 - oblasti postižené zvláštními nevýhodami
	-
	270

816

82

	* rozdělení podle druhu hlavní výroby

- polní plodiny

- zahradnictví

- vinohradnictví

- sadařství

- ostatní podniky (včetně smíšených)

- chov dobytka na mléko

- chov dobytka na žír

- chov prasat

- chov drůbeže

- chov ostatních zvířat

- ostatní (neklasifikovatelné)
	-
	702

4

11

34

123

802

321

328

49

60

23

	* rozdělení podle druhu investic

- záměr a)

- záměr b)

- záměr c)

- záměr d)

- záměr e)

- záměr f)
	-
	676

20

334

41

633

132

	* zelená investice ano/ne
	-
	562/1274

	* mladý zemědělec ano/ne
	-
	105/1 731

	* mladý začínající zemědělec ano/ne
	-
	38/1 798

	* rozdělení podle věku žadatele
	-
	-


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených projektů
	počet
	1 690

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	268


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna ekonomických podmínek (produkce na pracovníka)
	%
	+17,4

	Změna výrobních nákladů
	% 
	+59 

	Změna skladovací kapacity jímek
	m3
	478 677

	Změna skladovací kapacity hnojišť
	m3
	111 474

	Změna skladovací kapacity skladů na ovoce a zeleninu
	tuny
	2 705

	Změna traktorového výkonu
	kW, 
%
	18 150

 8 


	Podíl mladých farmářů
	počet
	55

	Změna průměrného věku farmářů
	roky
	-

	Podíl mladých farmářek
	počet
	6

	Změna v počtu zachovaných pracovních míst
	počet, 
%
	-959 
-2 %

	Změna v počtu vytvořených pracovních míst
	počet
	47


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Příjem podpořených zemědělských podniků / průměrný příjem zemědělských podniků
	%
	-

	Podíl zemědělského exportu na celkovém exportu
	%
	3,9

	Hodnota zemědělského exportu
	mld. Kč/
mld. EUR
	96,744/
3,842

	Podíl potravin na obchodu s průmyslovými výrobky celkem
	%
	2,8

	Podíl exportu se značkou kvality 
	%
	-


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových počátečních zdrojů v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 224,02 mil. € (cca 7,12 mld. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 123,21 mil. € (cca 3,92 mld. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 77,62 mil. € (cca 2,46 mld. Kč).

Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 230,66 mil. €, celkové veřejné zdroje 126,86 mil. €, z toho dofinancování z EAGGF bylo 80,03 mil. €.

Předpokládalo se, že tímto podopatřením se bude moci financovat cca 1200 schválených projektů.
Tabulka 31: Kvantifikace cílů podopatření 111

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	1 200
	ŘO OP
	1 690

	Počet rekonstruovaných/vystavěných objektů v chovu skotu, prasat, koz a ovcí
	
	0
	800
	ŘO OP
	724

	Počet pořízených zemědělských strojů
	
	0
	650
	ŘO OP
	1 349


U podopatření 111 byla překročena cílová hodnota indikátoru „Počet podpořených projektů“ o 490 projektů.

Počet pořízených zemědělských strojů byl také překročen, konečná hodnota 1 349 převyšuje cílovou hodnotu o 699 ks.

Cílová hodnota 800 rekonstruovaných/vystavěných objektů v chovu skotu, prasat, koz a ovcí byla téměř naplněna.
Tabulka 32: Monitorovací indikátory podopatření 112
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	54

	z toho počet schválených žádostí mladých zemědělců
	počet
	0

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	42 775 609/
1 698 793

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	80 538 961/
3 198 529

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	37 763 352/
1 499 736

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	25 558 583/
1 015 035  
67,7            

	* rozdělené podle typu oblastí (čl. 16-20 nař. (ES) č. 1257/1999)

- horské oblasti

 - jiné znevýhodněné oblasti

 - oblasti postižené zvláštními nevýhodami
	-
	6

4

2

	* rozdělení podle druhu hlavní výroby

- polní plodiny

- zahradnictví

- vinohradnictví

- sadařství

- ostatní podniky (včetně smíšených)

- chov dobytka na mléko

- chov dobytka na žír

- chov prasat

- chov drůbeže

- chov ostatních zvířat

- ostatní (neklasifikovatelné)
	-
	14

8

4

5

0

9

7

8

5

6

8

	* rozdělení podle druhu investic

- záměr a)

- záměr b)

- záměr c)
	-
	42

11

1

	* mladý zemědělec ano/ne
	-
	0/54

	* rozdělení podle věku žadatele
	-
	-

	* zelená investice ano/ne
	
	8/46


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených projektů
	počet
	49

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	14

	* rozdělení podle druhu investic

- záměr a)

- záměr b)

- záměr c)
	-
	39

9

1


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna v ekonomických podmínkách (produkce na pracovníka)
	%
	+12,7


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	
	
	


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 2,26 mil. € (cca 71,88 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 1,24 mil. € (cca 9,43 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,78 mil. € (cca 24,81 mil. Kč). V posledním schváleném finančním plánu byla výše alokací shodná jako v počátečním finančním plánu.
Předpokládalo se, že tímto podopatřením se bude moci financovat cca 40 schválených projektů.
Tabulka 33: Kvantifikace cílů podopatření 112

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	40
	ŘO OP
	49

	Počet rekonstruovaných / vystavěných objektů, ve kterých se vyrábí a zpracovávají nepotravinářských zemědělských výrobků 
	
	0
	10
	RO OP
	4


U podopatření 112 byla překročena cílová hodnota indikátoru „Počet podpořených projektů“ o 9 projektů.

Cílová hodnota počtu rekonstruovaných/vystavěných objektů, ve kterých se vyrábí a zpracovávají nepotravinářské zemědělské výrobky, nebyla dosažena v plné výši.
V rámci opatření 1.1 bylo realizováno celkem 1 739, tj. o 40 % více než činila cílová hodnota a bylo podpořeno 282 malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci. Přestože toto opatření patřilo z pohledu finančního čerpání k nejvýkonnějším, nedokázalo naplnit všechny stanovené hodnoty indikátorů. 

Vzhledem k velkému zájmu žadatelů o nákup zemědělských strojů a zařízení, byla cílová hodnota u indikátoru počet pořízených zemědělských strojů překročena o více než 100%. Realizované nákupy zemědělské techniky přispěly ke zvýšení traktorového výkonu u podpořených subjektů o 8 %. 

Cílová hodnota indikátoru počet rekonstruovaných/vystavěných objektů v chovu skotu, prasat, koz a ovcí byla dosažena pouze z 90 %. Realizované aktivity zvýšily skladovací kapacity hnojišť o 111 474 m3 a skladovací kapacity skladů na ovoce a zeleninu o 2 705 tuny. Vzhledem k nízkému zájmu žadatelů o rekonstrukce, nebo výstavbu objektů, ve kterých se vyrábí a zpracovávají nepotravinářské a zemědělské výrobky, byl příslušný indikátor naplněn pouze ze 40 %.

Podíl mladých farmářů podpořených v rámci opatření 1.1 činil 55 % a podpořené aktivity přispěly k vytvoření 47 pracovních míst.

Tabulka 34: Monitorovací indikátory opatření 1.2
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	128

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	738 685 572/
29 336 202

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	1 249 525 689/
49 623 737

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	510 840 117/
20 287 534

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	357 588 079/

14 201 274
70,0

	* rozdělení podle hlavních sektorů (maso, mléko, ovoce, zelenina, drůbež, obilí – produkty mlýnského průmyslu, ostatní rostlinné výrobky - škrob)

- maso

- mléko

- ovoce, zelenina

- produkty mlýnského průmyslu

- škrob
	-
	                          47

39

18

24

0

	* zelená investice ano/ne
	-
	0/128


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	108

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	1


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna v ekonomických podmínkách (tržby na pracovníka)
	Kč/pracovník
	-

	Změna v kapacitě podpořených podniků
	%
	+0,5

	Čistý obrat na zaměstnance
	Kč/
EUR
	3 050 238/
121 137

	Změna v produkci podpořených podniků
	%
	+7,2

	Podíl podniků, které dodržují pravidla správné výrobní a hygienické praxe, v poměru k celkovému počtu podniků
	%
	100


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna vývozu
	%
	127

	Změna produktivity kapitálu
	%
	-


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů počátečního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto opatření ve výši 28,6 mil. € (cca 910 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 14,3 mil. € (cca 455 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 10,0 mil. € (cca 318 mil. Kč).

Předpokládalo se, že z celkové částky 28,6 mil. € (cca 910 mil. Kč) na toto opatření bude možné financovat cca 120 schválených projektů. 
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 28,56 mil. €, celkové veřejné zdroje 14,28 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 9,99 mil. €.
Tabulka 35: Kvantifikace cílů opatření 1.2
	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	120
	ŘO OP
	108

	Počet modernizovaných a rekonstruovaných výrobních zařízení (linek)
	počet
	0
	70
	ŘO OP
	56


U opatření 1.2 nebyla dosažena cílová hodnota  indikátoru „Počet podpořených projektů“ o 12  projektů. Vzhledem k cílové hodnotě 120 projektů je tento rozdíl minimální.

Výše uvedená cílová hodnota 70 modernizovaných a rekonstruovaných výrobních zařízení (linek) byla z větší části naplněna.
V rámci opatření 1.2 bylo realizováno celkem 108 projektů, tj. o 10 % méně než činila cílová hodnota (120 projektů) a byl podpořen pouze jeden malý a střední podnik s méně než 10 zaměstnanci. Toto opatření patřilo z pohledu zájmu žadatelů k průměrným. Cílová hodnota indikátoru počet modernizovaných a rekonstruovaných výrobních zařízení (linek) nebyla realizací projektů dosažena v plné výši (-20 %).

Tabulka 36: Monitorovací indikátory podopatření 131
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	50

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	0/0

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	101 517 452/
4 031 670

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	101 517 452/
4 031 670

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                          %                              
	81 213 952/

3 225 336
80,0


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	41


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Škody způsobené přírodními kalamitami abiotickými činiteli
	ha
	132

	Škody způsobené přírodními kalamitami biotickými
	ha
	

	Obnova lesa po kalamitních těžbách
	ha
	70

	Délka upraveného toku
	km
	24

	Počet podpořených žádostí na odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží
	počet
	16


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů počátečního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 3,33 mil. € (cca 105,9 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 3,33 mil. € (cca 105,9 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 2,67 mil € (cca 84,6 mil. Kč).

Předpokládalo se, že z celkové částky 3,33 mil. € (cca 105,9 mil. Kč) na toto podopatření bude možné financovat cca 100 schválených projektů.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 3,43 mil. €, celkové veřejné zdroje 3,43 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 2,74 mil. €. 

Tabulka 37: Kvantifikace cílů podopatření 131

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	100
	ŘO OP
	41

	Plocha na rekonstrukce poškozených porostů
	ha
	0
	20
	
	69


U podopatření 131 nedosáhl počet podpořených projektů hodnoty 100. Cílová hodnota byla naplněna z necelé poloviny. 

Plocha na rekonstrukce poškozených porostů však přesáhla cílovou hodnotu několikanásobně.

Tabulka 38: Monitorovací indikátory podopatření 132
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	120

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců Kč
	Kč/EUR
	269 376 271/
10 698 025

	celkové náklady podléhající podpoře Kč
	Kč/EUR
	487 718 963/
19 369 300

	celkové veřejné výdaje Kč
	Kč/EUR
	218 342 692/
8 671 275

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích Kč
	Kč/EUR                          %
	152 839 872/
6 069 892
0,0


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	109


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Výstavba a obnova turistických stezek
	km
	0,5


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 14,89 mil. € (cca 473,6 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 7,44 mil. € (cca 236,6 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 5,21 mil. € (cca 165,7 mil. Kč).

Předpokládalo se, že podpora v rámci tohoto podopatření umožní realizaci cca 200 schválených projektů. 
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 14,83 mil. €, celkové veřejné zdroje 7,41 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 5,19 mil. €.
Tabulka 39: Kvantifikace cílů podopatření 132

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	200
	ŘO OP
	109

	Počet pořízených strojů
	počet
	0
	50
	ŘO OP
	117


U podopatření 132 nedosáhl počet podpořených projektů hodnoty 200. Cílová hodnota byla z poloviny naplněna. 

Počet pořízených strojů však přesáhl cílovou hodnotu dvojnásobně.

Tabulka 40: Monitorovací indikátory podopatření 133
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	0

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč
	0

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč
	0

	celkové veřejné výdaje
	Kč
	0

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč, %
	0


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	0

	podporovaná plocha ha
	ha
	0


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Počet sdružených vlastníků lesa
	
	0


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 0,59 mil. € (cca 18,9 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 0,30 mil. € (cca 8,9 mil.Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,21 mil. € (cca 6,68 mil. Kč).

Předpokládalo se, že podpora v rámci tohoto podopatření umožní realizaci cca 10 schválených projektů. 
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 0,05 mil. €, celkové veřejné zdroje 0,02 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,01 mil. €.
Tabulka 41: Kvantifikace cílů podopatření 133

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	10
	ŘO OP
	0


Na podopatření 133 nebyla podána během operačního programu žádná žádost o poskytnutí dotace. Naplnění cílů tedy nelze hodnotit jako u ostatních opatření a podopatření.

Tabulka 42: Monitorovací indikátory podopatření 134

	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	22

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců Kč
	Kč/EUR
	0/0


	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	7 704 126/
305 962

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	7 704 126/
305 962

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	5 778 058/
229 470     
75,0

	* rozdělení na soukromé a veřejné příjemce podpory

- soukromý příjemce podpory

- veřejný příjemce podpory
	-
	15

7

	* rozdělení podle typu výsadby (jehličnany; listnáče; smíšené výsadby – více než 25 % druhého druhu; rychle rostoucí dřeviny)

- jehličnany

- listnáče

- smíšené výsadby – více než 25 % druhého druhu

- rychle rostoucí dřeviny
	-
	                              2

9

12

0


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	19


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Zvětšení plochy lesů
	ha
	39

	Údržba vysazených mladých lesních porostů
	ha
	36


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 1,31 mil. € (cca 41,7 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 1,31 mil. € (cca 41,7 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,98 mil. € (cca 31,2 mil. Kč).

Předpokládalo se, že v rámci finančního limitu bude zalesněno cca 220 ha těchto pozemků.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 0,64 mil. €, celkové veřejné zdroje 0,64 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,48 mil. €. 

Tabulka 43: Kvantifikace cílů podopatření 134

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Zalesněná plocha
	ha
	0
	220
	ŘO OP
	39


Hodnota indikátoru „Zalesněná plocha“ nenaplnila cílovou hodnotu 220 ha.
V rámci opatření 1.3 bylo realizováno celkem 169 projektů, tj. o 44 % méně než činila cílová hodnota (300 projektů). Toto opatření patřilo z pohledu zájmu žadatelů k průměrným, bez převisu žádostí nad alokací. Vzhledem k vyššímu zájmu ze strany žadatelů o nákup strojů a zařízení pro zpracování lesních produktů, byla cílová hodnota u indikátoru počet pořízených strojů překročena o více než 130 %. Naopak vzhledem k nižšímu zájmu žadatelů o obnovu lesních porostů, nebyla cílová hodnota indikátoru zalesnění, obnova a údržba lesních porostů dosažena (-35 %). Realizací relevantních projektů byly odstraněny škody způsobené přírodními kalamitami a biotickými činiteli na ploše 132 ha a obnoveno 70 ha lesa po kalamitních těžbách.

Tabulka 44: Monitorovací indikátory podopatření 211

	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	399

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	1 622 902 429/
64 452 042

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	1 605 287 341/
63 752 476

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	1 284 229 781/

51 001 977
80,0


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	396


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Podíl počtu projektů společných zařízení na celkovém počtu projektů 
	%
	78,5

	Podíl počtu geodetických projektů na celkovém počtu projektů
	%
	21,5


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna čistého příjmu na ha hospodařících subjektů dotčených realizací projektu
	Kč/ha
	-


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů
Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 33,47 mil. € (cca 1,06 mld. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 33,47 mil. € (1,06 mld. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 26,77 mil. € (cca 851,42 mil. Kč).

Koncepce realizace pozemkových úprav předpokládala zahajování pozemkových úprav na cca 75 000 ha ročně (210 katastrálních území). To znamená, že v letech 2004 – 2006 měly být pozemkové úpravy zrealizovány na cca 225 000 ha zemědělské půdy, tj. na 5 % z celkové výměry zemědělské půdy.

Předpokládalo se, že podpora v rámci tohoto podopatření umožní:

podpořit cca 387 projektů (prům. 77 tis. € (cca 2,44 mil. Kč)/projekt)

podpořit cca 302 pozemkových úprav (prům. 90 tis. € (cca 2,86 mil. Kč)/projekt)

podpořit případů cca 85 vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb. (prům. 28 tis. € (cca 890,54 tis. Kč)/projekt).
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 51,09 mil. €, celkové veřejné zdroje 51,09 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 40,87 mil. €.
Tabulka 45: Kvantifikace cílů podopatření 211

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	387
	ŘO OP
	396

	Počet pozemkových úprav
	počet
	0
	302
	ŘO OP
	95

	Počet vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb.
	počet
	0
	85
	ŘO OP
	31

	Délka obnovených polních cest
	km
	0
	90
	ŘO OP
	157


U podopatření 211 byla překročena cílová hodnota indikátoru „Počet podpořených projektů“ o 9 projektů.

Hodnoty monitorovacích indikátorů „Počet pozemkových úprav“, „Počet vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb.“ nedosáhly naplnění cílů tohoto podopatření.

Naopak „Délka obnovených polních cest“ byla překročena o 67 km.

Tabulka 46: Monitorovací indikátory podopatření 212
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	61

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	0/0


	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	127 494 939/
5 063 342

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	127 494 939/
5 063 342

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	101 995 938/

4 050 673
80,0

	* rozdělení na aktivity k obnově potenciálu zemědělské výroby a k prevenci před povodněmi

- obnova potenciálu zemědělské výroby

- prevence před povodněmi
	-
	                              3

58


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	59


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna rozsahu ochráněné zemědělské půdy
	ha
	3 722

	Stabilizace vodního režimu – zvýšení retence
	m3
	387 065


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna zemědělské produkce
	Škála (mld. Kč ve stálých cenách r. 1989/mld.EUR)

	77,26/3,07 (2004)

	
	
	73,56/2,92 (2005)

	
	
	70,50/2,80 (2006)

	
	
	72,83/2,89 (2007)

	
	
	76,03/3,02 (2008)


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů
Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 22,04 mil. € (cca 0,7 mld. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 22,04 mil. € (cca 0,7 mld. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 17,63 mil. € (cca 0,6 mld. Kč). 

Předpokládalo se, že tímto podopatřením bude možné realizovat v období let 2004 - 2006 cca 500 projektů.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 4,55 mil. € , celkové veřejné zdroje 4,55 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 3,64 mil. €.
Tabulka 47: Kvantifikace cílů podopatření 212

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	500
	ŘO OP
	59

	Počet vystavěných poldrů a vodních nádrží
	počet
	0
	100
	ŘO OP
	47


V období 2004-2006 bylo realizováno 59 projektů. Hodnota monitorovacího indikátoru nebyla naplněna.

Počet vystavěných poldrů a vodních nádrží dosáhl částečného naplnění cíle.

Tabulka 48: Monitorovací indikátory podopatření 213
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	171

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	0/0


	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	792 719 972/
31 482 127

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	792 719 972/
31 482 127

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	594 539 933/

23 611 594
75,0

	* rozdělení na aktivity (závlahy a odvodnění; rybníky a zemědělské vodní nádrže, bezpečnostní přelivy a výpustná zařízení)

- závlahy a odvodnění

- rybníky a zemědělské vodní nádrže, bezpečnostní přelivy a výpustná zařízení
	-
	                         134

37


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	158

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	79


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna objemu ovladatelného prostoru rybníka, nádrže
	tis. m3
	14 726 

	Změna objemu vody využitelné pro závlahy
	tis. m3
	915

	Počet vytvořených pracovních míst
	počet
	3


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna v přitažlivosti krajiny
	škála
	-


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 19,15 mil. € (cca 609 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 19,15 mil. € (cca 609 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 14,37 mil. € (cca 457 mil. Kč).

Předpokládalo se, že tímto podopatřením bude možné realizovat v období let 2004 - 2006 cca 250 projektů.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 23,21 mil. €, celkové veřejné zdroje 23,21 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 17,25 mil. €.
Tabulka 49: Kvantifikace cílů podopatření 213

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	250
	ŘO OP
	158

	Počet obnovených, odbahněných a rekonstruovaných rybníků a zemědělských vodních nádrží
	počet
	0
	100
	ŘO OP
	125


V podopatření 213 bylo realizováno 158 projektů, cílová hodnota nebyla zcela naplněna. Naopak počet obnovených, odbahněných a rekonstruovaných rybníků a zemědělských vodních nádrží překročil cílovou hodnotu.
Tabulka 50: Monitorovací indikátory podopatření 214
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí/projektů
	počet
	401

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců
	Kč/EUR
	22 749 955/

903 493

	celkové náklady podléhající podpoře
	Kč/EUR
	229 366 182/
9 109 062

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	206 616 227/
8 205 568

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	164 165 787/
6 519 690 
79,5

	* rozdělení podle hlavních kategorií podpory

- záměr a)

- záměr b)

- záměr c)
	-
	10

309

82


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	392

	celkové náklady podléhající podpoře na podpořené žádosti místní akční skupinou
	Kč/EUR
	196 373 622/

7 798 794

	počet podpořených integrovaných strategií rozvoje venkova
	počet
	10

	celkové náklady na integrované strategie rozvoje venkova podléhající podpoře
	Kč/EUR
	17 585 494/
698 391

	počet podpořených připravovaných integrovaných strategií rozvoje venkova
	počet
	82

	celkové náklady na připravované integrované strategie rozvoje venkova podléhající podpoře
	Kč/EUR
	40 959 469/
1 626 667

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnancí
	počet
	32


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet vytvořených pracovních míst
	počet
	28


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 13,06 mil. € (415,961 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 6,53 mil. € (207,98 mil. Kč) z toho kofinancování z EAGGF bylo 4,57 mil. € (145,55 mil. Kč).

Předpokládalo se, že tímto podopatřením bude možné realizovat cca 10 integrovaných strategií rozvoje venkova a cca 80 projektů na přípravu integrovaných strategií rozvoje venkova v období let 2004 – 2006.
V posledním schváleném finančním plánu byla výše alokací shodná jako v počátečním finančním plánu
Tabulka 51: Kvantifikace cílů podopatření 214
	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet realizovaných integrovaných strategií venkova
	počet
	0
	10
	ŘO OP
	10

	Počet projektů na přípravu integrovaných strategií rozvoje venkova
	počet
	0
	80
	ŘO OP
	82


Pomocí podopatření 214 bylo zrealizováno 10 integrovaných strategií. Cílová hodnota byla také naplněna a nepatrně překročena u počtu projektů na přípravu integrovaných strategií rozvoje venkova.
Tabulka 52: Monitorovací indikátory podopatření 215
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených žádostí
	počet
	92

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců Kč
	Kč/EUR
	104 345 584/

4 143 987

	celkové náklady podléhající podpoře Kč
	Kč/EUR
	185 965 783/
7 385 456

	celkové veřejné výdaje Kč
	Kč/EUR
	81 620 199/
3 241 469

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích Kč
	Kč/EUR                      %
	57 134 136/

2 269 028
70,0

	* rozdělení na kategorie (agroturistika; diverzifikace činností; využití alternativních zdrojů energie

- agroturistika

- diverzifikace činností

- využití alternativních zdrojů energie
	-
	                         82

5

5


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených žádostí
	počet
	70

	počet podpořených malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci
	počet
	42


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna ekonomických podmínek (tržby na pracovníka)
	%
	14,9

	Počet projektů na diverzifikaci zemědělských činností
	počet
	4

	Počet vytvořených pracovních míst 
	počet
	37


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	Změna příjmů v odvětví zemědělství
	Kč/EUR
	6 083/242

	Význam turistiky ve venkovské ekonomice
	%
	-


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 5,60 mil. € (cca 178 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 2,80 mil. € (cca 89 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 2,00 mil. € (cca 63,6 mil. Kč).

Předpokládalo se, že tímto podopatřením se bude moci financovat cca 40 projektů.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 5,59 mil. €, celkové veřejné zdroje 2,79 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 1,98 mil. €.
Tabulka 53: Kvantifikace cílů podopatření 215

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	40
	ŘO OP
	70

	Počet rekonstruovaných/vystavěných objektů určených pro agroturistiku
	
	0
	30
	RO OP
	49


U podopatření 215 byla výrazně překročena cílová hodnota u obou sledovaných indikátorů. Počet podpořených projektů byl překročen o 30 a počet rekonstruovaných/vystavěných objektů určených pro agroturistiku byl překročen o 19.
V rámci opatření 2.1 bylo realizováno celkem 1 075 projektů, tj. o 9 % méně než činila cílová hodnota (1 177 projektů) a bylo podpořeno celkem 111 malých a středních podniků s méně než 10 zaměstnanci. Přestože opatření 2.1 patřilo z pohledu čerpání k výkonnějším, realizované aktivity zaměřené na vytvoření podmínek pro trh s půdou, nenaplnily cílové hodnoty indikátorů. Pozemkových úprav bylo realizováno pouze 95 z plánovaných 302, tj. 30 % cílové hodnoty a vyměřování dle zákona č. 229/1991 Sb. pouze 31 z plánovaných 85, tj.  36 % cílové hodnoty. 

Jiná situace byla v oblasti ochrany půdního fondu a životního prostředí, kde byl ze strany žadatelů mnohem vyšší zájem. Cílová hodnota u indikátoru počet obnovených, odbahněných a rekonstruovaných rybníků a zemědělských vodních nádrží byla překročena o 25 % a u indikátoru počet rekonstruovaných/vystavěných objektů určených pro agroturistiku o 63 %.  Realizací relevantních projektů byl zvýšen rozsah chráněné zemědělské půdy o 3 722 ha a zvýšena retence vodních nádrží o 387 065 m3. Nicméně cílová hodnota indikátoru počet vystavěných poldrů a vodních nádrží byla dosažena pouze ze 47 %. Podpořené aktivity přispěly k vytvoření či udržení  68 pracovních míst.

Tabulka 54: Monitorovací indikátory opatření 2.2
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet schválených vzdělávacích akcí
	počet
	24

	celkové náklady jdoucí k tíži příjemců * rozdělené podle účastníků a organizátorů
	Kč/EUR
	0/0


	celkové náklady podléhající podpoře Kč
	Kč/EUR
	17 175 870/
682 124

	celkové veřejné výdaje Kč
	Kč/EUR
	17 175 870/
682 124

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích Kč
	Kč/EUR                         %
	12 881 902/

511 593
75,0

	* rozdělení podle 4 cílů dle čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999

-Příprava pro kvalitativní přesměrování produkce

-Příprava pro používání produkčních postupů slučitelných se zachováním a zhodnocováním krajiny, ochranou životního prostředí, hygienickými podmínkami a normami pro dobré životní podmínky zvířat

-Osvojení si schopností potřebných k řízení hospodářsky životaschopného zemědělského podniku

-Příprava pro používání způsobů obhospodařování lesa vedoucích ke zlepšení hospodářské, ekologické a sociální funkce lesů
	-
	6

6

7

5


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet podpořených vzdělávacích akcí
	počet
	236

	počet účastníků * rozdělit na muže a ženy
	počet
	M – 7423

Ž - 2064

	počet výukových hodin
	počet
	2264


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto podopatření ve výši 1,50 mil. € (cca 47,7 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 1,50 mil. € (cca 47,7 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 1,13 mil. € (cca 35,9 mil. Kč).

Předpokládalo se, že se tímto opatřením bude moci financovat cca 40 projektů.
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 0,85 mil. €, celkové veřejné zdroje 0,85 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 0,64 mil. €.
Tabulka 55: Kvantifikace cílů opatření 2.2

	Indikátor
	Jednotka
	Výchozí stav rok 2002
	Cílový stav rok 2006
	Zdroj
	Dosažená hodnota

	Počet podpořených projektů
	počet
	0
	40
	ŘO OP
	24

	Počet vzdělávacích akcí v rámci projektu
	počet
	0
	350
	RO OP
	236


U opatření 22 nebyla naplněna cílová hodnota indikátoru „Počet podpořených projektů“. Skutečná hodnota byla nižší o 16 projektů než cílová hodnota.

Cílová hodnot počtu vzdělávacích akcí v rámci projektu byla z větší části naplněna.
V rámci opatření 2.2 bylo realizováno celkem 24 projektů, tj. o 40 % méně než činila cílová hodnota 40 projektů a bylo podpořeno celkem 236 vzdělávacích akcí z plánovaných 350 což je 67 % plánované hodnoty. Opatření 2.2 vykazovalo velice nízký zájem ze strany žadatelů a první výstupy projektů byly zaznamenány až v průběhu roku 2006. Všechny projekty byly realizovány jedním subjektem ÚZPI a pro nedostatek dalšího zájmu byly zbývající prostředky realokovány do opatření s vyšší absorpcí. 
Tabulka 56: Monitorovací indikátory opatření 3.1
	Indikátory vstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	celkové veřejné výdaje
	Kč/EUR
	15 831 513/
628 734

	celkový příspěvek EAGGF – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	9 444 306/

375 072        
59,7

	celkový příspěvek FIFG – podíl na veřejných výdajích
	Kč/EUR                         %
	2 429 325/

96 478        
15,3


	Indikátory výstupu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	EAGGF - počet uskutečněných akcí
	počet
	31

	EAGGF - počet vydaných tiskovin – počet tiskovin
	počet
	33

	EAGGF - počet vydaných tiskovin – náklad tiskovin
	počet
	85 080

	EAGGF - počet uskutečněných studií
	počet
	6

	EAGGF - výměna zkušeností, reklama - počet opatření
	počet
	37

	FIFG - počet uskutečněných akcí
	počet
	1

	FIFG - řízení a provádění programů (Ve smyslu kategorií výdajů uvedených v pravidle č. 11 bodu 2 („výdaje vzniklé při řízení a provádění strukturálních fondů“ nařízení (ES) č. 448/2004.) - počet opatření
	počet
	1

	FIFG - studie (včetně hodnotících studií, které nepatří do řízení a provádění programů) - počet studií
	počet
	2

	FIFG - výměna zkušeností, reklama - počet opatření
	počet
	14

	FIFG - ostatní opatření technické pomoci - počet opatření
	počet
	7


	Indikátory výsledku
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet registrovaných žádostí z celého operačního programu Zemědělství, které postoupily k bodování
	počet
	4 977


	Indikátory dopadu
	Jednotka
	Dosažená hodnota

	počet žádostí z celého operačního programu Zemědělství, které vrací podporu (stav k 30.6.2009)*
	počet
	5

	vrácená podpora
	Kč/EUR
	3 890 601/
154 512


Monitorovací indikátory výstupu, výsledku a dopadu  jsou sledovány pro potřeby závěrečných zpráv

* Za tři  projekty z celkového počtu pěti hlášených nesrovnalostí byla vrácena vyměřená částka neoprávněně použitých prostředků. Dvě nesrovnalosti jsou v řešení (neuzavřené).
Kvantifikace cílů

Z celkových zdrojů původního finančního plánu v období 2004 – 2006 na toto opatření ve výši 4,03 mil. € (cca 128,2 mil. Kč) tvořily celkové veřejné zdroje 4,03 mil. € (cca 128,2 mil. Kč), z toho kofinancování z EAGGF bylo 2,73 mil. € (cca 86,8 mil. Kč) a z FIFG 0,3 mil. € (cca 9,5 mil. Kč). 

Předpokládalo se, že podpora v rámci tohoto opatření umožní financovat cca 200 projektů (průměrná předpokládaná cena projektu je 20 tis. €, cca 600 tis. Kč).
Po realokaci finančních prostředků byly celkové finanční zdroje v období 2004-2006 na toto podopatření ve výši 2,32 mil. €, celkové veřejné zdroje 2,32 mil. €, z toho kofinancování z EAGGF bylo 1,57 mil. € a z FIFG 0,16 mil. €

     V rámci opatření 31 bylo financováno 59 projektů.
3.5 Čerpání prostředků v regionálním pohledu

3.5.1. Čerpání prostředků na úrovni regionů NUTS III

U priority 1 bylo nejvyšší čerpání veřejných zdrojů zaznamenáno v kraji Vysočina v objemu 778 mil. Kč, to představuje téměř 19 % z celkových veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. Čerpání v tomto kraji bylo  realizováno prostřednictví 363 projektů. Následovaly kraje Středočeský a Jihočeský, kde čerpání v obou případech překročilo 550 mil. Kč a tyto částky v souhrnu představují více než 27 % z celkových veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. Ve Středočeském kraji bylo čerpání realizováno prostřednictvím 249 projektů a v Jihočeském kraji prostřednictvím 273 projektů. Nejnižší čerpání proběhlo v Libereckém kraji, kde bylo prostřednictvím 37 projektů vyčerpáno necelých 70 mil. Kč, tj. méně než 2 % veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority.

Tabulka 57: Čerpání prostředků v regionálním pohledu (NUTS III) Priorita 1 (v Kč)
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priority

Místo 

realizace 

NUTSII - kod

Místo realizace - Kraj

Místo 

realizace 

Kraj - kód

Věřejné zdroje 

EU

Věřejné zdroje 

ČR

Věřejné zdroje 

celkem

Proplacené 

projekty 

(počet)

Priorita 1

CZ02

Středočeský kraj

CZ020

361 812 307

193 223 330

555 035 637

249

CZ03

Jihoèeský kraj

CZ031

362 004 061

209 758 062

571 762 123

273

Plzeòský kraj

CZ032

293 645 798

174 023 764

467 669 562

188

CZ04

Karlovarský kraj

CZ041

48 379 551

31 170 784

79 550 335

52

Ústecký kraj

CZ042

66 072 029

31 497 434

97 569 463

56

CZ05

Královéhradecký kraj

CZ052

123 901 994

61 941 172

185 843 166

103

Liberecký kraj

CZ051

46 655 578

22 922 677

69 578 255

37

Pardubický kraj

CZ053

146 393 911

74 447 359

220 841 270

106

CZ06

Jihomoravský kraj

CZ064

264 683 437

118 742 354

383 425 791

190

Vysoèina

CZ063

469 299 385

308 974 685

778 274 070

363

CZ07

Olomoucký kraj

CZ071

178 001 723

84 249 602

262 251 325

140

Zlínský kraj

CZ072

177 596 899

77 695 908

255 292 807

130

CZ08

Moravskoslezský  kraj

CZ080

134 557 396

71 606 914

206 164 310

129

Priorita 1 celkem

2 673 004 069

1 460 254 045

4 133 258 114

2 016


U priority 2 byl zaznamenán nejvyšší zájem rovněž v kraji Vysočina, kde bylo čerpáno celkem 500 mil. Kč prostřednictvím 174 projektů a druhé nejvyšší čerpání ve výši 442 mil. Kč proběhlo v Jihočeském kraji prostřednictvím 274 projektů. Tyto dva kraje tak v souhrnu čerpaly přes 37 % celkových veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. Nejnižší čerpání vykázal Zlínský kraj, kde bylo prostřednictvím 28 projektů vyčerpáno pouze 40 mi. Kč, tj. 1,6 % veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. 

Tabulka 58: Čerpání prostředků v regionálním pohledu (NUTS III) Priorita 2 (v Kč)
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CZ02

Středočeský kraj

CZ020

318 204 695

90 294 057

408 498 752

191

CZ03

Jihoèeský kraj

CZ031

338 111 933

104 104 258

442 216 191

274

Plzeòský kraj

CZ032

98 228 425

26 406 700

124 635 125

85

CZ04

Karlovarský kraj

CZ041

64 702 485

18 305 929

83 008 414

39

Ústecký kraj

CZ042

44 321 196

12 469 141

56 790 337

22

CZ05

Královéhradecký kraj

CZ052

125 514 539

35 316 953

160 831 492

64

Liberecký kraj

CZ051

37 500 635

9 687 124

47 187 759

56

Pardubický kraj

CZ053

91 332 176

23 456 623

114 788 799

42

CZ06

Jihomoravský kraj

CZ064

274 899 622

78 220 115

353 119 737

160

Vysoèina

CZ063

386 793 230

113 459 052

500 252 282

174

CZ07

Olomoucký kraj

CZ071

94 969 827

24 461 027

119 430 854

72

Zlínský kraj

CZ072

31 737 045

8 398 139

40 135 184

28

CZ08

Moravskoslezský  kraj

CZ080

61 558 473

19 180 064

80 738 537

67

Priorita 2 celkem

1 967 874 287

563 759 180

2 531 633 467

1 274


3.5.2. Čerpání prostředků na úrovni regionů NUTS II


[image: image41]
U priority 1 bylo nejvyšší čerpání veřejných zdrojů zaznamenáno v regionech NUTS II Jihovýchod (1,2 mld. Kč) a Jihozápad (1 mld. Kč). Celkové čerpání v obou regionech tak překročilo 2 mld. Kč a regiony vyčerpaly 53,3 % veřejných zdrojů. Region Jihovýchod realizoval 553 projektů a region Jihozápad 461 projektů. K nejnižšímu čerpání došlo v regionu Severozápad, kde vyčerpané prostředky ve výši 177 milionů Kč tvoří pouze 4,3 % veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority.
Tabulka 59: Čerpání prostředků v regionálním pohledu (NUTS II) Priorita 1 (v Kč)
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CZ02
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361 812 307

193 223 330

555 035 637

249

CZ03

Jihozápad 

655 649 859

383 781 826

1 039 431 685

461

CZ04

Severozápad

114 451 580

62 668 218

177 119 798

108

CZ05

Severovýchod

316 951 483

159 311 208

476 262 691

246

CZ06

Jihovýchod

733 982 822

427 717 039

1 161 699 861

553

CZ07

Střední Morava

355 598 622

161 945 510

517 544 132

270

CZ08

Moravskoslezský  

134 557 396

71 606 914

206 164 310

129

Priorita 1 celkem

2 673 004 069

1 460 254 045

4 133 258 114

2 016

Místo realizace - NUTS II


Graf 35 : Podíl NUTS II na veřejných zdrojích u Priority 1
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U priority 2 došlo, rovněž jako u priority 1, k nejvyššímu čerpání v regionech NUTS II Jihovýchod a Jihozápad. Vyčerpané prostředky v obou regionech tvoří v souhrnu přes 56 % celkových veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. Region Jihovýchod realizoval 334 projektů za více než 853 mil. Kč a region Jihozápad realizoval 359 projektů za necelých 567 mil. Kč. Nejmenší zájem byl zaznamenán v regionu Moravskoslezsko, kde bylo vyčerpáno pouze 80,7 mil. Kč, což je 3,2 % celkových veřejných zdrojů čerpaných v rámci priority. 

Tabulka 60: Čerpání prostředků v regionálním pohledu (NUTS II) Priorita 2 (v Kč)
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Graf 36: Podíl NUTS II na veřejných zdrojích u Priority 2
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3.6 Analýza vyřazování projektů

V průběhu realizace OP RVMZ bylo zaregistrováno celkem 4977 žádostí o podporu. Z toho 287 bylo vyřazeno z administrace ve fázi hodnocení žádostí a  253 po vydání Rozhodnutí.


Tabulka 61: Vyřazování projektů  za OP RVMZ

	Opatření/ Priorita
	stav
	Projekty k 31.12.2008

	
	
	počet
	Podíl na počtu žádostí

	OP RVMZ

 

 

 

 

 
	Předložené žádosti 
	4 977
	100%

	
	Vyřazené projekty (na základě administrativní kontroly nebo přijatelnosti) 
	287
	5,7%

	
	Doporučené projekty
	4 690
	

	
	Schválené projekty
	3 602
	

	
	Vyřazené projekty (předčasně ukončené)
	253
	5%

	
	Proplacené projekty/realizované výdaje
	3 349
	


Zdroj dat: IS SAP

Nejčastějšími důvody vyřazení projektů z administrace před vydáním Rozhodnutí byly následující skutečnosti: 

· žadatel se po provedené administrativní kontrole žádosti o podporu nedostavil k doplnění požadovaných údajů 

· žádost byla po provedené administrativní kontrole vyřazena z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory 

· projekt nesplnil kritéria přijatelnosti (při hodnocení ekonomické životaschopnosti projektu a finančního zdraví žadatele).

Nejčastějšími důvody vyřazení projektů z administrace po vydaném Rozhodnutí bylo nedodržení závazných podmínek pro žadatele a příjemce stanovených v metodickém dokumentu „Pravidla“:

·  nepředložení Žádosti o proplacení v termínu dle Pravidel 

·  nezahájení realizace projektu do 6ti měsíců od podpisu Podmínek

· nedodržení podmínky 100% odbytu tržní produkce hlavní komodity ve vztahu k předmětu projektu prostřednictvím odbytové organizace 

· nesprávně provedené zadávací řízení.
Tabulka 62: Souhrnný přehled ukončených administrací u projektů po vydaném Rozhodnutí
	Opatření/ Priorita
	Žádosti po vydaném Rozhodnutí
	Vyřazené projekty

	
	Počet vydaných Rozhodnutí
	Počet proplacených projektů
	Počet projektů s ukončenou administrací po vydaném Rozhodnutí
	Podíl na počtu Rozhodnutí

	Priorita 1
	2210
	2016
	194
	8,7%

	    Opatření 1.1
	1890
	1739
	151
	7,9%

	    Opatření 1.2
	128
	108
	20
	15,6%

	    Opatření 1.3
	192
	169
	23
	11,9%

	Priorita 2 
	1333
	1274
	59
	4,4%

	    Opatření 2.1
	1124
	1075
	49
	4,3%

	    Opatření 2.2
	24
	24
	0
	0%

	    Opatření 2.3
	185
	175
	10
	5,4%

	Priorita 3
	59
	59
	0
	0%

	Program
	3602
	3349
	253
	7%


Zdroj dat: IS SAP
Analýza vyřazených projektů po vydaném Rozhodnutí prokázala nejnižší objem vyřazených projektů (bez opatření Technická pomoc, kde je příjemce pomoci MZe a opatření 2.2. Odborné vzdělávání, kde byl jeden společný žadatel) v opatření 2.1. a to 4,3 %. Na tomto úspěchu nese veliký podíl nejvýznamnější podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy, kde byly žadatelem Pozemkové úřady, které realizovaly téměř 100% vybraných projektů. Naopak u opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing bylo 15,6 % ukončených administrací hlavní příčinou nedočerpání tohoto opatření. Celkový objem vyřazených projektů za OP RVMZ ve výši 7 % prokazuje schopnost převážné většiny žadatelů připravit projekt v souladu se stanovenými podmínkami programu a úspěšně jej zrealizovat.
3.7 Analýza lhůt

V rámci analýzy lhůt je hodnocena doba trvání vybraných administrativních procesů projektového a programového cyklu. Rozmezí analyzovaných procesů je stanoveno na základě možností vymezených datovou strukturou a dostupností dat v IS SAP, tj. nastavenými stavy projektu včetně údajů o datu zadání do IS.    

	
	Proces
	Rozmezí administrativního procesu

	1.
	Realizace projektu
	od podpisu Podmínek do data předložení žádosti o proplacení

	2.
	Administrace hodnocení žádosti o podporu
	od data její registrace do data podpisu Podmínek k vydanému Rozhodnutí

	3.
	Administrace žádosti o proplacení
	od data jejího podání do data provedení platby na účet příjemce

	4.
	Administrace projektového cyklu
	od data registrace žádosti o podporu do data provedení poslední platby na účet příjemce


Doba trvání projektů TP není do průměrných hodnot za OP RVMZ započítána vzhledem k tomu, že by mohlo dojít ke zkreslení výsledků.

Tabulka 63: Souhrnný přehled průměrné doby trvání procesů

	
	Průměrná doba trvání procesů

	Priorita/
Opatření
	Hodnocení žádosti o podporu
	%
	Realizace projektu
	%
	Administrace žádosti o proplacení
	%
	Životní cyklus projektu
	%

	Opatření 1.1
	7,1
	42
	7,7
	39
	3,5
	19
	18,2
	100

	Opatření 1.2
	6,6
	41
	7,4
	37
	3,9
	22
	17,8
	100

	Opatření 1.3
	6,9
	45
	8,7
	36
	3,6
	19
	19,2
	100

	Priorita 1
	6,9
	43
	7,9
	37
	3,6
	20
	18,4
	100

	Opatření 2.1
	9,4
	41
	9,6
	40
	4,4
	19
	23,4
	100

	Opatření 2.2
	5,4
	29
	3,3
	48
	2,7
	23
	11,4
	100

	Opatření 2.3
	6,3
	38
	6,3
	39
	3,8
	23
	16,4
	100

	Priorita 2
	7,1
	37
	6,4
	41
	3,6
	21
	17,1
	100

	Opatření 3.1
	1,3
	25
	2,3
	14
	5,7
	62
	9,2
	100

	Priorita 3
	1,3
	25
	2,3
	14
	5,7
	62
	9,2
	100

	Celkem za program*
	7,0
	40
	7,1
	40
	3,6
	20
	17,7
	100


Zdroj dat: IS SAP38

*Bez prioritní osy 3 - Technická Pomoc

Výsledky analýzy doby trvání procesů prokázaly, že v rámci OP RVMZ činila průměrná doba procesu hodnocení žádosti o podporu 7 měsíců a proces se podílel 40 % na průměrné době životního cyklu projektu. Proces realizace projektu dosáhl překvapivě téměř stejné doby trvání 7,1 měsíců a podílel se 40 % na průměrné době životního cyklu projektu. Průměrná doba procesu administrace žádosti o platbu byla vykázána ve výši 3,6 měsíců a proces se podílel 20 % na průměrné době životního cyklu projektu. 
3.8 Analýza vyhlašování výzev

V rámci OP RVMZ bylo vyhlášeno celkem 12 výzev pro předkládání žádostí o podporu. Základní analytický přehled výzev včetně jejich harmonogramu je uveden v tabulce č. 57. 

Výzvy v rámci OP RVMZ byly ve všech opatřeních s výjimkou části opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí vyhlašovány na národní úrovni ministrem zemědělství ČR na základě podkladu připraveného ŘO OP ve spolupráci se SZIF. Výzvy v části podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) pro předkládání dílčích projektů realizovaných v rámci integrovaných územních strategií rozvoje venkovského území byly vyhlašovány na regionální úrovni Místními akčními skupinami. 

Výzvy nebyly nikdy vyhlašovány pro všechna opatření najednou. ŘO OP ve spolupráci se SZIF stanovoval rozsah vyhlašovaných opatření respektive podopatření v jednotlivých výzvách na základě specifických potřeb, které jsou detailněji popsány v následující kapitole.

3.8.1. Parametry výzev 

Typy výzev

Kolová versus průběžná výzva

V rámci OP RVMZ byly v průběhu realizace programu používány převážně výzvy kolové včetně výzev vyhlašovaných u podopatření 2.1.4 typu LEADER+. Průběžné výzvy byly použity pouze u opatření 2.2 Odborné vzdělávání a 3.1 Technická pomoc. 

Důvodem pro zvolení kolové výzvy byly následující specifické potřeby pro implementaci OP RVMZ, které MZe uplatňovalo již v předchozím programu SAPARD: 

· rozložit administraci žádostí v rámci roku s ohledem na kapacitní možnosti zprostředkujícího subjektu SZIF,

· načasovat investice do strojů a zařízení,  

· načasovat realizaci projektů na sezónní období,

· přizpůsobovat podmínky (parametry) pro předkládání projektů v jednotlivých výzvách.

V červenci 2004 byly u opatření 2.2. Odborné vzdělávání a opatření 3.1. Technická pomoc vyhlášeny kontinuální výzvy. Důvodem výběru tohoto typu výzvy byl očekávaný nižší počet předkládaných projektů, které mezi sebou nebudou vzájemně příliš soutěžit. 
V případě následujícího operačního programu PRV pro období 2007 – 2013 MZe nezměnilo svůj přístup k výzvám a nadále pokračuje u převážné většiny vyhlašovaných oblastí podpory v používání kolových výzev. 

Otevřená versus zúžená výzva

a) Zúžení opatření/podopatření 

ŘO OP nevyhlašoval společně výzvy pro všechna opatření, naopak využíval možnosti zúžit počet vyhlašovaných opatření v rámci programu, podopatření v rámci opatření a dokonce i možnosti zúžit počet typů investičních záměrů v rámci podopatření. 

b) Zúžení parametrů/ podmínek výzvy 

Při vyhlašování výzev ŘO OP neuplatňoval omezení parametrů/podmínek definovaných v programovém dodatku a následně v Pravidlech pro žadatele. Lze tedy konstatovat, že z hlediska omezení podmínek pro žadatele se jednalo o výzvy otevřené a nedocházelo k zúžení množiny oprávněných příjemců podpory, oprávněných aktivit ani přijatelných výdajů. V několika případech byly pouze upraveny nebo zpřesněny některé z podmínek, jako např. prodloužení lhůty pro předkládání povinných příloh v důsledku povodňové situace, rozšíření oprávněného příjemce, nebo v jednom případě úprava horního limitu výše podpory. 

Vzhledem k problémům s absorpční kapacitou u opatření 2.3 Rybářství ŘO OP dokonce přistoupil v rámci 11. výzvy k opačnému kroku a provedl úpravu způsobilých výdajů s cílem zvýšení zájmu ze strany potenciálních žadatelů. 

Tabulka 64: přehled výzev

	Priorita kód
	Opatření kód
	Subjekt/ vyhlašovatel
	Číslo výzvy
	Typ výzvy
	Datum zahájení kola příjmu žádostí
	Datum ukončení kola příjmu žádostí
	Doba trvání (dny)
	Průměrná doba trvání výzvy*
	Celková alokace opatření (veřejné prostředky) Kč
	Schválené projekty (Kč)
	% z alokace

	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Priorita 1
	Opatření 1.1
	Ministr 
	1
	A
	A
	31.5.2004
	25.6.2004
	26
	25
	3 715 066 804
	272 299 761
	7%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	2
	A
	A
	19.7.2004
	31.8.2004
	44
	
	 
	618 884 389
	24%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	4
	A
	A
	31.1.2005
	25.2.2005
	26
	
	 
	494 604 690
	37%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	8.4.2005
	26
	
	 
	899 498 640
	62%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	6
	A
	A
	9.8.2005
	26.8.2005
	18
	
	 
	16 879 670
	62%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	8
	A
	A
	6.2.2006
	24.2.2006
	19
	
	 
	1 343 133 182
	98%

	 
	Opatření 1.1
	Ministr 
	10
	A
	A
	15.5.2006
	2.6.2006
	17
	
	 
	331 437 647
	107%

	 
	Opatření 1.2
	Ministr 
	2
	A
	A
	19.7.2004
	31.8.2004
	44
	27
	414 572 641
	103 063 472
	25%

	 
	Opatření 1.2
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	8.4.2005
	26
	
	 
	143 008 410
	59%

	 
	Opatření 1.2
	Ministr 
	9
	A
	A
	10.4.2006
	28.4.2006
	19
	
	 
	174 177 911
	101%

	 
	Opatření 1.2
	Ministr 
	12
	A
	A
	27.11.2006
	15.12.2006
	19
	
	 
	90 590 324
	123%

	 
	Opatření 1.3
	Ministr 
	2
	A
	A
	19.7.2004
	31.8.2004
	44
	37
	335 330 507
	61 903 875
	18%

	 
	Opatření 1.3
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	8.4.2005
	26
	
	 
	83 499 244
	43%

	 
	Opatření 1.3 (1.3.4)
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	31.5.2005
	79
	
	 
	5 040 803
	45%

	 
	Opatření 1.3
	Ministr 
	8
	A
	A
	6.2.2006
	24.2.2006
	19
	
	 
	2 040 000
	44%

	 
	Opatření 1.3
	Ministr 
	9
	A
	A
	10.4.2006
	28.4.2006
	19
	
	 
	178 634 299
	97%

	Celkem P1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	4 464 969 951
	4 813 655 514
	108%

	Priorita 2
	Opatření 2.1
	Ministr 
	1
	A
	A
	31.5.2004
	25.6.2004
	26
	26
	2 556 070 702
	598 618 682
	23%

	 
	Opatření 2.1
	Ministr 
	2
	A
	A
	19.7.2004
	31.8.2004
	44
	
	 
	74 981 157
	26%

	 
	Opatření 2.1 (2.1.4a)*
	Ministr 
	3A
	A
	A
	11.10.2004
	5.11.2004
	26
	
	 
	159 025 001
	33%

	 
	Opatření 2.1 (2.1.4c)
	Ministr 
	3B
	A
	A
	24.11.2004
	21.12.2004
	28
	
	 
	16 575 260
	33%

	 
	Opatření 2.1
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	8.4.2005
	26
	
	 
	279 605 433
	44%

	 
	Opatření 2.1
	Ministr 
	6
	A
	A
	9.8.2005
	26.8.2005
	18
	
	 
	1 027 746 751
	84%

	 
	Opatření 2.1 (2.1.4.c)
	Ministr 
	7
	A
	A
	28.11.2005
	21.12.2005
	24
	
	 
	18 750 598
	85%

	 
	Opatření 2.1
	Ministr 
	8
	A
	A
	6.2.2006
	24.2.2006
	19
	
	 
	448 332 797
	103%

	 
	Opatření 2.1
	Ministr 
	9
	A
	A
	10.4.2006
	28.4.2006
	19
	
	 
	96 869 572
	106%

	 
	Opatření 2.2
	Ministr 
	průběžná
	B
	A
	19.7.2004
	 
	 
	 
	 
	18 067 870
	107%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	2
	A
	A
	19.7.2004
	31.8.2004
	44
	25
	168 017 955
	21 622 933
	13%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	5
	A
	A
	14.3.2005
	8.4.2005
	26
	
	 
	19 151 300
	24%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	6
	A
	A
	9.8.2005
	26.8.2005
	18
	
	 
	8 022 700
	29%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	8
	A
	A
	6.2.2006
	24.2.2006
	19
	
	 
	39 859 390
	53%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	10
	A
	A
	15.5.2006
	2.6.2006
	19
	
	 
	42 178 041
	78%

	 
	Opatření 2.3
	Ministr 
	11
	A
	A
	23.8.2006
	13.9.2006
	22
	
	 
	38 097 414
	101%

	Celkem P2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	2 724 088 657
	2 907 504 899
	107%

	Priorita 3
	Opatření 3.1
	Ministr 
	průběžná
	B
	A
	31.5.2004
	 
	 
	 
	72 050 619
	13 882 660
	19%

	Celkem P3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	72 050 619
	13 882 660
	19%

	Celkem RVMZ**
	
	
	
	
	
	
	
	28
	
	
	


*Termíny pro příjem žádostí o finanční pomoc, které se týkají investičního záměru b) 1 skupina – realizace strategie – předkladatel projektu, vyhlašovaly vybrané Místní akční skupiny.

**Bez priority 3 TP

Typ výzvy:

1)
A - kolová  

B - průběžná
2)

A - otevřená
B - uzavřená/zúžená
C - rozšířená
a) příjemce

b) aktivit

Doba trvání výzev

ŘO OP stanovoval dobu trvání výzev především na základě absorpční kapacity jednotlivých opatření. Z pohledu trvání výzev je možno výzvy rozdělit do třech skupin. Výzvy vyhlašované na dobu:

	6 až 11 týdnů 

	4 týdny 

	3 týdny


Výzvy vyhlašované ve skupině „6 až 11 týdnů“ byly použity tam, kde se vyskytovala opatření bez návaznosti na program SAPARD a očekávala se u nich nižší absorpce (výzvy č. 2 a 5). Výzvy vyhlašované ve skupině „4 týdny“ byly použity u opatření, kde se předpokládala vyšší absorpce a výzvy vyhlašované ve skupině „3 týdny“ (tzv. zkrácené výzvy) byly použity u posledních vyhlašovaných výzev v roce 2006 u opatření s nízkou absorpcí, kde se nedařilo čerpat přidělenou alokaci. 

	Průměrná doba trvání výzev

	Priorita 1:  
	30 dnů

	Priorita 2: 
	25 dnů

	Priorita 3: 
	Nerelevantní (kontinuální výzva)

	Program:
	28 dnů


Průměrná doba trvání výzvy u Priority 2 byla nižší vzhledem k tomu, že u opatření s nízkou absorpcí 2.3 Rybářství bylo v roce 2006 opakovaně vyhlášeno několik zkrácených výzev.

Průměrná doba trvání výzvy za celý OP RVMZ bez priority 3 činila 28 dnů. 

Způsob vyhlašování výzev

Výzvy byly zveřejňovány prostřednictvím tiskových zpráv na webových stránkách MZe a SZIF. Na stránkách MZe a SZIF byla umístěna aktuální verze metodické příručky „Pravidla pro žadatele“. Přestože výzvy nebyly vyhlašovány pravidelně v jednotných termínech, potenciální žadatelé byli v dostatečném předstihu informováni o chystaných termínech výzev formou cílené publicity zajišťované prostřednictvím sedmi regionálních odborů SZIF a podle potřeby centrálním pracovištěm SZIF; v rámci MZe pak na publicitě spolupracoval odbor ŘO OP RVMZ s odborem komunikace MZe. 

V rámci OP RVMZ byly využity v podstatě všechny sledované způsoby zveřejňování výzev. 

Tabulka 65: Způsob vyhlašování výzev

	Nástroj
	Použití
	Poznámka

	webové stránky MZe (ŘO) 
	x
	www.mze.cz

	Webové stránky SZIF (ZS)
	x
	www.szif.cz

	Společné souhrnné stránky pro strukturální fondy (RPS)
	x
	www.strukturalni-fondy.cz

	Inzerce v tisku
	x
	Odborný tisk Zemědělec a Náš chov

	Ostatní
	x
	Semináře, konference, publicita pro zvýšení absorpční kapacity.


Zdroj: Dotazník k výzvám

Publicita k výzvám byla podle názoru ŘO nejúčinnější prostřednictvím webových stránek ŘO a SZIF včetně regionálních odborů SZIF. Publicita prostřednictví společných stránek strukturálních fondů má víceméně informativní charakter a je určena pro širokou veřejnost. Nezastupitelnou roli měla také publicita v odborném tisku.   

3.8.2. Plán výzev

ŘO OP připravoval ve spolupráci se SZIF interní plán výzev vždy na příslušný kalendářní rok. Plán výzev byl sestavován na základě disponibilních alokací pro jednotlivá opatření/podopatření, potřeby načasovat realizaci projektů některých opatření na sezónní období a kapacitních možností SZIF. Roční plány výzev byly zpracovány pro interní potřebu implementačních subjektů a nebyly zveřejňovány. ŘO OP neměl povinnost plány výzev zveřejňovat a chtěl si ponechat prostor pro jeho případné úpravy či změny. Plány výzev byly ze strany ŘO dodržovány (viz vzorek šesti výzev v tab. 24). Jedinou odchylkou v dodržování plánu výzev byl posun termínu otevření 8. a 9. kola výzev o cca měsíc z důvodu vyhovění přání odborné veřejnosti. 

Tabulka 66: Dodržování plánu výzev (vzorek)

	Výzva
	Plán
	Skutečnost
	Odchylka (dny)

	1. výzva
	31.5.2004 – 25.6.2004
	31.5.2004 - 25.6.2004
	0

	2. výzva
	19.7.2004 - 31.8.2004
	19.7.2004 - 31.8.2004
	0

	3A. výzva
	11.10.2004 - 5.11.2004
	11.10.2004 - 5.11.2004
	0

	3B. výzva
	24.11.2004 - 21.12.2004
	24.11.2004 - 21.12.2004
	0

	4. výzva
	31.1.2005 - 25.2.2005
	31.1.2005 - 25.2.2005
	0

	5. výzva
	14.3.2005 - 8.4.2005

14.3.2005-31.5.2005 (1.3.4.)
	14.3.2005 - 8.4.2005

14.3.2005-31.5.2005 (1.3.4.)
	0

	6. výzva
	9.8.2005 - 26.8.2005
	9.8.2005 - 26.8.2005
	0


Zdroj: informace z web. stránek SZIF a ŘO

3.8.3. Řízení výzev

Výzvy byly v rámci kalendářního roku vyhlašovány ve dvou hlavních blocích. V prvním čtvrtletí roku byly vyhlášeny dvě výzvy pro různá opatření/podopatření a poté za cca 6 měsíců další 2 – 3 výzvy. Výjimku tvořil rok 2004, kdy vzhledem k zahájení programu proběhly všechny tři výzvy až ve druhé polovině roku a to s odstupem 1 až 2 měsíců. 

Termín prvního kola výzvy byl vyhlášen ministrem zemědělství dne 4. 5. 2004, tj. cca tři měsíce před oficiálním schválením OP RVMZ Evropskou komisí (2. 7. 2004). ŘO OP na začátku programu předpokládal, že každý rok uvolní veřejné prostředky do výše příslušné roční alokace programu. Tento přístup uplatnil pouze u výzev roku 2004,  v roce 2005 již ve výzvách uvolnil prostředky nad rámec roční alokace 2005 a v roce 2006 pak zbývající disponibilní prostředky programu. 

V roce 2004 byly vyhlášeny celkem tři výzvy, v roce 2005 čtyři výzvy a v roce 2006 pět výzev, tj. celkem dvanáct výzev vyhlášených v rámci celého programu. Po schválení realokace v roce 2006 v celkové výši 8,2 mil. EUR (viz kap. 3.1.2) nebyly již na disponibilní realokované prostředky vyhlášeny další výzvy, ale tyto prostředky byly použity k financování projektů v převisu. Tímto krokem se implementace programu značně urychlila. 

Řízení výzev bylo ovlivněno především absorpční kapacitou jednotlivých opatření a také typologií projektů vzhledem k tomu, že charakter projektů u některých opatření vyžadoval načasování realizace na sezónní období.

4. Finanční provádění
Rámec finanční rozvahy vychází ze závěrů zasedání Evropské rady, které proběhlo 24. a 25. října 2002 v Bruselu. Finanční zdroje alokované pro Českou republiku na strukturální operace byly rozpracovány ve finančním rámci Národního rozvojového plánu a přiděleny na jednotlivé operační programy a rozděleny pro jednotlivé roky 2004 – 2006.
Pro Operační program ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ bylo vyčleněno 12 % z celkových finančních zdrojů alokovaných na Cíl 1, což představuje částku 173,90 mil. €.
4.1 Finanční plán (Programový dodatek 2004) 

4.1.1. Původní finanční plán schválený s Operačním programem ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP RVMZ) v březnu roku 2004.

Tabulka 67: Finanční plán OP RVMZ na období 2004-2006 (po letech, v EUR) 
	OP RVMZ         (EAGGF, FIFG)
Priorita/Opatření
	Alokace 2004
	Alokace 2005
	Alokace 2006
	Alokace celkem
	%

	Opatření 1.1 (EAGGF)
	29 007 794
	41 548 422
	53 900 766
	124 456 982
	49,7

	Opatření 1.2 (EAGGF)
	3 335 209
	4 777 083
	6 197 310
	14 309 602
	   5,7

	Opatření 1.3 (EAGGF)
	2 884 258
	4 131 177
	5 359 376
	12 374 811
	 4,9

	Priorita 1
	35 227 261
	50 456 682
	65 457 452
	151 141 395
	60,3

	Opatření 2.1 (EAGGF)
	19 576 820
	28 040 256
	36 376 620
	83 993 696
	33,5

	Opatření 2.2 (EAGGF)
	351 277
	503 141
	652 725
	1 507 143
	0,6

	Opatření 2.3 (FIFG)
	2 316 117
	3 317 420
	4 303 689
	9 937 226
	4,0

	Priorita 2
	22 244 214
	31 860 817
	41 333 034
	95 438 065
	38,1

	Opatření 3.1 (EAGGF)
	848 471
	1 215 281
	1 576 584
	3 640 336
	1,4

	Opatření 3.1 (FIFG)
	91 872
	131 591
	170 712
	394 175
	   0,2

	Priorita 3
	940 343
	1 346 872
	1 747 296
	4 034 511
	1,6

	Celkem za program
	58 411 818
	83 664 371
	108 537 782
	250 613 971
	100,0

	Celkem za program v %
	23,3
	33,4
	43,3
	100,0
	


Zdroj dat: Programový dodatek 2004

Tabulka 68: Finanční plán OP RVMZ na období 2004-2006 (zdroj financování, v EUR) 

	Priorita/
Opatření
	veřejné zdroje

	
	
	účast Společenství
	účast národních veřejných zdrojů

	
	celkem
	celkem
	EAGGF
	FIFG
	celkem
	státní rozpočet
	regionální
	místní

	Opatření 1.1
	124 456 982
	78 407 900
	78 407 900
	0
	46 049 082
	46 049 082
	0
	0

	Opatření 1.2
	14 309  602
	10 016 721
	10 016 721
	0
	4 292 881
	4 292 881
	0
	0

	Opatření 1.3
	12 374 811
	9 060 264
	9 060 264
	0
	3 314 547
	3 314 547
	0
	0

	Priorita 1
	151 141 395
	97 484 885
	97 484 885
	0
	53 656 510
	53 656 510
	0
	0

	Opatření 2.1
	83 993 696
	65 304 243
	65 304 243
	0
	18 689 453
	18 689 453
	0
	0

	Opatření 2.2
	1 507 143
	1 130 358
	1 130 358
	0
	376 785
	376 785
	0
	0

	Opatření 2.3
	9 937 226
	6 956 058
	0
	6 956 058
	2 981 168
	2 981 168
	0
	0

	Priorita 2
	95 438 065
	73 390 659
	66 434 601
	6 956 058
	22 047 406
	22 047 406
	0
	0

	Opatření 3.1
	4 034 511
	3 025 883
	2 730 252
	295 631
	1 008 628
	1 008 628
	0
	0

	Priorita 3
	4 034 511
	3 025 883
	2 730 252
	295 631
	1 008 628
	1 008 628
	0
	0

	Celkem za program
	250 613 971
	173 901 427
	166 649 738
	7 251 689
	76 712 544
	76 712 544
	0
	0


Zdroj dat: Programový dodatek 2004

4.1.2. Řízení čerpání alokací OP RVMZ

Řídící orgán OP RVMZ prováděl po dobu celého programového období neustálé sledování vývoje čerpání alokovaných finančních prostředků, aby mohl rychle reagovat na aktuální vývoj čerpání. 

Na základě předcházejících kol příjmu žádostí o podporu z OP RVMZ, která proběhla v roce 2004 a 2005, byla vybrána opatření a podopatření OP RVMZ, kde poptávka ze strany žadatelů výrazně převýšila disponibilní finanční prostředky pro roky 2004 a 2005 . 

Odbor Národní fond Ministerstva financí pro tyto případy doporučil provedení přezávazkování v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2004 – 2006 o cca 
5 % celkové alokace jednotlivých programů.

V OP RVMZ byla vybrána následující opatření a podopatření:

· Opatření 1.1. – Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků

· Opatření 1.2. – Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

· Podopatření 2.1.1. – Pozemkové úpravy

· Podopatření 2.1.3. – Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

· Podopatření 2.1.5. – Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství.

Přezávazkování, které umožnilo zvýšit čerpání alokovaných finančních prostředků bylo pokryto z uspořených prostředků, které vznikly snižováním závazků v průběhu realizace jednotlivých opatření OP RVMZ (např. snížením přijatelných výdajů ze strany žadatelů, odstoupením od smluv apod.).
4.1.3. Realokace  finančních prostředků OP RVMZ

V rámci OP RVMZ proběhly v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/199 celkem dvě realokace finančních prostředků. Návrhy přesunů finančních prostředků alokací na jednotlivá opatření a podopatření vycházely vždy z reálného stavu realizace OP RVMZ a byly motivovány  snahou maximálního využití alokovaných finančních prostředků. První realokace finančních prostředků se uskutečnila v červnu roku 2005 a týkala se následujících opatření a podopatření:

 V podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu  byly vypořádány všechny žádosti v roce 2005 a v roce 2006 už nebylo vyhlášeno kolo příjmu žádostí na tento  investiční záměr.  Prostředky roku 2006 ve výši 16 008 528 EUR veřejných zdrojů byly převedeny na nový investiční záměr 1.1.1. f), Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin.

V  opatření 1.3.  Lesní hospodářství z podopatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa bylo realokováno 80 % prostředků z roku 2005 a 2006 na podopatření 1.3.2. Investice do lesů a došlo k navýšení celkové alokace veřejných zdrojů tohoto podopatření ze  7 444 566 EUR o 238 237 EUR na částku 7 682 803 EUR.
V podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny nebylo čerpání v takovém rozsahu, jak to přepokládal finanční plán a prostředky podopatření 2.1.2. nemohly být převedeny na další vodní podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů z důvodu odlišné míry kofinancování, a proto byly převedeny na podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy se shodným kofinancováním, kde byla velká poptávka po finančních prostředcích. Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy bylo posíleno o částku 17 631 000 EUR veřejných zdrojů. Obě podopatření byly zařazeny v opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí.

V opatření 2.3. Rybářství byly provedeny přesuny mezi podopatřeními. Došlo k navýšení prostředků u podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů-akvakultura o 232 220 EUR veřejných zdrojů alokace roku 2005 a 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření o 995 226 EUR veřejných zdrojů alokace roku 2005 z  podopatření 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb v částce 1 227 446 EUR veřejných zdrojů alokace roku 2005, kde bylo nižší čerpání finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že tyto změny neovlivnily  částky alokované na opatření, nebylo nutné měnit finanční plán programu a realokace byly pouze odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP RVMZ. 

Realokace finančních prostředků alokovaných na rok 2006 

Přesun finančních prostředků alokovaných na rok 2006 pro OP RVMZ vycházel z reálného stavu realizace operačního programu a cíle Řídicího orgánu OP RVMZ (dále ŘO OP), zajistit podporu těch opatření/podopatření, která jsou z pohledu OP RVMZ prioritní (podpora investic do zemědělského majetku) a která jsou rovněž důležitá pro udržitelné zemědělství, lesní a vodní hospodářství (odstraňování škod způsobených povodněmi, preventivní ochrana před povodněmi, obnova zemědělského produkčního potenciálu, podpory krajinotvorného významu). 

Návrhy přesunů finančních prostředků byly odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP RVMZ  na zasedání dne 12. a 13. června 2006 za přítomnosti zástupců DG AGRI a DG FISH a dále byly zaslány písemně odboru Rámce podpory společenství (dále RPS) a prezentovány na Monitorovacím výboru RPS  dne 15. června 2006 za přítomnosti zástupců DG REGIO, DG AGRI a DG FISH.

Takto schválené realokace byly prostřednictvím Rámce podpory Společenství zaslány k odsouhlasení EK.  EK vydala Rozhodnutí Komise č. K (2006) 7276 ze dne 27.12.2006, kterým schválila změny v OP RVMZ 2004 – 2006 navržené ŘO OP RVMZ.

 Byl proveden přesun nevyužitých finančních prostředků z Evropského fondu pro podporu rybolovu (FIFG) za rok 2006, tedy z opatření 2.3. Rybářství, do Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), do podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů, kde byl v roce 2006 výrazný převis poptávky nad disponibilními finančními zdroji. 

V rámci RPS proběhl přesun nevyužitých finančních prostředků z prioritní osy 7 RPS „Technická pomoc“, které se týkaly OP RVMZ (fondy EAGGF a FIFG), do prioritní osy 5. RPS (fondu EAGGF). 

Přesuny prostředků ze strukturálního fondu FIFG do fondu EAGGF byly uskutečněny ve  výši 4,5 mil. EUR, tj. 43,3 % z celkových prostředků poskytnutých OP RVMZ z fondu FIFG. 

Přesuny prostředků mezi opatřeními OP byly provedeny z opatření s nízkou výkonností do opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků a 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, které vykazovaly vysokou výkonnost čerpání. Alokace opatření 1.1. byla navýšena o 3,7 mil. EUR (1,4 %) a alokace opatření 2.1 o 4,2 mil. EUR (1,7 %). Přesuny mezi opatřeními ovlivnily také výši alokací u všech priorit.

Celková alokace priority 1 byla navýšena o cca 2,5 mil. EUR, o které byly poníženy alokace priorit 2 a 3. Tato částka byla navíc navýšena z prostředků státního rozpočtu o cca 0,3 mil. EUR vzhledem k 5% přezávazkování disponibilních EU prostředků. Cekem tedy byla alokace priority 1 navýšena o 2,8 mil. EUR, tj. 1,1 % celkové alokace programu. Realokace mezi fondy shrnuje následující tabulka.

Tabulka 69: Realokace 2006 mezi prioritami a opatřeními (v EUR)

	RVMZ (EAGGF, FIFG)
Priorita/Opatření
	Alokace 
	Realokace 

	
	Celkem alokace PD 2004
	%
	Celkem alokace        PD 2007
	%
	Celkem realokace
	Rozdíl

%

	Opatření 1.1 (EAGGF)
	124 456 982
	49,7
	128 107 891
	51,1
	3 650 909
	1,4

	Opatření 1.2 (EAGGF)
	14 309 602
	   5,7
	14 280 179
	  5,7
	-29 423
	0,0

	Opatření 1.3 (EAGGF)
	12 374 811
	 4,9
	11 520 866
	4,6
	-853 945
	-0,3

	Priorita 1
	151 141 395
	60,3
	153 908 936
	61,3
	2 767 541
	1,1

	Opatření 2.1 (EAGGF)
	83 993 696
	33,5
	88 202 710
	35,2
	4 209 014
	1,7

	Opatření 2.2 (EAGGF)
	1 507 143
	0,6
	854 418
	0,3
	-652 725
	-0,3

	Opatření 2.3 (FIFG)
	9 937 226
	4,0
	5 633 537
	2,2
	-4 303 689
	-1,8

	Priorita 2
	95 438 065
	38,1
	94 690 665
	37,7
	-747 400
	-0,4

	Opatření 3.1 (EAGGF)
	3 640 336
	1,4
	2 099 252
	0,8
	-1 541 084
	-0,6

	Opatření 3.1 (FIFG)
	394 175
	   0,2
	223 463
	    0,1
	-170 712
	-0,1

	Priorita 3
	4 034 511
	1,6
	2 322 715
	0,9
	-1 711 796
	-0,7

	Celkem za program
	250 613 971
	100,0
	250 922 316
	100,0
	308 345
	0,0


Realokované prostředky byly na začátku roku 2007 použity k financování projektů, které byly zaregistrovány, splnily veškeré podmínky pro vydání Rozhodnutí, ale z důvodů nedostatku finančních prostředků nemohly být zazávazkovány. 

Následující tabulky obsahují finanční plán OP RVMZ po realokaci schválené v rámci změny programových dokumentů v roce 2007. 

4.1.4. Finanční plán (Programový dodatek 2007) 

Tabulka 70: Finanční plán programu na období 2004-2006 (po letech, v EUR)   
	OPRVMZ           (EAGGF, FIFG)
Priorita/Opatření
	Alokace 2004
	Alokace 2005
	Alokace 2006
	Alokace celkem
	%

	Opatření 1.1 (EAGGF)
	29 007 794
	41 548 422
	57 551 675
	128 107 891
	51,1

	Opatření 1.2 (EAGGF)
	3 335 209
	4 777 083
	6 167 887
	14 280 179
	  5,7

	Opatření 1.3 (EAGGF)
	2 884 258
	4 131 177
	4 505 431
	11 520 866
	4,6

	Priorita 1
	35 227 261
	50 456 682
	68 224 993
	153 908 936
	61,3

	Opatření 2.1 (EAGGF)
	19 576 820
	28 040 256
	40 585 634
	88 202 710
	35,2

	Opatření 2.2 (EAGGF)
	351 277
	503 141
	0
	854 418
	0,3

	Opatření 2.3 (FIFG)
	2 316 117
	3 317 420
	0
	5 633 537
	2,2

	Priorita 2
	22 244 214
	31 860 817
	40 585 634
	94 690 665
	37,7

	Opatření 3.1 (EAGGF)
	848 471
	1 215 281
	35 500
	2 099 252
	0,8

	Opatření 3.1 (FIFG)
	91 872
	131 591
	0
	223 463
	    0,1

	Priorita 3
	940 343
	1 346 872
	35 500
	2 322 715
	0,9

	Celkem za program
	58 411 818
	83 664 371
	108 846 127
	250 922 316
	100,0

	Celkem za program v %
	23,3
	33,3
	43,4
	100,0
	


Zdroj dat: Programový dodatek 2007
Tabulka 71: Finanční plán OP RVMZ na období 2004-2006 (zdroj financování, v EUR)
	Priorita/
Opatření
	veřejné zdroje

	
	
	účast Společenství
	účast národních veřejných zdrojů

	
	celkem
	celkem
	EAGGF
	FIFG
	celkem
	státní rozpočet
	regionální
	místní

	Opatření 1.1
	128 107 891
	80 822 075
	80 822 075
	0
	47 285 816
	47 285 816
	0
	0

	Opatření 1.2
	14 280 179
	9 996 125
	9 996 125
	0
	4 284 054
	4 284 054
	0
	0

	Opatření 1.3
	11 520 866
	8 440 076
	8 440 076
	0
	3 080 790
	3 080 790
	0
	0

	Priorita 1
	153 908 936
	99 258 276
	99 258 276
	0
	54 650 660
	54 650 660
	0
	0

	Opatření 2.1
	88 202 710
	68 316 825
	68 316 825
	0
	19 885 885
	19 885 885
	0
	0

	Opatření 2.2
	854 418
	640 814
	640 814
	0
	213 604
	213 604
	0
	0

	Opatření 2.3
	5 633 537
	3 943 476
	0
	3 943 476
	1 690 061
	1 690 061
	0
	0

	Priorita 2
	94 690 665
	72 901 115
	68 957 639
	3 943 476
	21 789 550
	21 789 550
	0
	0

	Opatření 3.1
	2 322 715
	1 742 036
	1 574 439
	167 597
	580 679
	580 679
	0
	0

	Priorita 3
	2 322 715
	1 742 036
	 1 574 439
	167 597
	580 679
	580 679
	0
	0

	Celkem za program
	250 922 316
	173 901 427
	169 790 354
	4 111 073
	77 020 889
	77 020 889
	0
	0


Zdroj dat: Programový dodatek 2007

4.1.5. Proces certifikace

Celý proces certifikace se řídil Metodikou certifikace výdajů strukturálních fondů pro programové období 2004-2006, která stanovila postupy pro provádění certifikace v souladu s nařízením Komise (ES) č. 438/2001, dle kterého každá žádost platebního orgánu Evropské komisi o průběžnou nebo závěrečnou platbu musela obsahovat certifikované výdaje. Za provádění certifikace byl odpovědný Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“). Certifikace výdajů SF se prováděla zpravidla 3x ročně pro výdaje vynaložené konečnými příjemci zaúčtované Platebním a certifikačním orgánem v IS Viola v obdobích leden-duben, květen-srpen a září-prosinec.

Pracovní postup certifikace

Proces certifikace pro každé období byl zahájen odesláním dopisu Platebního a certifikačního orgánu Řídícímu orgánu s žádostí o zaslání podkladů pro certifikaci.  Obsahem dopisu bylo: vymezení certifikačního období, specifikace dokumentů a stanovení data, do kterého má Řídící orgán dodat podklady na PCO. Řídící orgán OP RVMZ napíše dopis s totožným obsahem na zprostředkující subjekt (SZIF), aby si zajistil podklady pro proces certifikace, který probíhá ve třech etapách. 

Cílem první etapy certifikace je získání ujištění, že na úrovni realizátora projektu, tj. konečného příjemce, resp. uživatele  jsou dodržována všechna požadovaná pravidla pro daný projekt. Jedná se zejména o získání ujištění, že při realizaci projektu: byly dodrženy právní předpisy, byly plněny stanovené cíle projektu, nedocházelo k překryvům pomoci z EU, byla řádně vedena podkladová dokumentace, byly prováděny přiměřené kontroly realizace projektů. Údaje pro certifikaci byly potvrzovány na úrovni zprostředkujícího subjektu řádným vyplněním formuláře B1.

Cílem druhé etapy certifikace je získání ujištění, že řídící a kontrolní systémy a postupy nastavené na první úrovni implementace jsou řádně uplatňovány a jsou v souladu s příslušnými operačními manuály. Řídící orgán v této etapě certifikace potvrzoval, že výše výdajů vykázaných k certifikaci na formulářích B1 je oprávněná. V rámci druhé úrovně odpovídal za potvrzení údajů nezbytných pro certifikaci výdajů Řídící orgán. Údaje pro certifikaci byly potvrzovány řádným vyplněním formuláře B2. Formulář B2 byl zpracován souhrnně za celý program na základě údajů obdržených ve formulářích B1. 

V rámci třetí, závěrečné etapy zodpovídal za provádění certifikace výdajů Platební a certifikační orgán. PCO prováděl certifikační aktivity průběžně po celé čtyřměsíční období, za které se  následně prováděla certifikace. Jedná se zejména o tyto činnosti:

· analýza poskytnutých materiálů z oblasti finanční kontroly, 

· analýza, případně zpracování stanovisek k materiálům, obsahujícím procedurální zajištění implementace jednotlivých programů poskytnutých Řídícím orgánem, případně dalšími subjekty, 

· analýza ostatních materiálů poskytnutých Řídícím orgánem

· analýza materiálů poskytnutých finančním útvarem, 
· účast na monitorovacích výborech, 

· provádění kontrol na místě za účelem ověření fungování nastavených systémů postupů na jednotlivých implementačních subjektech

Po obdržení požadovaných dokumentů od Řídícího orgánu, případně dalších zainteresovaných subjektů provedl PCO kontrolu obdržených dokumentů dle výzvy k certifikaci a Přehledu předkládaných dokumentů na základě Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Při provádění kontroly podkladů k certifikaci PCO zohlední i výsledky a výstupy předchozích certifikačních aktivit uvedených výše. Pro kontrolu výkazu výdajů a seznamu vymožených prostředků předložených Řídícím orgánem vygeneroval odpovědný pracovník PCO výkazy z IS Viola a MSSF Central. Pracovník PCO ověřoval soulad výkazů výdajů vygenerovaných z IS Viola a MSSF Central s výkazy předloženými Řídícím orgánem. V případě zjištění nesouladů ve výkazech se provedlo šetření, jehož cílem bylo identifikovat příčiny zjištěných nedostatků a jejich odstranění. Pokud je vše v pořádku zažádal PCO o průběžnou platbu Evropskou Komisi.

Za celé období implementace OP RVMZ proběhlo 11 průběžných certifikací a to v následujících termínech: 1. od 1.1. 2005 do 30.4. 2005, 2. od 1.5. 2005 do 15.9. 2005, 3. od 16.9. 2005 do 31.10. 2005, 4. od 1.11. 2005 do 31.1. 2006, 5. od 1.2. 2006 do 30. 4. 2006, 6. od 1.5. 2006 do 30.9. 2006, 7. od 1.10. 2006 do 30.4. 2007, 8. od 1.5. 2007 do 30.9. 2007, 9. od 1.10. 2007 do 30.11. 2007, 10. od 1.12. 2007 do 30.4. 2008, 11. od  1.5. 2008 do 30.4. 2009.

Závěrečná certifikace proběhla za období od 1.5. 2009 do 28.2. 2010.
K žádosti o závěrečnou platbu musí být navíc přiloženy tyto dokumenty:

· prohlášení při ukončení pomoci (vypracuje Auditní orgán MF - útvar pro winding-up) 

·  Závěrečná  zpráva o implementaci programu

4.2 Výkaz všech plateb obdržených od EK
Tabulka 72: Přehled vyžádaných a obdržených průběžných plateb z EK za období 2005 - 6/2009

	

	 
	EAGGF
	FIFG

	
	Datum
	Částka (EUR)
	Datum
	Částka (EUR)

	1. průběžná platba
	Požadováno
	06.09.05
	3 649 613,10
	x
	x

	
	Obdrženo
	01.12.05
	3 649 346,00
	x
	x

	2. průběžná platba
	Požadováno
	27.10.05
	2 860 696,06
	27.10.05
	28 367,31

	
	Obdrženo
	27.12.05
	2 854 611,00
	20.12.05
	28 331,96

	3. průběžná platba
	Požadováno
	27.01.06
	1 699 008,49
	29.11.05
	142 124,12

	
	Obdrženo
	23.02.06
	1 699 008,00
	30.12.05
	142 124,12

	4. průběžná platba
	Požadováno
	03.04.06
	5 730 257,00
	03.04.06
	106 517,56

	
	Obdrženo
	11.05.06
	5 730 257,00
	29.05.06
	106 517,56

	5. průběžná platba
	Požadováno
	13.06.06
	7 169 173,00
	13.06.06
	93 920,28

	
	Obdrženo
	20.07.06
	7 169 173,00
	08.08.06
	93 920,28

	6. průběžná platba
	Požadováno
	30.10.06
	24 857 507,00
	30.10.06
	277 461,41

	
	Obdrženo
	29.11.06
	24 857 507,00
	12.12.06
	277 418,61

	7. průběžná platba
	Požadováno
	14.06.07
	29 612 121,00
	14.06.07
	587 181,01

	
	Obdrženo
	16.07.07
	29 612 121,00
	31.07.07
	587 181,01

	8. průběžná platba
	Požadováno
	29.10.07
	25 101 739,00
	29.10.07
	545 544,23

	
	Obdrženo
	06.12.07
	25 101 739,00
	10.12.07
	545 544,23

	9. průběžná platba
	Požadováno
	21.12.07
	9 816 265,00
	21.12.07
	1 169 764,99

	
	Obdrženo
	05.02.08
	9 816 265,00
	18.02.08
	964 211,34

	10. průběžná platba
	Požadováno
	12.06.08
	24 146 851,00
	x
	 x 

	
	Obdrženo
	03.07.08
	24 146 851,00
	x
	 x 

	11. průběžná platba
	Požadováno
	12.06.09
	5 573 899,00
	x
	 x 

	
	Obdrženo
	-
	 *) 
	x
	 x 

	Celkem
	Požadováno
	 
	140 217 129,65
	 
	2 950 880,91

	
	Obdrženo
	
	134 636 878,00**)
	
	2 745 249,11***)

	*) Bude zasláno z EK až v rámci závěrečné platby.

	**) Obdržené částky se u EAGGF liší od vyžádaných částek z důvodu postupu při kalkulaci žádosti o platbu EK a z důvodu viz bod *).

	***) Přestože poslední žádost o platbu vyčerpala zbylou alokovanou částku z fondu FIFG, součet vyplacených finančních prostředků nepřekročil 95 % podle čl. 32(3) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.


Tabulka představuje souhrn 11 průběžných žádostí o platbu, které byly na základě provedení předchozích certifikací vyžádány na EK.

Na  základě Rozhodnutí EK o schválení Operačního programu ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ byla v roce 2004 a 2005 zaslána Ministerstvu financí ČR celková zálohová platba na OP RVMZ z fondu EAGGF ve výši 26 663 958,00 EUR (20.9.2004  ve výši 16 664 973 EUR a 26.4. 2005 ve výši 9 998 985 EUR), z fondu FIFG ve výši 1 160 270,24 EUR (9.9. 2004 ve výši 725 168,90 EUR a 7.3. 2005 ve výši 435 101,34 EUR). Záloha byla kalkulována jako 16 % ze schválené alokace pro období 2004 – 2006 na každý fond a byla zaslána ve dvou splátkách (10% v roce 2004 a 6% v roce 2005). 

Na účtu PCO pro Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) byly ze zálohových plateb z EK (týká se EAGGF) vygenerovány k datu 30.9.2005 úroky ve výši 96 491,61 EUR. Tuto částku uvádíme k datu 30.9.2005, tj. ke konci 3. čtvrtletí roku 2005, vzhledem k tomu, že úroky jsou generovány čtvrtletně a během 4. čtvrtletí 2005 (dne 1. 12. 2005) byla na účet PCO připsána již 1. průběžná platba z EK. 

V České republice je nastaven systém předfinancování projektů, spolufinancovaných z prostředků EU, a to ze 100 % z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva, pod kterou přísluší daný řídící orgán, a až následně je této rozpočtové kapitole refundována částka EU spolufinancování z účtu PCO. 

Pro úroky vygenerované ze zálohových plateb EK platí, že jsou zaslány do předfinancující kapitoly státního rozpočtu (v případě OP RVMZ do kapitoly Ministerstva zemědělství) tak, aby částečně vykompenzovaly již vynaložené národní spolufinancování. Vzhledem k danému nastavení není možné přesně určit, u kterých konkrétních projektů popř. opatření bylo národní spolufinancování nahrazeno prostředky z úroků. Obecně lze říci, že se mohlo jednat o jakékoli projekty v rámci všech opatření až do uvedené výše vygenerovaných úroků. Poměrné rozdělení úroků mezi jednotlivá opatření lze vyjádřit následovně: 

	 
	Celkové veřejné zdroje (EAGGF+národní veřejné zdroje)
	% vyjádření
	Úrok (EUR)

	Priorita 1
	153 908 936
	62,80%
	60 596,73

	Opatření 1.1
	128 107 891
	52,27%
	50 436,16

	Opatření 1.2
	14 280 179
	5,83%
	5 625,46

	Opatření 1.3
	11 520 866
	4,70%
	4 535,11

	Priorita 2
	89 057 128
	36,34%
	35 065,05

	Opatření 2.1
	88 202 710
	35,99%
	34 727,33

	Opatření 2.2
	854 418
	0,35%
	337,72

	Priorita 3
	2 099 252
	0,86%
	829,83

	Opatření 3.1
	2 099 252
	0,86%
	829,83

	Celkem
	245 065 316
	100,00%
	96 491,61


	4.3 Porovnání finanční výkonnosti OP RVMZ (certifikované výdaje) s nejnovějším schváleným finančním plánem k 28. 2. 2010 po odečtení vratek
Tabulka 73: Porovnání finanční výkonnosti s nejnovějším schváleným finančním plánem k 28.2. 2010
	
	
	

	Finanční plán období 2004-2006 v EUR
	 
	Závěrečný výkaz výdajů (certifikované výdaje)

 
	Výkonnost OP RVMZ v %

	Opatření OP RVMZ
	Veřejné zdroje celkem
	Zdroje EU
	Národní zdroje ČR
	Veřejné zdroje celkem
	Zdroje EU
	Národní zdroje ČR
	Čerpání alokace zdroje EU
	Čerpání alokace veřejné zdroje
	Nedočerpáno ze zdrojů EU

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(E/B)*100
	H=(D/A)*100
	I

	 
	Veřejné zdroje plán 
	Zdroje EU - plán
	Národní zdroje plán 
	Veřejné zdroje skutečnost 
	Zdroje EU - skutečnost
	Národní zdroje skutečnost 
	zdrojeEU skutečnost/zdrojeEU plán
	veřejné zdroje skutečnost/ veřejné zdroje plán
	Nedočerpáno ze zdrojů EU v %

	Opatření 1.1 EAGGF
	128 107 891
	80 822 075
	47 285 816
	128 140 830,86
	81 296 792,72
	46 844 038,14
	100,59%
	100,03%
	0,00%

	Opatření 1.2 EAGGF
	14 280 179
	9 996 125
	4 284 054
	12 984 004,32
	9 088 802,52
	3 895 201,80
	90,92%
	90,92%
	9,08%

	Opatření 1.3 EAGGF
	11 520 866
	8 440 076
	3 080 790
	10 142 725,76
	7 414 798,32
	2 727 927,44
	87,85%
	88,04%
	12,15%

	Priorita 1
	153 908 936
	99 258 276
	54 650 660
	151 267 560,94
	97 800 393,56
	53 467 167,38
	98,53%
	98,28%
	1,47%

	Opatření 2.1 EAGGF
	88 202 710
	68 316 825
	19 885 885
	87 318 677,39
	68 276 904,48
	19 041 772,91
	99,94%
	99,00%
	0,06%

	Opatření 2.2 EAGGF
	854 418
	640 814
	213 604
	582 940,02
	437 204,81
	145 735,21
	68,23%
	68,23%
	31,77%

	Opatření 2.3 FIFG
	5 633 537
	3 943 476
	1 690 061
	5 268 247,95
	3 687 772,74
	1 580 475,21
	93,52%
	93,52%
	6,48%

	Priorita 2
	94 690 665
	72 901 115
	21 789 550
	93 169 865,36
	72 401 882,03
	20 767 983,33
	99,32%
	98,39%
	0,68%

	Opatření 3.1.EAGGF
	2 099 252
	1 574 439
	524 813
	358 506,20
	268 879,17
	89 627,03
	17,08%
	17,08%
	82,92%

	Opatření 3.1.FIFG
	223 463
	167 597
	55 866
	99 765,73
	74 824,18
	24 941,55
	44,65%
	44,65%
	55,35%

	Priorita 3
	2 322 715
	1 742 036
	580 679
	458 271,93
	343 703,35
	114 568,58
	19,73%
	19,73%
	80,27%

	CELKEM
	250 922 316
	173 901 427
	77 020 889
	244 895 698,23
	170 545 978,94
	74 349 719,29
	98,07%
	97,60%
	1,93%


Graf 37: Porovnání finanční výkonnosti OP RVMZ s nejnovějším schváleným finančním plánem k 28.2.2010 - Priority
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Na grafu vidíme porovnání nejnovějšího schváleného plánu zdrojů EU po prioritách OP RVMZ s certifikovanými zdroji EU po prioritách OP RVMZ. Z grafu vyplývá, že ve všech 3 prioritách lze konstatovat nedočerpání finančních prostředků.

Graf 38: Porovnání finanční výkonnosti OP RVMZ s nejnovějším schváleným finančním plánem k 28.2.2010 - Opatření
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Na grafu vidíme porovnání nejnovějšího schváleného plánu zdrojů EU po opatřeních a fondech  OP RVMZ s certifikovanými zdroji EU po opatřeních a fondech OP RVMZ. Z grafu je patrné, že pouze v opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku došlo k mírnému přečerpání alokovaných prostředků na dané opatření. U ostatních opatření došlo k nedočerpání finančních prostředků vzhledem k alokovaným prostředkům i když lze konstatovat, že u významného opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí bylo nedočerpání minimální. Ani v opatření 2.3. Rybářství nelze hovořit o významném nedočerpání finančním prostředků vzhledem k alokovaným prostředkům. Skutečnost, že se nedočerpání finančních prostředků projevilo více v okrajových opatřeních (z hlediska velikosti alokovaných prostředů) má význam v tom, že OP RVMZ mohl snadněji naplnit naplánované prioritní cíle jako jsou zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských subjektů a rozvoj venkova.

Graf 39: Porovnání finanční výkonnosti OP RVMZ s nejnovějším schváleným finančním plánem v procentech k 28.2.2010 – Priority
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Graf zobrazuje procenta čerpání alokovaných prostředků po jednotlivých prioritách OP RVMZ. V grafické podobě na první pohled zaujme 80,27 % nedočerpání v prioritní ose 3 v opatření Technická pomoc. V kapitole o propagaci je opatření Technická pomoc podrobně zpracováno a z výčtu aktivit financovaných z Technické pomoci vyplývá, že prostředky byly účelně využity a nelze spojovat výrazné nedočerpání v prioritě 3 s nedočerpáním v prioritě 1 a prioritě 2. Řídící orgán OP RVMZ chápe nedočerpání finančních prostředků v prioritě 3 vzhledem k alokaci spíše z pohledu úspory finančních prostředků. V kontextu vyčísleného nedočerpání za celý OP RVMZ ve výši 1,93 % se výrazné nedočerpání priority 3 nejeví jako problematické.

Graf 40: Porovnání finanční výkonnosti OP RVMZ s nejnovějším schváleným finančním plánem v procentech k 28.2.2010 – Opatření
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Graf zobrazuje % čerpání jednotlivých opatření vzhledem k alokovaným prostředkům EU spolufinancování na jednotlivá opatření.
1.1. Investice do zemědělského majetku

Alokované prostředky na toto opatření se podařilo vyčerpat. Naopak došlo k mírnému přečerpání, které bude pokryto z ostatních nedočerpaných finančních prostředků v rámci priority 1. Bezproblémový postup čerpání byl zabezpečen především zkušenostmi ze strany žadatelů z předvstupního programu SAPARD, kde bylo opatření 1.1. realizováno v podobné podobě.
 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

Alokace v tomto opatření nebyla vyčerpána v rozsahu  9,08 %. Jedná se o opatření, kde žadatelé měli také zkušenosti z programu SAPARD a v průběhu jednotlivých kol se opatření vyznačovalo převisem poptávky žadatelů nad finančními zdroji. V průběhu závazkování jednotlivých kol bylo v průměru přezávazkováno nad rámec alokace cca o 5 %, dle doporučení MF. Bohužel v tomto opatření docházelo k vysokému ukončování administrací jak z důvodu nesplnění podmínek OP RVMZ, tak z rozhodnutí žadatele (ukončenou administraci mělo cca 15 % žádostí, na které bylo vydáno Rozhodnutí). Dodatečné závazkování v roce 2008 u tohoto opatření nebylo možné, protože podobné opatření bylo spuštěno v Programu rozvoje venkova 2007-2013.
1.3. Lesní hospodářství

Alokace v tomto opatření nebyla vyčerpána o 12,15 % z důvodů ukončování administrací v důsledku nesplnění podmínek OP RVMZ. V průběhu realizace programu vykazovalo opatření Lesní hospodářství průměrnou výkonnost čerpání veřejných prostředků, bez převisu žádostí nad alokací. I když Řídící orgán OP RVMZ identifikoval hrozbu nedočerpání včas nebylo dodatečné závazkování v roce 2008 u tohoto opatření  také možné, protože totožné opatření bylo spuštěno v Programu rozvoje venkova 2007-2013.

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí

Nedočerpání alokovaných finančních prostředků je v tomto opatření minimální 0,06 % a to především proto, že Řídící orgán OP RVMZ provedl na začátku roku 2008 ještě dodatečné závazkování ve dvou podopatřeních opatření 2.1., které nebyly implementovány v Programu rozvoje venkova 2007-2013. Jednalo se o podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů. V  průběhu realizace programu vykazovalo opatření vyšší výkonnost čerpání veřejných prostředků. Největší zájem ze strany žadatelů byl o projekty zaměřené na pozemkové úpravy. 

 2.2. Odborné vzdělávání

V programovacím období 2004 – 2006 nebylo vyčerpáno 31,77 % alokace opatření 2.2. Odborné vzdělávání. Finanční prostředky alokace roku 2006 byly realokovány ve prospěch opatření 1.1., ale tento postup nemohl být aplikován na alokaci roku 2005, ze které je tvořeno nedočerpání. Jednou z příčin je to, že  byl nastaven příliš komplikovaný systém rozdělování finanční pomoci. Jediný příjemce pomoci vybíral realizátory vzdělávacích aktivit. V té době neměl žádné zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů a důsledkem bylo velmi opožděné spuštění opatření a nevyčerpání alokace.

2.3. Rybářství

V programovacím období 2004 – 2006 nebylo vyčerpáno 6,48 % alokace opatření 2.3. Rybářství. Pro zabránění vyššímu nedočerpání alokovaných finančních prostředků byla celá alokace roku 2006 realokována ve prospěch opatření 2.1. Jako důvody, proč nebyla alokace čerpána v plném rozsahu lze uvést následující: Odvětví rybářství v ČR je velmi malé a specifické. V době realizace OP RVMZ rybářství zahrnovalo 15 zpracoven ryb a méně než 50 významnějších chovatelů ryb. Primárními problémy odvětví rybářství byly a stále jsou rybníky zanesené sedimenty, škody působené rybožravými predátory a obtížně dostupné úvěry. Tyto problémy neřešilo a ani řešit nemohlo opatření 2.3. Rybářství, avšak odčerpávaly finanční prostředky chovatelů ryb a měly tak vliv na nízké čerpání pomoci z opatření. Pomoc ve výši 50 % přijatelných výdajů byla vnímána rybáři jako nízká a ve spojitostí s obtížně dostupnými úvěry měla vliv na nevyčerpání alokace. Na nevyčerpání alokace se také do jisté míry podepsala značná konzervativnost rybářů, mající kořeny v živé tradici odvětví trvající nejméně pět století, kterou lze zdůvodnit velmi pozvolný nárůst podaných žádostí o pomoc. Svůj vliv na nevyčerpání pomoci měl nízko nastavený finanční limit velikosti projektu na investice do chovu ryb, který byl v průběhu programovacího období podstatně zvýšen (z 50 tis. na 350 tis. EUR).

3.1. Technická pomoc

Opatření Technická pomoc je podrobně rozebrána z pohledu EAGGF a FIFG v kapitole Využití technické pomoci.

4.4 Certifikované výdaje OP RVMZ za fond EAGGF

Tabulka 74: Certifikované výdaje OP RVMZ

Certifikované výdaje OP RVMZ dle tabulky č. 8 vygenerované v IS MSSF CENTRAL k 30.4.2009.
	Priority/Measure                                                                                                                                                                                                                                                                  Priorita/Opatření
	Total Actually Paid and Certified Eligible Expenditure (EUR)/Certifikováno (EUR)

	
	Source/Zdroj
	Total Expenditure/Celkem

	
	Community/Zdroj EU
	National/Národní zdroje ČR
	

	YEAR/Rok: 2004

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	0,00
	0,00
	0,00


	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	0,00
	0,00
	0,00

	Total Priority/Celkem za Priority
	0,00
	0,00
	0,00

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	0,00
	0,00
	0,00

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	YEAR/Rok: 2005

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	9 096 855,97
	5 131 388,83
	14 228 244,80

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	1 011 286,86
	433 408,73
	1 444 695,59

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	438 945,80
	179 426,65
	618 372,45

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	10 547 088,63
	5 744 224,21
	16 291 312,84

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	679 076,63
	233 606,98
	912 683,61

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	679 076,63
	233 606,98
	912 683,61

	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	0,00
	0,00
	0,00

	Total Priority/Celkem za Priority
	11 226 165,26
	5 977 831,19
	17 203 996,45

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	11 226 165,26
	5 977 831,19
	17 203 996,45

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	YEAR/Rok: 2006

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	23 786 779,46
	13 572 862,49
	37 359 641,95

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	1 585 267,86
	679 400,71
	2 264 668,57

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	1 772 500,32
	631 513,24
	2 404 013,56

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	27 144 547,64
	14 883 776,44
	42 028 324,08

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	18 404 925,02
	4 837 331,58
	23 242 256,60

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	168 271,80
	56 090,67
	224 362,47

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	18 573 196,82
	4 893 422,25
	23 466 619,07

	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	184 679,44
	61 560,14
	246 239,58

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	184 679,44
	61 560,14
	246 239,58

	Total Priority/Celkem za Priority
	45 902 423,90
	19 838 758,83
	65 741 182,73

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	45 902 423,90
	19 838 758,83
	65 741 182,73

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	YEAR/Rok: 2007

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	23 470 857,57
	13 319 087,14
	36 789 944,71

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	2 128 067,26
	912 028,93
	3 040 096,19

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	3 001 365,38
	1 171 803,46
	4 173 168,84

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	28 600 290,21
	15 402 919,53
	44 003 209,74

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	25 692 747,43
	7 097 799,90
	32 790 547,33

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	268 933,01
	89 644,54
	358 577,55

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	25 961 680,44
	7 187 444,44
	33 149 124,88

	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	67 208,62
	22 403,06
	89 611,68

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	67 208,62
	22 403,06
	89 611,68

	Total Priority/Celkem za Priority
	54 629 179,27
	22 612 767,03
	77 241 946,30

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	54 629 179,27
	22 612 767,03
	77 241 946,30

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	YEAR/Rok: 2008

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	25 033 277,60
	14 859 690,20
	39 892 967,80

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	4 364 555,86
	1 870 524,28
	6 235 080,14

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	2 201 986,82
	745 184,09
	2 947 170,91

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	31 599 820,28
	17 475 398,57
	49 075 218,85

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	23 500 155,40
	6 873 034,45
	30 373 189,85

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	23 500 155,40
	6 873 034,45
	30 373 189,85

	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	16 991,11
	5 663,83
	22 654,94

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	16 991,11
	5 663,83
	22 654,94

	Total Priority/Celkem za Priority
	55 116 966,79
	24 354 096,85
	79 471 063,64

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	55 116 966,79
	24 354 096,85
	79 471 063,64

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL/Celkem

	4.1 Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and to Forestry/Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 

	4.1.1 Investments in agricultural holdings/Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
	81 387 770,60
	46 883 028,66
	128 270 799,26

	4.1.2 Improving processing and marketing of agricultural products/Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	9 089 177,84
	3 895 362,65
	12 984 540,49

	4.1.3 Forestry/Lesní hospodářství
	7 414 798,32
	2 727 927,44
	10 142 725,76

	Priority Total 4.1/Celkem za Prioritu I.
	97 891 746,76
	53 506 318,75
	151 398 065,51

	4.2 Rural Development, Fisheries and Vocational Training/Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

	4.2.1 Promoting the adaptation and development of rural areas/Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	68 276 904,48
	19 041 772,91
	87 318 677,39

	4.2.2 Vocational training/Odborné vzdělávání
	437 204,81
	145 735,21
	582 940,02

	4.2.3 Fisheries/Rybářství
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.2/Celkem za Prioritu II.
	68 714 109,29
	19 187 508,12
	87 901 617,41

	4.3 Technical assistance/Technická pomoc

	4.3.1a Technical Assistance EAGGF/Technická pomoc EAGGF
	268 879,17
	89 627,03
	358 506,20

	4.3.1b Technical Assistance FIFG/Technická pomoc FIFG
	0,00
	0,00
	0,00

	Priority Total 4.3/Celkem za Prioritu III.
	268 879,17
	89 627,03
	358 506,20

	Total Priority/Celkem za Priority
	166 874 735,22
	72 783 453,90
	239 658 189,12

	Total EAGGF related/Celkem EAGGF
	166 874 735,22
	72 783 453,90
	239 658 189,12

	Total FIFG related/Celkem FIFG
	0,00
	0,00
	0,00


Poznámka: Od priority I nejsou v tabulce výše odečteny vratky z roku 2010 ve výši: 130 504,57 EUR  (EU -91 353,20 EUR a SR -39 151,37 EUR)
Graf 41: Procento certifikovaných výdajů zaúčtovaných v IS Viola po letech

[image: image50.emf]Total EAGGF related/Celkem EAGGF - Total Actually Paid and 

Certified Eligible Expenditure/Certifikováno

2004

0%

2005

7%

2006

28%

2007

32%

2008

33%


Graf  zobrazuje % certifikovaných výdajů zaúčtovaných v IS Viola po jednotlivých letech. Z grafu je patrné, že zaúčtování v IS Viola probíhalo postupně (tedy i proplácení) a kulminovalo 33 % v roce 2008. Reálné proplácení projektů probíhalo do konce roku 2008. Část výdajů roku 2008 byla certifikována až v roce 2009.
Graf 42: EAGGF - procento certifikovaných výdajů zaúčtovaných v IS Viola po opatřeních
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Graf představuje % rozložení certifikovaných výdajů po jednotlivých opatřeních. % hodnoty každého opatření v podstatě s minimálními odchylkami kopírují rozložení alokací na jednotlivá opatření ve finančním plánu. Největší podíl finančních prostředků byl certifikován  (vyčerpán) v opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku (54 %) a opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí (37 %). Naopak čerpání v opatření 2.2. Odborné vzdělávání  a části EAGGF Technická pomoc nedosahovalo z pohledu celku ani 1% čerpání a proto se v grafu zobrazuje jako nulové

Graf 43: EAGGF -  certifikované výdaje zaúčtované v IS Viola po letech
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Graf zachycuje certifikované výdaje zaúčtované v IS Viola po letech a po prioritách. Při srovnání priorit je zajímavé, že v roce 2007 priorita 2 a 3 dosáhla svého vrcholu oproti prioritě 1, kde bylo (z pohledu zaúčtování v IS Viola) dosaženo maxima až v roce 2008. 

	Graf  44: Procento certifikace z celkové alokace po jednotlivých letech
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Graf shrnuje  %  vývoj skutečně certifikovaných výdajů jednotlivých fondů vzhledem k jeho celkové alokaci v jednotlivých letech.

Na grafu na první pohled zaujme sloupec s % certifikovaných výdajů ve fondu FIFG v roce 2007. Toto ,,skokové“ čerpání bylo způsobeno tím, že Řídící orgán OP RVMZ realokoval alokaci fondu FIFG roku 2006 ve prospěch fondu EAGGF. Všechny projekty tím musely být proplaceny do 31.12. 2007, aby bylo splněno pravidlo N + 2 .  Protože však zbylé projekty byly proplaceny a zaúčtovány v IS Viola již do 30.11. 2007  byly také všechny zbylé projekty certifikovány již v roce 2007 i když by Metodika certifikace umožňovala tyto projekty certifikovat ještě v roce 2008. Dále rok 2007 byl v OP RVMZ rokem, kdy jednoznačně kulminovalo proplácení projektů i za fond EAGGF. V šíři daných souvislostí se ,,skokové“ čerpání fondu FIFG v roce 2007 jeví jako zcela přirozené.
Graf  45: EAGGF - procento certifikace z celkové alokace po jednotlivých letech
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Graf znázorňuje % certifikace z celkové alokace na EAGGF po jednotlivých letech ( podkladem pro % hodnoty v grafech jsou grafům předcházející tabulky). Graf chronologicky postihuje vývoj % certifikovaných výdajů v jednotlivých letech. V roce 2004 probíhalo pouze závazkování projektů proto je sloupec nulový. V roce 2005 byly v podstatě certifikovány pouze ,,rychlé projekty“ tzn. projekty, které bylo možné rychle realizovat např: nákup traktoru v opatření 1.1. atd. V roce 2006 již proplácení probíhalo naplno a v roce 2007 již můžeme hovořit o dosažení vrcholu proplácení, což se transformovalo také do % certifikovaných výdajů. Rok 2008 byl rokem, kdy končilo proplácení OP RVMZ.

	


	4.5 Seznam projektů OP RVMZ administrovaných  od 1.1.2009 podle osy II. Programu Rozvoje venkova  2007-2013
	
	
	

	Tabulka 75: Seznam
	
	
	
	
	
	
	

	Opatření 1.3. Lesní hospodářství     podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd, záměr a), fond ( EAGGF)
	Proplaceno k 31.12. 2008 podopatření 1.3.4. OP Zemědělství
	Bude proplaceno z Programu Rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

	Název subjektu
	Reg.čísla projektů
	EU v Kč
	ČR v Kč
	EU+ČR v Kč
	EU v Kč
	ČR v Kč
	EU+ČR v Kč

	České lesy, a.s.
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0018
	1 235 430
	411 813
	1 647 243
	257 404
	64 352
	321 756

	Městské lesy Hradec Králové, a.s.
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0006
	226 560
	75 520
	302 080
	45 312
	11 328
	56 640

	Městské lesy Hradec Králové, a.s.
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0007
	333 900
	111 300
	445 200
	30 528
	7 632
	38 160

	Obec Norberčany
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0002
	400 277
	133 427
	533 704
	200 160
	50 040
	250 200

	Theobald Czernin
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0003
	163 280
	54 428
	217 708
	29 656
	7 414
	37 070

	Obec Uhlířská Lhota
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0072
	83 142
	27 718
	110 860
	16 628
	4 158
	20 786

	Jan Knotek
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0078
	121 668
	40 558
	162 226
	40 275
	10 071
	50 346

	Úsovsko a.s.
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0076
	91 200
	30 400
	121 600
	18 240
	4 560
	22 800

	Obec Kaliště
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0077
	105 585
	35 195
	140 780
	22 656
	5 664
	28 320

	Dr. Ing.Miroslav Kubů
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0004
	26 802
	8 937
	35 739
	8 871
	2 220
	11 091

	Jiří Pospíšil
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0011
	48 720
	16 240
	64 960
	16 128
	4 032
	20 160

	Městys Maršovice
	CZ04.1.04/1.3.00.1/0028
	161 466
	53 823
	215 289
	13 034
	3 260
	16 294

	Marie Velísková
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0005
	23 752
	7 919
	31 671
	7 158
	1 791
	8 949

	Vlastimil Fuchs
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0006
	55 837
	18 613
	74 450
	14 400
	3 600
	18 000

	Zdeněk Sternberg
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0074
	754 263
	251 421
	1 005 684
	165 284
	41 322
	206 606

	Zo Vera s.r.o.
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0012
	104 523
	34 842
	139 365
	48 768
	12 192
	60 960

	Obec Borovnice
	CZ05.1.04/1.3.00.2/0073
	237 187
	79 063
	316 250
	24 000
	6 000
	30 000

	Obec Dlouhá Ves
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0007
	44 799
	14 935
	59 734
	16 176
	4 047
	20 223

	Ing. David Slavata PhD.
	CZ06.1.04/1.3.00.1/0008
	41 576
	13 860
	55 436
	10 413
	2 604
	13 017

	Celkem
	 
	4 259 967
	1 420 012
	5 679 979
	985 091
	246 287
	1 231 378


Projekty OP RVMZ administrované od 1.1. 2009 v PRV 2007-2013
Souhrnná tabulka zobrazuje 19 etapových projektů OP RVMZ opatření 1.3. Lesní hospodářství, podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd, kterým je od 1.1. 2009 finanční pomoc poskytována z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 (PRV).

K projektům výše uvedených čísel byla vydána změnová Rozhodnutí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky.

4.6 Analýza čerpání prostředků programu z pohledu oblastí intervence (v Kč)

Tato kapitola analyzuje čerpání veřejných prostředků z pohledu jednotlivých oblastí intervence stanovených DG AGRI pro monitorování programů rozvoje zemědělství v programovém období 2000 - 2006. 

4.6.1. Čerpání prostředků Priority 1 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 1 v celkovém objemu 4,1 mld. Kč naplňovaly prostřednictvím třech opatření celkem pět oblastí intervence EU.

Tabulka 76: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 1 (v Kč)

	OP RVMZ (EAGGF)
	Realizované veřejné výdaje (v Kč)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 1.1 (EAGGF)
	111 Investice do zemědělského majetku*
	1 739
	2 226 485 768
	1 280 924 103
	3 507 409 871
	84,8%

	Opatření 1.2 (EAGGF)
	114 Zlepšení zpracování a marketing zemědělských produktů
	108
	243 821 298
	104 494 862
	348 316 160
	8,5%

	Opatření 1.3 (EAGGF)
	125 Reprodukce lesního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami a požárem a zavedení příslušných ochranných nástrojů
	41
	65 124 746
	16 281 202
	81 405 948
	2,0%

	
	121 Investice do lesa
	109
	133 312 290
	57 133 866
	190 446 156
	4,6%

	
	124 Vytvoření sdružení majitelů lesa
	0
	0
	0
	0
	0%

	
	126 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
	19
	4 259 967
	1 420 012
	5 679 979
	0,1%

	
	Celkem
	169
	202 697 003
	74 835 080
	277 532 083
	6,7%

	Priorita 1
	Celkem
	2016
	2 673 004 069
	1 460 254 045
	4 133 258 114
	100%


* Podopatření 1.1.1 i podopatření 1.1.2 spadají pod oblast intervence 111 Investice do zemědělského majetku, uvedené hodnoty tedy odpovídají sumě hodnot za tato dvě podopatření. 
Zdroj dat: IS SAP:Od priority 1 není odečtena vratka ve výši: -3 493 437,14 Kč (EU -2 445 406 Kč a ČR -1 048 031,14 Kč)

Nejvyšší čerpání v objemu 3,5 mld. Kč bylo vykázáno u oblasti intervence 111 Investice do zemědělského majetku. Tyto prostředky byly čerpány prostřednictvím vysokovýkonného opatření 1.1 a tvořily 84,8 % celkového čerpání priority. Poměrně nízké čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 114 Zlepšení zpracování a marketing zemědělských produktů, kde byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 1.2 v objemu 0,35 mld. Kč, tj. 8,5 % čerpání priority. Nízké čerpání bylo zaznamenáno také u oblastí intervence 121, 124 a 125, u nichž byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 1.3 v celkovém objemu 0,28 mld. Kč, což je 6,7 % celkového čerpání priority, z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti podpory 121 Investice do lesa ve výši 0,19 mld. Kč veřejných prostředků, tj. 4,6 % celkového čerpání priority. 

Graf 46: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 1
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4.6.2. Čerpání prostředků Priority 2 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 2 v celkovém objemu 2,5 mld. Kč naplňovaly prostřednictvím třech opatření celkem devět oblastí intervence EU.
Tabulka 77: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 2 (v Kč)

	OP RVMZ (EAGGF, FIFG)
	Realizované veřejné výdaje (v Kč)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 2.1 (EAGGF)
	1302 Pozemkové úpravy
	396
	1 030 763 341
	257 691 021
	1 288 454 362
	50,6%

	
	1313 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
	59
	97 133 665
	24 283 444
	121 417 109
	4,9%

	
	1308 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
	158
	529 848 616
	176 616 274
	706 464 890
	28,2%

	
	13 Podpora adaptace a rozvoje venkovských oblastí (LEADER +)
	392
	156 066 986
	40 306 636
	196 373 622
	7,7%

	
	1307 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření dalších možností zaměstnání nebo alternativních zdrojů příjmů
	70
	40 042 623
	17 161 439
	57 204 062
	2,3%

	
	Celkem
	1075
	1 853 855 231
	516 058 814
	2 369 914 045
	93,7%

	Opatření 2.2 (EAGGF)
	113 Odborné vzdělávání v zemědělství
	24
	12 232 329
	4 077 451
	16 309 780
	0,6%

	Opatření 2.3 (FIFG)


	143 Zpracování a marketing výrobků z ryb
	19
	21 809 080
	9 346 752
	31 155 832
	1,2%

	
	144 Chov vodních živočichů, akvakultura
	140
	75 759 158
	32 468 239
	108 227 397
	4,3%

	
	147 Činnosti prováděné odborníky
	16
	4 218 489
	1 807 924
	6 026 413
	0,2%

	
	Celkem
	175
	101 786 727
	43 622 915
	145 409 642
	5,7%

	Priorita 2
	Celkem
	1274
	1 967 874 287
	563 759 180
	2 531 633 467
	100%


Zdroj dat: IS SAP 

Z opatření 2.1 bylo naplňováno celkem pět oblastí intervencí v celkovém objemu 2,4 mld. Kč, tj. 93,7 % čerpání priority. Z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblastí intervence 1302 Pozemkové úpravy v objemu 1,3 mld. Kč (50,6 % čerpání priority) a 1308 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů v objemu 0,7 mld. Kč (28,2 % čerpání priority). Velice nízké čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 113 Odborné vzdělávání v zemědělství, kde byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 2.2 v objemu 0,016 mld. Kč, tj. 0,6 % čerpání priority. Poměrně nízké čerpání bylo také vykázáno u oblastí intervence 143, 144 a 147, u nichž byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 2.3 Rybářství v celkovém objemu 0,15 mld. Kč, což je 5,7 % celkového čerpání priority, z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti podpory 144 Chov vodních živočichů, akvakultura ve výši 0,11 mld. Kč veřejných prostředků, tj. 4,3 % celkového čerpání.

Graf 47: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 2
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4.6.3. Čerpání prostředků Priority 3 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 3 v celkovém objemu 12,8 mil. Kč naplňovaly prostřednictvím jednoho opatření podporovaného ze dvou fondů (EAGGF a FIFG) celkem pět oblastí intervence EU.
Tabulka 78: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 3 (v Kč)

	OP RVMZ (EAGGF, FIFG)
	
	Realizované veřejné výdaje (v Kč)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 3.1

(EAGGF)
	411 Příprava, realizace, monitorování, publicita
	26
	3 465 907
	1 155 303
	4 621 210
	36,2%

	
	412 Hodnocení
	6
	2 373 068
	791 023
	3 164 091
	24,6%

	
	413 Studie
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 Informace pro veřejnost
	11
	1 670 559
	556 856
	2 227 415
	17,4%

	
	Celkem
	43
	7 509 534
	2 503 182
	10 012 716
	78,2%

	Opatření 3.1

(FIFG)
	411 Příprava, realizace, monitorování, publicita
	8
	622 080
	207 363
	829 443
	6,4%

	
	412 Hodnocení
	2
	513 750
	171 250
	685 000
	5,3%

	
	413 Studie
	5
	931 390
	310 464
	1 241 854
	9,7%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 Informace pro veřejnost
	1
	40 257
	13 420
	53 677
	0,4%

	
	Celkem
	16
	2 107 477
	702 497
	2 809 974
	21,8%

	Priorita 3
	Celkem
	59
	9 617 011
	3 205 679
	12 822 690
	100%


Zdroj dat: IS SAP 

Nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 411 Příprava, realizace, monitorování, publicita v celkovém objemu 5,4 mil. Kč, z toho 4,6 mil. Kč z EAGGF (36,2 % čerpání priority) a 0,8 mil. Kč z FIFG (6,4 % čerpání priority). Oblast intervence 412 Hodnocení zaujímala v čerpání druhé místo v celkovém objemu 3,9 mil. Kč, z toho 3,2 mil. Kč z EAGGF (24,6 % čerpání priority) a 0,7 mil. Kč z FIFG (5,3 % čerpání priority). U oblasti intervence 413 Studie bylo čerpání vykázáno pouze z FIFG v objemu 1,2 mil. Kč (9,7 % čerpání priority) a u oblasti intervence 414 Inovační akce nebylo zaznamenáno žádné čerpání. U poslední oblasti intervence 415 Informace pro veřejnost bylo vykázáno celkové čerpání ve výši 2,3 mil. Kč, z toho 2,2 mil. Kč z  EAGGF (17,4 % čerpání priority) a 0,05 mil. Kč z FIFG (0,4 % čerpání priority).
Graf 48: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 3
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Tabulka 79: Členění podle fondu EAGGF 

	OP RVMZ (EAGGF)
	
	Realizované veřejné výdaje (v Kč)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 3.1
(EAGGF)
	411 Příprava, realizace, monitorování, publicita
	26
	3 465 907
	1 155 303
	4 621 210
	46,3%

	
	412 Hodnocení
	6
	2 373 068
	791 023
	3 164 091
	31,4%

	
	413 Studie
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 informace pro veřejnost
	11
	1 670 559
	556 856
	2 227 415
	22,3%

	
	Celkem
	43
	7 509 534
	2 503 182
	10 012 716
	100%


Graf 49: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 3 (fond EAGGF)
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4.7 Analýza čerpání prostředků programu z pohledu oblastí intervence (v EUR)

Tato kapitola analyzuje čerpání veřejných prostředků z pohledu jednotlivých oblastí intervence stanovených DG AGRI pro monitorování programů rozvoje zemědělství v programovém období 2000 - 2006. 

4.7.1. Čerpání prostředků Priority 1 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 1 v celkovém objemu 151,4 mil. EUR naplňovaly, prostřednictvím třech opatření, celkem pět oblastí intervence EU.

Tabulka 80: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 1 (v EUR)

	OP RVMZ (EAGGF)
	
	Realizované veřejné výdaje (v EUR)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 1.1 (EAGGF)
	111 Investice do zemědělského majetku*
	1 739
	81 387 770,60
	46 883 028,66
	128 270 799,26
	84,8%

	Opatření 1.2 (EAGGF)
	114 Zlepšení zpracování a marketing zemědělských produktů
	108
	9 090 588,06
	3 895 967,03
	12 986 555,09
	8,5%

	Opatření 1.3 (EAGGF)
	125 Reprodukce lesního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami a požárem a zavedení příslušných ochranných nástrojů
	41
	2 437 304,36
	609 326,69
	3 046 631,05
	2,0%

	
	121 Investice do lesa
	109
	4 824 059,84
	2 067 455,19
	6 891 515,03
	4,6%

	
	124 Vytvoření sdružení majitelů lesa
	0
	0
	0
	0
	0%

	
	126 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
	19
	153 434,12
	51 145,56
	204 579,68
	0,1%

	
	Celkem
	169
	7 414 798,32
	2 727 927,44
	10 142 725,76
	6,7%

	Priorita 1
	Celkem
	2016
	97 893 156,98
	53 506 923,13
	151 400 080,11
	100%


* Podopatření 1.1.1 i podopatření 1.1.2 spadají pod oblast intervence 111 Investice do zemědělského majetku, uvedené hodnoty tedy odpovídají sumě hodnot za tato dvě podopatření. 
Zdroj dat: IS SAP:Od priority 1 není odečtena vratka ve výši: -132 519,17 EUR (EU -92 763,42 EUR a ČR -39 755,75EUR)

Nejvyšší čerpání v objemu 128,3 mil. EUR bylo vykázáno u oblasti intervence 111 Investice do zemědělského majetku. Tyto prostředky byly čerpány prostřednictvím vysokovýkonného opatření 1.1 a tvořily 84,8 % celkového čerpání priority. Poměrně nízké čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 114 Zlepšení zpracování a marketing zemědělských produktů, kde byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 1.2 v objemu 13 mil. EUR, tj. 8,5 % čerpání priority. Nízké čerpání bylo také u oblastí intervence 121, 124 a 125, u nichž byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 1.3 v celkovém objemu 10,1 mil. EUR, což je 6,7 % celkového čerpání priority, z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti podpory 121 Investice do lesa ve výši 6,9 mil. EUR veřejných prostředků, tj. 4,6 % celkového čerpání priority. 
Graf 50: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 1
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4.7.2. Čerpání prostředků Priority 2 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 2 v celkovém objemu 93,2 mil. EUR naplňovaly prostřednictvím třech opatření celkem devět oblastí intervence EU.
Tabulka 81: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 2 (v EUR)

	OP RVMZ (EAGGF, FIFG)
	
	Realizované veřejné výdaje (v EUR)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 2.1 (EAGGF)
	1302 Pozemkové úpravy
	396
	37 544 244,10
	9 386 067,79
	46 930 311,89
	50,6%

	
	1313 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
	59
	3 714 149,39
	928 538,40
	4 642 687,79
	4,9%

	
	1308 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
	158
	19 905 332,28
	6 635 113,38
	26 540 445,66
	28,2%

	
	13 Podpora adaptace a rozvoje venkovských oblastí (LEADER +)
	392
	5 621 409,09
	1 452 712,43
	7 074 121,52
	7,7%

	
	1307 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření dalších možností zaměstnání nebo alternativních zdrojů příjmů
	70
	1 491 769,62
	639 340,91
	2 131 110,53
	2,3%

	
	Celkem
	1075
	68 276 904,48
	19 041 772,91
	87 318 677,39
	93,7%

	Opatření 2.2 (EAGGF)
	113 Odborné vzdělávání v zemědělství
	24
	437 204,81
	145 735,21
	582 940,02
	0,6%

	Opatření 2.3 (FIFG)


	143 Zpracování a marketing výrobků z ryb
	19
	783 197,14
	335 656,05
	1 118 853,19
	1,2%

	
	144 Chov vodních živočichů, akvakultura
	140
	2 755 988,75
	1 181 139,06
	3 937 127,81
	4,3%

	
	147 Činnosti prováděné odborníky
	16
	148 586,85
	63 680,10
	212 266,95
	0,2%

	
	Celkem
	175
	3 687 772,74
	1 580 475,21
	5 268 247,95
	5,7%

	Priorita 2
	Celkem
	1274
	72 401 882,03
	20 767 983,33
	93 169 865,36
	100%


Zdroj dat: IS SAP

Z opatření 2.1 bylo naplňováno celkem pět oblastí intervencí v celkovém objemu 87,3 mil. EUR, tj. 93,7 % čerpání priority. Z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblastí intervence 1302 Pozemkové úpravy v objemu 46,9 mil. EUR (50,6 % čerpání priority) a 1308 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů v objemu 26,5 mil. EUR (28,2 % čerpání priority). Velice nízké čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 113 Odborné vzdělávání v zemědělství, kde byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 2.2 v objemu 0,6 mil. EUR, tj. 0,6 % čerpání priority. Poměrně nízké čerpání bylo vykázáno u oblastí intervence 143, 144 a 147, u nichž byly prostředky čerpány prostřednictvím opatření 2.3 Rybářství v celkovém objemu 5,3 mil. EUR, což je 5,7 % celkového čerpání priority, z toho nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti podpory 144 Chov vodních živočichů, akvakultura ve výši 3,9 mil. EUR veřejných prostředků, tj. 4,3 % celkového čerpání priority. 
Graf 51: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 2
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4.7.3. Čerpání prostředků Priority 3 z pohledu oblastí intervence

Veřejné prostředky čerpané v rámci Priority 3 v celkovém objemu 458,3 tis. EUR naplňovaly prostřednictvím jednoho opatření podporovaného ze dvou fondů (EAGGF a FIFG) celkem pět oblastí intervence EU.
Tabulka 82: Čerpání prostředků z pohledu oblastí intervence Priority 3 (v EUR)

	OP RVMZ (EAGGF, FIFG)
	
	Realizované veřejné výdaje (v EUR)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	Počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 3.1

(EAGGF)
	411 Příprava, realizace, monitorování, publicita
	26
	124 490,27
	41 497,28
	165 987,55
	36,2%

	
	412 Hodnocení
	6
	84 449,10
	28 149,71
	112 598,81
	24,6%

	
	413 Studie
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 informace pro veřejnost
	11
	59 939,80
	19 980,04
	79 919,84
	17,4%

	
	Celkem
	43
	268 879,17
	89 627,03
	358 506,20
	78,2%

	Opatření 3.1

(FIFG)
	411Příprava, realizace, monitorování, publicita
	8
	22 023,18
	7 341,16
	29 364,34
	6,4%

	
	412 Hodnocení
	2
	18 088,06
	6 029,36
	24 117,42
	5,3%

	
	413 Studie
	5
	33 287,86
	11 095,97
	44 383,83
	9,7%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 informace pro veřejnost
	1
	1 425,08
	475,06
	1 900,14
	0,4%

	
	Celkem
	16
	74 824,18
	24 941,55
	99 765,73
	21,8%

	Priorita 3
	Celkem
	59
	343 703,35
	114 568,58
	458 271,93
	100%


Zdroj dat: IS SAP 

Nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno u oblasti intervence 411 Příprava, realizace, monitorování, publicita v celkovém objemu 195,4 tis. EUR, z toho 166 tis. EUR z EAGGF (36,2 % čerpání priority) a 29,4 tis. EUR z FIFG (6,4 % čerpání priority). Oblast intervence 412 Hodnocení zaujímala v čerpání druhé místo v celkovém objemu 136,7 tis. EUR, z toho 112,6 tis. EUR z EAGGF (24,6 % čerpání priority) a 24,1 tis. EUR z FIFG (5,3 % čerpání priority). U oblasti intervence 413 Studie bylo čerpání vykázáno pouze z FIFG v objemu 44,4 tis. EUR (9,7 % čerpání priority) a u oblasti intervence 414 Inovační akce nebylo zaznamenáno žádné čerpání. U poslední oblasti intervence 415 Informace pro veřejnost bylo vykázáno celkové čerpání ve výši 81,8 tis. EUR, z toho 79,9 tis. EUR z  EAGGF (17,4 % čerpání priority) a 1,9 tis. EUR z FIFG (0,4 % čerpání priority).
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Tabulka 83: Členění podle fondu EAGGF 

	OP RVMZ (EAGGF)
	
	Realizované veřejné výdaje (v EUR)
/finančně vypořádané projekty/

	Priorita/
Opatření
	Oblast intervence
	počet projektů
	Veřejné výdaje účast Společenství
	Veřejné výdaje účast Státního rozpočtu
	Veřejné výdaje celkem
	Podíl oblasti intervence na prioritě

	Opatření 3.1
(EAGGF)
	411 
Příprava, realizace, monitorování, publicita
	26
	124 490,27
	41 497,28
	165 987,55
	46,3%

	
	412 Hodnocení
	6
	84 449,10
	28 149,71
	112 598,81
	31,4%

	
	413 Studie
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	414 Inovační akce
	0
	0
	0
	0
	0,0%

	
	415 informace pro veřejnost
	11
	59 939,80
	19 980,04
	79 919,84
	22,3%

	
	Celkem
	43
	268 879,17
	89 627,03
	358 506,20
	100%


Graf 53: Podíl oblastí intervence na veřejných výdajích Priority 3 (fond EAGGF)
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Seznam všech projektů podpořených z programu OP RVMZ je uveden na stránkách MZe v sekci PODPORA Z EU NÁRODNÍ DOTACE – Operační program Zemědělství - pod odkazem:

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=2&ids=3176&val=3176
	4.8 Projekty OP RVMZ s příjmy/přímými výnosy, které byly odečteny podle pravidla č. 2 přílohy nařízení Komise 448/2004 
Tabulka 84: Projekty OP RVMZ s příjmy
	
	

	Číslo opatření
	 Číslo podopatření
	Regist. č. žádosti
	Předpokládané příjmy v Kč
	 Skutečné příjmy v Kč
	Uznatelné výdaje na projekt v Kč
	Skutečně proplaceno na projekt v Kč
	   počet žádostí

	1.3.
	1.3.1.
	CZ05104130020019
	0
	4 298
	4 954 515
	4 950 216
	1

	 
	1.3.1.
	CZ05104130020046
	0
	30 200
	85 204
	0
	1

	 
	1.3.1.
	CZ06104130010013
	0
	24 983
	1 684 946
	1 649 963
	1

	 
	Výsledek
	 
	0
	59 481
	6 724 665
	6 600 179
	3

	2.1.
	2.1.4.
	CZ05104210000131
	99 000
	100 000
	480 244
	379 244
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000134
	10 000
	5 650
	105 650
	100 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000150
	0
	1 444 103
	1 809 526
	159 707
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000153
	40 000
	49 149
	478 474
	420 176
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000154
	5 000
	3 000
	60 000
	55 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000161
	60 000
	60 000
	363 500
	303 500
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000181
	20 000
	11 600
	311 764
	300 164
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000189
	50 000
	107 300
	500 000
	379 100
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000192
	0
	2 531
	333 000
	330 447
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000684
	14 025
	14 025
	473 648
	450 627
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000688
	7 755
	7 775
	108 322
	100 442
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000751
	52 500
	52 500
	230 000
	177 500
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000758
	4 330
	4 330
	111 051
	105 561
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000785
	8 223
	8 223
	103 223
	95 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000798
	80 000
	31 078
	317 257
	286 179
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000802
	40 000
	40 000
	516 044
	450 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000805
	2 000
	3 440
	73 462
	70 022
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000809
	50 000
	50 000
	864 000
	814 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000810
	15 000
	15 000
	422 000
	407 000
	1

	 
	2.1.4.
	CZ05104210000820
	50 000
	50 000
	451 480
	401 480
	1

	 
	2.1.4.
	CZ06104210000204
	0
	128 770
	543 004
	414 234
	1

	 
	2.1.4.
	CZ06104210000280
	0
	3 862
	392 000
	385 309
	1

	 
	2.1.4.
	CZ06104210000284
	401 436
	401 436
	630 000
	119 277
	1

	 
	 
	Výsledek
	1 009 269
	2 593 772
	9 677 649
	6 703 969
	23

	Celkem
	 
	1 009 269
	2 653 253
	16 402 314
	13 304 148
	26

	Poznámka: Ve sloupci "Skutečně proplaceno" jsou odečteny i případné korekce.
	
	


Podrobné údaje o odpočtu přímých výnosů byly  v době realizace projektu sledovány podle pravidla č.2 nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 

Zjišťování příjmů, jejich odpočet a kontrola byly prováděny Zprostředkujícím subjektem (SZIF).
V rámci OP RVMZ bylo řešeno 26 projektů s přímými výnosy, z toho 3 projekty u podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření  a 23 projektů u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b), pro projekty realizující integrovanou územní strategii vybrané Místní akční skupiny. U 7 projektů nebyly přímé výnosy uvedeny předem a byly zjištěny při kontrole o provedení práce RO SZIF. U projektu s reg.č. CZ05.1.04/1.3.00.2/0046 byla ukončena administrace a žadateli nebyla vyplacena finanční pomoc.

Očekávané a skutečné přímé výnosy žadatele (příjemce pomoci) v době realizace projektu byly sledovány v následujících formulářích:

· v Žádosti o finanční pomoc z OP RVMZ  v části A2-B Financování projektu byla uvedena kolonka sloužící k uvedení předpokládaných příjmů; pod názvem Struktura financování projektu v bodu 4. Z toho přímé výnosy projektu v Kč,

· očekávané přímé výnosy se dále uváděly do Podmínek, Část I.:Finanční pomoc a ve Smlouvě s spolupráci a poskytnutí finanční pomoci z EAGGF – orientační sekce v rámci OP RVMZ mezi SZIF/RO SZIF a Místní akční skupinou pod bodem 4. Předpokládané přímé výnosy v Kč;

· v Žádosti o proplacení výdajů projektu v tabulce s názvem Příjmy získané během realizace projektu ve smyslu Pravidla č. 2 Nařízení EK (ES)  č. 448/2004;

· v Osvědčení o provedené práci projektu, kde byly uváděny výsledky kontroly prováděné RO SZIF; zde byly uváděny jak předpokládané přímé výnosy, pokud je žadatel předem uvedl (ř.22), tak skutečné přímé výnosy, které žadatel uvedl do Žádosti o proplacení nebo přímé výnosy skutečné zjištěné kontrolou RO SZIF (ř.33). Na ř. 34.  byl uveden rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými přímými výnosy. 
Dále byly přímé výnosy sledovány pod titulem Analýza příjmů generovaných projektem na řádku 45.: Jedná se o projekt generující příjmy? Na řádku 46: Jestli ANO, byly příjmy inkasované  realizátorem projektu do data předložení žádosti o proplacení výdajů vyšší než předpokládané příjmy stanovené finančním plánem, který je součástí Smlouvy  o financování projektu, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace? Na řádku 47. Jestli Ano, byl rozdíl mezi skutečnými příjmy a původně předpokládanými příjmy odečten od celkových způsobilých výdajů na projekt.

5. Správa a řízení
5.1 Kroky učiněné řídicím orgánem, zprostředkujícím subjektem a Monitorovacím výborem pro zajištění kvality a účinnosti provádění pomoci

5.1.1. Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu
Hlavní zásadou při využívání prostředků přidělených pro OP RVMZ bylo přísné oddělení linie implementační, platební a kontrolní. Za implementaci OP RVMZ je odpovědno MZe jako Řídicí orgán OP RVMZ, konečnou odpovědnost nese ministr zemědělství. Řídicí orgán OP RVMZ plní své povinnosti dle článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Na realizaci OP RVMZ se podílel Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jako Zprostředkující subjekt (ZS), a to na základě „Dohody o delegování některých činností z odboru ŘO OP RVMZ na Zprostředkující subjekt při zabezpečování závazků vyplývajících 
pro Českou republiku při čerpání podpory ze strukturálních fondů“ (dále Dohoda o delegování). Dohoda o delegování byla podepsána dne 6. října 2003 a stanovuje práva, povinnosti, odpovědnosti i závazky Zprostředkujícího subjektu při realizaci OP RVMZ. Zároveň Dohoda o delegování umožňovala uložit ad hoc úkoly, které bylo nutné řešit v návaznosti na realizaci OP RVMZ.

Na ZS SZIF byly delegovány zejména následující činnosti:

a) implementace OP RVMZ a Programového dodatku, 

b) vytvoření informačního systému pro administraci OP RVMZ, instalace programu pro potřeby Řídicího orgánu OP, provádění administrace OP RVMZ,

c) zajištění plnění operativních úkolů uložených ŘO OP RVMZ v souvislosti s implementací OP RVMZ,

d) poskytování dat a informací potřebných pro účely monitorování, řízení a hodnocení OP RVMZ. 

Řídicí orgán i Zprostředkující subjekt se při řízení a implementaci pomoci v rámci OP RVMZ řídily příslušnými pracovními postupy (směrnicemi, pravidly, metodickými postupy a pokyny). Tyto dokumenty vycházely z platných právních předpisů EU a ČR. ŘO OP RVMZ dbal na dodržování všech podmínek realizace OP RVMZ uvedených v programových dokumentech a schválených EK.

Monitorovací výbor OP RVMZ byl ustaven za účelem kontroly a hodnocení úrovně řízení OP RVMZ, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků na realizaci OP RVMZ.

V rámci MZe byl kontrolou vzorku operací a projektů včetně auditu systému podle nařízení Komise (ES) č. 438/2001 pověřen odbor auditu a supervize.
Ministerstvo financí ČR provedlo audit připravenosti na realizaci OP RVMZ prostřednictvím firmy PricewaterhouseCoopers (PwC). Audit se týkal souladu s předpisy a systémů implementačních struktur. V závěru k 29.10.2004 audit konstatoval, že implementační systém OP je ve velmi dobrém stavu připravenosti a bylo schváleno pokračování realizace OP RVMZ.

Řídicí orgán

Řídicím orgánem OP RVMZ bylo na základě usnesení vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002 a č. 149 ze dne 12. února 2003 jmenováno Ministerstvo zemědělství České republiky. Na základě Příkazu ministra zemědělství byl vytvořen odbor Řídicí orgán OP, který zabezpečuje předepsané činnosti řídicího orgánu prostřednictvím dvou oddělení: 

a) Oddělením vnějších vztahů

b) Oddělením pro monitoring a hodnocení.

V souladu s nařízením Rady č. 1260/1999 a podle usnesení vlády České republiky č. 102 ze dne 23. 1. 2002 zodpovídá Řídící orgán za správnost řízení a provádění pomoci v rámci OP RVMZ. 

Úkoly Řídicího orgánu OP jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, jsou uvedeny 
v  organizačním řádu MZe a podrobně popsány ve směrnici pro provádění OP RVMZ na léta 2004 až 2006. 

Ministerstvo zemědělství zodpovídá za komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj (Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství), s EK (především s DG AGRI a DG FISH/DG MARE), s Ministerstvem financí (Národním fondem).
V souladu s ustanoveními článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 zajišťoval ŘO OP správnost řízení a realizaci pomoci, zejména pak:

a) zavedení systému sběru spolehlivých finančních a statistických informací o provádění pomoci, předávání příslušných informací v odsouhlaseném elektronickém formátu Monitorovacímu výboru OP RVMZ, Řídícímu orgánu Rámce pomoci Společenství, Platebnímu orgánu a Evropské komisi, 

b) úpravy Programového dodatku a jeho realizaci,

c) vypracování výročních zpráv a závěrečné zprávy pro EK,

d) kontrolu účetních systémů, 
e) kontrolu prováděných akcí především z hlediska financování, 

f) shodu s politikami Společenství,

g) provádění činností, týkajících se informací a publicity.
Většina činností byla delegována na ZS SZIF v rámci Dohody o delegování. Činnost ZS SZIF byla monitorována ŘO OP RVMZ.

Ministerstvo zemědělství jakožto Řídící orgán OP Zemědělství v souladu s článkem 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 informoval Komisi do tří měsíců od schválení Programového dodatku o pravomocích jednotlivých složek řídícího a kontrolního systému a plánovaných činnostech na jejich zlepšení v souladu s článkem 2 uvedeného nařízení.

Zprostředkující subjekt

Roli zprostředkujícího subjektu pro OP RVMZ, na kterého jsou z ŘO OP RVMZ  delegovány činnosti v rámci  implementace OP RVMZ, vykonává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). SZIF byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Působnost fondu je založena zákonem č. 256/2000 Sb. a zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. SZIF náleží do působnosti Ministerstva zemědělství a je právnickou osobou vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Úkoly Zprostředkujícího subjektu jsou vymezeny Dohodou o delegování, uzavřenou dne 6. října 2003. V rámci Zprostředkujícího subjektu pro OP RVMZ je využíván IS SAP. 

Činnosti Zprostředkujícího subjektu OP RVMZ v rámci SZIF zajišťuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a v CP SZIF především odbor projektových opatření rozvoje venkova a odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova. Na RO SZIF vykonávají činnosti pro OP RVMZ pracovníci oddělení finanční podpory, pracovníci oddělení kontrol a právníci RO SZIF.
5.1.2. Opatření pro monitorování, finanční kontrolu a hodnocení, včetně mechanismů sběru dat
Monitorování OP RVMZ

Pro softwarovou podporu administrace projektů, platby českého národního spolufinancování a monitorování na úrovni Zprostředkujícího subjektu a Řídícího orgánu sloužil Informační systém SAP, jehož garantem je SZIF. Pro softwarovou podporu monitorování 
na centrální úrovni v České republice sloužil IS MSSF - CENTRAL, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro softwarovou podporu plateb a účtování evropského spolufinancování sloužil systém VIOLA, jehož garantem je Ministerstvo financí. MZe využívalo tyto tři uvedené systémy.

IS MSSF - CENTRAL

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo pověřeno usnesení vlády číslo 148 ze 14. února 2001 vybudovat takový centrální systém, který bude odpovídat požadavkům EK na přenos dat (nařízení Rady (ES) č. 1260/1999). 

Systém sloužil pro plánování rozvoje, shromažďování údajů o věcném i finančním monitoringu programů a projektů, evidenci programů, monitorování hodnot ukazatelů v rámci jednotlivých programů a vytváření tiskových výstupů pro nejrůznější uživatele. Centrální část MSSF tak plnila funkci monitorování pomoci na úrovni Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství.

Subsystém IS SAP pro potřeby Zprostředkujícího subjektu a ŘO OP RVMZ

Roli tohoto subsystému plnil specifický informační systém SAP Zprostředkujícího subjektu OP RVMZ a podporoval některé funkce Řídícího orgánu OP. Přenos dat z IS SAP do MSSF - CENTRAL  byl zajištěn tzv. rozhraním. 

IS SAP byl nástrojem pro ukládání dat ze žádostí, výběr, realizaci a monitorování projektů administrovaných Zprostředkujícím subjektem v rámci programu. Byl primárním místem, kde vznikaly a ukládaly se prvotní doklady a veškeré údaje o projektech.

IS  VIOLA

Informační systém VIOLA zajišťoval účtování o prostředcích finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v České republice v rámci  Platebního orgánu a platebních jednotek. Evidoval veškeré účetní transakce, na jejichž základě se získával přehled o platbách v rámci jednotlivých fondů/programů/projektů. Udržoval přehled o stavu bankovních účtů, pohledávkách a závazcích a žádostech o proplacení již uhrazených faktur konečnými příjemci pomoci, případně o dalších účetních operacích. Veškeré operace se týkaly prostředků na účtech Platebního orgánu, resp. příslušné Platební jednotky.  

Monitorování – Sběr dat

Data pro monitorování OP RVMZ se od žadatelů získávala ze  Žádosti o finanční pomoc, dále ze Závěrečné zprávy, která byla přílohou  Žádosti o proplacení podávanou příjemcem pomoci, a rovněž při kontrolách na místě. Další data byla vykazována v průběhu celé administrace Žádostí o finanční pomoc a Žádostí o proplacení. Data pro kontextové indikátory a některé další indikátory pocházejí z externích zdrojů (Český statistický úřad, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a dalších). Sběr dat, administrace Žádostí o finanční pomoc, Žádostí o proplacení a kontroly na místě byly delegovány Dohodou o delegování na Zprostředkující subjekt SZIF. 

Samotný sběr dat pro monitorování probíhal prostřednictvím monitorovacích zpráv konečných příjemců. V rámci monitorování prováděl Zprostředkující subjekt kontroly na místě ve smyslu článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001. Prováděním těchto kontrol  byl Zprostředkující subjekt pověřen Dohodou o delegování. Kontroly byly podrobně popsány ve směrnicích a pracovních postupech Zprostředkujícího subjektu. Výsledky těchto kontrol byly zapracovávány do monitorovacích zpráv. 

V rámci monitorování probíhaly tyto aktivity:

a)
shromažďování dat a informací,

· naplňování všech typů indikátorů prostřednictvím pravidelných zpráv konečných příjemců (PA);

· sběr dalších údajů a informací prostřednictvím systému výročních a závěrečné zprávy zprostředkujících subjektů, konečných příjemců (PA);

· kontroly na místě (PA). 

b)
sledování pokroku a sestavování monitorovacích zpráv,

· průběžné sledování pokroku projektů na úrovni ZS a KP pomocí systému SAP (popř. MSSF-CENTRAL) (PA a ŘO);

· průběžné sledování pokroku programu na úrovni ŘO za pomocí MSSF-CENTRAL a SAP sestavování výročních a závěrečné zprávy programu (ŘO a PA).

Za řádné, efektivní a včasné monitorování zodpovídal Řídící orgán OP RVMZ ve spolupráci s Monitorovacím výborem. Část své působnosti delegoval Řídící orgán OP na Zprostředkující subjekt. Zprostředkující subjekt byl pověřen zajištěním sběru informací a dat od konečných příjemců. Získané údaje byly předávány ŘO OP RVMZ prostřednictvím monitorovacích zpráv. 

Řídící orgán také zodpovídal za pravidelné informování Evropské komise o pokroku v realizaci OP RVMZ, a to prostřednictvím výročních zpráv a Závěrečné zprávy. 

Koneční příjemci byli povinni uvést data ve struktuře indikátorů předepsaných v Programovém dodatku a Pravidlech, resp. ve struktuře těch indikátorů, které konečný příjemce zvolil v „Žádosti o poskytnutí pomoci“. 

Výsledky průběžného monitorování jednotlivých opatření/podopatření byly zaznamenávány do předepsaného formuláře MMR jako tzv. měsíční sestavy, na kterém byly zasílány vždy po skončení měsíce. Tabulky sloužily MMR, jako koordinátorovi pomoci ze strukturálních fondů EU, k průběžnému sledování realizace OP RVMZ. Byly zde uváděny aktuální informace o projektech OP RVMZ, čerpání finančních prostředků, plánované a vyhlášené výzvy příjmu žádostí, administrativní kapacita, informační a propagační akce, zasedání MV OP RVMZ, řešení problematických míst při realizaci, nesrovnalosti. Výstup z monitorování sloužil jako podklad pro zpracování výročních zpráv a Závěrečné zprávy k OP RVMZ. 

Monitorovací výbor OP RVMZ

V souladu s čl. 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech zřídil ministr zemědělství za účelem monitorování a hodnocení realizace OP RVMZ Monitorovací výbor OP RVMZ.

Statut a jednací řád MV OP RVMZ byl schválen na prvním zasedání MV OP RVMZ dne 10. prosince 2003 a vstoupil v platnost podpisem ministra zemědělství dne 12. ledna 2004.

Monitorovací výbor OP RVMZ na základě podkladů připravených Řídícím orgánem nebo na základě vlastních zjištění a doporučení a v souladu s články 35 - 37 Nařízení měl zejména tyto úkoly:

· posuzoval a schvaloval kritéria pro výběr projektů a hodnocení, 

· posuzoval účinnost a kvalitu realizace OP RVMZ ,
· hodnotil pokrok dosažený vynaložením finančních prostředků přidělených na jednotlivá opatření a podopatření; využíval přitom informací poskytnutých ŘO OP RVMZ,

· posuzoval předběžné a následné hodnocení OP RVMZ,

· posuzoval a schvaloval výroční zprávy a Závěrečnou zprávu o realizaci OP RVMZ před odesláním na EK
· posuzoval a schvaloval návrhy na úpravu OP RVMZ předkládané EK.

MV OP RVMZ měl 26 členů jmenovaných ministrem zemědělství (zástupců státních i nevládních institucí) a stejný počet náhradníků. Jednání MV OP RVMZ se pravidelně účastnili také zástupci Evropské komise v roli pozorovatelů. 

MV OP RVMZ se scházel od data svého ustanovení dvakrát ročně a pravidelně sledoval realizaci OP RVMZ v České republice. Podle potřeby schvaloval úpravy, doplnění či změny programových dokumentů včetně realokace finančních částek v rozsahu své kompetence.

V průběhu let 2003 – 2008 se sešel celkem 11 krát.

Pravidelně byli členové MV seznamování s aktuálním stavem OP RVMZ, s čerpáním alokovaných prostředků a s případnými opatřeními ŘO OP ve smyslu efektivního čerpání, odstranění případných překážek v plnění OP či přijetí potřebných změn a úprav Pravidel  pro zajištění hladkého a efektivního průběhu realizace OP RVMZ. Pro řešení závažné problematiky byly ad hoc ustavovány pracovní skupiny členů MV OP RVMZ.

Finanční kontrola  

Obecná ustanovení o finanční kontrole

Finanční kontrola v rámci OP RVMZ byla vykonávána podle článku 38 nařízení Rady (ES) č.1260/1999, nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a platných národních předpisů, tj. podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, vydané a aktualizované MF a přijaté Vládou České republiky. 

Platební orgán, Platební jednotka a Řídící orgán OP vybudovaly řídící a kontrolní systémy, s cílem předcházet, případně identifikovat včas chyby v nastolených systémech a postupech. ŘO OP RVMZ zaslal Zprávu dle čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ve stanoveném termínu. Zpráva se týkala informace o organizaci řídicích a platebních orgánů a zprostředkujících subjektů, o řídicích a kontrolních systémech zaváděných u těchto orgánů a subjektů.

Finanční kontrola na úrovni Řídícího orgánu (MZe)

Řídící orgán má konečnou souhrnnou odpovědnost za správnost věcného využití poskytnutých prostředků podle pravidel Evropských Společenství, tedy i odpovědnost za provádění finanční kontroly (podle § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění) a dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému na všech úrovních řízení. Předběžné, průběžné a následné kontroly zahrnují fyzické a finanční prověření jednotlivých projektů, a to buď přímo na místě realizace projektů nebo u orgánů, které jsou povinny uchovávat veškeré originály svých technických postupů a výdajových dokladů.

Odbor auditu a supervize MZe byl zodpovědný za činnosti prováděné v rámci organizační struktury MZe a podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001: 

a) provádění namátkových kontrol na místě u vzorku projektů, který musí pokrýt nejméně 5 % celkových přijatelných výdajů v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001;

b) provádění auditu vnitřního a kontrolního systému v rámci odboru Řídící orgán OP a ZS SZIF. 

Tento odbor byl organizačně oddělen od útvarů podílejících se na vlastní realizaci projektů a provádějících platby.

Na ZS SZIF byla delegována Dohodou o delegování z ŘO OP RVMZ kontrolní činnost prováděná při administraci projektů podle směrnic SZIF a platné legislativy EU a ČR.

Kontrolní činnost  ŘO OP RVMZ
Kontrolní činnost odboru ŘO OP RVMZ zahrnovala kontroly realizace OP RVMZ, jednotlivých opatření a podopatření a projektů. Byla zaměřena především na kontrolu činnosti Zprostředkujícího subjektu, v odůvodněných případech i na příjemce podpory. Dále zahrnovala kontroly vyplývající přímo z činností, které při procesu administrace OP provádí odbor ŘO OP RVMZ.

Kontrolní činnost byla vykonávána v souladu s metodickým postupem a dalšími dokumenty ŘO OP RVMZ, upravujícími pracovní postupy pro administraci OP, a s obecně závaznými právními předpisy. 

Převážná část kontrol byla delegována Dohodou o delegování na ZS SZIF, který postupoval podle svých směrnic a platné legislativy EU a ČR. ZS SZIF prováděl také kontroly podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a to u všech projektů. Výsledky kontrol byly zaznamenány v dokumentech a v IS SAP.
Průběžná kontrola implementace OP RVMZ

Kontrolní činnost byla zaměřená především na činnosti Zprostředkujícího subjektu vyplývající z Dohody o delegování. Pravidelná kontrola Zprostředkujícího subjektu byla prováděna jednou za 3 měsíce na společném jednání ŘO OP RVMZ a CP SZIF. Pro tuto kontrolu Zprostředkující subjekt předkládal především plán provádění kontrol OP RVMZ a jeho výsledky, případně aktualizované směrnice SZIF.

Řídící orgán kontroloval, zda implementace programu probíhá v souladu s Programovým dodatkem a dalšími dokumenty Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu, a dále s obecně závaznými právními předpisy. 

Kontrolní činnost probíhala na úrovni jednotlivých opatření/podopatření, zodpovědní byli příslušní gestoři ŘO OP RVMZ. Kontrolní činnost probíhala průběžně, o výsledcích se zpracovávala měsíční hlášení pro monitoring ŘO OP RVMZ.  

Kontrolovaly se záznamy v IS SAP a IS MSSF -  CENTRAL, dokumenty předkládané SZIF o plánu a výsledcích kontrol, směrnice SZIF, případně dokumentace k projektům, která byla  uložena na RO SZIF.

Kontrola projektů předcházející vydání Rozhodnutí 

Kontrolní činnost zahrnovala administrativní a věcnou kontrolu projektů, na které bylo následně vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci z OP RVMZ. Nejednalo se o fyzickou kontrolu projektů (tj. složky žadatele). Dokumenty ze složky žadatele však mohly na vyžádání ŘO OP RVMZ sloužit jako podklady ke kontrole (např. kopie projektů, příloh, dokladů apod.). Fyzickou kontrolu projektů a příjemců pomoci prováděly RO SZIF, ve složitějších případech nebo na požádání také CP SZIF.

Kontrola probíhala na úrovni jednotlivých opatření/podopatření, zodpovědní byli příslušní gestoři. Při této kontrole postupoval gestor opatření/podopatření podle předem připraveného postupu, který byl detailně uveden i s formulářem v příslušném metodickém pokynu ŘO OP. Po tisku Rozhodnutí provedl gestor opatření/podopatření u jednotlivých Rozhodnutí administrativní kontrolu údajů. 

Kontrola projektů předcházející schválení žádosti o proplacení výdajů projektu 

Kontrolní činnost zahrnovala administrativní a věcnou kontrolu projektů, pro které byla následně schválena žádost o proplacení výdajů projektu. Fyzickou kontrolu realizace projektů provedl  Zprostředkující subjekt v rámci vyhotovení Osvědčení o provedené práci. 

Kontrola realizace OP RVMZ předcházející vydání Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení

Kontrolní činnost zahrnovala komplexní kontrolu realizace konkrétních projektů, zejména revizi kontrolních postupů na všech úrovních implementace. Před vydáním „Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení“ kontrolovali gestoři jednotlivých opatření/podopatření zejména soulad finančních údajů, uvedených v Rozhodnutí a Podmínkách (včetně Dodatků), Osvědčení o provedené práci, Soupisce faktur, Žádosti o proplacení, případně další dokumenty, které byly v případě potřeby poskytnuty RO SZIF nebo CP SZIF. Po ukončené kontrole, zachycené papírově i v IS SAP a MSSF - CENTRAL, vytvořil IS MSSF -  CENTRAL formulář „Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení“, který schvaloval ředitel odboru ŘO OP RVMZ. Na jeho  základě mohla být Platební jednotkou poukázána finanční pomoc konečnému příjemci pomoci.

Kontrola probíhala na úrovni jednotlivých opatření/podopatření, zodpovědní byli příslušní gestoři. Postup kontroly včetně kontrolního listu byl předem připraven a schválen.

Kontrola realizace OP RVMZ předcházející certifikaci

Řídící orgán kontroloval správnost implementace OP RVMZ, tedy zda byly veškeré výdaje uhrazené konečným příjemcům pomoci realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy EU a ČR. Tuto skutečnost potvrdil Řídicí orgán Výkazem výdajů. Zároveň bylo potvrzeno řádné fungování řídicího a kontrolního systému na všech úrovních implementace.

5.1.3. Souhrn všech významných potíží, které se objevily v řízení pomoci a všechna přijatá opatření 

V řízení pomoci se nevyskytly vážné problémy, spolupráce se Zprostředkujícím subjektem, s MMR, MF, EK a žadateli a příjemci pomoci probíhala uspokojivě. V průběhu realizace OP RVMZ tudíž nemuselo docházet k významným změnám v systému řízení z důvodu potíží. Změny, které byly prováděny, byly především na základě aktualizace platné legislativy EU, ČR a  Metodiky finančních toků a Metodiky certifikace strukturálních fondů vydávaných MF.  

Problémy, které řešil ŘO OP RVMZ v období realizace programu, byly v podstatě dvojího druhu. Jednalo se o nedostatek finančních prostředků na uspokojení žadatelů o finanční pomoc především u opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků. Tento problém řešil ŘO OP zajištěním přezávazkování u opatření/podopatření s převisem doporučených projektů, realokací finančních prostředků z opatření/podopatření s nedostatečným čerpáním na opatření s převisem žádostí a rovněž využitím disponibilních prostředků, vzniklých v průběhu realizace OP RVMZ.

Druhým, opačným problémem, bylo nedostatečné čerpání v rámci některých opatření a podopatření. Tento problém se řešil realokací nevyužitých prostředků na opatření a podopatření, u kterých byl převis žádostí o finanční pomoc, při současném respektování cílů programu a podmínek daných opatření.

5.1.4. Změny programových dokumentů
Změny OP RVMZ

V průběhu realizace OP RVMZ došlo celkem ke dvěma úpravám programových dokumentů. První si vyžádaly následující dvě změny u opatření 1.1 a 2.3: 

· přidání nového investičního záměru 1.1.1.f) Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin,

· zvýšení horní hranice přijatelných výdajů z 50 tis. EUR na 350 tis. EUR v rámci podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura. 

Související úprava programových dokumentů byla schválena EK dne 5. 12. 2005.

Druhou úpravu programových dokumentů si vyžádala rozsáhlá realokace v roce 2006. Související úprava programových dokumentů byla schválena EK 27. 12. 2006.

Změny PD k OP RVMZ

1. verze Duben 2004: odeslán na EK v září 2004

2.verze Listopad 2005: byly zapracovány připomínky EK k verzi Duben 2004 a úpravy schválené Monitorovacím výborem OP RVMZ v období od září 2004 do listopadu 2005.

3.  verze Leden/Srpen 2007: byly zahrnuty úpravy finančních tabulek v souladu se schválenými realokacemi roku 2006 viz tabulka č. 63 a 64 v kapitole 4. Finanční provádění.
5.1.5. Změny finančních toků

Od 1.1.2007 na základě usnesení vlády č. 1008 ze dne 30.8.2006 a schválené Metodiky finančních toků (gestor MF – Národní fond), platné od 1.1.2007, MZe přistoupilo na nový systém finančních toků formou předfinancování projektů ze  státního rozpočtu.

V praxi to znamená, že konečný příjemce obdrží celou dotaci (českou i evropskou část spolufinancování) z rozpočtu MZe, tj. z prostředků státního rozpočtu a následně odbor Řídicí orgán OP požádá MF o převedení již proplacených částek evropského spolufinancování na účet MZe (správce rozpočtové kapitoly). Platby konečným příjemcům provádí Finanční útvar SZIF (původně Platební jednotka) na základě dispozičního práva k příslušnému účtu MZe.

5.1.6. Seznam nesrovnalostí včetně způsobu vypořádání
	Číslo případu:
	Datum zaslání:
	Název projektu/GS:
	Číslo a název opatření/ podopatření:
	Číslo a název priority:
	Název operačního programu:
	Popis nesrovnalosti:
	Průběh šetření:
	Celková částka výdaje v Kč, který byl shledán jako nesprávný:
	Celková částka výdaje v EUR, který byl shledán jako nesprávný:
	Datum vyřešení nesrovnalosti

	CZ.04.1.04/2.1.00.1/0161
	28.11.2008
	Realizace stavby dvou poldrů v k.ú. Darkovice
	4.2.1.1 Pozemkové úpravy
	4.2 Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Projektu byla ukončena administrace, ale předfinancované prostředky z rozpočtu kapitoly Zemědělství nebyly vráceny
	Potvrzená nesrovnalost
	3 706 331,00
	151 402,41
	24.02.2009

	CZ.05.1.04/2.1.00.3/0238
	15.12.2008
	Realizace polní cesty v rámci KPÚ v k.ú. Bublava SO 04 větev 12 a 13
	4.2.1.1 Pozemkové úpravy
	4.2 Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Chybné zařazení výdajů do kódu 0007 – pod tímto kódem byly uvedeny výdaje patřící do kódu 0005 a 0004
	Potvrzená nesrovnalost
	136 038,00
	5 557,11
	18.12.2008

	CZ.06.1.04/1.2.00.1/0023
	02.09.2008
	Nákup strojů pro modernizaci základních technologických procesů zpracování masa a chladící zařízení
	4.1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	4.1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Nezadání korekcí zjištěných při kontrole fyzické realizace projektu do IS SAP pracovníkem RO SZIF
	Potvrzená nesrovnalost
	48 232,00
	2 014,60
	20.05.2008

	CZ.05.1.04/1.2.00.2/0018
	21.09.2009
	Modernizace bramborárny Bukovice
	4.1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
	4.1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
	4.Rozvoj venkova  a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci užíval neoprávněně získané finanční prostředky – Nezpůsobilý výdaj
	Potvrzená

nesrovnalost
	14 040,00
	536,17
	09.02.2010

	CZ.06.1.04.1/1.1.00.1/0497
	25.02.2009
	Welfare v chovu skotu Kravín 192 míst – Dolní Bojanovice
	4.1.1.1 Investice do zemědělského majetku                a podpora mladým začínajícím zemědělcům
	4.1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci oznámil ukončení činnosti,  na kterou mu byla poskytnuta pomoc z OP RVMZ a tak nedodržel lhůtu vázanosti na účel projektu. 
	Potvrzená nesrovnalost
	3 431 166,00

	129 968,40
	02.03.2010

	CZ.06.1.04/1.1.00.1/0543


	19.1.2009
	Rekonstrukce stáje pro skot
	4.1.1.1 Investice do zemědělského majetku                a podpora mladým začínajícím zemědělcům
	4.1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství  
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci o své vůli oznámil ukončení projektu na který mu byla poskytnuta finanční pomoc z OP RVMZ

Nebyla dodržena lhůta vázanosti na účel projektu.
	Potvrzená nesrovnalost
	218 249,00
	8415,239
	12.3.2010

	CZ.04.1.04/2.1.00.1/0302


	25.09.2009
	1. skupina – realizace strategie MAS
	4.2.1.4. Rozvoj venkova 

(podopatření typu LEADER+)
	4.2. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	U příjemce pomoci bylo zjištěno proplacení nezpůsobilých výdajů.
	Potvrzená nesrovnalost
	52936,00
	2032,39
	12.4.2010


Tabulka 85 a): Uzavřené nesrovnalosti

Tabulka 85 b): Neuzavřené nesrovnalosti

(*)

ŘO OP se obrátil na odb. Metodiky správy daní Ministerstva financí o stanovení výše finanční vratky k vymáhání.
	Číslo případu:
	Datum zaslání:
	Název projektu/GS:
	Číslo a název opatření/ podopatření:
	Číslo a název priority:
	Název operačního programu:
	Popis nesrovnalosti:
	Průběh šetření:
	Celková částka výdaje v Kč, který byl shledán jako nesprávný:
	Celková částka výdaje v EUR, který byl shledán jako nesprávný:
	Datum vyřešení nesrovnalosti

	CZ.05.1.04/1.1.00.1/0299
	26.09.2008
	Obnova strojového vybavení na zemědělské farmě Ing. Jana Chmelíka
	4.1.1.1 Investice do zemědělského majetku               a podpora mladým začínajícím zemědělcům
	4.1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
	4.Rozvoj venkova                 a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci porušil Pravidla pro žadatele tím, že  pronajal 2 stroje pořízené s finanční pomocí OP RVMZ  

bez nahlášení na RO SZIF a nezajistil plné pojištění strojů. Nedodržel tak neměnný účel projektu.
	Potvrzené podezření
	625 500,00
	25 320,81
	

	CZ.06.1.04/1.3.00.1/0073 (*)


	30.11.2009
	Pořízení vyvážecího 

traktoru
	4.1.3.2. Investice do lesů
	4.1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství  
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Použití lesnické techniky spolufinancované z OP RVMZ na lesní půdě vlastněné státem – porušení Pravidel.
	Opodstatněné podezření na nesrovnalost
	
	
	

	CZ.04.1.04/2.1.00.1/0371

(*)


	26.2.2009
	Cesta změny
	4.2.1.4. Rozvoj venkova 

(podopatření typu LEADER+)
	4.2. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci porušil Pravidla tím, že nakoupil výpočetní techniku bez toho, že by realizoval alespoň část souvisejících  přijatelných výdajů vlastními zdroji a ne pouze dodavatelsky.
	Opodstatněné podezření na nesrovnalost
	
	
	

	CZ.06.1.04/1.3.00.1/0101

(*)


	01.03.2010
	Nákup těžebních strojů
	4.1.3.2. Investice do lesů
	4.1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství  
	4.Rozvoj venkova                a multifunkční zemědělství
	Příjemce pomoci použil stroje nekoupené s finanční podporou z OP RVMZ na uhrazení leasingových splátek. 
	Opodstatněné podezření na nesrovnalost
	4769600,00
	183906,00
	


Na základě povinnosti vyplývající pro ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství z platné „Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006“ vydané MF a na základě „Metodického postupu – Nesrovnalosti“ v rámci „Směrnice pro provádění Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na léta 2004-2006“ byly případy pochybení/možných nesrovnalostí, dle výše neoprávněně použitých finančních prostředků, nahlášeny na vnitřní nebo i vnější úrovni hlášení. Pokud kromě porušení předpisů ŘO OP bylo podezření také na porušení rozpočtové kázně, byly předány k prošetření a vymožení dlužné částky na příslušné finanční úřady. 

Nesrovnalosti uzavřené:

CZ.04.1.04/2.1.00.1/0161

CZ.05.1.04/2.1.00.3/0238 

CZ.06.1.04/1.2.00.1/0023

CZ.05.1.04/1.2.00.2/0018

CZ.06.1.04/1.1.00.1/0497

CZ.04.1.04/2.1.00.1/0302

CZ.06.1.04/1.1.00.1/0543

Projekt č. CZ.04.1.1.04/2.1.00.1./0161/08/004

Název projektu: Realizace dvou poldrů v k.ú. Darkovice, Opava, Moravskoslezsko

Příjemce pomoci:  Pozemkový úřad Opava.

Zjištění: 

Nesrovnalost byla zjištěna v srpnu 2008 v rámci kontroly prováděné ŘO při ukončování programu. Žadateli byla v roce 2007 ukončena administrace žádosti o finanční pomoc v důsledku správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona. 40/2004 Sb. a porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Pozemkovému úřadu Opava byla FÚ v Opavě uložena pokuta 40 000,- Kč. Došlo i k porušení Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP RVMZ, opatření 2.1., podopatření 2.1.1. a zároveň porušení Podmínek (tj. smlouvy o financování). Přestože byla ukončena administrace projektu, nebyly prostředky předfinancované z rozpočtu kapitoly Zemědělství vráceny. 
Řešení:

Vrácení finančních prostředků bylo řešeno v rámci interní struktury MZe v dohodě s NF – PCO MF. Neoprávněně čerpané finanční prostředky byly 18.12.2008 vráceny na účet MZe v plné výši 3 706 331,- Kč. Prostředky EU nebyly dotčeny.

Nesrovnalost uzavřena. 

Projekt č. CZ. 05.1.04/2.1.003/0238/08/005

Název projektu: Realizace polní cesty v rámci KPÚ v k.ú. Bublava Sokolov 04 větev 12 a 13 

Příjemce pomoci: Pozemkový úřad Sokolov.
Zjištění: 

Nesrovnalost byla zjištěna v srpnu 2008 v rámci pravidelné administrativní kontroly prováděné ŘO. Došlo k chybnému zařazení výdajů do kódu 0007 – pod tímto kódem byly uvedeny výdaje patřící do kódu 0005 a 0004. Jednalo se o porušení způsobilosti výdajů. Bylo zjištěno, že na tento projekt obdržel příjemce pomoci v roce 2006 celkem 2 687 132,- Kč. Jako přijatelné výdaje projektu byla uznána částka 2 551 094,- Kč. Při kontrole před proplacením výdajů projektu byly SZIF zjištěny nepřijatelné výdaje, na CP SZIF byla provedena korekce ve výši 136 038 Kč.

Řešení:

SZIF provedl korekci výdajů před proplacením, certifikace a refundace byla provedena na platnou částku a nedošlo k neoprávněnému použití prostředků EU. V listopadu 2008 požádal ŘO, v dohodě s NF – PCO MF Ústřední pozemkový úřad o vrácení částky 64 638,- Kč. Tato částka byla dne 18.12.2008 připsána na příslušný účet MZe. Prostředky EU nebyly dotčeny.

Nesrovnalost uzavřena.

Projekt č. CZ.06.1.04./1.2.00.1/0023

Název projektu: Nákup strojů pro modernizaci základních technologických procesů zpracování masa a chladící zařízení

Příjemce pomoci: Jiří Kozojed.

Zjištění: 

U projektu došlo k neoprávněně vyplacené částce ve výši 48 232,- Kč z důvodu nezadání korekcí, zjištěných při kontrole fyzické realizace projektu, do IS SAP pracovníkem RO SZIF a projekt byl vyplacen v plné výši. Chyba analytika byla zjištěna na CP SZIF při kontrole vzorku projektů pro certifikaci výdajů. Na základě kontroly fyzické realizace projektu byla stanovena korekce způsobilých výdajů ve výši 48 232,- Kč (40 % : podíl EU 33 762,- Kč, podíl SR ve výši 14 470,- Kč a 60 %:  podíl příjemce pomoci). 

Příjemce pomoci byl o chybě v korekci způsobilých výdajů informován telefonicky z RO SZIF s tím, že bude požádán o vrácení finančních prostředků ve výši 48 232,- Kč.

Příjemce pomoci vrátil na účet MZe celou chybně proplacenou částku ke dni 20.5.2008, tedy ještě před tím, než započala administrace nesrovnalosti. S ohledem na tuto skutečnost musel ŘO řádně prověřit veškeré okolnosti případu. Celá záležitost byla projednána s NF – PCO MF, který ve svém stanovisku sdělil ŘO, že je nutno chybu uvést do hlášení nesrovnalostí s tím, že nesrovnalost již byla napravena. Podíl EU ve výši 33 762 Kč byl MZe poukázán na univerzální účet vratek MF. Příkaz byl dán se splatností 20.8.2008.

Nesrovnalost uzavřena.

Projekt č. CZ.05.1.04/1.2.00.2/0018

Název projektu:  Modernizace bramborárny Bukovice

Příjemce pomoci:  Bramborárna Bukovice, s.r.o.

Zjištění:

Odborem OAS v rámci kontroly vybraného vzorku ve dnech 18. - 20.2.2009 byl zjištěn nesoulad s projektovou dokumentací. Následně SZIF provedl dne 29.5.2009 neplánovanou kontrolu na místě a zjistil, že nebyly osazeny jedny chladírenské dveře. Částka za tyto dveře byla fakturována a proplacena. Příjemce pomoci tak obdržel finanční prostředky neoprávněně. Celková dotčená částka pomoci činila 14 040,- Kč (tj. 40 % veřejných prostředků), z toho 9 828,- Kč z prostředků EU a 4 212,- Kč z prostředků ze SR. 

Řešení:

Dopisem ze dne 22.9.2009 ŘO požádal FÚ v Teplicích o posouzení, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně. FÚ v Teplicích dopisem ze dne 26.10.2009 oznámil,  že příjemcem byla neoprávněně čerpána částka ve výši 14 040,- Kč.
Částka 9 828,- Kč (EU podíl) byla zaslána na účet NF – PCO MF dne 23.12.2009 a částka 4 212,- Kč z prostředků ze SR byla vrácena na účet MZe dne 23.12.2009. 

Nesrovnalost uzavřena.

Projekt CZ.06.1.04/1.1.00.1/0497

Název projektu: Welfare v chovu skotu Kravín 192 míst – Dolní Bojanovice 

Příjemce pomoci: KRATINA, a.s.
Zjištění: 

Příjemce pomoci zaslal dne 29.1.2009 oznámení RO SZIF Brno o ukončení chovu krav a dojení k 1.3.2009. Část akcií firmy KRATINA, a.s. vlastní od konce roku 2008 firma Lukrom Zlín s.r.o., která rozhodla o likvidaci chovu krav bez ohledu na čerpanou dotaci. Nemovitost - kravín, který měl být využíván k chovu dojnic až do roku 2019, je využíván k jinému účelu. 

Řešení:

Příjemce pomoci porušil podmínky Pravidel pro žadatele o finanční pomoc a ŘO rozhodl o oznámení nesrovnalosti na vnitřní úrovni hlášení v systému MSSF-CENTRAL dne 25.2.2009 a obrátil se na FÚ v Hodoníně.

Nesrovnalost byla nahlášena ve vnější úrovni hlášení úřadu OLAF v 1. čtvrtletí 2009. FÚ v Hodoníně dopisem ze dne 4.8.2009 oznámil ŘO, že subjekt porušil podmínku uvedenou v „Pravidlech“ a rovněž podmínku uvedenou v „Podmínkách“, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím došlo k porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písmeno b) zákona 218/2000 Sb. Stanovil odvod ve výši 4 117 400,- Kč tj. celá částka finanční pomoci a penále ve výši 156 873,- Kč a 366 037,- Kč. NF - PCO zaevidoval pohledávku v IS Viola v srpnu 2009 ve výši 2 882 180 Kč, jako podíl EU. 

Dopisem ze dne 14.9.2009 firma KRATINA sděluje, že požádala FÚ Hodonín o posečkání s vyrovnáním vyměřených plateb do doby, kdy obdrží rozhodnutí MF, na které se obrátila se žádostí o prominutí odvodu a penále. Rozhodnutím MF (odboru 43) ze dne 11.12.2009 bylo posečkání povoleno. Dne 15.12.2009 uhradila firma KRATINA, a.s. částku ve výši 4 117 400,- Kč.
Rozhodnutím MF ze dne 29.12.2009 byla prominuta část vyměřeného odvodu a penále. Dle Rozhodnutí MF se z částky odvodu 2 882 180,- Kč promíjí 480 364,- Kč, z částky odvodu 1 235 220,- Kč se promíjí 205 870,- Kč (dále z částky penále 366 037,- Kč se promíjí 341 495,- Kč a dopočet a z částky penále 156 873,- Kč se promíjí 146 355,- Kč a dopočet). NF - PCO upravil evidenci pohledávky za firmu KRATINA v  IS Viola ve smyslu uvedených Rozhodnutí MF. 
Aktuální stav:

Částka ve výši 2 401 816,- Kč, podíl EU byla vrácena na účet NF - PCO ke dni 8.1.2010. Částka národního podílu ve výši 1 029 350 Kč byla v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., vrácena do státního rozpočtu. 
Nesrovnalost uzavřena.

Projekt č. CZ.04.1.04/2.1.00.1/0302

Název projektu:  1. Skupina – realizace strategie – MAS, Podralsko, příležitost pro návštěvníky i stálé obyvatele 

Příjemce pomoci: Občanské sdružení LAG Podralsko.
Zjištění:

FÚ v České Lípě při kontrole odvodové povinnosti zjistil porušení podmínek pro poskytování finanční pomoci u výše uvedeného příjemce pomoci z OP RVMZ. ŘO dopisem ze dne 1.6.2009 požádal FÚ o informace z provedené kontroly. FÚ dopisem ze dne 11.6.2009 oznámil, že bylo zjištěno, že příjemce používal samostatný bankovní účet pro projekt i k jiným platbám, žádost nebyla předložena v termínu, nebyla dodržena výše skutečných uznatelných nákladů, do žádosti o platbu byly zahrnuty náklady, které byly v rozporu s rozpisem režijních nákladů. Celkem byl příjemci stanoven odvod ve výši 52 936,- Kč a penále 43 109,- Kč. Současně bylo sděleno, že příjemce požádal dne 11.5.2009 o prominutí odvodu a penále MF.

Řešení:

ŘO požádal dopisem ze dne 24.6.2009 SZIF o provedení kontroly tohoto projektu v souvislosti s nálezy FÚ. SZIF oznámil dopisem ze dne 9.7.2009 výsledek provedené kontroly, při které bylo zjištěno méně nedostatků (termín žádosti byl správně, výše skutečných uznatelných nákladů byla dodržena, vráceno za bankovní poplatky by mělo být 5 620,- Kč). V IS MSSF-CENTRAL byla nesrovnalost zaevidována ke dni 25.9.2009,  s uvedením výše částky k navrácení 5 620,- Kč a to na základě výsledků kontroly SZIF. Vzhledem k odlišnému zjištění SZIF a FÚ požádal ŘO odbor 43 MF - Metodiku správy daní o prošetření zjištění FÚ, který dopisem ze dne 19.10.2009 potvrdil již vyměřený odvod. NF - PCO vedlo v IS Viola od května 2009 pohledávku ve výši 42 349,-Kč (podíl EU) . Příjemce pomoci požádal MF o posečkání a prominutí odvodu a penále. Oboje bylo ke dni 23.9.2009 zamítnuto. Dne 8.10.2009 příjemce pomoci požádal o možnost splátek, která mu byla Rozhodnutím MF ze dne 19.1.2010 povolena. Výše splátek činí 20 000,-Kč měsíčně. 

Aktuální stav:

Částka 42 349,-Kč byla uhrazena na účet NF - PCO (podíl EU) k 13.4.2010. 

Nesrovnalost uzavřena.

Projekt č. CZ.06.1.04/1.1.00.1/0543

Název projektu: Rekonstrukce stáje pro skot

Příjemce pomoci:  AGRONOVA M a P, spol. s r.o.

Zjištění:

Společnost oznámila dopisem ze dne 19.10.2009 na RO SZIF v Brně, že nemůže udržet projekt po stanovenou dobu vázanosti na účel. RO SZIF předal toto hlášení na ŘO dne 6.11.2009.

Prostředky pomoci ve výši  218 249,- Kč (z toho prostředky EU ve výši 127 312,- Kč a prostředky SR ve výši 90 937,- Kč ) byly vráceny příjemcem pomoci již dne 19.10.2010 na účet FÚ v Pelhřimově.
Řešení:

Nesrovnalost byla nahlášena ŘO OP do IS MSSF-CENTRAL a předána na FÚ v Pelhřimově k posouzení, zda nebyla porušena rozpočtová kázeň. FÚ v Pelhřimově uvedl ve svém dopise ze dne 19.11.2009, že nedodržením  lhůty vázanosti na účel byla porušena rozpočtová pravidla a předepsal odvod ve výši 127 312,- Kč podíl EU a 90 937,- Kč podíl státního rozpočtu. Zároveň oznámil, že již příjemcem uhrazené prostředky pomoci na účet FÚ v Pelhřimově budou předepsané k odvodu NF - PCO a do státního rozpočtu.  

Aktuální stav:

Částka 127 312,-Kč byla uhrazena na účet NF - PCO (podíl EU) k 12.3.2010. 

Nesrovnalost uzavřena.

Neuzavřené nesrovnalosti

Projekt č. CZ 05.1.04/1.1.00.1/0299

Název projektu: Obnova strojového vybavení na zemědělské farmě Ing. Jana Chmelíka

Příjemce pomoci: Ing. Jan Chmelík.

Zjištění: 

Odborem projektových opatření SZIF bylo dne 14.5.2008 zjištěno podezření na nesrovnalost u výše uvedeného projektu. Kontrola na místě byla provedena odborem auditu a supervize MZe ve dnech 11.-13.6.2008. Bylo zjištěno, že dle Obecných i Specifických podmínek nebyla dodržena minimální lhůta vázanosti na účel, na který byla poskytnuta pomoc a to do termínu stanoveného v Podmínkách (5 let od ukončení realizace projektu), tzn. i neměnný účel používání strojů pořízených v rámci investičních opatření OP Zemědělství a cíle projektu – dva stroje pořízené v rámci projektu byly v průběhu trvání této lhůty pronajaty. Dle Obecných podmínek příjemce pomoci nedodržel povinnost oznámit RO SZIF změny, které se dotýkají plnění Podmínek – žadatel nedoložil doklad dokazující informování příslušného RO SZIF o uskutečněném pronájmu dvou strojů pořízených v rámci projektu a dále dle Obecných podmínek příjemce pomoci nezabezpečil pojištění majetku (strojů) po celou dobu trvání závazku.

Řešení:

Podezření na nesrovnalost bylo uvedeno do hlášení nesrovnalostí v systému MSSF CENTRAL a kontaktní bod AFCOS MZe zařadil nesrovnalost do hlášení na OLAF za 3. čtvrtletí 2008.

Případ byl následně předán na FÚ v Hradci Králové k posouzení zda došlo k porušení rozpočtové kázně a k případnému vymáhání vratky finanční pomoci. 

Finanční úřad v Hradci Králové nebyl místně příslušný pro příjemce pomoci a proto předal případ místně příslušnému správci daně,  Finančnímu úřadu v Trutnově, který dopisem ze dne 12.2.2009 vyrozuměl ŘO, že nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně. Ve svém šetření 
a stanovisku se však FÚ zabýval pouze porušením řádného zabezpečení pojištění majetku (strojů).

ŘO se po dohodě  s NF – PCO MF a AO obrátil dopisem ze dne 24.3.2009 na odbor Metodiky správy daní MF, který je způsobilý k prošetření postupu FÚ. Dopisem ze dne 21.4.2009 ředitelka odboru 43 MF- Metodiky a správy daní oznámila, že k pochybení u FÚ Trutnov došlo a MF podnikne zákonné kroky k nápravě.

Do systému VYKONT MF byly vloženy údaje o uloženém odvodu Ing. Chmelíkovi ve výši 272 719,- Kč (EU 159 086,- Kč, SR 113 633,- Kč) a penále ve výši 102 452,- Kč a 73 180,- Kč. V odůvodnění je uvedeno, že příjemce pomoci nedodržel stanovený účel poskytnuté pomoci, když pořízené stroje pronajal a tedy využíval v rozporu s nastavenými podmínkami a dnem porušení rozpočtové kázně byl uveden den podpisu nájemní smlouvy na dva dotčené stroje, tj. 31.8.2007. NF - PCO zaevidoval v září 2009 v IS Viola pohledávku ve výši 159 086,- Kč.

V říjnu 2009 Ing. Chmelík dopisem oznámil, že se ke dni 1.9.2009 proti platebním výměrům FÚ v Trutnově odvolal a současně požádal o posečkání se zaplacením do doby vyřízení jeho odvolání. MF umožnilo posečkání se zaplacením. Následně pak MF vyhovělo i jeho odvolání vydáním Rozhodnutí MF ze dne 23.10.2009. Čtyřmi Rozhodnutími finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 19.11.2009 byly zrušeny odvody a penále vyměřené FÚ v Trutnově s odůvodněním, že nebylo možné obhájit procesní postup (dvě rozhodnutí FÚ ve stejné věci). NF - PCO MF na základě této skutečnosti zrušil pohledávku v IS Viola (v knize dlužníků). 

Aktuální stav:

Odbor auditu a supervize oznámil ŘO, že na základě výsledků kontroly, provedené u příjemce pomoci, podal dne 6.1.2010 kontaktní bod AFCOS MZe  podnět Policii ČR (útvaru pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality) k prošetření praktik žadatele o dotaci z OP RMVZ Ing. Chmelíka, použitých při spáchání nesrovnalosti (podezření  na podvod). Odbor auditu a supervize sdělil, že dle vyjádření policie se trestní řízení nepovede, neboť nebyla naplněna subjektivní stránka trestného činu – úmysl.

V souladu s bodem 2.16.1. Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS pro programové období 2004 – 2006, pokračuje v řešení nesrovnalosti ŘO OP, který bude vymáhat vrácení příslušné částky za potvrzenou nesrovnalost – porušení Pravidel. 

Projekt č. CZ06.1.04/1.3.001/0073

Název projektu: Pořízení vyvážecího traktoru

Příjemce pomoci: SOLITERA spol. s r.o.
Zjištění:

EÚD při svém auditu OP RVMZ ve dnech 22. až 26. září 2008 a 13. až 17. října 2008 poukázal na chyby u projektu příjemce pomoci SOLITERA, spol. s r.o. při použití lesnické techniky spolufinancované z OP RVMZ, opatření 1.3. Lesní hospodářství, podopatření 1.3.2. Investice do lesů. Příjemce pomoci obdržel finanční pomoc ve výši 3 382 354,-Kč, z toho podíl EU činil 2 367 648,- Kč a podíl ze SR činil 1 014 706 Kč.
Řešení:

V souvislosti se zjištěním EÚD zadal dne 30.11.2009 ŘO do IS MSSF-CENTRAL případ nejdříve jako neopodstatněnou nesrovnalost. Následně byl tento případ znovu prošetřen ŘO a SZIF a byl označen jako opodstatněná nesrovnalost k 17.2.2010. 
ŘO požádal FÚ v Berouně se sídlem v Hořovicích o prověření případu z pohledu možného porušení rozpočtové kázně. Pokud bude případ FÚ posouzen jako porušení rozpočtové kázně, stanoví a bude i vymáhat FÚ na příjemci pomoci odvod, případně i penále, za neoprávněné užití finančních prostředků z OP RVMZ. V případě, že FÚ neshledá porušení rozpočtové kázně, bude ŘO v rámci vyřešení nesrovnalosti – porušení podmínek pro přidělení finanční pomoci z OP RVMZ žádat na příjemci pomoci navrácení neoprávněně použité finanční pomoci. FÚ dopisem čj. 59681/10/0269800203594 ze dne 20.5.2010 sdělil, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, současně dopisem odboru 43 – správa daní Ministerstva financí dopisem čj. 43/81248/2010-434 ze dne 21.10.2010 byla tato skutečnost potvrzena. ŘO vzal toto na vědomí a situaci bude řešit ve spolupráci s Auditním orgánem MF.

.
Aktuální stav:

ŘO bude dále postupovat v závislosti na stanovisku FÚ.

Dle sdělení kontaktního bodu AFCOS bude případ nahlášen na vnější úrovni OLAF až v hlášení za 1. čtvrtletí 2010.
Projekt č.: CZ04.1.04/2.1.00.1/0371

Název projektu: Cesta změny

Příjemce pomoci: Vyhlídky, občanské sdružení

Zjištění: 

ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství obdržel dne 16.2.2010 od odboru kontrol projektových opatření rozvoje venkova SZIF ohlášení nesrovnalosti u projektu OP RVMZ reg.č. CZ04.1.04/2.1.00.1/0371. Na chybné proplacení nepřijatelného výdaje upozornila SZIF kontrola NKÚ č. 08/25 „Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER“, která probíhala v období od 9.9.2008 do  20.3.2009. 
V rámci výše uvedeného projektu bylo pod kódem 0001 „Technická pomoc pro studie lokální oblasti“ nárokováno proplacení výdajů na nákup výpočetní techniky v celkové výši 107 807,90 Kč.  

Nákup výpočetní techniky je způsobilý a je přijatelný v případě, že žadatel realizuje alespoň část souvisejících přijatelných výdajů vlastními zdroji a ne pouze dodavatelsky. 

Příjemce pomoci v žádosti o proplacení neuplatnil, ani jinak neuvedl, že by část přijatelných výdajů realizoval vlastními zdroji. Z projektu byly hrazeny pouze dodavatelské faktury.
Výše uvedeným pochybením došlo ke vzniku nesrovnalosti ve výši 107 807,90 Kč.
Řešení: 

ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství nahlásil výše uvedené pochybení jako opodstatněné podezření na nesrovnalost a požádal FÚ v Mělníce  o posouzení, zda rovněž nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Pokud FÚ v Mělníce  uzná porušení rozpočtové kázně, bude tento FÚ předepisovat odvod a popř. penále a předepsanou částku bude na příjemci pomoci vymáhat. Pokud FÚ neshledá porušení rozpočtové kázně, bude ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství vymáhat částku za nesrovnalost v souladu s platnou Metodikou finančních toků a kontrol MF.

Aktuální stav: 

ŘO očekává stanovisko FÚ v Mělníce. FÚ dopisem čj. 35818/10/043980202601 ze dne 19.4.2010 sdělil, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, současně dopisem odboru 43 – správa daní Ministerstva financí dopisem čj. 43/81248/2010-434 ze dne 21.10.2010  byla tato skutečnost potvrzena  ŘO vzal tuto skutečnost na vědomí a situaci bude řešit ve spolupráci s Auditním orgánem MF.
Projekt č.: CZ06.1.04/1.3.00.1/0101

Název projektu: Nákup těžebních strojů

Příjemce pomoci: firma ČEPL, s.r.o.

Zjištění: 

Odbor auditu a supervize MZe provedl na základě pověření č.7, č.j. 2111/2010-11000 ze dne 21.1.2010 následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemce finanční pomoci firmy ČEPL, s.r.o. Uvedená firma byla telefonicky i elektronicky několikráte kontaktována ke stanovení data provedení kontroly. Nakonec byl dohodnut termín 23. – 24.2.2010. Dne 19.2.2010 bylo statutárním zástupcem firmy sděleno, že stroje pořízené prostřednictvím finanční pomoci – harvestor a vyvážecí souprava v pořizovací hodnotě 15 003 730,- Kč, na které byla poskytnuta pomoc z OP Zemědělství v celkové výši 4 769 600,- Kč (z toho podíl EU 3 338 720,- Kč a z národních zdrojů 1 430 880,- Kč) byly předány leasingové společnosti Raiffeisen Leasing, s.r.o. z důvodu neplacení stanovených leasingových splátek. Tato skutečnost nebyla firmou ČEPL nahlášena na RO SZIF v Hradci Králové. 

Řešení:

Po ukončení výše uvedené kontroly bude ŘO OP postupovat způsobem stanoveným v Metodice finančních toků a kontrol MF.
Aktuální stav:

K vlastnímu projednání předmětné záležitosti , které mělo proběhnout dne 24.2.2010 na MZe se zástupce firmy ČEPL s.r.o. nedostavil, tzn., že veřejnosprávní kontrola není ze strany odboru auditu a supervize prozatím dokončena. Situaci bude řešena ve spolupráci s Auditním orgánem MF.

	Uzavírání SF programového období 2004 - 2006
Souhrnná tabulka nesrovnalostí, příloha prolášení o winding-up 
(založené na informacích ze Zprávy o vymáhaných částkách dle článku 8 Nařízení (EK) No. 438/2001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NESROVNALOSTI (Založeno na informacích ze zpráv podle nařízení No. 1681/94 a ve Zprávě o vymáhaných částkách)
Název programu: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na léta 2004 – 2006

Číslo programu EK (CCI):CCI2003CZ061PO001
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	Rok odpočtu
	Číslo prohlášení 
	

	 
	 
	4.1.2. Zlepšení zpracování zem. výrobků a jejich marketing 
	CZ.06.1.04/1.2.00.1/0023
	Nákup strojů pro modernizaci základních technologických procesů zpracování masa a chladící zařízení
	Jiří Kozojed 
	
	
	
	 
	
	1 410,22
	604,38
	2 014,60
	2009
	 314
	Nesrovnalost byla uzavřena. 20.8.2008.

	 
	 
	4.2.1.1.Pozemkové úpravy
	CZ.05.1.04/2.1.00.3/0238
	Realizace polní cesty v rámci KPÚ v k.ú. Bublava SO 04 větev 12 a 13
	Pozemkový úřad Sokolov (Mze)
	
	
	
	 
	
	0
	5 557,11
	5 557,11
	 2009
	 
	Nesrovnalost uzavřena K 18.12.2008.

	 1681/CZMZE1/8/000035/2 (1/6)
	 
	4.2.1.1. Pozemkové úpravy
	CZ.04.1.04/2.1.00.1/0161
	Realizace stavby dvou poldrů v k.ú. Darkovice
	Pozemkový úřad Opava (Mze)
	
	
	
	 
	
	0
	151 402,41
	151 402,41
	 2009
	 
	Nesrovnalost byla uzavřena k 18.12.2008.  .

	 CZ/2008/000031/001
	 
	4.1.1.1.Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícm zemědělcům
	CZ.05.1.04/1.1.00.1/0299
	Obnova strojového vybavení na zemědělské farmě Ing. Jana Chmelíka
	Ing. Jan Chmelík
	14 770,47
	10 550,34
	25 320,81
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	Podezření na nesrovnalost bylo zjištěno při kontrole SZIF a následně potvrzeno kontrolou odb. auditu a supervize Mze. Pochybení přešetřoval FÚ v Trutnově, a následně odbor 43 MF.  V průběhu šetření  došlo k pochybení, neboť byla vydána dvě různá rozhodnutí V souladu s Metodikou finančních toků a kontroly pro SF a FS bude ŘO OP požadovat na příjemci pomoci navrácení finanční pomoci z důvodu porušení Pravidel  pro žadatele z OP RVMZ.

	 
	 
	4.1.2. Zlepšení zpracování zem. výrobků a jejich marketing 
	CZ.05.1.04/1.2.00.2/0018
	Modernizace bramborárny Bukovice
	Bramborárna Bukovice, s.r.o. 
	
	
	
	 
	
	375,32
	160,85
	536,17
	2010
	 314
	Nesrovnalost byla uzavřena k 23.12.2009.  

	Ohlášeno elektronicky dne 30.7.2009
	 
	4.1.1.1. Investice do zem. majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům
	CZ.06.1.04/1.1.00.1/0497
	Welfare v chovu skotu  Kravín 192 míst - Dolní Bojanovice
	KRATINA, a.s.
	
	
	
	 
	
	90 977,88
	38 990,52
	129 968,40
	2010
	 314
	Nesrovnalost byla uzavřena k 8.1.2010.  

	
	 
	4.2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)
	CZ. 04.1.04/2.1.00.1/ 0302
	1. skupina - realizace strategie MAS, Podralsko - příležitost pro návštěvníky i stálé obyvatele
	LAG Podralsko
	
	
	
	
	
	1 625,91
	406,48
	2 032,39
	 
	 
	Nesrovnalost uzavřena k 12.4.2010.

	 
	 
	4.1.1.1. Investice do zem. majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům
	CZ.06.1.04/1.1.00.1/0543
	Rekonstrukce stáje pro 

skot
	AGRONOVA M a P, spol. s r.o.
	
	
	
	 
	
	4 908,89
	3 506,34
	8 415,23
	 
	 
	Nesrovnalost uzavřena k 12.3.2010

.

	 
	 
	4.1.3.2. Investicedo lesů
	CZ.06.1.04/1.3.00.1/0073 (*)
	Pořízení vyvážecího traktoru
	SOLITERA,spol. s.r.o.
	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	MZe obdrželo z výstupu  auditu EÚD informaci o pochybení u tohoto projektu nedodržení podmínek pro použití lesní techniky. Případ nejprve označen jako  neopodstatněná nesrovnalost Následně  přehodnocena jako opodstatněná nesrovnalost. FÚ požádán o prověření zda došlo k porušení rozpočtové kázně. Stanovisko FÚ – nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

ŘO OP se obrátil na odb. Metodiky správy daní se žádostí o prošetření stanoviska FÚ.

	 
	 
	4.2.1.4. Rozvoj venkova (podopatřeení typu LEADER+)
	CZ.04.1.04/2.1.00.1/0371 (*)
	Cesta změny
	MAS Vyhlídky, o.s.
	
	
	
	
	2010
	
	 
	 
	 
	 
	Zjištěno při kontrole NKÚ č. 08/25. Předložen k proplacení výdaj nesplňující podmínky. FÚ požádán o prověření zda došlo k porušení rozpočtové kázně. Stanovisko FÚ – nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

ŘO OP se obrátil na odb. Metodiky správy daní se žádostí o prošetření stanoviska FÚ.

	 
	 
	4.1.3.2. Investice do lesů
	CZ.06.1.04/1.3.00.1/0101
	Nákup těžebních strojů
	ČEPL, s.r.o.
	128 734,-
	55 172,-
	183 906,-
	
	2010
	
	
	
	
	
	Příjemce pomoci nedodržel lhůtu vázanosti na účel – zjištěno kontrolou odb. auditu a supervize MZe. Na podnět ŘO provedl FÚ daňové řízení u příjemce pomoci a potvrdil porušení rozpočtové kázně a uložil odvod ve výši fin. pomoci, který bude vymáhat.            

	(*) ŘO OP se obrátil na odb. Metodiky správy daní Ministerstva financí o stanovení výše finanční vratky k vymáhání.


5.1.7. Seznam provedených auditů a kontrol, jejich zjištění a doporučení včetně vypořádání v rámci realizace Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro období 2004-2006

Kontroly prováděné Ministerstvem financí na OP RVMZ 
	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Delegované pravomoci (č. 1)

Provádění kontrol dle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (č.2)

Administrace projektů technické asistence (č.3)

Proces přípravy podkladů k certifikaci (č.4)
	1.12.2006
	ŘO OP RVMZ MZe

Odbor ŘO OP RVMZ

	Kontrolní subjekt
	
	

	MF, odbor Národní fond, Platební a certifikační orgán
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Zjištění č.4/1: Kontrolní list k formuláři B1 u projektů k certifikaci výdajů SF za opatření 3.1. Technická pomoc obsahuje odkaz na neplatný zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Doporučení 4/1: aktualizovat Kontrolní list k formuláři B 1 i ostatní části metodických postupů ŘO, kterých se změna legislativy týká.

Zjištění č.4/2: Projednávání změn evropské legislativy ŘO se SZIF na pravidelných schůzkách není dostatečnou zárukou, že změny legislativy EU jsou akceptovány a zapracovány.

Doporučení 4/2: ŘO OP by měl pečlivě sledovat vývoj a především zapracování legislativy EU do interních směrnic Zprostředkujícího subjektu. 

Doporučení č.3 obecné: v rámci Směrnice ŘO bylo doporučeno vytvořit podrobný metodický pokyn  pro certifikaci.                                                                                                                                                                              
	4/1 Akceptováno. Kontrolní list k formuláři B 1 byl aktualizován a byla provedena revize celé oblasti, které se změna legislativy týká.

4/2 Akceptováno. ŘO OP vedle pravidelných pracovních jednání, na kterých jsou také projednávány změny v legislativě EU, sleduje zapracování změn v pravidelně předávaných aktualizacích Směrnic SZIF.

3 Akceptováno. Byl vytvořen podrobný popis procesu certifikace v rámci Směrnice ŘO.


	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Administrace žádostí o platbu (zjištění č. 1)

Proces přípravy podkladů k certifikaci (zjištění č. 2)

Provádění kontrol dle čl. 4 nařízení Komise (ES)č. 438/2001
	29.6.2007
	SZIF-Zprostředkující subjekt OP RVMZ

SZIF – odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova , odbor finanční

	Kontrolní subjekt
	
	

	MF, odbor Národní fond- Platební a certifikační orgán
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Zjištění č.1: Některé složky na CP SZIF obsahují nadbytečně Hlášení o změnách, které se vztahuje k vyhotovení Dodatku k Podmínkám poskytnutí finanční pomoci v rámci OP RVMZ, čímž není dodržena nastavená metodika ve směrnicích SZIF

Doporučení č.1.: Sjednotit obsah složek na CP SZIF v souladu s nastavenou metodikou.

Zjištění č.2: Směrnice SZIF  P0512 Certifikace výdajů strukturálních fondů neobsahuje aktuální informace (např. odkazuje na neplatnou metodiku certifikace, uvádí neplatné názvy odborů, popisuje neplatné postupy pracovníků příslušného oddělení).

Doporučení č.2: Kontrolní tým doporučuje aktualizovat směrnici SZIF P0512 Certifikace výdajů strukturálních fondů tak, aby postupy, názvy odborů, kontrolní listy a odkazy na metodické dokumenty  odpovídaly skutečnosti. Termín do 31.10.2007


	1. Akceptováno. Byl sjednocen obsah složek s nastavenou metodikou.

2.Akceptováno.  Byla  provedena aktualizace směrnice ve stanoveném termínu. 


	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Archivace

Nesrovnalosti

Způsobilé výdaje
	17.12.2008
	SZIF-Zprostředkující subjekt OP RVMZ

SZIF – Centrální pracoviště

	Kontrolní subjekt
	
	

	MF, odbor Národní fond- Platební a certifikační orgán
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyla identifikována žádná zjištění.

Doporučení nebyla uložena.

 
	Doporučení nebyla uložena.




Kontroly prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem na OP RVMZ

	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Kontrola č. 05/32  Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství.
	od 13.9.2005

do 22.2.2006
	MZe 

SZIF

	Kontrolní subjekt
	
	

	NKÚ
	
	


	Kontrolní zjištění pro MZe
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyla identifikována žádná závažná zjištění a nedostatky.
Zjištění NKÚ
1) Nejednoznačnost Pravidel v oblasti zadávacího řízení neveřejných zakázek.

2) Hodnotící kritéria stanovená rozhodnutím MV OP RVMZ nehodnotí kvalitu projektu a často ani kvalitu žadatele. NKÚ v Kontrolním protokolu uvádí, že se jedná  pouze o vysvětlení. Není uvedeno porušení MZe jako ŘO OP.

3) Manuály pro nesrovnalosti neobsahují pracovní postupy, definici jednotlivých pracovních funkcí a popisy systému dvojích nezávislých kontrol v kontrolované osobě a proto nemohou zajišťovat základní požadavky kladné Metodikou finančních toků.

4) ŘO OP má v odůvodněných případech možnost vykonat fyzickou kontrolu u Zprostředkujícího subjektu, výjimečně u konečného příjemce. Tato možnost nebyla v dosavadním průběhu implementace OP RVMZ použita. Jde o zjištěnou skutečnost.  Nejedná se o porušení postupu ŘO OP.

5) V Metodickém postupu Sestavování finančních plánů není detailně popsána metoda tvorby přehledů .

6) Není možné generovat rozpis souhrnných údajů IS SZIF dle jednotlivých projektů.

7) ŘO OP odhadl celkovou částku žádostí o průběžnou platbu z rozpočtu EU v roce 2005 za OP RVMZ 3,6 krát vyšší než byla skutečnost.

8) MZe nepostupovalo v souladu s § 75 zákona 218/2000 Sb. a nezajistilo finanční vypořádání u projektů, jejichž financování z Národního fondu bylo v roce 2005 ukončeno. Odbor ŘO OP RVMZ uvedl, že forma vypořádání prostředků poskytnutých ze SF stanovená Vyhláškou č. 551/2004 Sb. nevyhovuje a byla 
i předmětem připomínkového řízení k této vyhlášce. NKÚ ve vypořádání námitek uvádí, že bere na vědomí názor MZe, že postup stanovený vyhláškou 551/2004 Sb., není pro projekty spolufinancované z EAGGF a FIFG vhodný.

9) „Pokyn“ a „Postup“ byly vydány jako metodické pokyny pro zajištění postupů při činnostech delegovaných na Platební jednotku SZIF a při jejich analýze byly shledány drobné nedostatky, zejména: účtový rozvrh  - seznam analytických účtů pro účtování o prostředcích OP, národní spoluúčast v Postupu neobsahuje analytické účty ve složení paragraf – položka – analytika pro podopatření 2.1.1.Pozemkové úpravy a 3.1. Technická pomoc.

10) V přílohách k Pokynu není dostatečně popsán  postup Platební jednotky SZIF ve vztahu k předběžné kontrole před provedením platby, evidence provedených plateb a jejich účtování či potvrzování.

11) V případě 42 kontrolovaných projektů fungoval systém implementace OP bez podstatných či četnějších chyb a ve všech kontrolovaných případech byl dodržen účel podpory a bylo dosaženo cíle projektu. Přesto NKÚ zjistil, že při realizaci implementační funkce:

· v několika případech neodpovídaly údaje přenesené do informačního systému žádostem a dalším písemným podkladům,

· v několika případech nedodržel SZIF lhůty stanovené pro vrácení žádostí v případech, kdy administrativní kontrola zjistila nedostatky,

· některé projekty byly z hlediska souladu projektu s politikami ES (rovné příležitosti mužů a žen, udržení nebo zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení ochrany životního prostředí) neutrální,

· v žádném ze 42 kontrolovaných případů nebyla v Podmínkách specifikována účinná verze Pravidel,

v jednom případě nebyla do smlouvy s dodavatelem zahrnuta ujednání vyplývající z legislativy EU, konkrétně povinnost strpět kontrolu a uchovávat doklady nejméně 12 let od poslední platby.


	Ke zjištěním v Kontrolním protokolu byly podány námitky a řádné odůvodnění/vysvětlení. Část námitek byla NKÚ akceptována. Pokud nemohla být nápravná opatření přijata v rámci RVMZ, byla dle možností využita v PRV a OP Rybářství 2007 – 2013.. 

1) Pracovníci RO SZIF, MZe (ŘO OP) i MF (Platební orgán) museli podpisem na příslušném formuláři potvrdit, že příjemce pomoci i při tzv. malých zakázkách (pod 2 mil. Kč) postupoval v souladu s předpisy EU. Přes požadavek MZe na MMR o vymezení pojmu v § 6, odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., k tomuto nedošlo a proto byla do Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP RVMZ zařazena i úprava týkající se postupu příjemce podpory při zadávání zakázek pod 2 mil. Kč a pod 50% veřejné podpory. Upravená Pravidla schválila porada ministra zemědělství. ÚOHS k této úpravě nevznesl připomínky. Postup při „malých“ zakázkách požadovali žadatelé i auditorská firma PwC. Nápravné opatření: Po vstupu v platnost nového zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 provedl ŘO OP  aktualizaci Obecné části Pravidel pro žadatele v bodě Podmínky pro poskytování finanční pomoci z OP RVMZ z hlediska platného zákona o veřejných zakázkách. Při této aktualizaci ŘO dbal na jednoznačné pokyny pro žadatele ve smyslu zjištění kontroly NKÚ č. 05/32.
2) Stanovení hodnotících kritérií je dle čl. 35, odst. 3 b) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech plně v kompetenci MV OP RVMZ. Jedná o naplnění nařízení Rady, které musí členské státy respektovat.

3) Námitka: Oblast nesrovnalostí je metodicky řízena MMR a MF – CHJ, a to jak formuláře, tak zpracování v informačním systému. ŘO OP RVMZ tak nastavuje své pracovní postupy dle pokynů těchto institucí. Vzhledem k vývoji metodiky nesrovnalostí řešil ŘO OP RVMZ tuto problematiku podle nejaktuálnější Metodiky nesrovnalostí (MMR) a Metodiky finančních toků (MF).V Metodice finančních toků MF je podrobně uveden aktuální postup řešení nesrovnalostí, včetně postupu při  zjištění nesrovnalosti, úkolů a odpovědnosti jednotlivých subjektů i vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí. Odkaz na tento postup je uveden na první straně Metodického postupu – Přílohy č. 15. Směrnice. EK při kontrole nastavení řídicích a kontrolních systémů v září 2005 nevznesla k tomuto postupu připomínky. 

4) Ze strany ŘO OP RVMZ probíhala permanentní kontrola činností ZS. Pravidelné čtvrtletní kontroly naplňování delegovaných činností dle čl. 6 Dohody o delegování a kontroly vykonaných činností v souvislosti s vydáváním rozhodnutí o poskytnutí podpory. O čtvrtletních kontrolách byly pořizovány zápisy.

5) Námitka: Tabulky měsíčního harmonogramu čerpání byly požadovány Rámcem podpory Společenství. Jednalo se o jednorázovou žádost, která vyplynula z nastalé situace a proto tento report není definován v postupech ŘO OP. Plán čerpání na rok 2006 je interním materiálem ŘO OP a slouží jako podpůrný matriál k sestavování povinných odhadů, které v  Metodickém postupu Sestavování finančních plánů popsané jsou.

6) Pro účely finančního plánování by sestava s jednotlivými projekty byla značně nepřehledná a neúčelná. ŘO OP používal pro sestavování finančních plánů kumulativní součty jednotlivých projektů za zvolené období v jednotlivých opatřeních. V období kontroly NKÚ již byl IS SZIF nastaven a nový program by byl finančně náročný. Navíc ŘO postačily kumulativní údaje. Nápravné opatření: Při přípravě IS pro PRV 2007-2013 bylo dbáno na kompletní požadavek na naprogramování potřebných soustav již při přípravě PRV.   

7) Odhady čerpání vychází z tabulkových čísel schválených EK. Žadatelé musí předfinancovat projekty z vlastních zdrojů (převážně z úvěrů) a nelze odhadnout zda úvěr budou chtít a zda jej dostanou. Odhady byly vyšší protože nárůst žádostí o proplácení byl pozvolný, žadatelé posouvali podání žádosti o proplacení směrem ke konci roku, ještě nebyly zkušenosti s reakcemi žadatelů. Velký časový nesoulad mezi vyhotovením finančního plánu na daný rok a reálně provedenými certifikacemi byl problémem celé oblasti strukturálních fondů. Postupem implementace opatření se odhady upřesňovaly. Je však třeba počítat s tím, že v průběhu administrace může dojít k nepředvídaným událostem, které konečné čerpání ovlivní.

8) Námitka: Konkrétní příjemci podpory, kteří realizovali projekty v prověřovaném období žádnou zálohu od MF Národního fondu (Platebního orgánu), ani od MZe (odboru ekonomiky a financování) neobdrželi a nebylo co zúčtovat. Formulář uvedený jako příloha k vyhlášce č. 551/2004 Sb. je nepoužitelný a na tuto skutečnosti odbor ŘO OP RVMZ upozorňoval v rámci meziresortního připomínkového řízení při přípravě této vyhlášky. Požadavek NKÚ na dodržování 
§ 75 zákona č. 218/2000 Sb. by znamenal značné administrativní zatěžování příjemců podpory, což je v rozporu s programovým prohlášením Vlády ČR. Kromě toho, veškerá potřebná data jsou k dispozici v informačním systému Viola, který má v gesci MF. 

9) Podle nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 musí být důsledně oddělena činnost řídící, kontrolní a platební. Proto není v kompetenci ŘO  stanovit účtový rozvrh  pro podopatření 2.1.1. a opatření 3.1. IS SZIF provádí administraci žádostí žadatelů. Nejde o IS MZe na poskytování  záloh (předfinancování) Proto Postup ani Pokyn nemohly řešit SW v této oblasti.

10) Předběžnou kontrolu před provedením zálohové platby 2.1.1. (předfinancováním – nikoliv platby) prováděl odbor MZe – Ústřední pozemkový úřad před vystavením limitu a odbor ŘO u opatření  3.1. při žádosti o otevření limitu, tj. tato kontrolní činnost nepříslušela pracovníkům SZIF (resp.Platební jednotce), kteří měli pouze dispoziční právo k účtům MZe, tuto zálohovou platbu poskytnout v rámci předfinancování. Po realizaci projektu Platební jednotka prováděla standardní kontrolu plateb jako u všech ostatních příjemců podpory. Zaúčtování poskytnuté zálohy a proplacených faktur prováděl odbor správy majetku MZe, nikoliv SZIF. Nápravné opatření: K 1.1.2007 došlo ke změně finančních toků v rámci OP RVMZ. Změny byly podrobně popsány v Postupu a Pokynu schváleném ministrem zemědělství rovněž k začátku roku 2007. V témže datu Finanční útvar, dříve platební jednotka, připravil svůj vlastní Metodický postup. Při přípravě těchto dokumentů byla vzata v úvahu i výše uvedená zjištění NKÚ.

11) Uvedená zjištění SZIF zohlednil v dalším průběhu administrace.

	Závěr ke kontrole NKÚ č.05/32 Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství.

NKÚ ve svém Kontrolním závěru konstatoval, že systém implementace OP RVMZ byl v ČR ustaven v souladu s evropskou a národní legislativou. Prostředky státního rozpočtu a EK byly v zásadě poskytnuty a použity v souladu se stanovenými pravidly a podmínkami. Systém poskytování těchto prostředků byl funkční.

V usnesení vlády ČR ze dne 26.7.2006 č. 884 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 05/32 vláda  vzala na vědomí Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MZe. Zároveň vláda  uložila ministru zemědělství zajistit minimální chybovost systémů i pro další programovací období a v rámci působení kontrolních mechanismů stav průběžně monitorovat. 

V rámci kontroly NKÚ byla zaznamenána některá zjištění, která však neohrožovala realizaci OP RVMZ.  Zjištění a závěry kontroly NKÚ byly dle možností využívány v implementaci nových programů v rámci MZe, Programu rozvoje venkova a OP Rybářství na léta 2007 – 2013.




	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Kontrola č. 06/34 Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu MZe, Pozemkového fondu ČR,  OP RVMZ, popř. programu SAPARD
	od 17.10.2006

do 11.5.2007
	MZe 

SZIF

	Kontrolní subjekt
	
	

	NKÚ
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyla identifikována žádná závažná zjištění a nedostatky. 

Zjištění:
1) PÚ Kutná Hora nepostupoval v souladu se smlouvou o dílo č. 51/03 čl. III. ,,cena dodávky“ a čl. IV. ,,provádění díla“ bod 4, když se zhotovitelem neuzavřel dodatek ke smlouvě o dílo ke změně ceny díla v důsledku změny rozsahu prací.

2) PÚ Kutná Hora nepostupoval v souladu se smlouvou o dílo č. 51/03 čl. V. ,,financování a fakturace“ když odsouhlasil a uhradil fakturu ze dne 26.11.2003, kterou byly fakturovány mimo jiné práce, které v době vystavení faktury byly provedeny jen částečně, což je doloženo záznamy ve stavebním deníku. 

3) Pozemkové úřady se zavazovaly podpisem podmínek ke splnění povinnosti používat číslo příjmového účtu MZe na který byly poukazovány platby z prostředků EU při proplácení projektů. Tuto stanovenou povinnost nemohly pozemkové úřady dodržet, platby související s realizací projektu byly prováděny prostřednictvím příslušného výdajového účtu.

4) Pozemkové úřady nedodržovaly ustanovení části A, bod 12 písm. b) pravidel tím, že neprodleně nepředkládaly příslušnému RO SZIF ke schválení změnu nákladů v průběhu realizace projektu.

5) PÚ Nový Jičín nepostupovaly v souladu s Pravidly a zákonem č. 40/2004 Sb., tím, že nevyřadil nabídky v rámci výběrového řízení, které nebyly úplné a nevyloučil tyto uchazeče z další účasti v řízení. 

6) PÚ Opava předložil příslušnému RO SZIF ke schválení změnu výdajů projektu více než rok po uzavření smlouvy o dílo.

7) PÚ Opava nezahrnul do smlouvy o dílo ustanovení obsahující závazek třetí osoby uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu po dobu nejméně 12 let od poslední platby.

8) ŘO zazávazkoval na podopatření 2.1.1. pozemkové úpravy celkovou částku vyšší než byly alokované zdroje včetně přezávazkování.Tyto zdroje nebudou dočerpány z důvodu úspory vzniklé snížením výdajů projektu.

9) NKÚ poukazuje na to, že došlo k přečerpání investičních výdajů.

10) MZe nedodrželo ustanovení paragraf 46 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. tím, že uhradilo z rozpočtu běžného roku výdaje, které se hospodářsky týkaly roku předchozího. NKÚ v textu Kontrolního protokolu konstatuje jak porušení zákona tak i skutečnost, že při předfinancování.projektů z OP RVMZ nelze toto porušení zákona vyloučit.


	 Ke zjištěním v Kontrolním protokolu byly podány námitky a řádné odůvodnění/vysvětlení. Pokud nemohla být nápravná opatření přijata v rámci OP RVMZ, byla dle možností využita v PRV a OP Rybářství 2007 – 2013.. 

1) Akceptováno – chyba lidského faktoru. NKÚ neuvedl skutečnost, že neuzavřením dodatku v důsledku změny rozsahu prací došlo k úspoře prostředků ze státního rozpočtu, neboť práce skutečně provedené byly většího rozsahu. Nápravné opatření: Dodatek byl uzavřen ještě před ukončením kontroly NKÚ. 

2) Akceptováno – chyba lidského faktoru. 24.11.2003 proběhl kontrolní den na stavbě a bylo zjištěno, že stavba je prakticky dokončena a stavební dozor svým zápisem podával nepravdivou informaci. Ve faktuře byly zahrnuty některé neprovedené položky a jiné provedené položky zde zahrnuty nebyly. V rámci fakturace částí stavby nedošlo k žádnému negativnímu dopadu na dokončení stavby v celkovém termínu ani k chybnému použití prostředků na jiný účel než na stavbu. Nápravné opatření: PÚ uvedl celou záležitost do pořádku.   

3) Číslo účtu uvedené ve všech Podmínkách podepsaných pozemkovými úřady na příslušném RO SZIF, bylo určeno odborem ekonomiky a financování MZe k zajištění návratnosti finančních prostředků z EU. Od samého počátku byly tyto prostředky odkloněny na příslušný účet MZe tak, aby byla zajištěna jejich návratnost do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výdaje projektu již byly uhrazeny v rámci předfinancování, Platební jednotka SZIF neprováděla platbu ve prospěch příjemce pomoci-pozemkových úřadů, ale pouze refundaci zbývajících 80% evropských prostředků a to ve prospěch příjmového účtu MZe.

4) Nedošlo k žádnému prodlení. Vzhledem k tomu, že bylo v nastavených softwarech možné zachytit pouze jednu částku (výdaj), MZe v dohodě se Zprostředkujícím subjektem přistoupily k opatření, že definitivní částka bude určena až po realizaci projektu, to je po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu. Během realizace projektu docházelo i k několika změnám (snížení) výdajů a jejich sledování by ztížilo přehlednost údajů v systému. Proto příjemce pomoci změnu nahlašoval neprodleně poté, kdy znal skutečné náklady, nejpozději při předložení žádosti o proplacení.

Nápravné opatření: Aby v následujícím období nedocházelo k odlišnému výkladu této povinnosti příjemce pomoci, byla v Pravidlech pro PRV 2007 – 2013 provedena úprava s platností od roku 2007.
5) Akceptováno – chyba lidského faktoru. Text protokolu považujeme za neúplný, protože nebylo uvedeno, že vybraný uchazeč splnil všechny podmínky podle Pravidel i zákona.

6) V systému nebylo rozhodující, kdy došlo k uzavření smlouvy, ale bylo důležité, aby realizace projektu byla zahájena do 6 měsíců od podpisu Podmínek a ukončena nejpozději do 18 měsíců od podpisu Podmínek. Až v době pro podání Žádosti o proplacení bylo možné změnit částku (definitivně).

7) Námitka: Zákonná povinnost se vztahuje pouze na příjemce pomoci a nikoliv na další subjekty.

8) Námitka: Nedočerpaná částka byla evidována ke konci roku 2006 a její použití na nové projekty pozemkových úprav nebylo možné, protože od 1.1. 2007 byl spuštěn nový program, ve kterém podpora pozemkových úprav pokračuje a došlo by tak k překryvu, který není EK dovolen.

9) Námitka: Je třeba doplnit, že o částku přečerpanou v rámci investičních výdajů, byly nedočerpány neinvestiční výdaje na pozemkové úpravy.

10) Námitka: Nejedná se o chybu MZe, ale jedná se o dosud legislativně nedořešenou záležitost v rámci strukturálních fondů. Projekty musí být předfinancovány ze státního rozpočtu a až následně jsou poskytnuty prostředky z EU. Nelze tedy striktně postupovat podle zákona 218/2000 Sb.

	Závěr ke kontrole NKÚ č.06/34 Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu MZe, Pozemkového fondu ČR, OP RVMZ, popř. Programu SAPARD.

V unesení vlády ČR ze dne 29.10.2007 č.1209 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/34  vzala vláda na vědomi jak Kontrolní závěr NKÚ tak stanoviska MZe a SZIF k danému kontrolnímu závěru.

V rámci této kontroly NKÚ v Kontrolním závěru uvádí, že nebylo zjištěno systémové pochybení  a převážná část zjištění byla zaviněna selháním lidského faktoru, především pracovníků Pozemkových úřadů. 

Závěry kontroly byly analyzovány na pravidelných poradách, které byly pořádány jak Ústředním pozemkovým úřadem, tak CP SZIF. Pracovníci obou institucí byly informováni o výsledcích kontroly a následně procházeli řadou školení, která byla organizována odbory MZe, ÚPÚ, CP SZIF nebo přizvanými externími lektory. 

Zjištěními a závěry NKÚ z kontrol na OP RVMZ se MZe jako ŘO důsledně zabývalo a byla přijímána adekvátní opatření pro eliminaci možných rizik.

Pokud nebylo možné v rámci již nastaveného OP RVMZ zapracovat nápravná opatření,  byla zjištění NKÚ využívána při přípravě PRV a OP Rybářství na léta 2007 - 2013. Činnost MZe jako ŘO OP RVMZ v oblasti čerpání finančních prostředků EU byla pravidelně monitorována a kontrolována kontrolními orgány ČR, EU i vnitřním kontrolním systémem. V rámci kontrol provedených do současné doby nebyly zjištěny v této oblasti závažné nedostatky.


	Zaměření kontroly
	Datum kontroly
	Kontrolovaný subjekt

	Kontrola č. 08/25  Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER 
	od 9.9.2008

do 20.3.2009
	MZe 

SZIF

	Kontrolní subjekt
	
	

	NKÚ
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Při kontrole nebyla identifikována žádná závažná zjištění a nedostatky.

1) Zákon č. 218/2008 Sb. neumožňuje přenést na SZIF právo pozastavit platbu nebo zamítnout financování projektu v případě neplnění podmínek Rozhodnutí.

2) MZe nedostatečně vymezilo v pravidlech LEADER+ specifické výdaje a přijatelné režijní výdaje.

3) V zápise z jednání není uvedeno, že by se MV OP RVMZ zabýval doplněním a upřesněním monitorovacích indikátorů jak je stanoví jím schválený Programový dodatek.

4) MZe neprovedlo upřesnění ani doplnění indikátorů jak bylo stanoveno v Programovém dodatku 

5)Z textu dohody o Delegování některých činností z odboru ŘO OP na ZS SZIF přímo nevyplývá, kdo je zprostředkujícím subjektem.

6) MAS, která podala žádost o podporu na investiční záměr c) osvojování schopností, nebyla zavázaná v případě, že obdržela dotaci uplatnit Strategii vypracovanou na základě nově osvojených schopností uhrazených z podopatření  LEADER+ v programech typu LEADER+, příp. programech obdobných, čímž by byla zaručena větší motivace k realizaci strategií prostřednictvím projektů na rozvoj venkova.

7) V povinnostech SZIF není uvedeno vypracování Podmínek poskytnutí finanční pomoci/dotace v rámci OP RVMZ. NKÚ uvádí konstatování, které není kvalifikováno jako porušení, které by mělo vliv na administraci a vyplácení peněžních prostředků.

8) Na Rozhodnutí o poskytování finanční pomoci v rámci OP RVMZ podopatření 2.1.4. je namísto odstavce 4, § 14, zákona č. 218/2000 Sb. uveden odstavec 3, § 14, zákona č. 218/2000 Sb. NKÚ bere vysvětlení ŘO OP na vědomí.

9) Hlášení o kontrolách podopatření /opatření  OP RVMZ nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Pokud je gestor nemocen nebo má dovolenou, dojde k posunu data podpisu měsíčního hlášení.

10) U dvou projektů bylo zjištěno nevyplnění (zaškrtnutí) kontrolních kolonek Kontrolního listu pro kontrolu před schválením  a potvrzení o kontrole kritérií přijatelnosti a bodovacích kritérií. NKÚ v Kontrolním protokolu neuvádí, že kontrola nebyla provedena, ale konstatuje, že nebyl řádně proveden záznam o kontrole.

11) SZIF vydal metodický pokyn (MP č. 17/2005/P/RO_CEN), ve kterém mj. stanovil, že provádění změn u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), 1. skupina – investiční záměr b) se má od 3. října 2005 řídit směrnicí SZIF (P0504), v níž je však výslovně uvedeno, že neplatí pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), 1. skupina – tj. investiční záměr a) a investiční záměr b). Uvedené interní předpisy si navzájem odporují a ustanovení týkající se provádění změn a vyhotovování dodatků k Podmínkám jsou v rozporu s Pravidly LEADER+ (viz násl. část 3.1.4. tohoto kontrolního závěru).

12) SZIF u pěti projektů stanovil v žádostech o doplnění neúplné dokumentace lhůtu pro odstranění závad v délce 14 kalendářních dnů místo 21 kalendářních dnů, což je v rozporu s ustanovením bodu 10 písm. i) části B Pravidel LEADER+.
13) U jednoho projektu byla kontrolou NKÚ zjištěna řada nejasností a rozporů týkajících se především způsobu naplnění výsledků projektů (např. nákup počítačů a softwaru sloužících zejména pro potřeby výkonu samosprávy obce jde nad rámec projektu; jeden z výsledků projektu – 80% pokrytí obce signálem bezdrátového připojení internetu – nebyl dosažen samotnou realizací tohoto projektu). Přesto příslušná MAS i SZIF vyhodnotily tento projekt jako přijatelný a doporučily ho k financování z OP RVMZ.
14) SZIF nevyhotovil zprávu ze zasedání výběrové komise jedné MAS, a tím porušil ustanovení bodu 10 písm. p) Pravidel MAS.
15) Ve smlouvách o spolupráci uzavíraných mezi SZIF a MAS a v Podmínkách, které vyhotovoval SZIF dle závazné osnovy určené řídícím orgánem, nebyla specifikována verze Pravidel MAS a Pravidel LEADER+ účinná v okamžiku podpisu smlouvy o spolupráci a podpisu Podmínek. Nebylo tedy jednoznačně určeno, kterou verzí pravidel se měli žadatelé řídit v průběhu realizace strategie a projektu.
16)Podmínky, které SZIF vydával dle závazné osnovy určené řídícím orgánem, neobsahovaly dostatečný časový harmonogram realizace projektu.V Podmínkách je v bodu Časový harmonogram realizace projektu a termíny plnění podmínek uvedeno pouze jediné datum, a to datum předložení žádosti o proplacení výdajů projektu. Žádná další data, např. datum zahájení a ukončení realizace projektu, nejsou stanovena. Vzhledem k tomu, že Pravidla LEADER+ v bodu 4. části B stanoví, že výdaje jsou přijatelné (způsobilé ke spolufinancování) za období realizace projektu, je žádoucí časový harmonogram realizace projektu v Podmínkách uvádět v dostatečném rozsahu, zejména je potřeba uvést datum zahájení a datum ukončení realizace projektu.
17) SZIF nestanovil u tří projektů v Podmínkách minimální lhůtu vázanosti na účel, ačkoliv byla v jejich rámci pořízena investice. SZIF tedy jednal v rozporu s bodem 13 písm. j) části B Pravidel LEADER+ a současně nedodržel ustanovení čl. 30 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 tím, že nezajistil, aby u těchto projektů nedošlo ve lhůtě pěti let k žádné podstatné změně.

Naopak SZIF u tří projektů v Podmínkách stanovil minimální lhůtu vázanosti na účel, přestože nebyla v rámci projektů pořízena investice.

NKÚ doporučuje v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku stanovit pro příjemce finanční pomoci lhůtu vázanosti na účel, aby bylo zajištěno další využití tohoto majetku.

18)Jedna MAS provedla změny ve fichích, které jsou nedílnou součástí strategie, aniž by tyto změny předložila SZIF na předepsaném formuláři hlášení o změnách. Tento postup nebyl v souladu s ustanovením bodu 17 písm. c) Pravidel MAS. SZIF byl tento stav znám, přesto nepožadoval, aby žadatel odchylky od strategie oznámil předepsanou formou.
19) SZIF postupoval v rozporu s Pravidly MAS a Pravidly LEADER+ v oblasti schvalování změn ve strategii, resp. v projektu, a změn v obsahu smlouvy o spolupráci, resp. v obsahu Podmínek, neboť neschvaloval nahlášené změny v některých případech písemnou formou a některé změny schvaloval až po stanoveném termínu.
20) SZIF v některých případech schválené změny v Podmínkách neupravil dodatkem k Podmínkám. Nepostupoval tak v souladu s ustanovením bodu 14 písm. d) a bodu 12 písm. e) části B Pravidel LEADER+.
21) U vybraného vzorku 52 žádostí o proplacení výdajů kontrola NKÚ sledovala lhůty týkající se administrace. Celková doba od podání žádosti o proplacení výdajů projektu do proplacení prostředků příjemcům činila v průměru 147 dní (v rozmezí od 60 do 323 dní). MZe však v postupech pro administraci finanční pomoci nestanovilo žádnou lhůtu pro vyřízení žádosti o proplacení výdajů projektu. Ani metodika finančních toků, zpracovaná Ministerstvem financí, nestanovuje lhůty pro vyřízení žádosti o proplacení výdajů projektu a nestanovuje ani povinnost pro řídící orgány tyto lhůty stanovit v rámci své pravomoci a zajistit dostupnost informace o těchto lhůtách pro příjemce.
NKÚ doporučuje stanovit lhůtu pro vyřízení žádosti o proplacení výdajů projektu, protože metodika finančních toků ani postupy pro administraci finanční pomoci tyto lhůty nestanovují.
22) V oblasti účtování o výdajích souvisejících s realizací projektů bylo kontrolou u vybraného vzorku příjemců zjištěno, že tři příjemci postupovali v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jednalo se o:

· nesprávné zaúčtování dlouhodobého hmotného majetku (velkoprostorový stan) v celkové hodnotě 239 999 Kč;

· nesprávné zaúčtování výdaje za poradenské služby ve výši 9 000 Kč;
· nenavýšení ceny budovy o technické zhodnocení v celkové výši 84 305,50 Kč.

23) Kontrolní systém MZe je v oblasti kontrolované problematiky nastaven tak, že vyhovuje požadavkům na kontrolu podle předpisů EU. MZe, které je poskytovatelem prostředků OP RVMZ, delegovalo provádění kontroly opodstatněnosti přijatelných výdajů jednotlivých projektů na SZIF. MZe ne zcela akceptovalo doporučení auditní mise Evropské komise z roku 2005, která konstatovala, že žadatel, jehož projekt nebyl MAS vybrán, nemá možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat k MAS.
24) U jednoho projektu kontrola NKÚ shledala nedostatky, a to nepřijatelné výdaje a nenahlášené změny v projektu, které SZIF při realizaci fyzické kontroly na místě nezjistil. 

.


	Ke zjištěním v Kontrolním protokolu byly podány námitky a řádné odůvodnění/vysvětlení. Pokud nemohla být nápravná opatření přijata v rámci RVMZ, byla dle možností využita v PRV a OP Rybářství 2007 – 2013.

1) Námitka: Rozdělení kompetencí mezi MZe a SZIF schválila EK rozhodnutím komise ze dne 2.7.2004, kterým schválila OP Zemědělství a dále v rámci ,,Hodnotící zprávy dle čl. 5 nařízení Komise (ES) 438/2001 k datu 2.10.2004“, v této povinně odesílané zprávě ŘO OP byl uveden popis celého systému řízení a kontroly v rámci OP RVMZ včetně delegování úkolů ŘO OP na ZS, to je SZIF.

 2) Námitka: Kromě přijatelných výdajů uvedených v PD byly podrobněji specifikované výdaje MAS (režijní výdaje) a pro žadatele v záměru c) osvojování schopností uvedeny spolu s kódy v pravidlech MAS a v pravidlech LEADER+. Detailní členění režijních výdajů a výdajů v rámci osvojování schopností byla uvedena v metodické pomůcce (připravené spoluprací MZe a SZIF), která byla zveřejněna na internetových stránkách MZe a SZIF, tj. byla k dispozici žadatelům v rámci záměru c) osvojování schopností s upozorněním na dodržování správných kódů a dále byla přímo předána 10 vybraným MAS pro správné přiřazení kódů k přijatelným výdajům v záměru a), tj. režijním výdajům.V rámci záměru b), tj. konkrétních projektů k realizaci strategií vybraných 10 MAS byly kódy základních přijatelných výdajů uvedeny v Pravidlech LEADER+. Specifické přijatelné výdaje, uvedené ve Fichích jednotlivých strategií a také ve Smlouvách a Podmínkách, byly označeny kódy Zprostředkujícím subjektem SZIF. S ohledem na specifiku podopatření 2.1.4. bylo třeba postupovat výše uvedeným postupem.

3) Námitka: MV v rámci svých pravomocí schvaluje přijatelné výdaje a výběrová (bodovací) kritéria, neschvaluje monitorovací indikátory. V Programovém dodatku je uvedeno, že další monitorovací indikátory budou upřesněny v rámci vybraných MAS a jejich strategií. Tak to také bylo provedeno.

4) Námitka: V PD na straně 69 u podopatření 2.1.4. je uvedeno, že vzhledem k rozmanitosti aktivit podporovaných pilotním podopatřením LEADER+ budou monitorovací indikátory upřesněny po výběru pilotních strategií a projektů v jejich rámci, což je ve Fichiích strategií. To bylo provedeno. 

5) V  Dohodě není SZIF přímo označen jako Zprostředkující subjekt. V jiných dokumentech je však role SZIF jako Zprostředkujícího subjektu evidentní. Konkrétně v OP RVMZ, který schválila EK rozhodnutím z 2.7.2004, a na základě usnesení vlády ČR ze dne 4.3.2003 jsou jednoznačně rozděleny činnosti ŘO OP a ZS. Ani EK v rámci auditu řídících a kontrolních systémů OP RVMZ v září 2005, ani auditorská firma PwC neshledaly na Dohodě žádné závady. Obsah Dohody o delegování se neprojevil negativně při implementaci OP Zemědělství.

6) Akceptováno. Nápravné opatření: Návrh NKÚ byl předán odboru ŘO PRV.

7) V této oblasti vydává MF své pokyny pro gestory operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU v podobě Metodiky finančních toků. Tato metodiky byla často aktualizovaná a z počátku v ní byla uváděna Smlouva, tak je tomu i v Dohodě o delegování. Označení Smlouva bylo posléze změněno na tzv. Podmínky, které tvoří spolu s Rozhodnutím základní dokumenty ke schválenému projektu žadatele.

8) Až do aktualizace zákona č. 218/2000 byla tato problematika řešena právě v odstavci 3, § 14. Po aktualizaci zákona zůstala podstata § 14 víceméně stejná. Obsah odstavce 3 byl doplněn a rozdělen  do odstavce 3 a 4. a byly přidány další odstavce. Platnost obsahu § 14 se nezměnila, ale byla rozšířena o vysvětlující odstavce v rámci rozhodnutí o poskytnutí pomoci. Pravidla OP RVMZ jednoznačně stanoví v Obecné části, že na administraci těchto projektů se nevztahuje správní řád. 
9) Jedná se o formuláře připravené ŘO OP pro jednotlivé gestory opatření/podopatření OP RVMZ. Pokud dojde k posunu podpisu gestora z důvodu nemoci nebo dovolené, provede hlášení ihned po návratu. Rozdíl několika dnů není pro zaznamenání stavu za předchozí  měsíc rozhodující.

10) Na Kontrolním listu bylo uvedeno datum a podpis kontrolující osoby. U zaškrtnutí se jedná  o  pochybení lidského faktoru.

Nápravné opatření: doporučení, aby pracovníci PRV a OP Rybářství byli pravidelně proškolováni v rámci stanovených postupů.

11) Metodické pokyny SZIF zpřesňují a detailněji rozpracovávají Směrnice, platná je vždy poslední vydaná norma. Při následné aktualizaci příslušné Směrnice se Metodický pokyn do Směrnice dle potřeby promítne. V tomto případě byla poslední aktualizace směrnice P0504 provedena dne 30.9.2005 a MP č. 17/2005/P/RO_CEN byl vydán dne 3.10.2005. Z uvedených interních předpisů tedy platí později vydaný Metodický pokyn (aktualizace Směrnice P0504 nebyla po 3.10.2005 prováděna).
Nápravné opatření: Pro Program rozvoje venkova byla k provádění  změn vydána obecná směrnice V0404 - tedy i pro osu IV LEADER - s tím,  že odchylné činnosti pro LEADER jsou upraveny Metodickými pokyny č. 3/2008/V/RO_CEN a č. 13/2008/V/RO_CEN a jednoznačná návaznost na Směrnici V0404 je z nich zřejmá.
12) SZIF s tímto kontrolním zjištěním souhlasí a pouze uvádí, že k tomuto pochybení došlo pouze na jednom RO SZIF. Příslušný RO SZIF byl na nejbližší poradě vedoucích zaměstnanců upozorněn na nutnost dodržování nastavených postupů.
13) Předložený projekt naplňoval účel příslušné Fiche i rozsah způsobilých výdajů, nedošlo tedy k pochybení při hodnocení přijatelnosti projektu před jeho doporučením a proplacením. 

Obecně může dojít k odchýlení od původního účelu projektu v následné  pětileté lhůtě vázanosti účelu projektu a toto odchýlení může být zjištěno kdykoliv ex-post. V případě, že příjemce dotace neučiní doporučená nápravná opatření k zajištění původního účelu projektu, může být poskytnutá dotace vymáhána zpět. 

Tento projekt tedy byl na základě zjištění NKÚ cíleně zahrnut do kontrol ex-post prováděných SZIF a při této kontrole bude využito zjištění NKÚ.
14) SZIF s tímto kontrolním zjištěním souhlasil a pouze uvedl, že se jednalo pouze o jeden případ, kdy k tomuto pochybení ze strany RO SZIF došlo. V PRV se již zaměstnanci RO SZIF zasedání výběrových komisí MAS neúčastní, nicméně příslušný RO SZIF bude na nejbližší poradě vedoucích zaměstnanců poučen o nutnosti dodržovat nastavené administrativní postupy. Nápravné opatření: Z výše uvedeného vyplývá pro PRV nutnost neustálého sledování dodržování stanovených postupů a předcházení chyb lidského faktoru.
15) SZIF v OP RVMZ vyhotovoval Smlouvy a Podmínky dle závazné osnovy připravené Řídícím orgánem ve spolupráci se SZIF. Pokud došlo v průběhu realizace k změnám nebo zpřesněním Pravidel, byli na tuto okolnost žadatelé upozorněni v rámci vyhlášeného kola na internetových stránkách MZe/SZIF. Viz také bod 1.1. Legislativní rámec – Pravidla. Nápravné opatření: S ohledem na uvedené kontrolní zjištění NKÚ učinil SZIF opatření, aby v Dohodách v rámci PRV byl již od 7. příjmového kola ve formuláři Dohody uveden odkaz na Pravidla pro příslušné příjmové kolo včetně dalších následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel (v PRV oproti OP RVMZ neplatí pouze podmínky z konkrétních Pravidel daného kola, ale některé podmínky mohou být pro neproplacené projekty následnými verzemi Pravidel měněny, resp. změkčeny). 
16) SZIF vyhotovoval Smlouvy, resp. Podmínky dle závazné osnovy určené Řídícím orgánem OP ve spolupráci se SZIF s tím, že za stěžejní termín z  harmonogramu realizace projektu bylo považováno pouze datum podání žádosti o proplacení, kterým se zároveň rozumí i ukončení realizace projektu. Pokud se týká zahájení realizace projektu, toto byl povinen příjemce dotace dle  Pravidel zajistit do 6 měsíců ode dne podpisu Podmínek a o zahájení informovat SZIF na samostatném formuláři „Oznámení o zahájení prací“, což měl uvedeno jako samostatné ustanovení v Podmínkách. Délka realizace projektu byla stanovena ve specifických podmínkách pravidel jednotlivých opatření a podopatření. Nápravné opatření: V oblasti PRV jsou termíny pro počátek způsobilosti výdajů jednoznačně vymezeny v Pravidlech, jakož i lhůta pro ukončení realizace projektu, resp. předložení Žádosti o proplacení s tím, že konkrétní termín předložení Žádosti o proplacení si v rámci stanovené lhůty plánuje příjemce dotace a je součástí údajů v Dohodě. Podmínka zahájení realizace projektu do 6 měsíců není v Pravidlech pro PRV uplatněna
17)SZIF na základě zjištění NKÚ přijal opatření, aby u těchto projektů zajistil a ověřil, že u nich nedošlo ve lhůtě 5 let k žádné podstatné změně - cíleně u nich v IS SZIF založil kontroly ex-post, při nichž bude dodržení této pětileté lhůty ze strany SZIF ověřeno. Navíc žadatelé jsou s touto 5letou lhůtou obeznámeni z Pravidel, která jsou povinni dodržovat. Nápravné opatření: Zároveň, aby k  podobných pochybením nedocházelo v PRV, SZIF přijal opatření, že pokud je v Pravidlech u příslušného opatření/podopatření uvedena podmínka 5leté lhůty, zahrne se tato podmínka automaticky v IS SZIF do každé Dohody, takže je odstraněno možné lidské pochybení oproti OP RVMZ, kdy se tato podmínka zadávala ručně.

18) K nahlášení změny žadatelem a odsouhlasení změny zaměstnancem CP SZIF došlo v tomto jednom případě elektronickou poštou, příslušná zaměstnankyně byla již dříve obeznámena s nutností dodržovat předepsané standardní formuláře a postupy. Nápravné opatření: Jedná se o selhání lidského faktoru, systém byl nastaven dobře. V PRV bude zdůrazňováno dodržování nastaveného systému.
19) Dle nastavených postupů v OP RVMZ (ve spolupráci s Řídícím orgánem OP) nebylo za písemné schválení považováno jen Oznámení o schválení změn, ale i písemné uzavření Dodatku ke smlouvě s tím, že ze Zvacího dopisu k podpisu Dodatku je zřejmé, ke kterým Hlášením se Dodatek vztahuje. 
Toto bylo nastaveno do postupů SZIF po dohodě s Řídícím orgánem OP zejména z důvodu nezbytného zjednodušení administrace, neboť zasílání příjemcům dotace vedle Zvacích dopisů s návrhy Dodatků ke Smlouvě, v nichž je schválená změna zapracována, ještě i Oznámení o schválení změny by bylo značně administrativně náročné. Oznámení o schválení změny se zasílalo pouze v případech, kdy nebyl na schválenou změnu vyhotovován Dodatek ke Smlouvě. Nápravné opatření: V souvislosti s tímto zjištěním SZIF v PRV učinil kroky, aby v Pravidlech bylo zapracováno, že výsledek schvalovacího procesu sděluje SZIF žadateli buď Vyrozuměním nebo výzvou k podpisu Dodatku k Dohodě.
Ke zjištění, že některé změny neschválil SZIF ve stanoveném termínu, budou jednak příslušné RO SZIF upozorněny na nutnost dodržování lhůty při administraci nahlášených změn a zároveň bude v rámci příští plánované supervize z CP ke směrnici V0404 kontrola zaměřena na dodržování této lhůty, která je platná i pro PRV.
20) SZIF jako zprostředkující subjekt postupoval při administraci změn dle instrukcí, konzultací a písemného pokynu z Řídícího orgánu OP. Postup byl uplatněn zejména s ohledem na nutnost maximálního zjednodušení administrace na straně žadatele - změny byly rozlišeny na ty, u kterých se musí vyhotovovat Dodatek a na ty, u kterých se žadateli zasílá pouze Oznámení o schválení změny, takže žadateli odpadla návštěva RO SZIF k podpisu Dodatku. 
V Kontrolní zprávě NKÚ se k tomuto zjištění dále uvádí, že „Postup projednal SZIF s MZe jako řídícím orgánem, který navrhovaný způsob nevyhotovování dodatků k Podmínkám sice schválil, avšak Pravidla LEADER+ v tomto smyslu neupravil. Pro SZIF tedy nadále zůstala v platnosti povinnost sepisovat dodatky k Podmínkám.“

Nápravné opatření: SZIF proto učinil patřičné kroky, aby v Pravidlech pro PRV bylo jednoznačně uvedeno, že výsledkem schválené změny může být vedle Dodatku k Dohodě také pouze Vyrozumění zaslané žadateli/příjemci dotace.

Aplikovaný postup vede v PRV ke značnému zjednodušení administrace zejména na straně žadatele, což bylo a stále je velice aktuální a požadovaný aspekt při administraci žádostí.   
21) Ze zkušeností z implementace OP RVMZ vyplývá, že je velmi obtížné stanovit pevnou dobu na vyřízení žádosti o proplacení přijatelných výdajů projektu. Velmi často příjemce pomoci nedodá kompletní dokumentaci potřebnou pro schválení žádosti o platbu a posouvá se tím termín předložení kompletní žádosti a jejího schválení. Dle názoru ŘO OP by pevně stanovená doba k vyřízení žádostí o proplacení nemusela být ku prospěchu příjemce pomoci. Jak je uvedeno výše, není taková doba požadována ani v rámci Metodiky finančních toků MF.
Nápravné opatření: Lhůty byly ve všech opatřeních Osy IV. stanoveny takto: „V případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli dotace schválena nejpozději do 12 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení, případně ode dne doplnění chybějící dokumentace. Proplácení následuje do 21 dnů od okamžiku schválení žádosti o proplacení“

Toto znění je již zapracováno do současně platných znění Pravidel pro opatření IV.1.1. MAS, IV.1.2. Realizace rozvojové strategie i IV.2.1. Projekty spolupráce.

22) Kontrola přijatelných výdajů byla Dohodou o delegování přenesena na SZIF, který v případě špatného zúčtování provádí korekci přijatelných výdajů. Jednalo se o jednotlivé chyby způsobené selháním lidského faktoru. Systém byl nastaven dobře. Opatření pro PRV není nutné, nutné je pouze dodržovat již stanovená pravidla.
23) Pokud jde o doporučení auditní mise Evropské komise z roku 2005 je třeba zdůraznit, že MZe jako ŘO OP RVMZ důrazně dbal na transparentní a nediskriminační přístup žadatelů k finanční pomoci při realizaci projektů v rámci OP RVMZ. 

Odvolacího řízení nebylo v rámci OP Zemědělství, a tedy ani v podopatření 2.1.4. zavedeno, ale žádost o přezkoumání postupu při administraci projektu nebyla vyloučena. Žadatel mohl požádat o přezkoumání svého podezření na nesprávný postup kteréhokoliv článku v rámci administrace projektu: tedy MAS, RO SZIF, CP SZIF i ŘO OP.   

Na základě podnětu auditorů ES a s ohledem na výše uvedené bylo Zprostředkujícímu subjektu SZIF v rámci jeho kontrolní činnosti, která na něj byla delegována, uloženo věnovat zvýšenou pozornost v případě, kdy žadatel, jehož projekt nebyl vybrán, požádá o přešetření postupu výběru, tak jako to provádí u ostatních opatření v případě, kdy se předkladatel projektu obrací na SZIF (nebo na MZe) se žádostí o přešetření např. případů zastavení administrace projektů RO SZIF. 

Žadatelé o finanční pomoc, jejichž projekty nebyly výběrovou komisí MAS doporučeny k financování měli možnost se k MAS odvolat. Pokud by nebylo jejich odvolání řádně vysvětleno, mohli se odvolat na RO SZIF, CP SZIF a  nebo ŘO OP. Aktuálně bylo toto upozornění umístěno také na internetové stránky MZe.

Nápravné opatření: Žadatelé mají možnost zažádat o přezkum postupu MAS, lhůta pro podání žádosti o přezkum je 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS (ode dne, kdy MAS odeslala žadateli dopis o vyřazení žádosti z administrace), bod m a n, kapitola 8. Povinnosti MAS při realizaci SPL Obecné části Pravidel pro Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. 

24) Při kontrole fyzické realizace projektu byla na jednom RO SZIF kontrolory nesprávně vyhodnocena realizace části souvisejících výdajů projektu vlastními zdroji. Vzhledem k tomu, že nebyla prokázána souvislost mezi činnostmi prováděnými vlastními zdroji a způsobilými výdaji,  nelze uznat nákup počítačů jako způsobilý výdaj.
SZIF s tímto kontrolním zjištěním souhlasil, proto přijal opatření, že bude tato složka příjemce dotace předána MZe (ŘO OPZ a OPR) k vymáhání neoprávněně čerpaných finančních prostředků.Jednalo se o jednotlivou chybu způsobenou selháním lidského faktoru. Systém byl nastaven dobře. Opatření pro PRV není nutné.


	Na základě zjištěných skutečností NKÚ doporučuje:

1. stanovit lhůtu pro vyřízení žádostí o proplacení výdajů projektu, protože metodika finančních toků ani postupy pro administraci finanční pomoci tyto lhůty nestanovují

2. v případě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku stanovit pro příjemce finanční pomoci lhůtu vázanosti na účel, aby bylo zajištěno další využití tohoto majetku.
	Vzhledem k ukončení OP RVMZ a tedy i podopatření 2.1.4. typu LEADER+ mohou být zjištění kontroly využita až v Ose IV LEADER v rámci Programu rozvoje venkova.  

Stanovisko odboru venkovských podpor k:

Doporučení č.1:

požadované lhůty jsou již stanoveny a jsou zapracovány do současně platných Pravidel pro všechna opatření Osy IV LEADER.

Doporučení č.2:

· pro Opatření IV.2.1. Projekty spolupráce jsou lhůty vázanosti na účel u drobného dlouhodobého hmotného majetku dostatečně ošetřeny vždy ve Specifické části Pravidel podmínkou „Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody;,C“.

· pro Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie je ve Specifické části Pravidel odkaz na Samostatnou přílohu 9 Pravidel IV.1.1., ve které je tato podmínka u většiny Fiche opatření také uvedena ve výše uvedeném znění. U Fiche opatření, kde se tato podmínka nevyskytuje, se nepředpokládá nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, (např. Fiche opatření III.3.1. Vzdělávání a informace). Tato úprava je vyhovující a naplňuje doporučení č.2.

· pro Opatření IV.1.1. Místní akční skupina je v současném znění Pravidel IV.1.1. stanovena lhůta vázanosti na účel pouze pro investice, pro drobný dlouhodobý hmotný majetek zatím nikoliv. Pro tento bude lhůta vázanosti na účel doplněna do Pravidel IV.1.1. při jejich nejbližší aktualizaci, která se předpokládá v 2. polovině roku 2010.



	Závěr ke kontrole NKÚ č.08/25 Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER

Ve vyhodnocení kontroly NKÚ konstatovalo, že prostředky státního rozpočtu a EK byly v zásadě poskytnuty a použity v souladu se stanovenými pravidly a podmínkami. Systém poskytování těchto prostředků byl funkční.

Všechny kontrolované proplacené projekty dosáhly svých cílů a ve všech případech byl dodržen účel projektu. Administrace prováděná SZIF a částečně i místními akčními skupinami (používaná zkratka MAS) probíhala řádně a v této oblasti nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Vláda usnesením č. 1421/2009 ze dne 23.11.2009 uložila ministru zemědělství implementovat zkušenosti s realizací podopatření LEADER +  v programovém období 2004-2006 do realizace Osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. 

Pokud nebylo možné změny zapracovat vzhledem k pokročilé realizaci OP RVMZ, jsou využívána v rámci PRV a OP Rybářství na období 2007 – 2013.


	Zaměření kontroly/auditu
	Číslo a datum kontroly/auditu
	Kontrolovaný/auditovaný subjekt

	Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-2008
	Kontrola č. 9/12 
od 20. 4. 2009 

do 11. 12. 2009
	SZIF

MZe

	Kontrolní/auditní subjekt
	
	

	NKÚ
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	týkající se OP RVMZ opatření 2.3.
	

	
	


Závěr ke kontrole NKÚ č. 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-2008:
MZe byl předán protokol o kontrole, ke kterému byly ke dni 6.1.2010 podány námitky. NKÚ byly námitky odmítnuty, bylo podáno odvolání Kolegiu NKÚ. Dne 31.3.2010 byl zveřejněn ve věstníku NKÚ kontrolní závěr z kontroní akce č. 09/12, který byl dne 7.6.2010 projednán ve vládě České republiky. Vláda uložila ministru zemědělství a řediteli Státního zemědělského intervenčního fondu realizovat opatření obsažená ve stanovisku vlády a informovat vládu o plnění přijatých opatření do 31. prosince 2010.
Kontroly/audity prováděné Evropskou komisí/DG AGRI na OP RVMZ

	Zaměření kontroly/auditu
	Datum kontroly/auditu
	Kontrolovaný/auditovaný subjekt

	Šetření č. RD/2005/012 CZ

Posouzení řídicích a kontrolních systémů OP RVMZ 2004-2006 spolufinancovaného orientační sekcí fondu EAGGF (nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a nařízení Komise (ES) č. 438/01)
	19. – 23.9.2005
	SZIF

MZe

	Kontrolní/auditní subjekt
	
	

	EK- DG AGRI
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	1) V souladu s postupy je třeba provádět následné kontroly závěrečných platebních závazků čl.30, odst. 4, nařízení 1260/1999. Vzorek pro tyto kontroly se stanoví podle následujícího principu: každoročně 3 % projektů ve dvou třetinách závazkového období. Poté, co proběhla výše zmíněná kontrola projektu, projekt už  není znovu vybrán do populace, která slouží jako základ pro výběr vzorku následující rok. Doporučení: Změnit postupy tak, aby bylo zajištěno, že všechny projekty, jejichž závazkové období ještě neskončilo, měly každý rok stejnou šanci být vybrány k těmto kontrolám.

2) Pokud jde o opatření LEADER+, místní akční skupiny (MAS) provádí předběžnou volbu projektů , kterým bude přidělen grant orgánem rozhodujícím o přidělování grantů. Žadatel, jehož projekt nebyl místní akční skupinou vybrán, nemá možnost se proti rozhodnutí místní akční skupiny odvolat. Doporučení: Aby byla zajištěna rovnost zacházení a průhlednost, žadatelé, jejichž žádosti o spolufinancování byly místní akční skupinou zamítnuty, by měli mít odpovídající šanci odvolat se a ŘO OP by měl během svých kontrol prováděných podle článku 4 prověřit praktické uplatňování a efektivnost tohoto postupu.


	1) Akceptováno. Ke splnění tohoto doporučení bylo rozhodnuto tak, že byl aktualizován postup výběru vzorku ke kontrole ex-post ve směrnici P0507 a v IS tak, aby bylo zajištěno, že jako základna pro výběr vzorku projektů ke kontrole ex-post budou každoročně sloužit všechny projekty ve dvou třetinách závazkového období, tj. i ty, u nichž už kontrola ex-post proběhla. Aktualizováno 9.8.2006.

2) Akceptováno částečně. V souladu s článkem 9, písm. n) nařízení Rady  (ES) č.1260/1999 delegoval ŘO OP RVMZ na Zprostředkující subjekt (SZIF) činnosti, související s implementací OP RVMZ, včetně kontrolní činnosti (související s čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001). Podle nastavených Pravidel LEADER+ ŘO OP RVMZ delegoval kontrolní činnost při výběru projektů na Zprostředkující subjekt (SZIF). Zástupce RO SZIF společně s MAS prováděl hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu při podání žádosti (Hodnotící zpráva s výsledky hodnocení žadatele a projektu). Na RO SZIF prováděli hodnocení nezávisle 2 pracovníci a vyhotovenou zprávu schvaloval svým podpisem ředitel RO SZIF. Tyto hodnotící zprávy byly předávány výběrovým komisím MAS jako podklady pro další výběr. Při výběru projektů výběrovou komisí MAS (doporučených společně MAS a RO SZIF) byl přítomen zástupce RO SZIF, který dbal na správný postup výběru (tento zástupce neměl hlasovací právo). Na základě podnětu auditorů EK byl SZIF požádán o nejvyšší pozornost v případech, kdy se žadatel odmítnutý MAS odvolal a žádal přezkoumání postupu MAS, která zamítla jeho žádost o finanční podporu. Odvolací řízení nebylo v rámci OP RVMZ zavedeno, což platí i pro 2.1.4.. To ovšem neznamená, že se žadatel nemohl odvolat k MAS, RO SZIF, CP SZIF popř. také k ŘO OP RVMZ. Aktuální oznámení pro žadatele v tomto smyslu bylo uveřejněno na stránkách MZe určených pro informace žadatelů/příjemců podpory z podopatření 2.1.4. podopatření typu LEADER+. 

Nápravné opatření: Na základě předaného doporučení od  ŘO OP RVMZ, bylo do programu PRV zapracováno následující opatření: Žadatelé mají možnost zažádat o přezkum postupu MAS, lhůta pro podání žádosti o přezkum je 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS (ode dne, kdy MAS odeslala žadateli dopis o vyřazení žádosti z administrace), bod m) a  n), kapitola 8., Povinnosti MAS při realizaci SPL Obecné části Pravidel pro Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 


	Zaměření auditu/kontroly
	Datum kontroly/auditu
	Kontrolovaný/auditovaný subjekt

	Audit výdajů orientační sekce EAGGF vykonaný v ČR za účelem přezkoumání řídicích a kontrolních systémů týkajících se OP RVMZ
	19. – 23.5.2008
	MZe – odbor auditu a supervize

	Kontrolní/auditní subjekt
	
	

	EK- DG AGRI
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	Doporučení 1: Standardní soubory by měly zahrnovat pracovní dokumenty a kontrolní seznamy by měly obsahovat odkazy na pracovní dokumenty.

Doporučení 2: České orgány by měly zajistit náležitou kontrolu, o níž by měly být vedeny záznamy v kontrolním seznamu. V této fázi se má za to, že výše zmíněné nedostatky mají za následek neúplný prověřovací záznam a že zjištění systému není uspokojivé.

Doporučení 3: Podle čl. 11 (písm. h) nařízení č. 438/2001 by kontroly výběrových souborů měly ověřit, že spolufinancované akce jsou uskutečňovány v souladu s pravidly a politikami Společenství podle čl. 12 nařízení (ES) č. 1260/1999 ( pravidla hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek) a že byly řádně ověřeny prováděcími orgány (podle čl. 4 nařízení č. 438/01). České orgány by měly zajistit řádnou kontrolu, o níž by měly být vedeny záznamy v kontrolním seznamu a kontrolní zprávě. V této fázi se má za to, že nebyla dodržena ustanovení článků 10 – 12 nařízení č. 438/2001.


	1) Akceptováno: Po provedených personálních změnách v odboru auditu a supervize MZe, nezávisle na auditu EK byla v tomto odboru přijata nápravná opatření týkající se auditu systémů. Byly vytvořeny Kontrolní listy, ve kterých je podrobně popsán průběh auditu s datem a podpisem ředitele odboru.

2) Akceptováno: V současné době jsou již všechny pracovní dokumenty potřebné v průběhu auditu k dispozici.

3) Akceptováno: Pracovníkům DG AGRI byly předloženy pouze složky, které obsahovaly samotné protokoly včetně jejich příloh. Podpůrné materiály, se kterými se pracuje při kontrole nebyly do té doby součástí složky o provedené kontrole. Byl nastaven a sjednocen systém, byla aktualizována Směrnice pro provádění kontroly vzorku operací a v bodě 7.6. této Směrnice je přesně a konkrétně popsán proces pořízení, zakládání a archivace zjištěných údajů.


Kontrola/Audit provedený Evropským účetním dvorem na OP RVMZ

	Zaměření kontroly/auditu
	Datum kontroly/ auditu
	Kontrolovaný/Auditovaný subjekt

	Výdaje EAGGF (prohlášení věrohodnosti účtu za rok 2008; referenční číslo PF 3050)
	22.9. – 26.9.2008

13.10. - 17.10.2008
	MZe

SZIF

	Kontrolní/auditní subjekt
	
	

	Evropský účetní dvůr
	
	


	Kontrolní zjištění
	Vypořádání 

	1) Nekonzistentní podmínky způsobilosti podopatření 1.3.2. (Investice do lesů) u firmy SOLITERA spol. s.r.o. Firma SOLITERA použila stroj získaný s finančním přispěním EU v rozporu se stanovenými podmínkami v Pravidlech (použití na státní lesní půdě). 

2)  Konečný příjemce neobdržel platbu co nejrychleji (MZe, PÚ Ústí nad Orlicí).

3) Koneční příjemci nedostávají platby svých příspěvků z fondu co nejrychleji.

4) Dokumentace týkající se rizikových faktorů, která byla auditorům poskytnuta obsahuje informace pouze o výběru opatření (úroveň 1), přičemž riziko u jednotlivých opatření se hodnotí na bodové stupnici od 1 do 5. Předložený dokument neuvádí důvody k výběru projektů na úrovni 2 a 3. Chybělo vysvětlení jak byly projekty zvolené ke kontrole dle čl. 10 vybrány.

5) Z porovnání sloupců ,,datum 5% kontrol“ a ,,datum platby“ u konkrétních projektů je zřejmé, že do kontrolního vzorku dle čl. 10 jsou za každý rok zahrnuty výdaje týkající se všech předcházejících let od zahájení programu. Projekty časově starší tak mají větší šanci na výběr oproti projektům posledních let. 

6) Podopatření 1.1.1. bylo přiděleno vysoké bodové hodnocení. V analýze provedené autory bylo toto opatření v kontrolovaných výdajích zastoupeno ve výrazně malé míře. Podobná situace byla zjištěna pokud jde o geografické rozložení kontrol. Nedostatečná je přílišná míra zastoupení v rozporu s požadavkem kontrolovat vhodnou kombinaci druhů operací. Předložená dokumentace tento stav neobjasňuje.

7) Nebyla provedena analýza účelnosti systému ani neproběhla revize kritérií výběru, např. na základě analýzy provedených kontrol.

8) České orgány se nedržely vnitrostátních pokynů, podle nichž je třeba posuzovat rizikové faktory také na úrovni operací a příjemců. Důvody výběru projektů ke kontrole nebyly jasně vysvětleny.

9) Vzorek kontrolovaných operací není rovnoměrně rozložen na celé dotčené období a nezajišťuje, že se kontroluje vhodná kombinace operací odpovídající tomu, na kolik jsou opatření významná z finančního a geografického hlediska. 

10) Nebyla provedena analýza účelnosti uplatněné analýzy rizik.

11) Zavedené postupy pro provádění 5% kontrol tak nejsou v souladu se všemi požadavky čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001.


	1) Podopatření 1.3.2. Nastavený systém čerpání podpor byl auditován firmou PwC v rámci auditu shody se závěrečným výrokem bez výhrad. Přijatelné výdaje byly schváleny na zasedání MV OP Zemědělství za účasti zástupce EK –DG AGRI, který nevznesl k výdajům na pořízení strojů a zařízení  žádné námitky. Z podopatření 1.3.2. Investice do lesů lze dle písmene d) podporu poskytnout mj. na pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví. Při zahájení OP RVMZ byly majiteli nebo nájemci lesů používány zastaralé neekologické stroje nebo jejich vybavení bylo zcela nedostatečné. Záměrem poskytnutí podpory v písm. d) podopatření 1.3.2. bylo podpořit pořízení ekologicky šetrnějších, moderních a výkonnějších strojů pro práci v lesích. Použití stroje na státem vlastněné lesní půdě bylo v době vyhlášené kalamity. 

Nápravné opatření je uvedeno níže.

2) Odbor ŘO OP Zemědělství a Rybářství - 14120

Příjemce dotace opatření 2.1.1.- Pozemkové úpravy je MZe – PÚ (Pozemkový úřad). U tohoto opatření se jedná o předfinancovaný projekt a platba příspěvku EU se vrací do kapitoly MZe. 

3) Odbor ŘO OP Zemědělství a Rybářství – 14120
U uvedených případů se jedná o opatření 2.1.1. – Pozemkové úpravy, kde příjemcem pomoci je MZe (PÚ). V těchto případech se jedná o předfinancované projekty. Na základě ,,Dohody o delegování pravomocí k nakládání s peněžními prostředky na bankovních účtech MZe“ a ,,Pokynu k řízení finančních toků OP RVMZ“ ze dne 25.1.2007 provádí SZIF/ Finanční útvar proplácení z národních prostředků.  Platby příspěvku EU se vrací do kapitoly MZe po následné refundaci..

4) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000

Zdůvodnění bylo předloženo jen pro roky 2007 a 2008, ale i ze zpráv podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 za roky 2005 až 2008 je patrné, že bylo postupováno dle výše uvedeného nařízení. Pro roky 2005 a 2006 jsou uvedena i kritéria výběru vzorku operací. Ze zpráv je i patrné, že postup výběru vzorků byl vždy odsouhlasen MF. Jiné doklady než předané a tyto, vztahující se konkrétně k výběru vzorků nebyly dochovány. Z výčtu provedených kontrol je patrné, že rozhodující požadavky a podmínky na výběr vzorku uvedené v citované směrnici na str. 11 v bodě 6. Metody pro výběr vzorků operací a v bodě 6.1. Výběr vzorku byly bez zbytku splněny. Kontrolami realizovanými oddělením kontrol OP v letech 2006-2008 (odbor Auditu a supervize) i v současnosti byly realizovány kontroly projektů typických a zásadních pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství.

5) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000
Podmínka, že by se neměli vybírat projekty z dřívějších let není v legislativě uvedena. V nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je uváděno rovnoměrné rozložení kontrol na celé dotyčné období. Bylo i prokázáno, že u projektů z let 2004 a 2005 hrozil větší výskyt chyb než z let pozdějších.

6) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000
 Jedná se pouze o část kontrol ze všech 5% kontrol, protože 5% kontrolovaných vzorků se týká projektů celého operačního programu za dané období. Vzhledem k počtu kontrol je toto kontrolované množství dle našeho názoru více jak adekvátní, neboť 28 kontrol se týká pouze tohoto podopatření a procentuálně tvoří čtvrtinu všech uskutečněných kontrol. Byly nejvíce kontrolovány oblasti s největším výskytem projektů. 

7) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000 V rámci kontrolních akcí do roku 2008 byly nalezeny pouze formální nedostatky, které neměly vliv na poskytnuté dotační prostředky. Proto nebylo nutno měnit kritéria výběru. Odbor Auditu a supervize postupoval dle platných norem a pokynů MF/CHJ a ve zprávách těchto subjektů bylo uváděno, že vnitřní kontrolní systém OP je účinný a zajišťuje identifikaci a ošetření klíčových rizik, nastavení vnitřních kontrol a monitorování stěžejních procesů.

8) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000 

Vzorek operací byl sestaven tak, že splňuje všechny požadavky z hlediska kontrol včetně různých typů příjemců odvětví apod.

9) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000 

Při hodnocení rozložení kontrol 5% vzorku operací je nutno vycházet ze skutečnosti, že se prováděly až od 2. poloviny roku 2005 s ohledem na rozjezd programu – podopatření 1.1.1 bylo prioritní. V dalších letech byly kontroly vzorků operací již rozloženy s ohledem na spektrum kombinací jednotlivých operací a významnosti hledisek finančních i geografických. 
10) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000 

Při kontrolních akcích do roku 2008 se nacházely pouze formální nedostatky a nastavený systém kontrol prokazoval funkčnost celého systému. Nebylo nutné měnit kritéria výběru.

11) Stanovisko odboru Auditu a supervize MZe – 11000 

Na základě stanovisek k jednotlivým bodům ,,Zjištění“ se domníváme, že požadavky zmiňované v čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 jsou zcela splněny a tuto skutečnost deklaruje i MF ve svých zprávách. Na základě připomínek odbor Auditu a supervize MZe přijal následná opravná opatření: 

-povinnost písemného zdůvodnění výběru vzorku operací

-archivace tohoto písemného zdůvodnění 

-dokumentace výstupů z informačních systémů

-stanovení kritéria váhy.



	Závěrečné stanovisko EÚD: V dopise zaslaném presidentovi NKÚ ze dne 2.10.2009  EÚD oznamuje, že po analýze komentáře, který obdržel od NKÚ (připraveno ŘO OP, SZIF a OAS MZe) ke zjištěním EÚD  zůstávají zachována následující zjištění a důvody jejich zachování:

1. nebyly dodrženy podmínky způsobilosti pro projekt: příjemce pomoci z podopatření 1.3.2. Investice do lesů společnost SOLITERA, spol. s.r.o. použila lesní traktor pořízený s příspěvkem z EAGGF ve státem vlastněném lese při kalamitní těžbě dřeva a tím porušila podmínky, za kterých jí byla finanční pomoc poskytnuta. 

2. pořízení lesnického traktoru v rámci podopatření 1.3.2. Investice do lesů OP RVMZ se opírá o podporu ekologické technologie. V Pravidlech však nejsou specifikovány ekologické nebo environmentální podmínky, které by měl projekt financovaný z tohoto opatření splňovat. Pravidla pro žadatele nejsou plně konzistentní s OP RVMZ.

3. zůstávají zjištění týkající se postupů kontrol operací podle čl. 10 nařízení 438/2001 – tzv. 5 % kontroly, které prováděl odbor auditu a supervize MZe (české orgány neprokázaly jak byla v proceduře výběru 5 % vzorku aplikována analýza rizik.


	Nápravná opatření:
1) ŘO OP: Případ společnosti SOLITERA byl vložen do IS MSSF CENTRAL nejprve jako neopodstatněná nesrovnalost a po následném prošetření byla změněna na opodstatněnou nesrovnalost. Zároveň byl osloven územně příslušný finanční úřad se žádostí o posouzení zda došlo k porušení rozpočtové kázně. Pokud bude zjištěno porušení rozpočtové kázně, bude odvod neoprávněně použitých prostředků a případné penále vymáhat FÚ. V opačném případě bude neoprávněně použité prostředky vymáhat ŘO OP.

2) ŘO OP: Vzhledem ke zjištění EÚD, bude odboru ŘO PRV předáno upozornění na potřebu přesné formulace a zajištění úplné shody mezi programovým dokumentem a ostatními dokumenty, především Pravidly v rámci PRV 2007 – 2013. Tento poznatek bude rovněž implementován při aktualizacích v rámci OP Rybářství 2007 – 2013.

3) Odb. auditu a supervize: Na základě auditní mise EÚD bylo přijato nápravné opatření a pro výběr vzorků na rok 2009. již byly přijaty jednotlivé kroky, zdůvodnění výběru konkrétních projektů, písemně zaznamenáno. Byla upravena i Směrnice pro provádění kontroly vzorku operací tak, aby tyto činnosti byly nastaveny v předepsaných postupech.




Audity prováděné odborem auditu a supervize na OP RVMZ 
	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Přijímání žádostí ze strukturálních fondů a vkládání dat do implementačního systému, prověřování kontrolních mechanizmů 
a přístupových práv do implementačního systému.
	3/2004

1. – 30.9.2004
	SZIF Praha

RO SZIF Praha

RO SZIF Hradec Králové

ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditované procesy závažným způsobem nekolidují, jsou jako celek funkční a způsob jejich realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty).
	


	Doporučení pro ŘO OP RVMZ
	Vypořádání 

	1) Registrační číslo by mělo umožňovat jednoznačnou identifikaci původu žádosti


	1)Nebylo akceptováno: struktura registračního čísla je převzata z MSSF-CENTRAL a je pro OP RVMZ závazná. 

Tato struktura je jednotná pro všechny OP.

	Doporučení  pro SZIF
	

	2) Aktualizovat dokumentovaný postup, např. tím, že bude do systému zabudován zpětný dotaz, zda referent souhlasí se zaznamenanou odpovědí.

3) Zajistit, aby se referenti po konečném rozhodnutí vedoucího už do bodování nemohli vrátit (ovlivnit jej).

4)Vedoucí pracovník by měl bodové hodnocení prověřit i v případě, kdy se oba referenti v bodovém hodnocení  shodují. 

5) Zajistit pružný přechod mezi bloky a stanovit definitivní ukončení zadávání údajů až po větších celcích. Po zavření posledního okna standardním způsobem opět zabudovat do systému zpětný dotaz na konečné zaregistrování žádosti a zavření všech bloků.

6) Při pořizování informačního systému je nutné klást větší nároky na jeho přizpůsobení konkrétním potřebám, neakceptovat příliš obecnou verzi, mít na zřeteli, že IS definuje odborný útvar (uživatel) a ne dodavatelská firma.

7) Všechny nové aplikace a změny aplikací  existujících musí být autorizovány vlastníkem systému a po okamžitém testování uchovávat všechny testovací doklady, včetně protokolu.

8) Tam, kde je to možné a účelné, zavést co nejvíce automatizovaných kontrol, protože ty jsou nejbezpečnější.

9) Zkvalitnit předběžnou kontrolu – RO SZIF Praha

10) Zkvalitnit předběžnou kontrolu – RO SZIF Hradec Králové

11) Zavést a důsledně využívat spisový řád, popř. zavést evidenci, ve které by bylo zaznamenáno, kdo a kdy se složkou manipuloval a pracoval.
	2) Nelze akceptovat: jedná se o standardní chování roletových menu v prostředí MS-Windows. Doporučujeme nepoužívat kolečko myši. Uvedené odpovědi lze vybrat z roletového menu, které lze otevřít a následný vývěr provést levým tlačítkem myši.

3) Akceptováno: zadán požadavek na úpravu IS tak, aby bylo zajištěno znemožnění takového postupu referentů.

4) Akceptováno: vedoucí pracovník podle Směrnice P0106 kontroluje bodové hodnocení vždy u projektů nad 
5 mil. Kč a měl nově možnost prověřit bodové hodnocení
 i u projektů do 5 mil. Kč v případě, že je shodné bodové hodnocení referentů – prověření bude ponecháno na jeho zvážení a rozhodnutí. V souladu s tím i změna Směrnice P0106.

5) Vyplňování Žádostí o podporu  probíhá odděleně na jednotlivých stranách, mezi nimiž lze komfortně přepínat. Uložit rozpracovanou práci mohou referenti libovolně krát a opět pokračovat v editaci dál. Editace končí, když referent stiskne tlačítko přechod na další fázi.

6)Nelze akceptovat: při definování IS bylo prosazováno maximální přizpůsobení IS konkrétním potřebám SZIF, další úpravy již dle vyjádření SAP nejsou možné. SAP je standardní systém SAP PCRM, dle možností přizpůsobený potřebám SZIF. V některých oblastech však systém přizpůsobit nelze.

7)Akceptováno: v současné době je již aktivní proces testování nových aplikací a případných změn aplikací již existujících. Testování provádí firma Siemens společně s garantem ze strany SZIF.

8)Neakceptováno: na klíčové informace existují v současnosti speciální systémy kontrol, které okamžitě informují referenta o vzniklém problému, který buď znamená překlep referenta nebo chybu v papírové žádosti. 

9) Akceptováno: toto pochybení se nepromítlo a nijak neovlivnilo bodování projektu, uvedená položka na bodování nemá vliv. Referenti pro příjem žádosti seznámeni s výsledkem auditu a upozorněni na nutnost zkvalitnění předběžné kontroly.

10) Akceptováno: všechny přijaté projekty byly zkontrolovány za účelem zjištění a odstranění případných administrativních nedostatků. Referenti pro příjem žádostí byli seznámeni s výsledkem auditu a upozorněni na nutnost zkvalitnění předběžné kontroly.

11) Neakceptováno: referenti RO SZIF Praha  postupovali v souladu se směrnicemi řady P01XX., popisujícími pohyb složky od příjmu do ukončení administrace. Veškeré úkony byly zaznamenávány na listu o úkonech, který je nedílnou součástí každé složky. Složka byla uložena do spisovny v okamžiku jejích uzavření. 


	Zaměření auditu
	Číslo  a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Zabezpečení závěrečných výsledků mimořádného auditu připravenosti implementačního systému na čerpání prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů, provedeného auditorskou firmou PwC
	5/2004

16.12.2004 – 28.2.2005
	SZIF

ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Systém pro administraci žádostí o podporu z OP RVMZ se nachází v dokončovacím stavu připravenosti. Uplatňované postupy jsou řádně dokumentovány. Klíčová doporučení a identifikované nedostatky zjištěné auditorskou firmou PwC byly auditovanými subjekty akceptovány. Auditor potvrdil, že systém jako celek je funkční.


	

	Doporučení pro ŘO OP RVMZ

1) V době šetření nebyl dokončen proces hodnocení pracovníků ŘO OP RVMZ.

2) Zpracovat  rozbor potřebných školení pro pracovníky a zajistit jejich aktualizaci.

3) Vypracovat nebo dopracovat činnosti, úlohy a odpovědnost jednotlivých pracovníků ŘO OP především: ověřování kontrolních akcí SZIF, certifikační proces, řízení rizik, postupy pro Technickou pomoc.

4) Směrnice ŘO OP pro proces zpracování analýz rizik neobsahuje postupy, které by umožnily realizovat základní zásady řízení rizik.

5) Opatření technická pomoc – nejsou podrobně specifikovány postupy pro spolupráci s odborem vnitřní správy MZe, pro zajišťování faktur dokladujících uskutečněné nákupy a bankovních výpisů dokládajících žádosti i úhradu  a odsouhlasení smluv o financování  „Rozhodnutí“ se skutečně vyplacenými částkami.

6) Rozpracování postupů kontroly na místě s cílem ověření výdajů, realizace projektu a souladu s legislativou EU.

7) Definovat účel přehledu o plánu kontrol a jeho plnění a měsíčního plánu kontrol vždy na následující měsíc – navrhnout vhodné schvalovací postupy.

8) Směrnice ŘO předpokládá, že údaje z monitorování se budou každý rok předkládat čtvrtletně.

9) IS SZIF neposkytuje náhled na prohlížení monitorovacích dat shromážděných v průběhu registrace žádosti.

10) Rozpracovat postupy pro prošetřování, korekce a následné akce navazující na významné rozdíly zjištěné u finančních a fyzických indikátorů. 

11) Postupy týkající se vyhodnocení programu ex post nejsou plně dokumentovány.

12) IS SZIF nedokáže vygenerovat formuláře pro finanční plánování a jejich tisk.

13) Ve směrnici ŘO není uveden kontrolní list pro kontrolu žádosti konvenčních příjemců o platby ani tento formulář není zmíněn.

14) Neúplnost směrnic z hlediska certifikace uskutečňované pomocí formulářů A, B a C.

15) ŘO provádí kontrolu způsobilosti výdajů pouze formou administrativní kontroly. Nemá k dispozici kopie faktur. 

16) Není uvedena povinnost ŘO dodávat údaje pro IS ISPROFIN a CEDR.

17) Je třeba zlepšit plánovaný audit trail.

18) Chybí strategie IT.

19) Není plán systémové obnovy systémů po totálním selhání.

20) Zodpovědnost za bezpečnost systémových úseků pro monitorování není formálně dokumentována.

21) Některé funkce SAP nejsou zprovozněné, aby mohly plnit veškeré potřeby procesu implementace OP RVMZ. 

22) Systém MSSF-CENTRAL není plně funkční.

23) Zařadit do směrnic ŘO postupy pro řešení nesrovnalostí jakmile bude vypracována aktualizovaná metodika MF. 

24) MSSF-CENTRAL neumožňuje pružné zpracování záznamu o nesrovnalostech.

25) Chybí podrobné údaje jak ŘO uvědomí konečné příjemce o zrušení rozhodnutí a jak se budou vymáhat finanční prostředky.

26) Není uvedeno navracení prostředků od konečných příjemců formou zápočtu.

27) Neexistuje strategický plán auditu pro OP a referát interního auditu je ve věcech auditů OP RVMZ nezkušený.

28) Další doporučení:

- aktualizovat klíčové dokumenty pro funkci interního auditu

- doplnit metodiku hodnocení rizik pro účely plánování auditu

- započít s individuálními audity pro OP 

- zajistit správnou metodiku sebehodnocení 

- dopracovat kontrolní seznamy pro namátkové kontroly 

- důsledně postupovat podle metodiky posuzování rizik.

29) V Dohodě o delegování není jasně uveden název subjektu, který bude činnosti ZS provádět.

30) Analyzovat profily vzdělání pracovníků regionálních odborů SZIF a zajistit správnou orientaci školení. Zjistit potřebu dalších školení a kvalitu školení uskutečněných. Zajistit proškolení v rámci IS SZIF. 

31) Aktualizovat směrnice ZS. Rozpracovat postupy administrativní kontroly projektů a fyzické kontroly. 

32) Chybí postupy při posuzování rizik. 

33) Není požadováno prokázání bezdlužnosti žadatele vůči správě sociálního zabezpečení.

34) Odstranění rizik vzniku chyb při vyplňování kontrolních seznamů v IS SZIF a ještě v papírové podobě.

35) Nedostačující příručka pro kontrolory v podopatření LEADER+.

36) Monitorovací indikátory uváděné konečným příjemcem se dále nekontrolují v rámci administrativních kontrol a kontrol na místě.

37) IS neumožňuje vygenerovat finanční plány, které by měl ZS předávat ŘO.

38) Zlepšit některé oblasti v rámci směrnice ZS.

39) - vypracovat plán obnovy systémů pro případ jejich zničení

- zabezpečit přístup do systému pomocí hesel 

- zrušit neomezený přístup konzultantů SAP k produkčnímu systému SAP

- správně nastavit parametry systému SAP.

40) – nejsou uvedeny konkrétní požadavky na hlášení interního auditu na PO, CHJ a ŘO

- není strategický plán pro audit OP v dlouhodobé perspektivě

- zajistit provádění interních hodnocení a sebehodnocení v rámci vnitřního auditu

41) Aktualizovat směrnici pro činnost PJ a zajistit dodržení národní i evropské legislativy. 

42) Rozbor rizik ve směrnici PJ není propojen s dokumentem hodnocení rizik pro celý SZIF.

43) Nejsou specifikovány postupy zjišťování a rozborů rizik spojených se všemi činnostmi SZIF.

44) Vymáhání pohledávek po splatnosti, penalizace apod. ve vztahu k novému zákonu o SZIF.

45) Nedostatečná činnost v rámci řešení nesrovnalostí.

46) Ujasnit úlohu PJ v procesu finančního plánování.

47) Znovu provést integrační testy rozhraní systémů MSSF-CENTRAL a VIOLA. 

48) Zakotvit pravidlo, které zakazuje vyplácet fondy EU před provedením úhrady z národních zdrojů.

49) Projednat důsledky v případě nesplnění pravidla úhrady ,,do pěti dnů“.

50) V sytému VIOLA není seznam dlužníků, který by měl referent PJ kontrolovat.

51) Odstranit nesoulad směrnice PJ s pravidly pro žadatele v případě zjištění závazku za žadatelem.

52) Zlepšit určité oblasti audit trail.

53) Posouzení funkčnosti sytému VIOLA, seznam dlužníků v IS VIOLA a kvalita příručky pro IS VIOLA.

54) Nejasnosti v počtu členů Monitorovacího výboru. Nedodržení principu rovného postavení.


	1) Proces hodnocení pracovníků proběhl ve spolupráci s personálním odborem MZe na základě služebního zákona č. 218/2002 Sb. a byl ukončen.

2) Školení v roce 2004 byla zajišťována ve spolupráci s personálním odborem a SZIF na základě aktuálních potřeb pracovníků ŘO OP RVMZ a ZS SZIF. Požadavky na školení byly průběžně doplňovány a aktualizovány.

3) Směrnice ŘO OP byly doplněny a upraveny o pracovní postupy na základě doporučení auditorské firmy PwC a doporučení NF ve stanoveném termínu. Směrnice pokrývají všechny oblasti vykonávané činnosti.

4) Ve směrnici ŘO  bylo zapracováno propojení s příslušnými navazujícími postupy, aby se rizika zmírňovala. Zejména začlenění odpovědných pracovníků a propojení na výsledky práce interního auditu.

5) Spolupráce s odborem vnitřní správy vyplývalo z Organizačního řádu – definována činnost odd. veřejných zakázek. Dále příkaz ministra č. 13/2004 – Zásady pro postup zadávání veřejných zakázek. Podle směrnice TP po dokončení projektu dodavatel předložil ŘO faktury k proplacení ve dvou originálech, jeden jako povinná příloha k žádosti o proplacení a druhý předán účtárně MZe.

Kontrola, zda částka uvedená v žádostí o proplacení souhlasí s částkou v Rozhodnutí byla zapracována do směrnice. Příručka pro veřejné zakázky pro OP Zemědělství byla na webových stránkách MZe.

6) Kontrolní činnost dle článku 4 nařízení (ES) č. 438/2001 delegována na SZIF. Kontrolní činnost ŘO upravena ve směrnici Kontroly – k 31.7.2004 doplněna a upravena.

7) Plán kontrol má pro ŘO informativní charakter. Počítá se s jeho využitím při finančním plánování apod. Příslušná směrnice byla dána do souladu s doporučením PwC. 

8) Směrnice ŘO byla upravena v souladu se systémem monitorování dat na úrovni ZS. Ze směrnice byl vypuštěn požadavek na čtvrtletní předkládání monitorovacích indikátorů.

9) V současné době je v IS SZIF k dispozici náhled na monitorovací indikátory u každého žadatele o podporu v Žádosti o finanční pomoc z OP RVMZ.

10) Směrnice ŘO a ZS byly doplněny a upraveny a pokrývají oblasti vykonávané pracovní činnosti.

11) Postupy pro ex post hodnocení jsou upraveny dle čl. 43 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Ex post hodnocení OP RVMZ bude provádět Evropská komise s případnou spoluprací členského státu.

12) Funkce generování finančních plánů byla připravena v IS SZIF.

13) Kontrolní list je zapracován do směrnice kontrol ŘO, vychází z dokumentů předložených ZS a požadavků Metodiky finančních toků.

14) Metodiku certifikace zajišťovalo MF – Národní fond. Byl připraven postup administrace formulářů A, B, C. ZS připravil průřezovou směrnici P0512. Na ni navázal ŘO svými pracovními postupy při administraci formulářů. Směrnice ŘO OP a ZS byly doplněny a upraveny na základě doporučení MF/NF a auditorské firmy PwC.

15) Kontrola přijatelnosti výdajů je kontrolována především ZS (100% kontrola). Další kontroly (5% vzorku) podle čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 odborem Auditu a supervize MZe a rovněž interním auditem SZIF. 

16) Pro OP RVMZ nebyla nakonec stanovena povinnost dodávat údaje do těchto systémů a předávány byly údaje do MSSF-CENTRAL.

17) Problematika byla vyřešena jak na úrovni písemné dokumentace (manuály PJ a ŘO), tak po technické stránce (úprava softwaru).

18) Koncepci IT připravil systémový integrátor MZe firma QRIS, a.s. 

19) Konsolidace prostředí ICT MZe a vazeb byla ukončena v roce 2004. Následovaly práce na řešení kontinuity činnosti MZe a vypracování detailních plánů obnovy. 

20) Procedury postupu při možném ohlášení z MMR nebo SZIF do monitorovacího systému MZe byly zapracovány do interního řízení.

21) Zpracování IS bylo delegováno na ZS. Požadované práce byly firmou SAP dokončeny.

22) Doporučení jsou uvedena ve zprávě o posouzení souladu RPS.

23) Problematika řešena na pracovních úrovních s gestory MMR a MF.

24) Problematika vyřešena ve spolupráci s MMR – gestorem MSSF-CENTRAL.

25) Vymáhání finančních prostředků bude probíhat v souladu s Metodikou finančních toků. Část směrnice týkající se zrušení rozhodnutí byla aktualizována. 

26) Podle Pravidel není vypořádání dotací formou zápočtu povoleno.

27 )Začaly pracovat dvě skupiny auditorů, ministrovi byly předkládány plány auditů.

28) Všechna doporučení auditorů PwC byla akceptována a zapracována.

29) Specifikace činnosti ZS je dostatečně uvedená v organizačním řádu SZIF.

30) Požadavky na školení byly pravidelně předkládány personálnímu odboru SZIF.

31) Aktualizace prováděna průběžně. Postupy rozpracovány.

32) Posouzení rizik bylo připraveno. Postup popsán ve směrnici P0501.

33) Bezdlužnost byla upravena v pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP RVMZ.

34) IS SZIF byl v tomto směru upraven - zmiňovaný dokument lze vytisknout.

35) Příručka byla aktualizována.

36) Při kontrolách fyzické realizace projektu na místě bylo v příručce kontrolora nastaveno ověřování spolehlivosti monitorovacích indikátorů uvedených žadatelem v závěrečné zprávě. 

37) Vytvoření funkce generování finančních plánů bylo v IS SZIF připraveno.

38) Všechna doporučení byla akceptována a zapracována. Informaci o dalších změnách bude ZS pravidelně předávat na ŘO a MF/NF.

39) Všechna doporučení byla akceptována a zapracována.

40) Požadavky byly akceptovány a zapracovány a byl upraven metodický pokyn pro audit SZIF.

41) Bylo dopracováno po finálních úpravách metodiky financování.

42) Směrnice PJ byla doplněna ve smyslu zjištění.

43) Byla připravena strategie řízení rizik v SZIF.

44) ŘO byl stanoven postup pro řešení pohledávek po lhůtě splatnosti, který byl zapracován do pokynů a postupů ŘO. 

45) Nesrovnalosti byly řešeny v rámci pracovní skupiny MMR.

46) PO upustil od povinnosti předkládat finanční plány prostřednictvím PJ.

47) Simulační testy byly opakovaně provedeny.

48) Pravidlo zapracováno ve směrnici PJ.

49) Postupy k dodržování splatnosti platebních dokladů byly zachyceny v příkazu ředitele SZIF 11/2004, včetně postihů v případě nedodržení lhůt.

50) Poskytovatelem IS VIOLA je MF.

51) Zápočet závazku se neprováděl (omylem uvedeno ve směrnici PJ).

52) Není přesně uvedeno jaké oblasti je třeba zlepšit. Neakceptováno.

53) Není v kompetenci SZIF. Neakceptováno. 

54) Rovný přístup mužů a žen v rámci MV OP RMVZ byl zajištěn, předsedkyní MV OP je žena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Informovanost a podpora veřejnosti o OP RVMZ
	6/2004

8.4. – 26.4.2005
	ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	ŘO OP naplnil činnosti uvedené v Komunikačním plánu i Ročním plánu propagace na rok 2004. Systém plní svoji funkci. Nebyly zjištěny žádné velmi významné ani významné nedostatky. Všechny potřebné řídící a kontrolní mechanizmy jsou zavedeny a jsou efektivní, rizika jsou včas odhalována a adekvátně řešena.

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Schvalování  projektů doporučených k financování z OP RVMZ
	1/2005

27.5. – 15.6.2005
	ŘO OP RVMZ

SZIF Praha

RO SZIF České Budějovice

RO SZIF Brno


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Oblast schvalování projektů doporučených k financování z OP RVMZ je jako celek funkční a způsob provádění není v rozporu klíčovými závaznými normami.


	

	Doporučení – ŘO OP: Zajistit možnost vygenerování seznamů vydaných rozhodnutí podle regionů přímo ze SAP. Dle možností využívat automatizované systémy a automatizované kontroly.

Doporučení – CP SZIF: Při předání Rozhodnutí, Podmínek a formulářů potvrzuje právník svou parafou správnost předávaných dokumentů – lépe celý podpis..

Doporučení – RO SZIF České Budějovice. Zkvalitnit předběžnou kontrolu:             
CZ04.1.04/1.3.00.1/0039

1)Žadatel převzal zvací dopis osobně 28.4.2005, ale zvací dopis byl vyhotoven 29.4.2005

2)Hlášení nebylo podepsáno pověřeným referentem.

3) Použití nejednotného názvu projektu: zalesňování nebo zalesnění.

4) Výpis z katastru nemovitostí vykazuje celkovou výměru obhospodařované půdy vyšší než je uvedeno v projektu.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0243

5) Projekt nebyl podepsán zpracovatelem

6) Na výpisu z Pozemkové knihy došlo k přepisu velikost rybníka.

7) Doplněk k projektu (část 5.1. Ekonomická informace) není podepsán za zpracování a opatřen datem vyhotovení.

CZ04.1.04/2.3.00.1/0034

8) Záznamový list nebyl podepsán.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0232

9) záznam o úkonech neobsahuje jméno pracovníka a datum provedené kontroly bodování a za  provedení kontroly Podmínek,

10) spisová dokumentace neobsahuje doručenku  odeslání o odeslání a přijetí zvacího dopisu. 

CZ04.1.04/1.3.00.1/0032

11) záznamový list- záznam o úkonech, neobsahuje jméno pracovníka za provedení kontroly Podmínek. 

Doporučení – RO SZIF Brno

CZ04.1.04/1.3.00.1/0046

12) Tabulka pro výpočet CASH FLOW projektu není opatřena datem vyhotovení.

13) Na záznamovém listu – záznamu o úkonech, předchází kontrola hodnocení přijatelnosti vlastnímu hodnocení.

CZ04.1.04/1.2.00.1/0071

14) Kupní smlouva nebyla podepsána prodávající společností.

1

5) Záznamový list – záznam o úkonech neobsahuje jméno pracovníka za provedení kontroly Podmínek.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0249

16) Záznamový list – záznam o úkonech neobsahuje jméno pracovníka za provedení kontroly Podmínek.

CZ04 1.04/1.1.00.1/0933

17) Žádost o finanční pomoc z OP RVMZ neobsahuje otisk razítka společnosti (Hodnocené indikátory).

18) Na záznamovém listu – záznamu o úkonech předchází kontrola  vyhotovení Podmínek vlastnímu vyhotovení dokumentu. Záznam o kontrole byl proveden dne 29.3.2005, vyhotovení Podmínek 6.4.2005.
	Akceptováno: ŘO OP kontaktoval v této záležitosti IS SZIF přes CP SZIF. Po úpravách IS SZIF bylo možné vygenerovat požadované seznamy.

Akceptováno: Aktualizovat Směrnici SZIF P0108 Rozhodnutí a vyhotovení  Podmínek ve smyslu nezkráceného podpisu právníka.

CZ04.1.04/1.3.00.1/0039

1)Neakceptováno: Žadatel uvedl chybné datum při  podpisu zvacího dopisu. Na zvacím dopisu je datum tisku, tj. 29.4.2005. Dodatek byl podepsán 29.4.2005. Doloženo kopiemi formulářů.

2) Akceptováno: Podpis referenta byl doplněn.

3) Neakceptováno: Název podopatření je „Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd“, název projektu je „Zalesnění bývalých zemědělských pozemků“ – jedná se o jednorázové zalesnění – název projektu není v rozporu s Pravidly OP RVMZ a je totožný se s názvem uvedeným v v žádostí o finanční podporu.

4) Neakceptováno: Projekt zahrnoval pouze část  pozemku k zalesnění

CZ04.1.04/2.1.00.1/0243

5) Neakceptováno: Projekt zpracovaný podle osnovy OP RVMZ v SW má být podepsaný pouze žadatelem – je v pořádku. Projekt Technická dokumentace  byla podepsán zhotovitelem a opatřen razítkem – je v pořádku.

6) Neakceptováno: Ve výpisu z katastru nemovitostí je zapsána vodní plocha 6,75 ha. K technické zprávě je doloženo potvrzení MÚ Písek, odb. životního prostředí, že skutečná výměra je 3.46 ha vodní plochy.

7) Neakceptováno: Rozpočet projektu byl na žádost RO SZIF přepracován, protože v průběhu administrativní kontroly se žadatel stal plátcem DPH a tím se změnila výše přijatelných výdajů. Z tohoto důvodu byla část 5.1.Rozpočet projektu osobně předána žadatelem dle Pravidel OP, obecná část, bod4., písmeno k.

CZ04.1.04/2.3.00.1/0034

8) Akceptováno: Podpis referenta byl doplněn.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0232

9) Akceptováno: Vše doplněno.

10) Neakceptováno: Zvací dopis odeslán doporučeně v souladu se směrnicí P0.108. bod 0129.

CZ04.1.04/1.3.00.1/0032

11)Akceptováno: Doplněno.

CZ04.1.04/1.3.00.1/0046
12) Neakceptováno: V Pravidlech i směrnicích není uvedeno, že na těchto dokumentech musí být uvedeno datum vyhotovení. Dle Pravidel musí být tyto dokumenty podepsány až při registraci žádosti na RO SZIF.

13) Neakceptováno: Předběžná kontrola žádosti nemá s údajnými chybami žádnou souvislost. Jedná se o formální nedostatky.

CZ04.1.04/1.2.00.1/0071

14) Neakceptováno: Nedílnou součástí Kupní  smlouvy je příloha č. 1 (harmonogram a specifikace dodávek), která je podepsána oběma subjekty. 

15) Neakceptováno: záznam o úkonech obsahuje jméno příslušného pracovníka za provedení kontroly Podmínek a rovněž datum kontroly.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0249

16) Akceptováno: Nedostatek byl neprodleně odstraněn.

CZ04 1.04/1.1.00.1/0933

17) Akceptováno: Otisk razítka zajištěn.

18)Neakceptováno: Záznamový list – záznam o úkonech neobsahuje datum 29.3.2005. Záznam o kontrole byl proveden dne 6.4.2005, rovněž vyhotovení Podmínek dne 6.4.2005. Obě data jsou zanesena v záznamovém listu včetně podpisu pracovníka.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Monitoring
	2/2005

29.7. – 31.8.2005
	ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces není problémový, jako celek je funkční a způsob provádění není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty).

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení pracovních postupů pro podopatření OP RVMZ 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření LEADER+) pro MAS, investiční záměr a)
	3/2005

7.10. – 4.11.2005
	CP SZIF Praha

RO SZIF Brno

RO SZIF Opava

RO SZIF Ústí nad Labem

ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces závažným způsobem neohrožuje administraci podopatření MAS. Proces jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty). Jedná se pouze o formální chyby.
	

	Doporučení ŘO OP 1): Dokument Bodovací kritéria pro Strategii vypracovaný ŘO nebyl u všech auditovaných případů opatřen datem vyhotovení.

Doporučení RO SZIF Brno, Ústí nad Labem, Opava 2): V procesu administrace zkvalitnit provádění kontroly a přesně dodržovat postupy stanovené Směrnicemi SZIF. 

Korespondenci zasílat v souladu se Směrnicí.

Odstranit nedostatky zjištěné v posuzované dokumentaci.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0309

Chybějící razítko na žádosti o realizaci Strategie, výzva pro 1. kolo byla bez podpisu (k informaci MAS), nesprávně uveden rok na záznamovém listu, nesprávně uvedení členové Výběrové komise MAS, chybějící jméno pracovníka provádějícího kontrolu smlouvy/Podmínek.

CZ04.1.04/2.1.00.1/066

Nesprávné datum, doplnění data.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0376

Chybějící jméno pracovníka, chybějící datum.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0292

Žadatel byl pozván k podpisu Smlouvy telefonicky a nikoliv doporučeně zaslaným zvacím dopisem.

CZ04.1.04/2.1.00.1/0321

Žadatel byl pozván k podpisu Smlouvy telefonicky a nikoliv doporučeně zaslaným zvacím dopisem
	1) Neakceptováno: Nejednalo se o formulář ŘO OP ale SZIF (P0201). Byl to pomocný formulář pro SZIF, na kterém byly uvedeny body dosažené při hodnocení předložených strategií Skupinou expertů a Národní výběrovou komisí. Výsledky hodnocení strategií jsou uvedeny v podepsaných dokumentech uložených u ŘO OP, kde je uvedeno rovněž datum.

2) Akceptováno: doplněno, opraveno. Pracovníci RO SZIF poučeni o důsledném provádění kontroly a dodržování postupů podle Směrnic SZIF.




	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení pracovních postupů pro podopatření OP RVMZ 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření LEADER+), investiční záměr b)
	4/2005

8.12.2005 – 11.1.2006
	CP SZIF Praha

RO SZIF Praha

ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces závažným způsobem neohrožuje administraci podopatření LEADER+. Proces jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami.
	

	1) Doporučení – RO SZIF  Praha:

CZ04.1.04/2.1.00.1/0371

-žadatel nevymezil návaznost projektu k prioritě a opatření

-nejsou uvedeny OKEČ

-žadatel nevymezil cílový segment

CZ04.1.04/2.1.00.1/0343

-nejsou uvedeny OKEČ

-překroční termínu pro zplnomocnění k vyřizování podání žádosti o finanční pomoc

-ve sloupci kontroloval na záznamu o úkonech projektu není uvedeno jméno kontrolující osoby

CZ04.1.04/2.1.00.1/0355

-není uvedeno kdo se bude podílet na rozhodování při zpracování a realizaci projektu 

-u podpisu na dokumentech uvést u předsedy i zastávanou funkci

-nepřesně uveden název projektu (Karlštejnsko/Karlštejnska)

-nejsou zachyceny dvě verze projektu, úkon změny není zachycen v záznamech

-ve sloupci kontroloval na záznamu o úkonech projektu není uvedeno jméno kontrolující osoby.

2) Doporučení – ŘO OP

Při další aktualizaci Směrnice a Pravidel doplnit k povinnostem žadatele v bodě 14 Provádění změn, odst. b) změnu osoby oprávněné jednat jménem žadatele/příjemce.


	1) Všechna doporučení akceptována. Nedostatky byly odstraněny do 30.4.2006 a další doporučení byla prováděna průběžně.

2)Neakceptováno: V Pravidlech je uvedeno, že pokud dojde k odchylce od projektu, Rozhodnutí či Podmínek je žadatel povinen předkládat na RO SZIF Hlášení o změnách. Je stanovena povinnost, aby žadatel informoval RO SZIF o jakýchkoliv změnách. Nelze do Pravidel vyjmenovat veškeré možné odchylky. ŘO OP nevidí nutnost pravidla aktualizovat. Tato oblast je spravována SZIF a je rozpracována v jejich směrnicích.


	Zaměření auditu       
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení pracovních postupů pro opatření 3.1. Technická pomoc OP RVMZ
	1/2006

21.2. – 11.3.2006
	ŘO OP RVMZ 

SZIF Praha


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces závažným způsobem neohrožuje administraci opatření 3.1. Technická pomoc. Proces jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty). Zjištěny drobné nedostatky.
	

	Doporučení ŘO OP:

1) Názvy některých kapitol plně neodpovídají závazné osnově projektu, např. uvedeno ,,Identifikace žadatele“ namísto ,,Žadatel“. 

Doporučení pro SZIF:

2) CZ05.1.04/3.1.00.0/0001
U vyhotovení Osvědčení o provedené práci není úkon potvrzen podpisem provádějící osoby

3) CZ05.1.04/3.1.00.0/0008

CZ05.1.04/3.1.00.0/0013

Tyto projekty byly podány na starých v té době neplatných formulářích.

4) Hlášení příjemce pomoci o změnách v průběhu realizace projektu jsou předkládána s velkým časovým zpožděním.

Další doporučení ŘO OP:

5) Při vydání nových pravidel pro žadatele vypustit některé formální náležitosti nebo údaje, které jsou v projektu duplicitní

6) Včas reagovat na metodické změny a tiskové zprávy vyhlášené SZIF v rámci administrací žádostí o finanční pomoc

7) V Pravidlech pro žadatele podrobněji specifikovat časové lhůty pro podávání hlášení

Doporučení CP SZIF Praha:

8) Formulář ,,Záznam o hlášení fyzické kontroly na místě“ doporučujeme označovat např. registračním číslem žádosti

9) Ze strany SZIF důsledněji dodržovat kontrolu formální shody jednotlivých bodů projektu a pravidel pro žadatele o finanční pomoc.


	1) Akceptováno: u dalších předkládaných žádostí o finanční pomoc respektive projektů byla tato shoda důsledně kontrolována.   

2) SZIF – akceptováno a odstraněno již v průběhu projednávání závěrečné zprávy – doplněn podpis.

3) Akceptováno: zjištěno ŘO OP a po konzultaci s ŘO OP byly nedostatky odstraněny a použity korektní údaje z formulářů žádosti. Doporučení ze strany ŘO OP pro SZIF akceptováno – okamžitě sjednána náprava – ještě před šetřením interního auditu MZe. Jednalo se o neúmyslnou záměnu výtisků formulářů žádostí ze strany CP SZIF. (Staré formuláře nebyly z důvodu úspory veřejných prostředků stahovány z oběhu). 

4) Hlášení příjemce pomoci o změnách v průběhu realizace projektu byla předkládána souhrnně za více změn, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování administrativního systému na straně MZe i SZIF. Zásadní změny v průběhu realizace projektu či ve výši přijatelných výdajů jsou hlášeny na základě skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději před podáním Žádosti o proplacení. Postup je efektivní a nezatěžuje administrativní proces. 

5) V době obdržení výsledků auditu nebylo předpokládáno vydání aktualizace pravidel pro žadatele pro opatření 3.1., a ne vždy se jedná o duplicitu, spíše jde o zpřesnění.

6) Akceptováno: plněno průběžně.

7) Neakceptováno: Není nutné podrobněji specifikovat časové lhůty pro podávání hlášení viz bod 4). 

8) Akceptováno: Formulář byl doplněn o položku „Reg.č.:“ a „Příjemce podpory“.

9) Akceptováno: Kontrola shody bodů projektu a pravidel byla prováděna průběžně.




	Zaměření auditu


	Číslo a datum auditu


	Auditovaný subjekt



	Stížnosti a podněty žadatelů a veřejnosti k OP RVMZ
	2/2006

29.3. – 22.4.2006
	ŘO OP RVMZ

SZIF Praha


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces není problémový, způsob provádění není v rozporu s klíčovými právními normami.

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu


	Číslo a datum auditu


	Auditovaný subjekt



	Neschválené a zamítnuté žádosti v rámci OP RVMZ
	3/2006

3.5. – 29.5.2006
	ŘO OP RVMZ

SZIF Praha

RO SZIF Brno

RO SZIF Olomouc


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty). 

Bylo doporučeno odstranění drobných nedostatků.
	

	Zjištění: V osnově projektu CZ05.1.04/1.3.00.2/0034 nebyl pod bodem 2.1. Identifikace žadatele uveden OKEČ a v příloze 23 – Ukazatel dluhové služby, datum vyhotovení dokumentu, nebyla zajištěna souvztažnost k příslušnému časovému období vykazování

Doporučení RO SZIF Olomouc:

-při příjmu žádostí důsledně dodržovat věcné náležitosti jednotlivých bodů projektu daných Pravidly (nebyl splněn termín administrativní kontroly dokumentace převzaté při registraci žádosti) – nedostatek odstranit

-v bodě 2.1. doplnit OKEČ podle povinné přílohy výtisku z ČSU

-v procesu administrace zkvalitnit provádění kontroly, doplnit chybějící drobný nedostatek v záznamu a zajistit časovou souvztažnost k projektu.


	Akceptováno: Nedostatky neprodleně odstraněny. Pracovníci byli poučeni o důležitosti důsledné kontroly.




	Zaměření auditu


	Číslo  a datum auditu


	Auditovaný subjekt



	Nastavení pracovních postupů pro kontrolu fyzické realizace projektů
	5/2006

4.9. – 30.10.2006
	ŘO OP RVMZ

CP SZIF Praha

RO SZIF Praha

RO SZIF České Budějovice

RO SZIF Ústí nad Labem

RO SZIF Hradec Králové

RO SZIF Brno

RO SZIF Olomouc 

RO SZIF Opava


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty).
	.

	1) Doporučení pro ŘO OP:

-vymezit problematiku týkající se možnosti podjatosti v Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc OP.

2) Doporučení RO SZIF Brno a ŘO SZIF České Budějovice:

-v procesu administrace kontroly fyzické realizace projektů (CZ05.1.04/1.1.00.1/0063, CZ05.1.04/1.1.00.1/0771, CZ04.1.04/2.1.00.1/0100) nebyla dodržena lhůta šesti týdnů od data zaregistrování žádosti proplacení do předání složky příjemce pomoci do oddělení finanční podpory

-v procesu administrace dodržovat termíny stanovené směrnicemi SZIF. 

3) Doporučení RO SZIF České Budějovice

-odstranit nesoulad informací mezi IS a složkou žadatele
	1) Akceptováno částečně: Pravidla OP RVMZ není účelné měnit v době, kdy již nebudou vyhlašována nová kola příjmu žádostí a většina příjemců pomoci realizuje projekt, tedy má za sebou veřejnou/neveřejnou zakázku. ŘO OP RVMZ uveřejnil na svých internetových stránkách pro žadatele upozornění, aby zásadu transparentnosti a nepodjatosti striktně dodržovali. Zároveň odeslal dopis na ŘO EAFRD, aby v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 toto důrazné upozornění zapracoval do Pravidel pro žadatele. 

2) Akceptováno: Vedoucí oddělení kontrol na poradě s CP SZIF byli upozorněni na důsledné dodržování termínů v procesu kontroly fyzické realizace projektů. 

3) Akceptováno: Nedostatek byl odstraněn. Informace ve složce žadatele jsou v souladu s IS.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení pracovních postupů pro opatření OP RVMZ 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
	7/2006

22.12.2006 – 31.1.2007
	ŘO OP RVMZ

SZIF Praha

RO SZIF Ústí nad Labem

RO SZIF Olomouc

RO SZIF Opava


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditovaný proces není problémový, je jako celek je funkční a způsob jeho realizace není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty).
	.

	Zjištění RO SZIF Ústí nad Labem:

CZ06.1.04/2.1.00.1/0165

-žádost o finanční pomoc nebyla opatřena podpisem pracovníka finančního oddělení za ověření a dnem převzetí nových údajů (formální nedostatek spočívající v drobné administrativní nesprávnosti)

-mezi nepřijatelné výdaje projektů jsou zahrnuty pouze výdaje na DPH a investice, ale nejsou tam zahrnuty výdaje na stavbu kanceláře a garáže (zjištěny drobné odchylky mezi jednotlivými body projektu)

1) Doporučení:

-zkvalitnit předběžnou kontrolu, odstranit nedostatek zjištěný v auditované dokumentaci

CZ06.1.04/2.1.00.1/0168

-strana 5 Žádosti A2-C přijatelné výdaje projektu není ověřena a podepsána za převzetí

- na straně 6 Hodnocené indikátory nebylo zaznamenáno, zda žadatel za poslední dva roky podal žádost o finanční pomoc dle pravidla ,,de minimis“ 

- není zaznamenáno, že se jedná o druhý projekt podaný stejným žadatelem

2) Doporučení:

-při administrativní kontrole žádosti o finanční pomoc důsledněji dodržovat věcné náležitosti jednotlivých bodů projektu daných Pravidly

-v procesu administrace zkvalitnit prováděné kontroly a přesně dodržovat postupy stanovené směrnicemi SZIF.

Zjištění RO SZIF Opava:

CZ05.1.04/2.1.00.2/0061

-bylo uvedeno chybné datum na smlouvě o dílo k veřejné zakázce.

3) Doporučení:

-v procesu administrace zkvalitnit provádění kontroly dokumentace k veřejným zakázkám

CZ06.1.04/2.1.00.1/0067

-u projektu nebylo označeno, že se jedná o druhý projekt a nebylo potvrzeno, že již obdržel finanční pomoc dle pravidla ,,de minimis“

CZ05.1.04/2.1.00.2/0023
-nebyla doložena povinná příloha Zjednodušená marketingová strategie, z obsahu projektu vyplývalo, že jde o rozšiřovací investici.

4) Doporučení:

-v procesu administrace zkvalitnit provádění kontroly a přesně dodržovat postupy stanovené směrnicemi SZIF a Pravidly pro žadatele. 

5) Doporučení pro ŘO OP:

-problematiku subjektivního výkladu pojmu rozšiřovací investice je zapotřebí do budoucna vyjasnit a zapracovat do pravidel vztahujících se k OP.
	1) Akceptováno: Nedostatek odstraněn, pracovníkům RO SZIF Ústí nad Labem důrazně  uloženo provádět kvalitně předběžnou kontrolu  v souladu se směrnicí SZIF.

2) Akceptováno: Jedná se o trvalý úkol, který bude prováděn průběžně

Kladen větší důraz na provádění kontroly a dodržování postupů. 

3) Akceptováno: Doporučení bylo ihned provedeno a pracovníci RO SZIF Opava byli poučeni o důležitosti kvalitní kontroly a dodržování předepsaných postupů

4) Akceptováno: Bylo ihned naplněno a pracovníci RO SZIF Opava byli poučeni o důležitosti kvalitní kontroly a dodržování předepsaných postupů

5) Akceptováno: Nelze již zapracovat do Pravidel OP RVMZ, bylo písemně doporučeno pro nový program EAFRD v rámci odboru  14110.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Schvalování finančních plánů
	8/2006

22.12.2006 – 31.1.2007


	ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Auditoři konstatují, že auditovaný proces není problémový, jako celek je funkční a způsob provádění není v rozporu s klíčovými závaznými normami (dokumenty).

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení pracovních postupů pro opatření 2.2. Odborné vzdělávání v rámci OP RVMZ
	7/2007

1.1. – 31.1.2008
	ŘO OP RVMZ


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	V rámci hodnocení vyhovujících podmínek nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. Řídicí a kontrolní mechanizmy auditovaného subjektu byly zavedeny v souladu s potřebami výkonu řídicí funkce. Systém pracovních činností OP RVMZ lze hodnotit jako efektivní a eliminující veškerá významná rizika, která by mohla ve spojitosti s výkonem řídicí funkce ŘO OP RVMZ vzniknout.

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Poskytnutí finančních prostředků v rámci opatření 3.1.Technická pomoc OP RVMZ – systémový audit
	8/2007

10.12.2007 – 31.1.2008
	ŘO OP RVMZ a OP Rybářství


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	V rámci hodnocení vyhovujících podmínek nebyly zjištěny žádné vady ani nedostatky. Řídicí a kontrolní mechanizmy auditovaného subjektu byly zavedeny v souladu s potřebami výkonu kontrolní funkce při provádění kontrol ex-post.

Odbor ŘO OP RVMZ ve všech významných ohledech dodržel systém pracovních postupů v rámci opatření 3.1.Technická pomoc. Opatření je realizováno jako celek v souladu s klíčovými závaznými normami, směrnicemi a metodickými postupy a vede k efektivní realizaci projektů v rámci daného opatření.
	

	Zjištění 1) U zvoleného projektu dokumentace doložena pouze jednou nabídkou, z této dokumentace není možné potvrdit, že se jednalo o cenu obvyklou.

Doporučení 1): Pro realizaci projektů lze obecně doporučit stanovení povinnosti doložit u zakázek (malého rozsahu) cenu obvyklou přesně určeným počtem nabídek a tyto archivovat 
i po realizaci ve složce projektu. 

Zjištění 2):

Nejednoznačně definované zadání ve smlouvě o dílo s dodavatelem–drobný nedostatek (CZ06.1.04/3.1.00.0/0016).

Doporučení 2): Zapracovat do Metodického postupu Technická pomoc povinnost potvrzení kontroly smlouvy o dílo legislativním a právním odborem MZe a tuto kontrolu doložit.

Zjištění 3) :Při přenosu údajů z IS SZIF do IS MSSF může dojít k situaci, že místo konkrétních dat jsou přenášeny nulové částky.
Doporučení 3): Dohodnout se s pracovníky IS SZIF o stanovení maximální lhůty pro odstranění nedostatku a povinnosti IS SZIF informovat referenta ŘO OP o odstranění nedostatku.
	1) Neakceptováno: dle pravidel pro žadatele ani podle nastavených pracovních postupů nevyplývá povinnost dokládat do složky žadatele/příjemce pomoci nabídky většího počtu dodavatelů.

2) Akceptováno: smlouvy o dílo byly posuzovány legislativním a právním odborem MZe a doporučení tohoto odboru byla zapracována do smlouvy o dílo.

Stanoviska legislativního a právního odboru MZe k úplnosti (náležitosti) smlouvy byla potvrzena na dokladu (Oběh dokladu) podle zákona č. 3202001 a vyhlášky č. 416/2004 Sb. a provedená kontrola je tímto doložena. Zapracování do Metodického postupu Technická pomoc nebylo shledáno za potřebné, protože smlouvy byly právníkem posuzovány ještě před tímto auditem.

3) Akceptováno: vzhledem k nepředvídatelným situacím bylo ústně dohodnuto, že vzhledem k prováděné autorizaci, jejímž výsledkem je souhlas ŘO OP s proplacením finanční pomoci pro platební jednotku (ekonomický úsek), a snaze ŘO OP proplatit pomoc příjemcům pomoci co nejdříve, nebude stanoven přesný termín, ale snahou IS SZIF a také IS MSSF budou takovéto požadavky ŘO OP provedeny v nejbližším možném termínu. Informování ŘO OP o odstranění nedostatku bylo běžně prováděno.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Ex-post kontroly OP RVMZ
	9/2007

10.12.2007 – 31.1.2008
	SZIF


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	V rámci hodnocení vyhovujících podmínek nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. Řídicí a kontrolní mechanizmy auditovaného subjektu byly zavedeny v souladu s potřebami výkonu kontrolní funkce při provádění kontrol ex-post.

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum auditu
	Auditovaný subjekt

	Nastavení finančních toků OP RVMZ po úpravě metodiky finančních toků MF 
	10/2007

10.12.2007 – 29.2.2008
	Odbor ŘO OP RVMZ a OP Rybářství

Odbor ekonomiky a financování MZe


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Dodržování postupů po úpravě metodiky u OP RVMZ bylo hodnoceno jako velmi dobré. Auditem bylo ověřeno, že pracovní postupy byly v plné míře dodržovány a řídící, kontrolní i rozhodovací funkce ŘO OP RVMZ a Odboru ekonomiky a financování byly zcela naplněny. Nastavení systému bylo stanoveno v rámci platných nařízení, předpisů ES a české národní legislativy. 
	Doporučení nebyla navržena.

	Doporučení nebyla navržena.
	


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Kontrola delegovaných činností – kontrolní činnost ŘO na SZIF
	14/2008 

10.11. – 31.12.2008 
	SZIF


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	Bylo prověřeno, že delegované činnosti jsou vykonávány a ŘO OP RVMZ provádí pravidelné kontroly.

Doporučení nebyla navržena.
	Doporučení nebyla navržena.


Audity odboru interního auditu SZIF na OP RVMZ

	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Audit příjmu a administrace žádostí OP RVMZ
	10/2004

12.7. – 3.9.2004
	SZIF


	Závěry auditu
	Vypořádání 

	
	

	Zjištění
	Vypořádání

	Nebyly dodrženy lhůty pro provedení administrativní kontroly stanovené Pravidly pro žadatele o finanční pomoc z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (část A, kap.4j) a Směrnicí SZIF (P0103).
Doporučení: 

1) Zdokumentovat důvody pro nedodržení lhůt pro provedení administrativní kontroly stanovené Pravidly a Směrnicí P0103.
2) Dodržovat závaznou lhůtu stanovenou v Pravidlech pro žadatele pro doplnění chybějící dokumentace.
3) Zvážit prodloužení lhůty stanovené Směrnicí P 0103 pro zaslání dokumentů P 0103.01 a P 0103.02 žadateli.

	1) V Odboru 1182 byly zdokumentovány důvody pro RO SZIF Brno a České Budějovice (pro ČB není zdůvodnění třeba, protože tento RO termín dodržel) - ostatní RO nutno vyzvat k vysvětlení nedodržení tohoto termínu. Ke stanovenému termínu je však třeba uvést, že se jedná pouze o administrativní termín a s jeho nedodržením není spojeno porušení práv žadatele. Na základě zkušeností z 1. kola byl již v Pravidlech a příslušné Směrnici termín prodloužen. 
Pokyn ředitelům RO - zdokumentovat důvody pro nedodržení lhůt pro provedení administrativní kontroly stanovené Pravidly a Směrnicí P 0103. Splněno v termínu.
2) Pokyn ředitelům RO - dodržovat závaznou lhůtu stanovenou v Pravidlech pro žadatele pro doplnění chybějící dokumentace. Splněno v termínu.

3)Ve směrnici bylo upraveno do 30. 9. 2004. Splněno v termínu.

	Je nejednoznačně stanoven důvod a způsob vyplňování Kontrolního listu pro kontrolu Žádostí o finanční pomoc z OP Zemědělství (P0103.04) ve Směrnici SZIF P0103. Dochází k nejednotnému způsobu odesílání formulářů žadateli - na doručenku, doporučeně, obyčejně (Protokol o provedené administrativní kontrole P0103.01, Žádost o doplnění neúplné dokumentace P0103.02, Oznámení o provedené administrativní kontrole - P0103.03).
Doporučení:

Znovu proškolit pracovníky RO SZIF v postupech stanovených Směrnicemi SZIF a MP (zejména důvod a způsob vyplňování KL P0103.04, používání Pomocného seznamu příloh, způsob odesílání formuláře žadateli, apod). Dále OIA doporučuje doplnit a upřesnit tyto postupy do směrnic P0102 a P0103 ve spolupráci s RO SZIF.
	Akceptováno: Proškolení vedoucích oddělení RO SZIF proběhlo na poradě dne 31. 8. 2004, kde byl i vysvětlen důvod a způsob vyplňování uvedených formulářů. Upřesnění do Směrnic bude provedeno do 31. 10. 2004. Splněno v termínu

	Je nejednotně používán Pomocný seznam příloh (P0102.02). Jeho obsah umožňuje nejednoznačný výklad povinnosti dokládat některé přílohy žadatelem (nedostatečný popis ve sloupci "Povinná/nepovinná").
Doporučení:

Doplnit v Pomocném seznamu příloh (P 0102.02).
	Akceptováno: Doplnit v Pomocném seznamu příloh (P 0102.02) ve sloupci "Povinná/nepovinná" popis, kdy se povinná příloha nemusí předkládat.
Pro případy, kdy lze toto předem určit, bylo doplnění provedeno do 15. 10. 2004. Splněno v termínu.

	Dochází k nejednotnému zakládání výpisu z LPIS v rozporu s postupem uvedeným v Kontrolním listu P0103.04.
Doporučení:

Zakládat výpis z LPIS v souladu s postupem uvedeným KL P0103.04.
	Akceptováno: Kontrola na LPIS je již zajištěna přímo v IS. V tomto smyslu byla rovněž upravena Směrnice P 0103.

	Složka žadatele není na RO SZIF zakládána a řazena jednotným způsobem v souladu s Instrukcí pro založení složky žadatele (P0102.04). Dále je nedostatečně zajištěna plná identifikovatelnost všech dokumentů obsažených ve složce žadatele.
Doporučení:

1)Zajistit, aby Složky byly zakládány a řazeny jednotným způsobem.

2)Metodicky zajistit, aby byly dokumenty, které jsou zakládány do složky žádosti, opatřeny svým IČ dle Směrnic nebo registračním číslem žádosti.
	Akceptováno: 

1)Pokyn ředitelům RO - zajistit, aby Složky byly zakládány a řazeny jednotným způsobem. Splněno v termínu.
2)Bylo metodicky ošetřeno. Splněno v termínu.

	Věcné a formální nedostatky Žádosti o finanční pomoc v OP Zemědělství - P0101.01, Projektu - P0101.02, Příloh - P0101.03 (RO SZIF České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Opava). Věcné a formální nedostatky formulářů - Potvrzení o zaregistrování žádosti P0102.03, Protokol o provedené administrativní kontrole P0103.01, Žádost o doplnění neúplné dokumentace P0103.02, Oznámení o provedené administrativní kontrole P0103.03 (RO SZIF Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Olomouc, Opava). V některých složkách nejsou založeny nebo řádně vyplněny Záznamové listy dle přílohy P0102.04 (RO SZIF Ústí nad Labem, Olomouc, Opava).
Doporučení:

Odstranit nedostatky ve složkách žadatelů.
	Akceptováno: Pokyn ředitelům RO - odstranit nedostatky ve složkách žadatelů. Splněno v termínu

	Mimo program auditu bylo zjištěno, že informační systém na podporu administrace Operačního programu Zemědělství vykazuje některé nedostatky. Zaměstnanci RO SZIF je průběžně řeší s HelpDeskem a oddělením metodiky opatření OP 11822.
Doporučení:

Ve spolupráci s RO SZIF a Odborem IT provést analýzu nedostatků IS a poté zadat písemný požadavek na úpravu nebo dopracování IS pro OP.
	Akceptováno: Řeší se průběžně v rámci harmonogramu SAP, který je týdně vyhodnocován, připomínky z RO SZIF byly pravidelně získávány na měsíční poradě vedoucích oddělení RO SZIF. Splněno v termínu.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Audit registrace a smlouvy s MAS
	2/2005

23.3.-30.6.2005
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	V procesu „Smlouvy s MAS“ nebyla prokazatelně provedena kontrola smlouvy s MAS právníkem RO SZIF Praha v souladu se Směrnicí SZIF P 0202, bod P 0202 0118 -„Právník parafou potvrdí na spodní straně každého listu jeho správnost“.
Doporučení:

V procesu „Registrace MAS“ provádět důsledně následnou kontrolu, přesně  dodržovat postupy stanovené Směrnicí SZIF P0201.    
	Akceptováno: Následná kontrola dle postupové směrnice byla průběžně prováděna, pro vyloučení možných formálních chyb u vybraných žádostí, které nebyly předmětem auditu, bude provedena supervize v rozsahu kontroly prováděné tímto auditem.

	V procesu „Posouzení MAS“ není prováděna zodpovědně  následná kontrola provedených úkonů. Při provádění zápisů do „Záznamových listů“ není uváděno správné datum,  není zajištěna následná kontrola. Korespondence se žadateli není zasílána na uvedenou kontaktní adresu MAS.
Doporučení:

1) Veškerou korespondenci s žadateli zasílat výhradně na uvedenou kontaktní adresu MAS.
2) V procesu „Posouzení MAS“ zodpovědně provádět následnou kontrolu provedených úkonů. „Seznam převzaté dokumentace“ průběžně doplňovat o nově přijaté dokumenty.
	Akceptováno:
1) Zajištění tohoto doporučení promítnuto v IS (jednalo se o SW chybu, která již byla odstraněna, adresa se již přenáší ze správného pole žádosti, což u první žádosti MAS nebylo zabezpečeno). Nápravná opatření byla přijata již před provedením auditu.
2) Do postupu ve směrnici a do IS (bude se týkat nejen MAS, ale 
i ostatních opatřeních) bude zapracován nový krok - vytištění formuláře potvrzujícího převzetí dokumentace doplněné žadatelem na základě administrativní kontroly. Bylo doplněno do směrnice P0201. Doplnění formulářů bude uváděno na deskách složky žadatele.

	Není zabezpečen pohyb dokumentů mezi jednotlivými odbornými útvary CP SZIF a RO SZIF předávacími protokoly. Ve směrnici P 0201 ani P 0202 nejsou tyto činnosti uvedeny.
Doporučení:

Ve Směrnicích SZIF P 0201 a P 0202 doplnit povinnost předávat dokumenty mezi odbornými útvary SZIF a RO SZIF protokolárně.
	Akceptováno: Do směrnice doplněno, že se předávání dokumentace mezi CP a RO SZIF zaznamenává v listu na deskách složky.

	Není dodržována Směrnice SZIF P 0202 v procesu výzvy žadatele k  podpisu smlouvy. Nejsou dodržovány vnitřní normy SZIF při vyplňování provedených úkonů v „Záznamových listech“.
Doporučení:
Doplnit do Směrnice SZIF P 0202 možnost vyzvání žadatele k podpisu smlouvy jiným způsobem než doporučeným dopisem. Opravit ve Směrnici SZIF P 0201 způsob podepisování „Čestného prohlášení.

	Akceptováno: Do směrnice bylo doplněno.

	V procesu „Registrace MAS“ byly zjištěny formální nedostatky spočívající v drobných administrativních nesrovnalostech: chybějící razítka, dále špatné očíslování příloh, chybějící bankovní spojení 
u vybraných MAS. Z výše uvedeného je patrné, že následná kontrola po provedené „Registraci MAS“ je prováděna formálně. „Seznamy převzaté dokumentace“ nejsou  průběžně doplňovány o nově založené dokumenty do „Složky MAS“.
Doporučení:

1) Na RO SZIF dodržovat postupy dané vnitřními předpisy SZIF 
P 0202.
2) Dodržovat Směrnici SZIF P 0202 ve smyslu prokazatelného provádění kontrol správnosti vyhotovených smluv.
	Akceptováno: 

1)Upozornění všem ředitelům RO na poradě. Zápis z porady ředitelů RO č. 11 ze dne 21.6. 2005.
2) Na všech stránkách smlouvy musí být parafa právníka RO - úkol na poradě


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Příjem a administrace žádosti, kontroly realizace projektu, příjem a administrace žádosti proplacení projektů OP a finanční plány.
	10/2005

15.8.-25.10.2005
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Neprůkaznost předávání úkolů z porad vedení RO SZIF na podřízené zaměstnance a kontroly jejich plnění na RO SZIF Opava.
Doporučení: 

Zabezpečit průkazné předávání úkolů z Porad vedení RO SZIF na podřízené zaměstnance.
	Akceptováno: Vedení formalizovaných zápisů z porady ředitele RO SZIF. Pokyn všem ředitelům RO SZIF č.j. 00/ 2005/ 82974 z 3.11.2005.

	Nedodržení Směrnic SZIF P0101, P0102 a P0103, spočívající v: a) překročení platnosti „Výpisu z Obchodního rejstříku“, b) neúplnosti příloh k „Žádosti o finanční pomoc z OP zemědělství“, c) neprůkazném provádění kontrol „Žádosti o finanční pomoc z OP zemědělství“, - Neprůkaznost ohlášení žadateli fyzické kontroly na místě při provádění „Kontroly fyzické realizace projektu“.
Doporučení: 

Zajistit přesné dodržování procesů „Příjem
a administrace žádosti“ stanovené Směrnicemi SZIF P0101, P0102, P0103, P0109 a P0110.
	Akceptováno: Pokyn příslušným zaměstnancům k řádnému dodržování platných směrnic. Pokyn všem ředitelům RO SZIF č.j. 00/ 2005/ 82974 z 3.11.2005.

	Nesrovnalosti v používané terminologii, vztahující se k tiskopisu „Žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství“ - Nedodržování Směrnic SZIF P0109 a P0110, které spočívá v neprůkazné kontrole „Žádosti o proplacení výdajů projektu“, neověřování kopií příloh „Žádosti o proplacení výdajů projektu“ a podpisů žadatelů na „Čestných prohlášeních“.
Doporučení:

Zajistit v rámci aktualizace odstranění nesouladu mezi názvy, uvedenými ve Směrnici SZIF P0102 (Žádost o finanční podporu) a na tiskopisu Žádosti („Žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství).
	Aktualizace: Při první aktualizaci, která bude u směrnice P0102 prováděna, bude uvedený nesoulad odstraněn. Možnou aktualizaci předpokládáme do konce 1. čtvrtletí 2006. Splněno aktualizací směrnice.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Příjem žádosti o finanční  Pomoc z OP Zemědělství, výběr projektu,

příjem žádosti o proplacení, kontrola fyzické realizace projektu, vydání osvědčení o provedené práci projektu (1.1.2., 1.2., 3.1.)


	8/2006

28.4.-30.6.2006
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Nepřesná kontrola identifikace osoby, jednající za žadatele, podpisy „Žádosti“ a příloh v rozporu s „Výpisem z obchodního rejstříku“ žadatele. Nedůsledné provádění kontrol příloh k „Žádosti“. Nedůsledné provádění kontroly  čtyř očí - administrativní chyby v dokladech, které nebyly touto kontrolou odhaleny. Neprůkazné zaznamenání provedených úkonů  a vložených dokumentů  do složky příjemce pomoci. Nedodržení lhůty stanovené pro vyzvání žadatele k podpisu „Podmínek“ a nevyplnění „Zdůvodnění prodloužení vyhotovení návrhu Podmínek“.
Doporučení: 

Zajistit dodržování postupů stanovených ve Směrnicích SZIF P0102, P0103, P0106, P0108 a P0402 v RO SZIF České Budějovice, Ústí nad Labem a Hradec Králové a CP SZIF včetně dodržování kontroly čtyř očí týkajících se právních náležitostí všech dokladů předávaných žadatelem na RO SZIF.
	Akceptováno: Na poradě ředitelů RO SZIF a na poradě VO FiPo a VOK bylo upozorněno na dodržování postupů stanovených ve Směrnicích SZIF P0102, P0103, P0106, P0108 a P0402  včetně dodržování kontroly čtyř očí týkajících se právních náležitostí všech dokladů předávaných žadatelem na RO SZIF.
IA ověřil, že na poradě ředitelů RO SZIF bylo toto uvedeno dne 8.8. 2006 (Zápis z porady ředitelů RO č. 14 – založen ve složce Audit č. 8/2006)


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Příjem žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství, výběr projektu,

příjem žádosti o proplacení, kontrola fyz. realizace projektu, vydání osvědčení o provedené práci projektu (1.3.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.)
	12/2006

16.8.-21.12.2006
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Provádění bodování druhé úrovně nekompetentním zaměstnancem vzhledem k výši přijatelných výdajů projektu. Neprůkazné provádění kontroly „Podmínek“ referentem pro příjem žádostí. 
Doporučení:
Provést kontrolu souladu podpisů uvedených žadatelem na veškerých dokumentech předkládaných SZIF se způsobem podepisování definovaným v dokladu o právní subjektivitě všemi příslušnými útvary SZIF a zajistit odstranění nesrovnalostí před poskytnutím finančních prostředků
	Akceptováno: Ředitelům RO SZIF bylo  uloženo, aby u všech příjemců pomoci – právnických osob zajistili provedení kontrol souladu podpisu definovaného v dokladu o právní subjektivitě na podpis uvedený v Podmínkách eventuelně v Dodatcích k Podmínkám včetně zajištění odstranění zjištěných nesrovnalostí. Stav ověřený interním auditem k 17. 7. 2007. Splněno.

	Nedůsledné provádění kontroly čtyř očí: a) při ověřování způsobu podepisování „Žádostí o finanční pomoc“ včetně jejich příloh, „Podmínek“ popř. „Dodatků k Podmínkám“ ve vztahu k dokladu o právní subjektivitě , b) přílohy k „Žádostí o finanční pomoc“ - „Čestné prohlášení“. 
Doporučení:

1)Metodicky upravit a zajistit průkazný způsob ověřování podpisu žadatele uvedeného na příloze k „Žádosti o finanční pomoc“ – „Čestné prohlášení“ (např. Podpis souhlasí/ověřil).
2) Zajistit řádné provádění kontroly čtyř očí příloh k „Žádosti o finanční pomoc“, „Podmínek“ a bodování druhé úrovně ve vztahu k výši přijatelných výdajů projektu.

3) Zvážit metodické nastavení kontroly čtyř očí týkající se ověřování správnosti podepisování „Podmínek“.


	Akceptováno: 

1) Bylo zajištěno doplněním příslušné směrnice pro PRV na další období 2007-2013 -  v ní zakotvena povinnost vyplnit kolonku (nebo razítko) „podpis ověřil“ Stav ověřený interním auditem k 17. 7. 2007: Splněno.
2) Vedoucí odd. FP RO SZIF byly upozorněni na nutnost dodržování postupů směrnic zejména v oblasti provádění kontroly čtyř očí a pro další období 2007-2013 byla upravena příslušná směrnice - nutnost této kontroly v ní bude více a lépe metodicky zdůrazněna. Stav ověřený interním auditem k 17. 7. 2007: Splněno.
3) V dalším programovacím období bude upravena příslušná směrnice tak, že  v ní bude nastavena následná kontrola čtyř očí pro ověření správnosti podepisování Podmínek a Dodatků k Podmínkám. Stav ověřený interním auditem k 17. 7. 2007: Splněno.

	Neumožnění změny formátu dokumentu SZIF takovým způsobem, aby samostatný list neobsahoval pouze razítko a podpis zaměstnance SZIF. Nesprávné zobrazení obsahu elektronických stránek www.szif.cz z hlediska obsahu informací.
Doporučení:

Prověřit formuláře v oblasti OP Zemědělství a případně zajistit takovou strukturu tištěných dokumentů aby samostatný list, v případě vložení většího množství dat, neobsahoval pouze razítko a podpis zaměstnance SZIF. Totéž zajistit u nově připravovaných formulářů v rámci implementace EAFRD.


	Akceptováno: Bylo zajištěno u nově připravovaných formulářů v rámci implementace PRV – vznesen požadavek na SAP, aby byl ve všech dokumentech podpis ředitele vždy spojen s předchozím textem, tj. např. s posledním odstavcem dokumentu a nedocházelo  tak k tisku samostatného podpisu  na stránce. Stav ověřený interním auditem k 17. 7. 2007: Splněno. 


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Příjem žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství, výběr projektu, příjem žádosti o proplacení, kontrola fyz. realizace projektu, vydání osvědčení o provedené práci projektu (1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.)

	3/2007

9.2.-21.5.2007
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Nezajištění kontroly vedoucím Oddělení kontrol projektových podopatření v souladu se Směrnicí SZIF P0110 – „Kontrola fyzické realizace projektu“ v RO SZIF České Budějovice. 
Doporučení:

Zajistit důsledné provádění kontroly 4 očí v oblasti kontroly fyzické realizace projektu v RO SZIF České Budějovice v souladu se Směrnicí SZIF P0110.
	Kontroly KFRP dle směrnice P0110 jsou prováděny dvěma kontrolory a dále je provedena následná dokladová kontrola koordinátorem a vedoucím oddělení kontrol projektových podpor. Tudíž je zajištěna kontrola minimálně čtyř očí. Přílohu č. P0102.04 bude od data tohoto nálezu v řádku 8 sloupec kontroloval parafovat vedoucí oddělení kontrol projektových podpor. Stav ověřený interním auditem k 20.7.2007: Splněno.

	Nezajištění průběžného systému vyhodnocování a řízení rizik identifikovaných v rámci dokumentu „Strategie 2005-2006 s výhledem na rok 2010“ a nezajištění aktualizace dokumentu „Strategie 2005-2006 s výhledem na rok 2010“ ve vazbě na nové programovací období EU 2007-13.
Doporučení:

1) Zajistit doplnění dokumentu „Strategie 2005-2006 s výhledem na rok 2010“ o ustanovení týkajícího se povinnosti vedoucích zaměstnanců SZIF pravidelně identifikovat, analyzovat a řídit rizika vztahující se k jimi řízeným úsekům činnosti SZIF.
2) Zajistit aktualizaci dokumentu „Strategie 2005-2006 s výhledem na rok 2010“ ve vazbě k novému programovacímu období EU 2007-13.
 
	Akceptováno: 

1) Bude zpracován nový dokument včetně metodiky pro řízení rizik. Interní audit ověřil, že dne 26. 10. 2007 vstoupil v platnost dokument „Strategie 2007 – 2010 s výhledem na rok 2013“.

2) Bude zpracován nový dokument včetně metodiky pro řízení rizik. Splněno. OIA ověřil splnění NO ve smyslu aktualizace dokumentu „Strategie 2007 – 2010 s výhledem na rok 2013“ z hlediska vazby na nové programovací období EU 2007-13. Daný dokument byl vydán ke dni 26. 10. 2007


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Kontroly OP
	11/2007

3.10.-20.12.2007
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Nedodržování ustanovení vnitřních norem SZIF z hlediska nezakládání písemného vyrozumění o kontrole do složky a nepoužívání platného formuláře.
Doporučení:

Zajistit dodržování ustanovení vnitřních norem v souvislosti se zakládáním kopie písemného vyrozumění do složky příjemce.
	Akceptováno: Vedoucí oddělení kontrol projektových podpor RO SZIF byly upozorněni na poradě, aby důsledně dodržovali nastavené metodické postupy. Stav ověřený interním auditem k 31. 1. 2008: Splněno.

	Neprůkazné informování příjemce o požadovaných skutečnostech týkajících se ohlášení kontroly.
Doporučení:

Metodicky zajistit používání platné verze Záznamu o ohlášení fyzické kontroly na místě.
	Akceptováno: Vedoucí oddělení kontrol projektových podpor RO SZIF byly upozorněni na poradě, aby používali formulář Záznam o ohlášení fyzické kontroly na místě z IS SZIF. Stav ověřený interním auditem k 31. 1. 2008: Splněno.

	Nedodržování ustanovení vnitřních norem SZIF z hlediska zpracování měsíčního plánu kontrol spolu s kontrolním listem.
Doporučení:

Zajistit dodržování vnitřních norem ve smyslu průkaznosti údajů předávaných příjemci při ohlášení kontroly (např. úpravou formuláře).
	Doporučení neakceptováno, neboť příjem žádostí o proplacení výdajů byl ukončen 30.6.2008 a změna se nejeví efektivní z hlediska finanční i časové náročnosti  úprav IS. 

	Nedodržování ustanovení vnitřních norem SZIF (plán kontrol).

Doporučení: 

Zajistit dodržování vnitřních norem SZIF z hlediska zpracovávání plánu kontrol.
	Akceptováno: Dodržování metodických postupů při plánování kontrol bylo na RO SZIF Hradec Králové zajištěno. Stav ověřený interním auditem k 25. 2. 2008: Splněno.

	Neprůkazného předávání hlášení Odboru řídící orgán.
Doporučení:

Zajistit průkazné předávání hlášení Odboru Řídící orgán OP, MZe.
	Akceptováno: Předávání hlášení Odboru Řídící orgán bylo zajištěno předávacím protokolem. Stav ověřený interním auditem k 31. 1. 2008: Splněno.

	Nesoulad zastupitelností uvedených v PFM.
Doporučení:   
Zajistit soulad popisů funkčních míst z hlediska zastupování.
	Akceptováno: Soulad popisů funkčních míst z hlediska zastupování byl zajištěn ve spolupráci s personálním odborem.

Stav ověřený interním auditem k 10. 3. 2008: Splněno.


	Zaměření auditu
	Číslo a datum  auditu
	Auditovaný subjekt

	Audit vybraných opatření OP se zaměřením na systém kontrol, provádění plateb a certifikace výdajů
	AP/2008/08
1.9.-19.12.2008
	SZIF


	Zjištění 
	Vypořádání 

	Absence podstatných náležitostí předávacího protokolu pro předávání hlášení Odboru Řídící orgán OP, Mze.
Doporučení:

Vypracovat vzor předávacího protokolu a zajistit jeho aplikaci při  předávání hlášení Odborem kontrol projektových opatření RV Odboru Řídící orgán OP, MZe.
	Vzhledem k tomu, že poslední platby na projekty v rámci OP Zemědělství byly v prosinci 2008, není relevantní provádět aktualizaci předávacího protokolu.



	Nesoulad Popisů funkčních míst zaměstnanců RO SZIF Hradec Králové s interním materiálem Zastupování vedoucích a dalších určených zaměstnanců regionálního odboru ze dne 1. 8. 2008 v části zastupitelnost.
Doporučení:

Zajistit aktualizaci popisů funkčních míst zaměstnanců RO SZIF Hradec Králové v souladu s interním materiálem RO SZIF Hradec Králové Zastupování vedoucích a dalších určených zaměstnanců regionálního odboru ze dne 1. 8. 2008 v části zastupitelnost funkčních míst.
	Akceptováno: Byla provedena aktualizace FM.

Splněno. Interní audit shledal, že s platností od 1.5.2009 byl aktualizován. 



	Nesoulad Popisů funkčních míst zaměstnanců RO SZIF Opava s Organizační strukturou funkčních míst RO SZIF Opava, ze dne  5. 8. 2008, v části název funkčního místa.
Doporučení:

Zajistit aktualizaci popisů funkčních míst zaměstnanců RO SZIF Opava v souladu s Organizační strukturou funkčních míst RO SZIF Opava ze dne  5. 8. 2008 v části název funkčního místa.

	Akceptováno: Byla provedena aktualizace FM. 

Splněno. Interní audit shledal, že s platností od 30.1.2009 byly aktualizovány Popisy funkčních míst vybraných zaměstnanců RO SZIF Opava. Interní audit ověřil, že v Popisu funkčního místa vedoucího Oddělení kontrol projektových podpor a tří referentů Oddělení kontrol projektových podpor - kontrolorů projektových podpor jsou uvedeny názvy funkčních míst v souladu s Organizační strukturou funkčních míst RO SZIF Opava ze dne 1.4.2009. (viz Ověření stavu plnění nápravného opatření ze dne 21.4.2009)


	V rámci auditních akcí SZIF uskutečněných po dobu implementace OP RVMZ nebyly shledány nedostatky vysoké a střední závažnosti. Přijatá nápravná opatření byla realizována a zjištěné nedostatky odstraněny.




5.1.8. Využití technické pomoci

Využití technické pomoci v rámci EAGGF

Gestorem opatření 3.1. Technická pomoc a zároveň i předkladatelem projektů v rámci tohoto opatření je odbor Řídící orgán OP. Rámcový plán čerpání technické pomoci je předkládán MV OP Zemědělství k projednání a ke schválení. Schvalování dílčích přijatelných výdajů podléhá předsedkyni Monitorovacího výboru OP Zemědělství.

V období 2005-2008 bylo z technické pomoci v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) zaregistrováno celkem 43 projektů v celkové částce 12 592 410 Kč. 

Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení je uveden v tabulce č.81 . 

Tabulka 87: Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek a podaných Žádostí o proplacení celkem za období 2005 – 2008 v rámci EAGGF

	Vydaná Rozhodnutí
	Uzavřené Podmínky
	Podané Žádostí o proplacení

	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč

	EAGGF
	EAGGF
	EAGGF

	Celkem 43 / 12 592 410

EU: 9 444 306
	Celkem 43 / 10 012 716

EU: 7 509 524
	Celkem 43 / 10 012 716

EU: 7 509 524


V rámci oblasti monitorování a řízení byly realizovány následující projekty: 

· Zpracování a vydání Výroční zprávy o Operačním programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ za rok 2004, 2006 a 2007;

· 5. až 10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství;

· Čtyři projekty vztahující se k technickému zabezpečení Řídícího orgánu OP (sekretariátu Monitorovacího výboru OP Zemědělství).

Další oblastí je oblast hodnocení Operačního programu Zemědělství. Do této oblasti spadají hlavně analýzy a hodnocení OP Zemědělství. Za sledované období 2005-2008 byly realizovány následující analýzy a hodnocení:

· Analýza finančního zdraví Operačního programu Zemědělství;

· Odborná analýza opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku a podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Operačního programu Zemědělství;

· Odborná analýza opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Operačního programu Zemědělství;

· Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu Zemědělství;

· Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. Operačního programu Zemědělství;

· Posouzení komunikačních aktivit Operačního programu Zemědělství.

Všechny výše uvedené analýzy a hodnocení byly předány jednotlivým členům Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství a rovněž byly poskytnuty příslušným útvarům MZe, které se zabývaly přípravou programovacího období 2007-2013 k možnému využití jak v rámci Evropského rybářského fondu (EFF) tak v rámci Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD).

Do oblasti tzv. komunikačních opatření spadá mimo jiné vydávání jednotlivých informačních materiálů. Řídící orgán OP vydal letáky pro jednotlivá opatření OP Zemědělství, brožury, aktualizovaná Pravidla pro žadatele z Operačního programu Zemědělství a řadu propagačních předmětů: tužky, bloky, tašky, trička, hrnky, diáře, kalendáře, novoročenky, samolepky. Všechny výše uvedené informační materiály byly distribuovány potencionálním žadatelům z OP Zemědělství na veletrzích, výstavách, seminářích a dalších informačních akcích. K prezentaci informačních materiálů je využíván také prostor ve vestibulu MZe, který je volně přístupný široké veřejnosti. Distribuce probíhala také prostřednictvím jednotlivých regionálních odborů a centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 

Ze seminářů vztahujícím se k Operačnímu programu Zemědělství byly v rámci fondu EAGGF realizovány dva odborné semináře k investičním dotacím do zemědělství, čtyři odborné semináře se zaměřením na zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství prostřednictvím Operačního programu Zemědělství, čtyři odborné semináře se zaměřením na mladé zemědělce ve vztahu k opatření 1.1. a podopatření 2.1.5. Dále pak byly realizovány dva odborné semináře k opatření 1.3. Lesní hospodářství a dva odborné semináře k  investičnímu záměru f) Investice do rekonstrukce/ výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům. Realizace seminářů probíhala vždy na území Čech a Moravy. Na výše uvedených seminářích bylo proškoleno celkem cca 1 430 účastníků. 

V rámci vzdělávacích akcí byl dále realizován projekt Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery, který se v první části zaměřil na výměnu zkušeností se slovenskými partnery v rámci Programu rozvoja vidieka. Druhá část projektu se týkala 2 denního modulu zaměřeného na zdokonalení prezentačních dovedností jednotlivých pracovníků řídícího orgánu. Celkově bylo v rámci tohoto projektu proškoleno 28 účastníků. 

Řídící orgán OP ve spolupráci s odborným útvarem MZe, Ministerstvem pro místní rozvoj a Spolkem pro obnovu venkova pomohl umožnit prezentaci úspěšných Místních akčních skupin resp. jejich činností v pavilonu F2 (F3) na Mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v roce 2006 a (2007). V rámci dvou projektů byl z Operačního programu Zemědělství uhrazen pronájem prezentační plochy o rozloze 102 m2 a (168 m2). 

Součástí výše zmíněného projektu Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství bylo také vypracování 10 vzorových projektů zpracovaných formou přitažlivých článků s minimálním použitím odborné terminologie vztahující se ke strukturálním fondům. Pět těchto projektů bylo nabídnuto k publikování v celostátním i regionálním tisku. 
Tabulka 88: Podíl jednotlivých oblastí v rámci opatření 3.1 Technická pomoc Operačního programu Zemědělství  (EAGGF) – Zdroj: podané Žádosti o proplacení k 31. 12. 2008
	Název oblasti opatření 3.1. Technická pomoc
	Oblasti realizovaných aktivit
	Počet realizovaných projektů
	Celková výše veřejného spolufinancování v Kč

	Oblast monitorování a řízení
	Zpracování a tisk výročních zpráv
	4
	526 386

	
	Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP
	4
	880 274

	
	Zajištění zasedání MV OP
	6
	516 440

	Oblast hodnocení
	Analýzy a hodnocení
	6
	3 164 091

	Oblast komunikačních opatření/aktivit
	Pořádání seminářů a workshopů
	6
	1 346 679

	
	Prezentace na veletrzích a výstavách
	2
	528 190

	
	Vydání informačních brožur
	4
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	Vydání informačních letáků
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112 224

	
	Vydání a tisk Pravidel pro žadatele
	3
	393 039

	
	Ostatní propagační opatření
	7
	1 636 400

	Celkem
	EAGGF
	43
	10 012 716


Pozn.: 1) Vyznačená oblast realizovaných aktivit obsahuje projekty, které zahrnovaly více oblastí realizovaných aktivit v jednom projektu, např. Pravidla pro žadatele, informační letáky i jiné aktivity z ostatních propagačních opatření (např. propagační předměty). Celkově se jedná o dva projekty tohoto typu.

Graf 54: Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc - EAGGF
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Graf 55: Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc - EAGGF
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Graf 56: Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc - EAGGF
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Graf 57: Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc - EAGGF
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Graf 58: Přehled investičních záměrů opatření 3.1. (EAGGF)

[image: image67.emf]Přehled jednotlivých investičních záměrů opatření  3.1. (EAGGF)

1 442

7 510

2 022

2 503

6 067

481

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000

Tisíce

Investiční záměry opatření 3.1. EAGGF

Veřejné spolufinancování v tis. Kč

EU CR


Graf 59: Podíl jednotlivých subjektů na realizaci opatření 3.1. Technická pomoc
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Graf 60: Vývoj čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích let 2005-2008
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5.1.9. Kroky přijaté k zajištění propagace OP Zemědělství  
Publicita a informování byly zajištěny odborem Řídící orgán OP dle Komunikačního akčního plánu, který byl schválen jako součást Programového dodatku Monitorovacím výborem OP Zemědělství dne 11. srpna 2004. Komunikační akční plán byl realizován prostřednictvím ročních plánů propagace. Vzhledem k menší potřebě propagace OP Zemědělství v období let 2007 – 2008 (ukončeno vyhlašování jednotlivých kol příjmu žádostí) nebyly již pro toto období další roční plány propagace připravovány.

Komunikační aktivity OP Zemědělství byly pravidelně monitorovány (a to v rámci měsíčních monitorovacích sestav RPS). Komunikační pracovníci OP a RPS se dále o prováděných aktivitách informovali na schůzkách pracovní skupiny pro Informace a Publicitu.

Publikační a informační činnost

Rok 2004

V dubnu roku 2004 vydalo Ministerstvo zemědělství publikace Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, což je základní programový dokument OP Zemědělství (náklad 600 ks), a dále Programový dodatek k Operačnímu programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, který upřesňuje jednotlivá opatření, podopatření a aktivity specifikované v OP Zemědělství (náklad 600 ks). V květnu byla potom vydána Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, která stanovují obecné a specifické podmínky pro poskytování pomoci z OP Zemědělství a obsahují rovněž závazné formuláře (náklad 4000 ks). 

V srpnu 2004 vydal odbor Řídící orgán OP brožuru Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (náklad 2000 ks + 1500 ks dotisk), která obsahovala základní informace o oblastech podporovaných z OP Zemědělství, a dále letáky pro jednotlivá opatření OP Zemědělství se stručnou charakteristikou jednotlivých opatření a podopatření. Letáky byly vydány v nákladu 2000 ks na každé opatření a byly použity zejména na prezentaci OP Zemědělství na výstavě Země živitelka. V srpnu 2004 bylo rovněž vydáno CD – Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, a to v nákladu 2000 ks. 

V září 2004 byla vydána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006 (Pravidla LEADER+) v nákladu 2000 ks a dále Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření LEADER+) OP Zemědělství na období 2004 – 2006 (Pravidla MAS) v nákladu 500 ks. 

V souvislosti s informační kampaní zaměřenou na širokou veřejnost byly v průběhu celého roku 2004 zveřejňovány články týkající se OP Zemědělství v odborném tisku, zejména v časopisech Zemědělec a Náš chov.

Rok 2005

V lednu 2005 byla vydána Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (2. aktualizované vydání) 

· opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků (náklad 1840 ks), 

· opatření 1.2. Zlepšování zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing (náklad 500 ks) 

· opatření 1.3. Lesní hospodářství (náklad 330 ks) 

· opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (náklad 980 ks), 

· opatření 2.2. Odborné vzdělávání (náklad 40 ks) a

· opatření 2.3. Rybářství (náklad 310 ks)

V březnu 2005 vydal odbor Řídící orgán OP publikaci „Příručka pro zadávací řízení neveřejných zakázek podle Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství“ v nákladu 500 ks. V březnu 2005 byl zajištěn též dotisk Pravidel pro žadatele v celkovém nákladu 1370 ks.

V červnu 2005 bylo vydáno 2. vydání programového dokumentu Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ v českém i anglickém znění a Programový dodatek k Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, rovněž v českém i anglickém znění.

V červenci 2005 vydal Řídící orgán OP Pravidla pro žadatele – obecná část (aktualizované znění schválené ministrem zemědělství dne 19. července 2005) pro potřeby Řídícího orgánu a Centrálního pracoviště SZIF v nákladu 90 výtisků. 

V srpnu 2005 byla vydána Výroční zpráva o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2004 v nákladu 700 výtisků, která byla záhy rozebrána, a proto byl v říjnu 2005 realizován její dotisk v nákladu 750 ks.

Během října a listopadu 2005 vydal Řídící orgán OP aktualizovaná Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (3. aktualizované vydání)“ 

· opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků (náklad 1600 ks), 

· opatření 1.2. Zlepšování zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing (náklad 400 ks), 

· opatření 1.3. Lesní hospodářství (náklad 190 ks), 

· opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (náklad 770 ks), 

· opatření 2.3. Rybářství (náklad 670 ks) a 2. aktualizované vydání

· Pravidla LEADER+ (náklad 700 ks) a

· Pravidla MAS (náklad 70 ks)

Poslední publikací realizovanou Řídícím orgánem OP v roce 2005 byla v listopadu brožura Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ v kostce v nákladu 5000 ks.

Mimo tuto rozsáhlejší publikační činnost byla vytištěna řada propagačních letáků a informačních materiálů k jednotlivým opatřením (zvláště pak k opatřením, kde byl zaznamenáno nižší čerpání podpory), které byly distribuovány odborné zemědělské veřejnosti prostřednictvím RO SZIF, MZe, ZA a PÚ, KIS a na odborných seminářích, veletrzích a výstavách. 

V souvislosti s informační kampaní zaměřenou na širokou veřejnost byly v průběhu celého roku 2005 zveřejňovány články týkající se OP Zemědělství a jeho jednotlivých opatření v odborném tisku, zejména v časopisech Zemědělec, Euromagazín a v Hospodářských novinách.

Rok 2006

V lednu 2006 byly vydány dvě publikace o Operačním programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, a to

· Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství (náklad 3 000 ks), 

· Průvodce obce podporami OP Zemědělství (náklad 3 000 ks). 

Obě tyto publikace byly záhy rozebrány díky velkému zájmu ze strany odborné veřejnosti.

V březnu 2006 vydal odbor Řídící orgán OP Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků, Podopatření 1.1.1., investiční záměr f) Investice do rekonstrukce / výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin v nákladu 450 ks.

V září 2006 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická verze Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2005 v nákladu 1 500 výtisků. 

Mimo tuto publikační činnost byla vytištěna řada propagačních letáků, zejména aktualizace letáků opatření 1.1. a 2.1., každý v nákladu 2 000 ks, a opatření 2.3. v nákladu 1 000 ks. Dále byla vydána řada informačních materiálů k jednotlivým opatřením (zvláště pak k opatřením, kde bylo zaznamenáno nižší čerpání podpory). Informační materiály a letáky byly distribuovány odborné zemědělské veřejnosti prostřednictvím RO SZIF, MZe, ZA a PÚ, KIS a na odborných seminářích, veletrzích a výstavách. 

Rok 2007

Na základě provedeného auditu komunikačních aktivit (podrobněji viz Výroční zpráva o Operačním programu Zemědělství za rok 2006) bylo Řídícímu orgánu OP mimo jiné doporučeno více se zaměřit na prezentaci úspěšně realizovaných projektů z OP Zemědělství. V této souvislosti byla v květnu 2007 připravena Brožura úspěšně realizovaných projektů z OP Zemědělství v nákladu 10 000 ks s cílem poukázat na pozitivní přínos využívání finančních prostředků z Evropské unie pro české zemědělství a venkov. Realizace tohoto projektu byla uskutečněna ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, který se podílel na dodání podkladových materiálů (úspěšně realizovaných projektů) v rámci jednotlivých RO SZIF. Součástí výše uvedené brožury je i ukázka deseti vzorových projektů, které podrobněji popisují vybrané realizované aktivity z Operačního programu Zemědělství.

Rovněž byla vydána brožura ve formátu A5 (náklad 2 700 ks) poukazující na výsledky podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), prostřednictvím které je prezentováno několik vybraných projektů spadajících do jednotlivých strategií 10 Místních akčních skupin. Realizace tohoto projektu byla uskutečněna ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, který se podílel na dodání podkladových materiálů (realizovaných projektů) v rámci jednotlivých Regionálních odborů SZIF a ve spolupráci s jednotlivými Místními akčními skupinami, které rovněž poskytly fotodokumentaci a vstupní materiál ke zveřejnění. Doplňujícím materiálem k výše uvedené brožuře je skládaná mapka s názvem Rozložení MAS na území ČR, která vymezuje území 10 MAS v grafické podobě, rámcově popisuje jejich strategie a uvádí přehled kontaktních údajů na jednotlivé MAS. Mapka byla vydána ve dvojjazyčném (českém a anglickém) provedení v celkovém nákladu 3 500 ks.

Obě tyto publikace včetně mapy byly velice pozitivně přijaty jak širokou, tak i odbornou veřejností, a zároveň i potenciálními žadateli v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství, kde jsou poskytovány jako „motivační“ doplňující materiály.

V srpnu 2007 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická verze Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2006 v nákladu 1 500 výtisků. 

Rok 2008

Na podzim roku 2008 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická verze Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2007 v nákladu 1 500 výtisků.
Všechny tyto publikace, letáky, brožury a další tiskoviny za období 2005-2008 byly vydány na náklady prostředků určených na opatření 3.1. Technická pomoc Operačního programu Zemědělství.

Odbor Řídící orgán OP průběžně zveřejňoval ve spolupráci s odborem komunikace Ministerstva zemědělství ČR tiskové zprávy o aktuálním dění a zodpovídal odborné dotazy veřejnosti. Veškeré informace o OP Zemědělství byly zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz pod ikonou Podpora z EU a národní dotace v sekci Operační program Zemědělství, dále pak na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program RVMZ a na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz v sekci Strukturální fondy / Operační programy / Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Informace byly též elektronickou formou poskytovány všem zájemcům z řad nestátních neziskových organizací dle usnesení vlády č. 1232/2003. Tento prostředek komunikace byl v roce 2007-2008 využíván v menší míře oproti období aktivního příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství. 

Poradenství žadatelům i široké veřejnosti bylo rovněž průběžně poskytováno sedmi regionálními odbory SZIF a dle potřeby i Centrálním pracovištěm SZIF.

K další propagaci OP Zemědělství byly využívány propagační předměty s logem MZe, které vydával odbor komunikace MZe a dále byly ve sledovaném období vydány vlastní propagační předměty jako např. tužky, tašky, bloky, diáře, deštníky, hrnky, polokošile, kalendáře, samolepky a PF karty. Tyto propagační předměty Řídící orgán OP distribuoval odborné veřejnosti jednak prostřednictvím Centrálního pracoviště a RO SZIF a také přímo na výstavách, veletrzích, seminářích a konferencích a dalších prezentačních akcích, kde byl prezentován OP Zemědělství.

Semináře, konference a prezentační akce

Odbor Řídící orgán OP prezentoval Operační program Zemědělství a jednotlivá opatření (především ta s pomalejším čerpáním) na odborných výstavách, veletrzích, seminářích a konferencích. Operační program Zemědělství byl dále prezentován na seminářích a jednáních organizovaných profesními organizacemi. Podrobnější informace o jednotlivých prezentacích uvádí následující tabulka.
Tabulka 89: Semináře, konference a prezentační akce ve vztahu k OP Zemědělství (2004-2008)

	Datum
	Název a popis
	Místo konání

	28.3. – 1.4.2004
	Propagace OP Zemědělství na veletrhu Techagro
	ČR

	26.8. - 1.9.2004
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka 2004 
	České Budějovice

	24.2.2005
	Prezentace OP Zemědělství na semináři k podnikatelským příležitostem 
	Zlín

	24.2.2005
	Propagace opatření 2.3. Rybářství na zasedání rady Rybářského sdružení ČR
	České Budějovice

	25.2.2005
	Prezentace OP Zemědělství se zaměřením na diverzifikaci 
	Olomouc

	19.5.2005
	Informování veřejnosti o možnosti podpory z OP Zemědělství
	Náměšť nad Oslavou

	19. - 22.5. 2005
	Prezentace OP Zemědělství na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky
	Přerov

	25. 5. 2005
	Propagace OP Zemědělství - Agrární komora ČR
	ČR

	27.5.-4.6.2005
	Prezentace OP Zemědělství na mezinárodní výstavě myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva 2005
	Lysá nad Labem

	9. 6. 2005
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Lesnická opatření Operačního programu Zemědělství pořádaný ÚHUL
	Praha

	13.7.2005
	Prezentace OP Zemědělství opatření 2.3. Rybářství na konferenci "Rybářství v kraji Vysočina" pořádané KÚ Vysočina
	Jihlava

	25.8. - 31.8.2005
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka 2005 
	České Budějovice

	13.10. a 18.10.2005
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných Zemědělským svazem a MZe ve spolupráci se SZIF a PGRLF "Investiční dotace do zemědělství".
	ZD Krásná Hora nad Vltavou a Kralice na Hané

	13.10.2005
	Školení pro RO SZIF pro příjem žádostí na investiční záměr b) a c) podopatření 2.1.4. LEADER+
	Praha MZe

	18.10.2005
	Seminář pro vybrané MAS pro podávání žádostí na investiční záměr b)
	Praha MZe

	20. - 22.10.2005
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě PRAGAAGRO
	Praha

	listopad a prosinec

2005
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných AK ČR ve spolupráci s MZe a SZIF zaměřené na zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství - čtyři semináře (25.,28.,30.11., a 2. prosince 2005) 
	25. 11. Kladruby u Stříbra

28. 11. Vrbátky u Olomouce

30. 11. Hodkovice u Prahy

2. 12. Kouty u Třebíče

	prosinec 2005
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných SMA "Zkušenosti s realizací projektů financovaných s podporou Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství" 
	15.12. Olomouc

16.12. České Budějovice 17.12. Havlíčkův Brod

	4.1.2006
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných SMA „Zkušenosti s realizací projektů financovaných s podporou Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství“
	Praha

	březen 2006
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ve spolupráci s MZe a SZIF se zaměřením na opatření 1.3. Lesní hospodářství 
	2.3.2006 Olomouc

7.3.2006 Písek

	březen2006
	Prezentace OP Zemědělství na seminářích pořádaných AK ČR ve spolupráci s MZe a SZIF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)
	6.3.2006 Větrný Jeníkov

10.3.2006 Hodkovice u Prahy



	7. - 10.3. 2006
	Prezentace OP Zemědělství na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2006 
	Brno

	2. – 6.4.2006
	Propagace OP Zemědělství na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky - Techagro 2006
	Brno

	25. – 

29.4. 2006
	Poskytnutí informačních a prezentačních materiálů OP Zemědělství na veletrh URBISINVEST
	Brno

	22.6.2006
	Propagace OP Zemědělství na semináři v Táboře
	Tábor

	24. – 29.8.2006
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka 2006
	České Budějovice

	24. – 29.8.2006
	„Prezentace podopatření 2.1.4. resp. výsledků Místních akčních skupin v rámci iniciativy LEADER“ na výstavě Země živitelka 2006 (Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s MZe a MMR)
	České Budějovice

	23. – 28.8.2007
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka 2007
	České Budějovice

	23. – 28.8.2007
	Prezentace podopatření 2.1.4. resp. výsledků Místních akčních skupin v rámci iniciativy LEADER“ na výstavě Země živitelka 2007 (Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s MZe)
	České Budějovice

	12.11.2007
	Propagace OP Zemědělství na semináři k Programu rozvoje venkova - Vysočina
	Jihlava

	13.-14.11.2007
	Propagace OP Zemědělství na Národní konferenci o venkovu
	Boskovice

	15.11.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Brno

	27.11.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Opava

	28.11.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Olomouc

	29.11.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Hradec Králové

	3.12.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	České Budějovice

	6.12.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Praha

	10.12.2007
	Prezentace OP Zemědělství na semináři Ministerstva zemědělství k využívání dotací z Programu rozvoje venkova – případová studie z OP Zemědělství
	Ústí nad Labem

	15.12.2007
	Propagace OP Zemědělství na konferenci Pracovní sobota starostů
	Praha

	21. – 26.8.2008
	Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka 2008
	České Budějovice


Posouzení komunikačních aktivit

V souladu s Programovým dodatkem k OP Zemědělství zadal odbor Řídící orgán OP vyhodnocení komunikačních aktivit s cílem zlepšit kvalitu a efektivitu komunikace. V této souvislosti byla v rámci opatření 3.1. Technická pomoc provedena „analýza komunikačních aktivit realizovaných v rámci OP Zemědělství“. Výstupy z této analýzy poslouží jako podklad pro sestavování náplně „Komunikačního akčního plánu“ v programovacím období 2007 – 2013. 

Součástí provedeného „auditu“ bylo i vypracování vzorového komunikačního projektu poukazujícího na konkrétní výsledky OP Zemědělství. Cílem bylo srozumitelnou a čtivou formou přiblížit široké veřejnosti konkrétní výsledky OP Zemědělství v České republice a nabídnout regionálním a celostátním novinářům atraktivní materiál pro medializaci. Na základě zaslaného seznamu doporučených projektů z jednotlivých RO SZIF a diskuse se zpracovatelem vybral odbor Řídící orgán OP 10 projektů pro realizaci výše uvedeného komunikačního projektu. (Podrobněji viz VZ OP Zemědělství za rok 2006)
5.2 Souhrn Analýz a Hodnocení
Tabulka 90: Přehled Analýz a Hodnocení

	Název
	Rok
	Realizátor projektu
	Celková částka v Kč

	1. Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství - EAGGF
	2005-2006
	BDO CS, s.r.o.
	404.600,- Kč

	2. Odborná analýza opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku a podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Operačního programu Zemědělství - EAGGF
	2006
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	630.700,- Kč

	3. Odborná analýza opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Operačního programu Zemědělství - EAGGF
	2006
	Potravinářská komora České republiky, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce
	535.500,- Kč

	4. Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu Zemědělství - EAGGF
	2006
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	523.600,- Kč

	5. Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. Operačního programu Zemědělství - EAGGF
	2006
	Vysoké učení technické v Brně
	535.500,- Kč

	6. Posouzení komunikačních aktivit Operačního programu Zemědělství - EAGGF
	2006
	Naviga4, s. r. o.
	534.191,- Kč


1. Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství – EAGGF

Výsledky analýzy:

Výsledkem této analýzy bylo zhodnocení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, zda jako celek mohou identifikovat finančně velmi slabé žadatele a vyloučit je jako nepřijatelné pro příjem dotace v OP Zemědělství. 

Analýza potvrdila plnou funkčnost systému a jeho dobré fungování. Do dalšího programového období bylo navrženo, používat při hodnocení místo 10 ukazatelů finanční analýzy pouze 8 ukazatelů finanční analýzy.

Přijatá opatření:

V Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 se používá pro hodnocení finančního zdraví 9 ukazatelů.

2. Odborná analýza opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku a podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Operačního programu Zemědělství – EAGGF
Výsledky analýzy a přijatá opatření:

Zjištění č. 1

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ a především posuzovaná opatření 1.1. a podopatření 2.1.5. navazují na relevantní právní předpisy, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni ČR a jednotlivých krajů.
Byla zjištěna nejednotná terminologie ve vztahu k projektům a stavu, ve které se projekty nacházejí. Jedná se zejména o pojmy: podané projekty, registrované projekty, přijaté projekty. Diskutabilní je rovněž používání pojmů „projekt“ a „žádost“ respektive „žadatel“.
Přijatá opatření:

Terminologie byla vyjasněna a používána po zbylou část OP Zemědělství jednotně.

Zjištění č. 2

Základní statistika, týkající se projektů, by měla být vždy souběžně uváděna jak v počtech (kusech) projektů, tak ve finančním vyjádření (Kč – veřejné financování). U různých investičních záměrů mohou být rozdílně nastaveny maximální hodnoty přijatelných výdajů a tímto by mohlo při porovnávání záměrů docházet k dílčímu zkreslování v rámci alokace.
Přijatá opatření:

V OP Zemědělství bylo vyjadřování finančních prostředků s počty projektů používáno jako standardní forma vyjádření.
Zjištění č. 3

Opodstatnění a účelnost proporce plánované alokace mezi podopatřením 1.1.1. (99% finančních prostředků z veřejných zdrojů) a mezi podopatřením 1.1.2.(pouze 1% finančních prostředků z veřejných zdrojů)  by měla být přezkoumána.

Přijatá opatření:

Toto rozdělení se ukázalo jako účelné i po přezkoumání.
Zjištění č. 4

U podopatření  „ Diverzifikace zemědělských činností „ a „Diverzifikace zemědělských aktivit“ by bylo vhodné podrobněji specifikovat činnosti, aktivity, které lze do takových titulů zařadit.

Přijatá opatření:

Podporované aktivity byly podrobně specifikovány v Pravidlech pro žadatele.
Zjištění č. 5

Při hodnocení finančního zdraví lze na základě předchozích výsledků doporučit sloučit skupinu D a E. Do skupiny D zařadit všechny podnikatelské subjekty s finančním zdraví menším než 15 bodů.
Přijatá opatření:

Analýza finančního zdraví potvrdila, že slučování kategorií D a E by nebylo účelné.
Zjištění č. 6
Podpora welfare zvířat je v opatření 1.1. konkrétně vymezena. Vzhledem i k požadované diverzifikaci činností by bylo vhodné rozšíření na další odvětví, jako je chov včel, králíků, kožešinová zvířata. Obdobně  lze uvést rozšíření podporovaných komodity  z hlediska investic v rostlinné výrobě  (luskoviny, léčivky ).
Přijatá opatření:

Rozšíření bylo možné zavést až v novém programovém období (2007-2013). V rámci PRV byla např. zavedena možnost čerpat na welfare koní. 
Zjištění č. 7

Podpora obilných skladů a výroba krmných směsí. Podniky zemědělské prvovýroby sdružením finančních prostředků by vybudovaly výrobnu krmných směsí pro vlastní potřebu. Jedná se rovněž o problematiku, jakým způsobem „bodovat“  samostatný podnik bez půdy.
Přijatá opatření:

I na základě tohoto doporučení byl doplněn investiční záměr f) zaměřený na obilná sila.
Zjištění č. 8

V rámci poradenských aktivit v rámci regionu zvýšit pomoc zemědělcům, především malým zemědělcům, při vypracovávání projektů.
Přijatá opatření:

OP Zemědělství mělo 7 regionálních pracovišť, což pokrývá celou ČR. Do poradenské činnosti byly zapojeny i zemědělské agentury MZe.
3. Odborná analýza opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Operačního programu Zemědělství - EAGGF

Výsledky analýzy a přijatá opatření:

Cíle stanovené v opatření a v citovaných strategických dokumentech jsou v souladu a měly by mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti dotčených sektorů zpracovatelského průmyslu a následně i navazující části zemědělské prvovýroby

Na druhé straně pokud provedeme porovnání s cíli stanovenými v Koncepci rozvoje potravinářství pro období 2004 – 2013 je zřejmé, že celkové cíle objemu podpor nejsou plně naplňovány, což může mít významné dopady do konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu jako celku v budoucnu, zvláště v porovnání s dalšími zeměmi regionu

Současně lze ale konstatovat, že při dostatečném podílu malého a středního podnikání v regionech bude mít toto opatření žádoucí dopady do rozvoje venkovského prostoru a podpory života a pracovních příležitostí

· konkrétní zhodnocení přínosů a dopadů do oblasti:

· zvýšení konkurenceschopnosti cestou zvyšování přidané hodnoty produktu díky podporované investici je hodnoceno spíše jako malé i když částí podniků jako významné. Nepochybně toto odvisí od konkrétního zaměření investice a lze tento parametr hodnotit jako částečně splněný.

· zvýšení produktivity práce podniku prostřednictvím podporované investice je hodnoceno jako dobré, neboť je ze strany téměř poloviny žadatelů hodnoceno jako významné.

· příspěvku realizované investice k posílení tržního postavení příjemce. Přestože nedošlo, až na výjimky k získání nových trhů ani zvýšení exportu, je nutno chápat jako silně pozitivní udržení současné tržní pozice, což znamená v existujících podmínkách českého trhu s potravinami jednoznačný úspěch a toto hodnocení bylo kladné u převážné části žadatelů.

· příspěvku realizované investice k posílení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru. Posílení tržního postavení zpracovatele znamená prakticky vždy i posílení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru, jakožto dodavatele surovin. Zde se zvláště pozitivně promítá zvyšování kvality produktů z pohledu zvyšování jejich tržního podílu v současnosti.

· Příspěvku realizované investice ke zlepšení bezpečnosti potravin, hygienických aspektů výroby nebo plnění zdravotních požadavků. Značná část projektů byla zaměřena tímto směrem a dopady jejich realizace do zvyšování těchto parametrů je hodnocena převážně pozitivně. 

· příspěvku investice k ochraně životního prostředí. Bez ohledu na strukturu realizovaných projektů byl jejich dopad do oblasti ochrany životního prostředí částečně pozitivní, i když s menším promítnutím do oblasti obalového a odpadového hospodářství.

· v počtu realizovaných projektů existuje významná disparita mezi regiony, kde rozdíl mezi nejaktivnějším (Střední Morava) a nejpasivnějšími (Moravskoslezsko a Severozápad) je více čtyřnásobný a u počtu předkládaných projektů je rozdíl ještě vyšší.
· co se týče sektorového rozdělení zdá se být adekvátní podílu jednotlivých sektorů na celkových výkonech zpracovatelského průmyslu, nicméně nadále je nutno uvažovat i se zbytkem anexových výrobců.

· v otázce výše alokace zdrojů byl v opatření třetí nejvyšší přesah požadavků (142%) ze všech opatření. Toto svědčí o nedostatečném objemu alokovaných prostředků v poměru k potřebám zpracovatelského průmyslu investovat zejména do modernizace výrobního zařízení.

Doporučení č.1

Důkladně analyzovat velikost alokovaných prostředků a jejich dopadů na konkurenceschopnost dotčených odvětví a zpracovatelského průmyslu jako celku s tím, že je nutno zjednodušit administraci a zpřístupnit tak čerpání i MSP.
Přijatá opatření:

Před vyhlášením každého kola byla výše alokace důkladně analyzována.

Doporučení č.2

Rozšířit oblast příjemců na všechny oblasti spadající pod vymezení přílohy I. Smlouvy o založení Společenství..
Přijatá opatření:

Částečně se podařilo oblasti rozšířit.
Doporučení č.3

V současnosti jsou hlavní motivací pro žadatele modernizace výrobních zařízení před dalšími přijatelnými výdaji. Do budoucna považujeme prostou obměnu výrobních zařízení bez propojení na celkovou inovační aktivitu podniku a schopnost podílet se na zavádění výsledků vědy a výzkumu do své produkce za nedostačující.
S ohledem na klesající počet žádostí v jednotlivých kolech lze hledat příčiny v:

· dlouhých časových limitech pro příjem žádostí

· délce trvání řízení

· komplikovanosti zpracování projektu

· množství příloh a potvrzení

· nepřiměřenosti výše uvedených požadavků k rozsahu projektu

· neochotě zodpovídat citlivé otázky obsažené v projektu a jeho přílohách

· problematice stanovení finančního zdraví 

· celkové ekonomické situaci ve zpracovatelském průmyslu

· stavu restrukturalizace a modernizace odvětví
Přijatá opatření:

Řídící orgán OP Zemědělství se snažil tyto body brát v úvahu, a aby zvětšil možnost čerpání v opatření vyhlásil na závěr OP Zemědělství ještě mimořádný příjem žádostí.
4. Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu Zemědělství – EAGGF
Výsledky analýzy
1.3 Lesní hospodářství

- V rámci celého opatření 1.3 lze říci, že existují problémy v případě opomenutí oznámení o zahájení prací do příslušného termínu, což je důvodem pro ukončení administrace. 

- Poměrně nízká informovanost žadatelů a nízká úroveň zpracování předkládaných žádostí. Úroveň projektů a žádostí se postupně zlepšuje s rostoucími zkušenostmi v čase a s počtem zpracovávaných projektů a žádostí včetně příloh.

- Strukturální, obsahová, formální a terminologická složitost a nejasnost pravidel pro žadatele, včetně povinných příloh pro žadatele, odrazuje část žadatelů od podání žádostí. Žadatelé mnohdy nedostatečně rozumí řadě požadovaných informací (včetně monitorovacích indikátorů, které jsou často odhadovány zřejmě velmi nekvalifikovaně) a skutečností, které musí dokládat, nerozumí pojmům používaným v přílohách, přílohy pro ně v některých částech nejsou dostatečně srozumitelné.

1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami 

- Termínové problémy, protože kalamitu nelze prakticky předvídat a plánovat. Jedná se obvykle o okamžitou situaci, kterou je nutno řešit podle lesního zákona velmi rychle s příslušnými termíny. Proto je nutno práce zahájit u většiny případů kalamit co nejdříve, zejména pokud se jedná o letní období a jehličnaté porosty. S touto povinností dostatečně nekorespondují možnosti žádat dotace podle příslušných pravidel. Jednak jsou příslušná kola vyhlašována v jiných termínech, jednak je v dané souvislosti žádost a zejména počet a obsah povinných příloh takového charakteru a administrace tak dlouhá, že žadatelé musí mnohdy zahájit práce před registrací, a tudíž nemohou daný dotační titul efektivně využít. Proto někteří žadatelé od žádostí odstoupili, či je nepodali.

1.3.2 Investice do lesů

Stavební investice

- Problém chybějících souhlasů spoluvlastníků a dalších dotčených subjektů je velmi častý vzhledem ke složitému jednání  a často nevyjasněným majetkovým vztahům, z toho důvodu musely být ukončeny administrace, či se nepodařilo žadatelům žádost podat. 

Strojní investice a technologie

- Využívání prostředků v tomto podopatření je do značné míry limitováno požadavkem nemožnosti použít takových strojních zařízení a technologií v rámci služeb pro další subjekty kromě žadatele. Důsledkem je nemožnost podání žádostí či odstoupení od smlouvy. Uvedený požadavek zásadně omezuje možnost podávání žádostí a naplňovat podporu moderních efektivních a ekologických strojních zařízení a technologií v lesním hospodářství.

1.3.4 Zalesňování zem. nevyužívaných půd

- Souhlasy dotčených subjektů jsou problémem omezujícím podání žádostí.
Doporučení č.1

Finanční analýza prokázala, že finanční prostředky alokované pro některá podopatření nebudou vyčerpány. Proto z důvodu potenciálního nesplnění pravidla n+2 se doporučuje přesun nevyčerpaných prostředků z podopatření 1.3.3 a 1.3.4 na podopatření 1.3.1 a potažmo 1.3.2. Zbylé nevyčerpané prostředky z celého opatření 1.3. doporučujeme převést na opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku.

Přijatá opatření:

Realokace prostředků mezi podopatřeními a do opatření 1.1. byla provedena.
Doporučení č.2

U všech opatření týkajících se lesního hospodářství se doporučuje zvážit:

Nezbytnost požadovaných příloh, např. některé požadované informace, či přílohy by bylo možno zajistit samotnými pracovníky RO z internetu a příslušných databází z agendy jiných úřadů za podmínky existence přístupových práv, tím by se mohla snížit chybovost předkládaných žádostí žadateli, zvýšit jejich standardnost, i kvalita a efektivnost administrace,

Přijatá opatření:

Přílohy, které bylo možné získat jinou cestou než přes žadatele, byly získávány přez dostupné databáze ČR. Bylo umožněno korespondovat písemně.
Doporučení č.3

Zavedení možnosti zálohových plateb i během realizace projektu, protože ve stávajícím sytému jsou platby realizovány až po ukončení projektu, což způsobuje určité opožďování čerpání finančních prostředků za realizací projektu, což může být citelné zvláště u projektů trvajících delší časovou periodu. 
Přijatá opatření:

Zálohové platby nebyly zavedeny.
5. Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. Operačního programu Zemědělství - EAGGF
Výsledky analýzy:

Jednotlivá podopatření/investiční záměry jsou schopny vyčerpat přidělené prostředky.

-Podopatření nejsou ohrožena vrácením finančních prostředků z důvodu nedodržení pravidla n+2 s důrazem na finanční plán OP RVMZ pro rok 2004, 2005 a 2006.

-Neexistují skutečnosti (jak administrativní tak vnější faktory vyplývající z vývoje zemědělského trhu), které mohou toto čerpání negativně ovlivnit v budoucnosti.

-Všechna podopatření/investiční záměry dostatečně pokryty projekty.

-Nedostatek projektů a s ním spojený nižší objem požadovaných finančních prostředků vzhledem k alokaci byl pozorován u podopatření 2.1.2. zejména v roce 2004.

-Výstupy odpovídají sledovaným indikátorům výstupu, výsledky u podopatření 2.1.2.a 2.1.3. sledovaným indikátorům výsledku a přínosy projektů pak indikátorům dopadu.

-U podopatření 2.1.1. nejsou indikátory výsledku a dopadu sledovány, součástí této hodnotící zprávy je návrh na doplnění indikátorů výsledků.

-Investiční záměry daných podopatření byly vhodně zvoleny (s ohledem na skutečné čerpání přidělených prostředků)

-Bodovací kritéria s ohledem na skutečný výběr projektů a s ohledem na cíle daných podopatření byla ve většině případů (v ostatních případech byly provedeny úpravy), vhodně zvolena.

-Realizované investice ke zlepšení příjmu zemědělců z hlediska jimi preferovaných krátkodobých efektů podopatření 2.1.1 přímo přispěly v případě realizace polních cest, kdy se snížila spotřeba pohonných hmot a také potřeba oprav techniky v důsledku poškození jízdou na nekvalitních polních cestách. V případě realizace protierozních opatření krátkodobý efekt spočívá ve snížených nákladech na aplikaci rostlinných živin v důsledku omezení erozního smyvu a efektem také je snížení poškození rostlinné produkce vlivem nepříznivých účinků povrchového odtoku a nepříznivé účinnosti větru. Z hlediska dlouhodobého efektu má na zvýšení příjmů vliv postupné zvyšování produkční schopnosti půd a s ním spojené zvyšováním výnosů se současným nezvyšováním vstupů. Dále vybudováním polních cest, prvků ÚSES jakož i výstavbou či rekonstrukcí vodních nádrží se zvýší prostupnost, estetická hodnota a rekreační využití krajiny a v případě agroturistiky mohou tyto pozitivní změny v krajině přispět ke zlepšení příjmů zemědělců. Omezením škod na rostlinné produkci vlivem realizovaných protipovodňových opatření jakož i zvýšením a stabilizací výnosů závlahami přispějí realizované investice ke zlepšení příjmů zemědělců.

-Pozemkové úpravy, obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny i řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů přispívají ke stabilizaci a podpoře růstu zaměstnanosti a rozvoje obcí. Přináší možnost rozvoje sídel, pracovní příležitosti při realizaci projektů a zvyšuje se také atraktivita území.

-Omezení, které by mělo vliv na realizaci daných podopatření spatřujeme v nedostatečném finančním zajištění procesu pozemkových úprav v České republice, kdy současný stav je na hraně udržitelnosti, kdy v případě dalšího snižování prostředků na pozemkové úpravy by mohlo dojít k destrukci vyvinutého a vybudovaného systému pozemkových úprav vlivem úbytku odborníků z projekčních kapacit jakož i úbytkem odborníků z pozemkových úřadů. 

Zdá se, že sady indikátorů 2.1.2. a 2.1.3. jsou velmi obsáhlé a detailní a v konečném důsledku mohou být až nepřehledné pro transparentní vyhodnocení, jak vlastně sledovaná podopatření přispěla k vytyčeným cílům.
Dle předběžných analýz výsledků 2. kola vyplynulo, že u geodetických projektů některá bodovací kritéria neumožňují u určitého podtypu projektů získat dostatečnou výši bodů, potřebnou pro úspěšné přijetí.

Co se týká bodovacího systému, jeho účinek se uplatnil zejména u podopatření 2.1.1.

Doporučení:

Úspěšnost podaných projektů se odvíjí od připravenosti a určité zvolené taktiky pozemkových úřadů. Dle předběžných analýz výsledků 2. kola však vyplynulo, že u geodetických projektů některá bodovací kritéria neumožňují u určitého podtypu projektů získat dostatečnou výši bodů, potřebnou pro úspěšné přijetí. Vzhledem k rozdílným podmínkám v rámci republiky odvíjejících se od přírodních podmínek, způsobu hospodaření, zájmů a potřeb vlastníků atd. bychom chtěli apelovat na jeho změny umožňující rovnoměrnější rozdělení finančních prostředků.
Přijatá opatření:

Řídící orgán OP Zemědělství spolupracoval s Ústředním pozemkovým úřadem a včas sdělil množství alokovaných prostředků pro dané kolo. Ústřední pozemkový úřad mohl sám určit priority jednotlivým pozemkovým úřadům, tak aby byly podpořeny z jejich pohledu klíčové projekty.
6. Posouzení komunikačních aktivit Operačního programu Zemědělství - EAGGF
Doporučení č.1

Klást důraz na tiskové zprávy obsahující reálné příběhy příjemců podpory a posílit  spolupráci se SZIF při identifikaci vhodných projektů pro publicitu přínosů OP Zemědělství.

Přijatá opatření:

Na základě tohoto doporučení vznikla publikace ,,Úspěšně realizované projekty z Operačního programu zemědělství“.
Doporučení č.2

Pro dosáhnutí vizuální přitažlivosti inzerce spolupracovat s profesionálním grafikem a vhodně využít grafických nástrojů  (více zvážit takévyužití pravidel pro inzerci uvedených v grafickém manuálu MZe).

Přijatá opatření:

Letáky a výroční zprávy byly vždy tištěny a připravovány ve spolupráci s profesionálními grafiky.

Doporučení č.3

Stanovit plán on-line propagace stránek s cílem zvýšení návštěvnosti stránek, plán by měl definovat: kde, v jaké podobě a za jakých podmínek se bude uveřejňovat odkaz na http://www.mze.cz/(OP Zemědělství)
 a www.strukturalni-fondy.cz/oprvmz.

Přijatá opatření:

Pracovník odboru měl na základě tohoto doporučení zřízen redakční přístup ke stránkám MZe v části OP Zemědělství.
Doporučení č.4

Vzdělávací semináře pro nové programovací období by se měly soustředit především na konkrétní přenos „best practices“, na kladné či záporné zkušenosti administrátorů OP Zemědělství při kontrole a vyhodnocování projektů. Samotné náplni a popisu „nových“ priorit a opatření by se mělo věnovat minimum času, protože se jedná o informace, které si každý zájemce bez problému vyhledá, třeba na internetu.

Přijatá opatření:

Pracovníci odboru se zúčastňili seminářů a zároveň přednášeli na seminářích.
Účast na výstavách: Země živitelka, Salima.
5.3 Prohlášení ŘO OP RVMZ ke vzniklým potížím a opatřením přijatým pro zajištění: 

· slučitelnosti s politikami Společenství

· koordinaci veškeré strukturální pomoci Společenství

Zajištění slučitelnosti s politikami Společenství 

Řídicí orgán deklaruje v souladu s čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, že v průběhu implementace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ byla dodržována povinnost na zajištění slučitelnosti s ustanoveními Smlouvy o založení ES a Smlouvy o přistoupení k EU, nástroji, které byly v jejich rámci přijaty a s politikami a akcemi Společenství, včetně pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí, odstraňování nerovností a podporu rovnoprávnosti mužů a žen.

Schvalovány byly pouze ty projekty, které neměly negativní vliv na uvedené oblasti. 

V Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP RVMZ je pod titulem Odpovědnost žadatele/příjemce pomoci  uvedena povinnost dodržovat pravidla volné soutěže v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 (dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnost veřejné podpory, ochrana životního prostřední, podpora rovnosti žen a mužů a další).

V rámci Žádosti o finanční pomoc z OP RVMZ,  pod titulem Zaměření projektu byl žadatel povinen uvést zda jeho projekt má vliv na životní prostředí, na rovné příležitosti a na informační společnost. Žadatel mohl uvést jednu ze tří nabízených možných odpovědí uvedených v Instruktážním listu pro vyplňování Žádosti o poskytnutí finanční pomoci z OP. 

Pod titulem Projekt vyžaduje žadatel uváděl, zda projekt vyžaduje výběrové řízení podle platného zákona, posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle platného zákona a zda má vliv na lokality soustavy NATURA 2000.

V Osvědčení o provedené práci je kromě jiného ověřování Souladu s politikami EU a Dodržování pravidel hospodářské soutěže.

V OP RVMZ jsou v kapitole 4., Kontext Evropského Společenství, podrobně popsány

zásady a legislativní podmínky pro dodržování souladu s politikami Společenství, které ŘO OP RVMZ důsledně dodržoval a kontroloval, takže schválené projekty OP RVMZ nebyly v rozporu se zásadami uvedenými v kapitole 4. OP RVMZ.

Zajištění koordinace veškeré strukturální pomoci Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj

Koordinací strukturální pomoci Společenství v České republice bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Rámce podpory Společenství (RPS). Byl ustanoven Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství (MV RPS), který monitoruje a dohlíží na realizaci RPS a hodnotí pokrok při dosahování jeho cílů. MV RPS byl ustanoven rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 25/2004 ze dne 27. února 2004. Tímto rozhodnutím byl také schválen Statut MV RPS. 

Operativní řízení strukturálních fondů v ČR a koordinaci přijímání finanční pomoci z fondů EU prováděl Rámce podpory Společenství. Scházel se obvykle v měsíčních intervalech a členy byli ředitelé řídicích orgánů jednotlivých programů. Za MF se účastnil zástupce Národního fondu. 

Rámec podpory Společenství jako koordinační orgán vydával metodiky ke komunitárním a národním pravidlům.  Cílem těchto dokumentů bylo zajistit správný postup ŘO  programů v těch oblastech, kde to bylo možné, např. jednotné formuláře, definování uznatelných výdajů, postup při řešení nesrovnalostí, apod.

Ministerstvo financí

V oblasti finanční vystupovalo jako koordinátor Ministerstvo financí (MF). Toto ministerstvo mělo důležitou roli v řízení Platebních jednotek, které proplácely příjemcům pomoci příslušné finanční vyrovnání za realizovaný projekt a ve vedení interních auditů jednotlivých ministerstev. Odbor Národní fond prováděl certifikaci výdajů a žádal EK o zasílání prostředků EU v rámci schválené spoluúčasti na financování projektů z OP RVMZ.  

K zajištění jednotného postupu při realizaci a proplácení dokončených projektů vydával Metodiku finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 - 2006 a rovněž Metodiku certifikace strukturálních fondů. Tyto metodiky byly aktualizovány v závislosti na pokračující realizaci programů.

Evropská komise

ŘO OP RVMZ úzce spolupracoval se zástupci EK v rámci DG AGRI a DG FISH, kteří se zúčastňovali Monitorovacích výborů OP RVMZ.
6. Příkladné projekty
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Seznam použitých zkratek:
CAP – Common Agricultural Policy/Společná zemědělská politika
CF – Cohesion Fund (Kohezní fond)
CP SZIF – Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu
ČNB – Česká národní banka
ČSÚ – Český statistický úřad
DG AGRI – Directorate – General for Agriculture and Rural Development
DG FISH - Directorate – General for Fisheries and Maritime Affairs
DG REGIO - Directorate – General for Regional Policy
DPH – daň z přidané hodnoty
EAFRD -  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EAGGF – Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EFF – Evropský rybářský fond
EK – Evropská komise
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
ES – Evropské společenství
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EÚD – Evropský účetní dvůr
FIFG – Finanční nástroj pro orientaci rybolovu
FÚ – Finanční úřad
HDP – hrubý domácí produkt
ILO – International Labor Organization

IS MSSF – CENTRAL – informační systém MSSF - CENTRAL
IS SAP - informační systém garantovaný zprostředkujícím subjektem
IS VIOLA – informační systém VIOLA
IT – informační technologie
KIS – krajské informační středisko
KP – konečný příjemce

LEADER+ - Iniciativa společenství pro rozvoj venkova
MAS – Místní akční skupina
MF – Ministerstvo financí České republiky
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MSP – malý a střední podnik
MV OP -  Monitorovací výbor Operačního programu
MV OP RVMZ – Monitorovací výbor Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
MV RPS – Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství
MZe – Ministerstvo zemědělství České republiky
NH – Národní hospodářství
NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad
NUTS – Územní nomenklatura statistických jednotek
OP – Operační program
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost
OP PA – Operační program Praha Adaptabilita
OP RVMZ – Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
OP VK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PA – Platební agentura
PCO – Platební a certifikační orgán
PD – podnikatelský důchod
PD – Programový dodatek
PRV – Program rozvoje venkova
RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
RPS – Rámec podpory Společenství
ŘO OP – Řídící orgán Operačního programu
ŘO OP RVMZ – Řídící orgán Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
SAPARD – Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova
SEA – strategické hodnocení dopadu na životní prostředí
SF – Strukturální fond
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
TP – Technická pomoc
PÚ – pozemkový úřad
ZA – zemědělská agentura
ZS SZIF – Zprostředkující subjekt SZIF
ŽP – životní prostředí
7. Výroční zpráva za rok 2008 
Výroční zpráva o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2008

8. Shrnutí

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ úspěšně vstoupil do roku 2008.

V roce 2008 již nebyla vyhlášena další kola příjmu žádostí, na konci února 2008 byla vydána ještě Rozhodnutí na projekty v rámci opatření OP Zemědělství, kde byly zajištěny disponibilní finanční prostředky (převážně za projekty vyřazené z administrace a korekce způsobilých výdajů) u nichž nehrozí překryv s ostatními programy EU pro období 2007 – 2013. Jednalo se o projekty v rámci podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů – investiční záměr a) obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží.

Posledním dnem způsobilosti výdajů bylo 31.12.2008, kdy bylo ukončeno vyplácení finančních prostředků na projekty podpořené z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“.
ŘO OP RVMZ nežádal o prodloužení data způsobilosti výdajů do 30.6.2009 z důvodu rychlého nastoupení realizace programu PRV, jehož opatření se v převážné míře překrývají s opatřeními OP Zemědělství. 
Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ navazoval v některých opatřeních na podpory poskytované v rámci předvstupního programu SAPARD. Z hlediska úspěšnosti implementace a čerpání jednotlivých opatření lze konstatovat, že opatření, ve kterých byla zkušenost s programem SAPARD měly velmi plynulé čerpání a již od roku 2004 byl zaznamenán velký zájem o podporu. U ostatních opatření, které byly pro žadatele nové, byl nástup zájmu pozvolnější a naplno se projevil až ve druhých kolech příjmu žádostí daných opatření. U nových opatření sehrála významnou úlohu pro zajištění úspěšného čerpání cílená propagace a publicita.
9. Úvod

Výroční zprávu o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen OP Zemědělství) v České republice za rok 2008 zpracoval Řídící orgán OP Zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF – Zprostředkující subjekt, Platební jednotka) na základě nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Tuto Výroční zprávu, která je součástí Závěrečné zprávy, projednal a jednomyslně schválil Monitorovací výbor OP Zemědělství v per rollam proceduře v srpnu 2009.
Řídící orgán při zpracování Výroční zprávy o OP Zemědělství v České republice za rok 2008, stejně jako v loňském roce, vycházel z požadavků na její věcný obsah, které jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, článek 37. Dále pak vycházel z doporučení Evropské komise.

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Zemědělství v České republice v k 31.12.2008. 

10. Legislativní rámec OP Zemědělství v ČR

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (číslo CCI 2003 CZ 06 1 PO 001) je programový dokument vytvořený v průběhu procesu příprav přistoupení České republiky k Evropské unii v rámci nově koncipované politiky rozvoje venkova pro období po 1. květnu 2004. Navazuje na podpory programu SAPARD a specifikuje opatření spolufinancovaná z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) v rámci oblastí Cíle 1 a opatření spolufinancované Finančním nástrojem pro orientaci rybolovu (FIFG). 

Rozhodnutím Evropské komise ze dne 17. června 2004 došlo ke schválení Rámce podpory Společenství pro strukturální pomoc v České republice. Dne 2. července 2004 Evropská komise oficiálně schválila rozhodnutím č. K (2004) 2689 také OP Zemědělství. Výše komunitárního příspěvku pro OP Zemědělství byla stanovena na cca 173 mil. EUR. 

10.1 Přehled relevantních právních předpisů a souvisejících programových dokumentů

Operační program Zemědělství vychází ze základních dokumentů týkajících se strukturální politiky Evropské unie jak na úrovni EU, tak i na úrovni České republiky. Komplexní přehled relevantních právních předpisů je uveden v programovém dokumentu. 

Pro realizaci OP Zemědělství jsou nejdůležitější následující právní předpisy (včetně všech souvisejících a prováděcích předpisů):

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii,

Usnesení vlády ČR č. 102 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie,

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a o změně a zrušení některých nařízení ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji pro orientaci rybolovu ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení  Komise (ES) č. 1685/2000 z dne 28.7.2000,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003 ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,

Rozhodnutí Komise KOM(2006)3424 v konečném znění – Pokyny k ukončení pomoci (2000 – 2006) ze strukturálních fondů,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění,

Zákon č. 100/2001 Sb., o vlivu na životní prostředí, v platném znění,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách., v platném znění.
OP Zemědělství navazuje na dosavadní přijaté strategie národního hospodářství a programové dokumenty, které pro jeho realizaci vymezují určité priority. Jde zejména o:

Národní rozvojový plán 2004 – 2006,

Rámec podpory Společenství Česká republika 2004-2006 (CCI: 2003CZ161CC001),

Koncepci rezortní politiky Ministerstva zemědělství České republiky,

Poziční dokumenty MZe a MMR ke kapitolám č. 7 a č. 21 (Zemědělství, Hospodářská a sociální soudržnost),

Implementační strategie (oblast zemědělství a životního prostředí).

Zároveň OP Zemědělství zohledňuje potřeby jednotlivých krajů, které byly specifikovány v Plánech rozvoje kraje. 

11. Změny obecných podmínek významných pro realizaci OP Zemědělství

Charakteristickým trendem v sektoru zemědělství je trvalý pokles podílu pracovníků odvětví na celkovém počtu pracovníků národního hospodářství. Zatímco v roce 2004 se podílel  agrární sektor 4,3 %  na celkové počtu pracovníků NH, v roce 2008 činil tento podíl již jen 3,2 % (index 81,4). V průběhu roku 2008 tak došlo k dalšímu snížení zaměstnanosti (v meziročním srovnání o 9,2 tis. osob) na celkem 163,1 tis. osob. 

Hodnota produkce zemědělského odvětví dosáhla za rok 2008 výše 117 058,4 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 61 107,6 mil. Kč a živočišná produkce 51 205,7 mil. Kč (zbytek tvořily produkce zemědělských služeb a tržby z vedlejší, nezemědělské činnosti).

Rostlinná produkce se tak podílela na celkové produkci zemědělského odvětví 52,2%, přičemž nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (41,7%%) a technické plodiny (26,6%). Živočišná produkce se podílela na produkci zemědělského sektoru v běžných základních cenách 43,7%, přičemž nejvýznamnější podíl představovaly produkce mléka (43,9%) a chov jatečných prasat (21,6%).
Tabulka 1: Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v letech 2004-2008

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	HDP (růst v %)
	4,5
	6,3
	6,8
	6,0
	3,1

	Míra zaměstnanosti (růst v %)
	-0,6
	1,2
	1,3
	1,9
	1,5

	Míra nezaměstnanosti (v %)
	8,3
	7,9
	7,1
	5,3
	4,4

	Míra inflace (v %)
	2,8
	1,9
	2,5
	2,8
	6,3

	Saldo obchodní bilance (mld. Kč) 
	-13
	59
	65
	121
	113

	Objem mezd a platů (v %)
	6,3
	6,9
	8,0
	9,3
	8,1

	HDP eurozóny
	2,1
	1,7
	2,9
	2,6
	0,9

	HDP EU 27
	2,5
	2,0
	3,1
	2,9
	1,1


Zdroj: MF ČR, leden 2009
Počet obyvatel: dle sčítání lidu domů a bytů, které proběhlo v roce 2001, činil celkový počet obyvatel v České republice 10 292 933, z toho bylo 10 223 079 osob s trvalým pobytem a 69 854 osob s dlouhodobým pobytem na území ČR. Podíl žen na celkovém počtu obyvatel byl 51,2 %.

Podle údajů Českého statistického úřadu činil počet obyvatel v roce 2008 10 476 543 osob. 
 Zajištění kofinancování ČR pro projekty realizované v rámci OP Zemědělství
Pro realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů platí pravidlo adicionality. To znamená, že pro získání prostředků z EU musí ČR přidat peníze z národních zdrojů. Obecně lze říci že poměr zdrojů EU : ČR je 75 % : 25 %. Dle pravidelně zpracovávaných finančních plánů provádí každoročně Řídící orgán OP Zemědělství odhad potřeby finančních prostředků na spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství. Požadavek pak předkládá společně s požadavkem kapitoly zemědělství na následující rok Ministerstvu financí. Zákon č. 252/1997 o zemědělství v platném znění, §2 stanoví, že Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.
12. Realizace priorit a opatření ve vztahu k plnění Cílů OP Zemědělství

Na Prioritu I s opatřeními Investice do zemědělského majetku, Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing a lesní hospodářství bylo v souladu s cíli OP Zemědělství alokováno původních 60,3 % z celkové částky pro program. Celkově lze potvrdit úspěšné čerpání v rámci Priority I, především pak u opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, pro které bylo na konci roku 2006 schváleno navýšení prostředků prostřednictvím realokací v rámci EAGGF a FIFG.  

U Priority II, na níž bylo alokováno původně 38,1 % celkové alokace programu byla realokací navýšena disponibilní částka u podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů, investiční záměr a) i b) (Podrobněji kap. 5.1.2. Realokace finančních prostředků OP Zemědělství). Alokace podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy, jehož cílem je podpořit uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich vytýčení byla plně pokryta projekty již v roce 2005.  

V rámci OP Zemědělství navazují na program SAPARD opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing, 2.2. Odborné vzdělávání, 2.3. Rybářství a z velké části také opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Tato opatření představují 93 % původní alokace veřejných prostředků pro období 2004 - 2006.
Podrobný přehled jednotlivých priorit, opatření, podopatření a investičních záměrů OP Zemědělství je uveden v kapitole 11.

12.1 Shrnutí roku 2008

12.1.1. Příjem žádostí

V roce 2008 již nebyla vyhlašována další kola příjmu žádostí a probíhala především kontrola ukončených projektů, jejich autorizace a proplácení částky spolufinancování příjemcům pomoci za úspěšně realizované projekty z let 2005 – 2008. Na konci února 2008 byla vydána ještě Rozhodnutí na projekty v rámci opatření OP Zemědělství, kde byly zajištěny disponibilní finanční prostředky (převážně za projekty vyřazené z administrace) u nichž nehrozí překryv s ostatními programy EU pro období 2007 – 2013. Jednalo se o projekty v rámci podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů – investiční záměr a) obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží.
Proplácení projektů bylo ukončeno k datu způsobilosti výdajů pro OP Zemědělství, tj. k 31.12.2008 s výjimkou etapových plateb podopatření 1.3.4.
12.1.2. Dočerpání uvolněných finančních prostředků v rámci opatření 2.1. Rozvoj venkova v OP Zemědělství pro období 2004 - 2006

Při průběžném monitoringu čerpání finančních prostředků v rámci OP Zemědělství, které provádí Řídící orgán OP Zemědělství bylo zjištěno, že v rámci některých opatření/podopatření v důsledku ukončených administrací projektů nebo snížení způsobilých výdajů při realizaci projektů existují volné finanční prostředky. 

Dočerpání volných finančních prostředků v rámci OP Zemědělství 2004 – 2006 je možné na základě nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, Hlava II, Kapitola 2, Oddíl 1, článek 4. V tomto článku je uvedeno, že členské státy v rámci současného programového období (2000 – 2006) mohou i nadále přijímat závazky a poskytovat platby od 1. ledna 2007 do posledního data způsobilosti výdajů stanoveného v rozhodnutí o schválení podpory Komise pro operační programy nebo programové dokumenty pro rozvoj venkova, tj. do 31.12.2008. V tomto období však současně nesmí být přijímány závazky na stejná opatření v novém programovém období 2007 – 2013 v Programu rozvoje venkova (PRV 2007 – 2013), nebo v jiných programech. 

Po důkladné analýze dané situace bylo zjištěno, že Rozhodnutí v rámci OP Zemědělství lze ještě vydat pouze na následující podopatření v rámci opatření 2.1. Rozvoj venkova:

· 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny, odstraňování povodňových škod a prevence před povodněmi 

· 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů, investiční záměr a) obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů.

U těchto podopatření zůstal v minulém kole příjmu žádostí převis projektů, které splňovaly podmínky pro schválení, ale vzhledem k disponibilním prostředkům v době závazkování nemohla být vydána Rozhodnutí/podepsány Podmínky a projekty nemohly být podpořeny prostředky OP Zemědělství.

Řídící orgán OP Zemědělství se ještě v závěru roku 2007 obrátil na žadatele, jejichž projekty skončily tzv. pod čarou, tj. nemohly být financovány z evropských zdrojů z důvodu nedostatku finančních prostředků v době posledního vyhlášeného kola příjmu žádostí. Bylo osloveno všech 63 žadatelů, jejichž projekty byly zaregistrovány v rámci podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) a splnily podmínky pro vydání Rozhodnutí. Výsledkem byla kladná reakce 43 žadatelů počátkem roku 2008, a proto Řídící orgán OP Zemědělství ve spolupráci se SZIF podnikl urychlené kroky k zajištění realizace vyhovujících projektů ještě do konce roku 2008. 
12.2 Priorita I. OP Zemědělství: „Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství“

Priorita I. OP Zemědělství byla zaměřena na investice do zemědělského majetku a zemědělských podniků, dále na zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing a v neposlední řadě na lesní hospodářství.

12.2.1. Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 
V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 1.1. Projekty byly dokončovány a propláceny. 

Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům

Tabulka 2: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům – k 31.12.2008

	Podopatření 1.1.1.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno
	31
	88
	10
	34
	76
	23
	12
	274
	858 006 150


Podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

Tabulka 3: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností – k 31.12.2008

	Podopatření 1.1.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	3
	5
	2 814 860


12.2.2. Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 

Finanční prostředky opatření 1.2. se vynakládaly na zlepšení zpracování zemědělských produktů, tj. především na modernizaci a rekonstrukci výrobních zařízení, zavádění nových technologií a stejně tak i na podporu marketingu zemědělských produktů.

V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 1.2. Projekty byly dokončovány a propláceny.

Tabulka 4: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing – k 31.12.2008
	Opatření 1.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	5
	14
	3
	1
	2
	3
	0
	28
	114 711 127


12.2.3. Opatření 1.3. Lesní hospodářství 

Opatření 1.3. bylo zaměřeno na lesní hospodářství, zejména na dobré hospodaření v lesích spojené s obnovou lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, podporou preventivních opatření proti přírodním kalamitám a opatřeními na zlepšování ekologické stability lesů.

V průběhu roku 2008 již nebyla vyhlašována žádná kola příjmu žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 1.3., byly vyřizovány žádosti z předchozích let. 

Z tabulek č. 5, 6 a 7 jsou zřejmé údaje za podopatření 1.3.1. (Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření), 1.3.2. (Investice do lesů) a 1.3.4. (Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd) v oblasti zaregistrovaných žádostí, vydaných Rozhodnutí ke dni 31.12.2008. Jednotlivé údaje jsou zpracovány dle příslušných regionálních pracovišť SZIF. 

Podopatření 1.3.1. – Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření 

Tabulka 5: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření – k 31.12.2008

	Opatření 1.3.1.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	1
	1
	0
	1
	3
	3
	0
	9
	32 564 802


Podopatření 1.3.2. Investice do lesů

Tabulka 6: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných rozhodnutí za podopatření 1.3.2.  Investice do lesů – k 31.12.2008
	Opatření 1.3.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	4
	0
	0
	6
	4
	0
	14
	30 149 925


Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Tabulka 7: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd – k 31.12.2008
	Opatření 1.3.4.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	3
	5
	1
	3
	2
	3
	1
	18
	5 539 199


Z přehledu jednotlivých podopatření opatření 1.3. vyplývá, že ani v roce 2008, stejně jako v letech předchozích, nebyl ze strany žadatelů projeven žádný zájem o podopatření 1.3.3. – Sdružování majitelů lesa, ačkoliv v rámci celého opatření 1.3. proběhla široká osvěta v tištěných médiích, ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi a především na seminářích, veletrzích a výstavách, kde Řídící orgán OP pokračoval v informování o možnostech čerpání OP Zemědělství v lesním hospodářství. Na podopatření 1.3.3. bylo původně alokováno celkem 33 633 €, z nichž 23 543 € tvořily zdroje z EU a 10 090 € zdroje státního rozpočtu ČR. Tato částka byla vzhledem k nezájmu ze strany žadatelů a v obavě z nevyčerpání alokovaných finančních prostředků již v průběhu roku 2006 navržena a schválena pro přesun v rámci OP Zemědělství ve prospěch podopatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků, kde byla spolu s dalšími realokovanými částkami použita ke snížení převisu předložených projektů. 
12.3 Priorita II.: „ Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání“

Druhá priorita OP Zemědělství je zaměřena na rozvoj venkova a obsahuje široké spektrum aktivit.

12.3.1. Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkova

Opatření 2.1. zahrnovalo pět podopatření, která podporují pozemkové úpravy, obnovu a zachování zemědělské krajiny, zajištění funkčnosti vodních zdrojů, diverzifikaci zemědělských aktivit a rozvoj venkova prostřednictvím projektů typu Leader +.

Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy 
Hlavním účelem pozemkových úprav bylo uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich reálné vytyčení. 

V roce 2008 nebylo vyhlášeno žádné kolo příjmu žádostí o podporu ani nebyla vydávána Rozhodnutí na podopatření 2.1.1.

Tabulka 8: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy – k 31.12.2008
	Opatření 2.1.1.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	30
	21
	11
	43
	25
	18
	1
	149
	482 161 357


Podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny 
V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem žádostí. K 31.12.2008 bylo vydáno celkem 1 Rozhodnutí na podopatření 2.1.2. v celkové částce 1 636 822  Kč. 

Tabulka 9: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny – k 31.12.2008
	Opatření 2.1.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1 636 822

	Proplaceno 
	2
	7
	1
	0
	12
	0
	0
	22
	48 747 923


Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 
V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem žádostí. K 31.12.2008 bylo vydáno celkem 29 Rozhodnutí na podopatření 2.1.3. v celkové částce 87 584 483  Kč.

Tabulka 10: Přehled zaregistrovaných žádostí a Vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů – k 31.12.2008
	Opatření 2.1.3.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	2
	14
	1
	2
	9
	0
	1
	29
	87 584 483

	Proplaceno 
	5
	25
	3
	4
	27
	0
	2
	66
	280 028 791


Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

Realizace podopatření typu LEADER+ umožnila jak přípravu pilotních místních akčních skupin, realizaci jejich integrované strategie rozvoje, tak i proškolení dalších potenciálních zájemců o metodu LEADER+, která pokračuje v dalším programovacím období EU v rámci Programu rozvoje venkova v letech 2007 - 2013.

U podopatření 2.1.4. byly definovány tři investiční záměry. V souladu se schváleným Operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bylo v roce 2004 vybráno deset Místních akčních skupin (MAS) a jejich strategií v rámci investičního záměru a). Investiční záměr b) představoval konkrétní projekty na realizaci strategií vybraných MAS, kdy projekty předkládali žadatelé z území dané MAS. Investiční záměr c) podporoval přípravu jak zakládání nových místních akčních skupin, tak sestavování jejich integrovaných strategií rozvoje. 

Vzhledem k dočerpaným alokovaným finančním prostředkům nebylo v roce 2008 vyhlašováno žádné další kolo příjmu žádostí pro investiční záměr c) ani vydávána další Rozhodnutí. 

Tabulka 11: LEADER+ - investiční záměr b), 1.skupina, realizace strategie – k 31.12.2008

	Popatření 2.1.4.

LEADER+

Investiční záměr b)
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	2
	9
	0
	2
	2
	5
	2
	22
	7 759 056


Tabulka 12: LEADER+ - investiční záměr c), 1.skupina, osvojování schopností – k 31.12.2008

	Podopatření 2.1.4.  LEADER+

Investiční záměr c)
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	2
	1
	0
	1
	6
	1
	0
	11
	5 515 183


Podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství 

V roce 2008 nebylo vyhlášeno žádné kolo příjmu žádostí o podporu ani nebyla vydávána Rozhodnutí na podopatření 2.1.5.

Tabulka 13: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství – k 31.12.2008
	Podopatření 2.1.5.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	2
	3
	4
	1
	8
	3
	3
	24
	20 763 614


12.3.2. Opatření 2.2. Odborné vzdělávání 

Účelem odborného vzdělávání je zabezpečit subjektům působícím v rámci resortu zemědělství dostupnost potřebných znalostí, dovedností a informací, a tak podpořit konkurenceschopnost jejich podnikání. Semináře jsou určeny pro zemědělce, rybáře, pracovníky lesního hospodářství a zpracovatele produktů rostlinné i živočišné výroby.

Realizace opatření 2.2. byla ukončena k 31.12.2007.
Tabulka 14: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za opatření 2.2. Odborné vzdělávání – k 31.12.2008
	Opatření 2.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


12.3.3. Opatření 2.3. Rybářství 

Podpora zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních živočichů a činností prováděných odborníky v rybářství měla přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství.
Realizace opatření 2.3. byla ukončena k 31.12.2007.
Podopatření 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Tabulka 15: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb – k 31.12.2008
	Podopatření 2.3.1.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem

Zaregistrováno v roce 2007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura

Tabulka 16: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura – k 31.12.2008
	Podopatření 2.3.2.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem zaregistrováno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Podopatření 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství
Tabulka 17: Přehled zaregistrovaných žádostí a vydaných Rozhodnutí za podopatření 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství – k 31.12.2008
	Podopatření 2.3.3.
	RO SZIF 
	Celkem

	
	Praha
	České Budějovice
	Ústí nad Labem
	Hradec Králové
	Brno
	Olomouc 
	Opava
	počet žádostí
	tis. Kč

	Celkem zaregistrováno
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vydaná Rozhodnutí
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplaceno 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


12.3.4.  Priorita III. - Technická pomoc 

Cílem Priority III bylo poskytnout technickou asistenci v rámci realizace OP Zemědělství 
se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, propagaci a podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství. Detailní informace o naplňování cílů opatření 3.1. Technická pomoc jsou uvedeny v kapitole 7.6.
13. Finanční provádění pomoci 

13.1 Schválená alokační tabulka pro OP Zemědělství

Tabulka 18: Aktuální finanční alokace – Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
	€ 2004 - 2006
	Veřejné zdroje

	
	Veřejné zdroje
	příspěvek EU
	Příspěvek ČR

	
	
	Celkem EU
	EAGGF
	FIFG
	

	Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
	153 908 936
	99 258 276
	99 258 276
	
	54 650 660

	Investice do zemědělského majetku
	128 107 891
	80 822 075
	80 822 075
	 
	47 285 816

	Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing
	14 280 179
	9 996 125
	9 996 125
	 
	4 284 054

	Lesní hospodářství
	11 520 866
	8 440 076
	8 440 076
	 
	3 080 790

	Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
	94 690 665
	72 901 115
	68 957 639
	3 943 476
	21 789 550

	Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
	88 202 710
	68 316 825
	68 316 825
	 
	19 885 885

	Odborné vzdělávání
	854 418
	640 814
	640 814
	 
	213 604

	Rybářství
	5 633 537
	3 943 476
	 
	3 943 476
	1 690 061

	Technická pomoc
	2 322 715
	1 742 036
	1 574 439
	167 597
	580 679

	Technická pomoc 3.1
	2 099 252
	1 574 439
	1 574 439
	
	524 813

	Technická pomoc 3.2
	223 463
	167 597
	
	167 597
	55 866

	Celkem
	250 922 316
	173 901 427
	169 790 354
	4 111 073
	77 020 889


V příloze č. 2 je uvedena celková finanční tabulka pro výroční / závěrečnou zprávu dle priorit a opatření.

13.2 Změna finančních toků

Od 1.1.2007 na základě usnesení vlády č. 1008 ze dne 30.8.2006 a schválené Metodiky finančních toků (gestor MF – Národní fond), platné od 1.1.2007, MZe přistoupilo na nový systém finančních toků formou předfinancování projektů ze  státního rozpočtu.

V praxi to znamená, že konečný příjemce obdrží celou dotaci (českou i evropskou část spolufinancování) z rozpočtu MZe, tj. z prostředků státního rozpočtu a následně odbor Řídicí orgán OP požádá MF o převedení již proplacených částek evropského spolufinancování na účet MZe (správce rozpočtové kapitoly). Platby konečným příjemcům provádí Finanční útvar SZIF (původně Platební jednotka) na základě dispozičního práva k příslušnému účtu MZe. 

Tento způsob finančních toků pokračoval i v roce 2008.
13.3 Proplácení

K 31. prosinci 2008 bylo proplaceno celkem 3 349 projektů v celkové výši veřejného spolufinancování 6 677 714 271 Kč (příspěvek EU činil 4 650 495 357 Kč). Nejvíce projektů bylo proplaceno v rámci opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků (1739 projektů v částce veřejného spolufinancování 3 507,4 mil. Kč), následuje opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí s 1075 projekty v částce veřejného spolufinancování 2 369,9 mil. Kč. Proplacené projekty k 31. prosinci 2008 za jednotlivá opatření ukazuje následující tabulka.
Tabulka 19: Proplacené projekty od 1.1.2008 do 31.12.2008
	Opatření
	Počet proplacených projektů
	Veřejné spolufinancování

v Kč
	Z veřejného spolufinancování podíl EU v Kč

	1.1.
	279
	860 821 010,00
	538 534 328,00

	1.2.
	28
	114 711 127,00
	80 297 785,00

	1.3.
	41
	68 253 926,00
	51 311 163,00

	2.1.
	294
	844 975 924,00
	659 902 836,00

	2.2.
	0
	0,00
	0,00

	2.3. 
	0
	0,00
	0,00

	           3.1. EAGGF
	12
	2 207 048,00
	1 655 280,00

	           3.1. FIFG
	2
	125 354,00
	94 015,00

	           3.1.
	14
	2 332 402,00
	1 749 295,00

	Celkem
	656
	1 891 094 389,00 
	1 331 795 407,00


V roce 2008 proběhla jedna certifikace, a to v období od 1. 12. 2007 do 30. 4. 2008. Celkově byla certifikována k 31.12.2008 částka 210 069 190,75 EUR (viz tabulka 20). 
Tabulka 20: Certifikované výdaje k 31.12.2008 za období 2004 - 2008

	Opatření
	Veřejné spolufinancování v EUR
	Celková alokace let 2004 – 2006 EUR
	% certifikovaných finančních prostředků z celkové alokace

	1.1.
	108 597 474,75
	128 107 891
	84,77 %

	1.2.
	10 392 645,26
	14 280 179
	72,78 %

	1.3.
	9 163 314,39
	11 520 866
	79,54 %

	2.1.
	75 627 346,28
	88 202 710
	85,74 %

	2.2.
	582 940,02
	854 418
	68,23 %

	2.3.
	5 268 247,95
	5 633 537
	93,51 %

	3.1.
	437 222,10
	2 322 715
	18,82 %

	Celkem
	210 069 190,75
	250 922 316
	83,72%


Tabulka 21: Přehled průběžných plateb obdržených z EK za období 2005 – 2007 
	
	EAGGF
	FIFG

	
	Datum
	Částka (EUR)
	Datum
	Částka (EUR)

	1. průběžná platba
	Požadováno
	06.09.05
	3 649 613,10
	x
	x

	
	Obdrženo
	01.12.05
	3 649 346,00
	x
	x

	2. průběžná platba
	Požadováno
	27.10.05
	2 860 696,06
	27.10.05
	28 367,31

	
	Obdrženo
	27.12.05
	2 854 611,00
	20.12.05
	28 331,96

	3. průběžná platba
	Požadováno
	27.01.06
	1 699 008,49
	29.11.05
	142 124,12

	
	Obdrženo
	23.02.06
	1 699 008,00
	30.12.05
	142 124,12

	4. průběžná platba
	Požadováno
	03.04.06
	5 730 257,00
	03.04.06
	106 517,56

	
	Obdrženo
	11.05.06
	5 730 257,00
	29.05.06
	106 517,56

	5. průběžná platba
	Požadováno
	13.06.06
	7 169 173,00
	13.06.06
	93 920,28

	
	Obdrženo
	20.07.06
	7 169 173,00
	08.08.06
	93 920,28

	6. průběžná platba
	Požadováno
	30.10.06
	24 857 507,00
	30.10.06
	277 461,41

	
	Obdrženo
	29.11.06
	24 857 507,00
	12.12.06
	277 418,61

	7. průběžná platba
	Požadováno
	14.06.07
	29 612 121,00
	14.06.07
	587 181,01

	
	Obdrženo
	16.07.07
	29 612 121,00
	31.07.07
	587 181,01

	8. průběžná platba
	Požadováno
	29.10.07
	25 101 739,00
	29.10.07
	545 544,23

	
	Obdrženo
	06.12.07
	25 101 739,00
	10.12.07
	545 544,23

	9. průběžná platba
	Požadováno
	21.12.07
	  9 816 265,00
	21.12.07
	  1 169 764,99

	
	Obdrženo
	05.02.08
	   9 816 265,00
	18.02.08
	964 211,34

	10. průběžná platba
	Požadováno
	12.06.08
	24 146 851,00
	x
	 x 

	
	Obdrženo
	03.07.08
	24 146 851,00
	x
	 x 

	11. průběžná platba
	Požadováno
	12.06.09
	5 573 899,00
	x
	 x 

	
	Obdrženo
	-
	 *) 
	x
	 x 

	Celkem
	Požadováno
	
	140 217 129,65
	 
	2 950 880,91

	
	Obdrženo
	
	134 636 878,00**)
	
	2 745 249,11***)


*) Obdržené částky se u EAGGF mírně liší od vyžádaných částek z důvodu zaokrouhlování směrem dolů ze strany DG AGRI. 

**) Přestože poslední žádost o platbu vyčerpala zbylou alokovanou částku z fondu FIFG, součet vyplacených finančních prostředků nepřekročil 95 % podle čl. 32(3) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

14. Kroky učiněné řídícím orgánem, zprostředkujícím subjektem a Monitorovacím výborem pro zajištění kvality a účinnosti provádění pomoci

14.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu

Hlavní zásadou při využívání prostředků přidělených pro OP Zemědělství je přísné oddělení linií implementační, platební a kontrolní. Za implementaci OP Zemědělství je odpovědný odbor Řídící orgán OP, konečnou odpovědnost nese ministr zemědělství. Řídící orgán OP Zemědělství plní své povinnosti dle článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Na realizaci operačního programu se podílí Zprostředkující subjekt, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), a to na základě Dohody o delegování některých činností z odboru Řídící orgán OP na Zprostředkující subjekt při zabezpečování závazků vyplývajících pro Českou republiku při čerpání podpory ze strukturálních fondů ze dne 6. října 2003. Dohoda o delegování stanovuje práva, povinnosti, odpovědnosti i závazky Zprostředkujícího subjektu (SZIF) při realizaci OP Zemědělství. Zároveň Dohoda zajistí možnost uložit ad hoc úkoly, které je nutné řešit v návaznosti na realizaci OP Zemědělství.

Na SZIF byly delegovány zejména následující činnosti:

e) implementace OP Zemědělství a programového dodatku, 

f) vytvoření informačního systému pro administraci OP Zemědělství, instalace programu pro potřeby Řídícího orgánu OP, provádění administrace OP Zemědělství,

g) zajištění plnění operativních úkolů uložených Řídícím orgánem OP v souvislosti s implementací OP Zemědělství,

h) poskytování dat a informací potřebných pro účely monitorování, řízení a hodnocení OP Zemědělství. 

Řídící orgán i Zprostředkující subjekt se při řízení a implementaci pomoci v rámci OP Zemědělství řídí příslušnými pracovními postupy (směrnicemi) a metodickými pokyny. Tyto dokumenty vychází z platných právních předpisů EU a ČR.

Monitorovací výbor OP Zemědělství je ustaven za účelem kontroly a hodnocení úrovně řízení OP Zemědělství, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků na realizaci OP Zemědělství.

V rámci MZe byl kontrolou vzorku operací a projektů včetně auditu systému podle nařízení Komise (ES) č. 438/2001 pověřen odbor auditu a supervize.

14.2 Řídící orgán

Řídícím orgánem OP Zemědělství je na základě usnesení vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002 a č. 149 ze dne 12. února 2003 jmenováno pro OP Zemědělství Ministerstvo zemědělství České republiky. Na základě Příkazu ministra zemědělství byl vytvořen odbor Řídící orgán OP (v roce 2007 došlo k přejmenování odboru na Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství, v tomto dokumentu je nadále odbor uváděn jako Řídící orgán OP), který zabezpečuje činnosti „Řídícího orgánu“. Řídící orgán OP tvoří ředitel, a dvě oddělení:

c) Oddělení vnějších vztahů

d) Oddělení pro monitoring a hodnocení.

Úkoly řídícího orgánu jsou stanoveny v organizačním řádu MZe a podrobně popsány ve směrnici pro provádění OP Zemědělství na léta 2004 až 2006. Odbor Řídící orgán OP má vedle ředitele a sekretářky 10 pracovníků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení (vždy jeden vedoucí a čtyři referenti).
Organizační schéma odboru Řídící orgán OP je uvedeno v příloze č. 5.

14.3 Zprostředkující subjekt

Roli zprostředkujícího subjektu v OP Zemědělství, na něž jsou z Řídícího orgánu OP Zemědělství delegovány činnosti v rámci implementace OP Zemědělství, vykonává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). SZIF je zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Působnost fondu je založena zákonem č. 256/2000 Sb. a zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. SZIF náleží do působnosti Ministerstva zemědělství a je právnickou osobou vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Úkoly zprostředkujícího subjektu jsou vymezeny Dohodou o delegování, uzavřenou dne 6. října 2003.

V rámci projektu implementace informačního systému platební agentury na SZIF zajišťovaném firmou SAP ČR je také ve Zprostředkujícím subjektu pro administraci OP Zemědělství využíván IS SAP. 

Činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Zemědělství v rámci SZIF zajišťuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a v ústředí SZIF odbor projektových opatření rozvoje venkova a odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova, které  jsou  součástí programového útvaru. Na RO SZIF vykonávají činnosti pro OP Zemědělství pracovníci oddělení finanční podpory, pracovníci oddělení kontrol projektových podpor a právníci.

14.4 Opatření pro monitorování, finanční kontrolu a hodnocení, včetně mechanismů sběru dat

14.4.1. Monitorování OP Zemědělství

Data pro monitorování OP Zemědělství žadatelé uvádí v Žádosti o podporu, dále v Závěrečné zprávě, která je přílohou k Žádosti o proplacení, a rovněž při kontrolách na místě. Další data jsou získávána v průběhu celé administrace žádostí o podporu a žádostí o proplacení. Data pro kontextové indikátory a některé další indikátory pocházejí z externích zdrojů (Český statistický úřad (ČSÚ), Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) a dalších). Sběr dat, administrace žádostí o podporu a žádostí o proplacení a kontroly na místě jsou delegovány Dohodou o delegování na Zprostředkující subjekt (SZIF). Finanční útvar SZIF (dříve Platební jednotka), který je organizační součástí SZIF, provádí platby podpor konečným příjemcům pomoci. 

Pro softwarovou podporu administrace projektů, platby českého národního spolufinancování a monitorování na úrovni Zprostředkujícího subjektu a Řídícího orgánu slouží Informační systém SAP (IS SAP), jehož správcem je SZIF. Pro softwarovou podporu monitorování na centrální úrovni v České republice slouží Monitorovací systém strukturálních fondů – CENTRAL (MSSF – CENTRAL), jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro softwarovou podporu plateb a účtování evropského spolufinancování slouží systém VIOLA, jehož správcem je Ministerstvo financí. Data mezi IS SAP a MSSF – CENTRAL se oboustranně přenášejí přes tzv.  rozhraní. Výstup z monitorování je podkladem pro zpracování výročních zpráv a Závěrečné zprávy. 

(Přílohy č. 1,3 a 4 obsahují monitorovací tabulky s hodnotami k 31. 12. 2008.)

14.4.2. Monitorovací výbor OP Zemědělství

V souladu s čl. 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech zřídil ministr zemědělství za účelem monitorování a hodnocení realizace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace programu a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU Monitorovací výbor Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (MV OP Zemědělství).

Statut a jednací řád MV OP Zemědělství byl schválen na prvním zasedání MV OP Zemědělství dne 10. prosince 2003 a vstoupil v platnost podpisem ministra zemědělství dne 12. ledna 2004.

MV OP Zemědělství má 26 členů jmenovaných ministrem zemědělství (zástupců státních i nevládních institucí) a stejný počet náhradníků. Ve svém složení vychází ze struktury Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. Jednání MV OP Zemědělství se pravidelně účastní kromě řádných členů také zástupci Evropské komise v roli pozorovatelů. MV OP Zemědělství rozhoduje na principu konsensu.

MV OP Zemědělství se schází od data svého ustanovení dvakrát ročně a pravidelně sleduje realizaci OP Zemědělství v České republice.

V rámci MV OP Zemědělství byly dále ustanoveny pracovní skupiny členů MV OP Zemědělství k jednotlivým opatřením OP Zemědělství, jejichž úkolem bylo projednávání dokumentů připravovaných pro jednotlivá jednání Monitorovacího výboru. Jednání pracovních skupin upravují Pravidla pro jednání pracovních skupin ze dne 23. listopadu 2004. Pracovních skupin se kromě členů MV OP Zemědělství účastnili pracovníci Řídícího orgánu,  zástupci SZIF, zástupci odborných útvarů MZe a případně další odborníci. Závěry byly přijímány na základě konsensu.

Desáté zasedání MV OP Zemědělství

Desáté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství se uskutečnilo dne 28. května 2008 v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství. Jednání řídila předsedkyně výboru Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. ve spolupráci s ředitelem odboru Řídící orgán OP Mgr. Miroslavem Daňkem. Na programu byly následující body:

· Zpráva o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství

· Zpráva o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc

· Zpráva o publicitě OP Zemědělství

· Výroční zpráva o Operačním programu Zemědělství v ČR za rok 2007

· Informace o přípravě ukončování OP Zemědělství

Jedenácté zasedání MV OP Zemědělství

Jedenácté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství se uskutečnilo dne 11. prosince 2008 v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství. Jednání řídila předsedkyně výboru Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. ve spolupráci s ředitelem odboru Řídící orgán OP Mgr. Miroslavem Daňkem. Na programu byly následující body:

· Zpráva o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství 

· Zpráva o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc 

· Zpráva o publicitě OP Zemědělství

· Informace o přípravě ukončování OP Zemědělství 

V roce 2008 se neuskutečnily žádné písemné procedury v rámci MV OP Zemědělství v souvislosti s implementací OP Zemědělství. Formou písemné procedury došlo pouze ke schválení zápisů z 10. a 11. zasedání MV OP Zemědělství. 

14.5 Souhrn významných problémů vzniklých v řízení 

V průběhu roku 2008 nedošlo k významným problémům v řízení OP Zemědělství. V roce 2008 proběhly audity, které ověřovaly dodržování nastavených pracovních činností, postupů a legislativy v Řídícím orgánu MZe a ve Sprostředkujícím subjektu SZIF. Výsledky auditů neuvádí žádná závažná zjištění.
14.6 Využití technické pomoci

Gestorem opatření 3.1. Technická pomoc a zároveň i předkladatelem projektů v rámci tohoto opatření byl odbor Řídící orgán OP. Rámcový plán čerpání technické pomoci je předkládán MV OP Zemědělství k projednání a ke schválení. Schvalování dílčích způsobilých výdajů podléhalo předsedkyni Monitorovacího výboru OP Zemědělství.

V roce 2008 byly zaregistrovány celkem 3 projekty v celkové částce 833 000 Kč, a to: 

· Zpracování a vydání Výroční zprávy o Operačním programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ za rok 2007 v celkovém nákladu 1 500 ks;

· 10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství;

· Propagační předměty Operačního programu Zemědělství.

Všechny výše uvedené projekty byly podpořeny z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka 22: Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek a podaných Žádostí o proplacení za rok 2008, stav ke dni 31. 12. 2008
	Vydaná Rozhodnutí
	Uzavřené Podmínky
	Podané Žádostí o proplacení

	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč

	EAGGF
	EAGGF
	EAGGF

	Celkem 3 / 833 000

EU: 624 750
	Celkem 3 / 557 393

EU: 418 043
	Celkem 4 / 597 922

EU: 448 439


Tabulka 23: Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek a podaných Žádostí o proplacení celkem za období 2005 – 2008 , stav ke dni 31. 12. 2008
	Vydaná Rozhodnutí
	Uzavřené Podmínky
	Podané Žádostí o proplacení

	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč
	Počet / Celková výše v Kč

z toho podíl EU v Kč

	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG
	EAGGF
	FIFG

	43 / 12 592 410

EU: 9 444 306
	16 / 3 239 103

EU: 2 429 325
	43 / 10 012 717

EU: 7 509 525
	16 / 2 809 974

EU: 2 107 477
	43 / 10 012 716

EU: 7 509 524
	16 / 2 809 974

EU: 2 107 477

	Celkem 59 / 15 831 513

EU: 11 873 631
	Celkem 59 / 12 822 691

EU: 9 617 002
	Celkem 59 / 12 822 690

EU: 9 617 001


Tabulka 24: Podíl jednotlivých oblastí v rámci opatření 3.1 Technická pomoc Operačního programu Zemědělství – Zdroj: podané Žádosti o proplacení k 31. 12. 2008 (Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 6 Výroční zprávy 2008 )
	Název oblasti opatření 3.1. Technická pomoc
	Oblasti realizovaných aktivit
	Počet realizovaných projektů
	Celková výše veřejného spolufinancování v Kč

	Oblast monitorování a řízení
	Zpracování a tisk výročních zpráv
	5
	756 506

	
	Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP
	4
	880 274

	
	Zajištění zasedání MV OP
	7
	552 758

	Oblast hodnocení
	Analýzy a hodnocení
	7
	3 499 091

	
	Příprava programových dokumentů pro období 2007-2013
	6
	1 591 854

	Oblast komunikačních opatření/aktivit
	Pořádání seminářů a workshopů
	6
	1 346 679

	
	Prezentace na veletrzích a výstavách
	2
	528 190

	
	Vydání informačních brožur
	4
	908 993

	
	Vydání informačních letáků
	3
	150 024

	
	Vydání a tisk Pravidel pro žadatele
	4
	446 716

	
	Ostatní propagační opatření
	11
	2 161 605

	Celkem
	
	59
	12 822 690


Pozn.: 1) Vyznačená oblast realizovaných aktivit obsahuje projekty, které zahrnovaly více oblastí realizovaných aktivit v jednom projektu, např. Pravidla pro žadatele, informační letáky i jiné aktivity z ostatních propagačních opatření (např. propagační předměty). Celkově se jedná o dva projekty tohoto typu.

14.7 Kroky přijaté k zajištění propagace OP Zemědělství  
Publicita a informování byly zajišťovány odborem Řídící orgán OP dle Komunikačního akčního plánu, který byl schválen jako součást Programového dodatku Monitorovacím výborem OP Zemědělství dne 11. srpna 2004. Komunikační akční plán byl realizován prostřednictvím ročních plánů propagace. Vzhledem k menší potřebě propagace OP Zemědělství v období let 2007 – 2008 (ukončeno vyhlašování jednotlivých kol příjmu žádostí) nebyly pro toto období již další roční plány propagace připravovány.

Komunikační aktivity OP Zemědělství byly pravidelně monitorovány (a to v rámci měsíčních monitorovacích sestav RPS). Komunikační pracovníci OP a RPS se dále o prováděných aktivitách informovali na schůzkách pracovní skupiny pro Informace a Publicitu.

7.7.1 Publikační a informační činnost

Na podzim roku 2008 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická verze Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2007 v nákladu 1 500 výtisků. 

Výše uvedená Výroční zpráva byla vydána na náklady prostředků určených na opatření 3.1. Technická pomoc Operačního programu Zemědělství.

Odbor Řídící orgán OP průběžně zveřejňoval ve spolupráci s odborem komunikace Ministerstva zemědělství ČR tiskové zprávy o aktuálním dění a zodpovídal odborné dotazy veřejnosti. Veškeré informace o OP Zemědělství byly zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz pod ikonou Podpora z EU a národní dotace v sekci Operační program Zemědělství, dále pak na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program RVMZ a na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz v sekci Strukturální fondy / Operační programy / Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Informace byly též elektronickou formou poskytovány všem zájemcům z řad nestátních neziskových organizací dle usnesení vlády č. 1232/2003. Tento prostředek komunikace byl v roce 2007 a 2008 využíván v menší míře oproti období aktivního příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství. 

Poradenství žadatelům i široké veřejnosti bylo rovněž průběžně poskytováno sedmi regionálními odbory SZIF a dle potřeby i centrálním pracovištěm SZIF.

K další propagaci OP Zemědělství byly využívány propagační předměty s logem MZe, které vydává odbor komunikace MZe a dále byly v roce 2008 vydány vlastní propagační předměty jako např. diáře, kalendáře. Tyto propagační předměty Řídící orgán OP distribuuje odborné veřejnosti jednak prostřednictvím Centrálního pracoviště a RO SZIF a také přímo na výstavách, veletrzích, seminářích a konferencích, kde je prezentován OP Zemědělství.

7.7.2. Semináře, konference a prezentační akce

Odbor Řídící orgán OP prezentoval Operační program Zemědělství v roce 2008 na 35. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích v období od 21. do 26. srpna 2008. Na výše zmíněné výstavě byly prezentovány výsledky implementace OP Zemědělství včetně úspěšně realizovaných projektů, které byly poskytnuty jako doplňující „motivující“ materiál pro potenciální žadatele v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství na období 2007-2013.
15. Kroky přijaté pro zajištění slučitelnosti s politikami společenství a k zajištění koordinace veškeré strukturální pomoci společenství

Řídící orgán deklaruje, že v průběhu implementace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ je dodržována povinnost na zajištění slučitelnosti s politikami Společenství, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a podporu rovnosti mužů a žen.

Koordinací strukturální pomoci Společenství v České republice bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Rámce podpory Společenství. Byl ustanoven Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství (MV RPS), který monitoruje a dohlíží na realizaci RPS a hodnotí pokrok při dosahování jeho cílů. MV RPS byl ustanoven rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 25/2004 ze dne 27. února 2004. Tímto rozhodnutím byl také schválen Statut MV RPS. Členové MV RPS jsou na jednáních pravidelně informováni o pokroku realizace OP Zemědělství.

Pro operativní řízení strukturálních fondů v ČR byl ustanoven Řídící a kontrolní výbor Rámce podpory Společenství. Scházel se v měsíčních intervalech a členy byly kromě ředitele Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství také ředitelé řídících orgánů jednotlivých operačních programů, zástupce Národního. Rámec podpory Společenství vydával metodiky ke komunitárním a národním pravidlům. 

16. Stručný výhled do roku 2009 

V roce 2009 byly ze strany ŘO OP Zemědělství provedeny následující činnosti:

· Byla vydána Změnová rozhodnutí na etapové platby pro 19 projektů podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd z OP Zemědělství pro období 2004 – 2006. Tyto etapové platby budou hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 na základě předem schváleného postupu.

· ŘO OP vypracoval Výroční zprávu za rok 2008 a Závěrečnou zprávu za OP Zemědělství 2004 – 2006 zvlášť za fond EAGGF a FIFG.

· MV OP Zemědělství schválil Výroční zprávu za rok 2008 a Závěrečnou zprávu za OP Zemědělství 2004 – 2006 zvlášť za fond EAGGF a FIFG.

· K datu 31.7.2009 byla provedena závěrečná certifikace, byla předána Závěrečná zpráva za OP Zemědělství na MF. 

· MZe jako ŘO OP následně požádá Auditní orgán MF o provedení winding - up a Platební a certifikační jednotku MF o předání všech závěrečných dokumentů EK ve stanoveném termínu.
17.  Seznam použitých zkratek

CP SZIF – Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

EAGGF – Evropský zemědělský orientační a záruční fond

EK – Evropská komise

EU – Evropská unie

FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu

HDP – hrubý domácí produkt

KIS – krajské informační středisko

LEADER+ - Iniciativa společenství pro rozvoj venkova

MAS – Místní akční skupina

MV OP Zemědělství – Monitorovací výbor Operačního programu ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

MV RPS – Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

MZe – Ministerstvo zemědělství České republiky

NUTS – Územní nomenklatura statistických jednotek

OP Zemědělství – Operační program ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

OP Rybářství – Operační program Rybářství
RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu

ŘO OP – Řídící orgán Operačního programu Zemědělství

SAPARD – Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

ZA a PÚ – zemědělská agentura a pozemkový úřad

18. Seznam priorit, opatření a investičních záměrů OP  Zemědělství 

PRIORITA I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům

	a)
	racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz

	b)
	racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic

	c)
	zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy

	d)
	investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny

	e)
	stroje pro zemědělskou výrobu

	f)
	Investice do rekonstrukce / výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin


1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností 

	a)
	výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků

	b)
	výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh

	c)
	výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její uvádění na trh


1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

	a)
	zlepšení zpracování masa (včetně drůbeže) a jedlých drobů

	b)
	zlepšení zpracování mléka, mléčných výrobků

	c)
	zlepšení zpracování jedlého ovoce (včetně ořechů) a zeleniny

	d)
	zlepšení zpracování výrobků mlýnského průmyslu

	e)
	zlepšení zpracování škrobu


1.3. Lesní hospodářství

1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

	a)
	* ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a abiotickými činiteli, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky apod.), dřevokaznými houbami (sypavka apod.), klimatickými faktory a dalšími faktory (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci) při velkoplošných aplikacích 

* rekonstrukce poškozených lesních porostů 

* obnova lesa po kalamitních těžbách

	b)
	* provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodí a protierozní opatření

* odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nádrží a strží


1.3.2. Investice do lesů

	a)
	výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítě

	b)
	výstavba, rekonstrukce resp. modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže, apod.)

	c)
	podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jejímž rámci budou podporovány zejména tyto činnosti (budování stezek pro turisty, včetně např. cyklostezek, objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.)

	d)
	pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě, a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví


1.3.3. Sdružování majitelů lesa

	a)
	výdaje na zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení, včetně výpočetní techniky, na pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech


1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

	a)
	zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do zajištění lesního porostu


PRIORITA II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

2.1.1. Pozemkové úpravy

	a)
	geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy

	b)
	realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné péče o prvky ÚSES))


2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny 

	a)
	obnova zemědělského produkčního potenciálu

	b)
	prevence před povodněmi


2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

	a)
	obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů, tyto rybníky a zemědělské vodní nádrže neslouží k chovu ryb za účelem podnikání

	b)
	pořízení a obnova staveb k vodohospodářských melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků)


2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

	b)
	1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu

	c)
	2. skupina – osvojování schopností


2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

	a)
	výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku, zařízení a vybavení zařízení pro volný čas

	b)
	diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů

	c)
	podpora pro využívání alternativních zdrojů energie - investice a využívání alternativních zdrojů energie (max 5MW)


2.2. Odborné vzdělávání

	a)
	zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit včetně konzultací a praxe, které odpovídají účelu podpory


2.3. Rybářství

2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

	a)
	výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU a modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb


2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura

	a)
	zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících jednotek), a modernizace existujících jednotek akvakultury


2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření

	a)
	založení producentských organizací

	b)
	snížení patologických rizik při chovu ryb

	c)
	podpora hledání nových odbytišť


PRIORITA III. Technická pomoc

3.1. Technická pomoc

	a)
	řízení, realizace, monitorování a kontrola operací orientační sekce EAGGF a FIFG

	b)
	ostatní výdaje na technickou pomoc


19. Přílohy

Příloha č. 1 – Standardní monitorovací tabulka k 31. prosinci 2008 a k 30.červnu 2009
Příloha č. 2 – Finanční tabulka pro výroční / závěrečnou zprávu podle priorit a opatření 

Příloha č. 3 – Společná monitorovací tabulka pro monitorování programu rozvoje venkova         2000-2006(I) – pouze anglické znění

Příloha č. 4 – Tabulka „Zpráva o pokroku programu“ – monitorování čerpání prostředků z fondu FIFG

Příloha č. 5 – Organizační schéma odboru Řídící orgán OP

Příloha č. 6 – Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc
Příloha č. 7 – Zpráva o provádění Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2009
i k přepočtu alokace byl použit kurz DG BUDGET na prosinec 2008 25,18 Kč/EUR

(I)  zdroj IS SAP s odkazem na přehled Podmínek k 31. prosinci 2008
A aktuální alokací se rozumí alokace po provedených přesunech finančních prostředků schválených jak na úrovni MV, tak na úrovni EK.
PŘÍLOHY
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Investiční záměr:





a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola





b) Ostatní výdaje na technickou pomoc





Celkem a) + b) 10 012 716





Celkem b) 8 089 616





Celkem a) 1 923 100
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Oblast komunikačních aktivit
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cíl 1





Vytvoření podmínek pro trh s půdou a investic do půdy





Specifický


 cíl 3





Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů
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Obnova zemědělského produkčního potenciálu poškozeného povodněmi a budování nových nebo úprava protipovodňových opatření
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Zvýšení konkurence- schopnosti, produktivity práce a kvality produktů v sektoru zemědělství
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Odborné vzdělávání
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Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
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Zvýšení konkurence-schopnosti zemědělství, produktivity práce a kvality zemědělských produktů
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Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
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Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
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Podpora mladým začínajícím zemědělcům a tím pozitivně ovlivnit život na venkově a přispět k odstranění hospodářských a sociálních rozdílů
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Prohloubení diverzifikace zemědělských aktivit vytvářením nových pracovních míst v alternativních oblastech 
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cíl 5





Zavádění nových technologií pro zpracování lesních produktů, obnova lesních porostů a ochranná opatření vodních toků 
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Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
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Snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod a půdy před znečištěním 
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� HN 8.4.2009 (údaje Eurostat, OECD)


� Odhad Patria Finance, HN 15.4.2009





� Zároveň dochází k postupnému sbližování naděje dožití u mužů a žen. 


� K 1.1. 2008


� Nejpravděpodobnější je počet v rozmezí 80 až 150 tis. osob, a to ke konci roku 2008 – blíže viz Drbohlav, 2008.


� www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-vyb


� NPR se stal hlavním vodítkem pro rozčlenění politik v textu uvedeném níže.


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Usnesení vlády ze dne 16. 11. 2005 č. 1500 o Strategii hospodářského růstu České republiky.


� Usnesení vlády ze dne 7. 7. 2005 č. 851 o Národní inovační politice České republiky na léta 2005 až 2010.


� Usnesení vlády ze dne 7. 1. 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008


� Usnesení vlády ze dne 26.3.2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR


� Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)


� Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR (2007)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


�  Nepočítáme-li Usnesení vlády  České republiky „o přechodné podpoře hospodářsky slabých regionů do roku 2008, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013“, č. 829 ze 3. 7. 2006 a několik novel zákona 248/2000 „O podpoře regionálního rozvoje“, z nichž nejvýznamnější byla novela upravující právní postavení Regionálních rad regionů soudržnosti. 


� Z předběžných údajů ČSÚ vyplývá, že se v roce 2008 podíl zemědělství na tvorbě HDP opět mírně poklesl, a to na 2,08 % (ČSÚ, Rychlé informace-archiv, HDP)


� ČSÚ, Makroekonomický vývoj, Struktura přidané hodnoty primárního sektoru (v běžných cenách) 


� ČSÚ, Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky PD za rok 2008


� ČSÚ, Vývoj EA ve 4.Q. 2008, Analýzy


� Eurostat, Pracovní síla v zemědělství celkem, 8/12/2008


� ČSÚ, Vývoj mezd ve 4.Q. 2008, Rychlé informace


� ČSÚ: Vývoj českého zemědělství v mezinárodním kontextu, 02/2009


MZe: Vlastní analýza vývoje zemědělství 2004 - 2008


� Statistika Eurostat 2005


� Tento pozitivní vývojový trend potvrzuje i proces certifikace lesů podle mezinárodních standardů (systém FSC a PEFC), jejímž cílem je trvale udržitelné hospodaření v lesích a zamezení nežádoucí exploatace. 


� ČSÚ: Vodovody, kanalizace a vodní toky, 2008 


� Popř. 2007 tam, kde nejsou k dispozici aktuální údaje za rok 2008


� Viz SEA, sektorová analýza zemědělství 


� ČSÚ: Makroekonomické ukazatele


* Není-li uvedeno jinak


� PPS, vyjádřeno paritou kupní síly v b.c.


� ČSÚ, Malý lexikon obcí


� ČSÚ: České zemědělství v mezinárodním kontextu


� ČSÚ: Lesnictví a myslivost 2008


� ČSÚ, Makroekonomický vývoj, Struktura přidané hodnoty primárního sektoru (v běžných cenách) 
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List1

		Hrubý domácí produkt na hlavu (v PPS, EU 27 = 100)

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		EU 15		114.9		114.3		113.7		113.2		112.8		112.2		111.7		110.5

		ČR		70.2		70.4		73.4		75.1		75.8		77.4		80.2		80.2

		Polsko		47.6		48.3		48.9		50.6		51.3		52.3		53.7		55.1

		Slovensko		52.4		54.1		55.5		57.1		60.2		63.5		67		70.2

		Maďarsko		58.8		61.3		63.2		63.1		63.2		63.5		62.6		61.6

		Poznámka: údaje roku 2008 jsou předpovědí Eurostatu.
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				Míra ekonomické aktivity						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

				15 let a starší

				Celkem						60.4		60.0		59.8		59.4		59.2		59.4		59.3		58.8

				15 až 19 let						15.0		11.5		10.0		9.4		8.7		8.8		8.4		7.1		7.4

				20 až 24 let						70.8		69.0		65.5		63.4		60.6		57.2		57.1		55.1		52.1

				60 až 64						17.7		18.1		20.9		21.9		21.4		23.0		23.9		26.4		27.2

				65 a více let						4.1		4.0		4.0		3.9		3.7		3.9		4.1		4.5

				55 až 59 let						53.3		54.2		57.9		60.4		62.8		65.4		66.7		66.9		69.8
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Monitorování a řízení

Podíl jednotlivých oblastí v rámci opatření 3.1. TP - EAGGF 
Veřejné spolufinancování v Kč



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

																										*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

																										*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														1923100		1442320		480780														Investiční záměr a)		1923100		1442320		480780		14

																																		Investiční záměr b)		8089616		6067204		2022412		29

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		10012716		7509524		2503192		43

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204746		153559		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

																																				2005				2006								2007

																																				3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

																																		EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

																																		FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

																																		Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		Celkem b														8089616		6067204		2022412																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														10012716		7509524		2503192														EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

																												Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								526386		394788		131598		27.37		5.26		4.44

																526386		394788		131598								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		45.77		8.79		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								516440		387328		129112		26.85		5.16		4.19

																												Celkem								1923100		1442320		480780		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3164091		2373068		791023		100.00		31.60		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																																										0.00		7.41

																												Celkem								3164091		2373068		791023		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

																												Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																516440		387328		129112								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		27.34		13.45

		Součet												17.08%		1923100		1442320		480780								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		10.72		5.28

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								393039		294779		98260		7.98		3.93

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								112224		84168		28056		2.28		1.12

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		18.45		9.08

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								1636400		1227296		409104		33.22		16.34

																												Celkem								4925525		3694136		1231389		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		1923100		1442320		480780		19.2065769168		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		3164091		2373068		791023		31.6007265162		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3164091		2373068		791023														Kom. Aktivity		4925525		3694136		1231389		49.192696567		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		10012716		7509524		2503192		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

																																												veř. obch. společnost		11		1		0

																																														12,823		56		100.00

																0		0		0

		Součet												39.70%		3164091		2373068		791023

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																393039		294779		98260

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

																112224		84168		28056

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		152073		114054		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

																1636400		1227296		409104

		Součet												43.22%		4925525		3694136		1231389

		Kontrolní součet														10012716		7509524		2503192

														19.2065769168
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EAGGF

FIFG

Celkem

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		



EU

CR

Investiční záměry opatření 3.1. EAGGF

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		



Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  1 923 100

Celkem b)  8 089 616

Celkem a) + b)  10 012 716
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Monitorování a řízení

Monitorování a řízení

Oblast hodnocení v rámci EAGGF
Veřejné spolufinancování v Kč



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

																										*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

																										*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														1923100		1442320		480780														Investiční záměr a)		1923100		1442320		480780		14

																																		Investiční záměr b)		8089617		6067205		2022412		29

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		10012717		7509525		2503192		43

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204747		153560		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

																																				2005				2006								2007

																																				3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

																																		EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

																																		FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

																																		Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		Celkem b														8089617		6067205		2022412																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														10012717		7509525		2503192														EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

																												Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								526386		394788		131598		27.37		5.26		4.44

																526386		394788		131598								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		45.77		8.79		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								516440		387328		129112		26.85		5.16		4.19

																												Celkem								1923100		1442320		480780		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3164091		2373068		791023		100.00		31.60		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																																										0.00		7.41

																												Celkem								3164091		2373068		791023		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

																												Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																516440		387328		129112								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		27.34		13.45

		Součet												17.08%		1923100		1442320		480780								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		10.72		5.28

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								393039		294779		98260		7.98		3.93

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								112224		84168		28056		2.28		1.12

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		18.45		9.08

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								1636401		1227297		409104		33.22		16.34

																												Celkem								4925526		3694137		1231389		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		1923100		1442320		480780		19.2065749986		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		3164091		2373068		791023		31.6007233601		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3164091		2373068		791023														Kom. Aktivity		4925526		3694137		1231389		49.1927016413		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		10012717		7509525		2503192		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

																																												veř. obch. společnost		11		1		0

																																														12,823		56		100.00

																0		0		0

		Součet												39.70%		3164091		2373068		791023

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																393039		294779		98260

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

																112224		84168		28056

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		152074		114055		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

																1636401		1227297		409104

		Součet												43.22%		4925526		3694137		1231389

		Kontrolní součet														10012717		7509525		2503192

														19.2065749986
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Investiční záměry opatření 3.1. EAGGF

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		



Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  1 923 100

Celkem b)  8 089 617

Celkem a) + b)  10 012 717
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Monitorování a řízení

Oblast monitorování a řízení v rámci EAGGF
Veřejné spolufinancování v Kč



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

																										*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

																										*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														1923100		1442320		480780														Investiční záměr a)		1923100		1442320		480780		14

																																		Investiční záměr b)		8089617		6067205		2022412		29

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		10012717		7509525		2503192		43

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204747		153560		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

																																				2005				2006								2007

																																				3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

																																		EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

																																		FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

																																		Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		Celkem b														8089617		6067205		2022412																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														10012717		7509525		2503192														EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

																												Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								526386		394788		131598		27.37		5.26		4.44

																526386		394788		131598								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		45.77		8.79		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								516440		387328		129112		26.85		5.16		4.19

																												Celkem								1923100		1442320		480780		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3164091		2373068		791023		100.00		31.60		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																																										0.00		7.41

																												Celkem								3164091		2373068		791023		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

																												Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																516440		387328		129112								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		27.34		13.45

		Součet												17.08%		1923100		1442320		480780								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		10.72		5.28

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								393039		294779		98260		7.98		3.93

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								112224		84168		28056		2.28		1.12

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		18.45		9.08

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								1636401		1227297		409104		33.22		16.34

																												Celkem								4925526		3694137		1231389		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		1923100		1442320		480780		19.2065749986		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		3164091		2373068		791023		31.6007233601		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3164091		2373068		791023														Kom. Aktivity		4925526		3694137		1231389		49.1927016413		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		10012717		7509525		2503192		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

																																												veř. obch. společnost		11		1		0

																																														12,823		56		100.00

																0		0		0

		Součet												39.70%		3164091		2373068		791023

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																393039		294779		98260

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

																112224		84168		28056

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		152074		114055		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

																1636401		1227297		409104

		Součet												43.22%		4925526		3694137		1231389

		Kontrolní součet														10012717		7509525		2503192

														19.2065749986
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		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  1 923 100

Celkem b)  8 089 617

Celkem a) + b)  10 012 717
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		Trh práce - nabídka

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Nastupující ročníky		871.6		832.2		830.6		791.6		755.7		725.7		702.2
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												2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

				Míra dlouhodobé nezaměstnanosti								4.1		4.2		3.7		3.9		4.3		4.2		3.9		2.8		2.2
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		stav k 31.12.		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Ekonomicky aktivní cizinci		164,987		167,652		161,711		168,031		173,203		218,982		250,797		Pramen: MPSV ČR, MPO ČR

		pracovní síla ČR		5,186,114.5		5,145,958.1		5,139,064.3		5,132,329.1		5,132,504.4		5,174,169.7		5176157.65464425

		podíl na pracovní síle		3.2		3.3		3.1		3.3		3.4		4.2		4.8		6.2		6.8

		obyvatelstvo ČR (31.12.)		10,266,546		10,206,436		10,203,269		10,211,455		10,220,577		10,251,079		10,287,189		Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR, OAMP MV ČR

		cizinci s povolením k pobytu, stav k 31.12.		200951		163805		179154		195394		193,480		258,360		296,236

		podíl cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu ČR		2.0		1.6		1.8		1.9		1.9		2.5		2.9		3.8		4.2

		Pozn.:Podíl – cizinci s povolením k pobytu a obyvatelstvo – stav k 31.12.,
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Investiční záměry opatření 3.1. EAGGF

Veřejné spolufinancování v tis. Kč

Přehled jednotlivých investičních záměrů opatření  3.1. (EAGGF)



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

																										*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

																										*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														1923100		1442320		480780														Investiční záměr a)		1923100		1442320		480780		14

																																		Investiční záměr b)		8089617		6067205		2022412		29

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		10012717		7509525		2503192		43

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204747		153560		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

																																				2005				2006								2007

																																				3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

																																		EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

																																		FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

																																		Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		Celkem b														8089617		6067205		2022412																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														10012717		7509525		2503192														EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

																												Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								526386		394788		131598		27.37		5.26		4.44

																526386		394788		131598								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		45.77		8.79		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								516440		387328		129112		26.85		5.16		4.19

																												Celkem								1923100		1442320		480780		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3164091		2373068		791023		100.00		31.60		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																																										0.00		7.41

																												Celkem								3164091		2373068		791023		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

																												Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																516440		387328		129112								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		27.34		13.45

		Součet												17.08%		1923100		1442320		480780								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		10.72		5.28

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								393039		294779		98260		7.98		3.93

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								112224		84168		28056		2.28		1.12

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		18.45		9.08

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								1636401		1227297		409104		33.22		16.34

																												Celkem								4925526		3694137		1231389		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		1923100		1442320		480780		19.2065749986		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		3164091		2373068		791023		31.6007233601		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3164091		2373068		791023														Kom. Aktivity		4925526		3694137		1231389		49.1927016413		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		10012717		7509525		2503192		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

																																												veř. obch. společnost		11		1		0

																																														12,823		56		100.00

																0		0		0

		Součet												39.70%		3164091		2373068		791023

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																393039		294779		98260

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

																112224		84168		28056

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		152074		114055		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

																1636401		1227297		409104

		Součet												43.22%		4925526		3694137		1231389

		Kontrolní součet														10012717		7509525		2503192

														19.2065749986
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Monitorování a řízení

Podíl jednotlivých oblastí v rámci opatření 3.1. TP - EAGGF 
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EU

CR

Investiční záměry opatření 3.1. EAGGF

Veřejné spolufinancování v tis. Kč
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Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč



		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  1 923 100

Celkem b)  8 089 617

Celkem a) + b)  10 012 717
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Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005

4381020
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Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005
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Globální cíl OP RVMZ



Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství pomocí následné restrukturalizace a růstu produktivity práce, přispět k ochraně životního prostředí, k rozvoji udržitelného rozvoje multifunkčních venkovských oblastí založeném na udržitelném zemědělství, lesním a vodním hospodářství a  rybářství v integraci s kvalitním zpracováním zemědělských produktů.







Strategický



cíl 1



Zajistit dostupný kapitál pro oblast zemědělství a venkova, zlepšit zastaralé technické a technologické vybavení v zemědělských a zpracovatelských podnicích, a tím i dopad na životní prostředí a welfare zvířat.







Strategický cíl 4











Konsolidovat vlastnickou strukturu zemědělské a lesní půdy a umožnit multisektorový rozvoj venkovského prostoru.







Strategický cíl 5







Řešit sociální aspekty rozvoje venkova zvýšením zaměstnanosti, zlepšením věkové a vzdělanostní struktury a zpřístupněním informací.







Strategický cíl 6















Zlepšit rybářství ve shodě se Společnou rybářskou politikou.







Strategický 



cíl 2



Chránit životní prostředí před negativním dopadem zemědělské výroby a aktivit v rámci zpracování zemědělských produktů, lesnického a vodního hospodářství, diverzifikace, rozvoje venkovských oblastí a rybářství.







Strategický cíl 3



Zlepšit marketing zemědělské produkce za současného zvýšení podílu produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich uplatnění na zahraničních trzích.







Opatření 1.1



Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků







Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing







Opatření 1.3











Lesní hospodářství







Opatření 2.1



Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí







Opatření 2.2







Odborné vzdělávání







Opatření 2.3











Rybářství







PRIORITA 2



Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání







PRIORITA 1



Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství







PRIORITA 3 Technická pomoc
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List1

		Hrubý domácí produkt, hrubý domácí důchod, směnné relace

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Hrubý domácí produkt		2.5		1.9		3.6		4.5		6.3		6.8		6.0		3.2

		Hrubý domácí důchod		4.1		4.1		3.9		4.7		5.0		5.8		7.0		1.7

		Směnné relace		1.9		2.0		1.2		2.1		-1.0		-1.5		2.3		-1.3
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Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč

Podíl jednotlivých subjektů na realizaci opatření 3.1. Technická pomoc

5528

2834

2163

1375

912

11



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		230120		172590		57530		10/13/06		10/13/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		36318		27238		9080		9/30/05		9/23/05		*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														2189538		1642148		547390														Investiční záměr a)		2189538		1642148		547390		16

																																		Investiční záměr b)		10633152		7974853		2658299		43

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		12822690		9617001		3205689		59

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204746		153559		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		31815		23861		7954		10/30/05		9/23/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		36835		27626		9209		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		53677		40257		13420		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36419		27314		9105		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		156339		117254		39085		1/15/06		1/13/06												2005				2006								2007

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		38080		28560		9520		8/15/07		7/16/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0008		0010		b		Překlad NSP, OP Rybářství a Ex ante hodnocení do anglického jazyka v rámci FIFG		7/26/07		12:26		FIFG		87274		65455		21819		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		144482		108361		36121		12/18/06		12/12/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157115		117836		39279		5/19/06		5/18/06												3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		335000		251250		83750		4/30/07		3/28/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		416500		312375		104125		1/31/06		1/30/06										EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		10/27/06		10/27/06										FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/19/06										Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/31/06

		Celkem b														10633152		7974853		2658299																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														12822690		9617001		3205689		12822690												EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		230120		172590		57530		10/13/06		10/13/06				Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								756506		567378		189128		34.55		5.90		4.44

																756506		567378		189128								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		40.20		6.86		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								552758		414566		138192		25.25		4.31		4.19

																												Celkem								2189538		1642148		547390		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3499091		2624318		874773		68.73		27.29		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																										Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA								1591854		1193890		397964		31.27		12.41		7.41

																												Celkem								5090945		3818208		1272737		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		36318		27238		9080		9/30/05		9/23/05				Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																552758		414566		138192								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		24.30		10.50

		Součet												17.08%		2189538		1642148		547390								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		9.53		4.12

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								446716		335036		111680		8.06		3.48

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								150024		112518		37506		2.71		1.17

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		16.40		7.09

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								2161605		1621198		540407		39.00		16.86

																												Celkem								5542207		4156645		1385562		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		335000		251250		83750		4/30/07		3/28/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		2189538		1642148		547390		17.0754966392		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		5090945		3818208		1272737		39.7026286996		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3499091		2624318		874773														Kom. Aktivity		5542207		4156645		1385562		43.2218746612		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		12822690		9617001		3205689		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		416500		312375		104125		1/31/06		1/30/06																				veř. obch. společnost		11		1		0

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		10/27/06		10/27/06																						12,823		56		100.00

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/19/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0008		0010		b		Překlad NSP, OP Rybářství a Ex ante hodnocení do anglického jazyka v rámci FIFG		7/26/07		12:26		FIFG		87274		65455		21819		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		38080		28560		9520		8/15/07		7/16/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/31/06

																1591854		1193890		397964

		Součet												39.70%		5090945		3818208		1272737

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		53677		40257		13420		12/15/05		12/13/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																446716		335036		111680

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		31815		23861		7954		10/30/05		9/23/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b				3/17/06		8:03:00		FIFG		5985		4489		1496		5/19/06		5/18/06

																150024		112518		37506

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		152073		114054		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		36835		27626		9209		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36419		27314		9105		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		156339		117254		39085		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b				3/17/06		8:03:00		FIFG		151130		113347		37783		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		144482		108361		36121		12/18/06		12/12/06

																2161605		1621198		540407

		Součet												43.22%		5542207		4156645		1385562

		Kontrolní součet														12822690		9617001		3205689

														17.0754966392
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Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč

Podíl jednotlivých subjektů na realizaci opatření 3.1. Technická pomoc



		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

				EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  2 189 538

Celkem b)  10 633 152

Celkem a) + b)  12 822 690
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EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Kód přijatelných výdajů		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05						Rok 2005																Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06						EAGGF		FIFG						Celkem								EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05						17		7						24		registrované žádosti						4381020		931630		5312650				9426620		3139143		12565763

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06																														7863211		2895338		10758549

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204747		153560		51187		177958		5/19/06		5/18/06						10		5						15		podané žádosti o prop.						1403450		195064		1598514				6935011		2205138		9140149

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06						Průběžně																Rok 2005

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		297,500		223,125		74375																				11/27/06								žádost o proplacení				Podmínky vč. Dodatků				žádost o fin. pomoc								žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG						EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05						6935011		2205138		7863211		2895338		9426620		3139143						1403450		195064		4381020		931630

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0						0				10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		95,200		71,400		23800																				1/30/07

		Celkem EAGGF														9426620		7069964		2356656				9,426,620		7,069,964		2,356,656				7863211		5897402		1965809						1563409		1172562		390847		6935011		5201252		1733759		6032412

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		154700		116025		38675																				12/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		416500		312375		104125																				4/30/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		119000		89250		29750																				2/28/07

		Celkem FIFG														3139143		2354355		784788				3139143		2354355		784788				2895338		2171501		723837						243805		182854		60951		2205138		1653851		551287		1870979

		Celkem EAGGF+FIFG														12565763		9424319		3141444				12565763		9424319		3141444				10758549		8068903		2689646						1807214		1355416		451798		9140149		6855103		2285046		7903391

																Nárok finančních prostředků na předfinancování opatření 3.1. Technická pomoc do konce roku 2006

																						EAGGF/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						13		523,600		392,700		130900

																						14		535,500		401,625		133875

																						15		535,500		401,625		133875

																						16		534,191		400,643		133548

																						19		297,500		223,125		74375

																						21		95200		71400		23800

																						Celkem		2,521,491		1,891,118		630373

																						FIFG/podíl		Celkem100		EU 75		ČR 25

																						6		350000		262500		87500

																						7		350000		262500		87500

																						9		350000		262500		87500

																						18		119000		89250		29750

																						22		154700		116025		38675

																						Celkem		1,323,700		992,775		330925

																						EAGGF+FIFG Celkem		3,845,191		2,883,893		961,298





EAGGF+FIFG

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč



EAGGF+FIFG (2)

		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč



Stav čerpání

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc



Grafy

		0

		0



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005



		0

		0



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005



		0		0

		0		0

		0		0



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



zaregistrované Žádosti

Podmínky včetně Dodatků k Podmínkám

Žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů, uzavřených Podmínek (včetně Dodatků k Podmínkám) a podaných Žádostí o proplacení v rámci opatření
 3.1. Technická pomoc



		

																																																																		Rok 2005 v Kč								Průběžně v Kč

																																																																		EAGGF		FIFG		Celkem				EAGGF		FIFG		Celkem

																																																																		4381020		931630		5312650				0		0		0

																																																																										0		0		0

																																																																		1403450		195064		1598514				0		0		0

																																																																		Rok 2005

																																																																		žádost o proplacení				žádost o fin. pomoc

																																																																		EAGGF		FIFG		EAGGF		FIFG

																																																																		1403450		195064		4381020		931630

		Investiční záměr a)

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		230120		172590		57530		10/13/06		10/13/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07				*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06		*

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08		*

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06		*

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		36318		27238		9080		9/30/05		9/23/05		*										Celkem		EU		CR		Počet

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027						*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07		*

		Celkem a														2189538		1642148		547390														Investiční záměr a)		2189538		1642148		547390		16

																																		Investiční záměr b)		10633152		7974853		2658299		43

		Investiční záměr b)																																Celkem a + b		12822690		9617001		3205689		59

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		204746		153559		51187		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		31815		23861		7954		10/30/05		9/23/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		36835		27626		9209		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		53677		40257		13420		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36419		27314		9105		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		156339		117254		39085		1/15/06		1/13/06												2005				2006								2007

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		38080		28560		9520		8/15/07		7/16/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0008		0010		b		Překlad NSP, OP Rybářství a Ex ante hodnocení do anglického jazyka v rámci FIFG		7/26/07		12:26		FIFG		87274		65455		21819		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		144482		108361		36121		12/18/06		12/12/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157115		117836		39279		5/19/06		5/18/06												3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		335000		251250		83750		4/30/07		3/28/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		416500		312375		104125		1/31/06		1/30/06										EAGGF		323026		1080424		1373558		1025947		1538765		2421023		197591		341658		701540		411263		40529		0		38447		518946		10012717

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		10/27/06		10/27/06										FIFG		104968		90096		572839		157115		0		1424602		0		335000		125354		0		0		0		0		0		2809974

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/19/06										Celkem		427994		1170520		1946397		1183062		1538765		3845625		197591		676658		826894		411263		40529		0		38447		518946		12822691

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/31/06

		Celkem b														10633152		7974853		2658299																Rok 2005				Rok 2006								Rok 2007								Rok 2008

																																				3 Q		4 Q		1 Q		2 Q		3 Q		4 Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		Celkem

		Celkem a+b														12822690		9617001		3205689		12822690												EAGGF		323026		1403450		2777008		3802955		5341720		7762743		7960334		8301992		9003532		9414795		9455324		9455324		9493771		10012717

																																		FIFG		104968		195064		767903		925018		925018		2349620		2349620		2684620		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974		2809974

		Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství																																Celkem		427994		1598514		3544911		4727973		6266738		10112363		10309954		10986612		11813506		12224769		12265298		12265298		12303745		12822691

		Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		49980		37485		12495		9/30/05		9/23/05

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		211405		158553		52852		12/10/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		225820		169365		56455		8/31/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		0004		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39181		29385		9796		11/30/05		11/28/05				Oblast monitorování a řízení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%		%

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		0004		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		230120		172590		57530		10/13/06		10/13/06				Zpracování a tisk výročních zpráv OP Zemědělství								756506		567378		189128		34.55		5.90		4.44

																756506		567378		189128								Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství								880274		660204		220070		40.20		6.86		7.18

		Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP Zemědělství																										Zasedání MV OP Zemědělství								552758		414566		138192		25.25		4.31		4.19

																												Celkem								2189538		1642148		547390		100				28.53

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		179463		134597		44866		2/15/06		2/15/06																						12.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		0004		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		101488		76116		25372		9/26/06		9/22/06																						10.98

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		0004		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		444658		333493		111165		8/31/06		7/19/06																						4.31

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		0004		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		154665		115998		38667		4/30/07		4/27/07				Oblast hodnocení OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%				3.64

																880274		660204		220070								Analýzy a hodnocení OP Zemědělství								3499091		2624318		874773		68.73		27.29		1.22

		Zasedání MV OP Zemědělství																										Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA								1591854		1193890		397964		31.27		12.41		7.41

																												Celkem								5090945		3818208		1272737		100				15.12

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		0005		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		184660		138495		46165		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		0005		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		42926		32194		10732		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		40529		30396		10133		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		0005		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		38447		28835		9612		8/28/08		7/24/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		0005		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		36108		27081		9027		7/31/07		6/15/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		0005		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		173770		130327		43443		8/31/06		7/19/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		0005		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		36318		27238		9080		9/30/05		9/23/05				Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství								Celkem		EU		ČR		%

																552758		414566		138192								Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství								1346679		1010009		336670		24.30		10.50

		Součet												17.08%		2189538		1642148		547390								Prezentace na veletrzích a  výstavách								528190		396141		132049		9.53		4.12

																												Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství								446716		335036		111680		8.06		3.48

		Oblast hodnocení OP Zemědělství																										Informační letáky z OP Zemědělství								150024		112518		37506		2.71		1.17

																												Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství								908993		681743		227250		16.40		7.09

		Analýzy a hodnocení OP Zemědělství																										Ostatní propagační opatření OP Zemědělství								2161605		1621198		540407		39.00		16.86

																												Celkem								5542207		4156645		1385562		100		100.00

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		0004		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		5/24/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		0004		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		0004		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		335000		251250		83750		4/30/07		3/28/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		0004		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		0004		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		10/31/06		10/19/06												Celkem		EU		ČR						Celková výše v tis. Kč		Počet subjektů		Podíl v %

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		0004		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		10/31/06		10/27/06										Monitorování		2189538		1642148		547390		17.0754966392		spol. s r. o.		5,528		17		43

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		0004		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		534191		400643		133548		11/27/06		10/27/06										Hodnocení		5090945		3818208		1272737		39.7026286996		vzdělávací instituce		2,834		4		22

																3499091		2624318		874773														Kom. Aktivity		5542207		4156645		1385562		43.2218746612		profesní instituce		2,163		6		17

		Příprava programových dokumentů pro následující programovací období včetně Ex ante hodnocení a SEA																																		12822690		9617001		3205689		100		akciová společnost		1,375		8		11

																																												fyzická osoba		912		20		7

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		0010		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		416500		312375		104125		1/31/06		1/30/06																				veř. obch. společnost		11		1		0

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		0010		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		10/27/06		10/27/06																						12,823		56		100.00

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		0010		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/19/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0008		0010		b		Překlad NSP, OP Rybářství a Ex ante hodnocení do anglického jazyka v rámci FIFG		7/26/07		12:26		FIFG		87274		65455		21819		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		0010		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		38080		28560		9520		8/15/07		7/16/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		0010		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		10/31/06		10/31/06

																1591854		1193890		397964

		Součet												39.70%		5090945		3818208		1272737

		Oblast komunikačních aktivit OP Zemědělství

		Pořádání seminářů, workshopů a školení v rámci OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		240000		180000		60000		11/30/05		11/28/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		0002/0007		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		135679		101759		33920		9/18/07		8/31/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		245000		183750		61250		1/31/06		1/30/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178,500		59500		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		178600		133950		44650		4/18/06		4/18/06

																1346679		1010009		336670

		Prezentace na veletrzích a  výstavách

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		0003		a		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		340041		255030		85011		9/18/07		9/12/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		0003		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		188149		141111		47038		9/26/06		9/22/06

																528190		396141		132049

		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		71442		53581		17861		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		234904		176178		58726		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		0003		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		1/25/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		0003		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		53677		40257		13420		12/15/05		12/13/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		40493		30370		10123		5/19/06		5/18/06

																446716		335036		111680

		Informační letáky z OP Zemědělství

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		12180		9135		3045		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		100044		75033		25011		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		0003		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		31815		23861		7954		10/30/05		9/23/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b				3/17/06		8:03:00		FIFG		5985		4489		1496		5/19/06		5/18/06

																150024		112518		37506

		Vydání a tisk informačních brožur z OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		38850		29137		9713		12/29/05		12/15/05

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		155758		116818		38940		10/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		0003		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		305550		229162		76388		5/31/07		5/29/07

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		0003		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		408835		306626		102209		2/15/06		2/15/06

																908993		681743		227250

		Ostatní propagační opatření OP Zemědělství

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		173002		129751		43251		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		171598		128698		42900		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		0003		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		284449		213336		71113		12/15/05		12/8/05

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		0003		b				3/17/06		9:00		EAGGF		152073		114054		38019		5/19/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		36835		27626		9209		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		0003		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36419		27314		9105		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		0003		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		156339		117254		39085		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		0003		b				3/17/06		8:03:00		FIFG		151130		113347		37783		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		292232		219174		73058		11/27/06		11/15/06

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF						EAGGF		307541		230655		76886		12/17/08

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		0003		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		255505		191628		63877		11/5/07		11/1/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		0003		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		144482		108361		36121		12/18/06		12/12/06

																2161605		1621198		540407

		Součet												43.22%		5542207		4156645		1385562

		Kontrolní součet														12822690		9617001		3205689

														17.0754966392
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Celková výše v tis. Kč

Veřejné spolufinancování v tis. Kč

Podíl jednotlivých subjektů na realizaci opatření 3.1. Technická pomoc



		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

				EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508



Investiční záměr:
a) Řízení, realizace, monitorování a kontrola
b) Ostatní výdaje na technickou pomoc

Celkem a)  2 189 538

Celkem b)  10 633 152

Celkem a) + b)  12 822 690



		





		EAGGF		EAGGF

		FIFG		FIFG

		Celkem		Celkem



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Počet projektů

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v roce 2005 v rámci opatření 3.1. Technická pomoc

17

10

7

5

24

15



		EAGGF

		FIFG



Žádost o finanční pomoc opatření 3.1. Technická pomoc resp. Rozhodnutí (EAGGF a FIFG) v Kč 
za rok 2005

4381020

931630



		EAGGF

		FIFG



Žádost o proplacení opatření 3.1. Technická pomoc v rámci EAGGF a FIFG v Kč za rok 2005

1403450

195064



		EAGGF		EAGGF

		FIFG		FIFG

		Celkem		Celkem



zaregistrované žádosti

žádosti o proplacení

Částka v Kč

Přehled zaregistrovaných projektů a podaných žádostí o proplacení v rámci opatření 3.1. Technická pomoc 
za rok 2005

4381020

1403450

931630

195064

5312650

1598514




_1304776499.xls
Graf1

		1346679		3164091

		528190

		393039

		112224

		908993

		1636400



Monitorování a řízení

Monitorování a řízení

Oblast komunikačních aktivit v rámci EAGGF
Veřejné spolufinancování v Kč



EAGGF+FIFG

		Registrační číslo		Inv. záměr		Název projektu		Žádost zaregistrována dne		Čas přij.		FOND		Rozhodnutí Celkem		Rozhodnutí EU		Rozhodnutí ČR		Rozhodnutí k datu		Podmínky Celkem		Podmínky EU		Podmínky ČR		Podmínky k datu		Dodatek/Oznámení Celkem		Dodatek EU		Dodatek ČR		Oznámení vygenerováno k datu		Dodatek podepsán k datu		Rozdíl Podmínky-Dodatek celkem		Rozdíl Podmínky-Dodatek EU		Rozdíl Podmínky-Dodatek ČR		Žádost o proplacení celkem		Žádost o proplacení EU		Žádost o proplacení ČR		Žádost o proplacení celkem bez DPH		Žádost o proplacení Plán		žádost o proplacení skutečnost

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0001		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.		4/26/05		13:31:08		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		100044		75033		25011				9/15/05		78456		58842		19614		100044		75033		25011		95280		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0004		a		Tisk a zpracování Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" rok 2004		5/5/05		13:45:11		EAGGF		178500		133875		44625		7/26/05		178500		133875		44625		9/7/05		49980		37485		12495				9/15/05		128520		96390		32130		49980		37485		12495		42000		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0005		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - EAGGF		5/5/05		13:56:40		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		38850		29137		9713		12/8/05		12/8/05		199150		149363		49787		38850		29137		9713		37000		12/29/05		12/15/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0007		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/05		14:14:55		EAGGF		238000		178500		59500		7/26/05		238000		178500		59500		9/7/05		173002		129751		43251				9/15/05		64998		48749		16249		173002		129751		43251		145380		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0008		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na investiční dotace do zemědělství		9/26/05		14:24:02		EAGGF		309400		232050		77350		11/2/05		309400		232050		77350		11/21/05		240000		180000		60000		11/24/05		11/28/05		69400		52050		17350		240000		180000		60000		240000		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0009		a		Dotisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2004		9/26/05		14:42:58		EAGGF		39270		29452		9818		11/2/05		39270		29452		9818		11/21/05		39181		29385		9796		11/24/05				89		67		22		39181		29385		9796		32925		11/30/05		11/28/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0010		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele z Operačního programu "RVMZ" - podopatření 2.1.4. (LEADER+), Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - Pravidla MAS		9/27/05		9:44:13		EAGGF		73500		55125		18375		11/2/05		73500		55125		18375		11/21/05		71442		53581		17861		12/13/05				2058		1544		514		71442		53581		17861		68040		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0011		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.		9/27/05		10:01:23		EAGGF		241500		181125		60375		11/2/05		241500		181125		60375		11/21/05		234904		176178		58726		12/9/05				6596		4947		1649		234904		176178		58726		223718		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0015		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF - dotisk		10/11/05		13:31:59		EAGGF		172550		129412		43138		11/2/05		172550		129412		43138		11/21/05		171598		128698		42900		12/7/05				952		714		238		171598		128698		42900		144200		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0016		b		Zpracování, vydání a tisk brožur "Průvodce zemědělce podporami OP Zemědělství" a "Průvodce obce podporami OP Zemědělství"		10/14/05		14:40:32		EAGGF		535500		401625		133875		11/2/05		535500		401625		133875		11/21/05		408835		306626		102209		2/2/06		2/7/06		126665		94999		31666		408835		306626		102209		356300		2/15/06		2/15/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0017		a		Páté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/27/05		8:27:27		EAGGF		476000		357000		119000		11/4/05		476000		357000		119000		11/23/05		184660		138495		46165		1/25/06		1/25/06		291340		218505		72835		184660		138495		46165		168953		1/31/06		1/30/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0018		b		Vyhotovení prop. předmětů OP "RVMZ" - diáře, kalendáře, samolepky v rámci EAGGF		10/27/05		8:45:08		EAGGF		416500		312375		104125		11/4/05		416500		312375		104125		11/23/05		284449		213336		71113		12/7/05		12/8/05		132051		99039		33012		284449		213336		71113		239033		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0019		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství		11/7/05		14:08:59		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		309400		232050		77350		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		309400		232050		77350		260000		1/31/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0021		b		Odborná analýza systému hodnocení finančního zdraví v OP Zemědělství		11/23/05		14:47:19		EAGGF		404600		303450		101150		12/12/05		404600		303450		101150		12/22/05		404600		303450		101150		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		404600		303450		101150		340000		5/24/06		5/18/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0022		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na ml. zemědělce (opatření 1.1. a podp. 2.1.5.)		11/29/05		8:40:07		EAGGF		309400		232050		77350		12/12/05		309400		232050		77350		12/22/05		245000		183750		61250		1/24/06		1/25/06		64400		48300		16100		245000		183750		61250		245000		1/31/06		1/30/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0023		b		Dotisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP "RVMZ" - opatření 1.3.		11/29/05		9:02:54		EAGGF		46200		34650		11550		12/12/05		46200		34650		11550		12/22/05		46200		34650		11550		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		46200		34650		11550		44000		1/25/06		1/13/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0024		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - notebooky s příslušenstvím, flash disky, EAGGF		12/15/05		8:47:48		EAGGF		214200		160650		53550		1/9/06		214200		160650		53550		2/1/06		179463		134597		44866		2/3/06				34737		26053		8684		179463		134597		44866		150809		2/15/06		2/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0001		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené zejména na investiční záměr podopatření 1.1.1. f)		2/8/06		16:13:06		EAGGF		238000		178500		59500		2/20/06		238,000		178,500		59500		3/17/06		238,000		178,500		59500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		238000		178,500		59500		200000		4/28/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0002		b		Odborné semináře k OP "RVMZ" v rámci EAGGF zaměřené na opatření 1.3. Lesní hospodářství		2/15/06		9:31		EAGGF		214200		160650		53550		3/2/06		214,200		160,650		53550		3/17/06		178,600		133,950		44650		4/18/06				35600		26700		8900		178600		133950		44650		178600		4/18/06		4/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0003		b		Odborná analýza opatření 1.1. a 2.1.5. Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		2/15/06		10:19		EAGGF		630700		473025		157675		3/2/06		630,700		473,025		157675		3/17/06		630,700		473,025		157675		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		630700		473025		157675		530000		8/25/06		8/9/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0005		b		Propagační předměty, informační letáky a Pravidla pro žadatele z OP "RVMZ" v rámci EAGGF		3/17/06		9:00		EAGGF		238000		178500		59500		4/24/06		238,000		178,500		59500		5/2/06		204,747		153,560		51187		5/5/06				33253		24940		8313		204746		153559		51187		177958		5/19/06		5/18/06		*

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0010		a		Šesté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		5/5/06		11:54		EAGGF		357000		267750		89250		5/25/06		357,000		267,750		89250		5/30/06		173,770		130,327		43443		7/12/06		7/14/06		183230		137423		45807		173770		130327		43443		157262		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0011		a		Technické zabezpečení ŘO OP (sekretariátu MV OP "RVMZ") - tiskárny v rámci EAGGF		5/19/06		7:46		EAGGF		142800		107100		35700		6/7/06		142,800		107,100		35700		6/14/06		101,488		76,116		25372		9/14/06		9/19/06		41312		30984		10328		101488		76116		25372		85284		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0012		a		Technické vybavení pro sekretariát Monitorovacího výboru (Řídící orgán) OP "RVMZ" - digitální fotoaparát, multifunkční kopírovací přístroj v rámci EAGGF		5/19/06		8:14		EAGGF		499800		374850		124950		6/7/06		499,800		374,850		124950		6/14/06		444,658		333,493		111165		7/12/06				55142		41357		13785		444658		333493		111165		373662		8/31/06		7/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0013		b		Odborná analýza opatření 1.3. Lesní hospodářství Operačního programu "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:07		EAGGF		523600		392700		130900		6/27/06		523,600		392,700		130900		7/20/06		523,600		392,700		130900		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		523600		392700		130900		440000		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0014		b		Odborná analýza opatření 1.2. Zlep. zprac. zem. výrobků a jejich marketing OP "RVMZ" - EAGGF		6/7/06		14:36		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		10/31/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0015		b		Odborná analýza podopatření 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 OP "RVMZ" v rámci EAGGF		6/7/06		14:56		EAGGF		535500		401625		133875		6/27/06		535,500		401,625		133875		7/20/06		535,500		401,625		133875		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		535500		401625		133875		450000		11/28/06		11/28/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0016		b		Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství v rámci EAGGF		6/16/06		13:57		EAGGF		547400		410550		136850		6/27/06		547,400		410,550		136850		7/20/06		534,191		400,643		133548		10/23/06				13209		9907		3302		534191		400643		133548		448900		11/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0017		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF		7/27/06		13:46		EAGGF		190400		142800		47600		9/6/06		190,400		142,800		47600		9/13/06		188,149		141,111		47038		9/14/06				2251		1689		562		188149		141111		47038		158108		9/26/06		9/22/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0019		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci EAGGF		9/8/06		14:32		EAGGF		297500		223125		74375		9/21/06		297,500		223,125		74375		9/27/06		292,232		219,174		73,058		11/10/06				5268		3951		1317		292232		219174		73058		245573		11/27/06		11/15/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0021		a		Sedmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		9/26/06		15:16		EAGGF		95200		71400		23800		10/12/06		95,200		71,400		23800		10/25/06		42,926		32,194		10,732		12/14/06		12/20/06		52274		39206		13068		42926		32194		10732		36264		1/30/07		1/9/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0001		b		Vydání a tisk Brožury Operačního programu "RVMZ" - úspěšně realizované projekty v rámci EAGGF		1/23/07		15:00		EAGGF		374850		281137		93713		2/15/07		374,850		281,137		93713		2/20/07		305,550		229,162		76388		5/23/07				69300		51975		17325		305550		229162		76388		291000		5/31/07		5/29/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0002		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2006 v rámci EAGGF		2/21/07		15:17		EAGGF		297500		223125		74375		2/26/07		297500		223125		74375		3/8/07		225820		169365		56455		8/24/07		8/29/07		71680		53760		17920		225820		169365		56455		194090		8/31/07		8/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0003		a		Technické zabezpečení Řídícího orgánu OP a sekretariátu Monitorovacího výboru Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – pořízení notebooků s příslušenstvím v rámci EAGGF		2/28/07		10:23		EAGGF		214200		160650		53550		3/12/07		214200		160650		53550		3/14/07		154665		115998		38667		4/26/06		4/26/06		59535		44652		14883		154665		115998		38667		129970		4/30/07		4/27/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0004		a		Osmé zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		4/17/07		11:58		EAGGF		119000		89250		29750		4/25/07		119000		89250		29750		4/26/07		36108		27081		9027		6/6/07		6/8/07		82892		62169		20723		36108		27081		9027		31369		7/31/07		6/15/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0005		b		Iniciativa LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě ZŽ v Č. Budějovicích v rámci EAGGF II.		4/26/07		15:23		EAGGF		380000		285000		95000		5/3/07		380000		285000		95000		5/15/07		340041		255030		85011		9/7/07		nebyl nutný		39959		29970		9989		340041		255030		85011		285748		9/18/07		9/12/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0006		b		Semináře (školení) a workshopy zaměřené na vzdělávání pracovníků řídícího orgánu v návaznosti na příští programovací období a možnou výměnu zkušeností se zahraničními partnery (v rámci EAGGF)		6/29/07		10:44		EAGGF		178500		133875		44625		7/12/07		178500		133875		44625		7/27/07		135679		101759		33920		8/24/07		8/29/07		42821		32116		10705		135679		101759		33920		120179		9/18/07		8/31/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0007		b		Vydání a tisk Publikace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – úspěšně realizované projekty v rámci LEADER + včetně mapy jednotlivých MAS - EAGGF		7/2/07		13:37		EAGGF		416500		312375		104125		8/16/07		416500		312375		104125		8/22/07		155758		116818		38940		9/27/07		9/27/07		260742		195557		65185		155758		116818		38940		140375		10/31/07		10/22/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0009		b		Propagační předměty Operačního programu Zemědělství - diáře, kalendáře v rámci EAGGF		9/19/07		10:20		EAGGF		261800		196350		65450		10/2/07		261800		196350		65450		10/4/07		255505		191628		63877				nebyl nutný		6295		4722		1573		255505		191628		63877		214710		11/5/07		11/1/07

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0010		a		Deváté zasedání MV OP "RVMZ" v rámci EAGGF		10/8/07		14:16		EAGGF		90440		67830		22610		10/17/07		90440		67830		22610		10/26/07		40529		30396		10133		12/13/07		12/18/07		49911		37434		12477		40529		30396		10133		35251		1/18/08		1/7/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0001		a		Desáté zasedání MV OP "RVMZ"		4/3/08		14:04		EAGGF		119000		89250		29750		5/5/08		119000		89250		29750		5/19/08		38447		28835		9612		7/7/08		7/11/08		80553		60415		20138		38447		28835		9612		32692		8/28/08		7/24/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0002		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2007 v rámci EAGGF		7/3/08		15:53		EAGGF		297500		223125		74375		7/14/08		297500		223125		74375		7/18/08		211405		158553		52852		12/2/08		12/4/08		86095		64572		21523		211405		158553		52852		181100		12/10/08		12/5/08

		CZ08.1.04/3.1.00.0/0003		b		Propagační předměty OP Zemědělství na rok 2009 v rámci EAGGF		10/30/08		8:45		EAGGF		416500		312375		104125		11/3/08		416500		312375		104125		11/25/08		307541		230655		76886		11/28/08		11/28/08		108959		81720		27239		307541		230655		76886		267698		12/17/08		12/2/08

		Celkem EAGGF												12592410		9444306		3148104				12,592,410		9,444,306		3,148,104				10012717		7509525		2503192						2579693		1934781		644912		10012716		7509524		2503192		8688431

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0002		b		Vydání a tisk letáků OP Zemědělství - opatření 2.3. Rybářství		4/26/05		13:45:14		FIFG		41650		31237		10413		7/26/05		41650		31237		10413		9/7/05		31815		23861		7954				9/15/05		9835		7376		2459		31815		23861		7954		30300		10/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0003		a		4. zasedání MVOP "RVMZ"		5/5/05		13:28:50		FIFG		119000		89250		29750		7/26/05		119000		89250		29750		9/7/05		36318		27238		9080				9/15/05		82682		62012		20670		36318		27238		9080		33179		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0006		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		5/5/05		14:05:06		FIFG		59500		44625		14875		7/26/05		59500		44625		14875		9/7/05		36835		27626		9209				9/15/05		22665		16999		5666		36835		27626		9209		30954		9/30/05		9/23/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0012		b		Vydání a tisk Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu "RVMZ" - opatření 2.3. Rybářství		9/27/05		10:16:23		FIFG		54600		40950		13650		11/2/05		54600		40950		13650		11/21/05		53677		40257		13420		12/8/05				923		693		230		53677		40257		13420		51121		12/15/05		12/13/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0013		b		Analýza a prognóza vývoje rybářství ČR na období 2007-2013 (2015) v rámci FIFG		10/4/05		15:10:54		FIFG		452200		339150		113050		11/2/05		452200		339150		113050		11/21/05		416500		312375		104125		1/24/06				35700		26775		8925		416500		312375		104125		350000		1/31/06		1/30/06

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0014		b		Propagační předměty Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG - dotisk		10/11/05		13:16:09		FIFG		36890		27667		9223		11/2/05		36890		27667		9223		11/21/05		36419		27314		9105		12/7/05				471		353		118		36419		27314		9105		30604		12/15/05		12/8/05

		CZ05.1.04/3.1.00.0/0020		b		Vyhotovení propagačních předmětů OP "RVMZ"- PF karty, trička, tužky v rámci FIFG		11/15/05		9:29:48		FIFG		167790		125842		41948		12/12/05		167790		125842		41948		12/22/05		156339		117254		39085		1/11/06				11451		8588		2863		156339		117254		39085		131377		1/15/06		1/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0004		b		Propagační předměty a informační letáky opatření 2.3. Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		3/17/06		8:03:00		FIFG		157913		118434		39479		4/24/06		157913		118434		39479		5/2/06		157115		117836		39279		5/5/06				798		598		200		157115		117836		39279		132700		5/19/06		5/18/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0006		b		Vytvoření Operačního programu rybářství na období 2007-2013 v rámci FIFG		4/13/06		14:35:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/27/06		10/27/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0007		b		SEA posouzení vlivů provádění "NSP a OP rybářství" na období 2007-2013 na ŽP v rámci FIFG		4/25/06		11:49:00		FIFG		350000		262500		87500		5/10/06		350000		262500		87500		5/19/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/19/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0008		a		Zpracování a tisk Výroční zprávy Operačního programu "RVMZ" za rok 2005 v rámci FIFG		4/25/06		12:08:00		FIFG		309400		232050		77350		5/10/06		309400		232050		77350		5/19/06		230120		172590		57530		10/9/06		10/11/06		79280		59460		19820		230120		172590		57530		198390		10/13/06		10/13/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0009		b		Ex-ante hodnocení "Operačního programu rybářství" na období 2007-2013 v rámci FIFG		5/4/06		13:01:00		FIFG		350000		262500		87500		5/25/06		350000		262500		87500		5/30/06		350000		262500		87500		nebyl nutný		nebyl nutný		0		0		0		350000		262500		87500		294118		10/31/06		10/31/06

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0018		b		Vypracování metodiky "Hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí" v rámci přípravy příštího programovacího období 2007-2013-FIFG		8/18/06		14:55		FIFG		119000		89250		29750		9/6/06		119000		89250		29750		9/13/06		38080		28560		9520		7/10/07		7/12/07		80920		60690		20230		38080		28560		9520		32000		8/15/07		7/16/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0020		b		Odborná analýza opatření 2.3. Rybářství Operačního programu "RVMZ" v rámci FIFG		9/26/06		15:01		FIFG		416500		312375		104125		10/12/06		416500		312375		104125		10/25/06		335000		251250		83750		3/16/07				81500		61125		20375		335000		251250		83750		335000		4/30/07		3/28/07

		CZ06.1.04/3.1.00.0/0022		b		Propagace Operačního programu „RVMZ“ prostřednictvím reprezentativních propagačních předmětů v rámci FIFG		9/27/06		16:04		FIFG		154700		116025		38675		10/12/06		154700		116025		38675		10/25/06		144482		108361		36121		11/28/06				10218		7664		2554		144482		108361		36121		121413		12/18/06		12/12/06

		CZ07.1.04/3.1.00.0/0008		b		Překlad NSP, OP Rybářství a Ex ante hodnocení do anglického jazyka v rámci FIFG		7/26/07		12:26		FIFG		99960		74970		24990		8/16/07		99960		74970		24990		8/22/07		87274		65455		21819		9/7/07		nebyl nutný		12686		9515		3171		87274		65455		21819		73340		9/18/07		9/12/07

		Celkem FIFG												3239103		2429325		809778				3239103		2429325		809778				2809974		2107477		702497						429129		321848		107281		2809974		2107477		702497		2432732

		Celkem EAGGF+FIFG												15831513		11873631		3957882				15831513		11873631		3957882				12822691		9617002		3205689						3008822		2256629		752193		12822690		9617001		3205689		11121163





Stav čerpání

		

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5032411		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1487500		počet žádostí		4

						Celkem		27

		Stav ke dni 19. únoru 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz únor Kč/EUR dle DG Budget		28.393		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26699159		24090637		2608522

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		5428324		4264508		767903

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3544911		počet žádostí		23

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		1883413		počet žádostí		6

						Celkem		29

		Stav ke dni 20. březnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.615		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26907915		24278998		2628917

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		6402124		4466908		1935216

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		3961511		počet žádostí		25

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2440613		počet žádostí		7

						Celkem		32

		Stav ke dni 30. dubnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz duben Kč/EUR dle DG Budget		28.445		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940343		848471		91872

		Alokace TP 2004 v Kč		26748057		24134758		2613299

		Prostředky na předfinancování v Kč		27000000		24362100		2637900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		7717673		5433255		2284418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		4727973		počet žádostí		28

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		2989700		počet žádostí		8

						Celkem		36

		Stav ke dni 20. květnu 2006

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz srpen Kč/EUR dle DG Budget		28.465		EAGGF		FIFG

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872

		Alokace TP 2004 v Kč		26,766,863		24,151,727		2,615,136

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		9,930,701		7,527,283		2,403,418

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		5,977,101		počet žádostí		31

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		3,953,600		počet žádostí		11

						Celkem		42

		Stav ke dni 31. srpnu 2006

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz srpen 2006		34,592,974		3,745,738		38,338,711

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz srpen 2006		1,010,508		0		1,010,508

		Přehled zazávazkovaných finančních prostředků opatření 3.1. Technická pomoc (spoluúčast EU + ČR)

		Kurz prosinec 07 Kč/EUR dle DG Budget		26.36		EAGGF		FIFG												2004		2005		2006		Celkem		v Kč

		Alokace TP 2004 v EUR		940,343		848,471		91,872										Celkem EU + ČR		91872		131591		0		223463

		Alokace TP 2004 v Kč		24,787,441		22,365,696		2,421,746										Podíl EU		68904		98693		0		167597

		Prostředky na předfinancování v Kč		27,000,000		24,362,100		2,637,900										Vyčerpáno								72,387.28		2042022				65455		2436.895011169

		Dosud zazávazkované prostředky TP v Kč:		12,315,209		8,180,519		2,885,120																		95209.97		2107477

		z toho prostředky v žádostech o proplacení v Kč		12,224,769		počet žádostí		55																		92773.07		2491884.7942

		z toho prostředky v žádostech o finanční pomoc v Kč		90,440		počet žádostí		1

		Vyčerpáno z celkové alokace 2004-2006 v %		19.97		Celkem		56

		Stav ke dni 4. prosinci 2007

		ALOKACE TP 2005		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2005 v EUR		1215281		131591		1346872

		Alokace TP pro rok 2005 v CZK kurz prosinec 2007		32,034,807		3,468,739		35,503,546

		ALOKACE TP 2006 po přesunu fin. prostředků dle MV		EAGGF		FIFG		Celkem

		Alokace TP pro rok 2006 v EUR		35,500		0		35,500

		Alokace TP pro rok 2006 v CZK kurz prosinec 2007		935,780		0		935,780

		Alokace TP 2004 - 2006 v CZK kurz prosinec 2007		55,336,283		5,890,485		61,226,767

						Celkem EUR		2,322,715
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